

# DOCUMENTO DE PROYECTO

País: PARAGUAY

Título del Proyecto:

GESTION DE CALIDAD DE LOS INCENTIVOS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL

Número del Proyecto:

00103281

Asociado en la Implementación:

Ministerio de Industria y Comercio

Fecha de Inicio:

1 enero 2017

Fecha de finalización:

31 diciembre 2017

Fecha de reunión del Comité Local de Revisión de Propuestas de Proyectos (LPAC):

22 noviembre 2016

### Breve Descripción

El Proyecto tiene como propósito una mayor eficiencia, eficacia y transparencia en 4 procesos de otorgamiento de incentivos a empresas del sector industrial: Ley 60/90, Regimenes Especiales de Materia Prima, Política Automotriz Nacional y Producto y Empleo Nacional, a través de la implementación de un sistema de gestión de calidad y de los cumplimientos de la norma ISO 9001:2015, mejorando tanto la operación, como los resultados previstos de los procesos y principalmente buscando la satisfacción del

Efectos a los que contribuye el proyecto (MANUD/CPD):Paraguay habrá reducido la pobreza e instaurado el trabajo decente y habrá garantizado el mejoramiento de los ingresos de la población trabajadora.

Producto(s) Indicativos(s):

La producción industrial y el empleo son promocionados gracias a una óptima gestión de los incentivos que estimulan la creación de nuevas empresas o la expansión de las existentes.

Total Recursos Requeridos:	US\$	205.855,71
Total Recursos Asignados:	US\$	
PNUD (TRAC)		205.855,71
100 Car	US\$	0,00
Donante:	US\$	0,00
<ul> <li>Gobierno/ITAIPÚ:</li> </ul>	US\$	205.855,71
<ul><li>En Especie:</li></ul>	US\$	0,00
No-Financiado:	US\$	0,00

Ministerio de Industria y Comercio	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Gustavo Leite Gusinky, Ministro Fecha:	Cecilia Ugaz Estrada, Representante
	Fecha:

### INDICE

I.	DESAFIOS DE DESARROLLO	Pág.
	<ul> <li>A. El Marco Institucional</li> <li>B. El Régimen de Incentivos Existente</li> <li>1. A nivel de la Dirección de Desarrollo Industrial</li> <li>2. A nivel de la Dirección de Política Automotriz Nacional</li> <li>3. A nivel de la Dirección de Producción y Empleo Nacional</li> <li>4. A Nivel de la Dirección de Regimenes Especiales</li> <li>C. Hacia un sistema de gestión de calidad</li> </ul>	5 5 6 9
II.	ESTRATEGIA	11
	<ul> <li>A. Objetivo General</li> <li>B. Objetivos Específicos</li> <li>C. Enfoques</li> <li>D. Programa de Trabajo <ol> <li>Componente 1: Construcción de un Sistema de Gestión de Calidad</li> <li>Componente 2: Certificación del Sistema de Gestión de Calidad</li> <li>Componente 3: Gerenciamiento y Administración del Proyecto</li> </ol> </li> </ul>	12 12 12 12 13 14 16
III.	RESULTADOS Y ALIANZAS	17
	<ol> <li>Resultados Esperados</li> <li>Metas</li> <li>Entregables por Actividad</li> </ol>	19 19 19 19
IV.	GESTION DEL PROYECTO	
	<ol> <li>Eficiencia y Efectividad</li> <li>Dirección y Supervisión</li> <li>Matriz de Resultados</li> <li>Interesados</li> </ol>	22 22 22 23
	<ul><li>4. Interesados</li><li>5. Período de Ejecución y Cronograma</li><li>6. Riesgos</li></ul>	24 25
	7. Presentación de Informes	26
	Lugar de Trabajo     Presupuesto	27
	9. Presupuesto 10. Auditoria	27 27
	11. Evaluación	28
V.	MARCO DE RESULTADOS	28
	MARGO DE RESULTADOS	29
VI.	MONITOREO Y EVALUACIÓN	20
	Plan de Monitoreo	30
	2. Plan de Evaluación	30 31
VII.	PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL	
VIII.	GOBERNANZA Y MANEJO DEL PROYECTO	32
	Modalidad de Implementación	33
	Estructura Organizativa	33
	Presupuesto y Arreglos Financieros	34 35
IX.	CONTEXTO LEGAL Y SEGURIDAD	
Anán		37
Apén	dice 1: Principales Funciones del Personal Clave dice 2: Análisis de Riesgos	38
Apénd	dice 3: Diagnóstico Social y Ambiental	43
	3 3.00 Octial y Ambiental	45

## 32

# VII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL

Totos Ecnorados		Presupuesto Previsto por Ano	evisto por Ano		266		Presupuesto Total Previsto	
congress Esperados	Actividades Previstas	2017	2018	Respons.	Fuente Financ.	Cuenta	Descripción	Monto (US\$)
Producto 1	Actividad 1	39.675,62		MIC	30071	71300	Consultores Locales	39.675.62
La producción industrial y el empleo son	Construcción de un sistema de gestión de	67.579,35		MIC	30071	72100	Contratos Empresas - Consultora	67.579,35
promocionados gracias a una óptima gestión	calidad	40.137,78		MIC	30071	72800	Equipos de Informática	40.137,78
de los incentivos que		2.947,86		MIC	30071	74598	Costos Directos PNUD	2.947.86
de nuevas empresas o	Subtotal Actividad 1	150.340,61						150.340.61
la expansión de las existentes.	Actividad 2	27.164,28		MIC	30071	72100	Contrato Empresas - Certificación	27.164.28
	Certificación del sistema de gestión de calidad							
		543,29		MIC	30071	74598	Costos Directos PNUD	543.29
	Subtotal Actividad 1.2	27.707,57						27.707.57
	Actividad 5	18.000,00		MIC	30071	71300	Consultores Locales (Administr.)	18.000,00
11	Gerenciamiento y Administración del	1.500,00		MIC	30071	74100	Servicios Profesionales (Auditoria)	1.500,00
	Proyecto	390,00		MIC	30071	74598	Costos Directos PNUD	390,00
	Subtotal Actividad 1.5	19.890,00						19.890,00
_	MONITOREO			MIC	30071	71300		
Total Producto 1		197.938,18						197.938,18
_	EVALUACIÓN			MIC	30071	71300	Consultores Locales	
Costo Indirectos PNUD (GMS, 4%)	3MS, 4%)	7.917.53		MIC	30071	75100	Costos Indirectos PNUD	7.917.53
		205.855,71						205.855.71

