



Empowered lives.
Resilient nations.

UNDP REGIONAL PROGRAMME FOR AFRICA

NARRATIVE QUATERLY REPORTING (Q1) 2019

1

CLUSTER NAME:

Atlas Project code:

Fund : 1,200,000.00 \$

Project Title : Appui au processus démocratique et de consolidation de la paix en Côte d'Ivoire

Brief Description of the Project:

Expected Output of the Programme:

Le projet est articulé autour des deux résultats suivants :

- **Résultat 1 :** Les acteurs politiques, les jeunes notamment des partis politiques et les autres parties prenantes au processus électoral sont engagés dans le dialogue politique pour des élections locales apaisées
- **Résultat 2 :** Les risques de violences liées au processus et à l'environnement électoral sont réduits à travers la mise en place d'un système d'alerte rapide, flexible et réactif avec l'implication des organisations de jeunes et de femmes pour des élections apaisées

1. Expected Activities for the quarter under review :

Pour le trimestre sous revue, les activités suivantes étaient planifiées pour être exécutées :

- Exercice d'audit des avances NEX ;
- Préparatifs d'un protocole d'accord entre le PNUD et NDI ;

KA



Empowered lives.
Resilient nations.

- Préparatifs du processus de sélection de partenaires pour la conduite de sensibilisation dans les écoles et universités.

2. Activities implemented during the quarter.

- *Exercice d'audit des avances NEX*

Dans le cadre des élections locales de 2018, des avances de fonds ont été octroyés à des organisations de la société civile en vue de mener des activités de formation et de sensibilisation des populations pour des élections apaisées. Ces activités ont été sanctionnées par la production de rapports narratifs et financiers. En vue d'assurer le contrôle-qualité des dépenses effectuées, un exercice d'audit et des spots checks commandité par le PNUD et exécuté par le cabinet KPMG ont été effectués au sein de cinq ONG (WANEP, CIVIS, COFEMCI, AFJCI et RAIDH) ayant reçus des avances de fonds.

- *Préparatifs d'un protocole d'accord entre le PNUD et NDI*

L'une des activités phares réalisée est la mise en place d'un protocole d'accord entre le PNUD et le NDI pour la réalisation des dialogues politiques. La formalisation de ce protocole d'accord passe nécessairement par l'analyse technique et financier du partenaire NDI. A ce titre, en étroite collaboration avec les équipes techniques de NDI, l'équipe projet a organisé des séances de travail visant à valider le contenu du projet. Au cours du trimestre prochain, NDI conduira la mise en place d'une plateforme multipartite pour le dialogue inclusif entre les acteurs politiques.

- *Préparatifs du processus de sélection de partenaires pour la conduite de sensibilisation dans les écoles et universités.*

Dans le but d'instaurer un climat apaisé favorable à des prochaines joutes électorales, des campagnes de sensibilisation dans les écoles et université seront organisées. Avec l'appui des clubs universitaires, ces sensibilisations permettront de créer des cadres d'échange mettant en valeur la dialogue, la paix et la cohésion.

3. Reasons for variance if any.

RAS

4. Others non programmtic activities implemented during the quarter (procurement, recruitment, etc.).

RAS

5. Keys challenges, risk and issues faced and proposed solutions.

AA



Empowered lives.
Resilient nations.

N°	Défis, risques	Solutions proposées

I. Financial Delivery.

Total Budget: 1,200,000.00 \$US

1. Advanced funds for the quarter

	BUDGET ALLOCATED	BUDGET USD	DELIVERY RATE
Advanced funds	383,992.63	111,107.74	28,93%

2. Gap analysis

RAS.

AA