



Empowered lives.  
Resilient nations.

## UNDP REGIONAL PROGRAMME FOR AFRICA

### NARRATIVE QUATERLY REPORTING (Q2) 2019

#### CLUSTER NAME:

Atlas Project code: CIV10-00107746

Fund : 2.250.000 \$USD

**Project Title :** Appui à la consolidation du désarmement communautaire, de la réintégration des ex-combattants et de la RSS en Côte d'Ivoire

#### **Brief Description of the Project:**

La présente initiative du PNUD s'inscrit dans le cadre global du Programme d'Appui à la Consolidation de la Paix (PACoP) de l'équipe Pays des Nations Unies dans sa composante relative à la consolidation des acquis de la sécurité et dans la dynamique du retrait définitif de l'ONUCI en Côte d'Ivoire. Le projet vise à prévenir la violence armée et à renforcer la confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité, à travers la réintégration socioprofessionnelle des ex-combattants, le dialogue socio sécuritaire, les dialogues intercommunautaire et la promotion du contrôle démocratique. Sa mise en œuvre permettra le renforcement du rôle des institutions nationales en charge du post-DDR, du désarmement communautaire et de la coordination des actions de gouvernance sécuritaire, et de la participation citoyenne.

Le projet vise à termes à prévenir la violence armée et à renforcer la cohésion sociale à travers la réintégration durable des ex-combattants, le contrôle des ALPC et le renforcement du contrôle démocratique, le dialogue intercommunautaire et du dialogue socio sécuritaire avec une participation renforcée des jeunes et des femmes. Les deux composantes pour adresser le défi de cohésion sociale sont : 1) Renforcement de la coordination des interventions des institutions nationales en charge du Post DDR, du désarmement communautaire et de la RSS avec une participation renforcée des organisations de la société civile ; et 2) Amélioration de l'environnement sécuritaire et social des populations des zones cibles du projet.

#### **Expected Output of the Programme:**

Le projet est articulé autour des deux résultats suivants :

- **Résultat 1 :** Les institutions nationales en charge du Post DDR, du désarmement communautaire et de la RSS mettent en œuvre des actions conjointes pour une



Empowered lives.  
Resilient nations.

gouvernance plus cohérente et efficiente garantissant la sécurité des populations avec une participation renforcée des organisations de la société civile.

- **Résultat 2** : Les populations vivent dans un environnement sécuritaire et social apaisé où la confiance aux FDS est rétablie, elles vivent en harmonie et règlent pacifiquement leurs différends, les ALPC détenues illicitement sont sécurisées, les ex-combattants sont réintégrés de façon durable

### 1. Expected Activities for the quarter under review:

Pour ce second trimestre, les activités suivantes étaient planifiées pour être exécutées en partie :

- Conduire une mission d'identification des projets communautaires ;
- Organiser des dialogues socio-sécuritaire dans les zones non encore couvertes ;
- Organiser des dialogues intercommunautaires
- Mission de collecte d'armes

### 2. Activities implemented during the quarter.

Un atelier de planification des activités a été organisé du 20 au 23 mars, sous l'égide du Secrétariat technique du PBF. Au cours de cet atelier, les PTA de l'année 2019 ont été présentés et validés par les parties prenantes.

L'équipe projet a également entamée des séances de travail avec les partenaires de mise en œuvre des activités du projet. Ce sont entre autres le S-CNS en ce qui concerne les activités de dialogues socio sécuritaires, les ateliers à l'endroit des forces de défense et de sécurité, et le MSCSLP pour ce qui concerne les dialogues intercommunautaires et les projets à impact rapides. Ces séances se sont poursuivies avec la ComNat en vue de poursuivre les activités de collecte d'ALPC et de réponses au profit des déposants volontaires. Par ailleurs, une collaboration étroite avec le projet de protection civile a permis de planifier les missions d'identification des activités de rapprochement communautaire autour de 5 centres de secours d'urgence.

- ***Conduire une mission d'identification des activités de rapprochement communautaire***

Dans l'objectif d'accroître la confiance entre les populations civiles et les sapeurs-pompiers civils, qui sont pour la plupart des ex-combattants réintégrés dans la fonction publique, une mission d'identification d'activités de rapprochement communautaire autour des centres de secours d'urgence de Boundiali, Séguéla, Divo, Agboville et Guiglo a été réalisée. Cette mission a permis de définir de façon participative des actions susceptibles de rapprocher les deux entités. Il ressort des consultations auprès des communautés, des collectivités locales, des autorités locales et des pompiers civils que la réalisation de projets communautaires en lien avec les risques courants de chaque localité pourra non seulement faciliter le travail des pompiers civils, mais surtout renforcer la confiance entre les populations et leurs pompiers. Pour ce faire, les initiatives allant

AA



Empowered lives.  
Resilient nations.

dans le sens de la réalisation de forages, des aires de jeux, des AGRs communautaires et d'infrastructure communautaire de bases, etc apparaissent pertinentes à cet effet. Pour chaque localité, la mission a travaillé sur le programme et le contenu des activités de rapprochement communautaire.

- ***Réaliser des dialogues intercommunautaires***

Dans l'optique de réaliser les dialogues intercommunautaires pour le renforcement de la cohabitation pacifique et de la cohésion sociale, le PNUD et le MSCSLP ont initié des dialogues intercommunautaires à Tiébissou et Bocanda. Ces dialogues sont réalisés pour trouver des solutions durables aux conflits politiques, au conflit entre les jeunes et la chefferie à Tiébissou et les conflits fonciers à Bocanda. Ces activités ont permis de mobiliser plus de 200 leaders dans chaque localité. Ce cadre d'échanges aura donc permis à chacune des parties en conflits de mieux comprendre les points de discordes et de proposer ainsi, des solutions allant dans le sens de la cohésion au sein de leur communauté. Les différents Comités de Suivi des recommandations issues des dialogues assureront le dialogue constant entre les nouveaux acteurs réconciliés en étroite collaboration avec les autorités préfectorales de ces localités.

Aussi une mission conjointe avec l'Union Africaine a été conduite à Béoumi suite au conflit entre communauté Baoulé et Malinké afin de réfléchir sur les possibilités d'instauration d'un cadre d'échange entre ces communautés et ramener la quiétude dans la localité.

- ***Réaliser des dialogues socio sécuritaires***

Suite à l'identification des localités devant abriter les dialogues socio sécuritaires, 05 activités ont été réalisées dans les localités suivantes : Aboisso, Abengourou, Bondoukou, Katiola, Boundiali. Ces activités ont rassemblé en moyenne 80 participants. Elles ont permis un rapprochement entre les Forces de Sécurité et les populations civiles. Ce qui contribué à briser le mur de méfiance entre les populations civiles et les forces de défenses et de sécurités. Selon le Préfet de Boundiali par exemple, la mise en place d'un CCM dans sa localité est une grande utilité dans la prévention des conflits entre les FDS et les civils. Il soutient que cela évitera les scènes de violences observées dans sa circonscription et comme dans d'autres localités du pays tels que Sipilou et Kocoumbo où les FDS ont été pris à partie par les populations.

Ces initiatives seront donc poursuivies dans le trimestre suivant pour favoriser de telle collaboration franche entre FDS et civils pour renforcer la cohésion sociale et améliorer la sécurité sur l'étendue du territoire national.

- ***Organiser une mission de collecte d'armes***

Une mission de collecte d'armes a été organisée dans les localités de Séguélon, Tiémé, Gbonga et Tiéssékori du 23 au 28 juin 2019. A la fin de cette mission pilotée par la ComNat, 130 armes, 210 munitions et 02 grenades ont été collectés auprès des jeunes de ces localités. Selon le responsable de la mission, la collecte a été fructueuse à cause de l'implication des autorités locales et des

AB



Empowered lives.  
Resilient nations.

communautés dans la sensibilisation. Cette collecte contribuera à améliorer l'environnement sécuritaire dans ces localités.

3. Reasons for variance if any.

RAS

4. Others non programmatic activities implemented during the quarter (procurement, recruitment, etc.).

5. Keys challenges, risk and issues faced and proposed solutions.

N°	Défis, risques	Solutions proposées
1.	Les requêtes tardives de la partie nationale retardent la mise en œuvre de certaines activités	La matrice de suivi élaborée avec la partie nationale est régulièrement suivie à travers des séances de travail pour faire la revue des activités et des actions de chaque partie prenante.

I. **Financial Delivery.**

Total Budget : 2.250.000 \$US

1. **Advanced funds for the quarter**

	BUDGET ALLOCATED	BUDGET USED	DELIVERY RATE
Advanced funds	892,260.11	119,414.30	22 %

2. **Gap analysis**

Le budget alloué ici représente le montant planifié pour les activités de l'année 2019. Le taux de 22% correspond au taux de delivery des deux trimestres.

Toutes les activités sont en cours et se traduisent par des engagements qui ne figurent pas dans ce taux de livrables.

AA