



Empowered lives.
Resilient nations.

UNDP REGIONAL PROGRAMME FOR AFRICA

NARRATIVE QUATERLY REPORTING (Q2) 2019

CLUSTER NAME:

Atlas Project code:

Fund : 1,200,000.00 \$

Project Title : Appui au processus démocratique et de consolidation de la paix en Côte d'Ivoire

Brief Description of the Project:

Expected Output of the Programme:

Le projet est articulé autour des deux résultats suivants :

- **Résultat 1 :** Les acteurs politiques, les jeunes notamment des partis politiques et les autres parties prenantes au processus électoral sont engagés dans le dialogue politique pour des élections locales apaisées
- **Résultat 2 :** Les risques de violences liées au processus et à l'environnement électoral sont réduits à travers la mise en place d'un système d'alerte rapide, flexible et réactif avec l'implication des organisations de jeunes et de femmes pour des élections apaisées

1. Expected Activities for the quarter under review :

Pour le trimestre sous revue, les activités suivantes étaient planifiées pour être exécutées :

- Préparatifs des dialogues politiques dans l'optique de l'organisation d'une élection présidentielle apaisée en 2020 ;



Empowered lives.
Resilient nations.

- Mise en place d'un protocole d'accord entre le NDI et le PNUD pour mener des activités de dialogues politiques ;
- Sensibilisation dans les écoles et universités avec l'appui des clubs universitaires.

2. Activities implemented during the quarter.

- *Préparatifs des dialogues politiques dans l'optique de l'organisation d'une élection présidentielle apaisée en 2020*

En prélude à une élection présidentielle apaisée en 2020, le PNUD au cours de ce trimestre a entamé des activités préparatoires en vue d'instaurer un cadre de dialogue politiques entre les protagonistes de la politique en Côte d'Ivoire à travers la mise en place d'une plateforme multipartite. Ces préparatifs ont conduit à identifier les stratégies propices pour la réussite de ces dialogues politiques.

- *Mise en place d'un protocole d'accord entre le NDI et le PNUD pour mener des activités de dialogues politiques*

L'une des activités phares réalisée est la mise en place d'un protocole d'accord entre le PNUD et le NDI pour la réalisation des dialogues politiques. La formalisation de ce protocole d'accord a nécessité plusieurs séances de travail entre le PNUD et NDI. Au cours du trimestre prochain, NDI conduira la mise en place d'une plateforme multipartite pour le dialogue inclusif entre les acteurs politiques.

- *Sensibilisation dans les écoles et universités avec l'appui des clubs universitaires.*

Dans le but d'instaurer un climat apaisé favorable à des prochaines joutes électorales, des campagnes de sensibilisation dans les écoles et université seront organisées. Avec l'appui des clubs universitaires, ces sensibilisations permettront de créer des cadres d'échange mettant en valeur la dialogue, la paix et la cohésion.

3. Reasons for variance if any.

RAS

4. Others non programmtic activities implemented during the quarter (procurement, recruitment, etc.).

RAS

5. Keys challenges, risk and issues faced and proposed solutions.

AA



Empowered lives.
Resilient nations.

N°	Défis, risques	Solutions proposées

I. Financial Delivery.

Total Budget: 1,200,000.00 \$US

1. Advanced funds for the quarter

	BUDGET ALLOCATED	BUDGET USD	DELIVERY RATE
Advanced funds	383,992.63	45,684.28	8,40%

2. Gap analysis

Ce trimestre a été dédié à deux grands processus : (i) la signature d'un protocole d'accord avec NDI pour la conduite d'activités de dialogue politique (ii) sélection de prestataire pour l'organisation de causeries-débats dans les écoles et universités en collaboration avec les clubs de paix. La finalisation de ces deux processus permettra d'augmenter le taux de dépenses du projet au trimestre prochain.

AA