



Empowered lives.
Resilient nations.

UNDP REGIONAL PROGRAMME FOR AFRICA

NARRATIVE QUATERLY REPORTING (Q3) 2019

CLUSTER NAME:

Atlas Project code:

Fund : 1,200,000.00 S

Project Title : Appui au processus démocratique et de consolidation de la paix en Côte d'Ivoire

Brief Description of the Project:

Expected Output of the Programme:

Le projet est articulé autour des deux résultats suivants :

- **Résultat 1** : Les acteurs politiques, les jeunes notamment des partis politiques et les autres parties prenantes au processus électoral sont engagés dans le dialogue politique pour des élections locales apaisées
- **Résultat 2** : Les risques de violences liées au processus et à l'environnement électoral sont réduits à travers la mise en place d'un système d'alerte rapide, flexible et réactif avec l'implication des organisations de jeunes et de femmes pour des élections apaisées

1. Expected Activities for the quarter under review:

Pour ce trimestre, les activités suivantes étaient planifiées pour être exécutées :

- Signature de convention entre le PNUD et le NDI pour la mise en œuvre d'activités de dialogue politique
- Mise en place des cadres de concertation interpartis de dialogue pour des élections démocratiques



Empowered lives.
Resilient nations.

- Sensibilisation dans les écoles et universités avec l'appui des clubs universitaires.

2. Activities implemented during the quarter.

- ***Signature de convention entre le PNUD et le NDI pour la mise en œuvre d'activités de dialogue politique***

La convention entre le PNUD et le NDI a été signée. La mise à disposition des ressources au partenaire a permis de démarrer les activités de dialogue politique pour des élections apaisées. Le plan de travail avec des délais d'exécution des activités et les localités, a été validé.

- ***Mise en place des cadres de concertation interpartis de dialogue pour des élections démocratiques***

Au cours de cette période, 02 antennes régionales de la Concertation Interpartis pour des Elections Démocratiques (CIED) ont été installées dans les localités de Gagnoa et Lakota en vue de promouvoir un dialogue inclusif et soutenu au niveau local. Ces cadres de concertation regroupent les représentants des partis politiques présents dans la localité. Un bureau a été installé dans chaque localité et présenté aux autorités locales. Le contexte socio-politique de chaque localité a été présenté par les acteurs politiques, notamment les sources de tensions qui pourraient créer des violences politiques. Ces échanges se sont déroulés dans un esprit apaisé, démontrant ainsi la volonté des acteurs politiques de préserver la paix et la quiétude au sein de leur localité. La démarche de la CIED ainsi que les objectifs ont été longuement expliqués aux acteurs politiques. Au total, ce sont 50 acteurs politiques dont 10 femmes ont été sensibilisés sur les élections démocratiques. Selon le Préfet de Lakota, la CIED locale se présente comme un cadre privilégié pour débattre des problèmes de sa localité liés en grande partie à la politique comme en témoigne les violences constatées lors des élections locales de 2018. Il renchérit en disant que la CIED qui regroupe toutes les tendances politiques, s'attèlera à apaiser la situation politique dans sa circonscription.

- ***Mise en place d'un protocole d'accord entre le NDI et le PNUD pour mener des activités de dialogues politiques***

L'une des activités phares réalisée est la mise en place d'un protocole d'accord entre le PNUD et le NDI pour la réalisation des dialogues politiques. La formalisation de ce protocole d'accord a nécessité plusieurs séances de travail entre le PNUD et NDI. Au cours du trimestre prochain, NDI conduira la mise en place d'une plateforme multipartite pour le dialogue inclusif entre les acteurs politiques.

- ***Sensibilisation dans les écoles et universités avec l'appui des clubs universitaires.***

Dans le but d'instaurer un climat apaisé favorable à des prochaines joutes électorales, des campagnes de sensibilisation dans les écoles et université seront organisées. Avec l'appui des

14



Empowered lives.
Resilient nations.

clubs universitaires, ces sensibilisations permettront de créer des cadres d'échange mettant en valeur le dialogue, la paix et la cohésion. Le processus de sélection du prestataire est finalisé. La stratégie et le plan de travail du prestataire ont été validés.

3. Reasons for variance if any.

RAS

4. Others non programmatic activities implemented during the quarter (procurement, recruitment, etc.).

RAS

5. Keys challenges, risk and issues faced and proposed solutions.

N°	Défis, risques	Solutions proposées
	La radicalisation du discours politique et les tensions liées aux arrestations d'hommes politiques, les menaces et la non reconnaissance de la composition des membres de la Commission Electorale Indépendante (CEI) constituent des difficultés pouvant affecter le dialogue politique	Promouvoir le dialogue politique et inclusif au niveau local réduit les risques de violences liées au contexte socio-politique national.

I. **Financial Delivery.**

Total Budget: 1,200,000.00 \$US

1. **Advanced funds for the quarter**

	BUDGET ALLOCATED	BUDGET USD	DELIVERY RATE
Advanced funds	383,992.63	Q1 : 110,272.12	28,71%
		Q2 : 45,684.28	40,61%
		Q3 : 75,541.19	60,28%

2. **Gap analysis**

Les ressources allouées aux partenaires absorberont le reste du budget quand elles passeront de compte d'attente en dépenses. Ce sont les conventions suivantes :

(i) la signature d'un protocole d'accord avec NDI pour la conduite d'activités de dialogue politique (ii) sélection de prestataire pour l'organisation de causeries-débats dans les écoles et universités en collaboration avec les clubs de paix.

AX