



Empowered lives.  
Resilient nations.

## UNDP REGIONAL PROGRAMME FOR AFRICA

### NARRATIVE QUATERLY REPORTING (Q4) 2019

#### CLUSTER NAME:

Atlas Project code: CIV10-00107746

Fund : 2.250.000 \$USD

**Project Title :** Appui à la consolidation du désarmement communautaire, de la réintégration des ex-combattants et de la RSS en Côte d'Ivoire

#### **Brief Description of the Project:**

La présente initiative du PNUD s'inscrit dans le cadre global du Programme d'Appui à la Consolidation de la Paix (PACoP) de l'équipe Pays des Nations Unies dans sa composante relative à la consolidation des acquis de la sécurité et dans la dynamique du retrait définitif de l'ONUCI en Côte d'Ivoire. Le projet vise à prévenir la violence armée et à renforcer la confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité, à travers la réintégration socioprofessionnelle des ex-combattants, le dialogue socio sécuritaire, les dialogues intercommunautaire et la promotion du contrôle démocratique. Sa mise en œuvre permettra le renforcement du rôle des institutions nationales en charge du post-DDR, du désarmement communautaire et de la coordination des actions de gouvernance sécuritaire, et de la participation citoyenne.

Le projet vise, à terme, à prévenir la violence armée et à renforcer la cohésion sociale à travers la réintégration durable des ex-combattants, le contrôle des armes légères et de petit calibre (ALPC) et le renforcement du contrôle démocratique, du dialogue intercommunautaire et du dialogue socio sécuritaire avec une participation renforcée des jeunes et des femmes. Les deux composantes pour adresser le défi de la cohésion sociale sont : 1) le renforcement de la coordination des interventions des institutions nationales en charge du Post DDR, du désarmement communautaire et de la RSS avec une participation renforcée des organisations de la société civile ; et 2) l'amélioration de l'environnement sécuritaire et social des populations des zones cibles du projet.

#### **Expected Output of the Programme:**

Le projet s'articule autour des deux résultats suivants :

- **Résultat 1 :** Les institutions nationales en charge du Post DDR, du désarmement communautaire et de la RSS mettent en œuvre des actions conjointes pour une gouvernance plus cohérente et efficiente garantissant la sécurité des populations avec une participation renforcée des organisations de la société civile.



Empowered lives.  
Resilient nations.

- **Résultat 2** : Les populations vivent dans un environnement sécuritaire et social apaisé où la confiance aux forces de défense et de sécurité (FDS) est rétablie, elles vivent en harmonie et règlent pacifiquement leurs différends, les ALPC détenues illicitement sont sécurisées, et les ex-combattants sont réintégrés de façon durable.

### 1. Expected Activities for the quarter under review:

Pour ce quatrième trimestre 2019, les activités suivantes étaient planifiées pour être exécutées en partie :

- Organiser des ateliers de renforcement des capacités du corps préfectoral en vue de l'opérationnalisation des Comités Départementaux de Sécurité (CDS) et des Cellules Civilo-Militaires (CCM) ;
- Renforcer les capacités matérielles des CCM ;
- Organiser des dialogues socio-sécuritaire dans les zones non encore couvertes ;
- Mener des missions préparatoires pour l'organisation des dialogues intercommunautaires dans les zones non encore couvertes ;
- Organiser des dialogues intercommunautaires ;
- Organiser des ateliers de renforcement des capacités des comités de gestion des initiatives de rapprochement communautaire ;
- Mener une mission de suivi d'avancement des travaux des initiatives de rapprochement communautaire autour des Centres de Secours d'Urgence (CSU) dans les localités cibles ;
- Organiser une cérémonie officielle de remise de matériel informatique et du guide référentiel en prévention et gestion des conflits au Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation.

### 2. Activities implemented during the quarter.

- ***Organiser des ateliers de renforcement des capacités du corps préfectoral en vue de l'opérationnalisation des Comités Départementaux de Sécurité (CDS) et des Cellules Civilo-Militaire (CCM)***

Dans le cadre du partenariat avec le Secrétariat du Conseil National de Sécurité (S-CNS), 09 ateliers de renforcement des capacités du corps préfectoral en vue de l'opérationnalisation des Comités Départementaux de Sécurité (CDS) et des Cellules Civilo-Militaires (CCM) ont été menés à Odienné, Man, Daloa, Bondoukou, Abengourou, Agboville, Bouaké, Korhogo et Yamoussokro. Ce sont 216 autorités préfectorales, à raison de deux participants par département, qui ont pu être formées. Ces ateliers ont permis de présenter le contenu de l'arrêté ministériel du 17 septembre 2019 portant création dans chaque département de la Côte d'Ivoire d'un CDS et d'un CCM, et de mettre à disposition des Préfets (présidents des CDS) des outils de planification, de programmation, et de gestion administrative et financière en vue de l'opérationnalisation et de l'encadrement efficace des CDS et des CCM. Selon le Préfet du département de Sandégué, la mise

AK



Empowered lives.  
Resilient nations.

en place d'un CDS et d'un CCM dans son département permettra de renforcer la sécurité et de dissiper de nombreux malentendus entre les FDS et les civils. Pour sa part, le Préfet de Bonguanou a témoigné que : « grâce à cet atelier, nous avons pu acquérir une meilleure compréhension des missions et du fonctionnement des CDS et des CCM, ainsi que de la méthodologie à suivre pour l'élaboration d'un diagnostic local de sécurité qui constituera la première activité majeure des CCM ». Au cours de ces ateliers, certains participants ont également formulé la demande expresse de pouvoir bénéficier de l'assistance technique du S-CNS et du PNUD pour former les membres des futures CCM aux mécanismes de sécurité communautaires, ainsi que pour l'élaboration des règlements intérieurs des CDS et des CCM.

***- Renforcer les capacités matérielles des Cellules Civilo-Militaire (CCM)***

Au cours du quatrième trimestre 2019, Le PNUD a renforcé les capacités matérielles de 03 CCM dans les départements de Divo, Séguéla et Vavoua. Il s'agissait d'équiper ces trois CCM en matériel informatique et de sonorisation. Ces équipements vont permettre aux CCM de ces trois départements de mener à bien des activités de sensibilisation et de rapprochement entre les forces de défense et de sécurité et les populations locales.

***- Réaliser des dialogues socio-sécuritaires***

Au cours de ce trimestre, 01 dialogue socio-sécuritaire a été organisé dans la localité d'Adzopé. Cette activité a rassemblé 70 participants. Ce cadre d'échange a permis aux FDS et aux populations civiles de diagnostiquer de façon participative et inclusive les sources de leur méfiance et de leurs discordes mutuelles, et de proposer des solutions idoines pour une meilleure collaboration entre elles. Au cours de ce dialogue, les FDS ont reconnu un manque de communication et des cas d'abus d'autorité de leur part. De leur côté, les représentants des jeunes se sont engagés à coopérer avec les forces de l'ordre lors des enquêtes criminelles. Selon le Commissaire de police d'Adzopé, ce dialogue socio-sécuritaire constitue une première étape significative vers le rétablissement du lien de confiance entre les FDS et les différentes communautés d'Adzopé. Aussi, cette activité a permis un rapprochement entre les FDS et les civils avant la mise en place d'une Cellule-Civilo Militaire (CCM) qui permettra, à terme, de renforcer la sécurité et de dissiper des incompréhensions entre les FDS et les civils.

***- Mener des missions préparatoires pour l'organisation des dialogues intercommunautaires dans les zones non encore couvertes***

En prélude à l'organisation de dialogues intercommunautaires, 02 missions préparatoires ont été effectuées dans les localités de Koun Fao et M'bahiakro par le Ministère de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté (MSCSLP) et le PNUD. Au cours de ces deux missions préparatoires les équipes du MSCSLP et du PNUD ont échangé avec les autorités administratives, les chefs traditionnels, les leaders communautaires ainsi que les responsables d'associations de femmes et de jeunes afin d'acquérir une meilleure compréhension du contexte et des tensions intercommunautaires présentes dans ces localités. Outre l'adhésion des acteurs rencontrés à la réalisation d'un dialogue intercommunautaire dans leur localité, cette mission



Empowered lives.  
Resilient nations.

préparatoire a permis d'identifier les parties prenantes et d'assurer leur mobilisation dans le cadre des dialogues intercommunautaires à venir.

- ***Organiser des dialogues intercommunautaires***

A la suite des missions préparatoires, 02 dialogues intercommunautaires ont été organisés dans les localités de Koun Fao et M'bahiakro ; deux communes ayant connus des violences intercommunautaires au cours de l'année 2018. 277 participants issus de toutes les couches de la population (élus, cadres, membres des forces de défense et de sécurité, chefs traditionnels, autorités religieuses, représentants des femmes, représentants des jeunes) ont échangé sur les problèmes qui minent la cohésion sociale dans leur localité et proposé des solutions concrètes en vue de renforcer la cohabitation pacifique des communautés. Ces activités ont été mises en œuvre en étroite collaboration avec le Ministère de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. A Koun Fao, le Préfet a témoigné qu'il y avait eu une montée des tensions dans sa localité suite à l'annonce de l'engagement d'un processus de déguerpissement des forêts classées. Selon le Préfet, ce dialogue intercommunautaire a permis d'engager un échange constructif entre les populations implantées dans les forêts classées et la SODEFOR. La SODEFOR a ainsi rassuré les populations en expliquant qu'elles auraient toujours accès à leurs terres agricoles après le déguerpissement à condition qu'elles n'étendent pas la superficie de leurs exploitations dans les zones concernées. Le groupe des femmes a demandé aux autorités compétentes la délimitation des forêts classées dans le département, ainsi que l'organisation de sessions d'information sur le processus de déguerpissement auprès des populations concernées. Pour sa part, le groupe des jeunes a pris l'engagement d'œuvrer pour une meilleure entente entre la jeunesse et les forces de défense et de sécurité. Ce rapprochement doit se traduire notamment par le dialogue et le partage d'informations avec les gendarmes afin de contribuer à la lutte contre la criminalité dans la localité.

- ***Mener des ateliers de renforcement des capacités des comités de gestion des initiatives de rapprochement communautaire***

Au cours du quatrième trimestre 2019, le PNUD a organisé 01 atelier de renforcement des capacités du comité de gestion des initiatives de rapprochement communautaire dans la localité de Boundiali. Cette activité a permis de mettre à la disposition des 10 membres du comité (7 hommes et 3 femmes) les outils et les connaissances nécessaires au suivi et à la gestion des deux initiatives communautaires en cours de réalisation dans leur localité dont l'objectif principal est de renforcer la confiance entre les pompiers civils et les populations. Outre le renforcement des capacités en matière de suivi et d'évaluation de projets communautaires, cet atelier a permis aux membres du comité d'élaborer des stratégies de mobilisation des populations autour de ces initiatives communautaires. Les membres du comité ont également été présentés à l'entreprise chargée de la réalisation des travaux, et ont visité les chantiers pour évaluer l'avancée des travaux.

- ***Organiser une mission de suivi d'avancement des travaux des initiatives de rapprochement communautaire autour des Centres de Secours d'Urgence (CSU) dans les localités cibles***



Empowered lives.  
Resilient nations.

Durant le quatrième trimestre 2019, une mission de suivi d'avancement des travaux des initiatives de rapprochement communautaire autour des CSU dans les localités d'Agboville, Boundiali, Divo et Séguéla a été menée. Afin de contribuer au renforcement du lien de confiance entre les pompiers civils et les populations, le PNUD finance la construction de projets communautaires qui ont été définis de façon inclusive et participative dans cinq localités cibles (Agboville, Boundiali, Divo, Guiglo et Séguéla). A Boundiali, ces travaux consistent en la construction d'un terrain de sport sur le site du CSU et en la réhabilitation d'un forage d'eau qui permettra aux pompiers civils d'approvisionner en eau les populations civiles isolées au moyen de camion-citerne. Cette mission de suivi a permis de constater un taux de réalisation des travaux de structures communautaires supérieur à 50% autour de chacun des quatre CSU visités, conformément au calendrier établi.

- ***Organiser une cérémonie officielle de remise de matériel informatique et du guide référentiel en prévention et gestion des conflits au Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation***

Au cours de cette période, le PNUD a organisé une cérémonie officielle de remise de matériel informatique et d'un guide référentiel en prévention et gestion des conflits au Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Cette remise de matériel s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des autorités préfectorales dans la prévention et la résolution des conflits. Ces outils seront distribués aux autorités préfectorales sur l'ensemble du territoire national afin que celles-ci puissent consolider les données relatives aux conflits, ainsi que prévenir et résoudre les conflits intercommunautaires selon les procédures et bonnes pratiques contenues dans le guide.

3. Reasons for variance if any.

RAS

4. Others non programmatic activities implemented during the quarter (procurement, recruitment, etc.).

5. Key challenges, risks and issues faced and proposed solutions.

N°	Défis, risques	Solutions proposées

I. **Financial Delivery.**

Total Budget : 2.250.000 \$US



Empowered lives.  
Resilient nations.

### 1. Advanced funds for the quarter

	BUDGET ALLOCATED	BUDGET USED	DELIVERY RATE
Advanced funds	892,260.11	Q1 : 68 833,21	12,96 %
		Q2 : 119 414.30	22 %
		Q3 : 289 632.64	53,55%
revised budget allocated	842,390.88	Q4 : 328 749.23	95.75%

### 2. Gap analysis

A small, handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.