

**QPR/QOR ABRIL - JUNIO 2013.**

**“Fortalecimiento de los Marcos Nacionales para la Gobernabilidad de las Especies Exóticas Invasoras (EEI): Proyecto Piloto en el Archipiélago de Juan Fernández”**

**FONDO MUNDIAL PARA EL MEDIO AMBIENTE (FMAM)**

**Proyecto N° 83266**

**Descripción:**

Durante el trimestre se continuó ejecutando las acciones planificadas en el POA, donde se destacan entre las importantes el trabajo con Vespula germanica (chaqueta amarilla). En ese sentido, se contrató el apoyo de un profesional especialista en entomología para desarrollar el Plan del Control y/o erradicación en el AJF. Son numerosas las reuniones, talleres, incluyendo visita a la isla por parte del consultor. Se está avanzando en los términos incluidos en los TDR. También en materia del AJF, finalizaron trabajos de actualización cartográfica de vegetación, incluyendo las malezas en el AJF, utilizando escalas 1:15.000. También se adjudicó una continuación del trabajo cartográfico, en esta oportunidad a nivel de detalle (1:5.000) en áreas prioritarias de Alejandro Selkirk y Robinson Crusoe. Esta tarea ha sido una de las importantes, dado que el archipiélago carecía de cartografía adecuada para trabajar en EEI y otras materias de Biodiversidad.

Las reuniones para desarrollar nuevamente las redes de trabajo, post cambio de gobierno, con las nuevas autoridades, a resultado en que a la fecha se han sostenido reuniones de trabajo con el Director nacional del SAG Sr. Angel Sartori y jefaturas de División y Dirección Regional Valparaíso. El trabajo con el SAG se ha fortalecido y existe excelente disposición para el trabajo. Respecto de CONAF, se han sostenido reuniones a nivel de Gerencia y Dirección Regional, estando pendiente el Director nacional. En el Ministerio del Medio Ambiente, se han sostenido reuniones de trabajo con el Ministro y subsecretario. En este sentido se desarrolló el lanzamiento del proyecto en Conferencia de Prensa – reunión desayuno – con presencia del Subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente, Representante del PNUD en Chile y servicios SAG y CONAF. Fue una jornada exitosa, saliendo el proyecto en medios escritos, radios y TV. A raíz de esto, ase han recibido numerosas consultas e interés académico en trabajar con el proyecto, además que por primera vez se da a conocer el trabajo en materia de EEI en Chile. Detalles de materias específicas se informan en el anexo.

**Delivery Rate:**

1. Annual Budget for current calendar year:	US\$ 664.000
2. Budget expenditures to date (junio 2013):	US\$ 269.371,66
3. Delivery rate (budget expenditure/annual budget):	40,56%

NOTA: La cifra de presupuesto anual corresponde al último POA corregido, enviado al PNUD con fecha 25.09.13, considerándose el oficial.

Prepared by:

Fernando Baeriswyl, Coordinador Nacional  
Macarena Isla, Profesional Asistente  
Miguel Stutzin, Director del Proyecto



**Fernando Baeriswyl**  
Project Coordinator

## **ANEXO DETALLES** **(Principales actividades)**

- (02/04/14) Taller de Vespula germánica (chagueta amarilla) a cargo del consultor Renato Ripa, Ingeniero Agrónomo especialista en entomología y control de plagas. Correspondió al inicio de la consultoría que finalizará con un Plan de Manejo para el Control de Vespula germánica en el AJF. Participaron funcionarios de SAG, CONAF, INIA, MMA, del nivel central y de Valparaíso.
- (07/05/14) Reunión con el Director Nacional del SAG Sr. Angel Sartori. Participaron también el Jefe de División de RRNN Sr. Roberto Rojas, Directora Regional de Valparaíso Sra. Francisca Herrera, Coordinadora Comisión Islas Oceánicas Va región Sra. Patricia Astudillo; Director del proyecto Sr. Miguel Stutzin y Coordinador del Proyecto Sr. Fernando Baeriswyl. Las tres autoridades del SAG habían asumido recientemente con el cambio de gobierno, por tanto se hizo una presentación del proyecto, se resaltaron los énfasis y tareas comprometidas por el Servicio y se priorizaron los temas de la Barrera de Bioseguridad para AJF. El Director Nacional dio instrucciones para el apoyo y la coordinación de las acciones del proyecto.
- (19/05/14) Reunión de coordinación con el Jefe de Prensa del Ministro de Medio Ambiente Sr. Jorge Molina. El objetivo fue ponerse de acuerdo para una reunión desayuno con la prensa, para lanzamiento oficial del proyecto.
- (14-17/05/14) Participación en el Taller del Proyecto GEF de castores en Punta Arenas, en base a las políticas de cooperación y trabajo en EEI y otros proyecto GEF relacionados. Además, reunión con la Seremi de AGRICULTURA Sra. Eiel Latorre para coordinar acciones en el marco del proyecto, en el tema EEI e islas. Se planteó desarrollar un diagnóstico que sirva de base de discusión para un taller regional.
- (20/05/14) Reunión con Unidad de Medio Ambiente del Ejército, para planificar un convenio y tareas de apoyo en manejo de EEI en el AJF. Participaron el Mayor Manuel Cartagena y el Profesional Mathias Nagel. El objetivo es firmar un acuerdo de cooperación y capacitación, con apoyo a las labores de terreno en Juan Fernández.
- (23/05/14) Reunión con Raimundo Bilbao, presidente de la Fundación Archipiélago Juan Fernández, para buscar líneas de cooperación mutua en el trabajo del proyecto GEF.
- (04/06/14) Lanzamiento del proyecto en Conferencia de Prensa – reunión desayuno – con presencia del Subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente, Representante del PNUD en Chile y servicios SAG y CONAF. Fue una jornada exitosa, saliendo el proyecto en medios escritos, radios y TV.
- (10/06/14) Reunión con el Director de CONAF Valparaíso Sr. Hector Correa. Objetivo: presentar a la nueva autoridad regional los alcances del proyecto GEF, analizar los aspectos en que CONAF debe participar, ver aspectos de coordinación, presentación del proyecto FAO del AJF pendiente en su aprobación por necesidad de darle curso en el MINAGRI.
- (11/06/14) Reunión citada por el PNUD al Municipio de Juan Fernández, para continuar los aspectos de análisis del proyecto y mejoras en la coordinación. Preside Paloma Toranzos (PNUD) y del Municipio Alcalde Felipe Paredes y tres concejales. Del proyecto GEF su Director Miguel Stutzin, coordinador y profesionales. La reunión duró dos horas y media y se vieron todos los puntos requeridos para acordar un adecuado trabajo futuro. El Alcalde pide ayuda al GEF para solucionar los problemas de la embarcación adquirida por el FNDR.

(18/06/14) Taller de Vespula germánica (chaqueta amarilla) en Quillota. Participan del SAG regional. Renato Ripa, consultor por el tema, expone los avances de la consultoría, (31/06/14) Reunión con el SAG central y representación de Valparaíso. Tema: Consultor que desarrollará el análisis legal de los vacíos de legislación para las EEI, presentó su plan de trabajo. Se analizaron diferentes aspectos respecto de la actual legislación. También se solicitó apoyo legal en el tema de la barrera de bioseguridad voluntaria para AIF).