

QPR/QOR ABRIL-JUNIO 2015.

“Fortalecimiento de los Marcos Nacionales para la Gobernabilidad de las Especies Exóticas Invasoras (EEI): Proyecto Piloto en el Archipiélago de Juan Fernández”

FONDO MUNDIAL PARA EL MEDIO AMBIENTE (FMAM)

Proyecto N° 83266

Descripción:

Dentro de los hitos importantes de este trimestre destacan:

El coordinador nacional en viaje de mayo a AJF se reunió con el Consejo Municipal y con el CAC para acordar nuevas formas de comunicación y trabajo conjunto. Se visita el AJF con los Evaluadores de MT, finaliza la consultoría y se reúne el comité técnico ampliado para su revisión. Se elabora la Matriz de Management Response y se revisa con Helen Negret. Se contrató un profesional de apoyo SC para reforzar el actual equipo del proyecto. Se inició el grupo de trabajo para control biológico de zarzamora, el que será coordinado por CONAF Nacional y que junto con el proyecto participan además el INIA, FIA y Universidad Austral. El proyecto participo en taller Binacional Ecuador-Chile, en la isla de Galápagos y organizado por la embajada de Chile, sobre procedimientos de inspección y bioseguridad, como réplica para el AJF. En la isla, el programa de género y medio ambiente finalizo la primera etapa de implementación con una buena evaluación de resultados. Se realizó la premiación del concurso “Pinta tu isla sin especies exóticas invasoras”, que coincidió con la visita de los embajadores de Suiza. En el sistema de control voluntario inter-isla, se realizaron las 2 últimas inspecciones de bioseguridad de la temporada a los pescadores que viajan a Selkirk. Se ha avanzado en la elaboración del Programa Nacional de EEI, en conjunto con la sección de especies del MMA y el COCEI. Se dio comienzo a la etapa preliminar del Acuerdo de Producción Limpia (APL) en conjunto con la Asociación Gremial de Turismo de la Isla y el bufete de abogados “Zuñiga y asociados”. Previamente se sostuvieron 2 reuniones con participación del PNUD con el director del CPL. Se presentó el proyecto GEF-EEI y su subcomponente de género como invitados en seminario sobre Medio Ambiente en INDAP. Se adjudicaron importantes consultorías para el proyecto, a) Catálogo de especies exóticas asilvestradas b) Plan de acción nacional c) Elaboración de los planes regionales y d) Evaluación de impacto económico de 7 sps exóticas invasoras. Se sostuvo reunión con el Dir. Nacional del SAG, quien confirmo la voluntad de desarrollar la barrera de bioseguridad del continente al AJF. A partir de este compromiso el proyecto está contratando 2 estudios para análisis de riesgo requeridos por el SAG. Se firmó el nuevo convenio con IC, correspondiente a la segunda etapa del proyecto. Se realizó una reunión de coordinación en las oficinas de CONAF V Región, con los actores locales del Municipio, CONAF y SAG, por la proyección de actividades de la segunda etapa del proyecto. Se aprobó proyecto Darwin/CABI promocionado por el proyecto GEF-EEI el que será coordinado por CONAF, relacionado con rescate genético y multiplicación de plantas endémicas de AJF. Como productos, el proyecto cuenta con un repositorio de documentos (900) de literatura sobre EEI, para ser administrada en el futuro por la sección de especies del MMA. Finalizo consultoría sobre guía de buenas prácticas para senderos en áreas protegidas. La consultoría desarrollada por ASMAR finalizo con un informe de evaluación de Blanca luz 2 el que fue remitido a CONAF para su posterior seguimiento. Se presentó en PNUD de informe final legal sobre competencias sobre EEI en los servicios, con participación de SAG, CONAF y Municipio

1. Annual Budget for current calendar year:	USD 1.296.000,00
2. Budget expenditures to date (junio 2015):	USD 374.589,07
3. Delivery rate (budget expenditure/annual budget):	28,90%

Prepared by:

Fernando Baeriswyl, Coordinador Nacional

Claudia Silva, Profesional de apoyo

Macarena Isla, Profesional Asistente

Sandra Guaitro, Asistente Adm y Financiero
Miguel Stutzin, Director del Proyecto

Fernando Baeriswyl
Project Coordinador