

---

**QPR/QOR Julio-Septiembre 2013.**

**“Fortalecimiento de los Marcos Nacionales para la Gobernabilidad de las Especies Exóticas Invasoras (EEI): Proyecto Piloto en el Archipiélago de Juan Fernández”**

**FONDO MUNDIAL PARA EL MEDIO AMBIENTE (FMAM)**

**Proyecto N° 83266**

---

**Descripción (150 palabras):**

Las actividades relevantes durante el trimestre se resumen en avance de las consultorías contratadas, destacando la Universidad de Chile en el desarrollo de la Estrategia del PEEI, iniciando los talleres regionales (15 planificados). Otras consultorías menores fueron: “Análisis Institucionales de las Capacidades Profesionales de Servicios Públicos”; y “Diseminación de Prácticas de Manejo de EEI para Operadores Turísticos, Compañías Aéreas y Navieras”. Con relación Convenios PNUD/Island Conservation y OIKONOS, se inició el desarrollo del Plan Inicial de Manejo de EEI para AJF; control de flora incipiente; control de zarzamora y manejo del hábitat del rayadito Masafuera. Otras consultorías iniciaron trabajos de actualización cartográfica y análisis de suelos. Se avanzó en la construcción de los dos botes tipo zodiac adquiridos por el proyecto y la embarcación de alta mar gestionada a través del FNDR. Se desarrollaron estudios jurídicos que concluyeron en la firma de la Ministra de Medio Ambiente de la RES.EXT 684 que crea oficialmente el COCEI. Avanzaron en acciones los proyectos Facility/FAO principalmente en capacitación de conservación de recursos genéticos; y la Embajada Suiza, en apoyo a la Asociación de Guías Acreditados del AJF. Numerosas reuniones se llevaron a cabo cuyos detalles, junto a otras actividades, se incluyen en anexo.

**Delivery Rate:**

1. Annual Budget for current calendar year:	797.545
2. Budget expenditures to date (September 2013):	410.498
3. Delivery rate (budget expenditure/annual budget):	51%

NOTA: La cifra de presupuesto anual corresponde al último POA corregido, enviado al PNUD con fecha 25.09.13, considerándose el official.

Prepared by:

Fernando Baeriswyl, Coordinador Nacional

Macarena Isla, Profesional Asistente

Miguel Stutzin, Director del Proyecto

---

**Fernando Baeriswyl**

Project Coordinator

## ANEXO DETALLES

- (04.07.13) Reunión con agrupación de jóvenes profesionales “Rescatemos Juan Fernández” para trabajo conjunto en gestión de EEI.
- (10.07.13) Taller en Valparaíso de “chaqueta Amarilla” (Vespula germánica) con SAG, CONAF, MMA y empresa BIOCEA (Centro de Entomología Aplicada): propuestas para control de plaga en AJF.
- (11.07.13) Reunión FAO para elaboración de proyecto TCP sobre Propuestas para la Conservación de los Recursos Genéticos (RG) del Archipiélago Juan Fernández (AJF).
- (11.07.13) Reunión en Embajada de Suiza con Primer Colaborador Frank Schoerch: aprobación proyecto de cooperación para AJF en el marco del proyecto GEF.
- (12.07.2012) Reunión en Valparaíso con nuevo SEREMI de Medio Ambiente: Presentación del proyecto, financiamiento FNDR para control biológico, presentación TCP FAO.
- (12.07.13) Reunión en Valparaíso con Director Regional de CONAF. Agenda de los dos botes tipo Zodiac adquiridos por el proyecto; presupuesto de operación de la embarcación adquirida con fondos FNDR; presentación proyecto TCP FAO.
- (15.07.13) Reunión con Fundación francesa gubernamental ONFI: Búsqueda de sinergias para trabajar las EEI en Isla de Pascua.
- (18.07.13) Reunión CONAF con encargado institucional para el proyecto GEF: Temas presupuestarios para financiamiento de la embarcación FNDR.
- (26.07.13) Reunión del COCEI en oficinas del PNUD: Presentación de los consultores de la Universidad de Chile para la elaboración de la estrategia de EEI (PEEI); revisión de la Res. Exenta de la creación del COCEI.
- (29.07.13) Reunión con equipo del proyecto GEF SNASP: Puntos de convergencias, desarrollo de sinergias entre proyectos, capacitaciones conjuntas.
- (01.08.13) Reunión de equipo técnico del SAG, CONAF, MMA: Presentación de Island Conservation y OIKONOS del plan de trabajo 2013-2014 por convenio con el PNUD.
- (05-08.08.13) Capacitación en AJF: Curso FAO/GEF “Identificación y Cultivo de Especies Nativas, Mantención y Establecimiento de Jardines en AJF”. (27 alumnos).
- (09.08.13) Firma oficial de Resolución Exenta número 684, MMA: “Aprueba Creación de Comité Operativo para la Prevención, el Control y Erradicación de las Especies Exóticas Invasoras”.
- 29.08.13) Reunión en Gerencia de CONAF: Presentación del proyecto al nuevo gerente; Convenio de Embarcación FNDR; Presentación Proyecto TCP FAO/GEF.
- (05.09.13) Reunión en SEREMI de Medio Ambiente de Valparaíso con expertos en Control Biológico del INIA Chillán: Revisión y preparación de un programa de Control Biológico para el AJF vía FNDR.
- (06.09.13) Reunión Viña del Mar oficinas CONAF: Avances del TDR sobre Chaqueta amarilla; plan de control temporada primavera en AJF; Barrera de bioseguridad.