
QPR/QOR OCTUBRE-DICIEMBRE 2014.

“Fortalecimiento de los Marcos Nacionales para la Gobernabilidad de las Especies Exóticas Invasoras (EEI): Proyecto Piloto en el Archipiélago de Juan Fernández”

FONDO MUNDIAL PARA EL MEDIO AMBIENTE (FMAM)

Proyecto N° 83266

Descripción:

Durante este último trimestre del año, se continuó ejecutando las acciones planificadas en el POA, finalizando consultorías y preparando el cierre del año financiero 2014. Entre los hitos importantes se destacan el informe final del Convenio PNUD con Island Conservation y el informe de medio término de OIKONOS. Se desarrolló un taller de Malacología y EEI (moluscos, invertebrados) con la Soc. de Malacología de Chile. El Hito más importante fue la organización en la Reserva Biológica de Huilo-Huilo del Primer Encuentro sobre EEI en Áreas Protegidas (22-24.10.14.), con la participación de más de 70 representantes públicos y privados, destacando la presencia y priorización de representantes de áreas protegidas privadas. También se realizó un viaje al archipiélago, con la nueva Oficial de Programa de Energía y Medio Ambiente del PNUD y del Director Regional de CONAF Va región, para conocer el trabajo en terreno del proyecto. En el archipiélago comenzó a funcionar el sistema voluntario piloto de control de EEI entre islas, específicamente con los pescadores que viajan con sus familias a la isla Alejandro Selkirk para permanecer ocho meses, el que seguirá mejorándose y fortaleciéndose. Se participó en un taller binacional de EEI en Buenos Aires organizado por FAO (29-30.10.14), para favorecer la coordinación de los proyectos GEF entre Chile y Argentina. Finalmente se firmó el Convenio de Cooperación entre el MMA y el Conservatorio de Brest, Francia, para la creación de un Conservatorio de Plantas Endémicas del AJF, donde el proyecto GEF fue el promotor. En otro orden de materias, se destacan las entregas de las consultorías: Análisis de la Legislación en materia de EEI y actualización de cartografía para las principales especies de malezas. Se participó en reuniones con el Comité de Islas Oceánicas de Valparaíso y reuniones con el Director Nacional del SAG, para aclarar los temas del Sistema Voluntario de Control de EEI comprometidos en el PRODOC, el cual no ha tenido avances. Finalmente y respecto de la embarcación Blanca Luz 2 del Municipio de Juan Fernández, que se encuentra sin uso, se acordó en conjunto con CONAF contratar los servicios de ASMAR para realizar un diagnóstico de ingeniería naval que indique posibles vías de solución.

Delivery Rate:

1. Annual Budget for current calendar year:	US\$ 692.000
2. Budget expenditures to date (diciembre 2014):	US \$691.173,07
3. Delivery rate (budget expenditure/annual budget):	99,88%

Prepared by:

Fernando Baeriswyl, Coordinador Nacional

Macarena Isla, Profesional Asistente

Miguel Stutzin, Director del Proyecto



Fernando Baeriswyl

Project Coordinador

