
QPR/QOR Abril – Junio 2018

“Apoyo a las iniciativas de la sociedad civil y de la comunidad para generar beneficios ambientales globales mediante subvenciones y microcréditos en la Ecorregión Mediterránea de Chile”

Proyecto N° 88249

Description (150 words):

Durante el período abril – junio 2018 las principales actividades realizadas son: (1) Elaboración de primera versión de la Guía para el Desarrollo de Iniciativas a Escala Territorial (IET); (2) Reuniones de trabajo con OSC co-ejecutoras seleccionadas (CEDESUS, ADEMA, Comité Coordinador Campesino San Nicolás) y preparación de documentos de IET para los territorios de Pumanque-Lolol, Cuencas de Humedales de Putú y Huenchullamí, y San Nicolás-Ninhue, respectivamente; (3) Firma de Acuerdos de Subsidios con las OSC co-ejecutoras (15 de mayo) y puesta en marcha del proceso con entrega del primer tramo (\$ 18 millones cada una); (4) Taller Interno del equipo del Proyecto GEF CMS (Santiago, 18 al 20 de abril) sobre metodologías de desarrollo de IET; (5) Taller Ampliado “Paisajes socio-ecológicos productivos sostenibles” (Santiago, 18 abril) con participación de 23 representantes de DGA, INDAP, CONAF, CERES, PNUD, INFOR, MMA, GEF CMS y otros proyectos GEF; (6) Curso-Taller “Enfoques metodológicos para el desarrollo de IET” (Talca, 26 al 29 junio) con participación de 25 representantes de OSC co-ejecutoras (CEDESUS, ADEMA, Comité Coordinador Campesino San Nicolás), SEREMIS de Medio Ambiente (Maule y O’Higgins) y GEF CMS; (7) Seguimiento a proyectos comunitarios piloto ejecutados por Comunidad Agrícola de Alhué (Alhué), Asociación Bosque Modelo Cachapoal (Coltauco), Junta de Vecinos Vega de Salas (Linares), Comité Adulto Mayor de Pejerrey (Linares), Asociación Desarrollo Territorial Sostenible (Ránquil, Quillón y Florida) y Club Adulto Mayor Folil Pehuen (Lonquimay), y a IET a cargo de Agrupación Turismo Social y Cultural Rural Puchuncaví (Puchuncaví-Quintero); (8) Lanzamiento de proyectos comunitarios de la ADTS Ránquil, Quillón y Florida (25 abril) y lanzamiento de IET Puchuncaví-Quintero (11 junio), con participación de Alcaldes, representantes del PNUD, del MMA, de instituciones socias y organizaciones comunitarias.

Delivery Rate:

1. Annual Budget for current calendar year:	1,272,287
2. Budget expenditures to date (junio 2018):	239,802.73
3. Delivery rate (budget expenditure/annual budget):	18,8%

Prepared by:

Fernando Valenzuela V., Coordinador Nacional

Kairusam Rodríguez G., Asistente Administrativa y Financiera



Fernando Valenzuela V.

Project Coordinator