

Projet
« Création Emplois et Revenus »

Janvier – Décembre 2018

Rapport Annuel – PTA 2018

Date: 15 mars 2019

Award ID: 00056886

Description:

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme pays 2014-2018, le PNUD et le Gouvernement de la République du Togo ont convenu de rationaliser leurs interventions à travers une approche programme raffermissant les liens entre la réduction de la pauvreté et les principes du développement durable. Le programme d'entrepreneuriat et d'emplois décents a été élaboré à cet effet et les actions concourantes à sa mise en œuvre sont déclinées dans le Projet Création d'Emplois et Revenus. Les actions d'appui du PNUD visent à ce que les populations vulnérables, particulièrement les femmes et les jeunes aient davantage accès à l'emploi, aux crédits, au système de protection sociale et entreprennent des activités génératrices de revenus. Elles seront structurées autour de 3 composantes, à savoir (i) l'appui à la cohérence et à l'efficacité des politiques nationales d'emploi, de création de micro entreprises et de développement de la micro finance inclusive ; (ii) la promotion de l'entrepreneuriat, surtout en direction des femmes impliquées dans les filières porteuses et enfin ; (iii) la promotion de l'emploi durable et l'accroissement de l'employabilité des jeunes et des femmes.

Le plan de travail biennal 2017-2018 vise à réaliser les produits du CPAP sous la composante Dynamiques Locales de Développement Economique et Social. La mise en œuvre se fera à travers la modalité d'exécution nationale (NEX) basée sur l'approche harmonisée de transferts de fonds (HACT). La direction de la jeunesse et de l'emploi des jeunes assurera la coordination et la gestion des activités en collaboration avec les autres parties concernées.

Période couverte : Janvier – Décembre 2018

1. Données du Projet :

Etat des risques liés au projet : RAS	Problèmes en cours : RAS
---------------------------------------	--------------------------

2. Performances du projet

PRODUIT 1 : Une coalition nationale contribue à la promotion de l'entrepreneuriat, de l'employabilité des jeunes et des femmes et du volontariat national.

Cibles 2018:

- 1- Pacte social pour l'emploi des jeunes signé par l'ensemble des acteurs impliqués (Gvt, PTF, Secteur privé, Société civile).
- 2- 16189 volontaires mobilisés
- 3- 16360 jeunes accompagnés par le guichet appui conseil
- 4- 13100 jeunes et femmes entrepreneurs formés et installés

Description :

Le produit intègre trois volets majeurs. Le premier concerne l'adoption et l'opérationnalisation progressive d'un cadre de dialogue social et d'échanges entre les services publics et les opérateurs privés pour soutenir l'insertion socio-professionnelle des jeunes hommes et jeunes femmes. Le second volet vise le renforcement des outils programmatiques pour assurer la mise en œuvre du dispositif national de promotion de l'emploi en faveur des jeunes, hommes et femmes, et des groupes vulnérables. Les efforts se concentreront également sur le renforcement des capacités des structures d'intermédiation sur le marché du travail sur une approche clientèle auprès des opérateurs économiques privés. Enfin le dernier volet concerne le soutien aux mesures alternatives d'emplois en faveur des jeunes, à travers l'opérationnalisation de l'Agence Nationale du Volontariat au Togo (ANVT) et le soutien au recrutement et au placement des volontaires nationaux.

Rapport Annuel – PTA 2018

Activité 1: Evaluation de la mise en œuvre de la PNE et du plan stratégique national pour l'emploi des jeunes (PSNEJ)

Réalisation à la date du rapport :

Les deux rapports d'évaluation ont été validés en ateliers.

Dates de démarrage et de fin de l'activité : Janvier – Septembre 2018

% d'avancement à la date du rapport : 100%

Activité 2 : Capitalisation de la phase pilote du programme JDS

Produit attendu de l'activité : Un rapport d'étude détaillé qui apprécie les effets induits du programme auprès des bénéficiaires et capitalise les expériences développées afin d'améliorer la démarche d'intervention du volontariat d'engagement citoyen.

Réalisation à la date du rapport : Le rapport d'étude a été élaboré et des sessions de dissémination ont été organisées à travers diverses villes du pays avec la participation des acteurs impliqués.

Dates de démarrage et de fin de l'activité : janvier-décembre 2018

% d'avancement à la date du rapport : 100%

Activité 3 : Etude sur la contribution du volontariat national au développement

Produit attendu de l'activité : Un rapport d'étude détaillé mesurant l'impact du volontariat national dans la mise en œuvre des politiques de développement durable au Togo

Réalisation à la date du rapport : Etude en cours. La phase de collecte et de traitement de données est bouclée ; il ne reste que la transmission du rapport provisoire.

Dates de démarrage et de fin de l'activité : Janvier – Décembre 2018

% d'avancement à la date du rapport : 50%

Activité 4 : Evaluation de la politique nationale du développement à la base

Produit attendu de l'activité : Un rapport d'évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de la politique nationale du développement à la base, qui apprécie ses résultats, identifie ses forces et insuffisances et définit de nouvelles orientations dans le cadre du Plan National Développement (PND).

Réalisation à la date du rapport : Le rapport d'évaluation est disponible et en attente de validation en atelier par les acteurs impliqués.

Dates de démarrage et de fin de l'activité : Avril - Décembre 2018

% d'avancement à la date du rapport : 90%

Critère de qualité	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)		
		Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution
Evaluation de la mise en œuvre de la PNE et du plan stratégique pour l'emploi des jeunes	Décembre	Evaluations réalisées et rapports validés	Décaissées	Oui
Capitalisation de la phase pilote du programme JDS	Décembre	Rapport de capitalisation disponible et sessions de dissémination organisées	Décaissées	Oui

2

Rapport Annuel – PTA 2018

Etude sur la contribution du volontariat national au développement	Décembre	Etude en cours : rapport provisoire attendu	Partiellement décaissées	Non		
Evaluation de la politique nationale du développement à la base	Décembre	Processus en cours : rapport provisoire attendu	Partiellement décaissées	Non		
Résumé financier : Produit 1						
Account	Fund	Donor	Agent de Mise en œuvre	Budget	Dépenses	Balance
71300	04000	00012	001453	62.279	26.534	35.745

PRODUIT 2 : Le renforcement des capacités des jeunes et des femmes génère des initiatives d'entrepreneuriat

Cibles : 13.100 jeunes sont formés en entrepreneuriat et disposent de plans d'affaires viables.

Description :

Les demandeurs d'emploi sont insuffisamment préparés pour accéder facilement au marché de l'emploi et s'insérer dans la vie active, et l'émergence et le développement d'un esprit entrepreneurial s'avère être une solution idoine. Les apports techniques et financiers viendront en appui aux structures publiques et parapubliques pour soutenir la formation des jeunes et des femmes, notamment en milieu rural, sur les techniques de création et gestion d'entreprises. La maîtrise du parcours d'insertion socio-professionnel, tout comme le renforcement des mécanismes de coordination et d'exécution du Ministère du Développement à la Base, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes en charge sont également des éléments clés pour assurer le déploiement d'une offre de services intégrés.

Activité 1 : Appui à la mise en œuvre des activités du centre INNOVUP

Produit attendu de l'activité : Incubateur d'entreprises pour les femmes opérationnel et appuyés

Réalisation à la date du rapport :

Les activités prévues en 2018 ont été réalisées conformément au Plan de Travail Annuel de Innov'Up qui a reçu l'approbation du PNUD. Elles concernent : l'Incubation de startups, le Renforcement des capacités des startups, l'Atelier d'ingénierie financière, la Sensibilisation dans les universités, Innov'Up Coach. Au cours de la période, 786 personnes dont 579 femmes ont participé aux différentes activités d'Innov Up. Parmi elles, 346 personnes ont bénéficié des diverses formations et réseautage et 440 ont assisté aux diverses séances de sensibilisation dans les universités.

Dates de démarrage et de fin de l'activité : 01/01/2018 – 31/12/2018

% d'avancement à la date du rapport : 100%

Activité 2 : formation de 50 jeunes porteurs d'idées d'entreprise (JPI) en qualification métiers

Produit attendu de l'activité :

- 50 jeunes porteurs d'idées économiques (JPIE) sont dotés de technicité et de compétences métiers nécessaires à la mise en œuvre de leur projet d'entreprise en horticulture, agropastoral et autres.

Réalisation à la date du rapport :

02 sessions de formation en aviculture et en agropastoral ont été réalisées au second semestre 2018 avec l'appui respectif du Centre d'Excellence Régionale sur les Sciences Aviaires (CERSA à Lomé/Kpomé) et du Centre International de Développement Agro Pastoral (CIDAP à Baga/Niamtougou). Au total 64 dont (13 femmes et 51 hommes) ont été formés.

Dates de démarrage et de fin de l'activité : juillet – décembre 2018

% d'avancement à la date du rapport : 100%

Activité 3 : Formation initiale de 500 jeunes en technique de création d'entreprise

Rapport Annuel – PTA 2018

Produit attendu de l'activité :

- 500 jeunes porteurs d'idées économiques (JPIE) sont outillés dans la création d'entreprise et l'élaboration de leur plan d'affaires.

Dates de démarrage et de fin de l'activité : 26/03/2018 – 14/04/2018

Réalisation à la date du rapport :

Au cours de l'année 2018, le Fonds d'Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes (FAIEJ) a formé en deux phases, 412 jeunes porteurs d'idées d'entreprise (56 femmes et 356 hommes) en entrepreneuriat dans chacune des 5 régions économiques du Togo.

La première phase, théorique, tenue du **26 au 31 Mars 2018**, fut dédiée à la formation des jeunes sur les techniques de création d'entreprises, précédée d'une séance en développement personnel. La deuxième phase, pratique, tenue du **09 au 14 Avril 2018**, a été consacrée à l'accompagnement de ces jeunes à l'élaboration de leurs plans d'affaires.

Les différents modules développés au cours de ces 2 phases, ont permis d'outiller ces jeunes en techniques de création d'entreprise et d'élaboration de business plan.

% d'avancement à la date de fin de l'activité : **100 % pour l'activité.**

Activité 4 : Appui à l'installation des jeunes déscolarisés (JDS)

Dates de démarrage et de fin de l'activité : janvier – décembre 2018

Réalisation à la date du rapport : 3155 jeunes ont été mobilisés dont 2499 femmes et 656 hommes dans 17 villes. Les effectifs de jeunes se sont accrus de 30% dans les villes touchées comparativement à l'année précédente. Les activités d'appui à l'installation ont été exécutées dans les villes au fur et à mesure que les jeunes ont fini leurs missions de volontariat. Le PNUD a mis à la disposition du département un lot de kits d'installation au profit qui ont terminé leurs missions.

% d'avancement à la date de fin de l'activité : 100%

Critère de qualité	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)		
		Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution
Appui à la mise en œuvre des activités du centre INNOVUP	Janvier-décembre	Réalisée L'appui du PNUD a servi à faire face aux charges relatives à l'accompagnement des startups incubées ainsi que les diverses activités planifiées	Décaissées	Oui
Formation de 50 JPE en qualification métiers	Juillet – décembre	Réalisée Les jeunes porteurs d'idées ont sont dotés de technicité et de compétences métiers	Décaissées	Oui

2



Rapport Annuel – PTA 2018

Formation initiale de 500 jeunes en technique de création d'entreprise	26 Mars au 14 Avril 2018	Réalisée 412 jeunes porteurs d'idées d'entreprises formés (356 hommes et 56 femmes)	Décaissées	Oui		
Appui à l'installation des jeunes déscolarisés (JDS)	Juin-décembre	Réalisée 3155 jeunes ont été mobilisés dont 2499 femmes et 656 hommes et ont effectué leurs missions de volontariat. Un lot de kits a été offert pour leur installation	Décaissées	Oui		
Résumé financier : Produit 2						
Account	Fund	Donor	Agent de Mise en œuvre	Budget	Dépense	Balance
71300/71400/72100/ 71600/73100	04000	00012	001453	686.455	479.640	206.815

Administration et Gestion du projet

Produits attendus de l'activité : Gestion opérationnelle (suivi, visibilité, audit) du projet assurée, communication des résultats obtenus partagés avec les acteurs et prise en charge de l'expertise mise à la disposition de l'ANVT.

Dates de démarrage et de fin de l'activité : 01/01/2018 – 31/12/2018

% d'avancement à la date du rapport : 100%

La gestion opérationnelle (suivi, visibilité, audit) du projet est assurée. Le contact est permanent entre le bureau, le point focal et les différents partenaires d'exécution.

L'extension de la mission de l'experte en mobilisation de ressources au cours du premier trimestre de l'année 2018 a permis d'obtenir les résultats avancés ci-après : (i) Une stratégie et un plan de mobilisation des ressources sont élaborés et disponibles ; (ii) Un répertoire de partenaires potentiels au niveau national et au niveau international est disponible ; (iii) Un mécanisme de diversification et de mobilisation des ressources est élaboré et mis en œuvre ; (iv) Des ressources additionnelles sont mobilisées ; (v) un plan de développement de partenariat est disponible et de nouveaux partenaires sont mobilisés.

Critère de qualité	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)		
		Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution
Gestion opérationnelle et prise en charge de	Janvier – Décembre 2018	Réalisée	Décaissées	Respecté

α

Rapport Annuel – PTA 2018

l'expertise mise à la disposition de l'ANVT			
Résumé financier : Administration et Gestion			
Account	Fund	Donor	Agent de Mise en oeuvre
61200/61300/71 400/71500	04000	00012	001453
			Budget
			Dépenses
			Balance
			53.066
			145.792
			- 92.686

3. Difficultés rencontrées

- Faible réactivité des différentes structures partenaires d'exécution
- Non information du point focal sur les décaissements de fonds au profit des PE

4. Solutions apportées aux problèmes rencontrés

- Relance continue par le point focal et la chargée de programme au PNUD
- Mise à disposition de copie des fiches de décaissements par la chargée du programme au PNUD

5. Nouveaux développements susceptibles d'affecter la réalisation des objectifs

RAS

6. Eventualité d'une révision du Programme

7. Perspectives

Disposer d'un document de projet en bonne et due forme avec une cellule de coordination et suivi de mise en œuvre.

8- SIGNATURES

For the project management : Direction de l'emploi des jeunes

Name : ANALA Arime Telata

Title : Directeur (point focal)

Signature :

Date : 04 AVR 2019

For the Government : Ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes.

Name : Yawotse VOVOR

Title : Directeur de Cabinet

Signature :

Date : 04 AVR 2019

For UNDP : PNUD

Rapport Annuel – PTA 2018

Name : Mactar FALL

Title : Représentant Résident Adjoint

Signature :



Date :

05 AVR 2019



Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : TGO10
Period : Jan-Dec (2018)
Selected Award Id : ALL
Selected Fund Code : 04000
Selected Dept. IDs : B0378
Selected Projects : 00070000

Award Id : 00056886	Renforcement des Capacités et	Period :	Jan-Dec (2018)
Project # : 00070000	Creation Emplois	Impl. Partner :	99999 UNDP
		Location :	TOGOBAP2004 RRA
		Govt Disb	UNDP Disb
		UN Agencies	Encumbrance
			Total Exp

Dept: 37808 (Togo - Poverty Reduction)

Fund : 04000 (TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2))

	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
61105 - Salaries - NP Staff	0.00	7,003.04	0.00	0.00	7,003.04
61205 - Salaries - GS Staff	0.00	41,578.11	0.00	0.00	41,578.11
62105 - Dependency Allowance-NP Staff	0.00	99.49	0.00	0.00	99.49
62110 - Contrib Joint Staff Pension-NP	0.00	1,384.51	0.00	0.00	1,384.51
62115 - Contrib to Med,SocIns-NP Staff	0.00	507.73	0.00	0.00	507.73
62140 - Annual Leave Expense - NO	0.00	319.95	0.00	0.00	319.95
62210 - Contrib to Jt Staff Pens Fd-GS	0.00	8,274.96	0.00	0.00	8,274.96
62215 - Contrib. to Medical, social In	0.00	3,014.43	0.00	0.00	3,014.43
62240 - Annual Leave Expense - GS	0.00	-1,160.15	0.00	0.00	-1,160.15
63530 - Contribution to EOS Benefits	0.00	1,821.80	0.00	0.00	1,821.80
63535 - Contribution to Security	0.00	2,064.70	0.00	0.00	2,064.70
63540 - Contribution to Training	0.00	194.31	0.00	0.00	194.31
63545 - Contribution to ICT	0.00	728.72	0.00	0.00	728.72
63550 - Contributions to MAIP	0.00	48.59	0.00	0.00	48.59
63555 - Contribution to UN JFA	0.00	1,578.88	0.00	0.00	1,578.88
63560 - Contributions to Appendix D	0.00	121.43	0.00	0.00	121.43
64110 - Separations - NP Staff	0.00	140.05	0.00	0.00	140.05
64210 - Separatations - GS Staff	0.00	831.56	0.00	0.00	831.56
64397 - Services to projects -CO staff	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
65115 - Contributions to ASHI Reserve	0.00	4,712.34	0.00	0.00	4,712.34
65135 - Payroll Mgt Cost Recovery ATLA	0.00	309.24	0.00	0.00	309.24
71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	8,445.03	0.00	0.00	8,445.03
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	51,565.45	0.00	0.00	51,565.45
71405 - Service Contracts-Individuals	23,108.05	11,387.30	0.00	0.00	34,495.35
71410 - MAIP Premium SC	0.00	5.25	0.00	0.00	5.25
71415 - Contribution to Security SC	0.00	222.77	0.00	0.00	222.77
71505 - UN Volunteers-Stipend & Allow	0.00	13,347.88	0.00	0.00	13,347.88
71520 - UNV-Language Allowance	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
71535 - UNV-Medical Insurance	0.00	916.68	0.00	0.00	916.68
71540 - UNV-Global Charges	0.00	754.98	0.00	0.00	754.98
71541 - UNVs-Contribution to security	0.00	567.28	0.00	0.00	567.28
71545 - UNV-Home Leave Travel & Allowa	0.00	51.00	0.00	0.00	51.00
71550 - UNV-Resettlement Allowance	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
71560 - UNV-Intl Appoint/Sep incl Trvl	0.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
71590 - UNV Development Effectiveness	0.00	3,594.00	0.00	0.00	3,594.00
71605 - Travel Tickets-International	0.00	1,020.18	0.00	0.00	1,020.18
71610 - Travel Tickets-Local	0.00	153.65	0.00	0.00	153.65
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	39.50	0.00	0.00	39.50
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	842.51	0.00	0.00	842.51
71625 - Daily Subsist Allow-Mtg Partic	21,367.41	165,194.46	0.00	0.00	186,561.87
71635 - Travel - Other	0.00	387.53	0.00	0.00	387.53
72120 - Svc Co-Trade and Business Serv	1,990.37	196,650.99	0.00	0.00	198,641.36
72130 - Svc Co-Transportation Services	0.00	79.43	0.00	0.00	79.43
72135 - Svc Co-Communications Service	186.96	204.38	0.00	0.00	391.34
72145 - Svc Co-Training and Educ Serv	14,063.95	0.00	0.00	0.00	14,063.95
72215 - Transporation Equipment	0.00	2,206.32	0.00	0.00	2,206.32
72311 - Fuel, petroleum and other oils	46.74	0.00	0.00	0.00	46.74
72405 - Acquisition of Communic Equip	0.00	976.22	0.00	0.00	976.22
72415 - Courier Charges	0.00	13.87	0.00	0.00	13.87
72425 - Mobile Telephone Charges	711.40	1,964.16	0.00	0.00	2,675.56
72430 - Postage and Pouch	0.00	0.91	0.00	0.00	0.91
72440 - Connectivity Charges	288.66	0.00	0.00	0.00	288.66

Handwritten initials/signatures



Combined Delivery Report By Project

Award Id : 00056886 Renforcement des Capacités et	Period : Jan-Dec (2018)
Project # : 00070000 Création Emplois	Impl. Partner : 99999 UNDP
	Location : TOGOBAP2004 RRA

	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
72445 - Common Services-Communications	369.87	0.00	0.00	0.00	369.87
72505 - Stationery & other Office Supp	775.58	234.36	0.00	0.00	1,009.94
73105 - Rent	19,671.77	0.00	0.00	0.00	19,671.77
73107 - Rent - Meeting Rooms	1,542.45	423.39	0.00	0.00	1,965.84
73110 - Custodial & Cleaning Services	291.43	0.00	0.00	0.00	291.43
73120 - Utilities	0.00	135.39	0.00	0.00	135.39
73406 - Maintenance of Equipment	546.02	- 6,994.50	0.00	0.00	- 6,448.48
74205 - Audio Visual Productions	0.00	86.63	0.00	0.00	86.63
74210 - Printing and Publications	112.18	1,253.79	0.00	0.00	1,365.97
74215 - Promotional Materials and Dist	0.00	119.96	0.00	0.00	119.96
74225 - Other Media Costs	186.96	34.26	0.00	0.00	221.22
74505 - Insurance	0.00	104.37	0.00	0.00	104.37
75705 - Learning costs	0.00	8,180.69	0.00	0.00	8,180.69
76120 - Unrealized Loss	0.00	3,802.18	0.00	0.00	3,802.18
76125 - Realized Loss	0.00	352.20	0.00	0.00	352.20
76130 - Unrealized Gain	0.00	- 3,530.57	0.00	0.00	- 3,530.57
76135 - Realized Gain	0.00	- 59.49	0.00	0.00	- 59.49
77630 - Dep Exp Owned - ITC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77660 - Dep Exp Owned -Vehicle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total for Fund 04000	85,259.80	566,708.08	0.00	0.00	651,967.88
Total for Dept : 37808	85,259.80	566,708.08	0.00	0.00	651,967.88
Total for Project : 00070000	85,259.80	566,708.08	0.00	0.00	651,967.88

Award Total :	85,259.80	566,708.08	0.00	0.00	651,967.88
----------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------



Signed By :

Mactar FALL
Mactar FALL
Rep. Res. a.i.

Date :

25/02/19