


REVISIÓN SUSTANTIVA
PERU
Título del Proyecto: Fortalecimiento institucional y consolidación de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza

Número del Proyecto: ID 00079940

Asociado en la Implementación: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) - Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza.

Fecha de Inicio: Diciembre 2015

Fecha de finalización: Marzo 2019

Breve Descripción

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza promueve la participación y la incidencia de la sociedad civil organizada en políticas públicas a través de diversos mecanismos promovidos por el Proyecto buscando establecer vínculos entre los ODS y las políticas existentes en distintos niveles de gobierno y de manera concertada. Las elecciones de autoridades regionales y locales a desarrollarse en octubre de 2018, representan una nueva y buena oportunidad para firmar los Acuerdos de Gobernabilidad 2019 - 2022 que movilicen a los diversos actores sociales, económicos y políticos, a discutir en torno a una agenda de temas prioritarios para el desarrollo regional y local con el fin de lograr establecer un piso común de compromisos y exigencias compartidas para el desempeño de las autoridades que resulten electas. En este proceso la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza ha jugado un rol muy activo, tanto desde su instancia nacional como desde sus instancias regionales y locales. En esta dinámica se ha dado la convergencia con otros esfuerzos impulsados desde la sociedad civil en áreas temáticas específicas y se ha contado con el apoyo de la cooperación internacional, en el entendido de que acordar compromisos entre la ciudadanía y los candidatos contribuye a priorizar objetivos de política pública claves para la lucha contra la pobreza y el desarrollo humano. Por lo anterior, se busca que las propuestas de los Acuerdos de Gobernabilidad regionales y locales 2019-2022 están vinculadas a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En este marco, la presente revisión sustantiva tiene por objeto:



- Aumentar en tiempo hasta el 31 de marzo de 2019, con el fin de continuar consolidando las acciones relacionadas a la vinculación de los ODS y los Acuerdos de Gobernabilidad a través de la inclusión de una nueva actividad de difusión de los Acuerdos que pueda facilitar un seguimiento concertado posterior.
- Aumentar el presupuesto del proyecto en \$3,133.35 para la ejecución de las nuevas actividades.
- Alineación del proyecto al nuevo Plan Estratégico del PNUD (2018-2021), el marco de cooperación de PNUD en el Perú (CPD 2017 – 2021), y el marco de cooperación del Sistema de Naciones Unidas en el Perú (UNDAF 2017 – 2021).

La justificación y los cambios detallados son proveídos en las páginas siguientes.

Período del Programa país: 2017-2021	Presupuesto Total:	USD \$ 109,806.61
Award ID: 00079940	Presupuesto Plan Iniciación:	USD \$ 19,870.61
Project ID: 00089814	Presupuesto Proyecto:	USD \$ 89,936.00
Fecha de Inicio: Diciembre 2015	Aporte del PNUD:	USD \$ 89,936.00
Fecha de Término: Marzo de 2019	Aporte Gob Perú:	USD \$ 19,870.61
Arreglos de gestión: NIM	Contribución en especie:	USD \$ 30,000.00
Efectos a los que contribuye el proyecto:	Contribución en especie:	
	MCLCP:	USD \$ 30,000.00

<p>Alineación UNDAF (2017-2021): Efecto Directo 1.</p> <p>Alineación Plan Estratégico (2018-2021): Avance en la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones.</p> <p>Programa de País (2017-2021):</p> <p>Al 2021, todas las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y discriminación mejoran su acceso a medios de vida y empleo productivo y trabajo decente, a través de vías de desarrollo sostenible que fortalecen el capital social y natural, integrando una adecuada gestión de los riesgos</p> <p>Producto(s) Indicativo(s): Output 1.1</p> <p>Producto(s) Indicativo(s) con indicador de género: GEN1</p>	
---	--

Acordado por (firmas):

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	Asociado en la Implementación
 <p>María del Carmen Sacasa Coordinadora Residente Naciones Unidas Representante Residente PNUD</p>	 <p>Liliana del Carmen La Rosa Ministra de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS</p>
<p>Fecha: 28/09/2018</p>	<p>Fecha:</p>

I. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Desde el año 2001, se ha constituido en el país la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza como un sistema nacional y descentralizado de diálogo y concertación, mediante la instalación de Mesas regionales primero y, luego, provinciales y distritales; anticipándose al proceso de descentralización. La conformación de Mesas regionales y locales se hizo asumiendo como primera tarea la formulación de “versiones preliminares de planes de desarrollo concertado” para sus jurisdicciones y buscando avanzar en su realización a través de la “operación piloto de presupuesto participativo”; herramientas que fueron incluidas y formalizadas en la reforma de la Constitución del 93 que fuera aprobada en el 2002 por el Congreso y en las leyes que en ese marco norman el proceso de descentralización.

Desde el año 2002, en el contexto de un amplio movimiento social y político para fortalecer la institucionalidad democrática en el país y la atención a los derechos ciudadanos, la Mesa ha venido impulsando, en el marco de los procesos electorales nacionales, regionales y municipales, los denominados “Acuerdos de Gobernabilidad”.

En estas iniciativas la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza ha jugado un rol muy activo, tanto desde su instancia nacional como desde sus instancias regionales y locales. Y en esta dinámica se ha dado la convergencia con otros esfuerzos impulsados desde la sociedad civil en áreas temáticas específicas y se ha contado con el apoyo de la cooperación internacional, en el entendido de que acordar compromisos entre la ciudadanía y los candidatos contribuye a priorizar objetivos de política pública claves para la lucha contra la pobreza y el desarrollo humano.

Los Acuerdos de Gobernabilidad son un conjunto específico de compromisos que son suscritos por los actores políticos que postulan al gobierno regional, local o nacional a propuesta de un conjunto amplio de organizaciones de la sociedad civil y siguiendo determinados procedimientos democráticos, entre ellos los de pluralidad de la convocatoria y de publicidad de los acuerdos concertados.

Los Acuerdos presumen de un lado, la existencia legítima de diferencias de intereses y visiones de los actores sociales, económicos y políticos, pero de otra reconocen la necesidad de que esos actores diversos, trabajen coordinadamente para lograr el bienestar común y el desarrollo humano integral.

Dentro de los objetivos específicos de las Acuerdos destacan:

- Generar procesos de articulación y concertación entre el Estado y sociedad civil en torno a orientaciones y metas de la política pública, desarrollando capacidades de aporte, de seguimiento y de un control efectivo en la rendición de cuentas.
- Desarrollar capacidades en los movimientos políticos para elaborar sus propuestas en diálogo con los movimientos sociales y la sociedad civil organizada.
- Concertar orientaciones y metas de política pública entre la sociedad civil y los actores políticos que sirvan como un piso mínimo de exigencia común al desempeño de los gobiernos entrantes.

En el contexto electoral del año 2018, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, como en todos los períodos electorales, promueve la suscripción de Acuerdos de Gobernabilidad, en las regiones y localidades del país. En el marco de este proceso, se realizan diversas acciones orientadas a difundir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y que los compromisos que se asuman para el desarrollo regional y local contribuyan a lograr su cumplimiento.

Con este fin, desde la Mesa Nacional se han enviado varios instrumentos diseñados para que las Mesas Regionales establezcan una alineación de los Acuerdos y los ODS. Por ejemplo, el diseño de una matriz con información de los indicadores y en una columna el ODS correspondiente; para finalmente mediante un documento establecer la vinculación de las propuestas de política por dimensión, alineada a cada objetivo.

Se espera que, en el mes de agosto, se hayan suscrito Acuerdos de Gobernabilidad para el período 2019-2022 que consideren compromisos a cumplir en las cuatro dimensiones del desarrollo: social, ambiental, económico e institucional, vinculados a los ODS.

Hasta fines del mes de diciembre 2018 se realizará la difusión de los Acuerdos suscritos, con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía en general los compromisos asumidos, que incluyen lineamientos de política, metas e indicadores para la medición de los avances en su cumplimiento. De esta manera se facilitará el posterior seguimiento del cumplimiento de los Acuerdos.

Desde el 2014, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo viene asistiendo técnica y financieramente a la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, en el desarrollo y validación de metodologías para el monitoreo participativo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante el enfoque de seguimiento concertado a los Acuerdos de Gobernabilidad. En este contexto se resaltan los siguientes principales logros:

- Se ha generado una dinámica de elaboración de reportes y alertas que han promovido una mayor participación de los actores regionales en el seguimiento concertado.
- Se ha incrementado la cantidad de personas involucradas en procesos de seguimiento concertado, lo que se expresa en el incremento progresivo de temas del Acuerdo de Gobernabilidad, considerando indicadores en las 4 dimensiones: social, económica, ambiental e institucional.
- En 10 mesas regionales se logró que funcionen los grupos de seguimiento concertado de manera permanente, que involucran actores del Estado y de la Sociedad Civil, lo que da continuidad al proceso de Seguimiento Concertado.
- Se difundió información sobre los contenidos de los reportes de Seguimiento Concertado, generando mayor conocimiento sobre los problemas abordados, principalmente en el caso de 08 mesas regionales que desarrollaron una estrategia comunicativa, que se expresa en la publicación y difusión de información parcial o total del seguimiento concertado realizado. En 05 regiones se compartió los resultados de los reportes de Seguimiento Concertado en eventos públicos, logrando una mayor difusión de las conclusiones y recomendaciones de los reportes.

Bajo este contexto, en el marco de la consolidación de los nuevos Acuerdos de Gobernabilidad 2019 – 2022 se espera seguir asistiendo técnica y financieramente a la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, específicamente en las acciones de difusión de los Acuerdos de Gobernabilidad en tres regiones priorizadas (La Libertad, Ancash y Cajamarca).

II. ESTRATEGIAS

El proyecto inicial estaba enmarcado en el CPAP 2012-2016. Con esta revisión, el Proyecto se alinea con el Plan Estratégico del PNUD 2018-2021, con el Marco Estratégico de Cooperación del Sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo – UNDAF 2017-2021 (Resultados 1 y 2), y con el Documento del Programa de País 2017-2021 (Producto 1.1). Adicionalmente, está alineado con la Agenda 2030 en la medida en que los ODS son el marco de acción de los mecanismos de seguimiento concertado de la MCLCP.

Durante la etapa posterior a la suscripción de los Acuerdos y luego de finalizado el proceso electoral, es fundamental dar inicio a la difusión de los mismos, buscando afirmar sus contenidos y generar el diálogo respecto al proceso de transferencia de gestión y la línea de base para el siguiente período de gestión.

La difusión de los Acuerdos de Gobernabilidad suscritos a nivel regional y local que serán apoyados en el marco del Proyecto, permitirá un acercamiento inicial de la ciudadanía, respecto a los compromisos de los candidatos y autoridades elegidas. Para ello se requiere contar con versiones amigables de los Acuerdos, que faciliten el involucramiento de diversos actores del Estado y de sociedad civil de la región y/o localidad, que en una etapa posterior serían parte de procesos de “seguimiento concertado”. El proceso de Seguimiento Concertado requiere en primer lugar conocer

los Acuerdos y el proceso de Concertación para llegar a estos Acuerdos. Se espera contribuir en la difusión, principalmente en las regiones, actualmente en proceso de reconstrucción: La Libertad, Ancash y Cajamarca que fueran algunas de las zonas más afectadas por la emergencia, por el Fenómeno del Niño Costero, en línea con lo trabajado anteriormente por el Proyecto.

III. MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS

En el marco de la presente revisión sustantiva se ajusta el Producto 1 y se incorpora una nueva actividad:

Producto 1. La mesa cuenta con metodología, herramientas y materiales didácticos para el desarrollo de capacidades que contribuyan al monitoreo participativo y difusión de los Acuerdos de Gobernabilidad suscritos conforme con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Actividad 1.5 La MCLCP desarrolla acciones de difusión de los Acuerdos de Gobernabilidad en tres regiones (La Libertad, Ancash y Cajamarca):

Se espera que en el mes de agosto se hayan suscrito Acuerdos de Gobernabilidad para el período 2019-2022 que consideren compromisos a cumplir en las cuatro dimensiones del desarrollo: social, ambiental, económico e institucional, vinculados a los ODS. Se realizará la difusión de los Acuerdos suscritos, con la finalidad de dar a conocer a los nuevas autoridades y a la ciudadanía en general los compromisos asumidos, que incluyen lineamientos de política, metas e indicadores para la medición de los avances en su cumplimiento

Acciones:

- 1.1 Diseño e impresión de versión amigable de los Acuerdos de Gobernabilidad
- 1.2 Distribución del Acuerdo de Gobernabilidad

Los cambios detallados se presentan a continuación

Plan de Iniciación (2014)	PRODOC (diciembre 2015)	Revisión Sustantiva No. 1 (julio 2017)	Revisión Sustantiva No. 2 (actual)
Producto 1. La mesa cuenta con metodología, herramientas y materiales didácticos para el desarrollo de capacidades que contribuyan al monitoreo participativo de indicadores y metas de los Acuerdos de Gobernabilidad suscritos para el periodo 2015 – 2018, concordadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	Producto 1. La mesa cuenta con metodología, herramientas y materiales didácticos para el desarrollo de capacidades que contribuyan al monitoreo participativo de indicadores y metas de los Acuerdos de Gobernabilidad suscritos para el periodo 2015 – 2018, concordadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)		<i>Se ajusta</i> Producto 1. La mesa cuenta con metodología, herramientas y materiales didácticos para el desarrollo de capacidades que contribuyan al monitoreo participativo y difusión los Acuerdos de Gobernabilidad suscritos conforme con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

<p>Actividad 1.1 Concertación de propuestas entre Estado y sociedad para priorizar la lucha contra la pobreza y el desarrollo humano en los planes y acciones nacionales, regionales y locales.</p>			
	<p>Actividad 1.2 Vinculación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Acuerdos de Gobernabilidad en Mesas Regionales</p>		
	<p>Actividad 1.3 Desarrollo de capacidades en Monitoreo Participativo (con enfoque de seguimiento concertado)</p>		
	<p>Actividad 1.4 Resultados del monitoreo participativo</p>		
			<p><i>Se adiciona</i> Actividad 1.5 Acciones de difusión de los Acuerdos de Gobernabilidad en tres regiones (La Libertad, Ancash y Cajamarca).</p>
		<p>Producto 2. La MCLCP cuenta con mecanismos para el monitoreo participativo que generan espacios de concertación local para recoger las opiniones y voces de ciudadanía, hombres y mujeres, e incidir en políticas públicas propuestas por el Gobierno frente a la Reconstrucción después de la emergencia producida por el</p>	

		Fenómeno del Niño Costero de tal manera que respondan a los objetivos y metas de la Agenda 2030 y a la visión de Desarrollo Nacional.	
		Actividad 2.1 Consulta Pública	
		Actividad 2.2 Talleres locales	
		Actividad 2.3 Memoria y veeduría Ciudadana (concurso fotográfico)	

IV. PLAN ANUAL DE TRABAJO

Año: 2018 - 2019

La hoja del plan anual de trabajo se indica en el cuadro que se presenta a continuación:

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PREVISITAS	2018			2019		Parte Responsable	PRESUPUESTO	
		T2	T3	T4	T1	Fuente		Descripción	Monto 2018
		<p>1.5 La MCLCP desarrolla acciones de difusión de los Acuerdos de Gobernabilidad en tres regiones (La Libertad, Ancash y Cajamarca).</p> <p>Acción 1.1. Diseño e impresión de versión amigable de los Acuerdos de Gobernabilidad</p>							
<p>Producto 1. La Mesa cuenta con metodología, herramientas y materiales didácticos para el desarrollo de capacidades que contribuyan al monitoreo participativo y difusión los Acuerdos de Gobernabilidad suscritos conforme con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)</p> <p><i>Línea de Base:</i> La Mesa cuenta con diferentes herramientas y metodologías para el monitoreo participativo de los Acuerdos de Gobernabilidad suscritos. Para el nuevo periodo 2019 – 2022 se requiere de una estrategia de difusión de los Acuerdos.</p> <p><i>Indicadores:</i> Una (01) estrategia de difusión diseñada e implementada en 03 regiones que permita facilitar las acciones de monitoreo participativo de los Acuerdos 2019-2022.</p>	<p>Acción 1.2. Distribución del Acuerdo de Gobernabilidad</p>					MCLCP	PNUD	75700 Talleres y capacitaciones 74200 Impresiones	3,133.35

V. ARREGLOS DE GESTIÓN

Los arreglos de gestión no cambian.

VI. MONITOREO Y EVALUACIÓN

El marco del PNUD para el planeamiento, monitoreo y evaluación se encuentra establecido en el 'Programme and Operations Policies and Procedures' (POPP), la política de evaluación, y la UNEG 'Standards for Evaluation in the UN System'. Todos los documentos de proyecto del PNUD están adheridos a este marco, asegurando que se cumpla con las actividades de Monitoreo y Evaluación (M&E).

El Plan de monitoreo no cambia, excepto por la periodicidad de los reportes que fue acordado mediante Junta de Proyecto en periodicidad anual.

VII. ANEXOS

Anexo 1. Matriz de Riesgos

#	Descripción	Fecha identificación	Tipo	Impacto & Probabilidad	Medidas de Mitigación / Respuesta Gerencial	Responsable	Remitido y Actualizado por	Estatus
1	Ausencia de sostenibilidad de resultados y procesos	Junio 2018	Programático	P=2 I=4	El PNUD asegurará supervisión de que se lleven a cabo las actividades requeridas	MCLCP/PNUD	PNUD	Vigente
2	Riesgo de que haya desbalance en el tratamiento de acuerdos de gobernabilidad y ODS	Junio 2018	Programático Estratégico	P=2 I=3	PNUD participará en procesos de definición detallada de necesidades de abordajes de las mismas.	MCLCP/PNUD	PNUD	Vigente



Annual Work Plan

Peru - Lima

Project: 00079940

Project Title: Fortalecimiento MCLCP

Year: 2014

Report Date: 5/10/2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			Amount US\$
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	
00089814 Fortalecimiento MCLCP	A1. Concertación de propue	19/3/2014	31/12/2014	UNDP	PER	71300	Local Consultants	7,108.47
				UNDP	PER	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
				UNDP	PER	75100	Facilities & Administration	315.19
				UNDP	PER	74100	Professional Services	0.00
				UNDP	PER	73400	Rental & Maint of Other Equip	0.00
				UNDP	PER	72100	Contractual Services-Companie	771.15
TOTAL								8,194.81
GRAND TOTAL								8,194.81



Annual Work Plan

Peru - Lima

Project: 00079940

Project Title: Fortalecimiento MCLCP

Report Date: 5/10/2018

Year: 2015

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00089814 Fortalecimiento MCLCP	A1. Concertación de propuestas	19/3/2014	31/12/2014	UNDP	11888	PER	75100	Facilities & Administration	449,07
				UNDP	11888	PER	74500	Miscellaneous Expenses	1,358,72
				UNDP	11888	PER	72100	Contractual Services-Companie	4,094,11
				UNDP	11888	PER	71300	Local Consultants	5,773,90
	A2. Vinculación ODS y Gobe	1/7/2015	31/12/2016	UNDP	11888	PER	75100	Facilities & Administration	0,00
	A3. Monitoreo Participativo	1/7/2015	31/12/2016	UNDP	11888	PER	71300	Local Consultants	0,00
	A4. Resultados Monitoreo	1/7/2015	31/12/2016	UNDP	11888	PER	75100	Facilities & Administration	0,00
TOTAL									11,675,80
GRAND TOTAL									11,675,80



Annual Work Plan

Peru - Lima

Project: 00079940

Project Title: Fortalecimiento MCLCP

Report Date: 5/10/2018

Year: 2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget					
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$		
00089814 Fortalecimiento MCLCP	A1. Concertación de propuestas	19/3/2014	31/12/2014	UNDP	11888	PER	72100	Contractual Services-Companie	0.00	
					04000	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00	
					11888	PER	74500	Miscellaneous Expenses	0.00	
					11888	PER	75100	Facilities & Administration	0.00	
					11888	PER	72100	Contractual Services-Companie	0.00	
					11888	PER	71300	Local Consultants	0.00	
	A2. Vinculación ODS y Gobiernos	1/7/2015	31/12/2016	UNDP	11888	PER	71300	Local Consultants	0.00	
					04000	UNDP	71300	Local Consultants	0.00	
					11888	PER	75100	Facilities & Administration	0.00	
					04000	UNDP	72100	Contractual Services-Companie	0.00	
					04000	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	1,007.80	
					04000	UNDP	71300	Local Consultants	0.00	
A3. Monitoreo Participativo	1/7/2015	31/12/2016	UNDP	11888	PER	72100	Contractual Services-Companie	0.00		
				04000	UNDP	72100	Contractual Services-Companie	0.00		
				11888	PER	75100	Facilities & Administration	0.00		
				04000	UNDP	73400	Rental & Maint of Other Equip	3,093.60		
				04000	UNDP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	1,236.48		
				04000	UNDP	71600	Travel	32,661.10		
A4. Resultados Monitoreo	1/7/2015	31/12/2016	UNDP	11888	PER	72100	Contractual Services-Companie	0.00		
				11888	PER	71300	Local Consultants	0.00		
				11888	PER	75100	Facilities & Administration	0.00		
				04000	UNDP	72100	Contractual Services-Companie	0.00		
				04000	UNDP	71300	Local Consultants	167.67		
				11888	PER	71300	Local Consultants	0.00		
TOTAL									38,166.65	
GRAND TOTAL									38,166.65	



Annual Work Plan

Peru - Lima

Project: 00079940

Report Date: 5/10/2018

Project Title: Fortalecimiento MCLCP

Year: 2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget						
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$			
00089814 Fortalecimiento MCLCP	A.5 Consulta Pública	19/3/2014	31/12/2017	PER-Ministerio de Desarrollo e	04000	UNDP	71300	Local Consultants	1,855.57		
				PER-Ministerio de Desarrollo e	04000	UNDP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	649.45		
A.6 Talleres locales	19/3/2014	31/12/2017	PER-Ministerio de Desarrollo e	04000	UNDP	71600	Travel	128.48			
			PER-Ministerio de Desarrollo e	04000	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00			
			PER-Ministerio de Desarrollo e	04000	UNDP	73400	Rental & Maint of Other Equip	92.38			
			PER-Ministerio de Desarrollo e	04000	UNDP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	673.52			
			PER-Ministerio de Desarrollo e	04000	UNDP	72300	Materials & Goods	979.04			
			PER-Ministerio de Desarrollo e	04000	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	802.18			
			PER-Ministerio de Desarrollo e	04000	UNDP	72400	Communic & Audio Visual Equip	198.63			
			PER-Ministerio de Desarrollo e	04000	UNDP	72400	Communic & Audio Visual Equip	0.00			
			PER-Ministerio de Desarrollo e	04000	UNDP	73400	Rental & Maint of Other Equip	1,036.30			
			PER-Ministerio de Desarrollo e	04000	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	0.00			
			PER-Ministerio de Desarrollo e	04000	UNDP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	6,807.76			
			PER-Ministerio de Desarrollo e	04000	UNDP	73100	Rental & Maintenance-Premises	490.80			
			PER-Ministerio de Desarrollo e	04000	UNDP	72300	Materials & Goods	577.40			
A.7 Memoria veedurña ciudad	19/3/2014	31/12/2017	PER-Ministerio de Desarrollo e	04000	UNDP	73300	Rental & Maint of Info Tech Eq	2,091.85			
			PER-Ministerio de Desarrollo e	04000	UNDP	71600	Travel	778.50			
			PER-Ministerio de Desarrollo e	04000	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	4,549.39			
			PER-Ministerio de Desarrollo e	04000	UNDP	72800	Information Technology Equipm	4,759.00			
			A.3. Monitoreo Participativo	1/7/2015	31/12/2016	PER-Ministerio de Desarrollo e	04000	UNDP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	2,521.50
						PER-Ministerio de Desarrollo e	04000	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	6,339.37
						PER-Ministerio de Desarrollo e	04000	UNDP	72400	Communic & Audio Visual Equip	1,285.40
						PER-Ministerio de Desarrollo e	04000	UNDP	71600	Travel	10,353.01
						PER-Ministerio de Desarrollo e	04000	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	367.57
			A.4. Resultados Monitoreo	1/7/2015	31/12/2016	PER-Ministerio de Desarrollo e	04000	UNDP	71300	Local Consultants	1,298.90
						PER-Ministerio de Desarrollo e	04000	UNDP	72100	Contractual Services-Companie	0.00
			TOTAL								
			48,636.00								



Annual Work Plan

Peru - Lima

Project: 00079940

Project Title: Fortalecimiento MCLCP

Report Date: 5/10/2018

GRAND TOTAL

48,636.00



Annual Work Plan

Peru - Lima

Project: 00079940

Project Title: Fortalecimiento MCLCP

Year: 2018

Report Date: 5/10/2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			Amount US\$	
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		
00039814 Fortalecimiento MCLCP	A.7 Memoria veeduría ciudad	19/3/2014	31/12/2017	UNDP	04000	UNDP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
	Difusion Acuerdos de Gober	19/3/2014	31/3/2019	UNDP	04000	UNDP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	3,133.35
TOTAL								3,133.35	
GRAND TOTAL								3,133.35	