



REVISIÓN SUSTANTIVA N° 4 DEL PROYECTO

Proyecto Número: 00101840
 Proyecto Nombre: Apoyo a la Ejecución de Programas y
 Proyectos del MEC
 Fecha de Inicio: 16 enero 2017
 Fecha de Finalización: 31 de diciembre de 2021
 Asociado en la Implem.: Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
 Tipo de Revisión: Revisión Sustantiva 4

| <u>Presupuesto, al 20 de mayo de 2020:</u> | | |
|--|------|--------------|
| Presupuesto Anterior: | US\$ | 6.402.810,40 |
| Presupuesto Revisado: | US\$ | 7.235.701,12 |
| Variación Total: | | 832.896,72 |
| <u>Financiamiento:</u> | | |
| PNUD: | US\$ | 0,00 |
| Gobierno: | US\$ | 7.235.701,12 |
| Donante: | US\$ | 0,00 |
| Total, Financiamiento: | US\$ | 7.235.701,12 |

Breve Descripción:

Con esta Revisión Sustantiva N° 4 del Proyecto:

- Se extiende el período de ejecución del Proyecto hasta el 31 de diciembre de 2021, a fin de dar continuidad al apoyo del Proyecto a la implementación de los proyectos del MEC, según detalle que se presenta en esta Revisión Sustantiva del Proyecto.
- Se adicionan en el ámbito del Proyecto, programas y proyectos del MEC financiados con recursos de otras fuentes de financiamiento, en adición a los financiados por el FEEI y se programa la evaluación del Proyecto, de mediano término (2020) y final (2021)
- Se aumenta el presupuesto del Proyecto en US\$ 832.896,72, con un aporte adicional del Gobierno (MEC) con fondos del FEEI de USD 378.351,24 y con un nuevo aporte del Gobierno (MEC) con fondos propios del MEC de USD 454.545,48
- Se reflejan los gastos del Proyecto según CDR: US\$ 3.305.606,16 en 2017, US\$ 1.625.798,82 en 2018 y US\$ 656.080,49 en 2019.

Aprobado por:

Fecha

Firma

Eduardo Petta
Ministro, MEC

Silvia Morimoto,
Representante Residente, PNUD



Al servicio
de las personas
y las naciones

28 de mayo de 2020

28 de mayo de 2020



Eduardo Petta San Martín
MINISTRO

Proyecto 00101840 – Apoyo a la Ejecución de Programas y Proyectos del MEC

REVISIÓN SUSTANTIVA N° 4 DEL PROYECTO

I. ANTECEDENTES

1. EL 14 de diciembre de 2016, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), acordaron la implementación del Proyecto 101840 "Apoyo a la Ejecución de Programas y Proyectos del MEC, suscribiendo el Documento de Proyecto correspondiente, una vez que se completaron todos los trámites de aprobación en ambas instituciones. El documento de proyecto se preparó en el año 2016 y suponía que las actividades del proyecto se iniciarían en ese año.
2. Luego, el 21 de diciembre de 2016, el MEC y el PNUD suscribieron una primera revisión del documento de proyecto (Revisión General 1) con el objeto de establecer como fecha de inicio del Proyecto el 16 de enero de 2017, teniendo en cuenta que los fondos para el financiamiento se empezarían a recibir a partir de esa fecha. En consecuencia, con la Revisión General 1 se reprogramaron en el 2017 los recursos que se había presupuestado gastar en el 2016, sin modificar los objetivos, estrategia y programa de actividades del Proyecto, como tampoco su presupuesto total y fecha de término, que siguieron siendo US\$ 5.819.181,88 y 31 de diciembre de 2017, respectivamente.
3. El 23 de mayo de 2017, se firmó una Revisión Sustantiva 1, con el propósito de extender las actividades del Proyecto hasta el 31 de diciembre de 2018, reprogramar los fondos disponibles entre las distintas actividades y cuentas, según nuevas prioridades, pero sin afectar el presupuesto total, y consignar el cambio de denominación del Ministerio de Educación y Cultura y de la Dirección General de Programas y Proyectos del MEC, que pasaron a denominarse Ministerio de Educación y Ciencias, y Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del MEC, respectivamente.
4. El 26 de diciembre de 2018 se firmó una Revisión Sustantiva 2, con el objeto de extender las actividades del Proyecto hasta el 31/12/2019, debido a que la ejecución de los proyectos del MEC, financiados con recursos del FEEI, trascendería el año 2018, por el alto grado de especificidades y complejidades en el desarrollo de las actividades. Con esta Revisión, se acordó consecuentemente ampliar el presupuesto del Proyecto con un aporte adicional del FEEI de US\$ 395.360 y un aporte del PNUD de US\$ 10.000, este último destinado a financiar la realización de un taller de Planificación Estratégica de la UEPP/MEC, como fuera acordado en las jornadas de evaluación y análisis estratégico de los programas y proyectos del MEC implementados por la Unidad de Ejecución de Programas y Proyectos del MEC (UEPP).
5. En 4 de septiembre de 2019, se firmó la Revisión Sustantiva 3 del Proyecto, con el objetivo principal de extender el período de ejecución del Proyecto hasta el 30 de junio de 2020, a fin de asegurar el apoyo del Proyecto a la implementación de los proyectos del MEC hasta al



Eduardo Petta San Martín
MINISTRO

menos esa fecha. Con este fin, por un lado, se aumentó el presupuesto del Proyecto con un nuevo aporte del Gobierno con fondos del FEEI por US\$ 188.294,11, y por otro lado se disminuyó en US\$ 10.000 restando la totalidad de los fondos aportados anteriormente por el PNUD, con lo que el presupuesto total del Proyecto quedó establecido en US\$ 6.402.810.40. En el primer caso, el aumento en el aporte del Gobierno estuvo destinado a financiar la contratación de especialistas para apoyar la Coordinación del Programa de Infraestructura, la adquisición de un sistema informático de Gestión de Proyectos, y la contratación del personal de la UEPP, apoyando y fortaleciendo su función de gestión transversal de todos los proyectos que son administrados por ella. En el segundo caso, la disminución en el aporte del PNUD fue porque al final el PNUD financió directamente la realización del taller de Planificación Estratégica de la UEPP/MEC y no en el marco del Proyecto.

II. AJUSTES AL PROYECTO (REVISIÓN SUSTANTIVA 4)

En esta ocasión, el MEC y el PNUD acuerdan con esta Revisión Sustantiva 4 del Proyecto lo siguiente:

1. Extensión del período de ejecución del Proyecto hasta el 31 de diciembre de 2021 y programación de las actividades para este nuevo período

Se extiende el período de ejecución del Proyecto hasta el 31 de diciembre de 2021, a fin de dar continuidad al apoyo del Proyecto en la implementación de los proyectos del MEC. Como acordado desde un principio, este apoyo puede darse directamente a los programas y proyectos del MEC como a través de la UEPP.

1.1 Apoyo directo del Proyecto a Programas y proyectos del MEC

Tarea 1.1: Apoyo directo a la implementación del "Programa de Capacitación de Educadores para el Mejoramiento del Aprendizaje de los Niños, Niñas, Jóvenes y Adultos a Nivel Nacional".

Se concilian los montos y se presupuesta para el Ejercicio 2020 la suma de US\$ 201.517,50 para la contratación de consultores locales para redes de aprendizaje, de especialistas en elaboración de ítems, de especialistas en revisión y evaluación de programas de estudios, especialista en educación inclusiva, en elaboración de módulos de educación permanente, consultoría para la evaluación de desempeño de 4.500 docentes y la consultoría local o internacional para el desarrollo del banco de ítems.

Para el ejercicio 2021 se tiene presupuestado la suma de US\$ 57.000, para la implementación de Curso de "Técnico Docente en Educación de Jóvenes y Adultos", con inicio previsto de marzo a Octubre/2021, la contratación de una Consultoría para el Monitoreo de impacto de cursos implementados en el marco de PROCEMA y Contratación de Consultoría para la evaluación de Cierre del programa previsto para Diciembre/2021.



Al servicio
de las personas
y las naciones



Eduardo Petta San Martín
MINISTRO

Tarea 1.2 Apoyo directo a diversos "Proyectos Educativos" relacionados con Desarrollo Infantil Temprano y Evaluaciones Estandarizadas de Logros de Aprendizajes.

Se concilian los montos de ejecución del Programa Primera Infancia, Censal e INEEP y el saldo de U\$S 232.627,97 se provisiona para la implementación del curso en "Maestría en Primera Infancia", a desarrollarse en 2020/2021. El cierre administrativo del Programa Primera Infancia está previsto para Junio/2022.

Tarea 1.3 Apoyo directo al Programa TIC orientado a aplicar tecnología para el sector educativo.

Se realizan ajustes financieros y presupuestarios en este componente para conciliar gastos realizados en el 2019, y determinar el saldo presupuestario para el ejercicio 2020, que es de U\$S 24.105,05. Este saldo cubrirá el salario de la Coordinadora del Programa y la diferencia se tiene previsto para la contratación de una consultoría nacional y actividades de verificación de implementación de Tics a nivel país. El Proyecto Mejoramiento de las Condiciones de Aprendizaje Mediante la Incorporación de TIC en establecimientos Educativos y Unidades de Gestión Educativa en Paraguay tiene un cronograma de implementación previsto hasta Diciembre/2023.

Tarea 1.4 Apoyo directo al Programa de Infraestructura; para la supervisión y fiscalización de las obras civiles en ejecución

Considerando el saldo y la transferencia de recursos previstos para el presente ejercicio, el monto asignada a esta tarea asciende a la suma de U\$S 332.0049,10 para los ejercicios 2020/2021 para cubrir la contratación de Consultores Nacionales para: la Coordinación, Fiscalización, Supervisión y asistencia técnica en el marco de la implementación de las diversa obras de infraestructura implementados en la UEPP/MEC.

Las acciones a desarrollarse en el marco del Programa de Infraestructura y que requerirán el apoyo de la UEPP durante el ejercicio 2020/2021, se detallan a continuación:

Parques infantiles

- Organización de las entregas y administración de la provisión e instalación de Parques Infantiles en 17 departamentos geográficos del Paraguay, en conjunto con la UEPP, en el marco del contrato de las empresas adjudicadas para el efecto. La inversión total es de Gs. 16.967.999.988 y el total de beneficiarios, aproximadamente, 496.350 niños y niñas.

Construcción de espacios educativos

- Desarrollo de las especificaciones técnicas, diseño de planos y cuantificación de materiales para la construcción; etapas y cronograma para el llamado a Licitación para la construcción de Espacios de Desarrollo Infantil en una modalidad de ejecución de obras del tipo contrato abierto. Asistencia técnica para la evaluación de las ofertas durante la convocatoria. Control y fiscalización de las obras. 17 Espacios de Desarrollo Infantil, con una inversión total estimada de Gs. 26.742.784.790.
- Fiscalización y Supervisión de la construcción, ampliación reparación y avances de obras 185 Espacios Educativos para nivel inicial en instituciones indígenas y no indígenas. Inversión prevista: Gs 42.669. 562.451 Gs.



Al servicio
de las personas
y las naciones




Eduardo Petta San Martín
MINISTRO

- Fiscalización y Supervisión de la construcción, ampliación reparación y avances de obras 23 establecimientos educativos de San Pedro y Canindeyú. Inversión Prevista: Gs 7.402.705.600.-
- Fiscalización y Supervisión de la construcción, ampliación reparación y avances de obras de 35 establecimientos educativos del Guairá. Inversión Prevista Gs: 16.090.000.00
- Fiscalización y Supervisión de la construcción, ampliación y reparación del Colegio Nacional María Auxiliadora, Distrito de Capiibary - Departamento de San Pedro. Inversión Prevista Gs. 232.251.118.-

Provisión de Mobiliarios

- Adquisición de 78.564 muebles: Desarrollo de las especificaciones técnicas por parte del equipo de proyectistas de planos y cuantificación de materiales para la fabricación de equipamientos, preparación de PBC, llamado, adjudicación y distribución de los mismos en 34 locales de Instituciones de Formación Docente, 351 instituciones de Primera Infancia y 465 instituciones Educativas.

Los recursos a ser transferidos para el Apoyo directo a los Proyectos de Infraestructura serán para cubrir los honorarios de los profesionales que cumplan las funciones en la Coordinación de Proyectos de Infraestructura, según los perfiles profesionales que se requieran para el cumplimiento efectivo de los objetivos de dicha coordinación. A la fecha se cuenta con 9 profesionales con contratos vigentes a los cuales se les daría continuidad y se prevé la contratación de más funcionarios para apoyar los trabajos atendiendo la amplitud de tareas.

1.2 Apoyo indirecto del Proyecto a Programas y Proyectos del MEC a través de la UEPP:

Conforme lo establecido en el PRODOC, el Proyecto presta su asistencia a los distintos programas y proyectos implementados por el MEC, a través de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – UEPP quien es la responsable de asistir administrativa y operativamente a los diversos Programas y Proyectos implementados en la unidad a través de la conformación de una estructura organizativa que incluye el área de Presupuesto, Fiscalización de Pagos, Tesorería, Contabilidad y Rendición de Cuentas, Patrimonio, Servicios Generales, entre otros, además de la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones, encargada de realizar los llamados a concursos y licitaciones, y las Áreas de informática, Asesoría Legal y Recursos Humanos.

La extensión del Proyecto durante el ejercicio 2020/2021 permitirá, seguir apoyando y fortaleciendo la gestión transversal de la UEPP en favor de los distintos programas y proyectos implementados en la unidad, utilizando saldos presupuestarios disponibles del 2019 y la transferencia de nuevos recursos a ser aportados al Proyecto.



Eduardo Petta San Martín
Eduardo Petta San Martín
 MINISTRO



Al servicio
 de las personas
 y las naciones

2. Adición de programas y proyectos del MEC financiados con recursos de otras fuentes de financiamiento.

Se establece que a partir del año 2020 el Proyecto 00101840 "Apoyo a la Ejecución de Programas y Proyectos del MEC"; podrá recibir recursos de otras fuentes de financiamiento como forma de apoyar y fortalece la implementación de proyectos del MEC. Con esto, el objetivo del Proyecto pasa a ser el de apoyar suficientemente a los programas y proyectos del MEC a cargo de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, financiados por el FEEI así como por otras fuentes de financiamiento, sean estos recursos del crédito externo, recursos propios del MEC, así como de otras fuentes de financiamiento, a fin de que estos puedan alcanzar las metas y resultados que se les ha fijado, mediante el apoyo directo a los mismos con insumos que sean requeridos, e indirecto a través del fortalecimiento de la UEPP de manera que esta pueda desempeñar mejor su rol de planificar, dirigir, coordinar, supervisar, monitorear, ayudar en su ejecución y evaluar los programas y proyectos bajo su responsabilidad.

A la fecha en la UEPP se implementan once(11) proyecto, nueve (9) proyectos financiados por el FEEI y dos (2) proyectos financiados con recursos del préstamo (BID), debiendo la unidad gestionar todos los recursos humanos, financieros, operativos y técnicos requerido para el logro de todos y cada uno de los objetivos de los diferentes proyectos del MEC. Los proyectos implementados en la UEPP se detallan a continuación:

| Proyectos financiados con recursos del Fondo de la Excelencia para la Educación y la Investigación (FEEI) |
|--|
| Investigación de evaluación estandarizadas de desempeño a estudiantes (INEEP) |
| Transferencia y dotación de textos a estudiantes y guías a docentes |
| Difusión diseño a la transformación educativa |
| Fomento y apoyo operativo para la ejecución de proyectos del MEC. |
| Ampliación y reposición 822 establecimientos educativos en Asunción y 17 Departamentos Geográficos |
| Capacitación a los educadores de todos los niveles y modalidades (PROCEMA) |
| Ampliación y reposición de 111 establecimientos educativos de Asunción y 10 Departamentos Geográficos |
| Ampliación en la atención educativa desde la gestación hasta 5 años (EXPANSION) |
| Mejoramiento de condiciones de aprendizaje con incorporación de TIC |

| Proyectos financiados con recursos de préstamos (BID) |
|--|
| Mejoramiento de las condiciones de transporte para estudiantes |
| Capacitación y apoyo a la ampliación de la jornada escolar |

Por otro lado, dado que el gasto efectivo del Proyecto al 31 de diciembre de 2019 superó los US\$ 5 millones, cumpliendo con las normas y procedimientos del PNUD, se programa la evaluación del Proyecto, para fines del año 2020 (evaluación de mediano término) y fines del año 2021 (evaluación final).



Al servicio
de las personas
y las naciones




Eduardo Petta San Martín
MINISTRO

3. Ampliación del Presupuesto

Se aumenta el presupuesto del Proyecto, con un nuevo aporte del Gobierno (MEC) de US\$ 832.896,72 financiado con fondos del FEEI por US\$ 378.351,24 y con fondos propios del MEC por US\$ 454.545,48 (Ver en Anexo 1: Plan de Trabajo Plurianual del Proyecto)

Los recursos del FEEI están destinados a apoyar directamente la implementación de principalmente: el Programa de Capacitación de Educadores para el Mejoramiento del Aprendizaje (PROCEMA), los "Proyectos Educativos", el "Programa de TIC", el "Programa de Infraestructura"; y el "Programa Apoyo Operativo" y los recursos propios del MEC están destinados a apoyar y fortalecer el funcionamiento de la UEPP, contribuyendo a cubrir parte de los honorarios previstos para el personal contratado para la Coordinación Administrativa y Financiera, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), el Departamento de Patrimonio, y otros que se requieran atendiendo la totalidad de proyectos implementados en la UEPP y para proveer recursos operativos para la adquisición de útiles de oficina, equipos de informática, mantenimientos varios y otros insumos que se detalla, en los Planes Operativos Anuales (POA) y en los Planes de Adquisiciones para el 2020 y el 2021, que se adjuntan a esta Revisión Sustantiva 4.

Tanto los recursos del FEEI como los recursos propios de MEC a ser transferidos contemplan el monto a ser cobrados por el PNUD en concepto de costos de administración establecidas en una tasa fija del 4% para los costos indirectos (GMS, General Management Support) y de acuerdo con los valores reales específicos para los costos directos en que incurra el PNUD para la implementación (DPC, Direct Project Costs), según la política de recuperación de costos establecida por la Junta Ejecutiva del PNUD; costos especificados en el Listado de Precios Universal (Universal Price List, UPL) o de acuerdo con los valores reales específicos en que se incurra, sin que el total de los costos directos exceda el 2% del monto ejecutado.

4. Reflejar los gastos del Proyecto según el CDR

Se reflejan los gastos reales del Proyecto según el Informe Combinado de Gastos del PNUD (CDR, por sus siglas en inglés): US\$ 3.305.606,16 en 2017, US\$ 1.625.798,82 en 2018 y US\$ 656.080,49 en 2019. Estos gastos anuales incluyen los gastos en seguridad imputados por la Sede del PNUD y que están asociados con los consultores locales e internacionales, gastos que por no estar contemplados en el Documento de Proyecto original ni en sus revisiones posteriores, se acordó que serían compensados para esos años mediante una deducción de monto equivalente en los costos directos (DPC, por sus siglas en inglés) que imputa la Oficina del PNUD en Paraguay, acordándose el ajuste y conciliación de la ejecución, a fin de tener todos los montos conciliados al momento del cierre del Proyecto

Todas las demás disposiciones del documento de proyecto y sus anteriores revisiones permanecen invariables, excepto como enmendadas por esta Revisión Sustantiva 4.-



Al servicio
de las personas
y las naciones



Eduardo Petta San Martín
MINISTRO

ANEXO 1
 MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
 PROYECTO 00101840 "Apoyo a la Ejecución de Programas y Proyectos del MEC"

COPIA

PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL 2020-2021 - REVISION SUSTANTIVA N° 04

| Productos Esperados | Actividades Previstas | Presupuesto por Año | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--------|--|---|---------------------|
| | | Ejecutado 2017 | Ejecutado 2018 | Ejecutado 2019 | POA 2020 | POA 2021 | Fuente de financiación (Fund del COA) | Cuenta | Descripción | Monto Total (US\$) | |
| Producto 1 | Actividad 1 | 45.785,87 | 89.852,76 | 19.725,00 | 0,00 | 0,00 | 30071 | 71200 | Consultores Internacionales | 155.363,63 | |
| | Apoyo directo a los programas y proyectos de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del MEC | 163.107,73 | 161.884,24 | 166.704,58 | 462.168,52 | 72.531,46 | 30071 | 71300 | Consultores Locales | 1.026.396,53 | |
| | | 8.595,58 | 1.007,18 | 368,80 | 6.569,63 | 0,00 | 30071 | 71600 | Viajes | 16.541,19 | |
| | | 443.073,67 | 59.313,51 | 91.544,87 | 38.406,00 | 0,00 | 30071 | 72100 | Contratos de Servicios (Empresas) | 632.338,05 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30071 | 72200 | Mobiliarios y Equipos | 0,00 | |
| | | 0,00 | 8.257,90 | 40.119,48 | 0,00 | 0,00 | 30071 | 72500 | Suministros | 48.377,38 | |
| | | 126.639,00 | 281.018,47 | 6.419,00 | 0,00 | 0,00 | 30071 | 72800 | Equipos de Informática | 414.076,47 | |
| | | 1.759.409,34 | 721.999,46 | 131.655,15 | 116.313,99 | 151.313,98 | 30071 | 75700 | Capacitación y Entrenamiento | 2.880.691,92 | |
| | | 50.777,54 | 31.600,00 | 715,69 | 0,00 | 0,00 | 30071 | 64397 | Servicios al Proyecto - Personal | 83.093,23 | |
| | | -1.591,27 | 0,00 | -791,40 | 12.469,16 | 4.476,91 | 30071 | 74596 | Servicios al Proyecto - Operacionales | 14.563,40 | |
| | | 10,26 | 80,47 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 30071 | 76125 | Perdidas Realizadas | 90,68 | |
| | | -2,65 | -27,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30071 | 76135 | Ganancias Realizadas | -30,10 | |
| | | Subtotal Actividad 1 | 2.595.805,07 | 1.354.986,54 | 456.461,12 | 635.927,29 | 228.322,35 | | | | 5.271.502,37 |
| | | Actividad 2 | 240.827,66 | 187.418,30 | 143.969,26 | 131.685,34 | 53.553,45 | 30071 | 71300 | Consultores Locales | 757.454,01 |
| | | Apoyo a través de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del MEC | 0,00 | 0,00 | 462,32 | 0,00 | 0,00 | 30071 | 71600 | Viajes y viaticos | 462,32 |
| | | | 42.625,11 | 17.928,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30071 | 72100 | Contratos de Servicios (Empresas) | 60.554,04 |
| | | | 53.235,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30071 | 72200 | Mobiliarios y Equipos | 53.235,46 |
| | | | 3.606,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30071 | 72400 | Equipos de comunicación | 3.606,22 |
| | | | 6.690,85 | 0,00 | 103,29 | 0,00 | 0,00 | 30071 | 72500 | Materiales de Oficina | 6.794,14 |
| | | | 44.376,34 | 5.071,15 | 15.793,07 | 65.080,96 | 0,00 | 30071 | 72800 | Equipos de Informática | 130.321,52 |
| | | | 155.741,95 | 2.827,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30071 | 73100 | Alquiler de Oficina y Servicios Básicos | 158.569,84 |
| | | | 14.775,35 | 46,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30071 | 73210 | Mantenimiento y Reparación Oficinas | 14.821,63 |
| | | | 1.240,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30071 | 73300 | Mantenimiento y Reparación Eq. de Informática | 1.240,23 |
| | | 7.905,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30071 | 73400 | Operac. (Combust.) y Manten. Vehículos y Otros | 7.905,63 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 13.368,00 | 13.368,00 | 13.368,00 | 30071 | 74100 | Servicios Profesionales (Auditoría) | 40.104,00 | |
| | | 262,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30071 | 74500 | Gastos Misceláneos | 262,81 | |

Todos los programas y proyectos de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos de

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
 EDUARDO PETA SARTIN
 MINISTRO

| Productos Esperados | Actividades Previstas | Presupuesto por Año | | | | | | Fuente de financiación (Fund del COA) | Cuenta | Descripción | Monto Total (US\$) |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|--|---|--------------------|
| | | Ejecutado 2017 | Ejecutado 2018 | Ejecutado 2019 | POA 2020 | POA 2021 | | | | | |
| MEC reciben el 100% del apoyo requerido para alcanzar sus metas. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30071 | 75700 | Capacitación y Entrenamiento | 0,00 | |
| | | 11.423,98 | -5.008,93 | 689,59 | 0,00 | 0,00 | 30071 | 64397 | Servicios al Proyecto - Personal | 7.104,64 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.121,73 | 1.338,43 | 30071 | 74596 | Servicios al Proyecto - Operacionales | 6.460,16 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30071 | 76125 | Perdidas Realizadas | 0,00 | |
| | | -50,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30071 | 76135 | Ganancias Realizadas | -50,89 | |
| | Subtotal Actividad 2.1 | 582.660,70 | 208.283,62 | 174.385,53 | 215.256,03 | 68.259,88 | | | | 1.248.845,76 | |
| | 2.2 Apoyo al Fortalecimiento de la UEPP y sus Unidades de Apoyo, con financiamiento del MEC | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.360,00 | 168.973,10 | 30072 | 71300 | Consultores Locales para realizar actividades de apoyo a la gestión de la UEPP y la Coordinación General del Proyecto, para la implementación exitosa de los programas y proyectos. | 308.333,10 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 30072 | 71300 | Consultores Locales (Evaluación) | 12.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.980,00 | 0,00 | 30072 | 72100 | Contrato de Servicios de Empresas. (Consultorias) | 57.980,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.500,00 | 30072 | 72800 | Equipos de Informática, tóner | 32.500,00 |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 5.430,00 | 5.430,00 | 30072 | 72500 | Útiles e insumos | 10.860,00 | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 30072 | 73200 | Mantenimiento y Reparación Inmuebles | 2.500,00 | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 4.320,00 | 0,00 | 30072 | 73300 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Información Tecnológica | 4.320,00 | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30072 | 64397 | Servicios al Proyecto - Personal | 0,00 | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 4.911,80 | 3.658,06 | 30072 | 74596 | Servicios al Proyecto - Operacionales | 8.569,86 | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30072 | 76125 | Perdidas Realizadas | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30072 | 76135 | Ganancias Realizadas | 0,00 | | | |
| Subtotal Actividad 2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.501,80 | 186.561,16 | | | | 437.062,96 | | |
| Total Producto 1 | 3.178.465,77 | 1.563.270,16 | 630.846,55 | 1.101.685,12 | 483.143,39 | | | | 6.957.411,09 | | |
| EVALUACIÓN | | | | | | | | | | | |
| | GMS (4%) FEEI | 127.140,39 | 62.528,66 | 25.233,84 | 34.047,33 | 11.863,29 | 30071 | | | 260.813,51 | |
| | GMS (4%) MEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.020,07 | 7.462,45 | 30072 | | | 17.482,52 | |
| TOTAL PROYECTO | | 3.305.606,16 | 1.625.798,82 | 656.080,49 | 1.145.752,53 | 502.469,13 | | | | 7.235.707,12 | |
| TOTAL PROYECTO CONSIDERANDO LOS AJUSTES | | | | | | | | | | | |

Eduardo Petta San Martín
MINISTRO

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
PROYECTO 00101840 " Apoyo a la Ejecución de Programas y Proyectos del MEC"

Plan Operativo Anual

Proyecto: 101840

Año: 2020_2021

Intensiva N° 04 May

| Resultados Esperados | Productos | Acciones | Cronograma de Implementación 2020 | | | | | | | | | | | | Cronograma de Implementación 2021 | | | | | | | | | | | | Medios de verificación | Responsables | Fuente de financiación (Fond del CDA) | ACTIVIDAD | Cta | Descripción del presupuesto | POA 2020 | POA 2021 |
|--|--|--|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|-------|-------|--|---|---------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------|----------|----------|
| | | | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | | | | | | | |
| Producto 1: Todos los programas y proyectos de la UEPP/MEC reciben el 100% del apoyo requerido para alcanzar sus metas en los periodos fijados. Actividad 1: Apoyo directo a los programas y proyectos de la UEPP/MEC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.S. Apoyo directo a la implementación de algunos componentes del Programa de Capacitación de Educadores para el mejoramiento de los Aprendizajes de los niños, niñas, jóvenes y adultos a nivel Nacional. | Contratar consultoras internacionales para el diseño del plan de evaluación y monitoreo, que incluya línea de base Nacional. | Contrato. Convenio o Acuerdo Promoto. Informes de avances y final. Ordenes de Compra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Coordinación de Proyectos de Formación Docente | 30071 | 1 | 71300 | Consultores Internacionales: Contratación de especialistas para la evaluación del Programa, que incluye línea de base, evaluación intermedia y final | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | Contrato. Convenio o Acuerdo Promoto. Informes de avances y final. Ordenes de Compra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Coordinación de Proyectos de Formación Docente | 30071 | 1 | 71300 | A6.1.1. / A.7.2.1. BPE UNESCO: Plan de monitoreo y evaluación | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Contrato. Convenio o Acuerdo Promoto. Informes de avances y final. Ordenes de Compra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Coordinación de Proyectos de Formación Docente | 30071 | 1 | 71300 | A4.1.1. BPE UNESCO: Plan de Monitoreo | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Contrato. Convenio o Acuerdo Promoto. Informes de avances y final. Ordenes de Compra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Coordinación de Proyectos de Formación Docente | 30071 | 1 | 71300 | A6.1.1./A7.2.1. BPE UNESCO: Plan de monitoreo y evaluación. COMPLEMENTO | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Contratar consultores locales e internacionales especialistas académicos, en las áreas de Monitoreo y Evaluación, currículum, pedagogía e investigación educativa y afines | Contrato. Convenio o Acuerdo Promoto. Informes de avances y final. Ordenes de Compra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Coordinación de Proyectos de Formación Docente | 30071 | 1 | 71300 | A7.2.1 Consultores Locales: contratación de (3) especialistas académicos; evaluadores, pedagogos, curricularistas, EVALUADOR, ESPECIALISTA DE GESTION DE CAPACITACIONES Y ANALISTA DE SISTEMAS 2018 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Contrato. Convenio o Acuerdo Promoto. Informes de avances y final. Ordenes de Compra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Coordinación de Proyectos de Formación Docente | 30071 | 1 | 71300 | A4.3.1. Consultor local: Redes de Aprendizaje | 17.763,00 | 0,00 | | | | |
| | | Contrato. Convenio o Acuerdo Promoto. Informes de avances y final. Ordenes de Compra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Coordinación de Proyectos de Formación Docente | 30071 | 1 | 71300 | A.7.2.3 Consultores Locales: contratación de (2) especialistas investigadores. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Contrato. Convenio o Acuerdo Promoto. Informes de avances y final. Ordenes de Compra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Coordinación de Proyectos de Formación Docente | 30071 | 1 | 71300 | Consultores especialistas en evaluación concurrente. | 0,00 | 11.000,00 | | | | |
| | Contratar consultores locales para elaboración de temas de diversas disciplinas curriculares. | Contrato. Convenio o Acuerdo Promoto. Informes de avances y final. Ordenes de Compra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Coordinación de Proyectos de Formación Docente | 30071 | 1 | 71300 | Consultores locales: contratación de especialistas en elaboración de temas. | 49.219,00 | 0,00 | | | | |
| | | Contrato. Convenio o Acuerdo Promoto. Informes de avances y final. Ordenes de Compra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Coordinación de Proyectos de Formación Docente | 30071 | 1 | 71300 | Consultores Locales: Contratación de especialistas en revisión de (12) programas de estudio de los cursos de capacitación docente. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Contratar consultores locales para la revisión de Programas de Estudio de cursos de capacitación docente. | Contrato. Convenio o Acuerdo Promoto. Informes de avances y final. Ordenes de Compra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Coordinación de Proyectos de Formación Docente | 30071 | 1 | 71300 | Consultores locales: contratación de especialistas para revisión y evaluación de programas de estudio de cursos de capacitación previos | 4.173,91 | 0,00 | | | | |
| | | Contrato. Convenio o Acuerdo Promoto. Informes de avances y final. Ordenes de Compra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Coordinación de Proyectos de Formación Docente | 30071 | 1 | 71300 | Consultor Local: implementación del Plan de Monitoreo del PROCIMA | 0,00 | 11.000,00 | | | | |
| Contratar Consultores Local o internacional para la consultoría del Plan de Monitoreo del PROCIMA 2018. | Contrato. Convenio o Acuerdo Promoto. Informes de avances y final. Ordenes de Compra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Coordinación de Proyectos de Formación Docente | 30071 | 1 | 71300 | Consultor Local: consultoría documento de educación inclusiva. | 20.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Contratar Consultores Local o internacional para la consultoría documento de educación inclusiva. | Contrato. Convenio o Acuerdo Promoto. Informes de avances y final. Ordenes de Compra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Coordinación de Proyectos de Formación Docente | 30071 | 1 | 71300 | Consultor Local: Consultoría documento de educación inclusiva. | 20.000,00 | 0,00 | | | | | |

Resultado 1:
Fortalecimiento institucional de la Unidad Ejecutora de

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Eduardo Petta San Martín
MINISTRO

Programas y Proyectos del MEC, para adecuarla a la implementación de los programas de los proyectos financiados con recursos del Fondo para la Esperanza de la Educación y la Investigación (FEEI), el crédito externo y otros, asegurando la obtención de los objetivos establecidos con calidad, eficiencia y transparencia.



Ministerio de Educación y Ciencias



Eduardo Petta San Martín
MINISTRO

| | | | | | |
|--|-------|---|-------|------------|-----------|
| Consultar Consultores Local o internacional para la consultoría de los Centros de Coordinadores Pedagógicos y Representantes de 28 instituciones formadoras de docentes. MIMAR | 30071 | 1 | 71300 | 0,00 | 0,00 |
| Consultar Consultores Local o internacional para el desarrollo del Banco de Perus. | 30072 | 1 | 71300 | 11.500,00 | 0,00 |
| Consultar Consultores Local o internacional para el desarrollo de centros de formación docente. IIA 10844004 | 30073 | 1 | 71300 | 46.875,00 | 0,00 |
| Consultar Consultores Local o internacional. | 30074 | 1 | 71300 | 0,00 | 0,00 |
| Contratos de Servicios (Empresas y Contratistas Individuales), para el desarrollo y la implementación de una campaña comunicacional. | 30075 | 1 | 71300 | 25.580,55 | 0,00 |
| Contratación nacional de servicios de formación docente continua "Buenas prácticas y discusiones de políticas". SERVICIOS LOGÍSTICOS Y MANTENIMIENTO | 30076 | 1 | 71300 | 0,00 | 0,00 |
| Servicios de publicidad, logística e impresiones para el desarrollo del Programa. | 30077 | 1 | 71300 | 0,00 | 0,00 |
| Contratación de una empresa consultora para evaluar el desempeño de 6100 docentes, por Pares Evaluadores | 30078 | 1 | 71300 | 26.400,00 | 0,00 |
| Adquisición de textos para 35 Centros de Recursos de Aprendizaje (CRA) de los Institutos de Formación Docente (IFD) ITD y HABITO | 30079 | 1 | 71300 | 0,00 | 0,00 |
| Impresión de literatura | 30080 | 1 | 71300 | 0,00 | 0,00 |
| Curso de Gestión Pedagógica y Curricular 2017/2018. | 30081 | 1 | 71300 | 0,00 | 0,00 |
| Capacitación y Entrenamiento | 30082 | 1 | 71300 | 0,00 | 0,00 |
| Curso de Técnico Docente en Educación de Personas Jóvenes y Adultas | 30083 | 1 | 71300 | 0,00 | 0,00 |
| Curso de Técnico Docente en Educación de Personas Jóvenes y Adultas. ADQUISICIÓN DE FEN DORIS 1.300 unidades | 30084 | 1 | 71300 | 0,00 | 0,00 |
| Curso de Técnico Docente en Educación de Personas Jóvenes y Adultas. ADQUISICIÓN DE 11.000 DS. EL | 30085 | 1 | 71300 | 0,00 | 0,00 |
| Curso de Técnico Docente en Educación de Personas Jóvenes y Adultas. SERVICIO DE IMPRESIÓN | 30086 | 1 | 71300 | 0,00 | 0,00 |
| Curso de Técnico Docente en Educación de Personas Jóvenes y Adultas. PAGO DE COMPENSACIONES A 1.300 PROFESORADO | 30087 | 1 | 71300 | 0,00 | 85.000,00 |
| | | | 30215 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 201.517,46 | 87.000,00 |

| Código | Descripción | Categoría | Unidad Ejecutora | Código Proyecto | Código Actividad | Código Subactividad | Código Fuente | Código Fuente | Código Fuente | Código Fuente | Código Fuente | Código Fuente |
|---------------------------|---|-----------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 71300 | Consultar Local Consultar Especialista de proyectos educativos. | | | 30071 | | | | | | | | 0,00 |
| 71300 | Consultores Locales, para apoyo a la Coordinación de Proyectos Educativos. Asesor Comunicación | | | 30071 | | | | | | | | 0,00 |
| 71300 | Contratación local de un consultor especialista en elaboración de proyectos, para formular la propuesta de ampliación del programa de fomento de la atención educativa oportuna que contenga el mantenimiento y reparación anual de los equipos tecnológicos. | | | 30071 | | | | | | | | 0,00 |
| 71300 | Consultores locales, para apoyo a la Coordinación de Proyectos Educativos. | | | 30071 | | | | | | | | 0,00 |
| 71300 | Consultoría para la calificación, análisis y elaboración de informes técnicos y metodológicos. | | | 30071 | | | | | | | | 0,00 |
| 71300 | Consultoría para análisis de datos y elaboración de informes de resultados cognitivos del Centro de Evaluación de logros de aprendizaje, del año 2015. Fundación Onda | | | 30071 | | | | | | | | 0,00 |
| 71300 | Consultoría para elaboración de informes de factores asociados al rendimiento académico de estudiantes de escuelas de nivel. Centro de Evaluación de logros de aprendizaje, del año 2015. Fundación Onda | | | 30071 | | | | | | | | 0,00 |
| 71300 | Contratar un consultor para la redacción de un reglamento para la gestión de la información resultante de los cuestionarios estadísticos y censos. | | | 30071 | | | | | | | | 0,00 |
| 71300 | Consultores Locales, para apoyar la gestión del Programa "Ejecución de la Atención Educativa oportuna para el desarrollo integral del niño y niña desde la gestación hasta los 3 años a nivel nacional" | | | 30071 | | | | | | | | 0,00 |
| 71200 | Adaptación y distribución de materiales para los equipos de primera infancia de 203 instituciones beneficiarias en el marco del Programa Educativo Primera Infancia "Ejecución de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral del niño desde la gestación hasta los 3 años a nivel nacional" | | | 30071 | | | | | | | | 0,00 |
| 71300 | Capacitación y fortalecimiento docente en Primera Infancia. | | | 30071 | | | | | | | | 116.313,99 |
| 71300 | Adaptación de equipos tecnológicos que formarán parte de los Kits Tecnológicos a ser entregados a las instituciones educativas beneficiarias del Programa "Ejecución de la Atención Educativa oportuna para el desarrollo integral del niño y niña desde la gestación hasta los 3 años a nivel nacional" (aplicaciones, imágenes fotográficas, cuadernos, impresoras) | | | 30071 | | | | | | | | 0,00 |
| Subtotal Tarea 1.2 | | | | | | | | | | | | 116.313,99 |
| 71300 | Consultar Local Especialista en Gestión de Proyectos en Aplicaciones TIC. | | | 30071 | | | | | | | | 0,00 |
| 71300 | Consultor Local Especialista en Pyto TIC | | | 30071 | | | | | | | | 0,00 |
| 71300 | Consultor Especialista CAMBIO HERNANDEZ | | | 30071 | | | | | | | | 5.338,42 |

Al servicio de las personas y las naciones



1.2. Apoyar directa o indirectamente la implementación de los proyectos educativos, mediante la contratación de consultores, especialistas y asesores, en el ámbito de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral del niño y niña desde la gestación hasta los 3 años.



Eduardo Petta San Martín
MINISTRO

8



| Coordinación de Proyectos de Infraestructura | | | | | | | | | | POA 2020 | POA 2021 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|----------|---|-------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | Contrato Firmado, Informe Final | Coordinación de Proyectos de Infraestructura | 30071 | 1 | 71300 | Especialista en Proyectos y Diseños 2 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | | | | | | | Contrato Firmado, Informe Final | Coordinación de Proyectos de Infraestructura | 30071 | 1 | 71300 | Infutura en Proyectos y Diseños | 25.006,06 | 0,00 |
| | | | | | | | | | Contrato Firmado, Informe Final | Coordinación de Proyectos de Infraestructura | 30071 | 1 | 71300 | Ingeniero Civil Estructuralista | 23.636,36 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | | Contrato Firmado, Informe Final | Coordinación de Proyectos de Infraestructura | 30071 | 1 | 71300 | Consultores Locales: contratación de especialistas para apoyar a la Coordinación de Infraestructura | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | Contrato Firmado, Informe Final | Coordinación de Proyectos de Infraestructura | 30071 | 1 | 71300 | Consultor Local: Supervisores de Obras (4 consultores) | 42.249,99 | 15.000,00 |
| | | | | | | | | | Contrato Firmado, Informe Final | Coordinación de Proyectos de Infraestructura | 30071 | 1 | 71300 | 1 Técnico en Seguimiento y Monitoreo | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | Contrato Firmado, Informe Final | Coordinación de Proyectos de Infraestructura | 30071 | 1 | 71300 | Asistente Administrativo | 10.883,33 | 0,00 |
| | | | | | | | | | Contrato Firmado, Informe Final | Coordinación de Proyectos de Infraestructura | 30071 | 1 | 71300 | Técnico en seguimiento y Monitoreo | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | | | Contrato Firmado, Informe Final | Coordinación de Proyectos de Infraestructura | 30071 | 1 | 71300 | Supervisor de Obras (5 consultores) | 54.166,65 | 0,00 |
| | | | | | | | | | Contrato Firmado, Informe Final | Coordinación de Proyectos de Infraestructura | 30071 | 1 | 71300 | Profesionales Junior para Diseño 1 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | Contrato Firmado, Informe Final | Coordinación de Proyectos de Infraestructura | 30071 | 1 | 71300 | Especialista en Supervisión y Certificación de Obras | 8.333,33 | 0,00 |
| | | | | | | | | | Contrato Firmado, Informe Final | Coordinación de Proyectos de Infraestructura | 30071 | 1 | 71300 | Técnico Administrativo 1 | 13.636,36 | 0,00 |
| Subtotal Tarea 1.4 | | | | | | | | | | | | | | | 281.517,64 | 50.531,48 |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 | | | | | | | | | | | | | | | 623.458,13 | 223.845,44 |

| Actividad 2: Apoyo a través de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del MEC | | | | | | | | | | POA 2020 | POA 2021 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----------|---|-------|--|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | Contrato Firmado, Informes generados | Coordinación General del Proyecto | 30071 | 2 | 71300 | Administrador de Proyecto | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | Contrato Firmado, Informes generados | Coordinación General del Proyecto | 30071 | 2 | 71300 | Consultora Local Administradora de Proyecto | 26.060,61 | 29.090,91 |
| | | | | | | | | | Contrato Firmado, Informes generados | Coordinación General del Proyecto | 30071 | 2 | 71300 | Consultora Especialista en UOC | 13.636,36 | 0,00 |
| | | | | | | | | | Contrato Firmado, Informes generados | Coordinación General del Proyecto | 30071 | 2 | 71300 | Consultor Técnico en Patrimonio | 5.454,55 | 0,00 |
| | | | | | | | | | Contrato Firmado, Informes generados | Coordinación General del Proyecto | 30071 | 2 | 71300 | Consultora Local | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | Contrato Firmado, Informes generados | Coordinación General del Proyecto | 30071 | 2 | 71300 | ASESOR LEGAL: ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | Contrato Firmado, Informes generados | Coordinación de Administración y Finanzas | 30071 | 2 | 71300 | Asistentes Técnicos Contables | 11.403,56 | 5.701,78 |
| | | | | | | | | | Contrato Firmado, Informes generados | Dirección de Adquisiciones y Contrataciones | 30071 | 2 | 71300 | Técnico en Presupuesto | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | Contrato Firmado, Informes generados | Coordinación de Administración y Finanzas | 30071 | 2 | 71300 | Asesor Técnico (E) en Planificación y monitoreo | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | Contrato Firmado, Informes generales | Coordinación General | 30071 | 2 | 71300 | Técnico en Tesorería | 11.403,56 | 5.701,78 |
| | | | | | | | | | Contrato Firmado, Informes generados | Coordinación de Administración y Finanzas | 30071 | 2 | 71300 | Asistente Administrativo CAF | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | Contrato Firmado, Informes generados | Coordinación de Administración y Finanzas | 30071 | 2 | 71300 | Asesor Técnico (E) en elaboración y seguimiento de Proyectos | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | Contrato Firmado, Informes de avance y final | Coordinación General | 30071 | 2 | 71300 | Asistente Administrativo para la Dirección Nacional | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | Contrato Firmado, Informes de avance y final | Coordinación General | 30071 | 2 | 71300 | Chef | 14.213,18 | 0,00 |
| | | | | | | | | | Contrato Firmado, Informes de avance y final | Dirección Nacional | 30071 | 2 | 71300 | Asistentes para el Depto. de Adm. y Servicios | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | Contrato Firmado, Informes generales | Dirección Nacional | 30071 | 2 | 71300 | Computadoras | 0,00 | 0,00 |



Eduardo Petta San Martín
MINISTRO

2.3 Fortalecimiento de la

Contratar consultores locales para brindar

| UBEP/MEC y sus Unidades de Apoyo | Servicios en distintas Areas administrativas de la UEP y la coordinación del Proyecto. | Contratos de trabajo Informes de avance y final | Coordinación de Apoyo Administrativo y Financiero | 30071 | 2 | 71.900 | Asistente Administrativo | 6.000,00 | 0,00 |
|----------------------------------|--|--|---|-------|---|--------|--|------------|------------|
| | | Contratos de trabajo Informes generados | Coordinación de Apoyo Administrativo y Financiero | 30071 | 2 | 71.900 | Asistente Administrativo para la UEP del Proyecto para la UEP. | 13.054,98 | 13.054,98 |
| | | Contratos de trabajo Informes generados | Coordinación General | 30071 | 2 | 71.900 | Asistente Técnico (Jefe de Oficina) | 0,00 | 0,00 |
| | | Contratos de trabajo Informes generados | Coordinación General | 30071 | 2 | 71.900 | Asesor Técnico (E en Comunicación Social) | 0,00 | 0,00 |
| | | Contratos de trabajo Informes generados | Coordinación General | 30071 | 2 | 71.900 | Asesor Técnico (E en Comunicación Social) | 0,00 | 0,00 |
| | | Contratos de trabajo Informes generados | Coordinación de Apoyo Administrativo y Financiero | 30071 | 2 | 71.900 | Asesor Legal | 0,00 | 0,00 |
| | | Contratos de trabajo Informes generados | Coordinación General | 30071 | 2 | 71.900 | Asesor Técnico (E Legal) | 0,00 | 0,00 |
| | | Contratos de trabajo Informes generados | Coordinación General | 30071 | 2 | 71.900 | COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS Y COORDINADOR GENERAL EN EL MARCO DEL CEN | 0,00 | 0,00 |
| | | Contratos de trabajo Informes generados | Dirección Nacional | 30071 | 2 | 71.900 | Técnico en Control Interno | 0,00 | 0,00 |
| | | Contratos de trabajo Informes generados | Dirección Nacional | 30071 | 2 | 71.900 | Asesor Técnico en administración y finanzas | 0,00 | 0,00 |
| | | Contratos de trabajo Informes generados | Dirección Nacional | 30071 | 2 | 71.900 | COORDINADOR GENERAL | 14.365,63 | 0,00 |
| | | Contratos de trabajo Informes generados | Dirección Nacional | 30071 | 2 | 71.900 | Asesor Técnico JOC | 14.000,91 | 0,00 |
| | | Contratos de trabajo Informes de avance y final | Dirección Nacional | 30071 | 2 | 71.900 | Coordinador Técnico y Comunitario y Manager | 0,00 | 0,00 |
| | | Contratos de trabajo Informes de avance y final | Dirección Nacional | 30071 | 2 | 71.900 | Asesor Técnico (E) en Gestión de Talento Humano | 0,00 | 0,00 |
| | | Contratos de trabajo Informes de avance y final | Coordinación de Apoyo Administrativo y Financiero | 30071 | 2 | 71.900 | Asistente Administrativo - Auxiliario de Depósito | 0,00 | 0,00 |
| | | Contratos de trabajo Informes de avance y final | Coordinación de Apoyo Administrativo y Financiero | 30071 | 2 | 71.900 | Técnico en Programación de Adquisiciones | 0,00 | 0,00 |
| | | Contratos de trabajo Informes generados | Coordinación de Apoyo Administrativo y Financiero | 30071 | 2 | 71.900 | TECNICO EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | 0,00 | 0,00 |
| | | Contratos de trabajo Informes generados | Coordinación de Apoyo Administrativo y Financiero | 30071 | 2 | 71.900 | Coordinador Local Especializado en Gestión de Proyectos | 0,00 | 0,00 |
| | | Contratos de trabajo Informes generados | Coordinación de Apoyo Administrativo y Financiero | 30071 | 2 | 71.900 | Coordinador Local para realizar actividades de apoyo a la gestión de la UEP y la Coordinación General del Proyecto para la implementación inicial de los programas y proyectos. | 0,00 | 0,00 |
| | | Contratos de trabajo Informes generados | Coordinación General del Proyecto | 30071 | 2 | 71.900 | Coordinador Local para realizar actividades de apoyo a la gestión de la UEP y la Coordinación General del Proyecto para la implementación inicial de los programas y proyectos. | 139.360,00 | 188.975,10 |
| | | Contratos de trabajo Informes generados | Coordinación General del Proyecto | 30071 | 2 | 71.900 | Coordinador Local (Producción) | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | Contratos de trabajo Informes de actividades y Rendimientos de apoyo | Dirección Nacional/ Coordinación General del Proyecto | 30071 | 2 | 71.900 | Paralela y Valores | 0,00 | 0,00 |
| | | Contratos de trabajo Informes de avance y final | Director Nacional | 30071 | 2 | 72100 | Coordinador de Servicios (Especialista) Coordinador para la elaboración de Reglamentos, Operativos de los Programas y Proyectos y un manual de funciones y procedimientos para la gestión de los Programas y Proyectos. (20) | 0,00 | 0,00 |



Guillermo Petta San Martín
MINISTRO

| Contratar los servicios de una empresa para la elaboración de un informe de actividades de comunicación social para la identificación y difusión de las acciones de la UPPP. | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
|--|--|--|-----------------------------------|-------|---|-------|---|--|--|--|--|--|--|-----------|
| 2.2 Apoyo al fortalecimiento de la UPP y sus Unidades de Apoyo, con financiamiento del MEC. | Contratar consultoría (programa) para apoyar el fortalecimiento de la UPP y sus Unidades de Apoyo, con financiamiento del MEC. | | Director Nacional | 80072 | 2 | 72100 | Contrato de Servicios de Empresas (Consultoras) | | | | | | | 57.980,00 |
| 2.3 Fortalecimiento de la UPPFAMEC y sus Unidades de Apoyo | | | Coordinación General del Proyecto | 80071 | 2 | 72180 | Servicios de instalación de cables de fibra óptica de red de área | | | | | | | 0,00 |
| 2.3 Fortalecimiento de la UPPFAMEC y sus Unidades de Apoyo | Dotar de cables, equipos y mobiliario necesarios para el funcionamiento de las oficinas de la UPPFAMEC y sus Unidades de Apoyo. | | Coordinación General del Proyecto | 80071 | 2 | 72180 | Mantenimiento de oficina, edificación de AA | | | | | | | 0,00 |
| 2.2 Apoyo al fortalecimiento de la UPP y sus Unidades de Apoyo, con financiamiento del MEC. | | | Coordinación General del Proyecto | 80072 | 2 | 72900 | Alquiler de inmuebles, usar | | | | | | | 5.430,00 |
| 2.3 Fortalecimiento de la UPPFAMEC y sus Unidades de Apoyo | | | Coordinación General del Proyecto | 80071 | 2 | 73100 | Pago de servicios básicos | | | | | | | 0,00 |
| 2.2 Apoyo al fortalecimiento de la UPP y sus Unidades de Apoyo, con financiamiento del MEC. | Asignar al personal de mantenimiento y reparación de las edificaciones y los equipamientos y mobiliarios, según necesidades, según el caso el pago de los servicios básicos. | | Coordinación General del Proyecto | 80072 | 2 | 73300 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | | | | | | | 2.500,00 |
| 2.3 Fortalecimiento de la UPPFAMEC y sus Unidades de Apoyo | | | Coordinación General del Proyecto | 80072 | 2 | 73800 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Información Tecnológica | | | | | | | 4.300,00 |
| 2.2 Apoyo al fortalecimiento de la UPP y sus Unidades de Apoyo, con financiamiento del MEC. | | | Coordinación General del Proyecto | 80071 | 2 | 73400 | Operación y Mantenimiento de otros equipos de oficina | | | | | | | 0,00 |
| 2.3 Fortalecimiento de la UPPFAMEC y sus Unidades de Apoyo | | | Coordinación General del Proyecto | 80071 | 2 | 73500 | Operación y Mantenimiento de otros equipos de oficina | | | | | | | 0,00 |
| 2.2 Apoyo al fortalecimiento de la UPP y sus Unidades de Apoyo, con financiamiento del MEC. | | | Coordinación General del Proyecto | 80071 | 2 | 73600 | Operación y Mantenimiento de otros equipos de oficina | | | | | | | 0,00 |
| 2.3 Fortalecimiento de la UPPFAMEC y sus Unidades de Apoyo | | | Coordinación General del Proyecto | 80072 | 2 | 71200 | Capacitación y Entrenamiento | | | | | | | 0,00 |

[Handwritten signature]

Al servicio de las personas y las naciones



[Handwritten signature]
Gerardo Petta San Martín
MINISTRO

COPIA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------|---|-------|---|---------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | Ordenes de Compra, notas de servicio, Recepción conforme | Coordinación General del Proyecto | 30071 | 2 | 71800 | Adquisición de un sistema de Gestión (BPM) para la Unidad Ejecutora de Proyecto | 65.080,96 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | Contrato firmado, Informes de Auditoría, Ordenes de compra | Coordinación de Administración y finanzas | 30071 | 2 | 74300 | Servicios Profesionales (Auditoría) | 13.368,00 | 13.368,00 |
| Subtotal Actividad 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | 239.134,30 | 66.921,45 |
| Subtotal Actividad 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | 245.590,90 | 182.903,59 |
| Costos Directos del Proyecto - Fuente 30071 (G0B/YEE) - (DPC 2%) | | | | | | | | | | | | | | | | 17.590,89 | 5.815,34 |
| Costos Directos del Proyecto - Fuente 30072 (G0B) - (DPC 2%) | | | | | | | | | | | | | | | | 4.911,80 | 3.658,06 |
| Total Proyecto 1 - Fuente 30071 (G0B/YEE) | | | | | | | | | | | | | | | | 851.163,52 | 294.542,23 |
| Total Proyecto 3 - Fuente 30072 (G0B) | | | | | | | | | | | | | | | | 254.501,80 | 184.343,16 |
| Gastos Generales de Gestión PNUD - Fuente 30071 (G0B/YEE) - (GMS 4%) | | | | | | | | | | | | | | | | 34.047,33 | 11.863,29 |
| Gastos Generales de Gestión PNUD - Fuente 30072 (G0B) - (GMS 4%) | | | | | | | | | | | | | | | | 10.020,07 | 7.462,45 |
| Garantías y Peridas | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 1.341.732,55 | 901.469,13 |

8

Al servicio
de las personas
y las naciones



Eduardo Petta San Martín
Eduardo Petta San Martín
MINISTRO