



REVISIÓN SUSTANTIVA N° 2

Proyecto Número: 111428 (Award 112956)

Proyecto Nombre: Apoyo a la implementación del Plan de Acción de la Estrategia Integrada (EGI) para Enfermedades por Arbovirus 2018-2020

Fecha de Inicio: 03 de octubre de 2018

Fecha de Finalización: 31 de diciembre de 2019

Asociado en la Implementación: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS)

Partes Responsables: SENEPA

Tipo de Revisión: Revisión Sustantiva 2

Presupuesto		
Presupuesto Anterior:	US\$	1.885.823
Presupuesto Revisado:	US\$	0
Variación	US\$	0
Financiamiento:		
Primera Etapa EBY:	US\$	940.653
Segunda Etapa EBY:	US\$	945.170
Donante:	US\$	0,00
Total Financiamiento:	US\$	1.885.823

Breve Descripción:

Con esta *Revisión Sustantiva* del Proyecto:

- Se extiende el período de finalización del Proyecto hasta el 31 de diciembre de 2019 para el proceso de cierre operativo y administrativo.

Aprobado por:

Fecha

Firma

Silvia Morimoto,
Representante Residente, PNUD

2 2 AGO. 2019

Dr. Julio Mazzoleni,
Ministro, MSPyBS

2 2 AGO. 2019

PROYECTO 00112956 Apoyo a la implementación del Plan de Acción de la Estrategia Integrada (EGI) para Enfermedades por Arbovirus 2018-2020

REVISION SUSTANTIVA N° 2

I. INTRODUCCIÓN

El 03 de octubre de 2018, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), acuerdan la ejecución del "Proyecto 00112956 Apoyo a la implementación del Plan de Acción de la Estrategia Integrada (EGI) para Enfermedades por arbovirus 2018-2020", con la financiación de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) por un monto de **USD 940.653**.

El proyecto busca contribuir al logro de algunos de los objetivos contenidos en el Plan de Acción de la Estrategia de Gestión Integrada para Enfermedades (EGI) por arbovirus 2018-2020. El Plan EGI contempla actividades para prevenir y mitigar el impacto en términos de morbilidad y mortalidad, mediante asesoría técnica especializada para la definición de políticas y estrategias en temas puntuales y el fortalecimiento institucional en áreas críticas para amplificar la respuesta de la vigilancia epidemiológica, la vigilancia entomológica y el control vectorial de las arbovirosis.

El proyecto propone como principal resultado, reducir la carga de las enfermedades ocasionadas por arbovirus y desarrollar la capacidad necesaria para el control de brotes en zonas de riesgo. Se plantea un trabajo con enfoque preventivo, con estrategias de comunicación, fumigaciones, para evitar potenciales brotes de enfermedades por arbovirus.

REVISIÓN SUSTANTIVA N° 1:

El 26 de marzo del 2019 el MSPyBS y el PNUD acordaron una enmienda al documento original del Proyecto, a fin de continuar en la misma línea de acción establecida en el documento original, con el fin de continuar y mantener la vigilancia activa instalada, en todo el territorio nacional, el aprovechamiento de los recursos humanos ya capacitados durante el período, se establece un nuevo programa de actividades que fue financiado mediante un nuevo aporte de la Entidad Binacional Yacyreta (EBY) **USD 945.170**

II. JUSTIFICACIÓN DE LA REVISIÓN SUSTANTIVA N° 2

Considerando el retraso de la transferencia de fondos por parte de la Entidad Binacional de Yacyreta (EBY), se cuenta con la necesidad de realizar una ampliación del plazo del proyecto a fin de garantizar un eficiente cierre operativo y administrativo del proyecto "Apoyo a la Implementación del Plan de Acción de la Estrategia de Gestión Integrada (EGI) para enfermedades por Arbovirus".

Por tanto, se extiende el período de finalización del Proyecto hasta el 31 de diciembre de 2019.

