

REVISIÓN SUSTANTIVA DEL PROYECTO N° 6

Proyecto Número: 00091446

Proyecto Nombre: Información de Base para la Regularización Jurídica de la Tenencia de la Tierra

Fecha de Inicio: 15 agosto 2014

Fecha de Finalización: 31 diciembre 2018

Asociado en la Implementación: Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)

Partes Responsables: Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)

Tipo de Revisión: Revisión Sustantiva 6

<u>Presupuesto, al 09 de enero de 2018:</u>		
Presupuesto Anterior:	US\$	5.371.569,98
Presupuesto Revisado:	US\$	5.496.099,56
Variación:	US\$	124.529,58
<u>Financiamiento:</u>		
PNUD:	US\$	0,00
Gobierno:	US\$	5.496.099,56
Donante:	US\$	0,00
Donante:	US\$	0,00
Total Financiamiento:	US\$	5.496.099,56

Breve Descripción:

Con esta Revisión Sustantiva N° 6 del Proyecto:

- Se reflejan los gastos reales del Proyecto en el año 2017: US\$ 1.714.435,45
- Se extienden las actividades del Proyecto hasta el 31 de diciembre de 2018, con el objeto de culminar la implementación de la cuarta fase e implementar una siguiente fase del proyecto, a ser financiada con nuevos aportes del Gobierno. Con un primer aporte, el que queda registrado con ésta Revisión, se asegura la continuidad de las actividades del Proyecto correspondiente a la cuarta fase, a la espera de una definición completa del programa para la siguiente fase y su correspondiente financiamiento, lo que se establecerá próximamente con una nueva revisión sustantiva.
- El presupuesto del año 2018 queda establecido momentáneamente en US\$ 443.486,63, con los saldos no ejecutados al 31 de diciembre de 2017 (US\$ 238.372,19) y el aporte adicional (US\$ 205.114,44).
- El presupuesto total del Proyecto queda establecido en US\$ 5.496.099,56, lo que implica un aumento de US\$ 205.114,44, con respecto a la Revisión Sustantiva N° 5.

Aprobado por:

Fecha

JUSTO CÁRDENAS NUNES
Presidente, INDERT

15-J-18

ROBERTO GÁLVEZ,
Representante Residente Adjunto, PNUD

11/01/2018



PLAN OPERATIVO ANUAL - 2018

Producto Esperado	Actividades Principales	Cronograma Año 2017				Respons.	Presupuesto				Total Presupuesto Año 2018 Enero a Marzo/2018 (*)
		T1	T2	T3	T4		Fondo	Donante	Cuenta	Descripción	Monto (USD)
Producto 1 Se ha regularizado la tenencia de la tierra para 18.124 familias beneficiarias de la Reforma Agraria mediante la adjudicación de los lotes ocupados, lo que les permitirá obtener los títulos de propiedad correspondiente al año 2017.	Actividad 1	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	71300	Consultoría Individual Local	45.657,92
	Pre-catastro de los "polígonos madres"	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	74596	PNUD - Costos Directos	913,16
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	75100	PNUD - Costos Indirectos 4%	1.862,84
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	76135	Ganancia Realizada	0,00
	TOTAL ACTIVIDAD 1										48.433,92
	Actividad 2	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	71300	Consultoría Individual Local	30.331,44
	Relevamiento de Datos Geoespaciales					INDERT	30071	01040	71600	Viajes Locales	0,00
						INDERT	30071	01040	73400	Combustible	0,00
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	74596	PNUD - Costos Directos	606,63
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	75100	PNUD - Costos Indirectos 4%	1.237,52
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	76135	Ganancia Realizada	0,00
	TOTAL ACTIVIDAD 2										32.175,59
	Actividad 3	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	71300	Consultoría Individual Local	35.721,73
	Recolección de datos sobre ocupantes	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	71600	Viajes Locales	52.066,41
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	72100	Contr. De Serv. (Servicios de Transporte)	47.842,17
						INDERT	30071	01040	72300	Combustible	0,00
						INDERT	30071	01040	72500	Materiales de Oficina	0,00
						INDERT	30071	01040	73400	Manten. y Operación Eq. de Transporte	0,00
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	74200	Impresiones y Publicaciones	880,75
						INDERT	30071	01040	75700	Capacitación	0,00
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	74596	PNUD - Costos Directos	2.730,22
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	75100	PNUD - Costos Indirectos 4%	5.569,65
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	76125	Pérdida Realizada	0,00
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	76135	Ganancia Realizada	0,00
	TOTAL ACTIVIDAD 3										144.810,93
	Actividad 4	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	71300	Consultoría Individual Local	33.345,08
	Base de datos sobre ocupantes	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	74596	PNUD - Costos Directos	666,90
	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	75100	PNUD - Costos Indirectos 4%	1.360,48	
	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	76135	Ganancia Realizada	0,00	
TOTAL ACTIVIDAD 4										35.372,46	
Actividad 5	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	71200	Consultoría Individual Internacional	22.727,27	
Desarrollo del SIRT	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	71300	Consultoría Individual Local	7.926,72	
	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	74596	PNUD - Costos Directos	613,08	
	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	75100	PNUD - Costos Indirectos 4%	1.250,68	
TOTAL ACTIVIDAD 5										32.517,75	
Actividad 6	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	71300	Consultoría Individual Local	33.028,01	
Gerenciamento y administración del Proyecto	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	71400	Contr. Serv (Individuos - Personal de Apoyo)	15.906,29	
					INDERT	30071	01040	71600	Viajes Locales	0,00	
	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	72200	Muebles y Equipos Oficina	0,00	
	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	72400	Eq. Comunicación y Audiovisual	871,94	
					INDERT	30071	01040	72500	Materiales de Oficina	0,00	
	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	72800	Equipo de Informática	42.127,50	
	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	73100	Renta y Mantenimiento Inmuebles	11.118,55	
	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	73200	Inmuebles - Remodelación y/o reparación	880,75	
					INDERT	30071	01040	73300	Renta y Mantenimiento de Eq. Información Tecnológica	0,00	
					INDERT	30071	01040	73400	Renta y Mantenimiento de otros Equipos	0,00	
	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	74100	Servicios Profesionales	165,67	
					INDERT	30071	01040	74200	Impresiones y Publicaciones	0,00	
	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	74500	Vanos	2.462,26	
	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	74596	PNUD - Costos Directos	2.131,22	
	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	75100	PNUD - Costos Indirectos 4%	4.347,69	
	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	76125	Pérdida Realizada	0,00	
	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	76135	Ganancia Realizada	0,00	
TOTAL ACTIVIDAD 6										113.039,88	

Actividad 7					INDERT	30071	01040	71300	Consultor Individual Local (Evaluación)	0,00
Auditoría y Evaluación	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	74100	S. Profesionales (Firma Auditora)	2.420,00
	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	74596	PNUD - Costos Directos	48,40
	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	75100	PNUD - Costos indirectos 4%	98,74
TOTAL ACTIVIDAD 7										2.567,14
Actividad 8	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	71300	Consultoría Individual Local	31.706,89
Regularización de la Tenencia	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	71600	Viajes Locales	880,75
	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	74596	PNUD - Costos Directos	651,75
	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	75100	PNUD - Costos indirectos 4%	1.329,58
TOTAL ACTIVIDAD 8										34.568,97
TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2018										443.486,64

Proyecto 00091446 - "Información de Base para la Regularización de la Tenencia de la Tierra"
AJUSTE PRESUPUESTO 2017 - REVISIÓN SUSTANTIVA N° 6

Account	Operating Unit	Fund Code	Department	Activity	Implementing Agent	Donor	Currency	Budget Item	Presupuesto ATLAS 2017	Gastos al 31/12/2017	Balance	Aumento	Disminución	Revisión Sustantiva 6
71300	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 1	607	1040	USD	71300	180.376,14	174.782,46	5.593,68		5.593,68	174.782,46
74500	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 1	607	1040	USD	74500	3.617,53	3.495,43	122,10		122,10	3.495,43
75100	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 1	607	1040	USD	75100	7.359,33	7.120,26	239,07		239,07	7.120,26
76100	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 1	607	1040	USD	76100	-	-	-		-	-
71300	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 2	607	1040	USD	71300	98.807,15	100.919,97	(2.112,82)	2.112,82		100.919,97
74500	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 2	607	1040	USD	74500	1.976,14	2.018,14	(42,00)	42,00		2.018,14
75100	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 2	607	1040	USD	75100	4.031,33	4.104,79	(73,46)	73,46		4.104,79
76100	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 2	607	1040	USD	76100	-	-	-		-	-
71300	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 3	607	1040	USD	71300	122.640,17	122.625,65	14,52		14,52	122.625,65
71600	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 3	607	1040	USD	71600	665.237,07	448.118,49	217.118,58		217.118,58	448.118,49
72100	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 3	607	1040	USD	72100	185.805,54	179.138,92	6.666,62		6.666,62	179.138,92
73400	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 3	607	1040	USD	73400	53.229,95	53.811,66	(581,71)	581,71		53.811,66
74200	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 3	607	1040	USD	74200	2.838,89	-	2.838,89		2.838,89	-
74500	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 3	607	1040	USD	74500	20.595,03	16.072,96	4.522,07		4.522,07	16.072,96
75100	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 3	607	1040	USD	75100	42.013,87	32.743,78	9.270,09		9.270,09	32.743,78
76100	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 3	607	1040	USD	76100	-	-	-		-	-
71300	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 4	607	1040	USD	71300	122.533,71	118.345,73	4.187,98		4.187,98	118.345,73
74500	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 4	607	1040	USD	74500	2.450,68	2.372,39	78,29		78,29	2.372,39
75100	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 4	607	1040	USD	75100	4.999,37	4.813,40	185,97		185,97	4.813,40
76100	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 4	607	1040	USD	76100	-	-	-		-	-
71200	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 5	607	1040	USD	71200	3.708,27	3.718,27	(10,00)	10,00		3.718,27
71300	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 5	607	1040	USD	71300	90.489,71	85.832,37	4.657,34		4.657,34	85.832,37
74500	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 5	607	1040	USD	74500	1.884,16	1.790,79	93,37		93,37	1.790,79
75100	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 5	607	1040	USD	75100	3.843,68	3.642,35	201,33		201,33	3.642,35
76100	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 5	607	1040	USD	76100	-	-	-		-	-
71300	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 6	607	1040	USD	71300	133.073,10	121.774,92	11.298,18		11.298,18	121.774,92
71400	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 6	607	1040	USD	71400	60.220,01	58.166,37	2.053,64		2.053,64	58.166,37
72200	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 6	607	1040	USD	72200	1.162,17	1.257,30	(95,13)	95,13		1.257,30
72400	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 6	607	1040	USD	72400	3.726,05	4.232,26	(506,21)	506,21		4.232,26
72500	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 6	607	1040	USD	72500	4.790,63	2.621,41	2.169,22		2.169,22	2.621,41
72800	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 6	607	1040	USD	72800	52.874,38	20.143,79	32.730,59		32.730,59	20.143,79
73100	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 6	607	1040	USD	73100	40.809,08	40.408,03	401,05		401,05	40.408,03
73200	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 6	607	1040	USD	73200	1.064,58	2.24,49	224,49		224,49	840,09
73400	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 6	607	1040	USD	73400	2.661,46	1.664,07	997,39		997,39	1.664,07
74100	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 6	607	1040	USD	74100	2.838,89	2.331,46	507,43		507,43	2.331,46
74500	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 6	607	1040	USD	74500	15.107,76	7.532,08	7.575,68		7.575,68	7.532,08
75100	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 6	607	1040	USD	75100	12.733,13	10.417,58	2.315,55		2.315,55	10.417,58
76100	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 6	607	1040	USD	76100	-	-	-		-	-
76100	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 6	607	1040	USD	76100	-	-	-		-	-
74100	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 7	607	1040	USD	74100	3.548,62	2.420,00	1.128,62		1.128,62	2.420,00
74500	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 7	607	1040	USD	74500	70,97	48,40	22,57		22,57	48,40
75100	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 7	607	1040	USD	75100	144,78	98,74	46,04		46,04	98,74
71300	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 8	607	1040	USD	71300	66.536,55	62.648,33	3.888,22		3.888,22	62.648,33
71600	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 8	607	1040	USD	71600	9.000,00	8.068,49	931,51		931,51	8.068,49
74500	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 8	607	1040	USD	74500	1.510,73	1.408,55	102,18		102,18	1.408,55
75100	PRY	30071	B0520	ACTIVIDAD 8	607	1040	USD	75100	3.081,89	2.885,01	196,88		196,88	2.885,01
								Total	2.033.392,50	1.714.434,69	318.957,81	3.421,33	322.379,14	1.714.434,69



UN Development Programme

Paraguay - Asuncion

Project: 00082600

Project Title: Información Base para Regularización Tenencia de Tierra

Start Year: 2014

End Year: 2018

Implementing Partner: INST DESARROLLO RURAL Y TIERRA

Responsible Parties: PAR-GOBIERNO DEL PARAGUAY

Revision Type: Substantive Revision 6

Budget (US\$) as of Last Revision on 09-January-2018		
Donor	Fund	Amount
GOBIERNO	30071 Programme cost sharing - GOV1	2,157,922.08
Total Budget (2017 and Beyond)		2,157,922.08
Total Utilization (2016 and Prior)		3,338,177.48
Project Total		5,496,099.56
Unprogrammed/Unfunded		0.00

Project Description:

Con esta Revisión Sustantiva N° 6 del Proyecto:

- Se reflejan los gastos reales del Proyecto en el año 2017: US\$ 1.714.435,45
- Se extienden las actividades del Proyecto hasta el 31 de diciembre de 2018, con el objeto de culminar la implementación de la cuarta fase e implementar una siguiente fase del proyecto, a ser financiada con nuevos aportes del Gobierno. Con un primer aporte, el que queda registrado con ésta Revisión, se asegura la continuidad de las actividades del Proyecto correspondiente a la cuarta fase, a la espera de una definición completa del programa para la siguiente fase y su correspondiente financiamiento, lo que se establecerá próximamente con una nueva revisión sustantiva.
- El presupuesto del año 2018 queda establecido momentáneamente en US\$ 443.486.63, con los saldos no ejecutados al 31 de diciembre de 2017 (US\$ 238.372,19) y el aporte adicional (US\$ 205.114,44).
- El presupuesto total del Proyecto queda establecido en US\$ 5.496.099,56, lo que implica un aumento de US\$ 205.114,44, con respecto a la Revisión Sustantiva N° 5.

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:



Annual Work Plan

Paraguay - Asuncion

Report Date: 10/1/2018

Project: 00082600

Project Title: Información Base para Regularización Tenencia de Tierra

Year: 2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget						
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$			
00091446 Reg. Tenencia de la Tierra	1- Poligonos Madres	15/8/2014	31/12/2017	PAR-GOBIERNO DEL PARAGUA	30071	GOBIERNO	74500	Miscellaneous Expenses	3,495.43		
					30071	GOBIERNO	75100	Facilities & Administration	7,120.26		
					30071	GOBIERNO	71300	Local Consultants	174,782.46		
	2- Relev. datos georeferenci	15/8/2014	31/12/2017	PAR-GOBIERNO DEL PARAGUA	30071	GOBIERNO	75100	Facilities & Administration	4,104.79		
					30071	GOBIERNO	74500	Miscellaneous Expenses	2,018.14		
					30071	GOBIERNO	71300	Local Consultants	100,919.97		
	3- Recolección datos ocupan	15/8/2014	31/12/2017	PAR-GOBIERNO DEL PARAGUA	30071	GOBIERNO	73400	Rental & Maint of Other Equip	53,811.66		
					30071	GOBIERNO	71300	Local Consultants	122,625.65		
					30071	GOBIERNO	75100	Facilities & Administration	32,743.78		
	4- Base de datos ocupantes	15/8/2014	31/12/2017	PAR-GOBIERNO DEL PARAGUA	30071	GOBIERNO	71600	Travel	448,118.49		
					30071	GOBIERNO	74500	Miscellaneous Expenses	16,072.96		
					30071	GOBIERNO	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	0.00		
					30071	GOBIERNO	72100	Contractual Services-Companies	179,138.92		
					30071	GOBIERNO	71300	Local Consultants	118,345.73		
					30071	GOBIERNO	75100	Facilities & Administration	4,813.40		
	5- Desarrollo del SIRT	15/8/2014	31/12/2017	PAR-GOBIERNO DEL PARAGUA	30071	GOBIERNO	74500	Miscellaneous Expenses	2,372.39		
					30071	GOBIERNO	75100	Facilities & Administration	3,643.11		
					30071	GOBIERNO	71200	International Consultants	3,718.27		
	6- Gestión y Administración	15/8/2014	31/12/2017	PAR-GOBIERNO DEL PARAGUA	30071	GOBIERNO	71300	Local Consultants	85,832.37		
					30071	GOBIERNO	74500	Miscellaneous Expenses	1,790.79		
					30071	GOBIERNO	73400	Rental & Maint of Other Equip	1,664.07		
					30071	GOBIERNO	72400	Communic & Audio Visual Equip	4,232.26		
					30071	GOBIERNO	71300	Local Consultants	121,774.92		
					30071	GOBIERNO	74100	Professional Services	2,331.46		
PAR-GOBIERNO DEL PARAGUA	30071	GOBIERNO	73200	Premises Alternations	840.09						
						PAR-GOBIERNO DEL PARAGUA	30071	GOBIERNO	73100	Rental & Maintenance-Premises	40,408.03



Annual Work Plan

Paraguay - Asuncion

Project: 00082600

Report Date: 10/1/2018

Project Title: Información Base para Regularización Tenencia de Tierra

Year: 2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	6- Gestion y Administracion	15/8/2014	11/12/2017	PAR-GOBIERNO DEL PARAGUA	30071	GOBIERNO	75100	Facilities & Administration	10,417.58
				PAR-GOBIERNO DEL PARAGUA	30071	GOBIERNO	72200	Equipment and Furniture	1,257.30
				PAR-GOBIERNO DEL PARAGUA	30071	GOBIERNO	72800	Information Technology Equipm	20,143.79
				PAR-GOBIERNO DEL PARAGUA	30071	GOBIERNO	74500	Miscellaneous Expenses	7,532.08
				PAR-GOBIERNO DEL PARAGUA	30071	GOBIERNO	71400	Contractual Services - Individ	58,166.37
	7- Auditoria y Evaluación	15/8/2014	11/12/2017	PAR-GOBIERNO DEL PARAGUA	30071	GOBIERNO	74500	Miscellaneous Expenses	48.40
				PAR-GOBIERNO DEL PARAGUA	30071	GOBIERNO	74100	Professional Services	2,420.00
				PAR-GOBIERNO DEL PARAGUA	30071	GOBIERNO	75100	Facilities & Administratio	98.74
	8-Suscripción de Lotes	15/8/2014	11/12/2017	PAR-GOBIERNO DEL PARAGUA	30071	GOBIERNO	71300	Local Consultants	62,648.33
				PAR-GOBIERNO DEL PARAGUA	30071	GOBIERNO	75100	Facilities & Administration	2,885.01
			PAR-GOBIERNO DEL PARAGUA	30071	GOBIERNO	71600	Travel	8,088.49	
			PAR-GOBIERNO DEL PARAGUA	30071	GOBIERNO	74500	Miscellaneous Expenses	1,408.55	
TOTAL									1,714,435.45
GRAND TOTAL									1,714,435.45



Annual Work Plan

Paraguay - Asuncion

Project: 00082600

Report Date: 10/1/2018

Project Title: Información Base para Regularización Tenencia de Tierra

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00091446 Reg. Tenencia de la Tierra	1- Poligonos Madres	15/8/2014	31/12/2017	PAR-GOBIERNO DEL PARAGUA	30071	GOBIERNO	71300 Local Consultants	45,657.92
					30071	GOBIERNO	74500 Miscellaneous Expenses	913.16
					30071	GOBIERNO	75100 Facilities & Administration	1,862.84
	2- Relev. datos georeferenci	15/8/2014	31/12/2017	PAR-GOBIERNO DEL PARAGUA	30071	GOBIERNO	74500 Miscellaneous Expenses	605.63
					30071	GOBIERNO	75100 Facilities & Administration	1,237.52
					30071	GOBIERNO	71300 Local Consultants	30,331.44
	3- Recolección datos ocupar	15/8/2014	31/12/2017	PAR-GOBIERNO DEL PARAGUA	30071	GOBIERNO	74500 Miscellaneous Expenses	2,730.22
					30071	GOBIERNO	71300 Local Consultants	35,721.73
					30071	GOBIERNO	75100 Facilities & Administration	5,569.65
	4- Base de datos ocupantes	15/8/2014	31/12/2017	PAR-GOBIERNO DEL PARAGUA	30071	GOBIERNO	71600 Travel	52,066.41
					30071	GOBIERNO	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	880.74
					30071	GOBIERNO	72100 Contractual Services-Companie	47,842.17
					30071	GOBIERNO	71300 Local Consultants	33,345.08
					30071	GOBIERNO	75100 Facilities & Administration	1,360.48
					30071	GOBIERNO	74500 Miscellaneous Expenses	666.90
	5- Desarrollo del SIRT	15/8/2014	31/12/2017	PAR-GOBIERNO DEL PARAGUA	30071	GOBIERNO	71300 Local Consultants	7,926.72
					30071	GOBIERNO	75100 Facilities & Administration	1,250.68
					30071	GOBIERNO	71200 International Consultants	22,727.27
6- Gestión y Administración	15/8/2014	31/12/2017	PAR-GOBIERNO DEL PARAGUA	30071	GOBIERNO	74500 Miscellaneous Expenses	613.08	
				30071	GOBIERNO	7400 Contractual Services - Individ	15,906.29	
				30071	GOBIERNO	73200 Premises Alternations	880.75	
				30071	GOBIERNO	74500 Miscellaneous Expenses	4,593.48	
				30071	GOBIERNO	73100 Rental & Maintenance-Premises	11,118.55	
				30071	GOBIERNO	74100 Professional Services	165.67	
PAR-GOBIERNO DEL PARAGUA	30071	GOBIERNO	72400 Communic & Audio Visual Equip	871.94				
				30071	GOBIERNO	71300 Local Consultants	33,028.01	
				30071	GOBIERNO	75100 Facilities & Administration	4,347.69	



Annual Work Plan

Paraguay - Asuncion

Report Date: 10/1/2013

Project: 00082600

Project Title: Información Base para Regularización Tenencia de Tierra

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			Amount US\$	
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		
	6- Gestion y Administración	15/8/2014	31/12/2017	PAR-GOBIERNO DEL PARAGUA	30071	GOBIERNO	72800	Information Technology Equipm	42,127.50
	7- Auditoría y Evaluación	15/8/2014	31/12/2017	PAR-GOBIERNO DEL PARAGUA	30071	GOBIERNO	74500	Miscellaneous Expenses	48.40
				PAR-GOBIERNO DEL PARAGUA	30071	GOBIERNO	74100	Professional Services	2,420.00
				PAR-GOBIERNO DEL PARAGUA	30071	GOBIERNO	75100	Facilities & Administration	98.74
	8-Suscripción de Lotes	15/8/2014	31/12/2017	PAR-GOBIERNO DEL PARAGUA	30071	GOBIERNO	71600	Travel	880.75
				PAR-GOBIERNO DEL PARAGUA	30071	GOBIERNO	74500	Miscellaneous Expenses	651.75
				PAR-GOBIERNO DEL PARAGUA	30071	GOBIERNO	71300	Local Consultants	31,706.89
				PAR-GOBIERNO DEL PARAGUA	30071	GOBIERNO	75100	Facilities & Administration	1,329.58
TOTAL									443,486.63
GRAND TOTAL									443,486.63



INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)
PROYECTO N° 00091446
INFORMACION DE BASE PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

NOTA UNDP/ADM. N° 30/2017

Asunción, 26 de Diciembre de 2017

Sr. Roberto Gálvez
Representante Residente
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
E. S. D.

Por la presente comunico la ampliación del plazo del Proyecto 00091446 "Información de Base para la Regularización de la Tenencia de la Tierra", para el periodo de Enero a Marzo/2018.

El propósito de la extensión durante el periodo de los meses de Enero/2018 a Marzo/2018, se debe a que el Proyecto se abocará a la entrega masiva de títulos a los beneficiarios de la Reforma Agraria, como así también la entrega de los correspondientes Certificados de Adjudicaciones, que hacen relación a los resultados esperados durante el año 2017.

Se propone revisar una vez más el Proyecto, a los efectos de extender su período de ejecución hasta el 31 de marzo de 2018 y aumentar su presupuesto en US\$ 432.278,10. Este presupuesto comprende el Saldo Financiero del año 2017 más la ampliación del presupuesto del año 2017 por un monto total de Gs. 1.147.000.000 (Guaraníes mil ciento cuarenta y siete millones) que ha sido aprobado a través de la Resolución Presidencial N° 2924/17 de fecha 27/11/2017. Sumando estos dos montos se estaría dando continuidad al Proyecto para el año siguiente. Se adjunta Resolución P. N° 2924/2017.

A TC Encro/15 5592 = 205 114,44 USD

Cabe mencionar, que próximamente el INDERT aprobará los recursos que serán asignados al Proyecto para todo el año 2018, junto con el programa de actividades y los correspondientes resultados/metras, lo cual será comunicado oportunamente al PNUD.

Por lo expuesto remito adjunto el Presupuesto del Año 2018, que abarca el periodo de Enero a Marzo/2018.

Zulma Sosa De Servín
Lic. Zulma Sosa De Servín
Directora Nacional

Pto. 00091446 "Información de Base para la Regularización de la Tenencia de la Tierra"



UNDP UNFPA WFP UNIC			
DATE	02 ENE. 2018	CC.	
FILE	91446		
ROUTING	INFO	ACT. DEADLINE	INIT.
RC			
	RZ		
	WF		

[Signature]

PLAN OPERATIVO ANUAL - 2018 - MESES DE ENERO A MARZO/2018

Producto Esperado	Actividades Principales	Cronograma Año 2017				Respons.	Presupuesto			Total Presupuesto Año 2018 - Enero a Marzo/2018 (*)		
							Fondo	Cuenta	Descripción			
		T1	T2	T3	T4							
Producto 1 Se ha regularizado la tenencia de la tierra para 18.124 familias beneficiarias de la Reforma Agraria mediante la adjudicación de los lotes ocupados, lo que les permitirá obtener los títulos de propiedad correspondiente al año 2017.	Actividad 1	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	71300	Consultoría Individual Local	45.657,92	
	Pre-catastro de los "polígonos madres"	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	74596	PNUD - Costos Directos	913,16	
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	75100	PNUD - Costos Indirectos 4%	1.862,84	
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	76135	Ganancia Realizada	0,00	
	TOTAL ACTIVIDAD 1										48.433,92	
	Actividad 2	Relevamiento de Datos Geoespaciales	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	71300	Consultoría Individual Local	25.348,44
						INDERT	30071	01040	71600	Viajes Locales	0,00	
						INDERT	30071	01040	73400	Combustible	0,00	
			X	X	X	X	INDERT	30071	01040	74596	PNUD - Costos Directos	500,97
			X	X	X	X	INDERT	30071	01040	75100	PNUD - Costos Indirectos 4%	1.021,98
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	76135	Ganancia Realizada	0,00	
TOTAL ACTIVIDAD 2										26.571,39		
Actividad 3	Recolección de datos sobre ocupantes	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	71300	Consultoría Individual Local	30.438,61	
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	71600	Viajes Locales	52.066,41	
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	72100	Contr. De Serv. (Servicios de Transporte)	47.842,17	
						INDERT	30071	01040	72300	Combustible	0,00	
						INDERT	30071	01040	72500	Materiales de Oficina	0,00	
						INDERT	30071	01040	73400	Manten. y Operación Eq. de Transporte	0,00	
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	74200	Impresiones y Publicaciones	880,75	
						INDERT	30071	01040	75700	Capacitación	0,00	
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	74596	PNUD - Costos Directos	2.624,56	
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	75100	PNUD - Costos Indirectos 4%	5.354,10	
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	76125	Pérdida Realizada	0,00	
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	76135	Ganancia Realizada	0,00	
TOTAL ACTIVIDAD 3										139.206,60		

Producto Esperado	Actividades Principales	Cronograma Año 2017				Respons.	Presupuesto			Total Presupuesto Año 2018 - Enero a Marzo 2018 (*)		
		T1	T2	T3	T4		Fondo	Donante	Cuenta		Descripción	Monto (USD)
Actividad 4 Base de datos sobre ocupantes		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	71300	Consultoria Individual Local	33.345,08	
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	74596	PNUD - Costos Directos	666,90	
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	75100	PNUD - Costos Indirectos 4%	1.360,48	
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	76135	Ganancia Realizada	0,00	
	TOTAL ACTIVIDAD 4										35.372,46	
Actividad 5 Desarrollo del SIRT		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	71200	Consultoria Individual Internacional	22.727,27	
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	71300	Consultoria Individual Local	7.926,72	
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	74596	PNUD - Costos Directos	613,08	
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	75100	PNUD - Costos Indirectos 4%	1.250,88	
	TOTAL ACTIVIDAD 5										32.517,75	
Actividad 6 Gerenciamiento y administración del Proyecto		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	71300	Consultoria Individual Local	33.028,01	
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	71400	Contr. Serv (Individuos - Personal de Apoyo)	15.906,29	
						INDERT	30071	01040	71600	Viajes Locales	0,00	
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	72200	Muebles y Equipos Oficina	0,00	
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	72400	Eq. Comunicación y Audiovisual	871,94	
						INDERT	30071	01040	72500	Materiales de Oficina	0,00	
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	72800	Equipo de Informática	42.127,50	
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	73100	Renta y Mantenimiento Inmuebles	11.118,55	
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	73200	Inmuebles - Remodelación y/o reparación:	880,75	
						INDERT	30071	01040	73300	Renta y Mantenimiento de Eq. Información Tecnológica	0,00	
						INDERT	30071	01040	73400	Renta y Mantenimiento de otros Equipos	0,00	
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	74100	Servicios Profesionales	165,67	
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	74200	Impresiones y Publicaciones	0,00	
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	74500	Varios	2.462,26	
	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	74596	PNUD - Costos Directos	2.131,22		
	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	75100	PNUD - Costos Indirectos 4%	4.347,69		
	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	76125	Pérdida Realizada	0,00		
	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	76135	Ganancia Realizada	0,00		
	TOTAL ACTIVIDAD 6										113.039,88	

Producto Esperado	Actividades Principales	Cronograma Año 2017				Respons.	Presupuesto			Total Presupuesto Año 2018 - Enero a Marzo 2018 (*)	
		T1	T2	T3	T4		Fondo	Cuenta	Descripción		
		Monto (USD)									
	<u>Actividad 7</u> Auditoría y Evaluación					INDERT	30071	01040	71300	Consultor Individual Local (Evaluación)	0.00
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	74100	S. Profesionales (Firma Auditora)	2.420,00
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	74596	PNUD - Costos Directos	48.40
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	75100	PNUD - Costos Indirectos 4%	98.74
	TOTAL ACTIVIDAD 7										2.567,14
	<u>Actividad 8</u>	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	71300	Consultoría Individual Local	31.706,89
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	71600	Viajes Locales	890,75
	Regularización de la Tenencia	X	X	X	X	INDERT	30071	01040	74596	PNUD - Costos Directos	651,75
		X	X	X	X	INDERT	30071	01040	75100	PNUD - Costos Indirectos 4%	1.329,58
	TOTAL ACTIVIDAD 8										34.568,97
TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2018											432.278,10

(*) Contempla el Saldo Presupuestario Año 2017 más la Ampliación del Presupuesto según Resolución N° 2924/17

Preparado por: Sandra Céspedes Argaña Nombre Coordinadora Administrativa y de RR.HH. del Proyecto 00091446 Cargo

Aprobado por: Zulma Soza de Servin Nombre Directora Nacional del Proyecto 00091446 - Inf. de Base para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Cargo

Se actualizó la planilla con la utilización del saldo real del 2017.

[Handwritten signature]



INDERT

Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
Tacuary 276

[Handwritten Signature]
ES COPIA FIEL
Abog. REBECA MORIN GENNARO
Secretaría General
INDERT

RESOLUCION P. N° 2924 /17

QUE APRUEBA AMPLIACION PRESUPUESTARIA AL PROYECTO SIRT PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.-

Asunción, 27 de noviembre de 2017.

VISTO: El Memorándum N° 813/17 de la Lic. Zulma Sosa, Gerente del SIRT y el Memorándum N° 123/17, de la Abog. Sonia Rolon, del Departamento de la Junta Asesora y de Control de Gestión del INDERT; y,

CONSIDERANDO: Que, por Memorándum N° 813, de fecha 16 de noviembre de 2017, y por el cual solicita una ampliación del monto asignado al Proyecto SIRT, en el presente ejercicio fiscal 2017 que asciende a Gs. 1.147.000.000 (Guaraníes mil ciento cuarenta y siete millones), a los efectos de sufragar los gastos que demandan las tareas de titulación masiva, actividad que inicialmente no estaba prevista con cargo del mencionado proyecto;

Que, por el citado Memorándum, de fecha 21 de noviembre de 2017, de la Abog. Sonia Rolon, de la Junta Asesora y de Control de Gestión del INDERT, que en su parte pertinente textualmente expresa cuanto sigue: "...Me dirijo a Usted con el debido respeto, a los efectos de comunicar lo dispuesto en la Sesión de la Junta de fecha 21 de noviembre del corriente año. Acta N° 11/17, **QUE DISPONE:** Estudiados los antecedentes presentados por Memorándum GSIRT N° 813/17, de fecha 16 de noviembre de 2017 y en ejercicio de las atribuciones y lo establecido en el artículo 14 de la Ley N° 2419/04 La Junta Asesora y de Control de Gestión del INDERT, por **UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES**, resuelven: **APROBAR**, la solicitud de Ampliación presupuestaria al Proyecto SIRT. Luego a **SECRETARIA GENERAL**, a los efectos de formular resolución de lo dispuesto en la sesión de fecha 21 de noviembre de 2017 (Acta 11/17)...";

POR TANTO, en uso de sus atribuciones;

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

R E S U E L V E :

Art. 1°.- APROBAR la Ampliación Presupuestaria al **PROYECTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE RECURSOS DE LA TIERRA - SIRT**, para el presente ejercicio fiscal 2017, por la suma de Gs. 1.147.000.000 (Guaraníes Mil ciento cuarenta y siete millones), de conformidad a los términos esgrimidos en el exordio de la presente resolución, resuelto por **UNANIMIDAD** de los Miembros presentes en Sesión Ordinaria de la Junta Asesora y de Control de Gestión del INDERT, de Fecha 21 de noviembre de 2017.-----

[Circular stamp of Lic. Juan P. Cárdenas, Presidente]

[Circular stamp of Abog. Rebeca Morin Gennaro, Secretaria General]



J P C N - I N D E R T - 2 0 1 7



INDERT

Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
Tacuary 276

Rebeca Morin Gennaro
ES COPIA FIEL
Abog. REBECA MORIN GENNARO
Secretaria General
INDERT

...//...//.

Página Nº 2/2

RESOLUCION P. Nº 2924 /17

QUE APRUEBA AMPLIACION PRESUPUESTARIA AL PROYECTO
SIRT PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.-

Asunción, 27 de noviembre de 2017.

Art. 2º.- Comuniqué a quienes corresponda y cumplido
archívese.-----



Rebeca Morin Gennaro

ABOG. REBECA T. MORIN GENNARO
SECRETARIA GENERAL



Justo Pastor Cardenas Nunes

LIC. JUSTO PASTOR CARDENAS NUNES
PRESIDENTE DEL INDERT



J F C N - I N D E R T - 2 0 1 7