



REVISIÓN SUSTANTIVA

Proyecto Número: 106072 (Award 104576)
 Proyecto Nombre: Apoyo a Pequeños Productores para la
 Producción de Alimentos
 Fecha de Inicio: 1 agosto 2017
 Fecha de Finalización: 31 diciembre 2018
 Asociado en la Implementación: Ministerio de Agricultura y Ganadería
 (MAG)
 Partes Responsables: Ministerio de Agricultura y Ganadería
 (MAG)
 Tipo de Revisión: Revisión Sustantiva 1

| <u>Presupuesto</u> | | |
|------------------------|------|------------|
| Presupuesto Anterior: | US\$ | 233.183,86 |
| Presupuesto Revisado: | US\$ | 230.097,70 |
| Variación: | US\$ | -3.086,16 |
| <u>Financiamiento:</u> | | |
| PNUD: | US\$ | 0,00 |
| Gobierno: | US\$ | 230.097,70 |
| Donante: | US\$ | 0,00 |
| Donante: | US\$ | 0,00 |
| Total Financiamiento: | US\$ | 230.097,70 |

Breve Descripción:

Con esta Revisión Sustantiva del Proyecto:

- Se extiende el periodo de ejecución del Proyecto hasta el 31 de diciembre de 2018, a fin de completar las actividades programada en el Documento del Proyecto, que no fue completado a tiempo debido al retraso de la transferencia de fondo.
- Se ajusta el presupuesto del Proyecto a USD 230.097,70, basado en los depósitos reales recibido, la variación con el presupuesto anterior es de USD (-3.086,16).
- Se reprograma el presupuesto asignado a la cuenta 71300 de la Actividad 5 a la 72100 de la Actividad 2, considerando que la contratación del Asistente Administrativo previsto no fue realizado y se reprograma para la provisión de insumos y equipos para las familias beneficiarias.

Aprobado por:

Fecha

Firma

Linda Maguire,
Representante Residente, PNUD

8/11/18

Denis Lichi Ayala,
Ministro, MAG

20/10/18

PROYECTO 00106072 – APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

REVISION SUSTANTIVA N° 1

I. INTRODUCCIÓN

El 30 de agosto de 2017, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), suscribieron el Documento de Proyecto con el cual convinieron la implementación del Proyecto de “Apoyo a Pequeños Productores para la Producción de Alimentos”, orientado a mejorar la calidad de vida de las familias de la Agricultura Familiar, mediante la provisión de insumos y equipos para la producción de alimentos y otros rubros de renta agropecuarios, y la prestación de asistencia técnica para que mejoren sus rendimientos, adoptando tecnologías agropecuarias sostenibles.

El Proyecto está asociado al “Programa de Desarrollo Agrícola de la Región Oriental del Paraguay” (Programa 2KR), el cual es un programa ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería desde el año 1979, con la cooperación del Gobierno de Japón, que persigue el aumento de la producción de alimentos, proveyendo a las familias productoras insumos, equipos y maquinarias agrícolas, a precios accesibles para ellas. Lo recaudado por dichas ventas son depositados en una cuenta especial en el Banco Central del Paraguay, denominado “Fondo Obligatorio”, estos recursos financieros son destinados a financiar programas o proyectos de desarrollo económico o social en el sector Agrícola, Pecuario, Forestal y Pesquero.

Para completar la ejecución de una primera fase del Proyecto, se ha tenido un retraso debido a que el último desembolso de fondo no fue transferido a tiempo, que ha ocasionado atraso en el cumplimiento de las actividades del Proyecto, por tal motivo se ha decidido realizar la presente Revisión Sustantiva N° 1 del Proyecto, i) ampliando el plazo de ejecución al 31 de diciembre de 2018, y ii) ajustar el presupuesto de acuerdo a los depósitos reales recibido, iii) reprogramación del presupuesto asignado a la cuenta 71300 de la Actividad 5 a la 72100 de la Actividad 2, considerando que la contratación del Asistente Administrativo previsto no fue realizado y se reprograma para la provisión de insumos y equipos para las familias beneficiarias.

II. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL

| Productos Esperados | Actividades Previstas | Presupuesto por Años | | Resp | Presupuesto Total Previsto | | | |
|---|---------------------------------|----------------------|----------------|------|----------------------------|--------|---------------------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2018 | | Fuente Financ. | Cuenta | Descripción | Monto (US\$) |
| Producto 1: 327 familias producen y comercializan una mayor cantidad de rubros agropecuarios, lo que permite que aproximadamente 1,308 personas mejoren sus condiciones de vida. | <u>Actividad 2</u> | 118.788 | 95.945 | MAG | 30071 | 72100 | Contratos Empresas | 214.733 |
| | Provisión de insumos y equipos | 2.376 | 1.741 | MAG | 30071 | 64397 | Costos Directos PNUD | 4.116 |
| | | 4.847 | 3.551 | MAG | 30071 | 75100 | Costos Indirectos PNUD | 8.397 |
| | Subtotal Actividad 2 | 126.010 | 101.237 | | | | | 227.246 |
| | <u>Actividad 5</u> | - | - | MAG | 30071 | 71300 | Consultor Local (Asist. Admin.) | - |
| | | - | 2.000 | MAG | 30071 | 74100 | Auditoría | 2.000 |
| | Gerenciamiento y administración | - | 280 | MAG | 30071 | 64397 | Costos Directos PNUD | 280 |
| | | - | 571 | MAG | 30071 | 75100 | Costos Indirectos PNUD | 571 |
| | Subtotal Actividad 5 | - | 2.851 | | | | | 2.851 |
| | MONITOREO | | | | | | | - |
| Total Producto 1 | | 126.010 | 104.088 | | | | | 230.098 |
| EVALUACIÓN | | | | | | | | - |
| PNUD (GMS) | | - | - | MAG | 30071 | 75100 | Costos Indirectos PNUD | |
| TOTAL | | 126.010 | 104.088 | | | | | 230.097,70 |