



Проект финансируется
Российской Федерацией



Empowered lives.
Resilient nations.

**Заседание комитета по оценке проекта
«Развитие экологического туризма для содействия зеленому переходу
к инклюзивному и устойчивому росту»**

Минск, офис ПРООН в Республике Беларусь

20 Января 2020,

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

ПОВЕСТКА:

1. Приветствие участников, презентация целей и задач заседания Комитета по оценке проекта.
2. Презентация проекта «Развитие экологического туризма для содействия зеленому переходу к инклюзивному и устойчивому росту».
3. Обсуждение проекта Проектного документа «Развитие экологического туризма для содействия зеленому переходу к инклюзивному и устойчивому росту», в том числе его качества и социально-экологической оценки.
4. Подведение итогов и рекомендации.

Участники:

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

Корбут Александр Николаевич – заместитель Министра;

Кузьмич Андрей Николаевич – заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия;

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь

Никитина Екатерина Владимировна – ведущий референт отдела планирования и организации туристской деятельности;

ПРООН

Стежкин Кирилл Александрович – координатор проектов;

Трубчик Анна Игоревна – старший специалист по программным вопросам;

Змачинская Маргарита Владимировна – ассистент по социально-экономическому развитию;

Минченко Наталья Владимировна – координатор по имплементации ЦУР;

ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны»

Винчевский Александр Евгеньевич – директор;

Пилотные объекты проекта

Гурков Василий Владимирович – директор Государственного природоохранного учреждения «Республиканский ландшафтный заказник «Налибокский»;

Морозик Дмитрий Антонович – директор Государственного природоохранного учреждения «Республиканский ландшафтный заказник «Озёры»;

Романюк Игорь Григорьевич – директор Государственного природоохранного учреждения «Заказник Республиканского значения «Освейский».

Слушали:

Стежкин Кирилл ознакомил участников с целями и задачами Комитета по оценке проекта и представил проект «Развитие экологического туризма для содействия зеленому переходу к инклюзивному и устойчивому росту». Участники заседания провели обсуждение документа проекта, в частности по следующим основным критериям и направлениям:

1. Стратегическая направленность;
2. Актуальность;
3. Социальные и экологические стандарты;
4. Управление и мониторинг;
5. Результативность;
6. Эффективность;
7. Устойчивость и национальная ответственность.

Корбут Александр подчеркнул заинтересованность в данном проекте и готовность к поддержке со стороны национального исполняющего партнера. В целях повышения устойчивости результатов данного проекта предложено включить Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие "Бел НИЦ "Экология" в число основных заинтересованных сторон. На начальном этапе реализации проекта предлагается провести оценку потребностей в совершенствовании и поддержке уже существующих национальных туристических порталов и определить портал(-ы), которым будет оказана поддержка в рамках проекта.

Кузьмич Андрей предложил с целью промежуточного контроля достижения ожидаемых показателей среднесрочных результатов проекта включить данные показатели в матрицу результатов проекта. Целевые показатели рассчитать пропорционально сроку реализации проекта.

Стежкин Кирилл отметил важность соблюдения принципа гендерного равенства во всех мероприятиях проекта и предложил дополнить графу «индикаторы результата» проекта следующим целевым показателем: «мужчинам и женщинам представлены равные возможности для участия во всех образовательных мероприятиях, мероприятиях по повышению потенциала, а также работы в качестве экспертов, что будет поддерживать стремление обеспечения участия в реализации проекта не менее 50% женщин».

Винчевский Александр предложил конкретизировать некоторые понятия и мероприятия проекта. В частности, отметил необходимость расширить понятие «гид» и дополнить целевую аудиторию образовательных мероприятий (мероприятие 1.4) понятием «гид-интерпретатор природы». В мероприятии «Проведение пилотной экологической сертификации не менее одного местного турпродукта на каждой из пилотных территорий» предусмотреть возможность использования уже существующей международной сертификации.

Гурков Василий подтвердил заинтересованность в реализации данного проекта и попросил уточнить, будет ли формироваться материально-техническая база на пилотных объектах проекта. Стежкин Кирилл пояснил, что соответствующие закупки предусмотрены в мероприятиях 2.2 и 3.1 и будут осуществляться ПРООН. Предлагается внести пояснения в проектный документ в соответствующих мероприятиях, а также уточнить ООПТ, для которых предусмотрены закупки.

Решили:

1. Внести следующие изменения и дополнения в проектный документ:

1.1. в Раздел III «Результаты и партнерства»

- включить Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие "Бел НИЦ "Экология" в число основных заинтересованных сторон;
- дополнить целевую аудиторию образовательных мероприятий (мероприятие 1.4) понятием «гид-интерпретатор природы».
- в мероприятии 2.2.3.b «Проведение пилотной экологической сертификации не менее одного местного турпродукта на каждой из пилотных территорий» предусмотреть возможность использования уже существующей международной сертификации.
- дополнить описание мероприятия 3.1 следующим положением: «Товары, работы и услуги будут приобретаться согласно запросам пилотных объектов с предоставлением обоснования по их приобретению. Запросы пилотных объектов будут рассмотрены и утверждены КСП. Закупка товаров, работ и услуг будет осуществляться ПРООН для последующей передачи пилотным объектам».
- внести уточнение, что закупки в рамках мероприятий 2.2, 3.1, 3.2 осуществляются для трех пилотных объектов: «Озеры», «Налибокский» и «Освейский».
- дополнить описание мероприятий 2.2. и 3.1. следующим положением: «Закупки будут осуществляться после разработки и утверждения районными исполнительными комитетами стратегий развития экотуризма в ООПТ и в соответствии с этими стратегиями».
- Мероприятие 1.3.5 изложить в следующей редакции: «Совершенствование и / или поддержка национального(-ых) туристического(-их) портала(-ов)». Описание мероприятия дополнить следующим положением: «На начальном этапе реализации проекта будет проведен анализ эффективности уже существующих национальных туристических порталов (на примере www.greenways.by, www.itourist.by и др.), оценены потребности в их совершенствовании и поддержке, а также определены наиболее перспективные направления их совершенствования и возможной интеграции. По результатам будут определены портал(-ы), которым будет оказана поддержка в рамках проекта».

1.2. в Раздел V «Матрица результатов»

- дополнить графу «целевые показатели» проекта следующим целевым показателем: «мужчинам и женщинам представлены равные возможности для участия во всех образовательных мероприятиях, мероприятиях по повышению потенциала, а также работы в качестве экспертов, что будет поддерживать стремление обеспечения участия в реализации проекта не менее 50% женщин».
- включить ожидаемые показатели среднесрочных результатов проекта (количество новых рабочих мест, созданных на пилотных объектах; количество человек, воспользовавшихся услугами экотуризма пилотных ООПТ; увеличение доходов субъектов экотуризма в пилотных ООПТ).

1.3. в Приложение 5 «Бюджет проекта»

- в рамках мероприятия 1.3 объединить строки «Поддержка портала www.greenways.by» и «Совершенствование портала www.itourist.by» с введением новой строки «Совершенствование и / или поддержка национального(-ых) туристического(-их) портала(-ов)».

2. Качество проекта признать достаточным для начала реализации проекта.

3. Одобрить документ проекта «Развитие экологического туризма для содействия зеленому переходу к инклюзивному и устойчивому росту», при условии внесения соответствующих изменений в текст документа проекта.

Приложения:

1. Типовая форма социального и экологического опроса.
2. Отчет по обеспечению качества проекта.
3. Документ проекта «Развитие экологического туризма для содействия зеленому переходу к инклюзивному и устойчивому росту».


От ПРООН:

Стежкин Кирилл Александрович,
Координатор проектов



**От Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Республики Беларусь:**

Корбут Александр Николаевич,
заместитель Министра







Погодина



Лушина



Курочкин



Свирицкий