



*Al servicio
de las personas
y las naciones*

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION "R" DEL PROYECTO

País: URUGUAY
Proyecto Nro: Award: 00044773 – Project.00052761
Título: URU/06/016 Conectando el Conocimiento con la acción integrada de la zona costera uruguaya del Río de la Plata

El objetivo de la presente revisión es extender el plazo de ejecución del proyecto hasta el 31/12/2018.

Asimismo, se ajusta el presupuesto del año 2016 a los gastos efectivamente contabilizados durante dicho año y se transfiere el saldo remanente a los años 2017 y 2018.

Por otro lado, para los años 2017 y 2018, el programa EcoPlata tiene el desafío de incorporarse a la agenda ambiental nacional a través de las acciones del Departamento de Gestión Costera y Marina (DGCM) de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Utilizando como base la experiencia generada durante estos años, esta revisión plantea continuar con los grandes lineamientos y productos de la última revisión del Programa, pero ajustados a la actividad del DGCM. Por ejemplo, en relación al desarrollo de un Programa Nacional de Gestión Integrada de la zona costera y marina, el trabajo en este periodo consistirá en generar acuerdos de trabajo con los gobiernos departamentales que permitan la articulación de diversos actores a la hora de enfrentar los desafíos de la gestión integrada y se mantendrá operativo el grupo de apoyo a la gestión de ecosistemas costeros dentro del MVOTMA.

También se incorpora la caracterización de las demandas que llegan al DGCM y los insumos requeridos para dar respuesta, de forma de facilitar la inserción del DGCM y la identificación de posibles proyectos emergentes.

Esta revisión incorpora además una serie de actividades asociadas a la generación de un nuevo proyecto para el DGCM que fusione los componentes costeros y marinos y aporte al cumplimiento de las metas planteadas a 2020.

Por último, en el marco del Documento de Programa de País para el Uruguay 2016-2020, aprobado por la Junta Ejecutiva del PNUD, se incorporan los presupuestos de los años 2017 y 2018.

La presente revisión entrará en vigencia una vez obtenida la intervención preventiva del gasto por parte del Tribunal de Cuentas de la República.

País: Uruguay

Efecto esperado del MECNUD¹	1.1. El país ha fortalecido sus capacidades e institucionalidad para asegurar la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales incluyendo el agua, los servicios ecosistémicos, la prevención de la contaminación y la generación y uso sostenible de la energía, promoviendo el desarrollo local y la generación de medios de vida sostenibles.
Efecto esperado del Programa de País	El país ha reforzado sus capacidades y su marco institucional a fin de garantizar la preservación de los recursos naturales como el agua, los servicios del ecosistema, la prevención de la contaminación y la generación y uso sostenible de la energía, al tiempo que promovió el desarrollo local y la creación de medios de vida.
Producto del Programa de País	3. Instituciones nacionales y locales con capacidades fortalecidas para aplicar instrumentos que mejoren la gestión ambiental y reduzcan la contaminación centrándose especialmente en las poblaciones más vulnerables.
Asociado en la Implementación	Ministerio de vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA)

El proyecto promoverá la consolidación de un modelo de gobernanza para la Gestión Integrada de la Zona Costera (GIZC) en Uruguay. Para ello impulsará un modelo de gestión participativo y adaptativo basado en la investigación científica y en la capacitación de las instituciones y los actores locales para hacer uso del conocimiento en el diseño e implementación de políticas y acciones colectivas. Apoyará a los actores gubernamentales y de la sociedad civil en la generación y el uso de conocimientos como instrumentos del proceso de toma de decisión sobre la gestión costera. Durante la fase 2006-2009 se facilitará la incorporación de nuevas instituciones en instancias de dirección y ejecución del Programa. También involucrará a socios externos nacionales e internacionales en la búsqueda de soluciones creativas y prácticas. Asimismo el Proyecto llevará a cabo acciones que impulsen el uso sustentable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente.


Período del programa: 2016 – 2020
 Componente del programa: Desarrollo sostenible con innovación
 Título del proyecto: Conectando el conocimiento con la acción para la gestión integrada de la zona costera uruguaya del Río de la Plata.
 Código del proyecto: 00044773/00052761
 Duración del proyecto: 2006-2018
 Fecha de inicio: Agosto 2006
 Fecha de finalización: Diciembre 2018
 Arreglo de Gestión: NEX

Presupuesto total: U\$S 1.665.231
 ■ Gobierno : U\$S 954.322
 ■ Recursos regulares U\$S 89.5119
 ■ Otros : IDRC U\$S 621.390

Aportes en especie:

¹ Marco Estratégico de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2016 – 2020.

Aprobado por:




Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente

30 ABR 2018


Fecha

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional


Andrea Vignolo
Directora Ejecutiva

Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional

Fecha



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

05 MAYO 2018

Fecha

Mirela Villar Forner
Coordinadora Residente de las Naciones Unidas
y Representante Residente del PNUD
en el Uruguay

PRESUPUESTO GLOBAL 2017-2018

Actividades Planificadas	Número de cuenta	Fuente de fondos	Donante	2017	2018
3- Coordinar las actividades técnicas y administrativas inherentes al proyecto	71300 Consultores Nacionales	30071	1034		10,000
	73100 Mantenim y alq oficina	30071	1034	20,000	
	64300 DPC	30071	1034	372	490
	74500 DPC	30071	1034	159	210
	75100 GMS	30071	1034	3,189	4,203
4-Desarrollo de un Programa Nacional de Gestión Integrada de la zona costera y marina 2015-2020	71300 Consultores Nacionales	30071	1034	20,000	
5- Medidas precautorias, mitigatorias y planes de gestión de la erosión costera y sedimentación dunar generados; así como proyecto de preinversión en los puntos prioritarios en la costa plaltense y atlántica.	71300 Consultores Nacionales	30071	1034	20,000	
6- Mecanismos y herramientas para la regulación y control de las actividades de la faja de defensa de costas generados y fortalecidos.					
7- Caracterización de demandas que llegan al DGCM vinculadas a temáticas costeras	71300 Consultores Nacionales	30071	1034	10,771	13,163
8- Caracterización de la zona costera en sus dimensiones física, geológica y biológica e incidencia en la planificación de ecosistemas costeros	71300 Consultores Nacionales	30071	1034		5,000
	72100 Servicios Contractuales	30071	1034	17,000	
	71600 Viajes	30071	1034	1,000	5,000
9- Experiencias de restauración de ecosistemas costeros , Planes de trabajo articulados con Intendencias departamentales costeras, Priorización espacial para intervenciones del DGCM	71300 Consultores Nacionales	30071	1034	15,000	15,000
	71600 Viajes	30071	1034		5,000
10- Protocolo validado de control de vehículos en Faja de Defensa de Costas	72100 Servicios Contractuales	30071	1034		20,000
	71300 Consultores Nacionales	30071	1034		15,000
	71600 Viajes	30071	1034		10,000
	75700 Capacitación	30071	1034	2,509	2,000
11- Guía de infraestructuras en faja de defensa de costas	71600 Viajes	30071	1034		6,500
12- Plan de monitoreo de ecosistemas costeros	71300 Consultores Nacionales	30071	1034		15,000
	75700 Capacitación	30071	1034		2,264
13-Nuevo proyecto 2019-2020 articulando nuevas tareas y demandas de Freplata en combinación con Ecoplata en el marco del DGCM	71300 Consultores Nacionales	30071	1034		16,170
				110,000	145,000

Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
 ort ID: ungl143p

Page 1 of 2
 Run Time: 22-04-2015 16:04:58

Selection Criteria :

Business Unit : URY10
 Period : Jan-Dec (2006)
 Selected Award Id : 00044773
 Selected Fund Code : ALL
 Selected Dept. IDs : ALL
 Selected Projects : ALL

Award Id : 00044773	Period : Jan-Dec (2006)
Object : 00052761	Impl. Partner : 03302 MINISTERIO DE VIVIENDA-ORDE
	Location : Uruguay

	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
pt: 52601 (Uruguay - Central)					
nd: 30000 (Programme Cost Sharing)					
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	20,384.58	0.00	0.00	20,384.58
71605 - Travel Tickets-International	264.97	0.00	0.00	0.00	264.97
72205 - Office Machinery	0.00	2,990.05	0.00	0.00	2,990.05
74205 - Audio Visual Productions	0.00	455.24	0.00	0.00	455.24
74525 - Sundry	1,973.49	0.00	0.00	0.00	1,973.49
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
76120 - Unrealized Loss	0.00	29.38	0.00	0.00	29.38
tal for Fund 30000	2,238.46	25,684.25	0.00	0.00	27,922.71
nd: 30071 (Programme cost sharing - GOV1)					
72125 - Svc Co-Studies & Research Serv	0.00	772.69	0.00	0.00	772.69
74525 - Sundry	0.00	337.00	0.00	0.00	337.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00
tal for Fund 30071	0.00	1,135.69	0.00	0.00	1,135.69
tal for Dept : 52601	2,238.46	26,819.94	0.00	0.00	29,058.40
tal for Project : 00052761	2,238.46	26,819.94	0.00	0.00	29,058.40

ard Total	2,238.46	26,819.94	0.00	0.00	29,058.40
------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	------------------

igned By: _____ Date: _____

Combined Delivery Report With Encumbrance

UN Development Programme
 ort ID: ungl143a

Page 80 of 128
 Run Time: 30-03-2016 15:03:30

ward Id : 00044773 Apoyo a la gestión integrada d	Period :	Jan-Dec (2008)			
oject # : 00052761 URU/06/016 Conectando el	Impl. Partner :	03302 MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDE			
	Location :	Uruguay			
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

nd : 30000 (Programme Cost Sharing)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	115,866.79	0.00	0.00	115,866.79
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	1,523.42	0.00	0.00	1,523.42
72120 - Svc Co-Trade and Business Serv	0.00	527.21	0.00	0.00	527.21
72125 - Svc Co-Studies & Research Serv	0.00	9,668.83	0.00	0.00	9,668.83
72205 - Office Machinery	0.00	1,772.56	0.00	0.00	1,772.56
74205 - Audio Visual Productions	548.99	1,900.57	0.00	0.00	2,449.56
74210 - Printing and Publications	37.21	16,249.37	0.00	0.00	16,286.58
74215 - Promotional Materials and Dist	0.00	1,150.51	0.00	0.00	1,150.51
74225 - Other Media Costs	571.60	0.00	0.00	0.00	571.60
74510 - Bank Charges	0.00	53.86	0.00	0.00	53.86
74525 - Sundry	4,098.99	3,157.67	0.00	0.00	7,256.66
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	11,599.00	0.00	0.00	11,599.00
76120 - Unrealized Loss	0.00	32.06	0.00	0.00	32.06
76125 - Realized Loss	0.00	39.24	0.00	0.00	39.24
76130 - Unrealized Gain	0.00	- 126.47	0.00	0.00	- 126.47

tal for Fund 30000	5,256.79	163,414.62	0.00	0.00	168,671.41 ✓
---------------------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------	---------------------

nd : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	5,796.47	0.00	0.00	5,796.47
71605 - Travel Tickets-International	107.57	544.13	0.00	0.00	651.70
71610 - Travel Tickets-Local	239.53	0.00	0.00	0.00	239.53
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	329.78	1,304.13	0.00	0.00	1,633.91
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	766.03	0.00	0.00	0.00	766.03
71635 - Travel - Other	0.00	99.13	0.00	0.00	99.13
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	552.72	0.00	0.00	552.72
72120 - Svc Co-Trade and Business Serv	0.00	1,801.94	0.00	0.00	1,801.94
72125 - Svc Co-Studies & Research Serv	0.00	84.91	0.00	0.00	84.91
72205 - Office Machinery	63.87	910.26	0.00	0.00	974.13
74205 - Audio Visual Productions	0.00	24.13	0.00	0.00	24.13
74210 - Printing and Publications	6,384.09	- 5,537.54	0.00	0.00	846.55
74215 - Promotional Materials and Dist	0.00	77.67	0.00	0.00	77.67
74510 - Bank Charges	142.39	- 53.86	0.00	0.00	88.53
74525 - Sundry	14,298.24	5,264.17	0.00	0.00	19,562.41
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	848.00	0.00	0.00	848.00
76120 - Unrealized Loss	0.00	1,203.74	0.00	0.00	1,203.74
76125 - Realized Loss	0.00	25.81	0.00	0.00	25.81
76130 - Unrealized Gain	0.00	- 436.30	0.00	0.00	- 436.30

tal for Fund 30071	22,331.50	12,509.51	0.00	0.00	34,841.01 ✓
---------------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	--------------------

tal for Project : 00052761	27,588.29	175,924.13	0.00	0.00	203,512.42
-----------------------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

ard Total :	27,588.29	175,924.13	0.00	0.00	203,512.42
--------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

igned By : _____ Date : _____

Award Id : 00044773 Apoyo a la gestión integrada d	Period : Jan-Dec (2009)
Project # : 00052761 Conectando el conocimiento con	Impl. Partner : 03302 MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDE
	Location : Uruguay

Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Total Disb
-----------	-----------	-------------	------------

Fund : 30000 (Programme Cost Sharing)

71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	0.00	0.00	0.00
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	110,766.06	0.00	110,766.06
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	445.89	0.00	0.00	445.89
71635 - Travel - Other	117.01	0.00	0.00	117.01
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	1,964.82	39,739.38	0.00	41,704.20
72125 - Svc Co-Studies & Research Serv	0.00	21,340.63	0.00	21,340.63
72140 - Svc Co-Information Technology	0.00	6,396.59	0.00	6,396.59
72145 - Svc Co-Training and Educ Serv	0.00	13,363.03	0.00	13,363.03
72805 - Acquis of Computer Hardware	0.00	1,287.39	0.00	1,287.39
72810 - Acquis of Computer Software	0.00	1,156.15	0.00	1,156.15
74110 - Audit Fees	0.00	3,599.00	0.00	3,599.00
74205 - Audio Visual Productions	51.07	751.77	0.00	802.84
74210 - Printing and Publications	313.65	10,169.01	0.00	10,482.66
74215 - Promotional Materials and Dist	1,938.02	5,257.35	0.00	7,195.37
74510 - Bank Charges	161.31	0.00	0.00	161.31
74525 - Sundry	12,560.34	5,018.30	0.00	17,578.64
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	16,451.00	0.00	16,451.00
76120 - Unrealized Loss	0.00	229.48	0.00	229.48
76125 - Realized Loss	0.00	200.75	0.00	200.75
76130 - Unrealized Gain	0.00	-1,571.31	0.00	-1,571.31

Total for Fund 30000	17,552.11	234,154.58	0.00	251,706.69 ✓
-----------------------------	------------------	-------------------	-------------	---------------------

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	24,438.41	0.00	24,438.41
71605 - Travel Tickets-International	298.51	23.75	0.00	322.26
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	1,139.75	0.00	1,139.75
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	5,277.34	47.50	0.00	5,324.84
72125 - Svc Co-Studies & Research Serv	0.00	8,216.58	0.00	8,216.58
72165 - Svc Co-Social Svcs, Social Sci	0.00	3,008.09	0.00	3,008.09
74215 - Promotional Materials and Dist	0.00	3,986.30	0.00	3,986.30
74220 - Translation Costs	0.00	1,860.23	0.00	1,860.23
74510 - Bank Charges	100.62	89.29	0.00	189.91
74525 - Sundry	5,293.99	6,452.85	0.00	11,746.84
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
76120 - Unrealized Loss	0.00	290.82	0.00	290.82
76125 - Realized Loss	0.00	301.95	0.00	301.95
76130 - Unrealized Gain	0.00	-693.27	0.00	-693.27

Total for Fund 30071	10,970.46	51,362.25	0.00	62,332.71 ✓
-----------------------------	------------------	------------------	-------------	--------------------

Total for Project : 00052761	28,522.57	285,516.83	0.00	314,039.40
-------------------------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------

Award Total :	28,522.57	285,516.83	0.00	314,039.40
----------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------

Combined Delivery Report

UN Development Programme

ort ID: UNGL143

Page 25 of 94

Run Time: 23-03-2011 17:03:29

ward Id : 00044773 Apoyo a la gestión integrada d	Period : Jan-Dec (2010)
object # : 00052761 Conectando el conocimiento con	Impl. Partner : 03302 MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDE
	Location : Uruguay

Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Total Disb
-----------	-----------	-------------	------------

Fund : 30000 (Programme Cost Sharing)

71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	0.00	0.00	0.00
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	63,335.63	0.00	63,335.63
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	521.98	0.00	0.00	521.98
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	5,848.31	0.00	5,848.31
72805 - Acquis of Computer Hardware	348.99	0.00	0.00	348.99
74210 - Printing and Publications	0.00	3,928.36	0.00	3,928.36
74215 - Promotional Materials and Dist	401.58	0.00	0.00	401.58
74525 - Sundry	1,595.23	- 51.54	0.00	1,543.69
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	5,391.00	0.00	5,391.00
76120 - Unrealized Loss	0.00	1,543.17	0.00	1,543.17
76125 - Realized Loss	0.00	5.31	0.00	5.31
76130 - Unrealized Gain	0.00	- 865.50	0.00	- 865.50

Total for Fund 30000	2,867.78	79,134.74	0.00	82,002.52
-----------------------------	-----------------	------------------	-------------	------------------

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	97,038.99	0.00	97,038.99
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	2,843.41	26.02	0.00	2,869.43
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	979.76	14,900.47	0.00	15,880.23
72125 - Svc Co-Studies & Research Serv	0.00	2,035.08	0.00	2,035.08
72505 - Stationery & other Office Supp	439.35	0.00	0.00	439.35
72805 - Acquis of Computer Hardware	0.00	1,420.26	0.00	1,420.26
74210 - Printing and Publications	461.58	0.00	0.00	461.58
74215 - Promotional Materials and Dist	1,216.22	0.00	0.00	1,216.22
74220 - Translation Costs	774.45	0.00	0.00	774.45
74505 - Insurance	239.25	0.00	0.00	239.25
74510 - Bank Charges	220.18	0.00	0.00	220.18
74525 - Sundry	20,743.19	2,257.96	0.00	23,001.15
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	5,080.00	0.00	5,080.00
76120 - Unrealized Loss	0.00	252.12	0.00	252.12
76125 - Realized Loss	0.00	8.78	0.00	8.78
76130 - Unrealized Gain	0.00	- 671.84	0.00	- 671.84
76135 - Realized Gain	0.00	- 57.72	0.00	- 57.72

Total for Fund 30071	27,917.39	122,290.12	0.00	150,207.51
-----------------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------

tal for Project : 00052761	30,785.17	201,424.86	0.00	232,210.03
-----------------------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------

ard Total :	30,785.17	201,424.86	0.00	232,210.03
--------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------

igned By : _____ Date : _____

Combined Delivery Report

UN Development Programme
 ort ID: UNGL143

Page 18 of 79
 Run Time: 19-03-2012 15:03:36

ward id : 00044773 Apoyo a la gestión integrada d	Period : Jan-Dec (2011)
object # : 00052761 URU/06/016 ECOPLATA	Impl. Partner : 03302 MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDE
	Location : Uruguay

	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Total Disb
Fund : 30000 (Programme Cost Sharing)				
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	2,886.77	0.00	2,886.77
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	1,834.62	0.00	1,834.62
Total for Fund 30000	0.00	4,721.39	0.00	4,721.39 /
Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)				
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	20.20	24,576.16	0.00	24,596.36
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	3,144.35	36.39	0.00	3,180.74
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	3,903.09	2,334.44	0.00	6,237.53
72115 - Svc Co-Natural Resources & Env	0.00	3,618.38	0.00	3,618.38
72125 - Svc Co-Studies & Research Serv	0.00	14,233.06	0.00	14,233.06
72140 - Svc Co-Information Technology	3,171.24	36.39	0.00	3,207.63
72145 - Svc Co-Training and Educ Serv	0.00	2,536.39	0.00	2,536.39
72505 - Stationery & other Office Supp	1,886.21	26.02	0.00	1,912.23
72510 - Publications	2,536.80	1,178.76	0.00	3,715.56
72805 - Acquis of Computer Hardware	201.81	0.00	0.00	201.81
73105 - Rent	862.94	0.00	0.00	862.94
74215 - Promotional Materials and Dist	516.63	36.39	0.00	553.02
74510 - Bank Charges	235.53	96.28	0.00	331.81
74525 - Sundry	5,565.24	187.23	0.00	5,752.47
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	2,845.00	0.00	2,845.00
75705 - Learning costs	964.26	0.00	0.00	964.26
76120 - Unrealized Loss	0.00	165.71	0.00	165.71
76125 - Realized Loss	0.00	50.70	0.00	50.70
76130 - Unrealized Gain	0.00	- 275.03	0.00	- 275.03
Total for Fund 30071	23,008.30	51,682.27	0.00	74,690.57 /
tal for Project : 00052761	23,008.30	56,403.66	0.00	79,411.96

ard Total :	23,008.30	56,403.66	0.00	79,411.96
--------------------	------------------	------------------	-------------	------------------

igned By : _____ Date : _____

Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
ort ID: unglcdrp

Page 18 of 105
Run Time: 11-03-2014 13:03:35

Project Id : 00044773 Apoyo a la gestión integrada d	Period : Jan-Dec (2013)
Output # : 00052761 URU/06/016 Conectando el	Impl. Partner : 03302 MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDE
	Location : Uruguay
Govt Exp	UNDP Exp
UN Agencies Exp	Total Exp

Output # : 00052761 URU/06/016 Conectando el	Impl. Partner : 03302 MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDE
	Location : Uruguay

pt: 52601 (Uruguay - Central)

nd : 04000 (Core Programme, UNU Centre)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	27,459.46	0.00	27,459.46
76135 - Realized Gain	0.00	- 0.01	0.00	- 0.01

tal for Fund 04000	0.00	27,459.45	0.00	27,459.45
--------------------	------	-----------	------	-----------

nd : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	192.38	21,150.26	0.00	21,342.64
71605 - Travel Tickets-International	1,265.08	0.00	0.00	1,265.08
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	667.15	0.00	0.00	667.15
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	1,491.33	0.00	0.00	1,491.33
71625 - Daily Subsist Allow-Mtg Partic	2,215.12	36.39	0.00	2,251.51
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	9,767.91	109.17	0.00	9,877.08
72140 - Svc Co-Information Technology	6,425.49	0.00	0.00	6,425.49
72145 - Svc Co-Training and Educ Serv	974.48	0.00	0.00	974.48
72210 - Machinery and Equipment	2,629.84	0.00	0.00	2,629.84
72220 - Furniture	689.27	0.00	0.00	689.27
72305 - Agri & Forestry Products	2,705.67	0.00	0.00	2,705.67
72399 - Other Materials and Goods	2,898.39	36.39	0.00	2,934.78
72505 - Stationery & other Office Supp	4,368.29	0.00	0.00	4,368.29
72510 - Publications	1,270.24	0.00	0.00	1,270.24
73105 - Rent	6,488.91	7,369.77	0.00	13,858.68
73110 - Custodial & Cleaning Services	894.34	0.00	0.00	894.34
73405 - Rental & Maint-Other Office Eq	909.78	36.39	0.00	946.17
74210 - Printing and Publications	735.96	0.00	0.00	735.96
74215 - Promotional Materials and Dist	4,376.77	0.00	0.00	4,376.77
74505 - Insurance	0.00	186.39	0.00	186.39
74510 - Bank Charges	125.49	0.00	0.00	125.49
74525 - Sundry	2,290.06	156.31	0.00	2,446.37
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	3,579.00	0.00	3,579.00
75705 - Learning costs	8,651.07	72.78	0.00	8,723.85
76120 - Unrealized Loss	0.00	1,775.55	0.00	1,775.55
76130 - Unrealized Gain	0.00	- 750.55	0.00	- 750.55

tal for Fund 30071	62,033.02	33,757.85	0.00	95,790.87
--------------------	-----------	-----------	------	-----------

tal for Dept : 52601	62,033.02	61,217.30	0.00	123,250.32
----------------------	-----------	-----------	------	------------

tal for Output : 00052761	62,033.02	61,217.30	0.00	123,250.32
---------------------------	-----------	-----------	------	------------

Project Total :	62,033.02	61,217.30	0.00	123,250.32
-----------------	-----------	-----------	------	------------

igned By : _____ Date : _____

igned By : _____ Date : _____

Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme

ort ID: unglcdrp

Page 13 of 96

Run Time: 03-03-2015 13:03:40

Project Id : 00044773 Apoyo a la gestión integrada d		Period :	Jan-Dec (2014)	
Output # : 00052761 URU/06/016 Conectando el		Impl. Partner :	03302 MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDE	
		Location :	Uruguay	

Output # : 00052761 URU/06/016 Conectando el	Impl. Partner : 03302 MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDE
	Location : Uruguay

pt: 52601 (Uruguay - Central)

nd : 04000 (Core Programme, UNU Centre)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	9,907.73	0.00	9,907.73
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	1,189.42	0.00	1,189.42
71410 - MAIP Premium SC	0.00	4.95	0.00	4.95
71415 - Contribution to Security SC	0.00	44.59	0.00	44.59

tal for Fund 04000	0.00	11,146.69	0.00	11,146.69
--------------------	------	-----------	------	-----------

nd . 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	49.30	57,166.80	0.00	57,216.10
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	227.42	85.00	0.00	312.42
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	813.55	0.00	0.00	813.55
72140 - Svc Co-Information Technology	2,902.92	85.00	0.00	2,987.92
72305 - Agri & Forestry Products	133.45	0.00	0.00	133.45
72399 - Other Materials and Goods	1,076.59	127.50	0.00	1,204.09
72415 - Courier Charges	598.98	0.00	0.00	598.98
72505 - Stationery & other Office Supp	988.80	0.00	0.00	988.80
72510 - Publications	4,315.13	85.00	0.00	4,400.13
72805 - Acquis of Computer Hardware	526.47	0.00	0.00	526.47
73105 - Rent	137.29	0.00	0.00	137.29
73110 - Custodial & Cleaning Services	975.78	85.00	0.00	1,060.78
73405 - Rental & Maint-Other Office Eq	205.72	0.00	0.00	205.72
74210 - Printing and Publications	5,614.93	127.50	0.00	5,742.43
74215 - Promotional Materials and Dist	958.98	42.50	0.00	1,001.48
74510 - Bank Charges	82.66	0.00	0.00	82.66
74525 - Sundry	1,085.29	0.00	0.00	1,085.29
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	2,780.00	0.00	2,780.00
75705 - Learning costs	340.82	0.00	0.00	340.82
76120 - Unrealized Loss	0.00	734.08	0.00	734.08
76130 - Unrealized Gain	0.00	- 148.79	0.00	- 148.79

tal Fund 30071	21,034.08	61,169.59	0.00	82,203.67
----------------	-----------	-----------	------	-----------

tal for Dept : 52601	21,034.08	72,316.28	0.00	93,350.36
----------------------	-----------	-----------	------	-----------

tal for Output : 00052761	21,034.08	72,316.28	0.00	93,350.36
---------------------------	-----------	-----------	------	-----------

Project Total :	21,034.08	72,316.28	0.00	93,350.36
-----------------	-----------	-----------	------	-----------

igned By : _____ Date : _____

igned By : _____ Date : _____

Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
 ort ID: unglcdrp

Page 10 of 89
 Run Time: 07-02-2017 19:02:25

Project Id : 00044773 Apoyo a la gestión integrada d		Period :	Jan-Dec (2016)
Output # : 00052761 URU/06/016 Conectando el		Impl. Partner :	03302 MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDE
		Location :	Uruguay
		Govt Exp	UNDP Exp
		UN Agencies Exp	Total Exp

Output # : 00052761 URU/06/016 Conectando el	Impl. Partner :	03302 MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDE
	Location :	Uruguay

pt: 52601 (Uruguay - Central)

nd : 04000 (Core Programme, UNU Centre)

64398 - Direct Project Cost-Staff	0.00	924.26	0.00	924.26
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	16,329.28	0.00	16,329.28
71410 - MAIP Premium SC	0.00	43.91	0.00	43.91
71415 - Contribution to Security SC	0.00	746.55	0.00	746.55
74598 - Direct Project Costs - GOE	0.00	396.12	0.00	396.12

tz Fund 04000	0.00	18,440.12	0.00	18,440.12
---------------	------	-----------	------	-----------

nd : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

64398 - Direct Project Cost-Staff	0.00	1,660.50	0.00	1,660.50
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	210.28	37,897.11	0.00	38,107.39
71605 - Travel Tickets-International	67.25	0.00	0.00	67.25
72135 - Svc Co-Communications Service	857.33	0.00	0.00	857.33
72145 - Svc Co-Training and Educ Serv	8,364.76	0.00	0.00	8,364.76
72205 - Office Machinery	1,935.18	0.00	0.00	1,935.18
74510 - Bank Charges	42.62	0.00	0.00	42.62
74525 - Sundry	355.98	0.00	0.00	355.98
74598 - Direct Project Costs - GOE	0.00	711.64	0.00	711.64
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	1,567.04	0.00	1,567.04
75705 - Learning costs	132.24	0.00	0.00	132.24
76120 - Unrealized Loss	0.00	267.56	0.00	267.56
76130 - Unrealized Gain	0.00	- 310.98	0.00	- 310.98
76135 - Realized Gain	0.00	- 0.02	0.00	- 0.02

tal for Fund 30071	11,965.64	41,792.85	0.00	53,758.49
--------------------	-----------	-----------	------	-----------

tal for Dept : 52601	11,965.64	60,232.97	0.00	72,198.61
----------------------	-----------	-----------	------	-----------

tz r Output : 00052761	11,965.64	60,232.97	0.00	72,198.61
------------------------	-----------	-----------	------	-----------

Project Total :	11,965.64	60,232.97	0.00	72,198.61
-----------------	-----------	-----------	------	-----------

igned By : _____ Date : _____

igned By : _____ Date : _____



Uruguay - Montevideo

Project: 00044773

Project Title: URU/06/016 Gestión integrada de la zona costera uruguaya

Year: 2017

Report Date: 17/10/2017

[illegible]

Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00044773

Project Title: URU/06/016 Gestión integrada de la zona costera uruguaya

Year: 2018

Report Date: 17/10/2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00052761 URU/06/016 Conectando el	A10-Protocolo validado de c	4/8/2006	31/12/2018	"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA	30071	GOB.URU.	71600 Travel	10,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA	30071	GOB.URU.	75700 Training, Workshops and Confer	2,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA	30071	GOB.URU.	71300 Local Consultants	15,000.00
	A11-Guia de infraestructuras	4/8/2006	31/12/2018	"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA	30071	GOB.URU.	71600 Travel	6,500.00
	A12-Plan de monitoreo de e	4/8/2006	31/12/2018	"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA	30071	GOB.URU.	71300 Local Consultants	15,000.00
	A13-Nuevo proyecto 2019-2	4/8/2006	31/12/2018	"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA	30071	GOB.URU.	75700 Training, Workshops and Confer	2,264.00
	A3-Coordinación	1/9/2006	31/8/2009	"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA	30071	GOB.URU.	71300 Local Consultants	16,170.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA	30071	GOB.URU.	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	490.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA	30071	GOB.URU.	74500 Miscellaneous Expenses	210.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA	30071	GOB.URU.	71300 Local Consultants	10,000.00
	A7-Characterización de dema	4/8/2006	31/12/2018	"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA	30071	GOB.URU.	75100 Facilities & Administration	4,203.00
	A8-Characterización de la zo	4/8/2006	31/12/2018	"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA	30071	GOB.URU.	71300 Local Consultants	13,163.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA	30071	GOB.URU.	71300 Local Consultants	5,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA	30071	GOB.URU.	71600 Travel	5,000.00
	A9-Experiencias de restaura	4/8/2006	31/12/2018	"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA	30071	GOB.URU.	72100 Contractual Services-Companies	20,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA	30071	GOB.URU.	71300 Local Consultants	15,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA	30071	GOB.URU.	71600 Travel	5,000.00
TOTAL								145,000.00
GRAND TOTAL								145,000.00