

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION "G" DEL PROYECTO



Al servicio  
de las persona  
y las naciones

País: **URUGUAY**  
Proyecto No.: **Award ID: 00066738 / Project ID: 00082818**  
Título: **URU/12/001 – Mejora de gestión, seguimiento y evaluación del Fondo de Desarrollo del Interior dentro de la Dirección de Descentralización e Inversión Pública**

El objetivo de la presente revisión es ajustar el presupuesto del año 2015 según los gastos reales contabilizados durante dicho año y transferir el saldo remanente a los años siguientes sin modificar el total del presupuesto aprobado.

Finalmente, en el marco del Documento de Programa de País para el Uruguay 2016-2020, aprobado por la Junta Ejecutiva del PNUD, se incorpora el Plan Anual de Trabajo del año 2016.

**Contribución del PNUD (TRAC)**

Presupuesto anterior "F"	USD 5,000
Presupuesto revisado "G"	<u>USD 5,000</u>
<b>Variación</b>	<b>USD 0</b>

**Contribución de Costos Compartidos del Gobierno**

Presupuesto anterior "F"	USD 6,468,941
Presupuesto revisado "G"	<u>USD 6,468,941</u>
<b>Variación</b>	<b>USD 0</b>

**TOTAL DEL PROYECTO** **USD 6,473,941**

## Uruguay

Efecto esperado del MECNUD <sup>1</sup>	3.1. Se han fortalecido las capacidades del Estado para la generación de información; la planificación estratégica; el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas, promoviendo la transparencia de la gestión y avanzado en el proceso de descentralización mediante el fortalecimiento de los municipios y el fomento de la participación ciudadana
Efecto esperado del Programa de País	Se han fortalecido las capacidades del gobierno para generar información, diseñar, ejecutar y evaluar políticas; los mecanismos jurídicos e institucionales para asegurar la transparencia y la eficacia de la gestión pública; y la participación ciudadana a nivel nacional y subnacional
Producto del Programa de País	1. Las instituciones de la administración pública cuentan con herramientas y sistemas de información para planificar, ejecutar y evaluar la asignación del gasto y la inversión pública.
Asociado en la Implementación	Oficina de Planeamiento y Presupuesto


Período del Programa de País: 2016-2020	
Componente del Programa: Desarrollo democrático basado en la calidad institucional, la descentralización y los derechos humanos	
Identificación del Proyecto:	Award ID: 00066738 Project ID: 00082818
Duración del Proyecto: 2012 - 2019	
Fecha de inicio: Abril de 2012	
Fecha de término: Diciembre de 2019	
Fecha de PAC: 18/04/2012	
Acuerdos de Gestión: Implementación Nacional NIM (NEX)	

Presupuesto total:	US\$ 6,473,941 ✓
Recursos regulares:	US\$ 5,000 ✓
Otros: Gobierno:	US\$ 6,468,941 ✓
Presupuesto sin financiamiento:	
Contribuciones en especie:	

<sup>1</sup> Marco Estratégico de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2016-2020

Aprobado por:


PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

  
**Cr. Alvaro Garcia**  
Director

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Fecha

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional

  
Andrea Sigolo  
Directora Ejecutiva

Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional

2/05/2016

Fecha



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

12 MAYO 2016

Fecha

**Denise Cook**

Coordinadora Residente de las Naciones Unidas y  
Representante Residente del PNUD  
Uruguay



9. Evaluación socio-económica de los proyectos	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	001646	30071	01536	71300	60,000
	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	001646	30071	01536	71600	14,000
	2,000	5,000	0	5,000	5,000	5,000	001646	30071	01536	71200	12,000
	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	001646	30071	01536	74500	10,000
	<b>306,303</b>	<b>314,587</b>	<b>305,269</b>	<b>315,622</b>							
<b>TOTAL</b>	<b>1,241,781</b>										

**PRESUPUESTO**

**Años 2017 - 2019**

Producto del Programa de País	PRODUCTO ESPERADO	Socio responsable	Fuente de fondos	Donante	Partida Presupuestaria	Importe		
						2017	2018	2019
	1. Plan de Comunicación interna y externa operativa incluyendo imagen comunicacional del programa.	001646	30071	01536	71300	120,000	120,000	120,000
		001646	30071	01536	71600	8,000	8,000	8,000
		001646	30071	01536	72400	40,000	40,000	40,000
		001646	30071	01536	72300	6,000	6,000	6,000
		001646	30071	01536	72700	4,000	4,000	4,000
		001646	30071	01536	74500	51,788	51,788	51,788
		001646	30071	01536	71300	40,000	40,000	40,000
		001646	30071	01536	72800	8,000	8,000	8,000
	2. Equipo técnico capacitado para la Evaluación de Proyectos con SIG y uso del Sistema de Información Geográfica integrado a los procesos	001646	30071	01536	71300	40,000	40,000	40,000
		001646	30071	01536	74500	8,000	8,000	8,000
	3. Unidad Tecnológica con SIG instalado y en condiciones de brindar apoyo a los equipos técnicos	001646	30071	01536	71600	20,000	20,000	20,000
		001646	30071	01536	71300	60,000	60,000	60,000
	4. Información de Proyectos registrada SGP	001646	30071	01536	71300	28,000	28,000	28,000
		001646	30071	01536	75100	35,994	35,995	35,994
	5. Seguimiento y Monitoreo de los Proyectos y el Programa implementados.	001646	30071	01536	64300	4,199	4,199	4,199
		001646	30071	01536	74500	1,800	1,800	1,800
6. Auditoría y GMS	001646	30071	01536	71300	300,000	300,000	300,000	
	001646	30071	01536	71600	12,000	12,000	12,000	
7. Unidad de Seguimiento y Monitoreo de APT implementada	001646	30071	01536	71300	300,000	300,000	300,000	
	001646	30071	01536	71600	16,000	16,000	16,000	
8. Procesos consensuados con OPP	001646	30071	01536	71200	10,000	10,000	10,000	
	001646	30071	01536	74500	32,000	32,000	32,000	





Project Id : 00066738 URU/12/001 - Gestión, seguimie	Period :	Jan-Dec (2012)
Output # : 00082818 URU/12/001 - Gestión, seguimie	Impl. Partner :	03304 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P
	Location :	Uruguay
	Govt Exp	UNDP Exp
	UN Agencies Exp	Total Exp

Output # : 00082818 URU/12/001 - Gestión, seguimie	Impl. Partner :	03304 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P
	Location :	Uruguay

Dept: 52601 (Uruguay - Central)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	64,655.28	0.00	64,655.28
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	706.45	0.00	706.45
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	2,287.00	0.00	2,287.00
76125 - Realized Loss	0.00	0.02	0.00	0.02
<b>Total for Fund 30071</b>	<b>0.00</b>	<b>67,648.75</b>	<b>0.00</b>	<b>67,648.75</b>
<b>Total for Dept : 52601</b>	<b>0.00</b>	<b>67,648.75</b>	<b>0.00</b>	<b>67,648.75</b>
<b>Total for Output : 00082818</b>	<b>0.00</b>	<b>67,648.75</b>	<b>0.00</b>	<b>67,648.75</b>

<b>Project Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>67,648.75</b>	<b>0.00</b>	<b>67,648.75</b>
------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Signed By : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Signed By : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_





Project Id : 00066738 URU/12/001 - Gestión, seguimie	Period :	Jan-Dec (2013)		
Output # : 00082818 URU/12/001 - Gestión, seguimie	Impl. Partner :	03304 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P		
	Location :	Uruguay		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

Output # : 00082818 URU/12/001 - Gestión, seguimie	Impl. Partner :	03304 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P
	Location :	Uruguay

Dept: 52601 (Uruguay - Central)

Fund : 04000 (Core Programme, UNU Centre)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
--------------------------------------	------	----------	------	----------

<b>Total for Fund 04000</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
-----------------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	376,043.62	0.00	376,043.62
71605 - Travel Tickets-International	0.00	2,053.25	0.00	2,053.25
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	730.70	0.00	730.70
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	7,776.93	0.00	7,776.93
74525 - Sundry	0.00	4,420.79	0.00	4,420.79
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	13,686.00	0.00	13,686.00
76125 - Realized Loss	0.00	6.42	0.00	6.42

<b>Total for Fund 30071</b>	<b>0.00</b>	<b>404,717.71</b>	<b>0.00</b>	<b>404,717.71</b>
-----------------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

<b>Total for Dept : 52601</b>	<b>0.00</b>	<b>409,717.71</b>	<b>0.00</b>	<b>409,717.71</b>
-------------------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

<b>Total for Output : 00082818</b>	<b>0.00</b>	<b>409,717.71</b>	<b>0.00</b>	<b>409,717.71</b>
------------------------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

<b>Project Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>409,717.71</b>	<b>0.00</b>	<b>409,717.71</b>
------------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Signed By : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Signed By : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_



Project Id : 00066738 URU/12/001 - Gestión, seguimie	Period :	Jan-Dec (2014)		
Output # : 00082818 URU/12/001 - Gestión, seguimie	Impl. Partner :	03304 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P		
	Location :	Uruguay		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

Output # : 00082818 URU/12/001 - Gestión, seguimie	Impl. Partner :	03304 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P		
	Location :	Uruguay		

Dept: 52601 (Uruguay - Central)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	397,227.86	0.00	397,227.86
71605 - Travel Tickets-International	0.00	2,954.17	0.00	2,954.17
71610 - Travel Tickets-Local	0.00	870.83	0.00	870.83
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	656.25	0.00	656.25
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	4,983.76	0.00	4,983.76
71635 - Travel - Other	0.00	- 5.74	0.00	- 5.74
72205 - Office Machinery	0.00	141.22	0.00	141.22
74505 - Insurance	0.00	164.00	0.00	164.00
74510 - Bank Charges	0.00	69.33	0.00	69.33
74525 - Sundry	0.00	17,942.98	0.00	17,942.98
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	14,874.00	0.00	14,874.00
76135 - Realized Gain	0.00	- 42.45	0.00	- 42.45
<b>Total for Fund 30071</b>	<b>0.00</b>	<b>439,836.21</b>	<b>0.00</b>	<b>439,836.21</b>
<b>Total for Dept : 52601</b>	<b>0.00</b>	<b>439,836.21</b>	<b>0.00</b>	<b>439,836.21</b>
<b>Total for Output : 00082818</b>	<b>0.00</b>	<b>439,836.21</b>	<b>0.00</b>	<b>439,836.21</b>

<b>Project Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>439,836.21</b>	<b>0.00</b>	<b>439,836.21</b>
------------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Signed By : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Signed By : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_



Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme  
Report ID: unglcdrp

Page 57 of 97  
Run Time: 05-02-2016 16:02:14

Project Id : 00066738 URU/12/001 - Gestión, seguimie	Period :	Jan-Dec (2015)
Output # : 00082818 URU/12/001 - Gestión, seguimie	Impl. Partner :	03304 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P
	Location :	Uruguay

Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
----------	----------	-----------------	-----------

Output # : 00082818 URU/12/001 - Gestión, seguimie	Impl. Partner :	03304 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P
	Location :	Uruguay

Dept: 52601 (Uruguay - Central)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

64398 - Direct Project Cost-Staff	0.00	15,319.00	0.00	15,319.00
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	544,759.04	0.00	544,759.04
71605 - Travel Tickets-International	0.00	182.25	0.00	182.25
71610 - Travel Tickets-Local	0.00	74.91	0.00	74.91
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	93.56	0.00	93.56
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	4,705.31	0.00	4,705.31
74505 - Insurance	0.00	42.00	0.00	42.00
74525 - Sundry	0.00	699.88	0.00	699.88
74598 - Direct Project Costs - GOE	0.00	6,565.00	0.00	6,565.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	17,173.24	0.00	17,173.24
76125 - Realized Loss	0.00	0.02	0.00	0.02
76135 - Realized Gain	0.00	-1.07	0.00	-1.07
<b>Total for Fund 30071</b>	<b>0.00</b>	<b>589,613.14</b>	<b>0.00</b>	<b>589,613.14</b>
<b>Total for Dept : 52601</b>	<b>0.00</b>	<b>589,613.14</b>	<b>0.00</b>	<b>589,613.14</b>
<b>Total for Output : 00082818</b>	<b>0.00</b>	<b>589,613.14</b>	<b>0.00</b>	<b>589,613.14</b>

<b>Project Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>589,613.14</b>	<b>0.00</b>	<b>589,613.14</b>
------------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Signed By : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Signed By : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_



## Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00066738

Project Title: URU/12/001 - Gestión, seguimiento y evaluación del FDI

Year: 2016

Report Date: 25/4/2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00082818 URU/12/001 - Gestión, seguimie	A1 - Plan de comunicación	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72700	Hospitality/Catering	4,000.00
					30071	OPP	71300	Local Consultants	120,000.00
					30071	OPP	72400	Communic & Audio Visual Equip	40,000.00
					30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	51,788.00
					30071	OPP	72300	Materials & Goods	6,000.00
					30071	OPP	71600	Travel	8,000.00
					30071	OPP	72800	Information Technology Equipm	8,000.00
					30071	OPP	71300	Local Consultants	40,000.00
					30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	8,000.00
	A2 - Equipo técnico capacita	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	40,000.00
					30071	OPP	71600	Travel	20,000.00
					30071	OPP	71300	Local Consultants	60,000.00
					30071	OPP	75100	Facilities & Administration	35,994.00
					30071	OPP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	4,199.00
					30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	1,800.00
					30071	OPP	71300	Local Consultants	28,000.00
					30071	OPP	71300	Local Consultants	300,000.00
					30071	OPP	71600	Travel	12,000.00
	A3 - Unidad tecnológica	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	32,000.00
30071					OPP	71200	International Consultants	10,000.00	
30071					OPP	71300	Local Consultants	300,000.00	
30071					OPP	71600	Travel	16,000.00	
30071					OPP	71300	Local Consultants	60,000.00	
30071					OPP	74500	Miscellaneous Expenses	10,000.00	
30071					OPP	71200	International Consultants	12,000.00	
30071					OPP	72200	Equipment and Furniture	0.00	
30071					OPP	71600	Travel	14,000.00	
A4 - Inf. de Proyectos en SG	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	40,000.00	
				30071	OPP	71600	Travel	20,000.00	
				30071	OPP	71300	Local Consultants	60,000.00	
				30071	OPP	75100	Facilities & Administration	35,994.00	
				30071	OPP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	4,199.00	
				30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	1,800.00	
				30071	OPP	71300	Local Consultants	28,000.00	
				30071	OPP	71300	Local Consultants	300,000.00	
				30071	OPP	71600	Travel	12,000.00	
A5 - Seguimiento y monitore	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	32,000.00	
				30071	OPP	71200	International Consultants	10,000.00	
				30071	OPP	71300	Local Consultants	300,000.00	
				30071	OPP	71600	Travel	16,000.00	
				30071	OPP	71300	Local Consultants	60,000.00	
				30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	10,000.00	
				30071	OPP	71200	International Consultants	12,000.00	
				30071	OPP	72200	Equipment and Furniture	0.00	
				30071	OPP	71600	Travel	14,000.00	
A6 - Auditoría y GMS	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	40,000.00	
				30071	OPP	71600	Travel	20,000.00	
				30071	OPP	71300	Local Consultants	60,000.00	
				30071	OPP	75100	Facilities & Administration	35,994.00	
				30071	OPP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	4,199.00	
				30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	1,800.00	
				30071	OPP	71300	Local Consultants	28,000.00	
				30071	OPP	71300	Local Consultants	300,000.00	
				30071	OPP	71600	Travel	12,000.00	
A7 - Seguimiento y Monitore	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	32,000.00	
				30071	OPP	71200	International Consultants	10,000.00	
				30071	OPP	71300	Local Consultants	300,000.00	
				30071	OPP	71600	Travel	16,000.00	
				30071	OPP	71300	Local Consultants	60,000.00	
				30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	10,000.00	
				30071	OPP	71200	International Consultants	12,000.00	
				30071	OPP	72200	Equipment and Furniture	0.00	
				30071	OPP	71600	Travel	14,000.00	
A8 - Gestión de proyectos A	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	40,000.00	
				30071	OPP	71600	Travel	20,000.00	
				30071	OPP	71300	Local Consultants	60,000.00	
				30071	OPP	75100	Facilities & Administration	35,994.00	
				30071	OPP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	4,199.00	
				30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	1,800.00	
				30071	OPP	71300	Local Consultants	28,000.00	
				30071	OPP	71300	Local Consultants	300,000.00	
				30071	OPP	71600	Travel	12,000.00	
A9-Evaluación socio-económ	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	32,000.00	
				30071	OPP	71200	International Consultants	10,000.00	
				30071	OPP	71300	Local Consultants	300,000.00	
				30071	OPP	71600	Travel	16,000.00	
				30071	OPP	71300	Local Consultants	60,000.00	
				30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	10,000.00	
				30071	OPP	71200	International Consultants	12,000.00	
				30071	OPP	72200	Equipment and Furniture	0.00	
				30071	OPP	71600	Travel	14,000.00	



**Annual Work Plan**

Uruguay - Montevideo

Project: 00066738

Project Title: URU/12/001 - Gestión, seguimiento y evaluación del FDI

Year: 2016

Report Date: 25/4/2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget		
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr
<b>TOTAL</b>							
<b>GRAND TOTAL</b>							
							Amount US\$
							1,241,781.00
							1,241,781.00



## Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00066738

Project Title: URU/12/001 - Gestión, seguimiento y evaluación del FDI

Year: 2017

Report Date: 25/4/2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00082818 URU/12/001 - Gestión, seguimie	A1 - Plan de comunicación	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300 Local Consultants	120,000.00
					30071	OPP	71600 Travel	8,000.00
					30071	OPP	72300 Materials & Goods	6,000.00
	A2 - Equipo técnico capacita	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72400 Communic & Audio Visual Equip	40,000.00
					30071	OPP	74500 Miscellaneous Expenses	51,788.00
					30071	OPP	72700 Hospitality/Catering	4,000.00
					30071	OPP	71300 Local Consultants	40,000.00
					30071	OPP	72800 Information Technology Equipm	8,000.00
					30071	OPP	74500 Miscellaneous Expenses	8,000.00
	A3 - Unidad tecnológica	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300 Local Consultants	40,000.00
					30071	OPP	71600 Travel	20,000.00
					30071	OPP	71300 Local Consultants	60,000.00
	A4 - Inf. de Proyectos en SC	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300 Local Consultants	28,000.00
					30071	OPP	75100 Facilities & Administration	35,994.00
	A5 - Seguimiento y monitore	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500 Miscellaneous Expenses	1,800.00
					30071	OPP	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	4,199.00
	A6 - Auditoría y GMS	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600 Travel	12,000.00
					30071	OPP	71300 Local Consultants	300,000.00
	A7 - Seguimiento y Monitore	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500 Miscellaneous Expenses	32,000.00
30071					OPP	71600 Travel	16,000.00	
A8 - Gestión de proyectos A	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71200 International Consultants	10,000.00	
				30071	OPP	71300 Local Consultants	300,000.00	
A9-Evaluación socio-económ	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500 Miscellaneous Expenses	10,000.00	
				30071	OPP	72200 Equipment and Furniture	0.00	
				30071	OPP	71600 Travel	14,000.00	
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71200 International Consultants	12,000.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300 Local Consultants	60,000.00



**Annual Work Plan**

Uruguay - Montevideo

Project: 00066738

Project Title: URU/12/001 - Gestión, seguimiento y evaluación del FDI

Year: 2017

Report Date: 25/4/2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget		
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr
<b>TOTAL</b>							
<b>GRAND TOTAL</b>							
							Amount US\$
							1,241,781.00
							1,241,781.00



## Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00066738

Project Title: URU/12/001 - Gestión, seguimiento y evaluación del FDI

Year: 2018

Report Date: 25/4/2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00082818 URU/12/001 - Gestión, seguimie	A1 - Plan de comunicación	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71600	Travel	8,000.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	72400	Communic & Audio Visual Equip	40,000.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	51,788.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71300	Local Consultants	120,000.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	72300	Materials & Goods	6,000.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	72700	Hospitality/Catering	4,000.00
	A2 - Equipo técnico capacita	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	72800	Information Technology Equipm	8,000.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71300	Local Consultants	40,000.00
	A3 - Unidad tecnológica	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	8,000.00
A4 - Inf. de Proyectos en SG	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71300	Local Consultants	40,000.00	
A5 - Seguimiento y monitore	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71300	Local Consultants	20,000.00	
			URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	75100	Facilities & Administration	35,994.00	
A6 - Auditoria y GMS	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71300	Local Consultants	60,000.00	
			URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71300	Local Consultants	28,000.00	
A7 - Seguimiento y Monitore	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	4,199.00	
			URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	1,800.00	
A8 - Gestión de proyectos A	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71600	Travel	12,000.00	
			URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71300	Local Consultants	300,000.00	
			URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71200	International Consultants	10,000.00	
			URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	32,000.00	
			URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71300	Local Consultants	300,000.00	
A9-Evaluación socio-económ	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71600	Travel	16,000.00	
			URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	10,000.00	
			URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71200	International Consultants	12,000.00	
			URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71600	Travel	14,000.00	
			URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71300	Local Consultants	60,000.00	
			URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	72200	Equipment and Furniture	0.00	





**Annual Work Plan**

Uruguay - Montevideo

Project: 00066738

Project Title: URU/12/001 - Gestión, seguimiento y evaluación del FDI

Year: 2018

Report Date: 25/4/2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget		
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr
<b>TOTAL</b>							
<b>GRAND TOTAL</b>							
							Amount US\$
							1,241,781.00
							1,241,781.00



## Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00066738

Project Title: URU/12/001 - Gestión, seguimiento y evaluación del FDI

Year: 2019

Report Date: 25/4/2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00082818 URU/12/001 - Gestión, seguimie	A1 - Plan de comunicación	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	120,000.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	8,000.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72300	Materials & Goods	6,000.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72400	Communic & Audio Visual Equip	40,000.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	51,788.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72700	Hospitality/Catering	4,000.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	40,000.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72800	Information Technology Equipm	8,000.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	8,000.00
	A2 - Equipo técnico capacita	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	40,000.00
	A3 - Unidad tecnológica	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	20,000.00
	A4 - Inf. de Proyectos en SC	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	60,000.00
	A5 - Seguimiento y monitore	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	4,199.00
	A6 - Auditoría y GMS	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	75100	Facilities & Administration	35,994.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	28,000.00
	A7 - Seguimiento y Monitore	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	1,800.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	300,000.00
	A8 - Gestión de proyectos A	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	12,000.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	300,000.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	32,000.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71200	International Consultants	10,000.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	16,000.00
	A9-Evaluación socio-económ	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	10,000.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	14,000.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72200	Equipment and Furniture	0.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	60,000.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71200	International Consultants	12,000.00



**Annual Work Plan**

Uruguay - Montevideo

Project: 00066738  
 Project Title: URU/12/001 - Gestión, seguimiento y evaluación del FDI  
 Report Date: 25/4/2016

Year: 2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget		
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr
<b>TOTAL</b>							
<b>GRAND TOTAL</b>							
							Amount US\$
							1,241,781.00
							1,241,781.00