



Al servicio
de las personas
y las naciones

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION "J" DEL PROYECTO

País: **URUGUAY**
Proyecto No.: **Award ID: 00066738 / Project ID: 00082818-00102679-00102682-00102689**
Título: **URU/12/001 – Mejora de gestión, seguimiento y evaluación del Fondo de Desarrollo del Interior dentro de la Dirección de Descentralización e Inversión Pública**

El objetivo de la presente revisión es ajustar el presupuesto del año 2017 según los gastos reales contabilizados durante dicho año y transferir el saldo remanente a los años siguientes, sin modificar el total del presupuesto aprobado.

Contribución del PNUD (TRAC)

Presupuesto anterior "I"	USD	5,000
Presupuesto revisado "J"	USD	5,000
Variación	USD	0

Contribución de Costos Compartidos del Gobierno

Presupuesto anterior "I"	USD	11,669,196
Presupuesto revisado "J"	USD	11,669,196
Variación	USD	0

TOTAL DEL PROYECTO **USD 11,674,196**

Uruguay

Efecto esperado del MECNUD1	3.1. Se han fortalecido las capacidades del Estado para la generación de información; la planificación estratégica; el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas, promoviendo la transparencia de la gestión y avanzado en el proceso de descentralización mediante el fortalecimiento de los municipios y el fomento de la participación ciudadana
Efecto esperado del Programa de País	Se han fortalecido las capacidades del gobierno para generar información, diseñar, ejecutar y evaluar políticas; los mecanismos jurídicos e institucionales para asegurar la transparencia y la eficacia de la gestión pública; y la participación ciudadana a nivel nacional y subnacional
Producto del Programa de País	1. Las instituciones de la administración pública cuentan con herramientas y sistemas de información para planificar, ejecutar y evaluar la asignación del gasto y la inversión pública.
Asociado en la Implementación	Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Período del Programa de País: 2016-2020

Componente del Programa: Desarrollo democrático basado en la calidad institucional, la descentralización y los derechos humanos

Identificación del Proyecto: Award ID: 00066738
 Project ID: 00082818
 00102679
 00102682
 00102689


Duración del Proyecto: 2012 - 2020
 Fecha de inicio: Abril de 2012
 Fecha de término: Diciembre de 2020
 Fecha de PAC: 18/04/2012

Presupuesto total: US\$ 11,674,196

Recursos regulares: US\$ 5,000
 Otros: Gobierno: US\$ 11,669,196

Presupuesto sin financiamiento:
 Contribuciones en especie:

Aprobado por:



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Paula Veronelli
 Gerente
 Unidad de Políticas y Programa
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Fecha

¹ Marco Estratégico de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2016-2020

PRODUCTO ESPERADO	Socio responsable	Fuente de fondos	Donante	Partida presupuestaria	2018	2019	2020	TOTAL	
PROJ. 82818 Meora de gestión del FDI									
ACTIVITY6 - Auditoría y GMS	1646	30071	1536	74100	Auditoría	2.304	2.304	2.304	6.912
	1646	30071	1536	75100	GMS	35.409	35.409	35.409	106.227
	1646	30071	1536	64300	DPC	4.132	4.132	4.131	12.395
	1646	30071	1536	74500	DPC	1.770	1.770	1.770	5.310
ACTIVITY 10. Mejora de la Gestión del FDI Implementada	1646	30071	1536	71200	Consultores Internacionales	17.000	17.000	17.000	51.000
	1646	30071	1536	71300	Consultores Locales	327.000	327.000	327.000	981.000
	1646	30071	1536	71600	Viaje	29.000	29.000	29.000	87.000
	1646	30071	1536	72100	Servicios Contratados Empresas	27.000	27.000	27.000	81.000
	1646	30071	1536	72200	Equipamiento y Amoblamiento	17.000	17.000	17.000	51.000
	1646	30071	1536	72300	Materiales y Bienes	22.000	22.000	22.000	66.000
	1646	30071	1536	72800	Equipos Informática	15.000	15.000	15.000	45.000
	1646	30071	1536	74500	Gastos Varios	-	0	0	0
	1646	30071	1536	72400	Equipos de Comunicaciones y Audiovisuales	17.000	17.000	17.000	51.000
	1646	30071	1536	72800	Equipos Informática	15.000	15.000	15.000	45.000
ACTIVITY 11. Acceso a la información y transparencia hacia la ciudadanía a través de diversas herramientas implementadas	1646	30071	1536	74200	Costos de Audiovisuales e Impresiones	9.000	9.000	9.000	27.000
	1646	30071	1536	74500	Gastos Varios	-	-	-	-
	1646	30071	1536	71200	Consultores Internacionales	17.000	17.000	17.000	51.000
	1646	30071	1536	71300	Consultores Locales	10.000	10.000	10.000	30.000
	1646	30071	1536	71600	Viaje	3.000	3.000	3.000	9.000
	1646	30071	1536	72100	Servicios Contratados Empresas	9.000	9.000	9.000	27.000
	1646	30071	1536	74500	Gastos Varios	-	-	-	-
	1646	30071	1536	75700	Entrenamiento Talleres y Conferencias	13.000	13.000	13.000	39.000
	1646	30071	1536	71200	Consultores Internacionales	17.000	17.000	17.000	51.000
	1646	30071	1536	71300	Consultores Locales	577.000	577.000	577.000	1.731.000
ACTIVITY 13. Monitoreo, evaluación, asesoramiento, administración y procesos consensuados implementados	1646	30071	1536	71600	Viaje	37.000	37.000	37.000	111.000
	1646	30071	1536	74500	Gastos Varios	-	-	-	-
	1646	30071	1536	74500	Gastos Varios	-	-	-	-
TOTAL FDI					1.221.615	1.221.615	1.221.614	3.664.844	

PRODUCTO ESPERADO	Socio responsable	Fuente de fondos	Donante	Partida presupuestaria	2018	2019	2020	TOTAL
PROJ. 00102682 Fortalecer la implementación del Nuevo Programa de Caminería Rural								
ACTIVITY 14. Fortalecimiento de la implementación de Nuevo Programa de Caminería Rural	1646	30071	1536	71200	85.000	86.000	86.000	257.000
	1646	30071	1536	71300	305.000	381.000	381.000	1.067.000
	1646	30071	1536	71600	25.000	26.000	26.000	77.000
	1646	30071	1536	72400	25.000	26.000	26.000	77.000
	1646	30071	1536	72800	25.000	26.000	26.000	77.000
	1646	30071	1536	74500	18.622	16.086	16.086	50.794
	1646	30071	1536	71200	25.000	86.000	86.000	197.000
	1646	30071	1536	71300	25.000	26.000	26.000	77.000
	1646	30071	1536	71600	9.000	10.000	10.000	29.000
	1646	30071	1536	72100	105.000	181.000	181.000	467.000
ACTIVITY 15. Información de calidad como ísumo del nuevo programa generada y sistematizada	1646	30071	1536	72200	15.000	16.000	16.000	47.000
	1646	30071	1536	72300	25.000	26.000	26.000	77.000
	1646	30071	1536	74200	30.000	31.000	31.000	92.000
	1646	30071	1536	74500	17.000	16.000	16.000	49.000
	1646	30071	1536	71200	13.000	14.000	14.000	41.000
	1646	30071	1536	71300	17.000	18.000	18.000	53.000
	1646	30071	1536	71600	9.000	10.000	10.000	29.000
	1646	30071	1536	72100	25.000	26.000	26.000	77.000
	1646	30071	1536	74500	13.000	12.500	12.500	38.000
	1646	30071	1536	75700	17.000	18.000	18.000	53.000
ACTIVITY 17. Plan de gestión vial nacional y planes de gestión viales departamentales elaborados y difundidos	1646	30071	1536	71200	20.000	21.000	21.000	62.000
	1646	30071	1536	71300	21.000	22.000	22.000	65.000
	1646	30071	1536	71600	9.000	10.000	10.000	29.000
	1646	30071	1536	72100	45.000	91.000	91.000	227.000
	1646	30071	1536	74500	13.000	12.500	12.500	38.000
	1646	30071	1536	75700	17.000	18.000	18.000	53.000
	1646	30071	1536	75100	28.609	36.783	36.783	102.175
	1646	30071	1536	64300	3.338	4.291	4.291	11.920
	1646	30071	1536	74500	1.430	1.839	1.839	5.108
	TOTAL CAMINERIA				986.999	1.268.999	1.268.999	3.524.997

PRODUCTO ESPERADO	Socio responsable	Fuente de fondos	Donante	Partida presupuestaria	2018	2019	2020	TOTAL
PROJ. 00102679 Fortalecimiento de la implantación del Sistema Nacional de Inversión Pública								
ACTIVITY 9. Sistema Nacional de Inversión Pública Fortalecido	1646	30071	1536	71200	6.000	6.000	6.000	18.000
	1646	30071	1536	71300	127.000	127.000	127.000	381.000
	1646	30071	1536	71600	3.000	3.000	3.000	9.000
	1646	30071	1536	72100	6.000	6.000	6.000	18.000
	1646	30071	1536	72800	1.000	1.000	1.000	3.000
	1646	30071	1536	74500	109	109	109	327
GMS+DPC	1646	30071	1536	75100	4.292	4.292	4.293	12.877
	1646	30071	1536	64300	501	501	501	1.503
	1646	30071	1536	74500	215	215	215	645
TOTAL SNIP					148.117	148.117	148.118	444.352
PROJ. 102689 Mejorar el diagnóstico, seguimiento y evaluación de resultados de los programas de Electrificación rural y Alumbrado Público								
ACTIVITY 18. Información para la mejora de los diagnósticos y focalización de los programas generada y sistematiza	1646	30071	1536	71200	7.000	7.000	7.000	21.000
	1646	30071	1536	71300	39.000	39.000	39.000	117.000
	1646	30071	1536	71600	3.000	3.000	3.000	9.000
	1646	30071	1536	72100	49.000	49.000	49.000	147.000
	1646	30071	1536	74500	10.448	10.448	10.448	31.344
ACTIVITY 19. Encuestas a los beneficiarios de electrificación rural aplicada y resultados sistematizados.	1646	30071	1536	71200	7.000	7.000	7.000	21.000
	1646	30071	1536	71300	11.000	11.000	11.000	33.000
	1646	30071	1536	71600	1.000	1.000	1.000	3.000
	1646	30071	1536	72100	7.000	7.000	7.000	21.000
	1646	30071	1536	74500	6.500	6.500	6.500	19.500
GMS+DPC	1646	30071	1536	75100	4.228	4.228	4.228	12.684
	1646	30071	1536	64300	494	494	494	1.482
	1646	30071	1536	74500	211	211	211	633
TOTAL ELECTRIFICACIÓN RURAL Y ALUMBRADO PÚBLICO					145.881	145.881	145.881	437.643
TOTAL					2.502.612	2.784.612	2.784.612	8.071.836

Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
 Report ID: unglcdrp

Page 85 of 109
 Run Time: 03-04-2013 17:04:13

Output ID	Output Name	Period	Location	Exp Type	Amount
00082818	UNDP/2001 - Gestión Regional	Jan-Dec (2012)	0300 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P	UNDP Exp	
				UN Agencies Exp	
				Govt Exp	
				Total Exp	

Output ID	Output Name	Period	Location	Exp Type	Amount
00082818	UNDP/2001 - Gestión Regional	Jan-Dec (2012)	0300 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P	UNDP Exp	

Dept: 52601 (Uruguay - Central)

Fund: 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	64,655.28	0.00	64,655.28
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	706.45	0.00	706.45
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	2,287.00	0.00	2,287.00
76125 - Realized Loss	0.00	0.02	0.00	0.02
Total for Fund 30071	0.00	67,648.75	0.00	67,648.75
Total for Dept: 52601	0.00	67,648.75	0.00	67,648.75
Total for Output: 00082818	0.00	67,648.75	0.00	67,648.75

	0.00	67,648.75	0.00	67,648.75
--	------	-----------	------	-----------

Prepared By : _____ Date : _____

Reviewed By : _____ Date : _____

Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
 Report ID: unglcdrp

Page 73 of 105
 Run Time: 11-03-2014 13:03:38

Project ID: 00082818 (UNDP/2000) - Section: Programme Output: 52601 (Uruguay - Central)	Period Impl. Period Location	Jan-Dec (2013) 03/001/05/000/00 DE PLANEAMIENTO Y P Uruguay	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
--	------------------------------------	---	----------	----------	-----------------	-----------

Project ID: 00082818 (UNDP/2000) - Section: Programme Output: 52601 (Uruguay - Central)	Impl. Period Location	03/001/05/000/00 DE PLANEAMIENTO Y P Uruguay
--	--------------------------	---

Output: 52601 (Uruguay - Central)

Fund: 04000 (Core Programme, UNU Centre)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Total for Fund 04000	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

Fund: 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	376,043.62	0.00	376,043.62
71305 - Travel Tickets-International	0.00	2,053.25	0.00	2,053.25
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	730.70	0.00	730.70
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	7,776.93	0.00	7,776.93
74525 - Sundry	0.00	4,420.79	0.00	4,420.79
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	13,686.00	0.00	13,686.00
76125 - Realized Loss	0.00	6.42	0.00	6.42
Total for Fund 30071	0.00	404,717.71	0.00	404,717.71

Total for Dept : 52601 0.00 409,717.71 0.00 409,717.71

Total for Output : 00082818 0.00 409,717.71 0.00 409,717.71

Total	0.00	409,717.71	0.00	409,717.71
--------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Prepared By : _____ Date : _____

Prepared By : _____ Date : _____

Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
 Report ID: unglcdrp

Page 60 of 96
 Run Time: 03-03-2015 13:03:43

Account	UNDP/2014/0001/2014/0001 - Costing - Programme	Period	Impr. Desc (2014)		
		From: To: (YYYY)	OFICINA DE PLANIFICACION Y P. PROGRAMAS		
		Location	Program		
		Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

Account	UNDP/2014/0001/2014/0001 - Costing - Programme	Impr. Pattern	OFICINA DE PLANIFICACION Y P. PROGRAMAS
		Location	Program

Dept: 52601 (Uruguay - Central)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	397,227.86	0.00	397,227.86
71605 - Travel Tickets-International	0.00	2,954.17	0.00	2,954.17
71610 - Travel Tickets-Local	0.00	870.83	0.00	870.83
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	656.25	0.00	656.25
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	4,983.76	0.00	4,983.76
74635 - Travel - Other	0.00	-5.74	0.00	-5.74
74635 - Office Machinery	0.00	141.22	0.00	141.22
74635 - Insurance	0.00	164.00	0.00	164.00
74510 - Bank Charges	0.00	69.33	0.00	69.33
74525 - Sundry	0.00	17,942.98	0.00	17,942.98
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	14,874.00	0.00	14,874.00
76135 - Realized Gain	0.00	-42.45	0.00	-42.45
Total for Fund 30071	0.00	439,836.21	0.00	439,836.21
Total for Dept : 52601	0.00	439,836.21	0.00	439,836.21
Total for Output : 00082818	0.00	439,836.21	0.00	439,836.21

	0.00	439,836.21	0.00	439,836.21
--	------	------------	------	------------

Prepared By : _____ Date : _____

Reviewed By : _____ Date : _____

Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
 Report ID: unglcdrp

Page 57 of 97
 Run Time: 05-02-2016 16:02:14

Project ID	Region	Imp. Partner	Ann. Desc. (2015)
00082818	Uruguay	UNDP	0004-ORIGINA DE PLANEAMIENTO Y P
			Uruguay
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp
			Total Exp

Project ID	Region	Imp. Partner	Ann. Desc. (2015)
00082818	Uruguay	UNDP	0004-ORIGINA DE PLANEAMIENTO Y P
			Uruguay

Project: 52601 (Uruguay - Central)

Fund: 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

64398 - Direct Project Cost-Staff	0.00	15,319.00	0.00	15,319.00
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	544,759.04	0.00	544,759.04
71605 - Travel Tickets-International	0.00	182.25	0.00	182.25
71610 - Travel Tickets-Local	0.00	74.91	0.00	74.91
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	93.56	0.00	93.56
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	4,705.31	0.00	4,705.31
71625 - Insurance	0.00	42.00	0.00	42.00
71625 - Sundry	0.00	699.88	0.00	699.88
74598 - Direct Project Costs - GOE	0.00	6,565.00	0.00	6,565.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	17,173.24	0.00	17,173.24
76125 - Realized Loss	0.00	0.02	0.00	0.02
76135 - Realized Gain	0.00	-1.07	0.00	-1.07
Total for Fund 30071	0.00	589,613.14	0.00	589,613.14
Total for Dept : 52601	0.00	589,613.14	0.00	589,613.14
Total for Output : 00082818	0.00	589,613.14	0.00	589,613.14

	0.00	589,613.14	0.00	589,613.14
--	------	------------	------	------------

Prepared By: _____ Date: _____

Reviewed By: _____ Date: _____

Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
 ort ID: unglcdrp

Page 44 of 89
 Run Time: 07-02-2017 19:02:27

Project ID	Project Name	Period	Year	Country				
00082818	UNDP/2007/FOI	Jan-2011	2010	Uruguay				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Govt Exp</th> <th>UNDP Exp</th> <th>UN Agencies Exp</th> <th>Total Exp</th> </tr> </thead> </table>					Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp					

Project ID	Project Name	Period	Year	Country
00082818	UNDP/2007/FOI	Jan-2011	2010	Uruguay

pt: 52601 (Uruguay - Central)

nd : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

64398 - Direct Project Cost-Staff	0.00	22,401.98	0.00	22,401.98
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	811,696.62	0.00	811,696.62
71610 - Travel Tickets-Local	1,180.55	0.00	0.00	1,180.55
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	23,272.07	2,277.85	0.00	25,549.92
71635 - Travel - Other	0.00	422.26	0.00	422.26
72220 - Furniture	0.00	737.06	0.00	737.06
72205 - Insurance	0.00	2,047.37	0.00	2,047.37
72210 - Bank Charges	570.93	0.00	0.00	570.93
74525 - Sundry	0.00	2,946.75	0.00	2,946.75
74598 - Direct Project Costs - GOE	0.00	9,600.85	0.00	9,600.85
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	26,314.67	0.00	26,314.67
76120 - Unrealized Loss	0.00	1,152.62	0.00	1,152.62
76125 - Realized Loss	0.00	176.51	0.00	176.51
76130 - Unrealized Gain	0.00	-1,348.34	0.00	-1,348.34
total for Fund 30071	25,023.55	878,426.20	0.00	903,449.75
total for Dept : 52601	25,023.55	878,426.20	0.00	903,449.75
total for Output : 00082818	25,023.55	878,426.20	0.00	903,449.75

total for Fund 30071	25,023.55	878,426.20	0.00	903,449.75
-----------------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------

igned By : _____ Date : _____

igned By : _____ Date : _____



Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : URY10
Period : Jan-Dec (2017)
Selected Project Id : 00066738
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : B0526
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00066738 URU/12/001 - Gestión, seguimie	Period :	Jan-Dec (2017)		
Output # : 00082818 URU/12/001 FDI	Impl. Partner :	03304 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P		
	Location :	Uruguay		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

Dept: 52601 (Uruguay - Central)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

64397 - Services to projects -CO staff	0.00	20,504.72	0.00	20,504.72
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	845,500.77	0.00	845,500.77
71610 - Travel Tickets-Local	1,814.41	0.00	0.00	1,814.41
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	20,054.37	0.00	0.00	20,054.37
71635 - Travel - Other	7.52	0.00	0.00	7.52
72805 - Acquis of Computer Hardware	0.00	746.49	0.00	746.49
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	1,007.52	0.00	1,007.52
74110 - Audit Fees	0.00	3,416.00	0.00	3,416.00
74505 - Insurance	312.00	9,647.19	0.00	9,959.19
74510 - Bank Charges	636.20	122.50	0.00	758.70
74525 - Sundry	0.00	41.00	0.00	41.00
74596 - Services to projects -GOE	0.00	8,787.74	0.00	8,787.74
74610 - UNOPS Prepaid Operational Exp	122.50	-122.50	0.00	0.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	27,377.98	0.00	27,377.98
76120 - Unrealized Loss	0.00	696.55	0.00	696.55
76125 - Realized Loss	0.00	2.57	0.00	2.57
76130 - Unrealized Gain	0.00	-624.57	0.00	-624.57
76135 - Realized Gain	0.00	-17.09	0.00	-17.09

Total for Fund 30071 22,947.00 917,086.87 0.00 940,033.87

Total for Dept : 52601 22,947.00 917,086.87 0.00 940,033.87

Total for Output : 00082818 22,947.00 917,086.87 0.00 940,033.87

Output # : 00102679 URU/12/001 SNIP	Impl. Partner :	03304 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P
	Location :	

Dept: 52601 (Uruguay - Central)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

64397 - Services to projects -CO staff	0.00	2,972.52	0.00	2,972.52
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	77,824.25	0.00	77,824.25
74596 - Services to projects -GOE	0.00	1,273.95	0.00	1,273.95
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	2,462.13	0.00	2,462.13

Total for Fund 30071 0.00 84,532.85 0.00 84,532.85

Total for Dept : 52601 0.00 84,532.85 0.00 84,532.85



Combined Delivery Report By Project

Project Id : 00066738 URU/12/001 - Gestión, seguimie	Period :	Jan-Dec (2017)		
Output # : 00102679 URU/12/001 SNIP	Impl. Partner :	03304 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P		
	Location :	Uruguay		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

Total for Output : 00102679	0.00	84,532.85	0.00	84,532.85
-----------------------------	------	-----------	------	-----------

Output # : 00102682 URU/12/001 CAMINERÍA RURAL	Impl. Partner :	03304 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P
	Location :	Uruguay
Dept: 52601 (Uruguay - Central)		

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

64397 - Services to projects -CO staff	0.00	1,861.36	0.00	1,861.36
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	149,280.76	0.00	149,280.76
74596 - Services to projects -GOE	0.00	797.72	0.00	797.72
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	4,558.19	0.00	4,558.19
76125 - Realized Loss	0.00	0.01	0.00	0.01
76135 - Realized Gain	0.00	-0.02	0.00	-0.02

Total for Fund 30071	0.00	156,498.02	0.00	156,498.02
----------------------	------	------------	------	------------

Total for Dept : 52601	0.00	156,498.02	0.00	156,498.02
------------------------	------	------------	------	------------

Total for Output : 00102682	0.00	156,498.02	0.00	156,498.02
-----------------------------	------	------------	------	------------

Output # : 00102689 URU/12/001 ELECTRIFICACIÓN RUR	Impl. Partner :	03304 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P
	Location :	Uruguay
Dept: 52601 (Uruguay - Central)		

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

64397 - Services to projects -CO staff	0.00	111.30	0.00	111.30
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	10,549.00	0.00	10,549.00
74596 - Services to projects -GOE	0.00	47.70	0.00	47.70
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	321.24	0.00	321.24

Total for Fund 30071	0.00	11,029.24	0.00	11,029.24
----------------------	------	-----------	------	-----------

Total for Dept : 52601	0.00	11,029.24	0.00	11,029.24
------------------------	------	-----------	------	-----------

Total for Output : 00102689	0.00	11,029.24	0.00	11,029.24
-----------------------------	------	-----------	------	-----------

Project Total :	22,947.00	1,169,146.98	0.00	1,192,093.98
-----------------	-----------	--------------	------	--------------

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00066738

Report Date: 12/10/2018

Project Title: URU/12/001 Mejora de gestión, seguimiento y evaluación d

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget						
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$			
00082818 URU/12/001 FDI	A1 - Plan de comunicación		7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	0.00	
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72700	Hospitality/Catering	0.00	
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72300	Materials & Goods	0.00	
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	0.00	
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72400	Communic & Audio Visual Equip	0.00	
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	0.00	
	A10-Mejora de la gestión FI			7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72100	Contractual Services-Companie	27,000.00
						URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
						URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	327,000.00
						URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71200	International Consultants	17,000.00
						URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72200	Equipment and Furniture	17,000.00
						URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72800	Information Technology Equipm	15,000.00
A11-Acceso a la información			7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	29,000.00	
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72300	Materials & Goods	22,000.00	
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	0.00	
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72800	Information Technology Equipm	15,000.00	
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	9,000.00	
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72400	Communic & Audio Visual Equip	17,000.00	
A12-Equipos técnicos de las			7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71200	International Consultants	17,000.00	
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72100	Contractual Services-Companie	9,000.00	
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	10,000.00	
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	3,000.00	
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	0.00	
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	75700	Training, Workshops and Confel	13,000.00	
A13-Monitoreo, evaluación,			7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71200	International Consultants	17,000.00	
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	577,000.00	
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	37,000.00	



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00066738

Project Title: URU/12/001 Mejora de gestión, seguimiento y evaluación d

Report Date: 12/10/2018

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	A13-Monitoreo, evaluación,	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
	A2 - Equipo técnico capacita	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	72800	Information Technology Equipm	0.00
	A3 - Unidad tecnológica	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71300	Local Consultants	0.00
	A4 - Inf. de Proyectos en SC	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
	A5 - Seguimiento y monitore	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71300	Local Consultants	0.00
	A6 - Auditoría y GMS	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	75100	Facilities & Administration	0.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71300	Local Consultants	0.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	75100	Facilities & Administration	35,489.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	4,132.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	74100	Professional Services	2,304.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	1,770.00
	A7 - Seguimiento y Monitore	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71300	Local Consultants	0.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71600	Travel	0.00
	A8 - Gestión de proyectos A	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71300	Local Consultants	0.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71600	Travel	0.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71200	International Consultants	0.00
	A9-Evaluación socio-econón	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71600	Travel	0.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	72200	Equipment and Furniture	0.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71300	Local Consultants	0.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71200	International Consultants	0.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	72800	Information Technology Equipm	1,000.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	72100	Contractual Services-Companie	6,000.00
00102679	URU/12/001 SNIP								
	TOTAL								1,221,615.00



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00066738

Project Title: URU/12/001 Mejora de gestión, seguimiento y evaluación d

Year: 2018

Report Date: 12/10/2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget									
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$						
	A9 Sistema Nacional de Inve	7/5/2012	11/12/2020	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71200	International Consultants	6,000.00					
					30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	109.00					
					30071	OPP	71600	Travel	3,000.00					
					30071	OPP	71300	Local Consultants	127,000.00					
					30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	215.00					
	GMS+DPC	7/5/2012	11/12/2020	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	501.00					
					30071	OPP	75100	Facilities & Administration	4,292.00					
					TOTAL							148,117.00		
					00102682 URU/12/001 CAMINERIA RURAL	A14 Fortalecimiento de la	1/10/2016	11/12/2020	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71200	International Consultants	85,000.00
										30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	18,622.00
30071	OPP	71300	Local Consultants	305,000.00										
30071	OPP	71600	Travel	25,000.00										
30071	OPP	72800	Information Technology Equipm	25,000.00										
	A15 Información de calidad	1/10/2016	11/12/2020	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	72400	Communic & Audio Visual Equip	25,000.00					
					30071	OPP	72300	Materials & Goods	25,000.00					
					30071	OPP	71600	Travel	9,000.00					
					30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	17,000.00					
					30071	OPP	71300	Local Consultants	25,000.00					
	A16 Capacidades de los GG	1/10/2016	11/12/2020	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	72100	Contractual Services-Companies	105,000.00					
					30071	OPP	71200	International Consultants	25,000.00					
					30071	OPP	72200	Equipment and Furniture	15,000.00					
					30071	OPP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	30,000.00					
					30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	13,000.00					
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71300	Local Consultants	17,000.00					
					30071	OPP	71200	International Consultants	13,000.00					
					30071	OPP	71600	Travel	9,000.00					
					30071	OPP	72100	Contractual Services-Companies	25,000.00					
					30071	OPP	72100	International Consultants	105,000.00					



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00066738

Project Title: URU/12/001 Mejora de gestión, seguimiento y evaluación d

Report Date: 12/10/2018

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget					
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$		
	A16 Capacidades de los GC	1/10/2016	31/12/2020	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	75700	Training, Workshops and Confer	17,000.00	
	A17 Plan de gestión vital	1/10/2016	31/12/2020	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	21,000.00	
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72100	Contractual Services-Companies	45,000.00	
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	13,000.00	
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	9,000.00	
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	75700	Training, Workshops and Confer	17,000.00	
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71200	International Consultants	20,000.00	
	GMS+DPC	1/10/2016	31/12/2020	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	3,338.00	
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	75100	Facilities & Administration	28,609.00	
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	1,430.00	
TOTAL									986,999.00	
00102689	URU/12/001 ELECTRIFICACION RUR	A18 Información para la me	1/10/2016	31/12/2020	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71200	International Consultants	7,000.00
					URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	3,000.00
					URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	39,000.00
					URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72100	Contractual Services-Companies	49,000.00
					URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	10,448.00
					URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	1,000.00
					URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72100	Contractual Services-Companies	7,000.00
					URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71200	International Consultants	7,000.00
					URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	6,500.00
					URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	11,000.00
	GMS+DPC		1/10/2016	31/12/2020	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	211.00
					URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	494.00
					URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	75100	Facilities & Administration	4,228.00
TOTAL									145,881.00	
GRAND TOTAL									2,502,612.00	



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00066738

Project Title: URU/12/001 Mejora de gestión, seguimiento y evaluación d

Report Date: 12/10/2018

Year: 2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00082818 URU/12/001 FDI	A1 - Plan de comunicación	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	0.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72700	Hospitality/Catering	0.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72300	Materials & Goods	0.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	0.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72400	Communic & Audio Visual Equip	0.00
	A10-Mejora de la gestión FI	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72200	Equipment and Furniture	17,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71200	International Consultants	17,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	29,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72300	Materials & Goods	22,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	327,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72100	Contractual Services-Companies	27,000.00
A11-Acceso a la información	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72800	Information Technology Equipm	15,000.00	
			URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	0.00	
			URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	9,000.00	
			URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72800	Information Technology Equipm	15,000.00	
			URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72400	Communic & Audio Visual Equip	17,000.00	
			URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	0.00	
A12-Equipos técnicos de las	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71200	International Consultants	17,000.00	
			URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72100	Contractual Services-Companies	9,000.00	
			URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	75700	Training, Workshops and Confer	13,000.00	
			URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	10,000.00	
			URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	0.00	
			URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	3,000.00	
A13-Monitoreo, evaluación,	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	37,000.00	
			URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71200	International Consultants	17,000.00	
			URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	577,000.00	



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00066738

Project Title: URU/12/001 Mejora de gestión, seguimiento y evaluación d

Report Date: 12/10/2018

Year: 2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	A13-Monitoreo, evaluación	7/5/2012	11/2/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
	A2 - Equipo técnico capacita	7/5/2012	11/2/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72800	Information Technology Equipm	0.00
	A3 - Unidad tecnológica	7/5/2012	11/2/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	0.00
	A4 - Inf. de Proyectos en SC	7/5/2012	11/2/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
	A5 - Seguimiento y monitore	7/5/2012	11/2/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	0.00
	A6 - Auditoría y GMS	7/5/2012	11/2/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	4,132.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	1,770.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	0.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	75100	Facilities & Administration	35,409.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74100	Professional Services	2,304.00
	A7 - Seguimiento y Monitore	7/5/2012	11/2/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	0.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	0.00
	A8 - Gestión de proyectos A	7/5/2012	11/2/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	0.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71200	International Consultants	0.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
	A9-Evaluación socio-económ	7/5/2012	11/2/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	0.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	0.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71200	International Consultants	0.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	0.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72200	Equipment and Furniture	0.00
TOTAL									1,221,615.00
00102679	URU/12/001 SNIP			URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72800	Information Technology Equipm	1,000.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72100	Contractual Services-Companie	6,000.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	3,000.00



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00066738

Project Title: URU/12/001 Mejora de gestión, seguimiento y evaluación d

Report Date: 12/10/2018

Year: 2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	A9 Sistema Nacional de Inve	7/5/2012	31/12/2020	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71200	International Consultants	6,000.00
					30071	OPP	71300	Local Consultants	127,000.00
	GMS+DPC	7/5/2012	31/12/2020	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	109.00
					30071	OPP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	501.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	215.00
					30071	OPP	75100	Facilities & Administration	4,292.00
TOTAL									148,117.00
00102682	URU/12/001 CAMINERIA RURAL			URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72400	Communic & Audio Visual Equip	26,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71200	International Consultants	86,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	16,086.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	381,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72800	Information Technology Equipm	26,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	26,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	16,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72200	Equipment and Furniture	16,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72100	Contractual Services-Company	181,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	31,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	10,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71200	International Consultants	86,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	26,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72300	Materials & Goods	26,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	12,500.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72100	Contractual Services-Company	26,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	18,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	75700	Training, Workshops and Confer	18,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71200	International Consultants	14,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	10,000.00



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00066738

Project Title: URU/12/001 Mejora de gestión, seguimiento y evaluación d

Report Date: 12/10/2018

Year: 2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			Amount US\$		
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr			
TOTAL	A17 Plan de gestión vial	1/10/2016	11/12/2020	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	72100	Contractual Services-Companies	91,000.00	
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	0.00	
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	75700	Training, Workshops and Confer	18,000.00	
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71600	Travel	10,000.00	
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	12,500.00	
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	75100	Facilities & Administration	0.00	
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71300	Local Consultants	22,000.00	
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71200	International Consultants	21,000.00	
		GMS+DPC	1/10/2016	11/12/2020	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	1,839.00
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	75100	Facilities & Administration	36,783.00
					URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	4,291.00
										1,268,999.00
	00102689 URU/12/001 ELECTRIFICACION RUR	A18 Información para la me	1/10/2016	11/12/2020	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	10,448.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	72100	Contractual Services-Companies	49,000.00	
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71600	Travel	3,000.00	
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71200	International Consultants	7,000.00	
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71300	Local Consultants	39,000.00	
	A19 Encuestas a los benefici	1/10/2016	11/12/2020	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	72100	Contractual Services-Companies	7,000.00	
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71600	Travel	1,000.00	
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71200	International Consultants	7,000.00	
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	6,500.00	
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	71300	Local Consultants	11,000.00	
	GMS+DPC	1/10/2016	11/12/2020	URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	211.00	
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	75100	Facilities & Administration	4,228.00	
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENT	30071	OPP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	494.00	
TOTAL									145,881.00	
GRAND TOTAL									2,784,612.00	



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00066738

Project Title: URU/12/001 Mejora de gestión, seguimiento y evaluación d

Report Date: 12/10/2018

Year: 2020

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00082818 URU/12/001 FDI	A10-Mejora de la gestión FD	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72300	Materials & Goods	22,000.00
					30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
					30071	OPP	71200	International Consultants	17,000.00
					30071	OPP	72800	Information Technology Equipm	15,000.00
					30071	OPP	71600	Travel	29,000.00
					30071	OPP	72100	Contractual Services-Companies	27,000.00
					30071	OPP	72200	Equipment and Furniture	17,000.00
					30071	OPP	71300	Local Consultants	327,000.00
					30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
					30071	OPP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	9,000.00
					30071	OPP	72800	Information Technology Equipm	15,000.00
					30071	OPP	72400	Communic & Audio Visual Equip	17,000.00
A11-Acceso a la información	A12-Equipos técnicos de las	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	3,000.00
					30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
					30071	OPP	71300	Local Consultants	10,000.00
					30071	OPP	72100	Contractual Services-Companies	9,000.00
					30071	OPP	75700	Training, Workshops and Confer	13,000.00
					30071	OPP	71200	International Consultants	17,000.00
					30071	OPP	71200	International Consultants	17,000.00
					30071	OPP	71600	Travel	37,000.00
					30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
					30071	OPP	71300	Local Consultants	577,000.00
					30071	OPP	74100	Professional Services	2,304.00
					A13-Monitoreo, evaluación,	A6 - Auditoría y GMS	7/5/2012	31/12/2019	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO
30071	OPP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	4,131.00					
30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	1,770.00					
30071	OPP	71300	Local Consultants						
30071	OPP	74100	Professional Services						
30071	OPP	75100	Facilities & Administration						
30071	OPP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff						
30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses						
30071	OPP	71300	Local Consultants						
30071	OPP	74100	Professional Services						
30071	OPP	75100	Facilities & Administration						
30071	OPP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff						
30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses						
TOTAL									1,221,614.00



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00066738

Project Title: URU/12/001 Mejora de gestión, seguimiento y evaluación d

Report Date: 12/10/2018

Year: 2020

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00102679 URU/12/001 SNIP	A9 Sistema Nacional de Inve	7/5/2016	12/12/2020	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	109.00
					30071	OPP	71600	Travel	3,000.00
					30071	OPP	72800	Information Technology Equipm	1,000.00
					30071	OPP	71200	International Consultants	6,000.00
					30071	OPP	72100	Contractual Services-Companies	6,000.00
					30071	OPP	71300	Local Consultants	127,000.00
					30071	OPP	75100	Facilities & Administration	4,293.00
					30071	OPP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	501.00
					30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	215.00
					TOTAL				
00102682 URU/12/001 CAMINERIA RURAL	A14 Fortalecimiento de la	1/10/2016	12/12/2020	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	148,118.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	26,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72800	Information Technology Equipm	16,086.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71200	International Consultants	26,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72400	Communic & Audio Visual Equip	86,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	26,000.00
	A15 Información de calidad	1/10/2016	12/12/2020	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72100	Contractual Services-Companies	381,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	181,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	10,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72200	Equipment and Furniture	31,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71200	International Consultants	16,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	86,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72300	Materials & Goods	26,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	26,000.00
	A16 Capacidades de los GG	1/10/2016	12/12/2020	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	16,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	75700	Training, Workshops and Confer	12,500.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	18,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	10,000.00



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00066738

Project Title: URU/12/001 Mejora de gestión, seguimiento y evaluación d

Report Date: 12/10/2018

Year: 2020

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	A16 Capacidades de los GG	1/10/2016	1/12/2020	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71200	International Consultants	14,000.00
					30071	OPP	72100	Contractual Services-Companies	26,000.00
					30071	OPP	71300	Local Consultants	18,000.00
	A17 Plan de gestión vial	1/10/2016	1/12/2020	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71200	International Consultants	21,000.00
					30071	OPP	71300	Local Consultants	22,000.00
					30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	12,500.00
					30071	OPP	75700	Training, Workshops and Confer	18,000.00
					30071	OPP	72100	Contractual Services-Companies	91,000.00
	GMS+DPC	1/10/2016	1/12/2020	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	10,000.00
					30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	1,839.00
					30071	OPP	75100	Facilities & Administration	36,783.00
					30071	OPP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	4,291.00
TOTAL									
00102689	URU/12/001 ELECTRIFICACION RUR	1/10/2016	1/12/2020	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72100	Contractual Services-Companies	1,288,999.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	49,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71200	International Consultants	39,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	7,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	10,448.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72100	Contractual Services-Companies	3,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	7,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71200	International Consultants	11,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	7,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	6,500.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	1,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	494.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	75100	Facilities & Administration	211.00
TOTAL									145,881.00



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00066738

Project Title: URU/12/001 Mejora de gestión, seguimiento y evaluación d

Report Date: 12/10/2018

GRAND TOTAL

2,784,612.00