



*Al servicio
de las personas
y las naciones*

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISIÓN “D” DEL PROYECTO

País: **URUGUAY**
Proyecto No.: **Award Id: 00075579 - Project Id: 00087410**
Título: **URU/13/002 - Apoyo a la ejecución del Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional**

La presente revisión tiene los siguientes objetivos:

- Extender el plazo de ejecución del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2016
- Ajustar el presupuesto del año 2014 según los gastos reales contabilizados durante dicho año, transfiriendo el saldo remanente a los años siguientes
- Transferir USD 155,000 al proyecto URU/08/010 “Desarrollo Humano y Gobernabilidad a escala local” para la implementación de su nuevo producto llamado “Apoyo a la transición de los gobiernos subnacionales”
- Incorporar USD 16,289 (dólares americanos dieciséis mil doscientos ochenta y nueve) de fondos TRAC del PNUD a ser implementados directamente por el PNUD.

Asimismo, a partir del 1 de enero de 2015, se ajusta la distribución de la Recuperación de Costos sin modificar el total acordado, en seguimiento a las decisiones y directivas de la Junta Ejecutiva del PNUD, reflejadas en su Política de Recuperación de Costos. La Contribución estará sujeta a la recuperación de costos por parte del PNUD para dos categorías de costos diferentes relacionadas con la prestación de servicios de apoyo, a saber:

- Gestión General de Servicios (GMS):
 - 3 % de lo ejecutado
- Costos Directos asociados a la implementación del Proyecto (DPC):
 - 0.5% de lo ejecutado
 - Según la Lista Universal de Precios por concepto de Servicios de Apoyo a la Implementación (hasta un 1.5% de lo ejecutado).

Finalmente, en el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y el PNUD, se incorpora el Plan Anual de Trabajo del año 2015.

Contribución de Costos Compartidos del Gobierno

Préstamos BID No. 2668/OC-UR

Presupuesto anterior "C"	US\$ 500,000
Presupuesto revisado "D"	<u>US\$ 500,000</u>
Variación	US\$ 0

Aporte Local

Presupuesto anterior "C"	US\$ 2,045,000
Presupuesto revisado "D"	<u>US\$ 1,890,000</u>
Variación	US\$ (155,000)

Contribución del PNUD (TRAC)

Presupuesto anterior "C"	US\$ 13,500
Presupuesto revisado "D"	<u>US\$ 29,789</u>
Variación	US\$ 16,289

TOTAL DEL PROYECTO **US\$ 2,419,789**

Efecto esperado del UNDAF¹

Uruguay

4.4 Los poderes del Estado y el sistema político en su conjunto habrán avanzado en la implementación de la reforma del estado, la descentralización política y la participación ciudadana en aras de la gobernabilidad democrática.

Efecto esperado del Programa de País

El Estado, con la participación de la sociedad civil, habrá avanzado en la puesta en práctica del proceso de reforma del estado y descentralización política que contribuya a la promoción y protección de los derechos humanos y al ejercicio pleno de derechos por parte de la ciudadanía.

Producto del Programa de País

Capacidades desarrolladas a nivel de los gobiernos departamentales y municipales para el diseño y aplicación de políticas y estrategias de acercamiento a la ciudadanía e implementación de mecanismos de participación ciudadana.

Producto UNDAF

4.4.2 Capacidades de planificación y gestión de los Gobiernos Departamentales y Municipales fortalecidas, favoreciendo la articulación interinstitucional en el diseño e implementación de políticas al nivel territorial y la promoción de la participación ciudadana

Asociado en la implementación

Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través del Área de Políticas Territoriales.

Período del Programa de País: 2011-2015
Componente del Programa: Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática nacional y local.
Nombre del Proyecto: "Apoyo a la ejecución del Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional
Identificación del Proyecto: Award Id: 00075579 Project Id: 00087410
Duración del Proyecto: 29 meses
Fecha de inicio: Agosto 2013
Fecha de término: Diciembre 2016
Acuerdos de Gestión: Implementación Nacional NIM

Presupuesto:	U\$S 2.305.980
Honorarios por servicios generales de gestión y servicios de apoyo a la implementación:	U\$S 113.809
Presupuesto total:	U\$S 2.419.789
▪ Gobierno (OPP):	U\$S 1.890.000
▪ Otros: (BID-Contrato de Préstamo N°2668/OC-UR):	U\$S 500.000
▪ Recursos regulares:	U\$S 29.789

¹ Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (en su sigla en inglés, UNDAF)

Aprobado por:

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto




Cf. Alvaro Garcia
Director

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Fecha

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional



Andrea Vignolo
Directora Ejecutiva

Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional

16/07/2015
Fecha

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo



Aldo Garcia
Representante Residente Adjunto
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

16 JUL. 2015

Fecha

Montevideo, 17 de junio de 2015

Nota Nº: 171/R/2015

Sr. Aldo García
Representante Residente a.i.
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Presente


Ref.: Proyecto URU/13/002– Apoyo a la ejecución del Programa de Desarrollo y Gestión Sub-nacional – Solicitud de Revisión al Convenio.

De mi consideración:

Como es de su conocimiento el 28 de noviembre de 2013 se firmó el convenio URU 13/002 "Apoyo a la ejecución del Programa de Desarrollo y Gestión Sub-nacional", entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El mismo estipulaba presupuesto para los años 2013, 2014 y 2015. Dado que se prevé continuar con las actividades hasta el 31 de diciembre del 2016, se solicita realizar una revisión al convenio incluyendo el presupuesto previsto para dicho año.

Sin otro particular, lo saluda atentamente,


Arq. Alicia Artigas
Coord. PDGS

Montevideo, 8 de junio de 2015

Nota Nº: 166/R/2015

Sr. Aldo García
Representante Residente a.i.
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Presente

Ref.: Proyecto URU/13/002– Apoyo a la ejecución del Programa de Desarrollo y Gestión Sub-nacional – Proyecto “Ciclo de apoyo a la transición de los Gobiernos Municipales 2015”.

De mi consideración:


Como es de su conocimiento se llevarán a cabo un ciclo de actividades en apoyo a la transición de los Gobiernos Municipales 2015.

Las mismas se realizarán por un período aproximado de 5 meses y serán ejecutadas en el marco del Proyecto URU/08/010, Desarrollo humano y gobernabilidad a escala local- Programa ART Uruguay.

A fin de apoyar estas actividades el proyecto URU 13/002 “Apoyo a la ejecución del Programa de Desarrollo y Gestión Sub-nacional” transferirá hasta un monto de U\$155.000.

En esta ocasión se solicita transferir la suma inicial de U\$ 77.500 al proyecto URU/08/010, Desarrollo humano y gobernabilidad a escala local- Programa ART Uruguay a fin de iniciar con las actividades antes mencionadas.

Sin otro particular, lo saluda atentamente,


Arq. Alicia Artigas
Coord. PDGS

	gobierno. *Otras acciones de apoyo al fortalecimiento de los gobiernos subnacionales *Estudio sobre terraplén de protección contra inundaciones en Delta del Tigre, Ciudad del Plata. Departamento de San José * Estudio y evaluación de terraplenes de proyección civil ante inundaciones	0	2,000	2,000	2,000	3,500	30071	1536	71600	7,500
Producto 3 Asistencia técnica proporcionada para la realización de estudios de pre inversión, dirección de obras y ensayos para el control de calidad de obras	*Estudios de pre inversión * Direcciones de obra	0	31,700	31,700	31,600	OPP	30021	1034	71300	95,00
		15,000	60,000	60,000	70,144		30071	1536	71300	205,144
		3,750	3,750	3,750	3,750	PNUD	04000	00012	71400	15,000
	*Coordinar, supervisar, administrar los proyectos del PDGS	55,000	50,000	50,000	45,000		30071	1536	71300	200,000
	*Realizar jornadas y eventos de difusión de temáticas específicas del PDGS	2,500	5,000	5,500	7,000		30071	1536	74500	20,000
		4,000	6,000	5,000	5,000		30071	1536	71600	10,000
		1,000	5,000	6,000	8,000		30071	1536	75700	20,000
Producto 4 Apoyo a la coordinación, supervisión y administración de los proyectos previstos en el marco del Programa	*Equipar a la Unidad Coordinadora con las herramientas necesarias para alcanzar los objetivos del Programa	0	5,000	5,000	5,000	OPP	30071	1536	72800	15,000
		0	5,000	5,000	5,000		30071	1536	72200	15,000
		5,730	9,872	14,204	15,393		30071	1536	75100	45,199
		2,674	4,607	6,629	7,183		30071	1536	64300	21,093
		1,146	1,974	2,841	3,079		30071	1536	74500	9,040
Producto 5 Evaluaciones del Programa Realizadas	*Evaluación de medio término	0	0	35,000	35,000	OPP	30021	1034	71200	70,000
		0	0	20,000	20,000		30071	1536	71600	40,000
Producto 6 Insumos técnicos proporcionados para la elaboración de políticas de desarrollo territorial y fortalecimiento de los Gobiernos Departamentales y locales en el marco de las acciones transversales del Área de Políticas Territoriales	*Realizar estudios y actividades transversales que involucren a los distintos programas del Área de Políticas Territoriales *Realizar actividades de apoyo al desarrollo de una política territorial	0	8,000	8,000	8,000		30071	1536	71300	24,000
		0	1,000	1,000	1,000		30071	1536	71600	3,000
		0	6,667	6,667	7,393		30071	1536	75700	20,727
		0	2,000	2,000	1,000		30071	1536	74500	5,000
		0	3,000	3,000	3,441		30071	1536	74200	9,441
TOTAL		204,308	349,270	500,891	542,501					1,596,970



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00075579 Report Date: 18/6/2015
 Project Title: URU/13/002 Apoyo a la ejecución del PDGS
 Year: 2015

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget							
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$				
00087410 URU/13/002 Apoyo a la ejecución del PDGS	Producto 1	12/8/2013	1/12/2016	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	169,400.00			
					30021	GOB.URU.	71300	Local Consultants	75,000.00			
					30071	OPP	71600	Travel	7,500.00			
					30071	OPP	72800	Information Technology Equipm	10,000.00			
					30071	OPP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	10,000.00			
					30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	0.00			
					30071	OPP	72100	Contractual Services-Companie	90,200.00			
					30021	GOB.URU.	72100	Contractual Services-Companie	75,000.00			
					30071	OPP	74100	Professional Services	0.00			
					30021	GOB.URU.	71300	Local Consultants	35,000.00			
Producto 2	12/8/2013	1/12/2016	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72100	Contractual Services-Companie	204,726.00				
				30021	GOB.URU.	72100	Contractual Services-Companie	0.00				
				30071	OPP	75700	Training, Workshops and Confe	60,000.00				
				30071	OPP	71600	Travel	7,500.00				
				30071	OPP	72200	Equipment and Furniture	0.00				
				30071	OPP	71300	Local Consultants	0.00				
				30071	OPP	71300	Local Consultants	205,144.00				
				30021	GOB.URU.	72100	Contractual Services-Companie	0.00				
				30021	GOB.URU.	71300	Local Consultants	95,000.00				
				30071	OPP	72100	Contractual Services-Companie	0.00				
Producto 3	12/8/2013	1/12/2016	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	0.00				
				30071	OPP	75100	Facilities & Administration	45,199.00				
				30071	OPP	75700	Training, Workshops and Confe	20,000.00				
				30071	OPP	71600	Travel	20,000.00				
				30071	OPP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	0.00				
				30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	29,040.00				
				30071	OPP	72800	Information Technology Equipm	15,000.00				
				04000	UNDP	71300	Local Consultants	15,000.00				
				Producto 4-Coordination	12/8/2013	1/12/2016	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	75700	Training, Workshops and Confe	20,000.00
								30071	OPP	71600	Travel	20,000.00
30071	OPP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs					0.00				
30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses					29,040.00				
30071	OPP	72800	Information Technology Equipm					15,000.00				
04000	UNDP	71300	Local Consultants					15,000.00				



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Report Date: 18/6/2015

Project: 00075579
 Project Title: URU/13/002 Apoyo a la ejecución del PDGS
 Year: 2015

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	Producto 4-Coordinación	12/8/2013	1/12/2016	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	21,093.00
					30071	OPP	72200	Equipment and Furniture	15,000.00
					30021	GOB.URU.	71300	Local Consultants	0.00
					30071	UNDP	71300	Local Consultants	0.00
					30071	OPP	71300	Local Consultants	200,000.00
					30071	OPP	71200	International Consultants	0.00
					30071	OPP	71600	Travel	40,000.00
					30021	GOB.URU.	71200	International Consultants	70,000.00
					30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	5,000.00
					30071	OPP	72800	Information Technology Equipm	0.00
					30071	OPP	71300	Local Consultants	24,000.00
					30071	OPP	71600	Travel	3,000.00
	Producto 5	12/8/2013	1/12/2016	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	9,441.00
					30071	OPP	75700	Training, Workshops and Confe	20,727.00
					30071	OPP	72100	Contractual Services-Companie	0.00
	Producto 6	12/8/2013	1/12/2016	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	TOTAL				1,596,970.00
					GRAND TOTAL				1,598,970.00



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Report Date: 18/6/2015

Project: 00075579
 Project Title: URU/13/002 Apoyo a la ejecución del PDGS
 Year: 2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00087410 URU/13/002 Apoyo a la ejecución	Producto 1	12/8/2013	11/12/2016	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	5,000.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30021	GOB.URU.	72100	Contractual Services-Companie	25,000.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30021	GOB.URU.	71300	Local Consultants	25,000.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72100	Contractual Services-Companie	20,000.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72800	Information Technology Equipm	5,000.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	30,000.00
	Producto 2	12/8/2013	11/12/2016	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	2,500.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30021	GOB.URU.	71300	Local Consultants	15,000.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	2,500.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72100	Contractual Services-Companie	50,000.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30021	GOB.URU.	71300	Local Consultants	55,000.00
				URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	50,000.00
Producto 3	12/8/2013	11/12/2016	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	7,104.00	
			URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	65,000.00	
			URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72200	Equipment and Furniture	5,000.00	
			URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	75100	Facilities & Administration	15,225.00	
			URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	9,272.00	
			URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	75700	Training, Workshops and Confer	10,000.00	
Producto 4-Coordimación	12/8/2013	11/12/2016	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72800	Information Technology Equipm	5,000.00	
			URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	10,000.00	
			URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30021	GOB.URU.	71200	International Consultants	30,000.00	
			URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	7,000.00	
			URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	7,000.00	
			URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	75700	Training, Workshops and Confer	25,000.00	
TOTAL			URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71200	International Consultants	47,239.00	
			URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	5,000.00	
								532,840.00	



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project:

00075579

Project Title:

URU/13/002 Apoyo a la ejecución del PDGS

Report Date: 18/6/2015

GRAND TOTAL

532,840.00