



Al servicio
de las personas
y las naciones

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISIÓN “H” DEL PROYECTO

País: **URUGUAY**
Proyecto No.: **Award Id: 00075579 - Project Id: 00087410**
Título: **URU/13/002 - Apoyo a la ejecución del Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional**

El objetivo de la presente revisión extender el plazo de ejecución del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2019 incorporando USD 798,500 (dólares americanos setecientos noventa y ocho mil quinientos) de Aporte Local y USD 1,945,000 (dólares americanos un millón novecientos cuarenta y cinco mil) de Aporte BID.

Asimismo, se incorporan dos nuevos productos:

- Producto 8: “Mejora de la institucionalidad y de la gestión de la movilidad urbana”. El objetivo es realizar de un proyecto de cooperación técnica cuyo propósito es brindar asistencia técnica para contribuir al fortalecimiento institucional para la mejora de la movilidad urbana en ciudades intermedias, mediante el desarrollo de capacidades de planificación, gestión y regulación de los Gobiernos Departamentales. Con este fin, se incorporan USD 300,000 (dólares americanos trescientos mil) del fondo para la ejecución de la Cooperación Técnica no reembolsable con el BID No. ATN/OC-16406-UR y USD 30,000 (dólares americanos treinta mil) de aporte local.
- Producto 9: “Apoyo a implementación del Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional II”. El 6 de julio de 2017 se firmó con el BID el préstamo No. 3792/OC-UR “Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión Fiscal y de Servicios Subnacional”. Con el fin de realizar una transición entre este proyecto y el nuevo Programa, se incorpora en esta revisión USD 400,000 (dólares americanos cuatrocientos mil) de fondos BID y USD 100,000 (dólares americanos cien mil) de fondos de aporte local

Finalmente, se ajusta el presupuesto del año 2017 según los gastos reales contabilizados durante dicho año y se transfiere el saldo remanente a los años 2018 y 2019.

Contribución de Costos Compartidos del Gobierno

Préstamos BID No. 2668/OC-UR

Presupuesto anterior "G"	U\$S 1,422,676
Presupuesto revisado "H"	<u>U\$S 2,667,676</u>
Variación	U\$S 1,245,000

Aporte Local

Presupuesto anterior "G"	U\$S 2,316,126
Presupuesto revisado "H"	<u>U\$S 3,114,626</u>
Variación	U\$S 798,500

BID ATN/OC-15631-UR

Presupuesto anterior "G"	U\$S 400,000
Presupuesto revisado "H"	<u>U\$S 400,000</u>
Variación	U\$S 0

Contribución del PNUD (TRAC)

Presupuesto anterior "G"	U\$S 40,934
Presupuesto revisado "H"	<u>U\$S 40,934</u>
Variación	U\$S 0

BID ATN/OC-16406-UR

Presupuesto anterior "G"	U\$S 0
Presupuesto revisado "H"	<u>U\$S 300,000</u>
Variación	U\$S 300,000

Préstamos BID No. 3792/OC-UR

Presupuesto anterior "G"	U\$S 0
Presupuesto revisado "H"	<u>U\$S 400,000</u>
Variación	U\$S 400,000

TOTAL DEL PROYECTO **U\$S 6,923,236**

Uruguay

Efecto esperado del MECNUD¹

3.1. Se han fortalecido las capacidades del Estado para la generación de información; la planificación estratégica; el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas, promoviendo la transparencia de la gestión y avanzado en el proceso de descentralización mediante el fortalecimiento de los municipios y el fomento de la participación ciudadana

Efecto esperado del Programa de País

Se han fortalecido las capacidades del gobierno para generar información, diseñar, ejecutar y evaluar políticas; los mecanismos jurídicos e institucionales para asegurar la transparencia y la eficacia de la gestión pública; y la participación ciudadana a nivel nacional y subnacional.

Producto del Programa de País

4. Gobiernos subnacionales fortalecidos en sus capacidades para promover la participación ciudadana.

Asociado en la implementación


Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través del Área de Políticas Territoriales.

Período del Programa de País: 2016-2020
Componente del Programa: Desarrollo democrático basado en la calidad institucional, la descentralización y los derechos humanos
Nombre del Proyecto: "Apoyo a la ejecución del Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional"
Identificación del Proyecto: Award Id: 00075579 Project Id: 00087410
Duración del Proyecto: 2013-2017
Fecha de inicio: Agosto 2013
Fecha de término: Diciembre 2019
Acuerdos de Gestión: Implementación Nacional NIM

Presupuesto total:	U\$S 6.923.236
▪ Gobierno (OPP):	U\$S 3.114.626
▪ Otros:	
- BID:	
- Contrato de Préstamo No.2668/OC-UR:	U\$S 2,667,676
- ATN/OC-15631-UR:	U\$S 400.000
- ATN/OC-16406-UR:	U\$S 300,000
- Contrato de Préstamo No. 3792/OC-UR:	U\$S 400,000
▪ Recursos regulares:	U\$S 41.520


¹ Marco Estratégico de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2016-2020

Aprobado por:




Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Fecha



Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional

Fecha



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Fecha

29 OCT. 2018

Mireia Villar Forner
Coordinadora Residente de las Naciones Unidas
y Representante Residente del PNUD
en el Uruguay

I. PLAN ANUAL DE TRABAJO (AWP) 2018-2019

PRODUCTO ESPERADO	ACTIVIDADES PLANIFICADAS	Fuente de fondos	Dotación Presupuestaria	PRESUPUESTO USD			
				2018	2019	TOTAL	
Producto 1 Gestión de ingresos y gastos de las ID mejorada	Consolidar e integrar la información financiera de las IDs: <ol style="list-style-type: none"> Diseño de software Consultoría para definir y evaluar requerimientos técnicos del SW Implementación de sistemas de información integrados que permita su posterior consolidación para una gestión eficiente de ingresos y egresos Seminario DDIP transparencia Gestión de ingresos. Se realizarán acciones para viabilizar mejoras en la recaudación del impuesto inmobiliario tanto a través de la gestión de cobro como mediante la actualización de valores y registros catastrales. <ol style="list-style-type: none"> Estudio para la mejora y actualización del catastro de la ciudad de Rivera Gestión del gasto. Se realizarán acciones que contribuyan al fortalecimiento en la gestión del gasto y de la inversión introduciendo el enfoque por resultados y de eficiencia <ol style="list-style-type: none"> Digitalización digesto Tacuarembó Proyectos de cofortalecimiento con enfoque GpR Estudios 	30071	1536	71300 (consultores nacionales)	90,000	15,000	105,000
		30021	1034	71300 (consultores nacionales)	10,000	15,000	25,000
		30071	1536	72100 (empresa consultora)	237,246	45,000	282,246
		30021	1034	72100 (empresa consultora)	714,754	15,000	729,754
		30071	1536	75700 (talleres)	25,000	20,000	45,000
		30021	1034	75700 (talleres)	5,000	0	5,000
		30021	1034	71300 (consultores nacionales)	61,475	0	61,475
		30071	1536	72100 (empresa consultora)	9,016	5,000	14,016
		30021	1034	72100 (empresa consultora)	40,984	15,000	55,984
		30021	1034	75700 (talleres)	10,000	0	10,000
Producto 2 Gestión territorial de las ID mejorada	Planificación, gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. Se realizarán acciones que contribuyan al fortalecimiento de la capacidad institucional de las ID en materia de planificación territorial y de gestión de riesgos. <ol style="list-style-type: none"> Apoyo a la implementación de proyectos de gestión de riesgo en conjunto con SINAE Apoyo a los GD para la elaboración de Ordenanzas de Ordenamiento Territorial Seminario DDIP Herramientas para la gestión del territorio y Seminario DDIP Impacto de las transferencias del GN a los GD 						

Producto 3 Asistencia técnica proporcionada para la realización de estudios de pre inversión, dirección de obras y ensayos para el control de calidad de obras	1. Estudios de preinversión: Elaboración, formulación y/o análisis de los proyectos de inversión, así como de todos los recaudos correspondientes al proyecto ejecutivo de las obras 2. Dirección de obra: Dirección técnica que procure la calidad y los plazos de ejecución de las obras de acuerdo a las condiciones de los proyectos contratados	30021	1034	71300 (consultores nacionales)	285,457	250,000	535,457
Producto 4 Apoyo a la coordinación, supervisión y administración de los proyectos previstos en el marco del Programa	1. Coordinar, supervisar, administrar los proyectos del PDGS 2. Realizar jornadas y eventos de difusión de temáticas específicas del PDGS 3. Equipar a la Unidad Coordinadora con las herramientas necesarias para alcanzar los objetivos del Programa	30071	1536	71300 (consultores nacionales)	332,035	90,000	422,035
		30071	1536	71600 (viajes)	80,000	20,000	100,000
		30071	1536	75700 (talleres y capacitación)	25,000	0	25,000
		30071	1536	72800 (Equipos informáticos)	25,000	0	25,000
		30071	1536	74500 (varios)	30,000	20,000	50,000
		30071	1536	72200 (equipos de oficina)	20,000	0	20,000
		30071	1536	75100 GMS	87,351	34,200	121,551
		30071	1536	64300 DPC	38,664	13,860	52,524
		30071	1536	74500 DPC	16,570	5,940	22,510
		Producto 5 Evaluaciones del Programa Realizadas	1. Evaluación externa final del Programa	30021	1034	71300 (consultores nacionales)	0
Producto 6 Insumos técnicos proporcionados para la elaboración de políticas de desarrollo territorial y fortalecimiento de los Gobiernos Departamentales y locales en el	1. Realizar estudios y actividades transversales que involucren a los distintos programas de la DDIP 2. Realizar actividades de apoyo al desarrollo de una política territorial	30071	1536	71300 (consultores nacionales)	85,000	80,000	165,000
		30071	1536	71600 (viajes)	65,000	45,000	110,000
		30071	1536	75700 (talleres y capacitación)	65,000	20,000	85,000

marco de las acciones transversales del Área de Políticas Territoriales	30071	1536	74500 (varios)	54,692	35,000	89,692
Producto 7 Elaboración de planes de gestión de la caminería departamental	30022	1034	71300 (consultores nacionales)	171,0029	0	171,029
	30022	1034	72100 (empresa consultora)	60,000	0	60,000
	30022	1034	72800 (software)	10,000,0	0	10,000
	30023	1034	72100 (empresa consultora)	80,000	80,000	160,000
Producto 8 Mejora de la institucionalidad y de la gestión de la movilidad urbana	30071	1536	71300 (consultores nacionales)	0	30,000	30,000
	30023	1034	71300 (consultores nacionales)	70,000	70,000	140,000
	30075	1034	71300 (consultores nacionales)	200,000	200,000	400,000
Producto 9 Apoyo a implementación del PDGS II	30071	1536	71600 (viajes)	25,000	25,000	50,000
	30071	1536	74500 (varios)	25,000	25,000	50,000
TOTAL				3,054,273	1,224,000	4,278,273

Combined Delivery Report By Project

22

UN Development Programme
 ort ID: unglcdrp

Page 71 of 96
 Run Time: 03-03-2015 13:03:43

Project ID: 00075579 URU/13/002 Apoyo a la ejecucio	Period: Jan-Dec (2014)		
Output #: 00087410 URU/13/002 Apoyo a la ejecucio	Impl. Partner Location: 03304 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P For purchase of goods and serv		
Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

Output #: 00087410 URU/13/002 Apoyo a la ejecucio	Impl. Partner Location: 03304 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P For purchase of goods and serv
---	--

pt: 52601 (Uruguay - Central)

nd : 04000 (Core Programme, UNU Centre)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	12,601.20	0.00	12,601.20
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	2,099.98	0.00	2,099.98
71410 - MAIP Premium SC	0.00	8.76	0.00	8.76
71415 - Contribution to Security SC	0.00	78.83	0.00	78.83

Total for Fund 04000	0.00	14,788.77	0.00	14,788.77
-----------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

nd : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

71205 - Int'l Consultants-Sht Term-Tech	0.00	52,417.34	0.00	52,417.34
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	147,298.24	0.00	147,298.24
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	28.20	0.00	28.20
71605 - Travel Tickets-International	0.00	1,073.00	0.00	1,073.00
71615 - Daily Subsistence Allow-Int'l	0.00	894.03	0.00	894.03
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	13,204.43	0.00	13,204.43
72510 - Publications	0.00	312.63	0.00	312.63
72810 - Acquis of Computer Software	0.00	2,573.92	0.00	2,573.92
74210 - Printing and Publications	0.00	956.05	0.00	956.05
74505 - Insurance	0.00	128.35	0.00	128.35
74525 - Sundry	0.00	43,026.56	0.00	43,026.56
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00
75110 - Facilities & Admin - Services	0.00	3,735.38	0.00	3,735.38
75705 - Learning costs	0.00	350.00	0.00	350.00
76125 - Realized Loss	0.00	12.15	0.00	12.15

Total for Fund 30071	0.00	275,190.28	0.00	275,190.28
-----------------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Total for Dept : 52601	0.00	289,979.05	0.00	289,979.05
-------------------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Total Output : 00087410	0.00	289,979.05	0.00	289,979.05
--------------------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Project Total	0.00	289,979.05	0.00	289,979.05
----------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Prepared By : _____ Date : _____

Prepared By : _____ Date : _____

Project ID: 00075579 URU/13/002 Apoyo a la ejecuci	Period:	Jan-Dec (2015)		
Output #: 00087410 URU/13/002 Apoyo a la ejecuci	Impl. Partner Location:	03304 ORIGINA DE PLANEAMIENTO Y P For purchase of goods and serv		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

Output #: 00087410 URU/13/002 Apoyo a la ejecuci	Impl. Partner Location:	03304 ORIGINA DE PLANEAMIENTO Y P For purchase of goods and serv
--	-------------------------	---

Unit: 52601 (Uruguay - Central)

Unit: 04000 (Core Programme, UNU Centre)

64398 - Direct Project Cost-Staff	0.00	268.00	0.00	268.00
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	12,337.56	0.00	12,337.56
71410 - MAIP Premium SC	0.00	41.68	0.00	41.68
71415 - Contribution to Security SC	0.00	469.12	0.00	469.12
74598 - Direct Project Costs - GOE	0.00	115.00	0.00	115.00

Total Fund 04000	0.00	13,231.36	0.00	13,231.36
------------------	------	-----------	------	-----------

Unit: 30021 (Programme cost sharing - IDB1)

71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	79,088.96	0.00	79,088.96
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	333,195.47	0.00	333,195.47
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	0.00	0.00	0.00
76135 - Realized Gain	0.00	-0.01	0.00	-0.01

Total for Fund 30021	0.00	424,284.42	0.00	424,284.42
----------------------	------	------------	------	------------

Unit: 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

64398 - Direct Project Cost-Staff	0.00	8,144.00	0.00	8,144.00
71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	24,750.46	0.00	24,750.46
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	77,043.42	0.00	77,043.42
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	17,653.09	0.00	17,653.09
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00
72510 - Publications	0.00	1,180.34	0.00	1,180.34
72805 - Acquis of Computer Hardware	0.00	8,882.22	0.00	8,882.22
72810 - Acquis of Computer Software	0.00	1,052.33	0.00	1,052.33
74210 - Printing and Publications	0.00	518.62	0.00	518.62
74505 - Insurance	0.00	613.00	0.00	613.00
74510 - Bank Charges	0.00	26.20	0.00	26.20
74525 - Sundry	0.00	23,074.93	0.00	23,074.93
74598 - Direct Project Costs - GOE	0.00	3,490.00	0.00	3,490.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	17,800.60	0.00	17,800.60
76135 - Realized Gain	0.00	0.00	0.00	0.00

Total for Fund 30071	0.00	186,869.21	0.00	186,869.21
----------------------	------	------------	------	------------

Total for Dept: 52601	0.00	624,384.99	0.00	624,384.99
-----------------------	------	------------	------	------------

Total for Output: 00087410	0.00	624,384.99	0.00	624,384.99
----------------------------	------	------------	------	------------

UN Development Programme
ort ID: unglcdrp

Page 67 of 97
Run Time: 05-02-2016 16:02:15

Object ID: 00075579 URU/13/002 Apoyo a la ejecucio	Period: Jan-Dec (2015)		
Account: 00007486 URU/13/001 Proyecto marco de a	Impl. Partner: 03311 URU-AGENCIA URUGUAYA DE COOP		
	Location: Uruguay		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp
			Total Exp

Object total	0.00	624,384.99	0.00	624,384.99
--------------	------	------------	------	------------

Prepared By: _____ Date: _____

Reviewed By: _____ Date: _____

Project ID: 00075579 URU/13/002 Apoyo a la ejecuci	Period: Jan-Dec (2016)		
Report #: 00087410 URU/13/002 Apoyo a la ejecuci	Impl. Partner: 03304 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P		
	Location: URYUPAEPFS		
Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

Report #: 00087410 URU/13/002 Apoyo a la ejecuci	Impl. Partner: 03304 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P
	Location: URYUPAEPFS

pt: 52601 (Uruguay - Central)

nd : 04000 (Core Programme, UNU Centre)

64398 - Direct Project Cost-Staff	0.00	462.13	0.00	462.13
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	11,805.79	0.00	11,805.79
71410 - MAIP Premium SC	0.00	24.90	0.00	24.90
71415 - Contribution to Security SC	0.00	423.39	0.00	423.39
74598 - Direct Project Costs - GOE	0.00	198.06	0.00	198.06

total Fund 04000	0.00	12,914.27	0.00	12,914.27
-------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

nd : 30021 (Programme cost sharing - IDB1)

71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	91,846.45	0.00	91,846.45
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	205,907.81	0.00	205,907.81
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	61,371.31	0.00	61,371.31
74205 - Audio Visual Productions	0.00	0.00	0.00	0.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	8,883.73	0.00	8,883.73

total for Fund 30021	0.00	368,009.30	0.00	368,009.30
-----------------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

nd : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

64398 - Direct Project Cost-Staff	0.00	11,194.46	0.00	11,194.46
71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	49,182.42	0.00	49,182.42
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	283,341.95	0.00	283,341.95
71605 - Travel Tickets-International	0.00	835.00	0.00	835.00
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	2,138.00	0.00	2,138.00
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	40,618.12	0.00	40,618.12
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	12,900.46	0.00	12,900.46
72125 - Svc Co-Studies & Research Serv	0.00	4,973.67	0.00	4,973.67
72145 - Svc Co-Training and Educ Serv	0.00	700.00	0.00	700.00
72220 - Furniture	0.00	723.93	0.00	723.93
72399 - Other Materials and Goods	0.00	19,402.61	0.00	19,402.61
2715 - Hospitality Catering	0.00	0.00	0.00	0.00
72805 - Acquis of Computer Hardware	0.00	3,302.12	0.00	3,302.12
72810 - Acquis of Computer Software	0.00	7,320.00	0.00	7,320.00
73310 - Maint & Licencing of Software	0.00	693.17	0.00	693.17
74110 - Audit Fees	0.00	12,919.80	0.00	12,919.80
74205 - Audio Visual Productions	0.00	276.66	0.00	276.66
74210 - Printing and Publications	0.00	527.06	0.00	527.06
74505 - Insurance	0.00	672.00	0.00	672.00
74525 - Sundry	0.00	-416.31	0.00	-416.31
74598 - Direct Project Costs - GOE	0.00	4,797.82	0.00	4,797.82
74710 - Land Transport	0.00	1,716.58	0.00	1,716.58
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	15,728.03	0.00	15,728.03
75711 - TrnWrkshp&Conf - Stipends	0.00	3,448.07	0.00	3,448.07
76125 - Realized Loss	0.00	1,137.49	0.00	1,137.49
76135 - Realized Gain	0.00	-63.76	0.00	-63.76

Combined Delivery Report By Project

222

UN Development Programme
 Report ID: unglcdrp

Page 52 of 89
 Run Time: 07-02-2017 19:02:28

Object ID: 00075579 URU/13/082 Apoyo a la ejecucio	Period:	Jan-Dec (2016)		
Output: 00087410 URU/13/082 Apoyo a la ejecucio	Impl. Partner:	03304 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P		
	Location:	URU/PAEP3		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

Total for Fund 30071	0.00	478,069.35	0.00	478,069.35
Total for Dept : 52601	0.00	858,992.92	0.00	858,992.92
Total for Output : 00087410	0.00	858,992.92	0.00	858,992.92
Object Total	0.00	858,992.92	0.00	858,992.92

Prepared By: _____ Date: _____
 Prepared By: _____ Date: _____

Combined Delivery Report By Project

228

UN Development Programme
 ort ID: unglcdrp

Page 31 of 81
 Run Time: 08-02-2018 15:02:59

Project ID: 00075579	URU/13/002 Apoyo a la ejecuci	Period:	Jan-Dec (2017)
Report ID: 00087410	URU/13/002 Apoyo a la ejecuci	Impl. Partner Location:	03304 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P URYP/PAEPS
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp
			Total Exp

Report ID: 00087410	URU/13/002 Apoyo a la ejecuci	Impl. Partner Location:	03304 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P URYP/PAEPS
---------------------	-------------------------------	-------------------------	---

pt: 52601 (Uruguay - Central)

nd : 04000 (Core Programme, UNU Centre)

71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	0.00	0.00	0.00
71410 - MAIP Premium SC	0.00	0.00	0.00	0.00
71415 - Contribution to Security SC	0.00	0.00	0.00	0.00
total for Fund 04000	0.00	0.00	0.00	0.00

nd : 30021 (Programme cost sharing - IDB1)

71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	7,260.50	0.00	7,260.50
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	311,269.70	0.00	311,269.70
71310 - Local Consult.-Short Term-Supp	0.00	20,370.73	0.00	20,370.73
71605 - Travel Tickets-International	0.00	4,806.80	0.00	4,806.80
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	0.00	0.00	0.00
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	10,022.22	0.00	10,022.22
72399 - Other Materials and Goods	0.00	50,493.79	0.00	50,493.79
72810 - Acquis of Computer Software	0.00	7,320.00	0.00	7,320.00
74510 - Bank Charges	0.00	59.61	0.00	59.61
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	-8,883.73	0.00	-8,883.73
76125 - Realized Loss	0.00	0.07	0.00	0.07
76135 - Realized Gain	0.00	-7.40	0.00	-7.40
total for Fund 30021	0.00	402,712.29	0.00	402,712.29

nd : 30022 (Programme cost sharing - IADB2)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	116,275.78	0.00	116,275.78
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	-461.00	0.00	-461.00
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	15,282.98	0.00	15,282.98
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	5,345.88	0.00	5,345.88
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	2,709.27	0.00	2,709.27
72810 - Acquis of Computer Software	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00
7215 - Promotional Materials and Dist	0.00	226.86	0.00	226.86
74525 - Sundry	0.00	3,259.47	0.00	3,259.47
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	0.00	0.00	0.00
75705 - Learning costs	0.00	15,111.86	0.00	15,111.86
76125 - Realized Loss	0.00	0.02	0.00	0.02
76135 - Realized Gain	0.00	-0.01	0.00	-0.01
total for Fund 30022	0.00	158,971.11	0.00	158,971.11

nd : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

64397 - Services to projects -CO staff	0.00	11,283.61	0.00	11,283.61
71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	-7,260.50	0.00	-7,260.50
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	218,072.16	0.00	218,072.16
71310 - Local Consult.-Short Term-Supp	0.00	0.00	0.00	0.00

Combined Delivery Report By Project

229

UN Development Programme
 ort ID: unglcdrp

Page 32 of 81
 Run Time: 08-02-2018 15:02:59

Object ID: 00025579 URU/13/002 Apoyo a la ejecuci6	Period: Jan-Dec (2017)
Output #: 00087410 URU/13/002 Apoyo a la ejecuci6	Impl. Partner: 03004 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y P
	Location: URUYPAEP2

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
71505 - UN Volunteers-Stipend & Allow	0.00	72.00	0.00	72.00
71605 - Travel Tickets-International	0.00	3,890.00	0.00	3,890.00
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	2,661.27	0.00	2,661.27
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	19,853.20	0.00	19,853.20
71635 - Travel - Other	0.00	269.64	0.00	269.64
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	- 10,022.22	0.00	- 10,022.22
72135 - Svc Co-Communications Service	0.00	14,316.37	0.00	14,316.37
72399 - Other Materials and Goods	0.00	0.00	0.00	0.00
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	461.37	0.00	461.37
72510 - Publications	0.00	2,091.44	0.00	2,091.44
72805 - Acquis of Computer Hardware	0.00	5,798.12	0.00	5,798.12
72810 - Acquis of Computer Software	0.00	- 7,320.00	0.00	- 7,320.00
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	149.00	0.00	149.00
73107 - Rent - Meeting Rooms	0.00	4,324.80	0.00	4,324.80
73310 - Maint & Licencing of Software	0.00	383.80	0.00	383.80
74110 - Audit Fees	0.00	3,416.00	0.00	3,416.00
74210 - Printing and Publications	0.00	1,059.58	0.00	1,059.58
74215 - Promotional Materials and Dist	0.00	0.00	0.00	0.00
74505 - Insurance	0.00	4,584.70	0.00	4,584.70
74510 - Bank Charges	0.00	61.11	0.00	61.11
74525 - Sundry	0.00	- 76.16	0.00	- 76.16
74596 - Services to projects -GOE	0.00	4,835.83	0.00	4,835.83
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	34,271.81	0.00	34,271.81
75705 - Learning costs	0.00	1,679.03	0.00	1,679.03
75709 - Learning - training of counter	0.00	1,112.00	0.00	1,112.00
76125 - Realized Loss	0.00	0.00	0.00	0.00
76135 - Realized Gain	0.00	- 44.84	0.00	- 44.84
tal for Fund 30071	0.00	309,923.12	0.00	309,923.12
tal for Dept : 52601	0.00	871,606.52	0.00	871,606.52
tal for Output : 00087410	0.00	871,606.52	0.00	871,606.52
Total	0.00	871,606.52	0.00	871,606.52

Prepared By: _____ Date: _____
 Prepared By: _____ Date: _____



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00075579

Project Title: URU/13/002 Apoyo a la ejecución del PDGS

Year: 2018

Report Date: 1/10/2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget								
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$					
00087410 URU/13/002 Apoyo a la ejecución	Producto 8	12/8/2013	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30023	GOB.URU.	71300	Local Consultants	70,000.00				
					30023	GOB.URU.	72100	Contractual Services-Companies	80,000.00				
					30021	GOB.URU.	71300	Local Consultants	71,475.00				
	Producto 1		12/8/2013	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30021	GOB.URU.	72100	Contractual Services-Companies	714,764.00			
						30021	GOB.URU.	75700	Training, Workshops and Confer	5,000.00			
						30071	OPP	71200	International Consultants	0.00			
						30071	OPP	72100	Contractual Services-Companies	237,246.00			
						30071	OPP	75700	Training, Workshops and Confer	25,000.00			
						30021	GOB.URU.	71200	International Consultants	0.00			
	Producto 2		12/8/2013	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	0.00			
						30071	OPP	71300	Local Consultants	90,000.00			
						30071	OPP	71200	International Consultants	0.00			
30021						GOB.URU.	72100	Contractual Services-Companies	40,984.00				
30021						GOB.URU.	71300	Local Consultants	0.00				
30021						GOB.URU.	75700	Training, Workshops and Confer	10,000.00				
30071						OPP	72100	Contractual Services-Companies	9,016.00				
30071						OPP	71300	Local Consultants	0.00				
30071						OPP	74500	Miscellaneous Expenses	0.00				
Producto 3		12/8/2013	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	0.00				
					30021	GOB.URU.	74500	Miscellaneous Expenses	0.00				
					30021	GOB.URU.	71300	Local Consultants	285,457.00				
					30071	OPP	74100	Professional Services	0.00				
Producto 4-Coordinación		12/8/2013	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	75100	Facilities & Administration	87,351.00				
					30071	OPP	72200	Equipment and Furniture	20,000.00				
					30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	46,570.00				
					30071	OPP	72800	Information Technology Equipm	25,000.00				
					30071	OPP	71300	Local Consultants	332,035.00				



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00075579

Project Title: URU/13/002 Apoyo a la ejecución del PDGS

Report Date: 1/10/2018

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
Output	Producto 4- Coordinación	12/8/2013	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	75700	Training, Workshops and Confer	25,000.00
					30071	OPP	71600	Travel	80,000.00
					30071	OPP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	38,664.00
	Producto 6	12/8/2013	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30021	GOB.URU.	71600	Travel	0.00
					30071	OPP	75700	Training, Workshops and Confer	65,000.00
					30071	OPP	71600	Travel	65,000.00
	Producto 7	12/8/2013	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	85,000.00
					30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	54,692.00
					30022	GOB.URU.	71300	Local Consultants	171,029.00
					30071	OPP	71300	Local Consultants	0.00
					30022	GOB.URU.	71600	Travel	0.00
					30022	GOB.URU.	72800	Information Technology Equipm	10,000.00
Producto 9	12/8/2013	31/12/2019	URU-OFCINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	0.00	
				30022	GOB.URU.	74500	Miscellaneous Expenses	0.00	
				30022	GOB.URU.	72100	Contractual Services-Companies	60,000.00	
				30022	GOB.URU.	75700	Training, Workshops and Confer	0.00	
				30072	GOB.URU.	71600	Travel	0.00	
				30075	GOB.URU.	71300	Local Consultants	200,000.00	
				30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	25,000.00	
				30072	GOB.URU.	71300	Local Consultants	0.00	
				30071	OPP	71600	Travel	25,000.00	
TOTAL									
GRAND TOTAL									3,054,273.00
GRAND TOTAL									3,054,273.00



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00075579

Project Title: URU/13/002 Apoyo a la ejecución del PDGS

Report Date: 1/10/2018

Year: 2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
		00087410	URU/13/002 Apoyo a la ejecución del PDGS		12/8/2013	31/12/2019	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30023	GOB.URU.
	Producto 8			URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30023	GOB.URU.	72100	Contractual Services-Companies	80,000.00
	Producto 1	12/8/2013	31/12/2019	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	30,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	GOB.URU.	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30021	GOB.URU.	72100	Contractual Services-Companies	15,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	75700	Training, Workshops and Confer	20,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	0.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30021	GOB.URU.	71300	Local Consultants	15,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	15,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72100	Contractual Services-Companies	45,000.00
	Producto 2	12/8/2013	31/12/2019	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30021	GOB.URU.	72100	Contractual Services-Companies	15,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	5,000.00
	Producto 3	12/8/2013	31/12/2019	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30021	GOB.URU.	71300	Local Consultants	250,000.00
	Producto 4- Coordinación	12/8/2013	31/12/2019	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	20,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	25,940.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	75100	Facilities & Administration	34,200.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	90,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71200	International Consultants	0.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	13,860.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74100	Professional Services	0.00
	Producto 5	12/8/2013	31/12/2019	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30021	GOB.URU.	71300	Local Consultants	50,000.00
	Producto 6	12/8/2013	31/12/2019	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	45,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	35,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	72500	Supplies	0.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	75700	Training, Workshops and Confer	20,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71300	Local Consultants	80,000.00



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00075579

Project Title: URU/13/002 Apoyo a la ejecución del PDGS

Report Date: 1/10/2018

Year: 2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	Producto 9	12/8/2013	11/12/2019	URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30075	GOB.URU.	71300	Local Consultants	200,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30072	GOB.URU.	71300	Local Consultants	0.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	71600	Travel	25,000.00
				URU-OFICINA DE PLANEAMIENTO	30071	OPP	74500	Miscellaneous Expenses	25,000.00
TOTAL									1,224,000.00
GRAND TOTAL									1,224,000.00