

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO



*Al servicio
de las personas
y las naciones*

REVISION "B" DE PROYECTO

País: **URUGUAY**
Proyecto Nro: **Award ID: 00076130 Project ID: 00087668**
Título: **URU/13/003 – Fortalecimiento de gestión de recursos humanos del Banco de Previsión Social.**

El objetivo de la presente revisión es extender el plazo de ejecución al 31 de diciembre de 2017 transfiriendo el presupuesto aprobado para los años 2013-2015 a los años 2016 y 2017 sin modificar el total del presupuesto aprobado dado que no se contabilizaron gastos durante dicho periodo.

Asimismo, en el marco del Documento de Programa de País para el Uruguay 2016-2020, aprobado por la Junta Ejecutiva del PNUD, se incorpora el Plan Anual de Trabajo del año 2016 y 2017.

Finalmente, se ajusta la distribución de la Recuperación de Costos sin modificar el total acordado, en seguimiento a las decisiones y directivas de la Junta Ejecutiva del PNUD, reflejadas en su Política de Recuperación de Costos. La Contribución del gobierno estará sujeta a la recuperación de costos por parte del PNUD para dos categorías de costos diferentes relacionadas con la prestación de servicios de apoyo, a saber:

- Gestión General de Servicios GMS):
3% de lo ejecutado
- Costos Directos asociados a la implementación del Proyecto (DPC):
0,5% de lo ejecutado
Según la Lista Universal de Precios por concepto de Servicios de Apoyo a la Implementación

Contribución del Gobierno – Banco de Previsión Social:

Presupuesto anterior "A"	US\$ 654,651
Presupuesto revisado "B"	US\$ 654,651
Aumento/Disminución	US\$ 0

TOTAL DEL PROYECTO

US\$ 654,651


Uruguay

Efecto esperado del MECNUD ¹	Se han fortalecido las capacidades del Estado para la generación de información; la planificación estratégica; el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas, promoviendo la transparencia de la gestión y avanzado en el proceso de descentralización mediante el fortalecimiento de los municipios y el fomento de la participación ciudadana.
Efecto esperado del Programa de País	Se han fortalecido las capacidades del gobierno para generar información, diseñar, ejecutar y evaluar políticas; los mecanismos jurídicos e institucionales para asegurar la transparencia y la eficacia de la gestión pública; y la participación ciudadana a nivel nacional y subnacional.
Producto del Programa de País	Las instituciones de la administración pública cuentan con herramientas y sistemas de información para planificar, ejecutar y evaluar la asignación del gasto y la inversión pública.
Asociado en la Implementación	Banco de Previsión Social

<p>Período del Programa de País: 2016 – 2020</p> <p>Componente del Programa: Desarrollo democrático basado en la calidad institucional, la descentralización y los derechos humanos.</p> <p>Nombre del Proyecto: URU/13/003 Fortalecimiento de la gestión de recursos humanos del Banco de Previsión Social (BPS)</p> <p>Identificación del Proyecto: Award ID 76130 Project ID 87668</p> <p>Fecha de inicio: Setiembre 2013</p> <p>Fecha de término: Diciembre 2017</p>
--

Presupuesto:	US\$ 654,651
Presupuesto total:	US\$ 654,651
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banco de Previsión Social: US\$ 654,651 ▪ Recursos regulares: - ▪ Otros : - ▪ Aportes en especie: 	

Aprobado por:


Banco de Previsión Social


Fecha

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional

MIGUEL BRITOS SARTORI
GERENTE GENERAL
BPS

11/07/2016

Fecha


Andrea Vignoli
Directora Ejecutiva

Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional

19 OCT. 2016

Fecha


Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Paula Veronelli

Gerente
Unidad de Políticas y Programa
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

AÑO: 2016

Total

AÑO: 2017

Total



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00076130 **Report Date:** 6/10/2015
Project Title: URU/13/003 Fortalecimiento de la gestión de recursos hum
Year: 2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget		
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr
00087668 URU/13/003 Fortalecimiento de	A1 ANALISIS DE PUESTOS	13/9/2013	31/5/2015	URU-Banco de Previsión Social	30071	BPS	Contractual Services-Companie
	A3 COORDINACION Y SUP	13/9/2013	31/5/2015	URU-Banco de Previsión Social	30071	BPS	Miscellaneous Expenses
				URU-Banco de Previsión Social	30071	BPS	Professional Services
				URU-Banco de Previsión Social	30071	BPS	Facilities & Administration
				URU-Banco de Previsión Social	30071	BPS	Staff Mgmt Costs - IP Staff
TOTAL							458,257.00
GRAND TOTAL							458,257.00



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Report Date: 6/10/2015

Project: 00076130

Project Title: URU/13/003 Fortalecimiento de la gestión de recursos hum

Year: 2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00087668 URU/13/003 Fortalecimiento de	A1 ANALISIS DE PUESTOS	13/9/2013	31/5/2015	URU-Banco de Previsión Social	30071	BPS	72100 Contractual Services-Companies	180,152.00
	A3 COORDINACION Y SUP	13/9/2013	31/5/2015	URU-Banco de Previsión Social	30071	BPS	63300 Non-Recurent Payroll - IP Stf	664.00
				URU-Banco de Previsión Social	30071	BPS	75100 Facilities & Administration	5,693.00
				URU-Banco de Previsión Social	30071	BPS	74100 Professional Services	9,000.00
				URU-Banco de Previsión Social	30071	BPS	74500 Miscellaneous Expenses	885.00
TOTAL								
196,394.00								
GRAND TOTAL								
196,394.00								

30/3/2016



UN Development Programme

Uruguay - Montevideo

Project: 00076130
Project Title: URU/13/003 Fortalecimiento de la gestión de recursos hum
Start Year: 2013
End Year: 2017

Implementing Partner: BANCO DE PREVISION SOCIAL

Responsible Parties: URU-Banco de Previsión Social

Revision Type: General Revision 1

Budget (US\$) as of Last Revision on 05-October-2015

Donor	Fund	Amount
BPS	30071 Programme cost sharing - GOV1	654,651.00
Total Budget (2016 and Beyond)		654,651.00
Total Utilization (2015 and Prior)		0.00
Project Total		654,651.00
Unprogrammed/Unfunded		0.00

Project Description:

El objetivo de la presente revisión es extender el plazo de ejecución al 31 de diciembre de 2017 transfiriendo el presupuesto aprobado para los años 2013-2015 a los años 2016 y 2017 sin modificar el total del presupuesto aprobado dado que no se contabilizaron gastos durante dicho periodo.

Asimismo, en el marco del Documento de Programa de País para el Uruguay 2016-2020, aprobado por la Junta Ejecutiva del PNUD, se incorpora el Plan Anual de Trabajo del año 2016 y 2017.

Finalmente, se ajusta la distribución de la Recuperación de Costos sin modificar el total acordado, en seguimiento a las decisiones y directivas de la Junta Ejecutiva del PNUD, reflejadas en su Política de Recuperación de Costos. La Contribución del gobierno estará sujeta a la recuperación de costos por parte del PNUD para dos categorías de costos diferentes relacionadas con la prestación de servicios de apoyo, a saber:

- Gestión General de Servicios (GMS):
3% de lo ejecutado
 - Costos Directos asociados a la implementación del Proyecto (DPC):
0,5% de lo ejecutado
- Según la Lista Universal de Precios por concepto de Servicios de Apoyo a la Implementación

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by: