

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO



Al servicio
de las personas
y las naciones

REVISION "E" DE PROYECTO

País: **URUGUAY**
Proyecto Nro: **Award ID: 00077444 Project ID: 00088214**
Título: **URU/13/G35 – Fortalecimiento de la efectividad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas incluyendo el enfoque de paisaje en la gestión**

El objetivo de la presente revisión es ajustar el presupuesto del año 2016 según una estimación de los gastos y compromisos al cierre de este año y se transfiere el saldo remanente a los años siguientes, sin modificar el total del presupuesto aprobado.

Contribución del GEF:

Presupuesto anterior "D"	US\$ 1,621,000
Presupuesto revisado "E"	<u>US\$ 1,621,000</u>
Aumento/Disminución	US\$ 0

Contribución del MVOTMA:

Presupuesto anterior "D"	US\$ 2,505,284
Presupuesto revisado "E"	<u>US\$ 2,505,284</u>
Aumento/Disminución	US\$ 0

Contribución del MVOTMA-FFEM:

Presupuesto anterior "D"	US\$ 888,612
Presupuesto revisado "E"	<u>US\$ 888,612</u>
Aumento/Disminución	US\$ 0

TOTAL DEL PROYECTO **US\$ 5,014,896**

Uruguay

Efecto esperado del MECNUD¹	1.1. El país ha fortalecido sus capacidades e institucionalidad para asegurar la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales incluyendo el agua, los servicios ecosistémicos, la prevención de la contaminación y la generación y uso sostenible de la energía, promoviendo el desarrollo local y la generación de medios de vida sostenibles.
Efecto esperado del Programa de País	El país ha reforzado sus capacidades y su marco institucional a fin de garantizar la preservación de los recursos naturales como el agua, los servicios del ecosistema, la prevención de la contaminación y la generación y uso sostenible de la energía, al tiempo que promovió el desarrollo local y la creación de medios de vida.
Producto del Programa de País	1. Estrategias e iniciativas formuladas y aplicadas para la gestión sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas y para la gestión integrada del territorio, centrándose especialmente en el desarrollo local.
Asociado en la Implementación	Mnisterio de vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

Breve descripción: Este proyecto consolidará un cambio en la forma en que se planifican y gestionan las áreas protegidas (AP) en Uruguay, a partir de su situación actual, en la que en gran medida se encuentran funcionalmente aún poco integradas dentro de un paisaje altamente modificado, hacia otra en la que gradualmente se van integrando al paisaje que las rodea, y donde se va armonizando progresivamente la gestión de las AP y la del paisaje circundante. Este cambio se hace necesario dada la expansión de los monocultivos comerciales y la intensificación de los sistemas de producción (en los sectores agrícola, ganadero y forestal) generando presiones sobre la biodiversidad en los paisajes que rodean a las AP, a la vez que acentúan su aislamiento biológico, aumentando el peligro de las especies exóticas invasoras (EEI) para los ecosistemas y especies nativas. Sumado a esto, existen fenómenos asociados al cambio climático que están provocando un aumento del riesgo de incendios en los hábitats naturales y modificaciones del equilibrio entre las prácticas productivas y la biodiversidad que caracteriza a los sistemas de producción tradicionales. El presente proyecto llenará una brecha programática y servirá de puente entre el paisaje y las AP, aprovechando y optimizando otras iniciativas del GEF en el país, como el proyecto “URU/06/G34 Fortalecimiento del proceso de implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay” y el proyecto GEF/BIRF “Desarrollo rural y gestión de la biodiversidad”. Esta propuesta sacará provecho de la oportunidad que se presenta con las nuevas políticas de ordenamiento territorial del país para armonizar, a nivel central y local, políticas relacionadas con la protección ambiental, de manera de incorporar el enfoque de paisaje a la gestión, fortaleciendo la eficacia de las AP como núcleo para la conservación de las especies y ecosistemas de importancia local y mundial.

Período del Programa de País: 2016 - 2020

Componente del Programa: Desarrollo sostenible con innovación

N° de Proyecto (Award Id): 00077444

N° de Output (Project ID): 00088214

Fecha de inicio: Mayo 2014

Fecha de término: Diciembre 2019

Fecha de PAC: 24 de abril de 2014

Acuerdos de Gestión: Implementación Nacional (NIM)

Presupuesto total: US\$ 11,382,773

Total recursos asignados:	GEF	US\$ 1,621,000
	MVOTMA	US\$ 2,505,284
	MVOTMA-FFEM	US\$ 888,612

Total cofinanciamiento US\$ 6,367,877

Cofinanciamiento "Grant":		
	PNUD	US\$ 303,661
	MVOTMA	US\$ 494,716
	MINTURD	US\$ 1,209,820

Cofinanciamiento en especie:		
	MVOTMA	US\$ 400,000
	MINTU RD	US\$ 540,180
	MGAP	US\$ 3,000,000
	UPM-FOSA	US\$ 188,000
	IDRocha	US\$ 150,000
	IDRivera	US\$ 81,500

Aprobado por:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

25 NOV. 2016

Fecha

Paula Veronelli

Gerente

Unidad de Políticas y Programa

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo



Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Page 77 of 96
Run Time: 03-03-2015 13:03:44

Table with project details: Project Id: 00077444 URU/13/G35 Strengthening the e, Output #: 00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de, Period: Jan-Dec (2014), Impl. Partner: 03302 MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDE, Location: Uruguay. Includes a header row for Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, and Total Exp.

Table with output details: Output #: 00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de, Impl. Partner: 03302 MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDE, Location: Uruguay.

Dept: 52601 (Uruguay - Central)

Fund : 62000 (GEF Voluntary Contribution)

Main data table with columns for description, Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, and Total Exp. Lists various line items like 71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech, 71605 - Travel Tickets-International, etc., and summary rows for Fund, Dept, and Output.

Summary row for Project Total: Project Total : 35,052.15, 152,564.31, 0.00, 187,616.46

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____



Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Page 72 of 97
Run Time: 05-02-2016 16:02:15

Table with 4 columns: Project id, Output #, Period, Impl. Partner, Location, UN Agencies Exp, Total Exp. Row 1: 00077444 URU/13/G35 Strengthening the e, 00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de, Jan-Dec (2015), 03302 MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDE, Uruguay, UN Agencies Exp, Total Exp.

Table with 3 columns: Output #, Impl. Partner, Location. Row 1: 00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de, 03302 MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDE, Uruguay.

Dept: 52601 (Uruguay - Central)

Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

Table with 5 columns: Description, Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, Total Exp. Rows include: 64398 - Direct Project Cost-Staff, 71620 - Daily Subsistence Allow-Local, 72105 - Svc Co-Construction & Engineer, etc.

Total for Fund 30071

12,619.54 642.27 0.00 13,261.81

Fund : 62000 (GEF Voluntary Contribution)

Table with 5 columns: Description, Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, Total Exp. Rows include: 64398 - Direct Project Cost-Staff, 71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech, 71310 - Local Consult.-Short Term-Supp, etc.



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Report Date: 24/11/2016

Project: 00077444

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget									
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$						
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A1-Producto 1	30/5/2014	31/5/2018	URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	75700	Training, Workshops and Confe	5,000.00					
					62000	GEF Trustee	71300	Local Consultants	8,041.00					
					30071	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	1,000.00					
					30071	MVOTMA	72500	Supplies	10,000.00					
					30072	MVOTMA	71300	Local Consultants	10,000.00					
					62000	GEF Trustee	71600	Travel	2,103.00					
					30071	MVOTMA	71300	Local Consultants	80,000.00					
					30072	MVOTMA	71600	Travel	5,000.00					
					30071	MVOTMA	71600	Travel	10,000.00					
					62000	GEF Trustee	72500	Supplies	2,000.00					
					62000	GEF Trustee	72200	Equipment and Furniture	2,400.00					
					62000	GEF Trustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	4,000.00					
					62000	GEF Trustee	71400	Contractual Services - Individ	12,661.00					
					30071	MVOTMA	72200	Equipment and Furniture	10,000.00					
					30071	MVOTMA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	10,000.00					
					A2-Producto 2		22/11/2013	31/5/2018	URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72200	Equipment and Furniture	0.00
										30072	MVOTMA	72200	Equipment and Furniture	22,755.00
62000	GEF Trustee	71600	Travel	24,042.00										
30071	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	0.00										
62000	GEF Trustee	71300	Local Consultants	22,050.00										
62000	GEF Trustee	72300	Materials & Goods	32,000.00										
62000	GEF Trustee	71400	Contractual Services - Individ	64,984.00										
62000	GEF Trustee	75700	Training, Workshops and Confe	11,000.00										
30071	MVOTMA	71300	Local Consultants	118,855.00										
30072	MVOTMA	72100	Contractual Services-Companie	3,000.00										
30071	MVOTMA	72100	Contractual Services-Companie	0.00										
62000	GEF Trustee	72200	Equipment and Furniture	5,600.00										
62000	GEF Trustee	72600	Grants	74,787.00										



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444 Report Date: 24/11/2016
 Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema
 Year: 2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	A2-Producto 2	22/11/2013	31/5/2018	URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71600	Travel	5,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	74500	Miscellaneous Expenses	10,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72100	Contractual Services-Companie	66,542.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72300	Materials & Goods	15,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	6,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72500	Supplies	16,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	74500	Miscellaneous Expenses	6,800.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	74100	Professional Services	7,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	667.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	75100	Facilities & Administration	8,696.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	435.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71600	Travel	0.00
	A3-Gestión del Proyecto	22/11/2013	31/5/2018	URU-Dirección Nacional de medi	30072	GOB.URU.	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	75700	Training, Workshops and Confe	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71300	Local Consultants	30,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	1,014.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	75100	Facilities & Administration	1,429.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	286.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	1,863.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	1,863.00
TOTAL									728,010.00
GRAND TOTAL									728,010.00



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444 **Report Date:** 24/11/2016
Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema
Year: 2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A1-Producto 1	30/5/2014	31/5/2018	URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEF Trustee	71300	Local Consultants	8,943.00
					30071	MVOTMA	71600	Travel	15,000.00
					62000	GEF Trustee	72500	Supplies	2,000.00
					62000	GEF Trustee	71200	International Consultants	15,000.00
					30071	MVOTMA	71300	Local Consultants	30,000.00
					30071	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	5,000.00
					62000	GEF Trustee	72200	Equipment and Furniture	1,800.00
					30071	MVOTMA	72200	Equipment and Furniture	50,000.00
					62000	GEF Trustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	4,000.00
					30071	MVOTMA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	50,000.00
					62000	GEF Trustee	71600	Travel	2,103.00
					30071	MVOTMA	72500	Supplies	30,000.00
					62000	GEF Trustee	71400	Contractual Services - Individ	17,658.00
					30072	MVOTMA	71600	Travel	2,220.00
					62000	GEF Trustee	72300	Materials & Goods	32,000.00
					30072	MVOTMA	72500	Supplies	2,220.00
					62000	GEF Trustee	71400	Contractual Services - Individ	68,234.00
					30072	MVOTMA	72300	Materials & Goods	46,267.00
					62000	GEF Trustee	72100	Contractual Services-Companies	71,369.00
30071	MVOTMA	72300	Materials & Goods	60,000.00					
30072	MVOTMA	75700	Training, Workshops and Confer	38,973.00					
30071	MVOTMA	71300	Local Consultants	60,000.00					
30071	MVOTMA	71600	Travel	25,000.00					
62000	GEF Trustee	72600	Grants	20,000.00					
62000	GEF Trustee	71300	Local Consultants	23,153.00					
30072	MVOTMA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	11,100.00					
30072	MVOTMA	71600	Travel	20,979.00					
62000	GEF Trustee	71600	Travel	24,042.00					
A2-Producto 2		22/11/2013	31/5/2018	URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEF Trustee	72300	Materials & Goods	32,000.00
					30072	MVOTMA	72500	Supplies	2,220.00



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444 **Report Date:** 24/11/2016
Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema
Year: 2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	A2-Producto 2	22/11/2013	31/5/2018	URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEF Trustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	11,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEF Trustee	72200	Equipment and Furniture	4,200.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	10,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	72200	Equipment and Furniture	25,530.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72200	Equipment and Furniture	150,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEF Trustee	75700	Training, Workshops and Confer	11,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	20,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	71300	Local Consultants	101,232.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEF Trustee	72500	Supplies	16,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72100	Contractual Services-Companie	100,000.00
	A3-Gestión del Proyecto	22/11/2013	31/5/2018	URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71300	Local Consultants	15,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	4,316.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEF Trustee	74100	Professional Services	3,993.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	GOB.URU.	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	75100	Facilities & Administration	19,200.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	1,850.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	75100	Facilities & Administration	9,249.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	2,240.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	5,800.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	960.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEF Trustee	71400	Contractual Services - Individ	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71600	Travel	20,000.00
	A4-Capitalización de aprend	22/11/2013	31/5/2018	URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	71600	Travel	36,186.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	71300	Local Consultants	13,320.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	75700	Training, Workshops and Confer	5,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	5,835.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	75700	Training, Workshops and Confer	4,440.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	5,000.00



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Report Date: 24/11/2016

Project: 00077444

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			Amount US\$
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	
TOTAL								1,338,412.00
GRAND TOTAL								1,338,412.00



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Report Date: 24/11/2016

Project: 00077444

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget									
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$						
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A1-Producto 1	30/5/2014	31/5/2018	URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72500	Supplies	12,000.00					
					30072	MVOTMA	71300	Local Consultants	5,173.00					
					62000	GEF Trustee	72500	Supplies	2,000.00					
					30071	MVOTMA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	42,000.00					
					30072	MVOTMA	75700	Training, Workshops and Conf	3,292.00					
					30071	MVOTMA	71300	Local Consultants	30,000.00					
					30072	MVOTMA	71600	Travel	3,239.00					
					62000	GEF Trustee	71300	Local Consultants	5,000.00					
					30071	MVOTMA	72200	Equipment and Furniture	46,000.00					
					30071	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	16,600.00					
					62000	GEF Trustee	71400	Contractual Services - Individ	9,000.00					
					30071	GEF Trustee	72500	Supplies	0.00					
					62000	GEF Trustee	71600	Travel	8,000.00					
					30071	MVOTMA	71600	Travel	19,000.00					
					62000	GEF Trustee	72200	Equipment and Furniture	2,000.00					
					A2-Producto 2		22/11/2013	31/5/2018	URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72300	Materials & Goods	78,000.00
										62000	GEF Trustee	72200	Equipment and Furniture	4,000.00
										30071	MVOTMA	72200	Equipment and Furniture	230,000.00
										62000	GEF Trustee	75700	Training, Workshops and Conf	5,000.00
30071	MVOTMA	71600	Travel	28,000.00										
62000	GEF Trustee	71300	Local Consultants	15,000.00										
30071	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	18,000.00										
30071	MVOTMA	72100	Contractual Services-Companies	144,458.00										
62000	GEF Trustee	72500	Supplies	27,214.00										
62000	GEF Trustee	71600	Travel	15,000.00										
62000	GEF Trustee	74500	Miscellaneous Expenses	5,000.00										
30072	MVOTMA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	7,215.00										
62000	GEF Trustee	72600	Grants	20,000.00										



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Report Date: 24/11/2016

Project: 00077444

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	A2-Producto 2	22/11/2013	31/5/2018	URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72100	Contractual Services-Companie	55,676.00
					30072	MVOTMA	72100	Contractual Services-Companie	1,566.00
					62000	GEFTrustee	72300	Materials & Goods	32,000.00
					30072	MVOTMA	72300	Materials & Goods	46,052.00
					30072	MVOTMA	71600	Travel	14,985.00
					30072	MVOTMA	75700	Training, Workshops and Confe	8,325.00
					30072	MVOTMA	71300	Local Consultants	101,232.00
					62000	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	19,000.00
					30072	MVOTMA	72200	Equipment and Furniture	14,985.00
					30071	MVOTMA	71300	Local Consultants	60,000.00
					30072	GOB.URU.	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
					30072	MVOTMA	75100	Facilities & Administration	6,985.00
					30072	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	1,397.00
					30071	MVOTMA	71300	Local Consultants	10,784.00
					30072	MVOTMA	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	3,259.00
					30071	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	795.00
					62000	GEFTrustee	74100	Professional Services	2,536.00
62000	GEFTrustee	74500	Miscellaneous Expenses	4,920.00					
30071	MVOTMA	75100	Facilities & Administration	22,622.00					
30071	MVOTMA	71600	Travel	10,000.00					
30071	MVOTMA	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	1,855.00					
	A3-Gestión del Proyecto	22/11/2013	31/5/2018	URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	75700	Training, Workshops and Confe	5,000.00
					30072	MVOTMA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	9,454.00
					30072	MVOTMA	75700	Training, Workshops and Confe	3,313.00
					30071	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	5,336.00
					30072	MVOTMA	71600	Travel	13,986.00
TOTAL									
1,256,254.00									



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Report Date: 24/11/2016

Project: 00077444

Project Title: URJ/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

GRAND TOTAL

1,256,254.00



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444 Report Date: 24/11/2016
 Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema
 Year: 2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A1-Producto 1	30/5/2014	31/5/2018	URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72500	Supplies	18,000.00
					30072	MVOTMA	71600	Travel	3,749.00
					30071	MVOTMA	72200	Equipment and Furniture	34,000.00
					30071	MVOTMA	71300	Local Consultants	30,000.00
					30072	MVOTMA	71300	Local Consultants	7,760.00
					30071	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	22,400.00
					30071	MVOTMA	71600	Travel	16,000.00
					30071	MVOTMA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	18,000.00
					30072	MVOTMA	75700	Training, Workshops and Confer	4,936.00
					30071	MVOTMA	71300	Local Consultants	50,000.00
					30072	MVOTMA	71300	Local Consultants	101,232.00
					30071	MVOTMA	72200	Equipment and Furniture	120,000.00
					30071	MVOTMA	72100	Contractual Services-Companie	158,687.00
					30071	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	22,000.00
					30072	MVOTMA	72100	Contractual Services-Companie	9,008.00
	30071	MVOTMA	72300	Materials & Goods	48,000.00				
	30072	MVOTMA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	7,778.00				
	30072	MVOTMA	75700	Training, Workshops and Confer	14,430.00				
	30071	MVOTMA	71600	Travel	25,000.00				
	30072	MVOTMA	71600	Travel	14,985.00				
	30071	MVOTMA	71600	Travel	10,000.00				
	30072	MVOTMA	75100	Facilities & Administration	7,727.00				
	30071	MVOTMA	75100	Facilities & Administration	21,716.00				
	30072	MVOTMA	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	3,606.00				
	30071	MVOTMA	71300	Local Consultants	141,751.00				
	30072	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	1,545.00				
	30071	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	580.00				
	30071	MVOTMA	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	2,534.00				
	A2-Producto 2	22/11/2013	31/5/2018	URU-Dirección Nacional de medi					
	A3-Gestión del Proyecto	22/11/2013	31/5/2018	URU-Dirección Nacional de medi					



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444
 Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema
 Year: 2019
 Report Date: 24/11/2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	A4-Capitalización de aprendi	22/11/2013	31/5/2018	URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	75700	Training, Workshops and Confe	3,330.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	75700	Training, Workshops and Confe	5,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	74500	Miscellaneous Expenses	5,504.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	71600	Travel	58,386.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	18,645.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	71300	Local Consultants	13,320.00
TOTAL									1,019,609.00
GRAND TOTAL									1,019,609.00



UN Development Programme

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Start Year: 2013

End Year: 2019

Implementing Partner: MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENA

Budget (US\$) as of Last Revision on 24-November-2016		
Donor	Fund	Amount
MVOTMA	30071 Programme cost sharing - GOV1	2,492,022.00
GEFTrustee	30071 Programme cost sharing - GOV1	0.00
GOB.URU.	30072 Programme cost sharing - GOV2	0.00
MVOTMA	30072 Programme cost sharing - GOV2	888,612.00
GEFTrustee	62000 GEF Voluntary Contribution	961,651.00
Total Budget (2016 and Beyond)		4,342,285.00
Total Utilization (2015 and Prior)		670,706.42 672,611,27
Project Total		5,014,896.00
Unprogrammed/Unfunded		1,904.58 0,127

Responsible Parties: URU-Dirección Nacional de medi

Revision Type: General Revision 4

Project Description:

El objetivo de la presente revisión es ajustar el presupuesto del año 2016 según una estimación de los gastos y compromisos al cierre de este año y se transfiere el saldo remanente a los años siguientes, sin modificar el total del presupuesto aprobado.

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by: