



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION "B" DEL PROYECTO

País: **URUGUAY**
 Proyecto Nro: **Award: 00094932 – Project: 00099001**
 Título: **URU/17/001 “Fortalecimiento de las capacidades técnicas y de funcionamiento de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos”.**

El objetivo de la presente revisión es extender el plazo de ejecución del proyecto hasta el 31 de mayo de 2026, ajustando el presupuesto del año 2020 según los gastos reales contabilizados y transfiriendo el saldo remanente a los años siguientes, sin modificar el total del presupuesto aprobado.

Con el fin de dar continuidad a la contribución que se está haciendo en cuanto al fortalecimiento de capacidades trazadas por la DINARA, ampliando y profundizando sus impactos, el MGAP continuará aportando fondos anuales y elaborará una revisión del plan operativo, actualizando los productos específicos que se esperan sumar en la nueva etapa.

Fondos de Gobierno (MGAP)	USD	2017-2020	2021	2022	2023
Presupuesto anterior "A"	1,932,098	1,771,249	160,849	0	0
Presupuesto revisado "B"	1,932,098	632,600	492,629	547,346	259,523
Variación	0	-1,138,649	331,780	547,346	259,523
Total del Proyecto	1,932,098	632,600	492,629	547,346	259,523

País: Uruguay

Efecto esperado del MCNUD/CPD	Efecto 1.1 Para el 2025, el Uruguay promueve una transición hacia sistemas de producción y consumo sostenibles, basados en la innovación, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, fortaleciendo la resiliencia y la igualdad
Producto del CPD:	Producto 1.1. Aplicación de prácticas de producción y consumo sostenibles para generar ventajas competitivas, prevenir la degradación ambiental, proteger los medios de vida y crear empleos verdes e inclusivos.
Asociado en la implementación:	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) a través de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA)

Período del Programa: 2021-2025
Identificación de Proyecto: Award: 00094932 Project: 00099001
Fecha de inicio: Mayo 2017
Fecha de finalización: Mayo 2026
Acuerdo de Gestión: NIM

Presupuesto total:	US\$ 1.932.098
• Fondos de Gobierno (MGAP)	US\$ 1.932.098
• Otros:	○ ○
No financiado:	_____
Contribuciones en especie	_____

Aprobado por:



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

31/05/2021

Fecha

Montevideo, 12 de enero de 2021


Sr. Stefan Liller
Representante Residente en Uruguay
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Montevideo

De nuestra mayor consideración,


Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en ocasión de solicitar la extensión del Proyecto URU/17/001 "Fortalecimiento de las capacidades técnicas y de funcionamiento de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos" (Award 00094932 - Project 00099001) a partir de mayo de 2021 (fecha prevista de finalización de la primera fase) hasta mayo de 2026.

Motiva esta solicitud que el mencionado proyecto está contribuyendo sustancialmente a las metas de fortalecimiento de capacidades trazadas por la DINARA y deseamos dar continuidad a esta herramienta, ampliando y profundizando sus impactos. En tal sentido, el MGAP - a través de la DINARA como unidad ejecutora del proyecto - continuará aportando fondos anuales similares a los desembolsados en años anteriores y elaborará una revisión del plan operativo, actualizando los productos específicos que esperamos sumar en esta nueva etapa.

Quedando a su entera disposición para brindarle la información adicional que considere oportuna, reciba nuestros más cordiales saludos,



Dra. Fernanda Maldonado
Directora General
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca



Dr. Jaime Coronel
Director Nacional de Recursos Acuáticos
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

CC:

Flavio Scasso, Unidad de Políticas y Programas, PNUD

Claudia Romano, Gerente de Cooperación, AUCI

Combined Delivery Report By Project



UNDP UN Development Programme

Report ID: unglcdrp

Page 1 of 3
Run Time: 24-05-2021 18:05:03

Selection Criteria :

Business Unit : URY10
Period : Jan-Dec (2018)
Selected Project Id : 00094932
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00094932 URU/17/001 Fortalecimiento de	Period :	Jan-Dec (2018)
Output # : 00099001 URU/17/001 Fortalecimiento de	Impl. Partner :	03295 MINISTERIO DE GANADERIA AGRI
	Location :	Uruguay

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
--	----------	----------	-----------------	-----------

Dept: 52601 (Uruguay - Central)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

64397 - Services to projects -CO staff	0.00	1,692.03	0.00	1,692.03
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	64,840.03	0.00	64,840.03
74110 - Audit Fees	0.00	1,281.00	0.00	1,281.00
74596 - Services to projects -GOE	0.00	725.16	0.00	725.16
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	2,056.16	0.00	2,056.16
76135 - Realized Gain	0.00	- 60.89	0.00	- 60.89
Total for Fund 30071	0.00	70,533.49	0.00	70,533.49
Total for Dept : 52601	0.00	70,533.49	0.00	70,533.49
Total for Output : 00099001	0.00	70,533.49	0.00	70,533.49

Project Total :	0.00	70,533.49	0.00	70,533.49
------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____

Combined Delivery Report By Project



UNDP UN Development Programme

Report ID: unglcdrp

Page 1 of 3
Run Time: 24-05-2021 18:05:34

Selection Criteria :

Business Unit : URY10
Period : Jan-Dec (2019)
Selected Project Id : 00094932
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00094932 URU/17/001 Fortalecimiento de	Period :	Jan-Dec (2019)
Output # : 00099001 URU/17/001 Fortalecimiento de	Impl. Partner :	03295 MINISTERIO DE GANADERIA AGRI
	Location :	Uruguay
	Govt Exp	UNDP Exp
	UN Agencies Exp	Total Exp

Dept: 52601 (Uruguay - Central)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
64397 - Services to projects -CO staff	0.00	12,416.74	0.00	12,416.74
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	247,672.99	0.00	247,672.99
71605 - Travel Tickets-International	0.00	140.00	0.00	140.00
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	1,064.00	0.00	1,064.00
72805 - Acquis of Computer Hardware	0.00	4,823.88	0.00	4,823.88
74112 - Accounting related Fees	0.00	1,125.02	0.00	1,125.02
74505 - Insurance	0.00	649.16	0.00	649.16
74596 - Services to projects -GOE	0.00	5,321.46	0.00	5,321.46
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	8,344.83	0.00	8,344.83
75705 - Learning costs	0.00	2,344.93	0.00	2,344.93
75706 - Learning - ticket costs	0.00	440.00	0.00	440.00
75707 - Learning – subsistence allowan	0.00	2,162.45	0.00	2,162.45
76125 - Realized Loss	0.00	0.01	0.00	0.01
76135 - Realized Gain	0.00	- 0.01	0.00	- 0.01
Total for Fund 30071	0.00	286,505.46	0.00	286,505.46
Total for Dept : 52601	0.00	286,505.46	0.00	286,505.46
Total for Output : 00099001	0.00	286,505.46	0.00	286,505.46

Project Total :	0.00	286,505.46	0.00	286,505.46
------------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____

Combined Delivery Report By Project



UNDP UN Development Programme

Report ID: unglcdrp

Page 1 of 3
Run Time: 24-05-2021 18:05:09

Selection Criteria :

Business Unit : URY10
Period : Jan-Dec (2020)
Selected Project Id : 00094932
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00094932 URU/17/001 Fortalecimiento de	Period :	Jan-Dec (2020)
Output # : 00099001 URU/17/001 Fortalecimiento de	Impl. Partner :	03295 MINISTERIO DE GANADERIA AGRI
	Location :	Uruguay
	Govt Exp	UNDP Exp
	UN Agencies Exp	Total Exp

Dept: 52601 (Uruguay - Central)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

64397 - Services to projects -CO staff	0.00	11,729.42	0.00	11,729.42
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	242,176.44	0.00	242,176.44
71605 - Travel Tickets-International	0.00	1,022.85	0.00	1,022.85
72210 - Machinery and Equipment	0.00	5,633.72	0.00	5,633.72
74105 - Management and Reporting Srvs	0.00	1,152.14	0.00	1,152.14
74505 - Insurance	0.00	731.16	0.00	731.16
74596 - Services to projects -GOE	0.00	5,026.90	0.00	5,026.90
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	8,024.19	0.00	8,024.19
76125 - Realized Loss	0.00	73.75	0.00	73.75
76135 - Realized Gain	0.00	- 9.71	0.00	- 9.71
Total for Fund 30071	0.00	275,560.86	0.00	275,560.86
Total for Dept : 52601	0.00	275,560.86	0.00	275,560.86
Total for Output : 00099001	0.00	275,560.86	0.00	275,560.86

Project Total :	0.00	275,560.86	0.00	275,560.86
------------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00094932

Report Date: 24/5/2021

Project Title: URU/17/001 Fortalecimiento de las capacidades técnicas y

Year: 2021

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00099001 URU/17/001 Fortalecimiento de	A1-1.1 Pesca y medio ambiente	1/5/2017	31/5/2026	URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	71300	Local Consultants	141,460.00
				URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	75700	Training, Workshops and Confer	5,000.00
	A2-1.2 Zonificación marina	1/5/2017	31/5/2026	URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	71300	Local Consultants	0.00
	A3-2.1 Gestión y gobernanza	1/5/2017	31/5/2026	URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	71300	Local Consultants	91,520.00
				URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	2,000.00
				URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
	A4-2.2 Acceso a mercados	1/5/2017	31/5/2026	URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	71200	International Consultants	5,000.00
				URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	71300	Local Consultants	66,550.00
				URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	71600	Travel	3,000.00
				URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
	A5-2.3 Acuicultura	1/5/2017	31/5/2021	URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	71300	Local Consultants	79,420.00
	A6-Gestión del Proyecto	1/5/2017	31/5/2026	URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	1,666.00
				URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	71300	Local Consultants	49,720.00
				URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	72200	Equipment and Furniture	30,000.00
				URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	74100	Professional Services	1,300.00
				URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	74500	Miscellaneous Expenses	1,714.00
	URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	75100	Facilities & Administration	14,279.00			
	TOTAL								492,629.00
GRAND TOTAL								492,629.00	



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00094932

Report Date: 24/5/2021

Project Title: URU/17/001 Fortalecimiento de las capacidades técnicas y

Year: 2022

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00099001 URU/17/001 Fortalecimiento de	A1-1.1 Pesca y medio ambiente	1/5/2017	31/5/2026	URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	71300	Local Consultants	155,606.00
				URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	75700	Training, Workshops and Confer	5,000.00
	A2-1.2 Zonificación marina	1/5/2017	31/5/2026	URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	71300	Local Consultants	10,000.00
	A3-2.1 Gestión y gobernanza	1/5/2017	31/5/2026	URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	71300	Local Consultants	100,672.00
				URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	2,000.00
	A4-2.2 Acceso a mercados	1/5/2017	31/5/2026	URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	71200	International Consultants	5,000.00
				URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	71300	Local Consultants	73,205.00
				URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	71600	Travel	3,000.00
	A5-2.3 Acuicultura	1/5/2017	31/5/2021	URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	71300	Local Consultants	87,362.00
	A6-Gestión del Proyecto	1/5/2017	31/5/2026	URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	1,851.00
				URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	71300	Local Consultants	54,692.00
				URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	72200	Equipment and Furniture	30,000.00
				URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	74100	Professional Services	1,300.00
				URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	74500	Miscellaneous Expenses	1,793.00
URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	75100	Facilities & Administration	15,865.00				
TOTAL									547,346.00
GRAND TOTAL									547,346.00



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00094932

Report Date: 24/5/2021

Project Title: URU/17/001 Fortalecimiento de las capacidades técnicas y

Year: 2023

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00099001 URU/17/001 Fortalecimiento de	A1-1.1 Pesca y medio ambiente	1/5/2017	31/5/2026	URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	71300	Local Consultants	77,500.00
	A2-1.2 Zonificación marina	1/5/2017	31/5/2026	URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	71300	Local Consultants	10,000.00
	A3-2.1 Gestión y gobernanza	1/5/2017	31/5/2026	URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	71300	Local Consultants	50,000.00
	A4-2.2 Acceso a mercados	1/5/2017	31/5/2026	URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	71300	Local Consultants	35,000.00
				URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	71600	Travel	3,000.00
	A5-2.3 Acuicultura	1/5/2017	31/5/2021	URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	71300	Local Consultants	42,947.00
	A6-Gestión del Proyecto	1/5/2017	31/5/2026	URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	878.00
				URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	71300	Local Consultants	26,000.00
				URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	72200	Equipment and Furniture	4,000.00
				URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	74100	Professional Services	1,300.00
				URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	74500	Miscellaneous Expenses	1,376.00
URU-MINISTERIO DE GANADERIA	30071	MGAP	75100	Facilities & Administration	7,522.00				
TOTAL									259,523.00
GRAND TOTAL									259,523.00