



Al servicio
de las personas
y las naciones

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION "B" DEL PROYECTO

País: **URUGUAY**
Proyecto Nro: **Award: 00098508 – Project: 00101784**
Título: **URU/17/G32 Hacia un sistema de movilidad urbana sostenible y eficiente en Uruguay**

El objetivo de la presente revisión es ajustar el presupuesto del año 2018 según los gastos reales contabilizados durante dicho año y transferir el saldo remanente a los años 2019, 2020 y 2021, sin modificar el total del presupuesto aprobado.

Contribución del GEF	USD	2018	2019	2020	2021
Presupuesto anterior "A"	1,721,233	181,263	904,071	344,828	291,071
Presupuesto revisado "B"	1,721,233	88,197	955,333	352,726	324,977
Variación	0	-93,066	51,262	7,898	33,906
TOTAL	1,721,233	88,197	955,333	352,726	324,977

País: Uruguay

Efecto esperado del MECNUD¹	1.1. El país ha fortalecido sus capacidades e institucionalidad para asegurar la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales incluyendo el agua, los servicios ecosistémicos, la prevención de la contaminación y la generación y uso sostenible de la energía, promoviendo el desarrollo local y la generación de medios de vida sostenibles. También contribuye al efecto 1.3 del MECNUD: El país ha fortalecido sus capacidades para la mitigación y adaptación al cambio climático y la variabilidad, así como su resiliencia ante desastres.
Efecto esperado del Programa de País	El país ha reforzado sus capacidades y su marco institucional a fin de garantizar la preservación de los recursos naturales como el agua, los servicios del ecosistema, la prevención de la contaminación y la generación y uso sostenible de la energía, al tiempo que promovió el desarrollo local y la creación de medios de vida
Producto del Programa de País	2. Estrategias, políticas y planes (nacionales/departamentales/sectoriales) formulados y aplicados para la adaptación y mitigación del cambio climático y la reducción del riesgo de desastres.
Asociado en la Implementación	Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM)

<p>Período del Programa: 2016-2020 Área de Resultado Estratégico: Desarrollo Sostenible con innovación</p> <p>No. Del Proyecto (Award ID): 00098508 No. Del Output (Project ID): 00101784 Fecha de inicio: Noviembre 2017 Fecha de finalización: Octubre 2021</p> <p>Modalidad de Gestión: NIM</p>	<p>Total Presupuesto: USD 21.759.333</p> <p>Fondos FMAM: USD 1.721.233</p> <p>Contribución en especie:</p> <table> <tr> <td>MIEM:</td><td>USD 518.500</td></tr> <tr> <td>MVOTMA:</td><td>USD 340.000</td></tr> <tr> <td>Gob. Local (IM):</td><td>USD 16.000.000</td></tr> <tr> <td>COETC:</td><td>USD 356.000</td></tr> <tr> <td>COMESA:</td><td>USD 356.000</td></tr> <tr> <td>CUTCESA:</td><td>USD 356.000</td></tr> <tr> <td>UCOT:</td><td>USD 356.000</td></tr> <tr> <td>UTE:</td><td>USD 1.155.600</td></tr> </table>	MIEM:	USD 518.500	MVOTMA:	USD 340.000	Gob. Local (IM):	USD 16.000.000	COETC:	USD 356.000	COMESA:	USD 356.000	CUTCESA:	USD 356.000	UCOT:	USD 356.000	UTE:	USD 1.155.600
MIEM:	USD 518.500																
MVOTMA:	USD 340.000																
Gob. Local (IM):	USD 16.000.000																
COETC:	USD 356.000																
COMESA:	USD 356.000																
CUTCESA:	USD 356.000																
UCOT:	USD 356.000																
UTE:	USD 1.155.600																

Aprobado por:



Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo

Fecha

Paula Veronelli
Oficial a Cargo
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

¹ Marco Estratégico de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2016 – 2020.

GEF Outcome/Atlas Activity	Responsible Party (Implementing Agent)	Fund ID	Donor Name	Atlas Budgetary Account Code	ATLAS Budget Description	Budget 2019 (USD)	Budget 2020 (USD)	Budget 2021 (USD)	Total (USD)
OUTCOME 1:	Ministry of Industry, Energy and Mining (MIEM)	62000	GEF	71300	Local Consultants	145,945,00	149,945	149,945	445,835,00
				72100	Service Contracts	53,000,00	53,000	53,000	159,000,00
				71600	Travel	9,780,30	10,000	-	19,780,30
				75700	Training, Workshops and Confer	4,000,00	4,000	-	8,000,00
TOTAL OUTCOME 1						212,725,30	216,945,00	202,945,00	632,615,30
OUTCOME 2:	Ministry of Industry, Energy and Mining (MIEM)	62000	GEF	71300	Local Consultants	33,500,00	26,000,00	26,000,00	85,500,00
				71600	Travel	10,000,00	-	-	10,000,00
				72100	Service Contracts	39,750,00	10,000,00	-	49,750,00
				72200	Equipment and Furniture	550,000,00	39,750,00	-	589,750,00
TOTAL OUTCOME 2						633,250,00	75,750,00	26,000,00	735,000,00
OUTCOME 3:	Ministry of Industry, Energy and Mining (MIEM)	62000	GEF	71300	Local Consultants	12,000,00	14,000,00	14,000,00	40,000,00
				72100	Service Contracts	2,757,00	-	-	2,757,00
TOTAL OUTCOME 3						14,757,00	14,000,00	14,000,00	42,757,00
OUTCOME 4: Programa modelo para una gestión ambiental integrada a nivel local.	Ministry of Industry, Energy and Mining (MIEM)	62000	GEF	71200	International Consultants	15,000,00	-	30,000,00	45,000,00
				71300	Local Consultants	12,000,00	-	12,000,00	24,000,00
				72100	Service Contracts	5,000,00	5,000,00	-	10,000,00
				74100	Professional Services	3,000,00	-	-	3,000,00
TOTAL OUTCOME 4						35,000,00	5,000,00	42,000,00	82,000,00
OUTCOME 5: Project Management	Ministry of Industry, Energy and Mining (MIEM)	62000	GEF	71300	Local Consultants	29,222,00	23,321,00	23,321,00	75,864,00
				71600	Travel	256,58	-	-	256,58
				72500	Supplies	1,000,00	1,000,00	-	2,000,00
				74596	UNDP Cost Recovery Chrgs-bills (ISS)	23,332,62	16,210,00	16,210,67	55,753,29
				74500	Miscellaneous	1,789,38	500,00	500,00	2,789,38
				72800	Information Technology Equipment	4,000,00	-	-	4,000,00
TOTAL OUTCOME 5						59,600,58	41,031,00	40,031,67	140,663,25
TOTAL						955,332,88	352,726,00	324,976,67	1,633,035,55



Selection Criteria :

Business Unit : URY10
Period : Jan-Dec (2018)
Selected Project Id : 00098508
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00098508 URU/17/G32 Hacia un sistema de	Period : Jan-Dec (2018)
Output # : 00101784 URU/17/G32 Hacia un sistema de	Impl. Partner : 03297 Ministerio de Industria, Ene
	Location : Uruguay

Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
----------	----------	-----------------	-----------

Dept: 52601 (Uruguay - Central)

Fund : 62000 (GEF Voluntary Contribution)

64397 - Services to projects -CO staff	0.00	2,972.69	0.00	2,972.69
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	66,500.64	0.00	66,500.64
71605 - Travel Tickets-International	0.00	2,415.00	0.00	2,415.00
71610 - Travel Tickets-Local	0.00	74.20	0.00	74.20
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	1,075.78	0.00	1,075.78
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	443.44	0.00	443.44
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	530.87	0.00	530.87
72805 - Acquis of Computer Hardware	0.00	1,232.00	0.00	1,232.00
72810 - Acquis of Computer Software	0.00	479.46	0.00	479.46
74110 - Audit Fees	0.00	2,562.00	0.00	2,562.00
74210 - Printing and Publications	0.00	1,003.51	0.00	1,003.51
74215 - Promotional Materials and Dist	0.00	3,004.26	0.00	3,004.26
74505 - Insurance	0.00	300.00	0.00	300.00
74596 - Services to projects -GOE	0.00	1,274.02	0.00	1,274.02
74597 - DPC to recover waived GMS	0.00	0.00	0.00	0.00
75705 - Learning costs	0.00	4,374.88	0.00	4,374.88
76135 - Realized Gain	0.00	- 45.30	0.00	- 45.30
Total for Fund 62000	0.00	88,197.45	0.00	88,197.45
Total for Dept : 52601	0.00	88,197.45	0.00	88,197.45
Total for Output : 00101784	0.00	88,197.45	0.00	88,197.45

Project Total :	0.00	88,197.45	0.00	88,197.45
-----------------	------	-----------	------	-----------

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00098508

Report Date: 11/4/2019

Project Title: URU/17/G32 Hacia un sistema de movilidad urbana sostenible

Year: 2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00101784 URU/17/G32 Hacia un sistema de	A1-Componente 1			URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEF Trustee	71300 Local Consultants	145,945.00
				URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEF Trustee	75700 Training, Workshops and Confer	4,000.00
				URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEF Trustee	71600 Travel	9,780.30
				URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEF Trustee	72100 Contractual Services-Companies	53,000.00
	A1-Componente 4			URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEF Trustee	71300 Local Consultants	12,000.00
				URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEF Trustee	72100 Contractual Services-Companies	5,000.00
				URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEF Trustee	71200 International Consultants	15,000.00
				URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEF Trustee	74100 Professional Services	3,000.00
	A2-Componente 2			URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEF Trustee	72200 Equipment and Furniture	550,000.00
				URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEF Trustee	71600 Travel	10,000.00
				URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEF Trustee	71300 Local Consultants	33,500.00
				URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEF Trustee	72100 Contractual Services-Companies	39,750.00
	A3-Componente 3			URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEF Trustee	71300 Local Consultants	12,000.00
				URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEF Trustee	72100 Contractual Services-Companies	2,757.00
				URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEF Trustee	74500 Miscellaneous Expenses	25,122.00
				URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEF Trustee	71600 Travel	256.58
A5-Unidad de Gestión del pr			URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEF Trustee	72800 Information Technology Equipm	4,000.00	
			URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEF Trustee	71300 Local Consultants	29,222.00	
			URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEF Trustee	72500 Supplies	1,000.00	
			TOTAL					
GRAND TOTAL							955,332.88	



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00098508

Report Date: 11/4/2019

Project Title: URU/17/G32 Hacia un sistema de movilidad urbana sostenib

Year: 2020

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00101784 URU/17/G32 Hacia un sistema de	A1-Componente 1	1/11/2017	31/10/2021	URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEFTrustee	72100 Contractual Services-Companies	53,000.00
				URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	149,945.00
				URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEFTrustee	75700 Training, Workshops and Confer	4,000.00
				URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEFTrustee	71600 Travel	10,000.00
	A1-Componente 4	1/11/2017	31/10/2021	URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEFTrustee	72100 Contractual Services-Companies	5,000.00
				URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEFTrustee	72100 Contractual Services-Companies	10,000.00
	A2-Componente 2	1/11/2017	31/10/2021	URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEFTrustee	72200 Equipment and Furniture	39,750.00
				URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	26,000.00
	A3-Componente 3	1/11/2017	31/10/2021	URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	14,000.00
				URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEFTrustee	72100 Contractual Services-Companies	0.00
A5-Unidad de Gestión del pr	1/11/2017	31/10/2021	URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	23,321.00	
			URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	16,710.00	
			URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEFTrustee	71600 Travel	0.00	
			URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEFTrustee	72500 Supplies	1,000.00	
TOTAL					352,726.00			
GRAND TOTAL					352,726.00			



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00098508

Report Date: 11/4/2019

Project Title: URU/17/G32 Hacia un sistema de movilidad urbana sostenible

Year: 2021

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00101784 URU/17/G32 Hacia un sistema de	A1-Componente 1	1/11/2017	31/10/2021	URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEFTrustee	Contractual Services-Companies	53,000.00
				URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEFTrustee	Local Consultants	149,945.00
	A1-Componente 4	1/11/2017	31/10/2021	URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEFTrustee	Local Consultants	12,000.00
				URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEFTrustee	International Consultants	30,000.00
	A2-Componente 2	1/11/2017	31/10/2021	URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEFTrustee	Local Consultants	26,000.00
				URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEFTrustee	Contractual Services-Companies	0.00
	A3-Componente 3	1/11/2017	31/10/2021	URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEFTrustee	Local Consultants	14,000.00
				URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEFTrustee	Miscellaneous Expenses	16,710.67
	A5-Unidad de Gestión del pr	1/11/2017	31/10/2021	URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEFTrustee	Supplies	0.00
				URU-Ministerio Ind.Energ.Min.	62000	GEFTrustee	Local Consultants	23,321.00
TOTAL								324,976.67
GRAND TOTAL								324,976.67