



Al servicio
de las personas
y las naciones

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION SUSTANTIVA "B" DEL PROYECTO

País: **URUGUAY**
Proyecto Nro: **Award: 00107101 – Project: 00107504**
Título: **URU/18/001 Fortalecimiento de capacidades y mejora de la eficiencia en compras estatales**

La presente revisión sustantiva tiene los siguientes objetivos:

- Extender el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022 ajustando el monto total aprobado según la planificación realizada.
- Se establece que, dado el cambio de beneficiario del Proyecto, debido a que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE) se ha transformado en la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE), en virtud de lo establecido en el artículo 329 de la Ley No. 19.889, del 09 de julio de 2020; los objetivos y productos definidos en el Proyecto deberán revisarse en función del Plan Estratégico de la ARCE para el período 2020-2025.
- Se modifica el objetivo "Revisión del Proyecto (Junta Directiva del Proyecto)" de la actividad de monitoreo que luce en el Plan de Monitoreo de la cláusula VI. "Monitoreo y Evaluación", en el sentido de que la Junta Directiva del Proyecto podrá revisar al año de la suscripción de la presente Revisión las lecciones aprendidas, así como analizar la continuidad del mismo

Contribución de costos compartidos del Gobierno:

| Aporte Local | USD | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Presupuesto anterior "A" | 4,208,991 | 496,786 | 865,312 | 2,846,892 | - | - |
| Presupuesto revisado "B" | 4,056,127 | 496,786 | 842,540 | 765,956 | 930,070 | 1,020,775 |
| Variación | - 152,864 | - 0 | - 22,772 | -2,080,936 | 930,070 | 1,020,775 |
| Total del Proyecto | 4,056,127 | 496,786 | 842,540 | 765,956 | 930,070 | 1,020,775 |

País: Uruguay

| | |
|---|--|
| Efecto esperado del MECNUD¹ | 3.1: Se han fortalecido las capacidades del Estado para la generación de información; la planificación estratégica; el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas, promoviendo la transparencia de la gestión y avanzado en el proceso de descentralización mediante el fortalecimiento de los municipios y el fomento de la participación ciudadana |
| Efecto esperado del Programa de País | Se han fortalecido las capacidades del gobierno para generar información, diseñar, ejecutar y evaluar políticas; los mecanismos jurídicos e institucionales para asegurar la transparencia y la eficacia de la gestión pública; y la participación ciudadana a nivel nacional y subnacional. |
| Producto del Programa de País | Instrumentos y planes de acción puestos en marcha para promover el uso de datos abiertos en el sector público y la supervisión de la transparencia en la gestión pública |
| Asociado en la Implementación | Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) |

Período del Programa: 2016-2020
Área de Resultado Estratégico: Desarrollo democrático basado en la calidad institucional, la descentralización y los derechos humanos

No. Del Proyecto (Award ID): 00107101
No. Del Output (Project ID): 00107504
Fecha de inicio: Junio 2018
Fecha de finalización: Diciembre 2022

Modalidad de Gestión: Ejecución Nacional (NIM)

Total Presupuesto: USD 4,056,127

Fondos de Gobierno:

• Aporte Local Hasta USD 4,056,127

Aprobado por:

Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y de la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC)

31/12/2020
Fecha


Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI)

31/12/2020
Fecha


Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

31/12/2020
Fecha

¹ Marco Estratégico de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2016 – 2020.

URU/18/001 Fortalecimiento de capacidades y mejora de la eficiencia en compras estatales

| PRODUCTOS ESPERADOS | ACTIVIDADES PREVISTAS | RESPONSABLE | Fuente de Financiamiento | Descripción del Presupuesto | Estimación 2020 |
|---|--|--------------|--------------------------|---|-------------------|
| | | | | | 2020 |
| Producto 1: Mejoras en la normativa de compras públicas que fortalezcan la regulación del sistema de compras públicas | 1.1 Asesorar y brindar asistencia técnica al Poder Ejecutivo para la generación de productos que se encuentren alineados con las buenas prácticas en materia de transparencia, eficiencia y eficacia en las compras del Estado. 1.2 Elaborar y promover propuestas normativas que incorporen mejores prácticas en el sistema de compras públicas. | AGESIC /ACCE | RRGG | 71300 Consultores nacionales | 149.608,00 |
| | | | | 72100 Contratos de Servicio | |
| Subtotal para el Producto 1 | | | | | 149.608,00 |
| Producto 2: Política de compras Públicas sustentables diseñada e implementada | 2.1 Analizar y promover mejoras a la normativa vigente 2.2 Difundir y promover el uso efectivo de normas y programas 2.3 Capacitar y sensibilizar a todos los involucrados | AGESIC /ACCE | RRGG | 71300 Consultores nacionales | 55.322,00 |
| | | | | 72100 Contratos de Servicio | |
| | | | | 74500 Gastos varios | |
| | | | | 75700 Costos de capacitación | |
| | | | | 74200 Costos de producción de audiovisuales e impresiones | |
| Subtotal para el Producto 2 | | | | | 55.322,00 |
| Producto 3: Sistemas de información completados y propuestas consolidadas | 3.1 Asesorar y brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de la Agencia en el marco de los sistemas de información. 3.2 Apoyar a los diferentes proyectos de la Agencia y/o iniciativas tendientes a mejorar la calidad y completitud de la información concerniente a las Compras Públicas Estatales. 3.3 Asegurar el mantenimiento evolutivo necesario de los sistemas, tanto por cambios en la normativa como por nuevos procedimientos y/o ajustes sobre los ya existentes. | AGESIC /ACCE | RRGG | 71300 Consultores nacionales | 171.305,00 |
| | | | | 72100 Contratos de Servicio | |
| Subtotal para el Producto 3 | | | | | 171.305,00 |

| | | | | | |
|---|---|-------------|------|------------------------------|-------------------|
| Producto 4: Sistema de Compras Públicas fortalecido y compradores públicos capacitados | <p>4.1 Desarrollar un modelo de madurez que permita diagnosticar la situación actual y los pasos a seguir para avanzar en la profesionalización de los compradores.</p> <p>4.2 Apoyar las iniciativas y/o proyectos de la agencia tendientes a la implantación, registro y publicación de los planes anuales de compra en las organizaciones del Estado.</p> <p>4.3 Asesorar y apoyar a usuarios compradores y proveedores sobre la utilización de los diferentes sistemas, y sobre las compras públicas en general. 4.4 Apoyar las iniciativas de Cooperación Sur-Sur de compras públicas con los países en donde ACCE identifique oportunidades, asegurando la representación del gobierno uruguayo en redes y mecanismos de cooperación regionales e internacionales que favorezcan el intercambio de conocimientos e instancias de cooperación.</p> | AGESIC/ACCE | RRGG | 72100 Contratos de Servicio | 268.977,00 |
| | | | | 71300 Consultores nacionales | |
| | | | | 71600 Pasajes y Viáticos | |
| | | | | 72100 Contratos de Servicio | |
| | | | | 74500 Gastos varios | |
| Subtotal para el Producto 4 | | | | | 268.977,00 |
| Producto 5: ACCE fortalecida en sus cometidos y potestades de regulación y control | <p>5.1. Revisar y ajustar la Normativa y Cometidos de ACCE tendientes al fortalecimiento institucional de la Agencia, rediseñando sus cometidos a los efectos de incrementar sus potestades de regulación y control de la aplicación de buenas prácticas.</p> | AGESIC/ACCE | RRGG | 71300 Consultores nacionales | 63.060,00 |
| | | | | 75700 Costos de capacitación | |
| | | | | 72100 Contratos de Servicio | |
| | | | | 74500 DPC/ISS Estimado | 4.482,00 |
| Subtotal para el Producto 5 | | | | | 67.542,00 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-----------|-------------------|
| Subtotal Productos | | | | | 712.754,00 |
| Costo de Apoyo | | | | 75100 GMS | 21.383 |
| | | | | 74500 DPC | 9.546 |
| | | | | 64300 DPC | 22.274 |
| TOTAL | | | | | 765.956 |

| | PLANIFICACION 2021-2022 | | | TOTAL Convenio |
|------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | TOTAL | |
| 1300 Consultores nacionales | 851.593 | 936.753 | 1.788.346 | |
| 15700 Costos de capacitación | 5.000 | 5.000 | 10.000 | |
| 15500 Gastos varios | 3.000 | 3.000 | 6.000 | |
| 14500 DPC/ISS Estimado | 5.360 | 5.851 | 11.211 | |
| subtotal | 864.953 | 950.604 | 1.815.557 | |
| 15100 GMS | 25.949 | 28.518 | 54.467 | |
| 14500 DPC | 11.751 | 12.496 | 24.247 | |
| 14300 DPC | 27.418 | 29.157 | 56.575 | |
| TOTAL | 930.070 | 1.020.775 | 1.950.845 | 4.056.127 |



Selection Criteria :

Business Unit : URY10
Period : Jan-Dec (2018)
Selected Project Id : 00107101
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

| | | |
|---|-----------------|------------------------------------|
| Project Id : 00107101 URU/18/001 Fortalecimiento de | Period : | Jan-Dec (2018) |
| Output # : 00107504 URU/18/001 Fortalecimiento de | Impl. Partner : | 03813 Agencia de Gobierno Electrón |
| | Location : | Uruguay |

| | Govt Exp | UNDP Exp | UN Agencies Exp | Total Exp |
|---|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Dept: 52601 (Uruguay - Central) | | | | |
| Fund : 11999 (Development Advisory Services) | | | | |
| 71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total for Fund 11999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1) | | | | |
| 64397 - Services to projects -CO staff | 0.00 | 13,357.97 | 0.00 | 13,357.97 |
| 71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech | 0.00 | 458,348.01 | 0.00 | 458,348.01 |
| 71605 - Travel Tickets-International | 0.00 | 1,695.00 | 0.00 | 1,695.00 |
| 71615 - Daily Subsistence Allow-Intl | 0.00 | 1,358.00 | 0.00 | 1,358.00 |
| 74110 - Audit Fees | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 82.00 |
| 74505 - Insurance | 0.00 | 1,750.65 | 0.00 | 1,750.65 |
| 74596 - Services to projects -GOE | 0.00 | 5,724.86 | 0.00 | 5,724.86 |
| 75105 - Facilities & Admin - Implement | 0.00 | 14,469.48 | 0.00 | 14,469.48 |
| Total for Fund 30071 | 0.00 | 496,785.97 | 0.00 | 496,785.97 |
| Total for Dept : 52601 | 0.00 | 496,785.97 | 0.00 | 496,785.97 |
| Total for Output : 00107504 | 0.00 | 496,785.97 | 0.00 | 496,785.97 |
| Project Total : | 0.00 | 496,785.97 | 0.00 | 496,785.97 |

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____



Selection Criteria :

Business Unit : URY10
 Period : Jan-Dec (2019)
 Selected Project Id : 00107101
 Selected Fund Code : ALL
 Selected Dept. IDs : B0526
 Selected Outputs : ALL

| | | |
|---|-----------------|------------------------------------|
| Project Id : 00107101 URU/18/001 Fortalecimiento de | Period : | Jan-Dec (2019) |
| Output # : 00107504 URU/18/001 Fortalecimiento de | Impl. Partner : | 03813 Agencia de Gobierno Electrón |
| | Location : | Uruguay |

| | Govt Exp | UNDP Exp | UN Agencies Exp | Total Exp |
|---|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Dept: 52601 (Uruguay - Central) | | | | |
| Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1) | | | | |
| 64397 - Services to projects -CO staff | 0.00 | 23,714.91 | 0.00 | 23,714.91 |
| 71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech | 0.00 | 777,638.06 | 0.00 | 777,638.06 |
| 71605 - Travel Tickets-International | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 71615 - Daily Subsistence Allow-Intl | 0.00 | 1,912.00 | 0.00 | 1,912.00 |
| 74505 - Insurance | 0.00 | 3,572.00 | 0.00 | 3,572.00 |
| 74596 - Services to projects -GOE | 0.00 | 10,163.33 | 0.00 | 10,163.33 |
| 75105 - Facilities & Admin - Implement | 0.00 | 24,540.00 | 0.00 | 24,540.00 |
| Total for Fund 30071 | 0.00 | 842,540.30 | 0.00 | 842,540.30 |
| Total for Dept : 52601 | 0.00 | 842,540.30 | 0.00 | 842,540.30 |
| Total for Output : 00107504 | 0.00 | 842,540.30 | 0.00 | 842,540.30 |
| Project Total : | 0.00 | 842,540.30 | 0.00 | 842,540.30 |

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Report Date: 8/10/2020

Project: 00107101

Project Title: URU/18/001 Fortalecimiento de capacidades y mejora de la

Year: 2020

| Output | Key Activities | Timeframe | | Responsible Party | Planned Budget | | | | |
|--|----------------|------------|------------|-------------------|----------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | Start | End | | Fund | Donor | Budget Descr | Amount US\$ | |
| 00107504 URU/18/001 Fortalecimiento de | A1- Producto1 | 1/1/2018 | 31/12/2020 | URU-AGESIC | 30071 | AGESIC | 70000 | Operating Expenses | 0.00 |
| | | | | URU-AGESIC | 30071 | AGESIC | 71300 | Local Consultants | 149,608.00 |
| | | | | URU-AGESIC | 30071 | AGESIC | 72100 | Contractual Services-Companies | 0.00 |
| | A2- Producto2 | 1/1/2018 | 31/12/2020 | URU-AGESIC | 30071 | AGESIC | 71300 | Local Consultants | 55,322.00 |
| | | | | URU-AGESIC | 30071 | AGESIC | 72100 | Contractual Services-Companies | 0.00 |
| | | | | URU-AGESIC | 30071 | AGESIC | 74200 | Audio Visual&Print Prod Costs | 0.00 |
| | | | | URU-AGESIC | 30071 | AGESIC | 74500 | Miscellaneous Expenses | 0.00 |
| | | | | URU-AGESIC | 30071 | AGESIC | 75700 | Training, Workshops and Confer | 0.00 |
| | A3-Producto3 | 1/1/2018 | 31/12/2020 | URU-AGESIC | 30071 | AGESIC | 71300 | Local Consultants | 171,305.00 |
| | | | | URU-AGESIC | 30071 | AGESIC | 72100 | Contractual Services-Companies | 0.00 |
| | A4-Producto4 | 1/1/2018 | 31/12/2020 | URU-AGESIC | 30071 | AGESIC | 71300 | Local Consultants | 268,977.00 |
| | | | | URU-AGESIC | 30071 | AGESIC | 71600 | Travel | 0.00 |
| | | | | URU-AGESIC | 30071 | AGESIC | 72100 | Contractual Services-Companies | 0.00 |
| | | | | URU-AGESIC | 30071 | AGESIC | 74500 | Miscellaneous Expenses | 0.00 |
| | A5-Producto5 | 1/1/2018 | 31/12/2020 | URU-AGESIC | 30071 | AGESIC | 71300 | Local Consultants | 63,060.00 |
| | | | URU-AGESIC | 30071 | AGESIC | 72100 | Contractual Services-Companies | 0.00 | |
| | | | URU-AGESIC | 30071 | AGESIC | 74200 | Audio Visual&Print Prod Costs | 0.00 | |
| | | | URU-AGESIC | 30071 | AGESIC | 74500 | Miscellaneous Expenses | 4,481.00 | |
| | | | URU-AGESIC | 30071 | AGESIC | 75700 | Training, Workshops and Confer | 0.00 | |
| A6-GMS/DPC | 1/1/2018 | 31/12/2022 | URU-AGESIC | 30071 | AGESIC | 64300 | Staff Mgmt Costs - IP Staff | 22,274.00 | |
| | | | URU-AGESIC | 30071 | AGESIC | 74500 | Miscellaneous Expenses | 9,546.00 | |
| | | | URU-AGESIC | 30071 | AGESIC | 75100 | Facilities & Administration | 21,383.00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 765,956.00 |
| GRAND TOTAL | | | | | | | | | 765,956.00 |



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Report Date: 8/10/2020

Project: 00107101

Project Title: URU/18/001 Fortalecimiento de capacidades y mejora de la

Year: 2021

| Output | Key Activities | Timeframe | | Responsible Party | Planned Budget | | | | | |
|--|-------------------------|-----------|------------|-------------------|----------------|--------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|
| | | Start | End | | Fund | Donor | Budget Descr | Amount US\$ | | |
| | | | | | | | | | | |
| 00107504 URU/18/001 Fortalecimiento de | A6-GMS/DPC | 1/1/2018 | 31/12/2022 | URU-AGESIC | 30071 | AGESIC | 64300 | Staff Mgmt Costs - IP Staff | 27,418.00 | |
| | | | | URU-AGESIC | 30071 | AGESIC | 74500 | Miscellaneous Expenses | 11,751.00 | |
| | | | | URU-AGESIC | 30071 | AGESIC | 75100 | Facilities & Administration | 25,949.00 | |
| | PLANIFICACION 2021-2022 | | | | URU-AGESIC | 30071 | AGESIC | 71300 | Local Consultants | 851,593.00 |
| | | | | | URU-AGESIC | 30071 | AGESIC | 74500 | Miscellaneous Expenses | 8,359.00 |
| | | | | | URU-AGESIC | 30071 | AGESIC | 75700 | Training, Workshops and Confer | 5,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | 930,070.00 | |
| GRAND TOTAL | | | | | | | | | 930,070.00 | |



Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Report Date: 8/10/2020

Project: 00107101

Project Title: URU/18/001 Fortalecimiento de capacidades y mejora de la

Year: 2022

| Output | Key Activities | Timeframe | | Responsible Party | Planned Budget | | | | | |
|--|-------------------------|-----------|------------|-------------------|----------------|--------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|
| | | Start | End | | Fund | Donor | Budget Descr | Amount US\$ | | |
| 00107504 URU/18/001 Fortalecimiento de | A6-GMS/DPC | 1/1/2018 | 31/12/2022 | URU-AGESIC | 30071 | AGESIC | 64300 | Staff Mgmt Costs - IP Staff | 29,157.00 | |
| | | | | URU-AGESIC | 30071 | AGESIC | 74500 | Miscellaneous Expenses | 12,496.00 | |
| | | | | URU-AGESIC | 30071 | AGESIC | 75100 | Facilities & Administration | 28,518.00 | |
| | PLANIFICACION 2021-2024 | | 1/1/2021 | 31/12/2022 | URU-AGESIC | 30071 | AGESIC | 71300 | Local Consultants | 936,753.00 |
| | | | | | URU-AGESIC | 30071 | AGESIC | 74500 | Miscellaneous Expenses | 8,851.00 |
| | | | | | URU-AGESIC | 30071 | AGESIC | 75700 | Training, Workshops and Confer | 5,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | 1,020,775.00 | |
| GRAND TOTAL | | | | | | | | | 1,020,775.00 | |