



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444

Report Date: 1/22/2020

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2014

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A1-Producto 1	5/30/2014	12/31/2021	URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	30,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71400 Contractual Services - Individ	18,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72200 Equipment and Furniture	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71600 Travel	6,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	75700 Training, Workshops and Confer	6,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72500 Supplies	0.00
	A2-Producto 2	11/22/2013	12/31/2021	URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72300 Materials & Goods	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72500 Supplies	1,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	75700 Training, Workshops and Confer	1,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	105,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	1,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72100 Contractual Services-Companies	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71600 Travel	10,000.00



Uruguay - Montevideo

Report Date: 1/22/2020

Year: 2014

[illegible]



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444

Report Date: 1/22/2020

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2015

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A1-Producto 1	5/30/2014	12/31/2021	URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71200 International Consultants	15,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	80,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72200 Equipment and Furniture	12,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	20,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71300 Local Consultants	49,564.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71400 Contractual Services - Individ	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71600 Travel	12,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72500 Supplies	12,000.00
	A2-Producto 2	11/22/2013	12/31/2021	URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72300 Materials & Goods	32,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	75700 Training, Workshops and Confer	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72100 Contractual Services- Companies	63,373.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72200 Equipment and Furniture	90,387.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	140,000.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444

Report Date: 1/22/2020

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A2-Producto 2	11/22/2013	12/31/2021	URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72600 Grants	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	12,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71400 Contractual Services - Individ	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	21,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71300 Local Consultants	100,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71600 Travel	22,631.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72500 Supplies	24,900.00
	A3-Gestión del Proyecto	11/22/2013	12/31/2021	URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	74100 Professional Services	8,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	75700 Training, Workshops and Confer	20,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	524.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	17,821.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71400 Contractual Services - Individ	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	224.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	14,080.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	75100 Facilities & Administration	4,487.00



Uruguay - Montevideo

Report Date: 1/22/2020

Year: 2015

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
TOTAL								771,991.00
GRAND TOTAL								771,991.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444

Report Date: 1/22/2020

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A1-Producto 1	5/30/2014	12/31/2021	URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71400 Contractual Services - Individ	12,661.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71600 Travel	10,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72200 Equipment and Furniture	2,400.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	4,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	71300 Local Consultants	10,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72200 Equipment and Furniture	10,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72500 Supplies	10,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	8,041.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	10,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	71600 Travel	5,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71600 Travel	2,103.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	75700 Training, Workshops and Confer	5,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71300 Local Consultants	80,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72500 Supplies	2,000.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444

Report Date: 1/22/2020

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A1-Producto 1	5/30/2014	12/31/2021	URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	1,000.00
	A2-Producto 2	11/22/2013	12/31/2021	URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71600 Travel	24,042.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72100 Contractual Services-Companies	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	72100 Contractual Services-Companies	3,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71600 Travel	5,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72600 Grants	74,787.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	75700 Training, Workshops and Confer	11,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	72200 Equipment and Furniture	22,755.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	22,050.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72200 Equipment and Furniture	5,600.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	10,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	6,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71300 Local Consultants	118,855.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71400 Contractual Services - Individ	64,984.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444

Report Date: 1/22/2020

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A2-Producto 2	11/22/2013	12/31/2021	URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72300 Materials & Goods	32,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72500 Supplies	16,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72100 Contractual Services-Companies	66,542.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72200 Equipment and Furniture	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72300 Materials & Goods	15,000.00
	A3-Gestión del Proyecto	11/22/2013	12/31/2021	URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71300 Local Consultants	30,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	74100 Professional Services	7,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	1,014.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	667.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	GOB.URU.	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	75700 Training, Workshops and Confer	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	435.00



Uruguay - Montevideo

Report Date: 1/22/2020

Year: 2016

[illegible]



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444

Report Date: 1/22/2020

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A1-Producto 1	5/30/2014	12/31/2021	URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71600 Travel	2,103.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71400 Contractual Services - Individ	17,658.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	4,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71200 International Consultants	15,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72200 Equipment and Furniture	50,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	8,943.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71600 Travel	15,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	71600 Travel	2,220.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72500 Supplies	30,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	50,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71300 Local Consultants	30,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72200 Equipment and Furniture	1,800.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72500 Supplies	2,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	-495,000.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444

Report Date: 1/22/2020

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A2-Producto 2	11/22/2013	12/31/2021	URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71300 Local Consultants	60,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	72200 Equipment and Furniture	25,530.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72300 Materials & Goods	32,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72500 Supplies	16,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	75700 Training, Workshops and Confer	11,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	71600 Travel	20,979.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	23,153.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	10,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72100 Contractual Services-Companies	71,369.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72300 Materials & Goods	60,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	72300 Materials & Goods	46,267.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	71300 Local Consultants	101,232.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72200 Equipment and Furniture	150,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	72500 Supplies	2,220.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444

Report Date: 1/22/2020

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A2-Producto 2	11/22/2013	12/31/2021	URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	20,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71400 Contractual Services - Individ	68,234.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72100 Contractual Services- Companies	100,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	11,100.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	75700 Training, Workshops and Confer	38,973.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71600 Travel	24,042.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71600 Travel	25,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72200 Equipment and Furniture	4,200.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72600 Grants	20,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	11,000.00
	A3-Gestión del Proyecto	11/22/2013	12/31/2021	URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	960.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	1,850.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	75100 Facilities & Administration	19,200.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	75100 Facilities & Administration	9,249.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444

Report Date: 1/22/2020

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A3-Gestión del Proyecto	11/22/2013	12/31/2021	URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	74100 Professional Services	3,993.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71600 Travel	20,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71400 Contractual Services - Individ	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71300 Local Consultants	15,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	2,240.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	4,316.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	5,800.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	GOB.URU.	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
	A4-Capitalización de aprendizaje	11/22/2013	12/31/2021	URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	71600 Travel	36,186.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	75700 Training, Workshops and Confer	4,440.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	5,835.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	71300 Local Consultants	13,320.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	5,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	75700 Training, Workshops and Confer	5,000.00



Uruguay - Montevideo

Report Date: 1/22/2020

Year: 2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
TOTAL								838,412.00
GRAND TOTAL								838,412.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444

Report Date: 1/22/2020

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A1-Producto 1	5/30/2014	12/31/2021	URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72500 Supplies	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	73400 Rental & Maint of Other Equip	-741.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	75700 Training, Workshops and Confer	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	71600 Travel	30,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	71600 Travel	2,220.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	71600 Travel	-11,126.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72200 Equipment and Furniture	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	72200 Equipment and Furniture	991.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	GEFTrustee	72500 Supplies	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	72500 Supplies	30,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	73100 Rental & Maintenance-Premises	-741.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71600 Travel	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	71600 Travel	0.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444

Report Date: 1/22/2020

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A1-Producto 1	5/30/2014	12/31/2021	"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	72200 Equipment and Furniture	50,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	72800 Information Technology Equipmt	1.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	75700 Training, Workshops and Confer	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72200 Equipment and Furniture	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	1,353.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	75700 Training, Workshops and Confer	1,758.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	71300 Local Consultants	80,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	71300 Local Consultants	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	4,391.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	72500 Supplies	2,956.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	20,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	-3,803.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	71400 Contractual Services - Individ	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	72300 Materials & Goods	-5,844.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444

Report Date: 1/22/2020

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A1-Producto 1	5/30/2014	12/31/2021	"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	50,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71300 Local Consultants	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	71300 Local Consultants	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71400 Contractual Services - Individ	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71600 Travel	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	72100 Contractual Services-Companies	-14,622.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72500 Supplies	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
	A2-Producto 2	11/22/2013	12/31/2021	"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	71300 Local Consultants	70,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	71600 Travel	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72100 Contractual Services-Companies	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	72100 Contractual Services-Companies	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	72200 Equipment and Furniture	14,985.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444

Report Date: 1/22/2020

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A2-Producto 2	11/22/2013	12/31/2021	"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	72300 Materials & Goods	11,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	7,215.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	75700 Training, Workshops and Confer	5,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	71400 Contractual Services - Individ	9,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	72100 Contractual Services-Companies	180,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72300 Materials & Goods	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	75700 Training, Workshops and Confer	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	150,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	72100 Contractual Services-Companies	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72100 Contractual Services-Companies	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72200 Equipment and Furniture	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	72200 Equipment and Furniture	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	72300 Materials & Goods	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	35,000.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444

Report Date: 1/22/2020

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A2-Producto 2	11/22/2013	12/31/2021	"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	3,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	71300 Local Consultants	101,232.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71600 Travel	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	72200 Equipment and Furniture	150,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	72500 Supplies	17,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72600 Grants	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71400 Contractual Services - Individ	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	72100 Contractual Services-Companies	30,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72300 Materials & Goods	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	72300 Materials & Goods	60,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	72300 Materials & Goods	46,052.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	75700 Training, Workshops and Confer	34,753.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444

Report Date: 1/22/2020

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A2-Producto 2	11/22/2013	12/31/2021	URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71300 Local Consultants	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	71300 Local Consultants	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	71600 Travel	14,985.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	71600 Travel	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72200 Equipment and Furniture	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	72200 Equipment and Furniture	4,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	72500 Supplies	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	71600 Travel	21,904.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	75700 Training, Workshops and Confer	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	71600 Travel	40,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	72600 Grants	20,000.00
	A3-Gestión del Proyecto	11/22/2013	12/31/2021	"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	1,267.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444

Report Date: 1/22/2020

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A3-Gestión del Proyecto	11/22/2013	12/31/2021	URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	74100 Professional Services	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	74100 Professional Services	2,536.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	71300 Local Consultants	10,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71600 Travel	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	400.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	75100 Facilities & Administration	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71300 Local Consultants	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	71600 Travel	10,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	62000	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	75100 Facilities & Administration	25,339.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo


Project: 00077444

Report Date: 1/22/2020

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A3-Gestión del Proyecto	11/22/2013	12/31/2021	"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	75100 Facilities & Administration	7,995.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	2,956.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	932.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	-18,417.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	GOB.URU.	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	-837.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	75100 Facilities & Administration	0.00
	A4-Capitalización de aprendizaje	11/22/2013	12/31/2021	"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	71600 Travel	15,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	75700 Training, Workshops and Confer	15,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	71600 Travel	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	15,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	75700 Training, Workshops and Confer	20,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	9,640.00



Uruguay - Montevideo

Report Date: 1/22/2020

Year: 2018

[illegible]



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444

Report Date: 1/22/2020

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A1-Producto 1	5/30/2014	12/31/2021	"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	71600 Travel	15,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	72500 Supplies	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	71300 Local Consultants	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72200 Equipment and Furniture	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72500 Supplies	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	71300 Local Consultants	30,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	71300 Local Consultants	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	10,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	75700 Training, Workshops and Confer	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71600 Travel	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	71600 Travel	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	72200 Equipment and Furniture	10,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	0.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444

Report Date: 1/22/2020

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A1-Producto 1	5/30/2014	12/31/2021	URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	75700 Training, Workshops and Confer	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	71600 Travel	21,049.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	71600 Travel	2,220.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71300 Local Consultants	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	35,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
	A2-Producto 2	11/22/2013	12/31/2021	"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	71600 Travel	14,985.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	72100 Contractual Services-Companies	15,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	10,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	71300 Local Consultants	250,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	71300 Local Consultants	120,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72100 Contractual Services-Companies	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	72100 Contractual Services-Companies	0.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444

Report Date: 1/22/2020

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A2-Producto 2	11/22/2013	12/31/2021	"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	72500 Supplies	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	7,778.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	74500 Miscellaneous Expenses	2,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	75700 Training, Workshops and Confer	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71600 Travel	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	71600 Travel	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	72200 Equipment and Furniture	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	75700 Training, Workshops and Confer	14,430.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72200 Equipment and Furniture	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	72300 Materials & Goods	21,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	71600 Travel	53,168.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	71600 Travel	18,716.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	72100 Contractual Services-Companies	6,660.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	71400 Contractual Services - Individ	0.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444

Report Date: 1/22/2020

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A2-Producto 2	11/22/2013	12/31/2021	"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	72300 Materials & Goods	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71300 Local Consultants	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	71300 Local Consultants	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	72100 Contractual Services-Companies	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	72300 Materials & Goods	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	71300 Local Consultants	101,232.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	72200 Equipment and Furniture	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	72300 Materials & Goods	0.00
	A3-Gestión del Proyecto	11/22/2013	12/31/2021	URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71300 Local Consultants	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	71300 Local Consultants	5,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	62000	GEFTrustee	74100 Professional Services	2,536.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	71600 Travel	10,000.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444

Report Date: 1/22/2020

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A3-Gestión del Proyecto	11/22/2013	12/31/2021	"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	75100 Facilities & Administration	11,856.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	75100 Facilities & Administration	7,103.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	1,383.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	829.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	75100 Facilities & Administration	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	75100 Facilities & Administration	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	593.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	355.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	71600 Travel	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
	A4-Capitalización de aprendizaje	11/22/2013	12/31/2021	"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	75700 Training, Workshops and Confer	3,330.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	71300 Local Consultants	13,320.00



Uruguay - Montevideo

Report Date: 1/22/2020

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2019

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A4-Capitalización de aprendiza	11/22/2013	12/31/2021	"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	71600 Travel	58,386.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	75700 Training, Workshops and Confer	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	75700 Training, Workshops and Confer	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	105,000.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	71300 Local Consultants	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30071	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
				URU-Dirección Nacional de medi	30072	MVOTMA	71600 Travel	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	14,430.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	75700 Training, Workshops and Confer	5,000.00
TOTAL								997,359.00
GRAND TOTAL								997,359.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444

Report Date: 1/22/2020

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2020

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A1-Producto 1	5/30/2014	12/31/2021	"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	71300 Local Consultants	30,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	72200 Equipment and Furniture	10,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	10,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	71600 Travel	30,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	71600 Travel	2,220.00
	A2-Producto 2	11/22/2013	12/31/2021	"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	72200 Equipment and Furniture	15,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	72500 Supplies	2,220.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	10,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	71300 Local Consultants	150,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	71300 Local Consultants	101,232.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	72100 Contractual Services-Companies	15,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	75700 Training, Workshops and Confer	14,908.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	72300 Materials & Goods	10,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	3,000.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444

Report Date: 1/22/2020

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2020

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A2-Producto 2	11/22/2013	12/31/2021	"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	71600 Travel	55,426.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	71600 Travel	18,065.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	72300 Materials & Goods	21,000.00
	A3-Gestión del Proyecto	11/22/2013	12/31/2021	"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	71300 Local Consultants	5,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	624.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	75100 Facilities & Administration	6,375.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	1,457.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	744.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	71600 Travel	20,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	319.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	75100 Facilities & Administration	12,493.00
	A4-Capitalización de aprendizaje	11/22/2013	12/31/2021	"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	75700 Training, Workshops and Confer	5,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	75700 Training, Workshops and Confer	4,440.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	71300 Local Consultants	13,320.00



Uruguay - Montevideo

Report Date: 1/22/2020

Year: 2020

[illegible]



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444

Report Date: 1/22/2020

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2021

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A1-Producto 1	5/30/2014	12/31/2021	"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	10,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	71600 Travel	40,507.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	72200 Equipment and Furniture	10,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	71300 Local Consultants	30,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	71600 Travel	2,220.00
	A2-Producto 2	11/22/2013	12/31/2021	"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	72200 Equipment and Furniture	10,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	74200 Audio Visual&Print Prod Costs	7,215.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	72100 Contractual Services-Companies	15,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	10,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	71300 Local Consultants	200,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	71300 Local Consultants	101,232.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	72300 Materials & Goods	21,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	72300 Materials & Goods	36,052.00



Empowered lives.
Resilient nations.

Annual Work Plan

Uruguay - Montevideo

Project: 00077444

Report Date: 1/22/2020

Project Title: URU/13/G35 Fortalecimiento de la efectividad del Sistema

Year: 2021

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00088214 URU/13/G35 Fortalecimiento de	A2-Producto 2	11/22/2013	12/31/2021	"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	75700 Training, Workshops and Confer	8,325.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	71600 Travel	56,407.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	71600 Travel	14,985.00
	A3-Gestión del Proyecto	11/22/2013	12/31/2021	"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	642.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	71300 Local Consultants	5,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	71300 Local Consultants	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	74500 Miscellaneous Expenses	318.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	71600 Travel	20,000.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	71600 Travel	0.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	75100 Facilities & Administration	12,837.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	75100 Facilities & Administration	6,374.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	1,497.00
				"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30072	MVOTMA	64300 Staff Mgmt Costs - IP Staff	743.00
	A4-Capitalización de aprendizaje	11/22/2013	12/31/2021	"URU-MINISTERIO DE VIVIENDA, O	30071	MVOTMA	75700 Training, Workshops and Confer	5,000.00



Uruguay - Montevideo

Report Date: 1/22/2020

Year: 2021

[illegible]