

PLAN DE TRABAJO
PROYECTO 00126154 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS OSC/CAPACITACIÓN EN EBDH
ENERO-SEPTIEMBRE 2021

Mes	Etapas	Actividades	Objetivos	Participantes
Enero 1	1. Revisión y rediseño del curso e Integración de la propuesta	a) Revisión de los componentes del modelo y adaptación de la modalidad mixta a la modalidad virtual b) Diseño de nuevas actividades virtuales y montaje de la plataforma	Adaptar el programa formativo del Modelo a la modalidad virtual e incorporar elementos para la adopción del Enfoque en Derechos en contextos de emergencia.	Equipo PNUD-Consultor/a externo para el rediseño
Febrero 2	1.Revisión y rediseño del curso e Integración de la propuesta	b) Diseño de nuevas actividades virtuales y montaje de la plataforma	Adaptar el programa formativo del Modelo a la modalidad virtual e incorporar elementos para la adopción del Enfoque en Derechos en contextos de emergencia.	Equipo PNUD-Consultor/a externo para el rediseño
	2.Convocatoria y selección de las OSC	a) Establecer criterios para la convocatoria y selección de las OSC b) Elaborar la convocatoria y seleccionar a las OSC conforme los criterios establecidos	Seleccionar 130 OSC y 260 participantes (2 participantes por OSC) para formar parte de la 3ª Generación del Modelo	Equipo PNUD, Equipo NMP, aliadas del proyecto
Marzo 3	2.Convocatoria y selección de las OSC	c) Comunicar la decisión a las OSC participantes (seleccionadas y no seleccionadas) d) Registrar a las OSC en la plataforma	Registrar en el curso en línea a las y los 260 participantes	Equipo PNUD
	3. Curso en línea	a) Facilitación del curso en línea	Desarrollar capacidades en las y los participantes del curso en línea para que las OSC implementen el EBDH y otros enfoques como desarrollo sostenible e inclusión en sus estrategias de intervención	Equipo PNUD

Abril 4	3. Curso en línea	a) Facilitación del curso en línea	Desarrollar capacidades en las y los participantes del curso en línea para que las OSC implementen el EBDH y otros enfoques como desarrollo sostenible e inclusión en sus estrategias de intervención	Equipo PNUD
Mayo 5	3. Curso en línea	a) Facilitación del curso en línea	Desarrollar capacidades en las y los participantes del curso en línea para que las OSC implementen el EBDH y otros enfoques como desarrollo sostenible e inclusión en sus estrategias de intervención	Equipo PNUD
Junio 6	4. Sistematización de resultados y elaboración de informe	a) Recopilación de bases de datos y documentos relativos a la implementación del proyecto b) Sistematización de los datos	Documentar los resultados de implementación del proyecto	Equipo PNUD
Julio 7	4. Sistematización de resultados y elaboración de informe	c) Análisis de los resultados d) Redacción y revisión del informe final	Analizar los resultados del proyecto, redactar y validar el informe final	Equipo PNUD
Agosto 8	4. Sistematización de resultados y elaboración de informe	e) Socialización del informe y entrega final a la contraparte	Presentar el informe final y realizar la entrega de todos los documentos y recursos relacionados con la implementación a la contraparte	Equipo PNUD
Septiembre 9	Cierre de proyecto	a) Evaluación y cierre de las actividades del proyecto	Realizar de todas las acciones requeridas para el cierre operativo y administrativo del proyecto en los sistemas de gestión de proyectos del PNUD	Coordinadora Proyecto