

## PACARC

Tableau de collecte d'information sur les besoins en Matériels et équipements pour l'année 2017

Ref	Sous-Produits	Activités	Descriptions	Qty	Budget (USD)	Delivery Plan (date)
4		Act 4	Achat fourniture de bureau pour les ateliers		200	mars-17
3		Act 3.7	Mise en circulation de la voiture du projet PACARC (Assurance, Plaque d'immatriculation, Pose radio et galerie toit)		300	mai-17
4		Act 4	Confection cachets et carte de visite du coordonnateur et du DNP		40	avr-17
4		Act 4	Achat radio HF et VHF pour le projet		9 000	mars-17
3		Act 3.7	Achat fourniture de bureau et consommables informatiques		1 000	avr-17
3		Act 3.7	Achat 5 motos		25 000	mai-17
3		Act 3.7	Achat accessoires informatiques : Sac à dos, souris, lecteur DVD, Disque dur externe ...		1 300	mai-17
3		Act 3.7	Achat 5 imprimantes - 04 ordinateurs portables - Appareil photo et ses accessoires		13 700	juil-17
4		Act 4	Achat fournitures de bureau et produits d'entretien		600	août-17
1		Act 1	Achat onduleur 3000 VA + Casque pour skype		700	sept-17
1		Act 1	Edition/production kit de visibilité et kit de communication		6 500	oct-17
1		Act 1	Edition/production kit de visibilité et kit de communication (lot n° 2)		6 500	nov-17

Préparé par :



Haniela RANDRIANJAFISON  
Coordonnateur du projet PACARC

Validé par :



Nivohary RAMAROSON  
Directeur National du Projet PACARC