

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PLAN DE ADQUISICIONES

Proyecto N° 103487

Nombre de Proyecto: Fomento y Difusión del Desarrollo Humano en Paraguay

N°	Descripción	Tipo (Bienes, Obras o Servicios)	Monto estimado (USD)	Sub-cuenta	Requis. (fecha)	Precalific. o Expresión de Interés (SI/No)	Documentos a utilizar				Revisión del CAP (SI/No)	Fechas estimadas del Contrato u Orden de Compra		Observaciones	
							Sdec	Sdp	IA	Q		Inicio	Fin		
Actividad 1															
1	Difundir Informes mundiales y regionales	Bienes	3.000	72300	01-03-17	No	X				No	01-03-17	01-04-17		
Sobre desarrollo humano y otras															
Actividad 5															
Redacción de Working Papers y Cuadernos															
2.1	Contratos de Servicios	Servicios	79500	71400	03-04-17	No			X	No	03-04-17	31-12-17			
2.2	Consultores Locales	Servicios	8500	71300	03-04-17	No			X	No	03-04-17	30-11-17			
2.3	Equipos de Información Tecnológica	Bienes	1000	72800	03-04-17	No	X			No	03-04-17	30-11-17			
2.4	Gastos Miscelaneos	Servicios	500	74500	01-01-17	No	X			No	01-01-17	31-12-17			
2.5	Costos Reembolsables	Servicios	1000	73500	01-01-17	No	X			No	01-01-17	31-12-17			
Actividad 9 Difusión de los Working Papers,															
Cuadernos de DH e Investigaciones															
3.1	Producción de Material Impresos y Audiovisual	Bienes	15000	74200	03-04-17	No	X			No	03-04-17	31-12-17			
3.2	Capacitación Talleres de Trabajo	Servicios	1000	75700	03-04-17	No	X			No	03-04-17	31-10-17			
3.3	Equipos de Comunicación y audiovisual	Servicios	1000	72400	03-04-17	No	X			No	03-04-17	31-10-17			
3.4	Viajes	Servicios	3000	71600	03-04-17	No	X			No	03-04-17	31-10-17			

Preparado por: Marcos Fretes
Nombre

Aprobado por: Julio Manuel Fernandez
Nombre

Administrador: [Signature]
Cargo

01/03/2017
Fecha

Economista Jefe: [Signature]
Cargo

01/03/2017
Fecha

Plan Operativo Anual

Proyecto: 103487


Award: 100600

Año: 2017

Objetivo del Proyecto: (Output de Atlas. Nro. y descripción que figura en el cuadro de la carátula del proyecto):	Aumentar las capacidades nacionales acerca del paradigma de desarrollo humano y empoderamiento de los ODS							
Indicadores: (Del documento de Proyecto, Plan Anual de Trabajo. Indicadores para el anualmente según Plan Anual de Trabajo, en función del Objetivo detallado en la primera	Extent to which updated and disaggregated data is being used to monitor progress on national development goals aligned with post-2015 agenda (actual ODS)							
Resultados Esperados (componentes que pueden detallarse o no en el prodoc - no tienen correlato en Atlas)	Productos (se pueden desglosar en actividades y tareas) - Corresponden a las actividades de Atlas	Cronograma de Implementación				Presupuesto		
	Actividad 1.1 Difundir informes mundiales y regionales sobre desarrollo humano y otras publicaciones con énfasis en datos nacionales	T1	T2	T3	T4	Fuente de financiación (Fund del COA)	Descripción del presupuesto (accout del COA)	Monto USD
	Actividad 1.2	X	X	X	X	4.000	Contratos de Servicio	79500

neuarccuri ue Working Papers y Cuadernos de Desarrollo Humano e Investigaciones (Calcular IDH, IDG, ICE)					4,000	Consultores Locales	8500
	X	X	X	X			
	X	X	X	X	4,000	Equipos de Informac	1000
	X	X	X	X	4,000	Gastos Miscelaneos	500
	X	X	X	X	4,000	Costos Reembolsabi	1000
Difusión de los Working Papers, Cuadernos de DH e Investigaciones	X	X	X	X	4,000	Producción de Mate	15000
	X	X	X	X	4,000	Capacitación Tallere	1000
	X	X	X	X	4,000	Equipos de Comunic	1000
	X	X	X	X	4,000	Viajes	3000

Autorizado por:



Nombre:
Julio Fernandez Frutos

Cargo:

Economista Jefe