


## МЕМОРАНДУМ

о продлении срока реализации проекта международной технической помощи  
№00100115 «Поддержка деятельности Национального координатора по  
достижению Целей устойчивого развития и укрепление роли Парламента в  
достижении Целей устойчивого развития»

Регистрационный номер №2/17/000841 от 14 июля 2017 года



Программа развития Организации Объединенных Наций (далее - ПРООН) и Министерство иностранных дел Республики Беларусь (далее - Стороны), участвующие в реализации проекта международной технической помощи «Поддержка деятельности Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития и укрепление роли Парламента в достижении Целей устойчивого развития» (далее - Проект),

*основываясь*

на Соглашении между Правительством Республики Беларусь и Программой развития Организации Объединенных Наций, подписанном в г. Нью-Йорке 24 сентября 1992 года, а также Документе Проекта,

*учитывая*

необходимость выполнения целей, задач Проекта и запланированных результатов, в частности:

результата 1 «Оказано содействие деятельности Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития, Совета по устойчивому развитию и Министерства иностранных дел как их Секретариата» в части функционирования национального сайта по устойчивому развитию, размещения билбордов, посвященных ЦУР, производства рекламной продукции с ЦУР;

результата 2 «Повышено вовлечение Парламента в вопросы реализации ЦУР» в части оказания поддержки в проведении заседаний (семинаров) парламентской, партнерской и региональных групп по ЦУР;

результата 3 «Укреплено международное сотрудничество в контексте достижения Целей устойчивого развития» в части организации поездок по обмену опытом и участия в международных конференциях по имплементации ЦУР,

*принимая во внимание, что*

продление проекта согласовано с донором проекта, штаб-квартирой ПРООН,  
*решили:*

В целях достижения результатов проекта продлить срок реализации проекта до 6 июня 2018 года (включительно). Продление проекта не повлечет за собой изменения целей и задач проекта, а также увеличения бюджета проекта.

Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с настоящим Меморандумом и рабочим планом проекта.

**Закари Тейлор**

**Андрей Дапкюнас**

Заместитель Постоянного  
Представителя ПРООН в Республике  
Беларусь

Заместитель Министра  
иностраннх дел Республики  
Беларусь



2018



26.05. 2018