
Annual Work Plan

B0496 - Cuba - Havana

Project:
Project Title:

01002795
Fortalecida la capacitación de profesionales de CIGB Mariel en producción de 
IFA, incluyendo las etapas de formulación, llenado, envase, almacenamiento, de

Report Date: 7/1/2026

Year: 2024
Output Key Activities Timeframe Responsible Party Planned Budget

Start End Fund Donor Budget Descr Amount US$

01002795 Fortalecida la capacitación de 
profesionales de CIGB Mariel en producción de 
IFA, incluyendo las etapas de formulación, 
llenado, envase, almacenamiento, de 
regulación y normas internacionales de 
producción y laboratorio

Auditoría y Monitoreo 7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

74100 - Professional Services 19,250.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 1,348.00

Capacidades profesionales 7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

72300 - Materials & Goods 29,776.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 2,084.00

Capacitación Profesional 7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 6,312.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

72300 - Materials & Goods 90,171.00

Categorización y 
Certificación científica

7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 2,084.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

72300 - Materials & Goods 29,776.00

Comunicación 7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 1,243.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

74200 - Audio Visual&Print Prod Costs
 

17,752.00

Gestión de proyecto 7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 5,804.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

72220 - Furniture 8,069.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

73100 - Rental & Maintenance-
Premises 

1,336.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

74500 - Miscellaneous Expenses 14,447.00



Annual Work Plan

B0496 - Cuba - Havana

Project:
Project Title:

01002795
Fortalecida la capacitación de profesionales de CIGB Mariel en producción de 
IFA, incluyendo las etapas de formulación, llenado, envase, almacenamiento, de

Report Date: 7/1/2026

Year: 2024
Output Key Activities Timeframe Responsible Party Planned Budget

Start End Fund Donor Budget Descr Amount US$

01002795 Fortalecida la capacitación de 
profesionales de CIGB Mariel en producción de 
IFA, incluyendo las etapas de formulación, 
llenado, envase, almacenamiento, de 
regulación y normas internacionales de 
producción y laboratorio

Gestión de proyecto 7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

67400 - Labour Cost – IP Staff 6,277.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

71400 - Contractual Services - Individ 52,785.00

Imprevistos 7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

72300 - Materials & Goods 52,533.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 3,677.00

Servicio de Inteligencia 
Científica

7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

72300 - Materials & Goods 57,090.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 3,996.00

Unidad de I+D 7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

72300 - Materials & Goods 1,603,833.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 112,268.00

TOTAL 2,121,911.00

GRAND TOTAL 2,121,911.00



Annual Work Plan

B0496 - Cuba - Havana

Project:
Project Title:

01002795
Fortalecida la capacitación de profesionales de CIGB Mariel en producción de 
IFA, incluyendo las etapas de formulación, llenado, envase, almacenamiento, de

Report Date: 7/1/2026

Year: 2025
Output Key Activities Timeframe Responsible Party Planned Budget

Start End Fund Donor Budget Descr Amount US$

01002795 Fortalecida la capacitación de 
profesionales de CIGB Mariel en producción de 
IFA, incluyendo las etapas de formulación, 
llenado, envase, almacenamiento, de 
regulación y normas internacionales de 
producción y laboratorio

Auditoría y Monitoreo 7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

74100 - Professional Services 19,250.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 1,348.00

Capacidades profesionales 7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 2,776.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

72300 - Materials & Goods 39,664.00

Capacitación Profesional 7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

72300 - Materials & Goods 107,181.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 7,503.00

Categorización y 
Certificación científica

7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

72300 - Materials & Goods 39,664.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 2,776.00

Comunicación 7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

74200 - Audio Visual&Print Prod Costs
 

17,752.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 1,243.00

Gestión de proyecto 7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

67400 - Labour Cost – IP Staff 6,277.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

74500 - Miscellaneous Expenses 14,447.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 5,414.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

71400 - Contractual Services - Individ 55,286.00



Annual Work Plan

B0496 - Cuba - Havana

Project:
Project Title:

01002795
Fortalecida la capacitación de profesionales de CIGB Mariel en producción de 
IFA, incluyendo las etapas de formulación, llenado, envase, almacenamiento, de

Report Date: 7/1/2026

Year: 2025
Output Key Activities Timeframe Responsible Party Planned Budget

Start End Fund Donor Budget Descr Amount US$

01002795 Fortalecida la capacitación de 
profesionales de CIGB Mariel en producción de 
IFA, incluyendo las etapas de formulación, 
llenado, envase, almacenamiento, de 
regulación y normas internacionales de 
producción y laboratorio

Gestión de proyecto 7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

73100 - Rental & Maintenance-
Premises 

1,336.00

Imprevistos 7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 3,527.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

72300 - Materials & Goods 50,385.00

Servicio de Inteligencia 
Científica

7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

72300 - Materials & Goods 10,000.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 700.00

Unidad de I+D 7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

72300 - Materials & Goods 1,572,326.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 110,063.00

TOTAL 2,068,918.00

GRAND TOTAL 2,068,918.00



Annual Work Plan

B0496 - Cuba - Havana

Project:
Project Title:

01002795
Fortalecida la capacitación de profesionales de CIGB Mariel en producción de 
IFA, incluyendo las etapas de formulación, llenado, envase, almacenamiento, de

Report Date: 7/1/2026

Year: 2026
Output Key Activities Timeframe Responsible Party Planned Budget

Start End Fund Donor Budget Descr Amount US$

01002795 Fortalecida la Unidad de I+D para IFA 
y el laboratorio de caracterización con 
infraestructuras compatibles con los 
estándares internacionales de buenas prácticas 
para el desarrollo, producción y control de 
medicamentos y productos biotecnológicos

Auditoría y Monitoreo 7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

71600 - Travel 9,278.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 1,465.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

71300 - Local Consultants 11,655.00

Capacidades profesionales 7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

71200 - International Consultants 11,655.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 2,447.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

73400 - Rental & Maint of Other Equip
 

150.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75700 - Training, Workshops and 
Confer 

21,314.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

71600 - Travel 480.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

72500 - Supplies 1,354.00

Categorización y 
Certificación científica

7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 3,490.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

71200 - International Consultants 13,986.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75700 - Training, Workshops and 
Confer 

35,875.00

Comunicación 7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 1,400.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

74200 - Audio Visual&Print Prod Costs
 

20,004.00



Annual Work Plan

B0496 - Cuba - Havana

Project:
Project Title:

01002795
Fortalecida la capacitación de profesionales de CIGB Mariel en producción de 
IFA, incluyendo las etapas de formulación, llenado, envase, almacenamiento, de

Report Date: 7/1/2026

Year: 2026
Output Key Activities Timeframe Responsible Party Planned Budget

Start End Fund Donor Budget Descr Amount US$

01002795 Fortalecida la Unidad de I+D para IFA 
y el laboratorio de caracterización con 
infraestructuras compatibles con los 
estándares internacionales de buenas prácticas 
para el desarrollo, producción y control de 
medicamentos y productos biotecnológicos

Gestión de proyecto 7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

71400 - Contractual Services - Individ 44,311.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

72100 - Contractual Services-
Companies 

300.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

73100 - Rental & Maintenance-
Premises 

11,034.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

72400 - Communic & Audio Visual 
Equip 

8,017.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

72800 - Information Technology 
Equipmt 

740.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

74500 - Miscellaneous Expenses 25,221.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 6,274.00

Imprevistos 7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 3,835.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

72300 - Materials & Goods 54,790.00

Servicio de Inteligencia 
Científica

7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

71300 - Local Consultants 3,497.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 1,305.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75700 - Training, Workshops and 
Confer 

11,243.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

72300 - Materials & Goods 3,904.00

Unidad de I+D 7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 234,964.00



Annual Work Plan

B0496 - Cuba - Havana

Project:
Project Title:

01002795
Fortalecida la capacitación de profesionales de CIGB Mariel en producción de 
IFA, incluyendo las etapas de formulación, llenado, envase, almacenamiento, de

Report Date: 7/1/2026

Year: 2026
Output Key Activities Timeframe Responsible Party Planned Budget

Start End Fund Donor Budget Descr Amount US$

01002795 Fortalecida la Unidad de I+D para IFA 
y el laboratorio de caracterización con 
infraestructuras compatibles con los 
estándares internacionales de buenas prácticas 
para el desarrollo, producción y control de 
medicamentos y productos biotecnológicos

Unidad de I+D 7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

71300 - Local Consultants 6,000.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

72300 - Materials & Goods 3,350,583.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

71600 - Travel 50.00

TOTAL 3,900,621.00

GRAND TOTAL 3,900,621.00



Annual Work Plan

B0496 - Cuba - Havana

Project:
Project Title:

01002795
Fortalecida la capacitación de profesionales de CIGB Mariel en producción de 
IFA, incluyendo las etapas de formulación, llenado, envase, almacenamiento, de

Report Date: 7/1/2026

Year: 2027
Output Key Activities Timeframe Responsible Party Planned Budget

Start End Fund Donor Budget Descr Amount US$

01002795 Fortalecida la capacitación de 
profesionales de CIGB Mariel en producción de 
IFA, incluyendo las etapas de formulación, 
llenado, envase, almacenamiento, de 
regulación y normas internacionales de 
producción y laboratorio

Auditoría y Monitoreo 7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 2,577.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

74100 - Professional Services 36,818.00

Capacidades profesionales 7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

72300 - Materials & Goods 72,781.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 5,095.00

Capacitación Profesional 7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

72300 - Materials & Goods 225,255.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 15,768.00

Categorización y 
Certificación científica

7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 3,751.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

72300 - Materials & Goods 53,590.00

Comunicación 7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 2,168.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

74200 - Audio Visual&Print Prod Costs
 

30,966.00

Gestión de proyecto 7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

71400 - Contractual Services - Individ 48,057.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

74500 - Miscellaneous Expenses 6,500.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 3,913.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

73100 - Rental & Maintenance-
Premises 

1,336.00



Annual Work Plan

B0496 - Cuba - Havana

Project:
Project Title:

01002795
Fortalecida la capacitación de profesionales de CIGB Mariel en producción de 
IFA, incluyendo las etapas de formulación, llenado, envase, almacenamiento, de

Report Date: 7/1/2026

Year: 2027
Output Key Activities Timeframe Responsible Party Planned Budget

Start End Fund Donor Budget Descr Amount US$

01002795 Fortalecida la capacitación de 
profesionales de CIGB Mariel en producción de 
IFA, incluyendo las etapas de formulación, 
llenado, envase, almacenamiento, de 
regulación y normas internacionales de 
producción y laboratorio

Imprevistos 7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

72300 - Materials & Goods 96,801.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 6,776.00

Servicio de Inteligencia 
Científica

7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

72300 - Materials & Goods 3,186.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 223.00

Unidad de I+D 7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

72300 - Materials & Goods 1,488,591.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 104,201.00

TOTAL 2,208,353.00

GRAND TOTAL 2,208,353.00



Annual Work Plan

B0496 - Cuba - Havana

Project:
Project Title:

01002795
Fortalecida la capacitación de profesionales de CIGB Mariel en producción de 
IFA, incluyendo las etapas de formulación, llenado, envase, almacenamiento, de

Report Date: 7/1/2026

Year: 2028
Output Key Activities Timeframe Responsible Party Planned Budget

Start End Fund Donor Budget Descr Amount US$

01002795 El Sistema de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, así como el sector biofarmacéutico 
cubano pone a disposición de la comunidad 
internacional los resultados de las 
investigaciones, sus potencialidades y las 
posibilidades de diseñar nuevas alianzas para el 
desarrollo de los países de la región mediante 
la transferencia tecnológica, las producciones 
cooperadas y las diferentes modalidades de 
cooperación que se ajusten a cada modelo. 
Como parte de la implementación del proyecto 
se pretende mantener acciones de 
comunicación y visibilidad para divulgar los 
resultados obtenidos a partir de su ejecución.

Auditoría y Monitoreo 7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 1,348.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

74100 - Professional Services 19,250.00

Capacidades profesionales 7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

72300 - Materials & Goods 29,776.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 2,084.00

Categorización y 
Certificación científica

7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

72300 - Materials & Goods 29,776.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 2,084.00

Comunicación 7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 1,243.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

74200 - Audio Visual&Print Prod Costs
 

17,752.00

Gestión de proyecto 7/2/2024 8/31/2028 30079 EUROPEAN 
COMMISSION

73100 - Rental & Maintenance-
Premises 

1,336.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

71400 - Contractual Services - Individ 61,161.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

74500 - Miscellaneous Expenses 14,447.00

30079 EUROPEAN 
COMMISSION

75100 - Facilities & Administration 5,386.00

TOTAL 185,643.00

GRAND TOTAL 185,643.00


