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Breve descripción: El Proyecto apoyará la ejecución del Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional, que tiene 

por propósito contribuir con el Gobierno de Uruguay en sus esfuerzos por mejorar la autonomía financiera de las 

Intendencias Departamentales (IDs) respecto del Gobierno Nacional y mejorar la prestación de los servicios básicos 

que se encuentran a su cargo.  Los objetivos específicos del Programa son: i) mejorar la capacidad institucional de 

las Intendencias Departamentales en materia de planificación, gestión financiera, gestión de inversión pública y 

gestión de ingresos fiscales propios; y ii) mejorar y expandir la cobertura de los servicios básicos que brindan las 

Intendencias Departamentales.  Los productos que se espera alcanzar en el marco del presente Proyecto son:   

1. Gestión de ingresos y gastos de las IDs mejorada. 

2. Gestión territorial de las IDs mejorada. 

3. Asistencia técnica proporcionada para la realización de estudios de preinversión, dirección de obras y ensayos 

para el control de calidad de las obras. 

4. Apoyo a la coordinación, supervisión y administración de los proyectos previstos en el marco del Programa 

5. Evaluación del Programa realizada. 

6. Insumos técnicos para la elaboración de políticas de desarrollo territorial y fortalecimiento de los Gobiernos 

departamentales y locales en el marco de las acciones transversales del Área de Políticas Territoriales. 
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Uruguay 

Efecto esperado del UNDAF1 4.4 Los poderes del Estado y el sistema político en su conjunto habrán 

avanzado en la implementación de la reforma del estado, la 

descentralización política y la participación ciudadana en aras de la 

gobernabilidad democrática. 

 

Efecto esperado del Programa de País 

 

El Estado, con la participación de la sociedad civil, habrá avanzado en 

la puesta en práctica del proceso de reforma del estado y 

descentralización política que contribuya a la promoción y protección 

de los derechos humanos y al ejercicio pleno de derechos por parte de 

la ciudadanía.  

 

Producto del Programa de País 

 

Capacidades desarrolladas a nivel de los gobiernos departamentales y 

municipales para el diseño y aplicación de políticas y estrategias de 

acercamiento  ala ciudadanía e implementación de mecanismos de 

participación ciudadana. 

 

 

Producto UNDAP 

 

 

 

 

Asociado en la implementación 

4.4.2 Capacidades de planificación y gestión de los Gobiernos 

Departamentales y Municipales fortalecidas, favoreciendo la 

articulación interinstitucional en el diseño e implementación de 

políticas al nivel territorial y la promoción de la participación 

ciudadana 

 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través del  Área de Políticas 

Territoriales. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (en su sigla en inglés, UNDAF) 

 

Presupuesto:   U$S  2.423.810 

 

Honorarios por  servicios generales  

de gestión y servicios de apoyo a la  

implementación:   U$S 121.190     

 

Presupuesto total:   U$S 2.545.000 

 

 Gobierno (OPP):  U$S  2.045.000    

 Otros: (BID-Contrato de Préstamo 

N°2668/OC-UR):  U$S  500.000 

 
 

 

Período del Programa de País:  2011-2015 

 

Componente del Programa: Fortalecimiento de la 

gobernabilidad democrática nacional y local. 

 

Nombre del Proyecto: “Apoyo a la ejecución del Programa de 

Desarrollo y Gestion Subnacional 

 

Identificación del Proyecto: Award Id: 00075579 

                                              Project Id: 00087410 

Duración del Proyecto: 29 meses     

Fecha de inicio: Agosto 2013 

Fecha de término: Diciembre 2015  

Acuerdos de Gestión: Implementación Nacional NIM 
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I. CONTEXTO 

 

1.  Análisis de situación: problema a abordar  

 

El Proceso de descentralización en Uruguay ha seguido, en los últimos años, la misma tendencia que en la 

mayoría de los países de América Latina, cuya característica ha sido una progresiva descentralización del 

gasto público. Sin embargo la participación del gasto subnacional como porcentaje del gasto total 

nacional es aún del 13% muy por debajo del promedio regional que llega al 19,3%. A nivel de gobierno, 

la sanción de una ley de descentralización en setiembre de 2009, creo un tercer nivel de gobierno: el 

municipal. Este nuevo nivel de gobierno, a cargo de un alcalde y un concejo municipal tuvo sus primeras 

elecciones en mayo de 2010, resultando autoridades electas en 89 municipios con una dispersión en los 

departamentos bastante desigual.     

 

En materia de Gestión se han logrado importantes avances durante los últimos años, profundizándose una 

mirada hacia el interior del país. Se destacan como acciones importantes: (i) la revisión del sistema de 

transferencias a los Gobiernos Departamentales (GD) y el incremento de los recursos destinados a ellos 

en el presupuesto nacional; (ii) la creación del Fondo de Desarrollo del Interior y la Comisión Sectorial de 

Descentralización; (iii) la institucionalización del Congreso de Intendentes y (iv) un mayor acercamiento 

del gobierno a la ciudadanía. 

 

En especial, en el marco del Programa de Desarrollo y Gestión Municipal IV se formularon y ejecutaron 

63 proyectos de fortalecimiento institucional, por un costo aproximado de USD 7 millones, en temas de 

gestión interna, acercamiento a la ciudadanía, fortalecimiento y desarrollo territorial. La evaluación final 

de dicho Programa destacó que: i) los proyectos fueron valorados por permitir el acceso a mejores 

prácticas de gestión institucional; ii) los procesos de fortalecimiento cubrieron necesidades internas de los 

gobiernos departamentales, solucionando aspectos de gestión interna; iii) los estudios sectoriales fueron la 

base para orientar varias políticas tales como la creación del tercer nivel de gobierno; y iv) un importante 

número de proyectos que fueron iniciativas del programa, se han constituido en políticas públicas, como 

por ejemplo los Centros de Atención al Ciudadano. En materia de inversiones se destacan: i) el programa 

constituyó la principal fuente de recursos para llevar a cabo proyectos de inversión de mediana alta 

complejidad, en su mayoría consolidación de barrios, valorándose la capacitación y metodologías de 

análisis de proyectos; y ii) los proyectos se ejecutaron de manera eficiente en la mayor parte de los 

aspectos, pero con retrasos en la ejecución, sobre todo en términos de licitación.   

 

A pesar de todos los avances logrados en los últimos años, parte de los cuales fueron acompañados por 

accionar del BID y del PNUD a través del Programa de Desarrollo y Gestión Municipal IV y del Proyecto 

URU 04/007, se hace necesario continuar trabajando en el fortalecimiento de las Intendencias 

Departamentales. Ciertas debilidades en la gestión en general y en particular a la gestión vinculada con 

temas de recaudación, impactan negativamente sobre la capacidad de las ID para prestar sus servicios y 

llevar adelante sus planes de inversiones. 

 

Como parte de las tareas preparatorias del Convenio de Préstamo previo a ser firmado con el BID, 

éste realizó una evaluación de la capacidad institucional de las ID, basándose en el ―Marco de 

Referencia para la Medición del Desempeño de la Gestión Financiera Pública (GFP) conocido como 

PEFA. La metodología consiste en realizar una valoración en base a parámetros predefinidos para 

determinar si la GFP de las ID se ajusta (o no) a las mejores prácticas internacionales. Los resultados 

de la evaluación de cada ID y del promedio de todas ellas mostraron que, las áreas de mayor 

debilidad se focalizan en materia de gestión tributaria, gestión financiera y planificación.  A 
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continuación se transcriben los principales resultados observados en el estudio, según figuran en el 

documento preparatorio del Contrato de Préstamo del BID 2:  

 

Gestión tributaria. La recaudación de tributos departamentales es todavía deficiente3. La gran 

mayoría de las ID no cuentan con registros de contribuyentes completos, e integrados con otros 

sistemas de registro y que puedan ser administrados y controlados con facilidad. Asimismo, las ID no 

cuentan con mecanismos o instrumentos para llevar a cabo un programa de fiscalización tributaria, 

limitándose a realizar acciones de control de forma ad hoc. Como consecuencia del bajo poder de 

fiscalización que se deriva de esta situación, en los últimos dos años, el stock de deuda morosa de las 

ID asciende al 192% de su recaudación. El incremento de transferencias del GN a las ID tampoco las 

ha motivado a realizar esfuerzos en materia de recaudación—mientras que para el período 1990-

2009, las transferencias del GN crecieron a una tasa del 8,5%, los recursos de origen propios sólo lo 

hicieron al 1,8%4.  

 

Lo anterior ha implicado también que varias ID dependan de las transferencias para su 

financiamiento. De hecho, en 13 de 19 ID las transferencias representaban más de la mitad de sus 

ingresos en 2009. El resto de los tributos de base no territorial, principalmente el impuesto sobre 

automotores, han sido un tema de gran debate político que está siendo resuelto por el GN.5 En 

materia de tasas por prestación de servicios existen desequilibrios entre sus costos de prestación y las 

tarifas de equilibrio. Esto se debe a una falta de conocimiento sobre costos de prestaciones, como es 

el caso del alumbrado o bromatología. Finalmente, las ID conviven con una serie de tasas que han 

sido creadas en épocas de crisis, que requiere revisión.  

 

Gestión financiera. En la mayoría de las ID, los sistemas de información son todavía precarios, 

aunque se destacan los esfuerzos realizados en los últimos años, en parte apoyados por el Programa 

de Desarrollo y Gestión Municipal (PDGM – 1489/OC-UR) financiado por el BID. Las principales 

falencias se encuentran vinculadas con la falta de generación de información de ejecución financiera 

oportuna. En efecto, aún no es posible integrar los datos de ejecución financiera SN al Sistema de 

Información Financiera (SIIF) nacional, ya que los planes de cuentas de las ID difieren entre sí y a su 

vez son distintos a los del GN, con lo cual la integración es una tarea compleja y lenta. Asimismo, el 

cierre de las finanzas del sector público consolidado, que incluye a las ID, se realiza anualmente en 

base a estimaciones que hace el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ya que la información 

definitiva de ingresos y egresos tarda hasta dos años en ser reconocida como definitiva. Ello dificulta, 

conocer en tiempo real la evolución del endeudamiento de las ID, así como la evolución de su 

gestión presupuestal. El gasto de las ID representa a nivel global el 3,4 % del PIB y el 10% de los 

egresos del sector público.  

                                                 
2 Extraído del Documento Propuesta de Préstamo, UR-L1038, Banco Interamericano de Desarrollo. 
3 Si bien Uruguay es el país con mayor carga de impuestos a la propiedad inmueble (0,8% del Producto Interno 

Bruto—PIB) de América Latina (0,35% del PIB en promedio), sólo recauda la mitad del promedio de Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).   
4 Estos datos corresponden a Sureda, Daniel. Análisis de la Situación Fiscal de los Gobiernos Departamentales del 

Uruguay y su Evolución, BID, 2011.  
5 Es sumamente conocida en Uruguay la denominada ―guerra de patentes¨, a través de la cual algunas intendencias 

intentan atraer contribuyentes cobrando un menor tributo al impuesto automotor que otras.  
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Planificación. En términos de planificación territorial, el GN sancionó en 2008, una Ley de 

ordenamiento territorial que obliga a los departamentos a contar con Directrices Departamentales6. 

La Dirección de Ordenamiento Territorial (DINOT) está trabajando con las ID para desarrollar estas 

directrices. Hasta la fecha, sólo la ID de Maldonado cuenta con el instrumento diseñado y puesto en  

vigencia, diez ID se encuentran en proceso de diseño, y siete ID no registran avance. Además, la 

posibilidad de gestionar el suelo y potencializar los instrumentos previstos en la ley abre un 

importante campo de trabajo para mejorar la gestión del territorio7, incluyendo la generación de 

capacidades en situaciones de desastres naturales8.  

 

Inversión pública SN. Los recursos destinados a este fin, se han incrementado de manera sostenible 

durante el último quinquenio9. Su financiamiento ha provenido principalmente de dos fuentes: (i) los 

recursos del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), usualmente utilizados por las intendencias para 

llevar adelante obras menores; y (ii) del PDGM, que ha financiado obras de mediana-alta 

complejidad. Sin embargo, hasta el momento estas obras—si bien respondiendo a criterios de 

elegibilidad de los programas—no han sido vistas desde el punto de vista de su complementariedad 

con otras acciones sobre el territorio, ni han tenido en cuenta las nuevas metodologías que han 

comenzado a implantarse como el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).  
 

Mejorar la gestión y la capacidad de recaudación propia para una menor dependencia financiera del 

Gobierno Nacional, resultan fundamentales. 

 

 

2. Estrategia   

 

Con fecha 2 de febrero de 2012 el Gobierno de la República Oriental del Uruguay suscribió con el Banco 

Interamericano de Desarrollo el Contrato de Préstamo 2668/OC-UR, Programa de Desarrollo y Gestión 

Subnacional. El objetivo del Programa es contribuir con el Gobierno de Uruguay en sus esfuerzos por 

mejorar la autonomía financiera de las Intendencias Departamentales (a partir de ahora IDs) respecto del 

Gobierno Nacional y mejorar la prestación de los servicios básicos que se encuentran a su cargo. Los 

objetivos específicos del Programa son:  

 

i) Mejorar la capacidad institucional de las Intendencias Departamentales en materia de planificación, 

gestión financiera, gestión de inversión pública y gestión de ingresos fiscales propios; y 

 

ii) Mejorar y expandir la cobertura de los servicios básicos que brindan las Intendencias Departamentales. 

 

A los efectos de cumplir con estos objetivos, el Programa está estructurado en los siguientes 

componentes:1) Modernización de la Gestión de los Gobiernos Subnacionales; 2) Inversiones para el 

Desarrollo Subnacional, y 3) Administración y Monitoreo. A continuación se detalla cada uno de ellos: 

 

Componente 1: Modernización de la Gestión de los Gobiernos Subnacionales: Este componente tiene 

por objetivo mejorar la recaudación tributaria de las ID y generar capacidades en materia de 

administración financiera, inversión pública, y gestión territorial. El componente se divide en dos sub 

componentes: 

                                                 
6 Es el instrumento que se utiliza a nivel de departamento para planificar el desarrollo integrado y ambientalmente sostenible del territorio 

departamental, mediante el ordenamiento del suelo y la previsión de los procesos de transformación del mismo 
7 Ver enlace electrónico: Fortalecimiento de las Capacidades Departamentales en Materia de Planificación, Ordenamiento y Gestión Territorial.   
8 A fines de 2009, se creó el Sistema Nacional de Emergencias—SINAE (Ley 18621) que determina que las intendencias departamentales 

presidan los comités departamentales de emergencia.   
9 Entre 2003 y 2009, el gasto en inversión sobre el total del gasto SN pasó del 18% al 28,8% del total del gasto.   
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1.1 Gestión de ingresos y gastos: este sub componente llevará a cabo las siguientes acciones:  

 

i) Gestión de deuda de tributos morosos. Se realizará una recuperación de los tributos morosos del 

impuesto inmobiliario urbano y rural. El Programa aportará recursos para la realización de inventarios 

de tributos morosos sobre la propiedad inmueble para cada ID.  

 

ii) Gestión del cobro de otros ingresos. Se revisará el perfil tributario de cada ID y los ingresos tarifarios 

por concepto de alumbrado, bromatología, publicidad, así como otros ingresos a efectos de su 

adecuación y equilibrio presupuestal.  

 

iii) Gestión de la inversión (de los gobiernos subnacionales). Se integrará a los gobiernos subnacionales al 

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Para ello, en conjunto con el área de Estrategia de 

Desarrollo y Políticas de Inversión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) a cargo del 

SNIP, se diseñará un modelo conceptual y se desarrollará un módulo para integrar a las ID al SNIP 

nacional. 

 

iv) Gestión financiera (de los gobiernos subnacionales). Se integrará a los gobiernos subnacionales al 

Sistema de Integrado de Información Financiera (SIIF). Para ello, en conjunto con la Contaduría 

General de la Nación, se diseñará un modelo conceptual y se desarrollará un módulo específico para 

las ID. 

 

1.2 Gestión territorial: este sub componente tiene por objeto contribuir a mejorar la gestión territorial de 

las ID. Para ello se llevarán a cabo las siguientes actividades: : 

 

i) El diseño de herramientas específicas para la implementación de los instrumentos previstos en la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, tales como planes parciales, planes sectoriales, 

programas de acción integrada, entre otros.  

 

ii) La capacitación de los funcionarios en las áreas de planificación de las ID en temas vinculados con el 

uso de herramientas de gestión del territorio. 

 

iii) El diseño e implementación de dos programas piloto de prevención y mitigación de emergencias y 

desastres naturales, en coordinación con el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE). 

 

iv) El diseño e implantación de un mecanismo de monitoreo del proceso de descentralización para 

intercambiar experiencias respecto a los avances y arreglos institucionales en el tercer nivel de 

gobierno. 

 

Componente 2. Inversiones para el Desarrollo Subnacional.  El componente financiará:  

 

i) Estudios de preinversión que demanden la formulación de los proyectos a nivel ejecutivo. 

 

ii) Inversiones de los sectores vinculados al desarrollo urbano - tales como mejoramiento del hábitat, 

infraestructura de accesibilidad y conectividad, adaptación o mitigación de efectos de cambio 

climático, servicios y equipamiento urbano. 

 

iii) Gastos de consultoría que demande la dirección de las obras.  
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Componente 3: Administración y Monitoreo: el componente financiará la Unidad Coordinadora del 

Programa, auditorías y evaluación y Monitoreo del Programa.  

 

 

El presente Proyecto tiene por propósito apoyar la ejecución de actividades en el marco de los 

componentes de modernización de la gestión  y componente de inversiones, sin incluir el sub componente 

de obras.  También apoyará la administración, monitoreo y evaluación del Programa.  

 

Los productos que se espera alcanzar son: 

 

1. Gestión de ingresos y gastos de las IDs mejorada 

 

2. Gestión territorial de las IDs mejorada 

 

3. Asistencia técnica para la realización de estudios de preinversión y para la supervisión de obras 

4. Asistencia técnica para la ejecución, supervisión y administración de los proyectos previstos; apoyo a 

la implementación del Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional 

5. Evaluaciones del Programa realizadas 

6. Elaboración de instrumentos para apoyar políticas de descentralización y promover el desarrollo local 

apuntalando las acciones transversales en el marco del Área de Políticas Territoriales de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto 

 

 

3. Monitoreo y evaluación 

 

La Coordinación del Proyecto preparará  los informes de avance anuales sobre la marcha del Proyecto, 

detallando el grado de avance hacia la obtención de los productos esperados y metas anuales, las 

principales actividades desarrolladas, así como el análisis de la gestión de riesgos y factores internos que 

puedan dificultar la ejecución.  Asimismo, la coordinación del proyecto completará la Matriz de 

Monitoreo del Plan Anual de Trabajo.  

El presupuesto del Proyecto contempla recursos para la realización de una evaluación de medio término y 

una evaluación final, las cuales se realizarán de manera independiente, a través de la contratación de 

consultores externos. 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD coordinarán anualmente, la realización de al menos 

una reunión de evaluación de la ejecución del proyecto, para analizar las dificultades encontradas y, en 

caso de ser necesario, la reprogramación de actividades para el plazo que resta del proyecto.   

 

Al término del Proyecto, la coordinación del Proyecto preparará un informe final para su consideración en 

una reunión de evaluación final. 

 

 

4.   Arreglos de gestión      

 

1. El Proyecto será implementado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través del Área de 

Políticas Territoriales, que  actuará como Asociado en la Implementación. 
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La Unidad Coordinadora tendrá a su cargo la Coordinación del Programa y la administración de los 

recursos de financiamiento ejerciendo las siguientes funciones: i) preparar los Planes Operativos Anuales; 

ii) preparar y actualizar los planes de adquisiciones del Programa, iii) realizar el control, seguimiento y 

monitoreo de los resultados; iv) mantener adecuados sistemas para la administración de contratos, 

administración contable financiera y de control interno; v) presentar las solicitudes de desembolsos y 

justificaciones de gastos; vi) presentar informes semestrales sobre el estado del anticipo de los fondos; 

vii) preparar y presentar los informes financieros; y viii) mantener cuentas bancarias exclusivas y 

separadas para el manejo de los recursos del financiamiento y de la contrapartida local. 

 

Las Intendencias Departamentales serán co-ejecutoras del Programa.  Serán responsables de: i) elaborar y 

contratar los estudios de preinversión y completar los diseños de los proyectos; ii) realizar los procesos de 

licitación ; iii) contratar las obras y ejercer su dirección técnica iv) efectuar los pagos respectivos y v) 

operar y mantener las obras financiadas por el Programa o traspasar esta función a las agencias 

competentes. Asimismo en el componente de modernización de la gestión las IDs participarán en las 

acciones previstas con el propósito de su implantación.  Para participar en el programa las IDs deberán 

suscribir un convenio marco de adhesión (CMA) con la OPP en los términos que acuerden con el banco y 

cumplir con lo establecido en los compromisos de gestión. 

 

Para el cumplimiento de sus funciones la UC contará con el siguiente personal clave: un coordinador 

ejecutivo, con experiencia en la gestión de proyectos; dos responsables de las áreas técnicas 

(modernización de la gestión e inversiones); y un responsable del área de apoyo (financiera, adquisiciones 

y evaluación y monitoreo 

 

2. El Asociado en la Implementación designará un Coordinador del Proyecto que tendrá como cometido 

gerenciar las actividades determinadas en el Documento de Proyecto, debiendo lograr los resultados  

esperados conforme al cronograma establecido. Las atribuciones del Coordinador del Proyecto  en 

materia de solicitud de contratación de bienes y servicios; adelantos de fondos; pagos directos  están 

especificadas en la Guía de Gestión de Proyectos de Ejecución Nacional  www.undp.org.uy.    

 

3. En las contrataciones de bienes y servicios que otorgue el PNUD a solicitud del Asociado en la 

Implementación éste último en cumplimiento del presente Documento de Proyecto, regirán las normas y 

procedimientos vigentes del PNUD de acuerdo a sus Políticas y Procedimientos de Operaciones y 

Programa y Reglamento Financiero.  El Asociado en la Implementación podrá utilizar las normas 

establecidas en la Guía de Gestión de Proyectos de Ejecución Nacional  www.undp.org.uy.  

 

4. La Oficina del PNUD garantizará que en todas las contrataciones de consultores, órdenes de compra y 

contrataciones de servicios de empresas, se cumplan con las normas y procedimientos aplicables.  En 

aquellos casos en que el Representante Residente del PNUD firme los mencionados contratos, el PNUD 

participará en los procesos de selección y contratación correspondientes. Asimismo, el PNUD podrá 

proveer adelantos de fondos al proyecto para la realización por parte del proyecto de compras y pagos 

menores, realizará pagos directos solicitados por el proyecto y mantendrá la contabilidad y control 

financiero general del proyecto. 

 

5. Las autoridades del proyecto realizarán las compras y contrataciones de servicios de empresas de 

montos menores a US$5,000 y podrán solicitar adelantos de fondos para realizar los pagos 

correspondientes a estas compras y contrataciones.  Para la realización de estas operaciones, se acuerda 

que se seguirán las normas y procedimientos contenidos en la Guía de Gestión de Proyectos de Ejecución 

Nacional.   

http://www.undp.org.uy/
http://www.undp.org.uy/
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6. Para los pagos correspondientes a las contrataciones de consultores  (y compras si corresponde) en el 

marco del proyecto, la OPP actuará como Agente de Retención del IVA, que será financiado por Rentas 

Generales. 

 

7. Los fondos de contribución del Gobierno serán depositados en las cuentas del PNUD de acuerdo al 

siguiente calendario de pagos:  

 

Ejercicio 2013 US$ 900.000 

Ejercicio 2014 US$ 870.500 

Ejercicio 2015 US$ 774.500 

TOTAL USD 2.545.000 

 

8. Los depósitos serán realizados en las cuentas bancarias del PNUD – Banco BBVA, Casa Central:  a)  

Pesos Uruguayos:  Cuenta No.7379935  b)  Dólares Americanos:  Cuenta No.7379986. 

 

9. En caso de no efectuarse en dólares estadounidenses, el monto de los depósitos será determinado por el 

tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas vigente en la fecha del depósito. Si se produjera una 

alteración en el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas antes de que el PNUD hiciera uso 

completo de los fondos depositados, el monto del balance de los fondos válido en ese momento será 

consecuentemente ajustado. Si, en dicho caso, se registrara una pérdida en el monto del balance de 

fondos, el PNUD informará al Gobierno con vistas a determinar si éste puede proporcionar financiación 

adicional. Si no fuera posible suministrar esa financiación adicional, el PNUD puede reducir, suspender o 

poner fin a la asistencia al proyecto. 

 

10. El calendario citado más arriba tiene en cuenta el requisito de que los depósitos de costos compartidos 

deberán hacerse antes de la puesta en marcha de las actividades planificadas. Puede modificarse para que 

resulte coherente con el progreso en la ejecución del proyecto. El PNUD recibirá y administrará los 

fondos del proyecto de conformidad con el reglamento, reglas y directivas del PNUD 

 

11. Todas las cuentas financieras se expresarán en dólares estadounidenses. Si se esperan o verifican 

aumentos imprevistos en los gastos (ya sea por factores inflacionarios, fluctuaciones de los tipos de 

cambio o contingencias inesperadas), el PNUD presentará oportunamente al gobierno un cálculo 

complementario que indique la financiación adicional necesaria. El Gobierno realizará todos los esfuerzos 

posibles para obtener los fondos adicionales requeridos. 

 

12. Si los depósitos citados más arriba no se reciben de conformidad con el calendario establecido o si el 

Gobierno u otras fuentes no hacen efectiva la financiación adicional requerida conforme al párrafo 

anteriormente citado, el PNUD puede reducir, suspender o poner fin a la asistencia al proyecto, conforme 

al presente Acuerdo. 

 

13. De acuerdo con las decisiones y directivas de la Junta Ejecutiva del PNUD, reflejadas en su Política 

de Recuperación de Costos , la Contribución estará sujeta a la recuperación de costos por parte del PNUD 

para dos categorías de costos diferentes relacionadas con la prestación de servicios de apoyo, a saber: 

 3,5 % de lo ejecutado, por concepto de gestión general de Servicios (GMS) 

 1,5% de lo ejecutado, por concepto de costos directos incurridos por Servicios de Apoyo a la 

Implementación (ISS) 

 



 

 
 
 
 
 

 11 

14. La propiedad del equipo, suministros y otros bienes financiados con la aportación se conferirá al 

PNUD. Las cuestiones relacionadas con la transferencia de propiedad por parte del PNUD serán 

determinadas de acuerdo con las políticas y procedimientos pertinentes del PNUD. 

 

15. La contribución estará sujeta exclusivamente a los procedimientos internos y externos de auditoría 

establecidos en las reglas, regulaciones y directivas  financieras del PNUD. 

 

16. El presupuesto anual del Proyecto deberá reflejar adecuadamente la planificación de las actividades 

previstas de acuerdo al Plan Anual de Trabajo. El PNUD realizará dos ejercicios de revisión 

presupuestaria (marzo-mayo, y octubre-diciembre de cada año), a fin de ajustar el presupuesto de acuerdo 

a la ejecución estimada para el año en curso. Las revisiones de ajuste financiero sin modificación de las 

actividades ni el monto total del presupuesto, podrán ser realizadas por el PNUD en los períodos 

mencionados y reflejados en revisiones presupuestarias firmadas sólo por el PNUD. 

 

17. Los siguientes tipos de revisiones al presente Documento de Proyecto podrán realizarse con la firma 

del Representante Residente del PNUD únicamente, siempre que dicho representante cuente con 

seguridades que los demás signatarios del Documento de Proyecto no tienen objeciones a los cambios 

propuestos: 

 

a) Revisiones de cualquiera de los Anexos del Documento de Proyecto o adiciones a ellos. 

b) Revisiones que no impliquen cambios significativos en los objetivos inmediatos, los productos o las 

actividades del proyecto, pero que se deban a una redistribución de los insumos ya acordados o 

aumentos en los costos. 

c) Revisiones anuales mediante las que se ajusta el presupuesto de un año para reflejar los gastos reales 

incurridos y los compromisos asumidos por el Proyecto durante ese año calendario y se transfieren los 

recursos a años futuros para financiar gastos ya acordados, sin modificar en forma sustantiva el total 

presupuestado en el Proyecto. 

 

5. CONTEXTO LEGAL 

 

1. El presente Documento de Proyecto constituye el instrumento al que hace referencia el Artículo I, 

numeral 1, del Acuerdo (en adelante el Acuerdo) entre el Gobierno de la República Oriental del 

Uruguay y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante las Partes), suscrito el 

12 de diciembre de 1985 y ratificado por la ley nacional  No.15.957 de 2 de junio de 1988  (Diario 

Oficial de 5 de octubre de 1988).  Las formas de asistencia y los servicios de apoyo que el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante PNUD) ofrece al Gobierno de la República 

Oriental del Uruguay, en el marco de un proyecto de cooperación técnica en las diversas áreas de 

desarrollo social, económico y tecnológico, incluso los prestados con financiamiento de otras fuentes 

distintas al PNUD que fueren aprobados expresamente por ambas Partes, son aquellas formas 

enumeradas en el artículo II del Acuerdo así como los servicios comprendidos en el punto 2. del 

“Memorándum de Entendimiento sobre el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del 

Uruguay y el PNUD”, firmado en Montevideo, el 21 de julio de 1999, en aplicación de lo dispuesto 

por el numeral 1. literal g) del artículo II del referido Acuerdo.  

 

2. A los efectos de este Documento de Proyecto, y en el marco del intercambio de notas verbales entre el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y el PNUD de julio de 2012 cabe entender que: I) la Agencia 

Uruguaya de Cooperación Internacional, que asesora al Gobierno en todos los aspectos atinentes a la 

asistencia técnica ofrecida al país, es el Organismo de Cooperación del Gobierno, a que alude el 
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Artículo III, numeral 1), del Acuerdo y  el canal oficial de todo lo vinculado a la administración y 

ejecución de las políticas de la Cooperación Técnica brindadas al Gobierno, a través del PNUD, 

conforme lo estipula el artículo I numeral 3, de dicho Acuerdo. Es asimismo,  el organismo encargado 

de coordinar el relacionamiento entre los organismos internacionales oferentes y los organismos 

públicos y organizaciones privadas demandantes de cooperación así como de difundir los programas y 

determinar las áreas, sectores y temas prioritarios para actividades de cooperación técnica 

internacional. II) el Asociado en la Implementación (denominado en el Acuerdo como Organismo de 

Ejecución) acordado con el Gobierno para este proyecto es el que aparece identificado como tal en la 

carátula de este instrumento; y III) el  Ministerio de Relaciones Exteriores es el canal oficial del 

Gobierno para todo lo relacionado a temas de  privilegios e inmunidades que puedan originarse con 

motivo de la aplicación por parte del  PNUD del presente instrumento, conforme lo estipula el  

Articulo I, numeral 3, del Acuerdo antes relacionado. 

 

En materia de responsabilidades, inmunidades y privilegios del PNUD, son aplicables, además de lo 

dispuesto en el numeral 1 precedente, las normas del articulo 105 de la Carta de las Naciones Unidas 

y las de la Convención de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas  aprobada el 13 de 

febrero de  1946 y ratificada por el decreto ley 15.482 de 9 de noviembre de 1983.  
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SECCION II. Marco de Resultados y Recursos del Proyecto 
 

 

Productos  Metas de Productos Actividades  Imsumos 

1. Gestión de ingresos y gastos 

de las IDs mejorada 

2013 

Protocolo para confección, actualización y convenio 

de inventarios de morosidad realizado 

2014 

Inventarios (con requerimientos mínimos) 

convenidos para el cobro a través de República 

Administradora de Fondos de Inversión S.A. 

(AFISA)* 

2015 

Inventarios de morosidad confeccionados 

Estudios para el cobro de tributos realizados 

Módulo SIIF para IDs desarrollado  

Módulo SNIP para IDs desarrollado  

 

 

*OPP ha firmado un Acuerdo de Cooperación con 

República AFISA el 25 de junio de 2013  

1.1 Relevar la normativa y los antecedentes departamentales 

sobre la creación de fideicomisos, realizar un protocolo de 

actuación para la gestión de la cobranza de tributos morosos. 

1.2 Relevar las necesidades de las 19 IDs para la confección 

de inventarios de morosidad 

1.3 Apoyar a las IDs en el relevamiento de la normativa y su 

situación tributaria 

1.4 Colaborar con las IDs en la confección y presentación de 

proyectos modificativos para el cobro de tributos 

1.5 Colaborar con las ID en la confección un plan de cuentas 

patrimonial, en concordancia con el nuevo plan del SIIF 

1.6 Realizar un diagnóstico de sistemas para la 

implementación de Plan de cuentas patrimonial en cada ID 

1.7 Capacitar a los funcionarios asignados al SIIF  

1.8 Capacitar a los funcionarios asignados al SNIP en el 

sistema y en proyectos de inversión 

1.9 Asistir técnicamente al sub componente Gestión de 

Ingresos y Gastos en temas específicos 

 Consultores nacionales 

 Pasajes y viáticos 

 Contrato de empresa para 

diseño e implementación 

de cursos de capacitación. 

 Contrato de empresa para 

desarrollo de software 

Módulo SIIF y Módulo 

SNIP 

 Equipamiento informático 

2. Gestión Territorial de las 

IDs mejorada 

2014 

Guías y Manuales de instrumentos de gestión 

territorial confeccionadas 

Documentos de Ordenanza departamental 

confeccionados 

2015 

2.1 Elaborar guías y manuales de instrumentos de gestión 

territorial incluidos en la ley 18308 (Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Sostenible)  

2.2 Generar metodología y contenido para la capacitación 

2.3 Impartir la capacitación sobre los manuales de 

instrumentos de gestión 

 Consultores nacionales 

 Pasajes y viáticos 

 Producción de materiales 

e impresiones 

 Firmas consultoras 

especializadas en temas 
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Personas capacitadas en herramientas de gestión 

del ordenamiento territorial 

Planes piloto de gestión de riesgo medio 

ambiental formulados e implementados 

Proceso de descentralización monitoreado y 

apoyado, equipamiento informático adquirido   

2.4 Elaborar documentos de ordenanza departamental 

2.5 Generar metodología y contenido de la capacitación 

en ordenanzas departamentales  

2.6 Impartir la capacitación en ordenanzas 

departamentales  

2.7 Elaborar planes de riesgo medio ambiental 

2.8 Adquirir hardware necesario para la implementación 

de los planes piloto de gestión de riesgo 

2.9 Implementar dos planes piloto de gestión del riesgo 

2.10 Apoyar y monitorear el proceso de descentralización 

2.11 Asistir técnicamente al sub componente Gestión 

Territorial en temas específicos 

 

de Descentralización 

  Firmas consultoras 

especializadas en temas 

de Gestión de Riesgo  

 Equipamiento 

informático 

 

 Equipamiento específico 

para pilotos de gestión de 

riesgo medioambiental 

3. Asistencia técnica 

proporcionada para la 

realización de estudios de 

preinversión, Dirección de 

Obras y ensayos para el 

control de calidad de las obras  

2014 y 2015 

Estudios de preinversión realizados  

Obras fiscalizadas a través de recursos del 

Programa 

Obras con control de calidad 

3.1 Realizar estudios de pre inversión de forma de a poyar 

técnicamente la elaboración de proyectos de inversión 

3.2 Fiscalizar la ejecución de los proyectos de inversión  

3.3 Realizar consultorías sobre temas específicos 

vinculados a las actividades del Componente 

3.4 Realizar ensayos para controlar la calidad de las obras 

 

 Consultores nacionales 

 Pasajes y viáticos 

 Empresas consultoras  

4. Apoyo a la coordinación, 

supervisión y administración 

de los proyectos previstos en el 

marco del Programa  

 

 

2013, 2014 y 2015 

100% de las acciones y de los proyectos 

ejecutados de conformidad con lo aprobado por la 

Unidad Coordinadora. 

Anualmente: Coordinación, supervisión, 

administración de los proyectos del  PDGS 

Acciones necesarias para apoyar a los 

componentes de Inversiones y Modernización del 

PDGS 

Auditoría del Proyecto PNUD realizada 

Actividades del PDGS difundidas 

UC fortalecida y equipada con las herramientas 

necesarias para alcanzar los objetivos del 

Programa 

4.1 Apoyar a las IDs en la elaboración de los recaudos 

licitatorios  

4.2 Realizar la evaluación técnica y económica de los 

proyectos de Inversiones para el desarrollo subnacional 

4.3 Verificar la elegibilidad de los proyectos 

4.4 Supervisar la ejecución de los proyectos de 

Inversiones y de Modernización de la Gestión 

4.5 Supervisar y auditar los estados financieros del 

Programa  

4.6 Tramitar la obtención de recursos BID y de aporte 

local, y realizar la rendición de cuentas 

4.7 Realizar los trámites de  pago y registro de facturas de 

los proyectos en forma eficiente. 

4.8 Realizar jornadas y eventos de difusión de temáticas 

 Consultores nacionales 

 Pasajes y viáticos 

 Bienes informáticos y 

equipamiento tecnológico 

 Equipamiento de Oficina 

 Producción de materiales 

e impresiones 

 Gastos varios 

 Talleres, seminarios y 

capacitaciones  
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 específicas del PDGS 

4.9 Realizar talleres informativos de las distintas 

temáticas del Programa, dirigido a las Intendencias. 

4.10 Capacitar en temas específicos vinculados a las 

tareas a desarrollar. 

4.11 Equipar a la UC con las herramientas necesarias para 

alcanzar los objetivos del Programa  

 

5. Evaluaciones del Programa 

realizadas   

2014 

Informe de medio término realizado 

 

 

5.1 Realizar la evaluación de medio término del Programa 

 

 Consultores 

internacionales para 

evaluación de medio 

término  

 Pasajes y viáticos 

6. Insumos técnicos 

proporcionados para la 

elaboración de políticas de 

desarrollo territorial y 

fortalecimiento de los 

Gobiernos departamentales y 

locales, en el marco de las 

acciones transversales del 

Área de Políticas Territoriales. 

2014 y 2015 

Estudios y actividades transversales que 

involucren a los distintos programas del Área de 

Políticas Territoriales (FDI, PASP, UCC, 

MICROFINANZAS, PACC, URUGUAY 

INTEGRA) 

Actividades de apoyo al desarrollo de una política 

territorial   

Actividades de apoyo al segundo y tercer nivel de 

gobierno realizadas 

 

 

 

6.1 Realizar jornadas y eventos de difusión de temáticas 

específicas del APT 

6.2 Realizar estudios de forma de apoyar técnicamente al 

APT o a algunos de los programas que la integran 

6.3 Brindar asistencia técnica para la precisión de alcance 

y correlación de competencias y atribuciones específicas 

entre los tres niveles de gobierno. 

6.4 Brindar asistencia técnica para planificación 

estratégica, formulación de proyectos y desarrollo local 

6.5 Realizar estudios y asistencia técnica de apoyo a él 

fortalecimiento de las acciones transversales de APT 

6.6 Realizar estudios y asistencia técnica de apoyo para la 

articulación regional de APT 

6.7 Publicar Resultados  

 

 Consultores nacionales 

 Firmas consultoras 

 Bienes informáticos y 

equipamiento tecnológico 

 Pasajes y viáticos 

 Gastos varios 

 Talleres, seminarios, 

presentaciones 

 Publicaciones 
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SECCION III. Plan de Trabajo y Presupuesto  global  

 
Productos esperados Actividades Insumos N de 

cuenta 

Fuente 

de 

fondos 

2013 2014 2015 TOTAL 

1. Gestión de ingresos y 

gastos de las IDs mejorada 
1.1 Relevar la normativa y los antecedentes 

departamentales sobre la creación de 

fideicomisos, realizar un protocolo de actuación 

para la gestión de la cobranza de tributos 

morosos. 

1.2 Relevar las necesidades de las 19 IDs para la 

confección de inventarios de morosidad 

relevadas 

1.3 Apoyar a las IDs en el relevamiento de la 

normativa y su situación tributaria 

1.4 Colaborar con las IDs en la confección y 

presentación de proyectos modificativos para el 

cobro de tributos 

1.5 Colaborar con las ID en la confección un plan 

de cuentas patrimonial, en concordancia con el 

nuevo plan del SIIF 

1.6 Realizar un diagnóstico de sistemas para la 

implementación de Plan de cuentas patrimonial 

en cada ID 

1.7 Capacitar a los funcionarios asignados al SIIF  

1.8 Capacitar a los funcionarios asignados al 

SNIP en el sistema y en proyectos de inversión 

1.9 Asistir técnicamente al sub componente 

Gestión de Ingresos y Gastos en temas 

específicos 

Consultores nacionales 71300 30071 180.000 75.000 50.000 305.000 

Consultores nacionales 71300 30021  40.000 45.000 85.000 

Pasajes y viáticos 71600 30071 10.000 3.500 3.500 17.000 

Contrato de empresa 

diseño e implementación 

cursos de capacitación 

72100 30071 0 15.000 20.000 35.000 

Contrato de empresa 

diseño e implementación 

cursos de capacitación 

72100 30021 0 15.000 15.000 30.000 

Contrato de empresa 

diseño de software 

Módulo SIIF y  módulo 

SNIP 

72100 30071 35.000 10.000 35.000 80.000 

Contrato de empresa 

diseño de software 

Módulo SIIF y  módulo 

SNIP 

72100 30021 0 15.000 15.000 30.000 

Equipamiento informático 72800 30071 15.000 6.000 4.000 25.000 

Subtotal  Producto  1        607.000 
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2. Gestión territorial de 

las IDs mejorada 
2.1 Elaborar guías y manuales de instrumentos de 

gestión territorial incluidos en la ley 18038 

2.2 Generar metodología y contenido para la 

capacitación 

2.3 Impartir la capacitación sobre los manuales de 

instrumentos de gestión 

2.4 Elaborar documentos de ordenanza 

departamental 

2.5 Generar metodología y contenido de la 

capacitación en ordenanzas departamentales  

2.6 Impartir la capacitación en ordenanzas 

departamentales  

2.7 Elaborar planes de riesgo medio ambiental 

2.8 Adquirir hardware necesario para la 

implementación de los planes piloto de gestión de 

riesgo 

2.9 Implementar dos planes piloto de gestión del 

riesgo 

2.10 Apoyar y monitorear el proceso de 

descentralización 

2.11 Asistir técnicamente al sub componente 

Gestión Territorial en temas específicos 

 

Consultores nacionales 71300 30071 170.000 70.000 50.0000 290.000 

Consultores nacionales 71300 30021 0 35.000 45.000 80.000 

Pasajes y viáticos 71600 30071 0 2.500 2.500 5.000 

Materiales e Impresos 74100 30071 0 2.500 2.500 5.000 

Firmas consultoras 72100 30071 10.000 25.000 25.000 60.000 

Firmas consultoras 72100 30021 0 25.000 25.000 50.000 

Equipamiento 72200 30071 0 5.000 5.000 10.000 

Subtotal  Producto 2        500.000 

3. Asistencia técnica 

proporcionada para la 

realización de estudios de 

preinversión, Dirección 

3.1 Realizar estudios de pre inversión de forma 

de a poyar técnicamente la elaboración de 

proyectos de inversión 

3.2 Fiscalizar la ejecución de los proyectos de 

Consultores nacionales 71300 30071 120.000 80.000 60.000 260.000 

Consultores nacionales 71300 30021 0 30.000 50.000 80.000 

Pasajes y viáticos 71600 30071 15.000 3.000 5.000 23.000 

Empresas consultoras 72100 30071 0 25.000 25.000 50.000 

Empresas consultoras 72100 30021 0 15.000 15.000 30.000 
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de Obras y ensayos para 

el control de calidad de 

las obras  

inversión  

3.3 Realizar consultorías sobre temas específicos 

vinculados a las actividades del Componente 

3.4 Realizar ensayos para controlar la calidad de 

las obras 

       

Subtotal  Producto 3        443.000 
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4. Apoyo a la 

coordinación,  

supervisión y 

administración de los 

proyectos previstos en el 

marco del Programa 

4.1 Apoyar a las IDs en la elaboración de los 

recaudos licitatorios  

4.2 Realizar la evaluación técnica y económica de 

los proyectos de Inversiones para el desarrollo 

subnacional 

4.3 Verificar la elegibilidad de los proyectos 

4.4 Supervisar la ejecución de los proyectos de 

Inversiones y de Modernización de la Gestión 

4.5 Supervisar y auditar los estados financieros 

del Programa  

4.6 Tramitar la obtención de recursos BID y de 

aporte local, y realizar la rendición de cuentas 

4.7 Realizar los trámites de  pago y registro de 

facturas de los proyectos en forma eficiente. 

4.8 Realizar jornadas y eventos de difusión de 

temáticas específicas del PDGS 

4.9 Realizar talleres informativos de las distintas 

temáticas del Programa, dirigido a las 

Intendencias. 

4.11 Capacitar en temas específicos vinculados a 

las tareas a desarrollar. 

4.12 Equipar a la UC con las herramientas 

necesarias para alcanzar los objetivos del 

Programa  

 

Consultores nacionales 71300 30071 146.143 63.548 53.119 262.810 

Consultores nacionales 71300 30021 0 35.000 40.000 75.000 

Pasajes y viáticos 71600 30071 20.000 15.000 15.000 50.000 

Bienes Informáticos y 

equipo tecnológico  

72800 30071 20.000 20.000 25.000 65.000 

Equipamiento de oficina 72200 30071 20.000 10.000 10.000 40.000 

Materiales e impresos 74200 30071 10.000 15.000 15.000 40.000 

Talleres, seminario y 

capacitaciones 

75700 30071 20.000 30.000 30.000 80.000 

Gastos Varios 74500 30071 0 10.000 10.000 20.000 

 GMS + ISS 75100 30071 42.857 41.452 36.881 121.190 

Subtotal  Producto 4        754.000 
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5.Evaluaciones del 

Programa realizadas 
5.1 Realizar la evaluación de medio término del 

Programa 

 

Consultores 

internacionales 

71200 30071 0 30.000 0 30.000 

Consultores 

internacionales 

71200 30021 0 40.000 0 40.000 

Pasajes y viáticos 71600 30071 0 20.000 0 20.000 

Subtotal Producto 5        90.000 

6. Insumos técnicos para 

la elaboración de políticas 

de desarrollo territorial y 

fortalecimiento de los 

Gobiernos 

Departamentales y 

Locales proporcionados,  

en el marco de las 

acciones transversales del 

Área de Políticas 

Territoriales de la 

6.1 Realizar jornadas y eventos de difusión de 

temáticas específicas del APT 

6.2 Realizar estudios de forma de apoyar 

técnicamente al APT o a algunos de los 

programas que la integran 

6.3 Brindar asistencia técnica para la precisión de 

alcance y correlación de competencias y 

atribuciones específicas entre los tres niveles de 

gobierno. 

6.4 Brindar asistencia técnica para planificación 

estratégica, formulación de proyectos y desarrollo 

local 

6.5 Realizar estudios y asistencia técnica de 

apoyo a él fortalecimiento de las acciones 

transversales de APT 

 

6.6 Realizar estudios y asistencia técnica de 

apoyo para la articulación regional de APT 

6.7 Publicación de Resultados  

 

 

 

Consultores nacionales 71300 30071 30.000 15.000 15.000 60.000 

Firmas consultoras 72100 30071 20.000 8.000 7.000 35.000 

Bienes informáticos y 

equipamiento 

tecnológico 

72800 30071 0 5.000 5.000 10.000 

Pasajes y viáticos 71600 30071 4.000 3.000 3.000 10.000 

Talleres, seminarios, 

presentaciones 

75700 30071 7.000 5.000 5.000 17.000 

Publicaciones 74200 30071 0 5.000 5.000 10.000 

Gastos varios 74500 30071 5.000 2.000 2.000 9.000 

Subtotal Producto 6        151.000 

TOTAL     900.000 870.500 774.500 2.545.000 
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SECCION IV  PLAN DE TRABAJO ANUAL           AÑO: 2013 

 

Productos esperados del proyecto ACTIVIDADES 

PLANIFICADAS 

CALENDARIO  RESPON-

SABLE/ 

PRESUPUESTO  

T1               

U$S 

T2              

U$S 

T3              

U$S 

T4                   

U$S 

Otros 

asociados 

Fuente 

de 

fondos 

Donante Partida 

presupues- 

taria 

  

  

Descripción Importe 

   U$S 

1. Gestión de ingresos y gastos de las 

IDs mejorada 

-Relevar la normativa y los 

antecedentes departamentales 

sobre la creación de 

fideicomisos, realizar un 

protocolo de actuación para la 

gestión de la cobranza de 

tributos morosos 

-Detectar las necesidades 

departamentales para la 

confección de inventarios 

-Realizar un diagnóstico de 

sistemas y proponer un módulo 

SIIF para Intendencias  

-Asistir técnicamente al sub 

componente Gestión de 

Ingresos y Gastos en temas 

específicos 

   180.000  30071 1536 71300 Consultores 

nacionales 

180.000 

   10.000  30071 1536 71600 Pasajes y 

viáticos 

10.000 

   35.000  30071 1536 72100 Contrato de 

empresa 

35.000 

   15.000  30071 1536 72800 Equipamiento 

informático 

15.000 

2. Gestión territorial de las IDs 

mejorada 

-Detectar las necesidades 

departamentales en materia de 

Ordenamiento Territorial 

-Apoyar y monitorear el 

proceso de descentralización 

   170.000  30071 1536 71300 Consultores 

nacionales 

170.000 

   10.000  30071 1536 72100 Empresas 

Consultoras 

10.000 

3. Asistencia técnica proporcionada 

para la realización de estudios de 

preinversión, Dirección de Obras y 

ensayos para el control de calidad de 

las obras 

-Realizar estudios de pre 

inversión de forma de apoyar 

técnicamente la elaboración de 

proyectos de inversión 

   120.000  30071 1536 71300 Consultores 

nacionales 

120.000 

   15.000  30071 1536 71600 Pasajes y 

viáticos 

15.000 
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4. Apoyo a la coordinación,  

supervisión y administración de los 

proyectos previstos en el marco del 

Programa 

- Coordinar, supervisar, 

administrar los proyectos del  

PDGS 

-Realizar jornadas y eventos 

de difusión de temáticas 

específicas del PDGS 

-Capacitar en temas 

específicos vinculados a las 

tareas a desarrollar 

- Equipar a la UC con las 

herramientas necesarias para 

alcanzar los objetivos del 

Programa 

   146.143  30071 1536 71300 Consultores 

nacionales 

146.143 

   20.000  30071 1536 71600 Pasajes y 

viáticos 

20.000 

   20.000  30071 1536 72800 Equipamiento 

informático 

20.000 

   20.000  30071 1536 72200 Equipamiento 

de oficina 

20.000 

   10.000  30071 1536 74200 Materiales e 

impresos 

10.000 

   20.000  30071 1536 75700 Talleres y 

capacitación 

20.000 

   42.857  30071 1536 75100 GMS+ISS 42.857 

6. Insumos técnicos para la 

elaboración de políticas de desarrollo 

territorial y fortalecimiento de los 

Gobiernos Departamentales y Locales 

proporcionados,  en el marco de las 

acciones transversales del Área de 

Políticas Territoriales de la OPP. 

-Realizar estudios y 

actividades transversales que 

involucren a los distintos 

programas del Área de 

Políticas Territoriales 

-Realizar actividades de apoyo 

al desarrollo de una política 

territorial 

   30.000  30071 1536 71300 Consultores 

nacionales 

30.000 

   20.000  30071 1536 72100 Firmas 

consultoras 

20.000 

   4.000  30071 1536 71600 Pasajes y 

viáticos 

4.000 

   7.000  30071 1536 75700 Talleres y 

seminarios 

7.000 

   5.000  30071 1536 74500 Gastos varios 5.000 
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Anexo 1: Matriz de Monitoreo del Plan Anual de Trabajo 

 
PRODUCTOS 

ESPERADOS DEL 

PROGRAMA DE PAÍS 
E INDICADORES, 

INCLUIDAS LAS 

METAS ANUALES 

 

ACTIVIDADES 

PLANIFICADAS 

Lista de todas las actividades, 

incluidas las de monitoreo y 

evaluación, a realizar durante 

el año para alcanzar los 

productos del CP 

GASTOS 

Lista de los gastos reales en 

correspondencia con las 

actividades finalizadas 

RESULTADOS DE LAS 

ACTIVIDADES 

Indíquense los resultados para 

cada actividad 

ADELANTO HACIA EL LOGRO 

DE LOS PRODUCTOS DEL 

PROGRAMA DE PAÍS 

Usando los datos sobre indicadores 

de metas anuales, indique el adelanto 

hacia los productos del CP. Agregue, 

según proceda, observaciones sobre 

los factores que facilitaron y/u 

obstaculizaron el logro de resultados:  

PRODUCTO 1: 

 
INDICADOR 1.1 CON 

META PARA EL AÑO 

2013: Protocolo para 

confección, actualización y 

convenio de inventarios de 

morosidad 

 

 

1.1 Relevar la normativa y los 

antecedentes departamentales 

sobre la creación de 

fideicomisos, realizar un 

protocolo de actuación para la 

gestión de la cobranza de 

tributos morosos 

   

PRODUCTO 4: 
 

INDICADOR 4.1 CON 

META PARA EL AÑO 

2013: 100% de las 

acciones y de los proyectos 

ejecutados de 

conformidad con lo 

aprobado por la Unidad 

Coordinadora 

 

4.1 a Realizar la evaluación 

técnica y económica de los 

proyectos de Inversiones para 

el desarrollo subnacional. 

   

4.1 b Supervisar la ejecución 

de los proyectos de 

Inversiones y de 

Modernización de la Gestión 

   

4.1 c Supervisar y auditar los 

estados financieros del 

Programa  

   

INDICADOR 4.2 CON 

META PARA EL AÑO 

2013: 2 jornadas y eventos 

de difusión de temáticas 

específicas del PDGS 

realizados 

 

4.2 Realizar jornadas y 

eventos de difusión de 

temáticas específicas del 

PDGS 
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INDICADOR 4.3 CON 

META PARA EL AÑO 

2013: 2 instancias de 

capacitación realizadas 

 

4.3 Capacitaciones en temas 

específicos vinculados a las 

tareas a desarrollar 

   

INDICADOR 4.4 CON 

META PARA EL AÑO 

2013: Unidad 

Coordinadora equipada 

 

4.4 Equipar a la UC con las 

herramientas necesarias para 

alcanzar los objetivos del 

Programa 
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Anexo  2: Plan de Adquisiciones               2013- 2015   
 

Actividad indicativa Adquisición 

de Bienes/ 

Contratación de servicios Realización del proceso Monto USD Fecha estimada de 

realización del Proceso 

Productos Consultor

individual 

Empresa 

consultora 

PNUD Asociado 

Implementación 

  

Producto 1. Gestión de ingresos y gastos de las ID mejoradas- 

 

Diseño e implementación de 

cursos de capacitación 

 

 

  X  X 65,000 Marzo  2014 

Diseño de software Módulo 

SIIF  

  X  X 55,000 Noviembre 2013 

Diseño de software Módulo 

SNIP 

  X  X 55,000  Abril 2014 

Equipamiento informático X    X 25,000 Noviembre 2013 

Producto 2: Gestión territorial de las IDs mejorada. 

Consultoría para apoyar y 

Monitorear el proceso de 

descentralización  

  X  X 110,000 Noviembre 2013 

Hardware para la 

implementación de planes 

piloto de gestión de riesgo 

X    X 10,000 Noviembre 2014 

Producto 3: Asistencia técnica proporcionada para la realización de estudios de preinversión, dirección de obras y ensayos para el control de calidad de las 

obras 

Estudios de consultoría y/o 

Control de calidad de las 

obras 

 

  X  X 80,000 Febrero 2014 

Producto 4:Apoyo a la coordinación, supervisión y administración de los proyectos previstos en el marco del programa  

Compra bienes informáticos 

y equipo tecnológico 

X    X 65,000 Noviembre 2013 

Compra de equipamiento de 

oficina 

X    X 40,000 Noviembre 2013 

Producto 6: Insumos técnicos para la elaboración de políticas de desarrollo territorial y fortalecimiento de los GD y locales proporcionadas, en el marco de 

las acciones trasnversales del APT 
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Estudios transversales de 

consultoría 

  X  X 35,000 Noviembre 2013 

Compra de bienes 

informáticos y equipamiento 

tecnológico  

X    X 10,000 Junio 2014 
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Anexo 3:   Planilla de análisis y monitoreo de riesgos   
 

 
Tipo de riesgo (1)  Descripción del riesgo 

 

Fecha de 

identificación 

Impacto (2) y 

probabilidad (3) 

Medidas para mitigar el riesgo (4) Respon

sable 

(5)  

Retrasos en la ejecución de 

proyectos por parte de las IDs, 

retraso en las adquisiciones y/o 

contrataciones. 

 

Operacional 2013 3 El proyecto prevé el financiamiento 

de consultores que apoyen la 

formulación y presentación de 

proyectos.  La UE del Proyecto 

proporcionará capacitación a los 

funcionarios de las IDs en los 

procedimientos de  adquisición  y  

conformará una base de datos de 

consultores con varios perfiles la que 

será actualizada periódicamente.  

APT 

 

 

Por riesgo entendemos una circunstancia, condición o evento externo que puede potencialmente comprometer la ejecución futura del proyecto)  

(1) Tipo de riesgos: Ambiental, financiero, operacional, organizacional, político,  regulatorio, estratégico, otros. . 

(2) Impacto. Refiere  el efecto potencial en el Proyecto en caso de que el riesgo ocurra.  En base a una escala del 1 al 5 (1: muy bajo y 5  muy elevado 

(3) Probabilidad  de ocurrencia del riesgo. En base a una escala del 1 al 5 (1: muy bajo y 5 muy elevado)  

(4) Qué acciones han sido tomadas o serán tomadas  para mitigar el riesgo. 

(5) Responsable de monitorear el riesgo  
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Documentos adjuntos: 
 

Apéndice 1 Acuerdo BID PNUD 

 

Apéndice 2: Contrato de préstamo No. 2668/OC-UR  entre el Gobierno de la República 

Oriental del Uruguay y el BID. 

  

Apéndice 3: Plan de trabajo y cronograma de la ejecución del PNUD.  Este apéndice se 

corresponde al Marco de resultados y recursos del Proyecto, sección II del presente Documento 

de Proyecto.  

 

Apéndice 4: Presupuesto del PNUD para el proyecto.  Se corresponde Presupuesto global, 

sección III del presente Documento de Proyecto. al Plan de trabajo  (Sección IV) 

 

 

Ver última versión aprobada del UNDAP en el sitio web: www.undp.org.uy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.undp.org.uy/
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Anexo 1: Acuerdo BID-PNUD 10 y condiciones particulares que rigen en este documento de 

Proyecto 

 

Artículo I 

 

1. El propósito de la presente parte consiste en enunciar las condiciones adicionales que regirán la 

prestación de los servicios de apoyo descritos en este documento de proyecto por el PNUD a la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto (en lo sucesivo el “organismo ejecutor”11). 

 

2. El PNUD prestará asistencia al organismo ejecutor en la ejecución del proyecto en cuestión y 

prestará los servicios de apoyo enunciados más delante de conformidad con sus normas y 

reglamentos, salvas las excepciones previstas en el presente documento, con la debida diligencia, 

eficiencia y de conformidad con las más altas normas técnicas y profesionales. 

 

3. El gobierno mantendrá la responsabilidad general de la ejecución del proyecto. El gobierno es 

responsable de seleccionar los procedimientos de ejecución que serán aplicables, que coinciden con 

las cláusulas de ejecución consignadas al respecto en el Acuerdo con el BID. 

 

4. El gobierno realizará todas las actividades previstas en el presente documento de conformidad con 

lo dispuesto en el Acuerdo con el BID. En caso de conflicto entre lo dispuesto en el presente 

documento de proyecto y el Acuerdo con el BID, prevalecerá este último. Sin embargo, en el caso 

del párrafo 8 del Artículo II infra, prevalecerá lo dispuesto en el presente documento de proyecto. 

 

5. La duración de los servicios de apoyo que prestará el PNUD se indica en el Apéndice 2 del presente 

documento de proyecto. 

 

6. Toda vez que se mencionen las actividades que se han de realizar de conformidad con el presente 

documento en documentos oficiales, publicaciones y presentaciones públicas, el PNUD verificará 

que sus funcionarios, y los consultores contratados en virtud de él, mencionen el título del proyecto, 

el número del Acuerdo con el BID y al BID como fuente de financiación del proyecto. 

 

7. La contribución proporcional para la financiación de los gastos fijada en el presente documento de 

proyecto será utilizada por el gobierno para sufragar el costo de los insumos del proyecto (y el costo 

de los servicios de apoyo relativos a esos insumos que haya pagado la oficina del PNUD en el país, 

de ser aplicable). El nivel de las actividades y obligaciones del PNUD enunciadas en el presente 

documento de proyecto dependerá de que éste reciba la contribución proporcional para la 

financiación de los gastos y la contribución en efectivo del gobierno, si la hubiere, en los montos 

especificados en el presupuesto del presente documento de proyecto. 

 

8. Para sufragar sus gastos administrativos, el PNUD cobrará una cantidad que no excederá del 5% de 

los gastos directos del proyecto y que el propio PNUD administrará en la forma indicada en el 

Apéndice 3 del presente documento de proyecto. Los gastos administrativos se distribuirán de la 

siguiente forma: por concepto de gestión general de servicios (GMS) un 3.5% de los gastos del 

                                                 
10 Traducción del texto acordado entre el BID y el PNUD, firmado por el Presidente del BID y el Administrador del 

PNUD el 20 de junio de 2003.  

 
11 Donde se menciona el término organismo ejecutor, debe leerse Asociado en la Implementación 
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proyecto; por concepto de servicios de apoyo a la implementación (ISS) se cobrará el  1.5% del 

presupuesto total del Proyecto. A su vez, los gastos de administración serán responsabilidad de la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto con fuentes presupuestales. 

 

 

9. De conformidad con sus normas y reglamentos, el PNUD utilizará esta suma para el reembolso de 

los servicios de apoyo necesarios en virtud del presente documento de proyecto. Esos servicios 

podrán consistir en contabilidad, nómina de pagos, presentación de informes financieros, tiempo de 

utilización de computadoras y asistencia de secretaría y de otra índole en la medida en que no estén 

incluidos también como componentes de los gastos directos del proyecto. Cualquier modificación 

respecto al método de cálculo o asignación de esos gastos administrativos o cualquier aumento o 

disminución de su importe como resultado de aumentos o disminuciones del costo del proyecto 

deberán ser objeto de acuerdo entre el gobierno y el PNUD. El gobierno será responsable de 

obtener del BID una declaración de no tener objeciones respecto de esos cambios. 

 

10. Los gastos administrativos descritos más arriba estarán segregados de los gastos directos del 

proyecto en el Apéndice 3 y se informarán en forma separada. Se informarán además en forma 

separada de los gastos directos del proyecto cada vez que se soliciten fondos al BID. No será 

necesario hacer un desglose detallado de los gastos administrativos. El PNUD rendirá 

separadamente a la OPP los gastos directos y los gastos administrativos del Proyecto realizado.  Los 

informes al BID serán responsabilidad del Asociado en la implementación. 

 

 

11. Los gastos administrativos serán revisados por el BID para comprobar que no se aparten del 

presupuesto establecido en el Apéndice 3 y serán objeto de auditoría externa para comprobar que 

sean razonables. 

 

12. En caso de que, por alguna razón, los montos depositados por el gobierno sean insuficientes para 

sufragar el costo de los insumos convenidos en el presente documento de proyecto, el PNUD lo 

comunicará al gobierno a fin de obtener fondos adicionales. De no haber fondos adicionales 

disponibles, el PNUD podrá reducir, suspender o cancelar la asistencia que se haya de prestar en 

virtud del presente documento de proyecto, tras las consultas del caso con el gobierno y el BID. 

 

Artículo II 

 

1. El PNUD mantendrá las siguientes cuentas bancarias separadas que devenguen intereses (en lo 

sucesivo denominadas las “cuentas bancarias designadas”) exclusivamente para la administración 

de los fondos del BID: 

 

 a) En los Estados Unidos – Una cuenta principal en dólares de los EE.UU. en un banco 

comercial, a la cual el BID hará todas las transferencias en dólares de los Estados Unidos al 

PNUD correspondientes a los proyectos que financie y de la cual el PNUD transferirá esos 

fondos a la cuenta bancaria del proyecto del PNUD/BID en el país respectivo. Esta cuenta 

será denominada “Cuenta especial de tesorería del PNUD (BID)” No. ____________. 

 

 b) En cada uno de los países de que se trate – Una cuenta en dólares de los EE.UU. para recibir 

las transferencias de la cuenta principal del PNUD antes mencionada y contra la cual se 

efectuarán los desembolsos en dólares de los EE.UU. correspondientes al proyecto, que se 

denominará “Cuenta en dólares de los EE.UU. del Representante del PNUD en Uruguay 

(BID)” No. 7379986 en el BBVA y una cuenta en moneda nacional para recibir los fondos 

de la contrapartida local y contra la cual se efectuarán los desembolsos en moneda nacional 
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correspondientes al proyecto, que se denominará “Cuenta de contrapartida local en pesos 

uruguayos del Representante del PNUD en Uruguay (BID) en el BBVA No. 7379935 En los 

países en los que no se utilicen o no se puedan utilizar cuentas bancarias locales en dólares 

de los Estados Unidos, se mantendrán dos cuentas bancarias separadas en moneda nacional, 

una para los recursos del BID y otra para los fondos de contrapartida local. 

 

  El PNUD mantendrá estas cuentas separadas exclusivamente para la administración de los 

fondos de los proyectos que se rigen por el Acuerdo BID PNUD.  El gobierno transferirá a 

estas cuentas bancarias los fondos provenientes del Contrato de préstamo No 2668/OC-UR 

así como los fondos provenientes del aporte local. 

 

 Los intereses devengados por los saldos de las cuentas corrientes serán acreditados a esas 

mismas cuentas y utilizados únicamente para el proyecto. 

 

2. El PNUD asentará todos los débitos y créditos en cuentas subsidiarias separadas del libro mayor de 

sus sistemas financieros para este proyecto (en lo sucesivo denominadas las “cuentas del 

proyecto”), de conformidad con lo requerido en las cláusulas contractuales del préstamo 

(Condiciones generales, Artículo 7.01) o de la operación de cooperación técnica del BID 

(Condiciones generales, Artículo 13), según proceda. Además, los fondos del BID y los recursos de 

la contrapartida local serán contabilizados en forma separada. 

 

3. Como condición de elegibilidad para el primer desembolso de la contribución o de los fondos del 

BID, el gobierno transmitirá a éste la información relativa a la(s) cuenta(s) bancaria(s) que deberá 

usar el BID para hacer todos los desembolsos correspondientes al proyecto de conformidad con sus 

propios requisitos. Únicamente podrá modificarse la información de la cuenta bancaria relativa a las 

corrientes de desembolsos cuando el BID reciba una solicitud escrita del gobierno a tales efectos y 

la apruebe. 

 

4. El gobierno podrá optar por uno de dos métodos para pagar la contribución proporcional para la 

financiación de los gastos: 

 

 a. Hacer el pago al PNUD con cargo a sus propios recursos o a los fondos del BID; o bien 

 b. Pedir que el BID efectúe el pago directamente al PNUD. 

 

5. En el caso de la opción b, el gobierno autoriza por este medio al PNUD para que presente 

directamente al BID las solicitudes de desembolso de fondos que haya de pagar o administrar de 

conformidad con lo dispuesto en el presente documento de proyecto. Después de la entrada en vigor 

del presente documento de proyecto, el gobierno presentará prontamente al BID una solicitud por 

escrito y autorización para desembolsar los montos correspondientes a la(s) cuenta(s) bancaria(s) 

designada(s) una vez que éste reciba del PNUD las solicitudes debidamente justificadas, según lo 

descrito más abajo en el párrafo 4. El gobierno dará al PNUD copia de la autorización mencionada. 

El monto total que se ha de desembolsar y depositar en la(s) cuenta(s) bancaria(s) designada(s) no 

excederá del equivalente al total del presupuesto aprobado en dólares de los EE.UU. El organismo 

ejecutor o el PNUD deberá solicitar los desembolsos de conformidad con los procedimientos 

operacionales y la respectiva política del BID. 

 

6. El PNUD presentará al BID las solicitudes de desembolso con copia al gobierno. Esos desembolsos 

no limitarán el derecho del gobierno a impugnar una suma que cobre el PNUD ni a impartir 
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instrucciones al BID en el sentido de que ajuste un pago futuro según el monto impugnado, a 

condición de que el gobierno lo notifique sin demora al PNUD. El gobierno conserva también el 

derecho de poner término a este acuerdo de pago mediante notificación por escrito hecha 

simultáneamente al PNUD y al BID con 30 días de antelación. 

 

7. El PNUD no estará obligado a comenzar ni continuar la prestación de los servicios de apoyo hasta 

que los respectivos desembolsos a que se hace referencia en el párrafo 4 supra se hayan recibido en 

la(s) cuenta(s) bancaria(s) designada(s) antes mencionadas. El PNUD no efectuará gastos por 

montos superiores a los fondos recibidos ni asumirá responsabilidad alguna por gastos cuyo monto 

exceda de los fondos depositados en esa(s) cuenta(s). 

 

8. Las cuentas del proyecto y los estados financieros estarán expresados en dólares de los Estados 

Unidos y el PNUD hará los pagos y asentará los gastos al tipo de cambio operacional de las 

Naciones Unidas vigente en la fecha de la transacción. Todos los informes y estados financieros 

estarán expresados utilizando el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas. 

 

9. El PNUD está informado de que se requiere aprobación escrita del BID para introducir ajustes o 

modificaciones en los montos de las categorías de gastos estipuladas en el Apéndice 3 que excedan 

de las correspondientes asignaciones presupuestarias previstas en el presente documento de 

proyecto; para modificar o aumentar los gastos por concepto de personal y servicios de consultoría 

del PNUD o para introducir cualquier modificación en los Apéndices 2, 3 ó 5 del presente 

documento de proyecto incluso, entre otras, enmiendas que se refieran al ámbito y las actividades 

que se han de realizar, su duración y las especificaciones de los bienes, servicios u obras. Los gastos 

por concepto de ajustes o modificaciones no autorizados por el BID no podrán imputarse a los 

fondos proporcionados por el BID y, por lo tanto, éste no tramitará solicitud alguna de desembolso 

relativa a esos gastos o aumentos. Para una simple reformulación del presupuesto anual del 

proyecto no se necesitará la autorización del BID, pero el gobierno le comunicará a éste los 

cambios de esa índole que efectúe. 

 

10. Durante toda la ejecución del proyecto, la oficina del PNUD en el país comprobará que la 

proporción de la financiación con recursos de contrapartida local y con recursos del BID sea la 

indicada en la matriz de financiación estipulada en el Acuerdo con el BID. 

 

Artículo III 

 

1. El PNUD proporcionará el personal necesario para prestar los servicios de apoyo ya sea de su 

propia plantilla o contratando a consultores expertos en la forma indicada en el Apéndice 2 y en 

consulta con el gobierno, el cual será responsable de obtener una declaración del BID de no tener 

objeciones al respecto. En todo caso, el empleo de consultores externos no eximirá al PNUD en 

modo alguno de sus obligaciones y responsabilidades con arreglo al presente documento de 

proyecto, incluida la plena y satisfactoria realización de las tareas y actividades a que se hace 

referencia en el párrafo 1 del Artículo I. El PNUD tampoco asignará esas tareas y actividades a 

terceros ni subcontratará parte alguna de ellas con terceros. El PNUD recabará la aprobación del 

gobierno, el cual, a su vez, obtendrá la aprobación del BID respecto de lo siguiente: 

 

 a. El nombre, la nacionalidad y la descripción de las funciones de cada uno de los expertos 

calificados que se hayan identificado, antes de su selección y contratación; 

 

 b. La lista de empresas de consultoría preseleccionadas que se invitarán a presentar propuestas; 

y 
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 c. Los términos de referencia de los consultores. 

 

2. El PNUD tomará las providencias necesarias para hacer todos los pagos adeudados a esos 

funcionarios o consultores en relación con su trabajo. 

 

3. El PNUD incluirá cláusulas adicionales especiales en sus contratos, convenidas con el BID, para 

preservar su condición jurídica especial. 

 

4. Los funcionarios o consultores, en el desempeño de sus funciones de conformidad con sus 

respectivos términos de referencia, serán asignados para trabajar con el organismo ejecutor, 

cooperarán estrechamente con el personal de contrapartida y prestarán asistencia en la ejecución del 

proyecto de conformidad con las directivas generales que emita el gobierno en consulta con el 

PNUD. El PNUD proporcionará a esos funcionarios o consultores la orientación, supervisión, 

apoyo administrativo, apoyo técnico y servicios de asesoramiento adecuados que considere 

necesarios para la ejecución satisfactoria del proyecto. Asimismo, de conformidad con sus normas 

internas, el PNUD contratará para sus funcionarios y consultores un seguro contra riesgos de salud, 

muerte, hospitalización y responsabilidad ante terceros derivados de la labor que realicen con 

arreglo al presente documento de proyecto. 

 

5. El PNUD verificará que la adquisición de bienes, y/o servicios de consultoría para el proyecto se 

efectúe de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo con el BID. Las normas y reglamentos del 

PNUD en materia de adquisiciones serán aplicables a título suplementario cuando no sean 

incompatibles con lo dispuesto en el Acuerdo con el BID. El equipo, una vez entregado en el (los) 

sitio(s) del proyecto, pasará a ser propiedad del gobierno. En la medida en que los derechos de 

aduana, gravámenes e impuestos relacionados con la descarga, el despacho por aduana y el 

transporte interior del equipo y los suministros en el país no sean objeto de exención 

gubernamental, el gobierno será responsable de los gastos por ese concepto y los sufragará con 

cargo a recursos distintos de los indicados en el Apéndice 312. 

 

6. El PNUD asegurará el equipo y los suministros durante el transporte y hasta la entrega en el puerto 

de entrada o hará que el proveedor los asegure. El PNUD tomará las providencias necesarias para 

los demás seguros relativos al proyecto que convenga con el gobierno. El PNUD no será 

responsable de los daños o perjuicios que sufra el equipo o los suministros proporcionados en virtud 

del presente documento de proyecto más allá de su obligación de asegurarlos en la forma indicada 

en el presente párrafo. Los seguros de equipos y suministros durante el transporte y hasta la entrega 

en el puerto de entrada 6, serán cubiertos por el Proyecto. 

 

 

7. El BID y el gobierno tendrán el derecho irrestricto a utilizar, sin el pago de cargos o comisiones, los 

estudios, documentos o productos preparados en virtud del presente documento por los funcionarios 

o consultores del PNUD, incluido el derecho a reproducirlos en forma independiente, distribuir 

ejemplares o difundirlos de cualquier otra forma. Lo que antecede quedará estipulado en los 

contratos entre el PNUD y los consultores que sean empleados para el proyecto. 

 

                                                 
12 Este párrafo debe incluirse únicamente cuando se prevean servicios tales como los de “administrador 
del proyecto”. 
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8. El BID y el gobierno no tendrán limitación o restricción alguna para utilizar los datos o resultados 

de la investigación realizada en virtud del presente documento para preparar una nueva obra 

original o derivada o un nuevo producto u obra derivado respecto del cual pueda pedirse una 

patente o un derecho de propiedad industrial a condición de que, en esos casos, la obra o el 

producto original o derivado deberá exhibir una nota de descargo de la responsabilidad del PNUD y 

para dar a conocer que la obra o el producto original o derivado no ha sido refrendado por el 

PNUD. 

 

9. Salvo que el gobierno y el PNUD convengan en algo distinto por escrito, el gobierno será 

responsable de la contratación, empleo y gastos de seguridad social del personal de contrapartida 

local [y de los servicios administrativos de apoyo, tales como servicios locales de secretaría y de 

personal auxiliar, espacio de oficina, equipo y suministros de producción nacional, transporte 

dentro del país y las comunicaciones necesarias para la ejecución del proyecto y la prestación de los 

servicios. El gobierno sufragará esos gastos directamente con recursos distintos de los indicados en 

el Apéndice 3]. 

 

10. El gobierno se ha comprometido a llevar a cabo todas las actividades de adquisiciones necesarias 

para la ejecución de la parte del proyecto financiada por el BID, de conformidad con lo dispuesto en 

el Acuerdo con el BID y con los principios de un efectivo proceso de licitación internacional. 

Cuando el BID haya emitido su declaración de “no objeción”, de conformidad con las normas del 

PNUD aplicables a la ejecución por el gobierno, la oficina del PNUD en el país no estará obligada a 

enviar la misma propuesta al Comité de Contratos del país ni al Comité de Contratos de la sede del 

PNUD. El gobierno deberá indicar su deseo de que el PNUD examine las actividades de 

adquisición cuyo monto esté por debajo de los límites monetarios estipulados en el contrato, para lo 

cual se necesita el examen previo por el BID. El gobierno seguirá estando obligado a sufragar el 

costo con sus propios recursos si ulteriormente se declara que no procede que el producto adquirido 

sea financiado por el BID. El PNUD incluirá cláusulas adicionales especiales, convenidas con el 

BID en sus contratos, para preservar su condición jurídica especial. 

 

Artículo IV 

 

1. El organismo ejecutor será responsable de contratar los servicios de una empresa privada de 

contadores públicos independientes que sea aceptable para el BID y que actúen como auditores 

externos para este proyecto. La selección y contratación de los auditores se ajustará a los requisitos 

del BID. Las auditorías externas del proyecto se realizarán de conformidad con las disposiciones 

correspondientes del Acuerdo con el BID y según términos de referencia comunes que comprendan 

las necesidades de ambas organizaciones (el BID y el PNUD) combinadas en un informe de 

auditoría. Este informe constará, entre otras cosas, de un análisis del estado de los gastos del 

proyecto por el PNUD (conocido como informe combinado de ejecución) o, como alternativa, la 

conciliación de los estados financieros del proyecto y el estado del PNUD relativo a los gastos del 

proyecto. El estado del PNUD relativo a los gastos del proyecto (o conciliación) deberá formar 

parte del informe de auditoría. El organismo ejecutor será responsable del pago de la auditoría a la 

empresa utilizando el producto de los fondos proporcionados por el BID. Los informes de auditoría 

serán presentados a la administración del proyecto, al PNUD y al BID en el plazo indicado en el 

contrato de préstamo o el acuerdo de cooperación técnica con el BID y, a más tardar, al 30 de abril 

del año siguiente. 

 

2. Con respecto a los servicios de apoyo que se presten en virtud del presente documento de proyecto, 

las siguientes disposiciones contables y financieras generales serán aplicables. 
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 a. El PNUD establecerá un sistema interno de control y contabilidad que producirá informes 

que le permitan al gobierno registrar y supervisar con exactitud las transacciones financieras 

del proyecto de conformidad con los requisitos del BID. 

 

 b. El PNUD pondrá a disposición del organismo ejecutor, de los auditores externos del 

proyecto y del personal de supervisión del BID, todos los registros financieros y contables 

relacionados con el proyecto, incluida la documentación que los corrobore, así como 

cualquier otra información relativa al proyecto que sea necesaria en el contexto de la 

auditoría externa y de las visitas de inspección del BID. El original de los documentos 

relativos al proyecto quedará en la oficina del PNUD en el país a disposición del organismo 

ejecutor, los auditores externos y el personal de supervisión del BID. El PNUD tendrá 

derecho a llevar a cabo auditorías adicionales de conformidad con sus normas y prácticas en 

la materia. El Asociado en la Implementación será responsable de mantener el original de la 

documentación referente a facturas y recibos de consultores, así como los comprobantes de 

pagos realizados directamente  por el Asociado en la Implementación en modalidad de 

adelanto de fondos. 

 

 

 c. El PNUD conservará toda la documentación justificativa de las transacciones financieras 

(esto es, registros contables y financieros, contratos, facturas, cuentas, recibos y otros 

documentos) y otros registros financieros que documenten los pagos hechos con cargo a las 

cuentas bancarias designadas, hasta que transcurran por lo menos tres años a partir de la 

fecha del último desembolso. 

 

 d. Los gastos por concepto de servicios personales previstos en el Apéndice 3 comprenderán 

los sueldos, las prestaciones y otros derechos aplicables a los funcionarios del PNUD. El 

PNUD presupuestará esos gastos sobre la base del costo estimado, sujeto a justificación 

adecuada y a que el BID acepte las diferencias entre el presupuesto y el costo real. Al PNUD 

se le reembolsará por la prestación de esos servicios de apoyo según su costo real. Previa 

consulta entre el gobierno y el PNUD, y con sujeción a la aprobación previa del BID, se 

podrán introducir los ajustes que sean necesarios en la duración, la índole y el costo de esos 

servicios de apoyo, si se determina que ello redundaría en beneficio del proyecto. 

 

El personal que se menciona en presente numeral y en el artículo anterior refieren 

exclusivamente al personal contratado con recursos del Proyecto a solicitud del Asociado en 

la Implementación y previa no objeción del BID. 

 

 e. Los gastos por concepto de contratación de los consultores previstos en el Apéndice 3 serán 

especificados en los contratos entre el PNUD y los respectivos consultores y no excederán 

de los fijados en esos contratos. Previa consulta entre el gobierno y el PNUD, y con sujeción 

a la aprobación del BID, podrán introducirse los ajustes en la duración de sus servicios a que 

se hace referencia en el Apéndice 2 si se determina que ello redunda en interés del proyecto. 

 

 f. El PNUD incluirá, en los contratos con las empresas de consultoría y los consultores 

particulares financiados con recursos del BID, una cláusula en virtud de la cual se retendrá 

no menos del 10% del importe total hasta que el gobierno y el BID aprueben el informe del 

consultor. 
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 g. Los gastos por concepto de adquisición de equipo se limitarán a las partidas indicadas en el 

Apéndice 3. 

 

 h. Si, por circunstancias imprevistas, los fondos indicados en el Apéndice 3 del presente 

documento de proyecto resultasen insuficientes para sufragar el costo total de la prestación 

de los servicios de apoyo, el PNUD lo comunicará al gobierno. En tal caso, las partes 

celebrarán consultas con miras a convenir en las modificaciones que procedan en los 

servicios de apoyo de manera de que los fondos proporcionados por el gobierno sean 

suficientes para sufragar todos los gastos derivados de la prestación de esos servicios. 

 

 i. Teniendo presente que el PNUD habrá abierto la(s) cuenta(s) bancaria(s) designada(s) de 

conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo II supra, ni el gobierno ni el BID 

imputarán responsabilidad alguna al PNUD por los perjuicios financieros que puedan 

producirse como resultado de: 

 

 Riesgos relacionados con la solvencia de las instituciones bancarias seleccionadas; 

 Riesgos relacionados con el riesgo soberano del país de que se trate, entre otros los 

relativos a nacionalización de bancos, congelación de cuentas, guerra civil, etc.  

 La devaluación de la moneda. 

 

Artículo V 

 

1. El PNUD presentará los informes relativos a los servicios de apoyo que, dentro de los límites de lo 

razonable, pidan el gobierno y el organismo ejecutor del proyecto en ejercicio de sus obligaciones 

con arreglo a lo dispuesto en el Apéndice 5. Además, el personal del PNUD prestará asistencia al 

organismo ejecutor, de ser necesario, en la preparación de los informes relacionados con sus 

obligaciones con el BID. 

 

2. Una vez que el PNUD termine de prestar los servicios de apoyo, se presentará al gobierno un 

informe final de los gastos. 

 

3. El PNUD mantendrá los fondos del proyecto que no haya utilizado en la(s) cuenta(s) bancaria(s) 

designada(s), con inclusión de los intereses devengados que no desembolse u obligue una vez 

terminado el presente proyecto. El PNUD dispondrá del (de los) saldo(s) no utilizado(s) con arreglo 

a las instrucciones que reciba del gobierno y con la aprobación previa del BID. El gobierno 

comunicará al PNUD las prórrogas en la fecha del último desembolso para el préstamo o la 

operación de cooperación técnica que convenga con el BID. En consecuencia, el PNUD comunicará 

al gobierno el saldo no utilizado del préstamo o la operación de cooperación técnica disponible a 

esa fecha. 

 

Artículo VI 

 

1. En todas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones del presente 

documento de proyecto, el gobierno hará aplicables las disposiciones del Modelo de Acuerdo 

Básico de Asistencia al PNUD, sus bienes, fondos y haberes, sus funcionarios y las personas que 

éste designe para prestar servicios con arreglo al presente documento. 

 

2. El gobierno será responsable de tramitar y liquidar las reclamaciones presentadas por terceros 

contra el PNUD, sus funcionarios u otras personas que presten servicios en su nombre y que no 

estén cubiertas por el seguro contratado por el PNUD con arreglo al párrafo 3 del Artículo III de las 

disposiciones de administración del presente documento de proyecto, salvo que el PNUD y el 
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gobierno decidan de común acuerdo que esas reclamaciones u obligaciones se deban a culpa grave 

o dolo de esas personas. 

 

Artículo VII 

 

1. Las diferencias, controversias o reclamaciones que se susciten en virtud del presente documento de 

proyecto, relacionadas con él o con el incumplimiento de alguna de sus disposiciones serán 

resueltas por negociación directa, o dirimidas, mediante arbitraje de conformidad con el Modelo de 

Acuerdo Básico de Asistencia con el gobierno. 

 

2. Ninguna de las cláusulas del presente documento de proyecto ni que se relacione con alguna de sus 

disposiciones será interpretado como excepción a lo establecido en la Convención sobre 

Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas. 

 

Artículo VIII 

 

 Las enmiendas al presente documento de proyecto o sus apéndices serán introducidas mediante 

acuerdo mutuo de las partes mediante intercambio de cartas. El gobierno será responsable de pedir 

al BID que emita por escrito su declaración de no objeción respecto de cualquier enmienda de esa 

índole antes de hacerla efectiva. 

 

Artículo IX 

 

1. El presente documento de proyecto dejará de tener validez cuando hayan transcurrido 30 días a 

partir de la fecha en que cualquiera de las partes haya notificado por escrito a la otra de su decisión 

de ponerle término. El gobierno consultará con el BID antes de notificar la terminación del 

documento de proyecto o inmediatamente después de que reciba del PNUD una notificación de esa 

índole, según proceda. 

 

2. Las obligaciones contraídas por las partes en virtud del presente documento de proyecto seguirán 

vigentes, una vez terminado el proyecto, en la medida necesaria para poner término ordenadamente 

a las actividades, proceder al retiro de funcionarios, fondos y haberes, liquidar las cuentas entre las 

partes contratantes y liquidar las obligaciones contractuales por concepto de personal, 

subcontratistas, consultores o proveedores. 

 

Artículo X 

 

1. El presente documento entrará en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas partes 

contratantes. En caso de no ser firmado por ambas partes en la misma fecha, la última que lo haga 

comunicará prontamente a la otra la fecha en que lo haya firmado y será ésta la fecha en que entrará 

en vigor. 

 

2. Las notificaciones o solicitudes que haya que hacer o se pueda hacer en virtud del presente 

documento de proyecto y los acuerdos entre las partes previstos en él deberán constar por escrito. 

Se considerarán debidamente hechas las notificaciones o solicitudes cuando tengan lugar en persona 

o por correo, telegrama, cablegrama, télex o facsímil a la parte a la que haya que hacer o pueda 

hacerse la notificación o solicitud en la dirección especificada por esa parte en el presente 
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documento o en la que ésta haya indicado mediante notificación a la parte que haga la notificación 

o la solicitud. 

 

Contexto jurídico. 

 

 El presente proyecto es financiado con recursos puestos a disposición del gobierno por el Banco 

Interamericano de Desarrollo en virtud del préstamo No-2668/OC-UR entre el Gobierno de la 

República Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo, en lo sucesivo “el 

Acuerdo con el BID” y será ejecutado de conformidad con lo dispuesto en el presente documento. 

El Acuerdo con el BID y sus anexos constituyen parte integrante del documento de proyecto y están 

enunciados en su Apéndice 1. 

 

 El gobierno, previa consulta con el BID, ha aceptado utilizar el producto del acuerdo con el BID 

para financiar los servicios de apoyo que ha de prestar el PNUD según se especifica en el presente 

documento de proyecto. 

 

 El PNUD se ha comprometido a prestar los servicios de apoyo indicados en el Anexo A del 

Acuerdo con el BID (incluido como Apéndice 1) (en lo sucesivo los “servicios de apoyo”) y a abrir 

cuentas bancarias separadas y llevar registros contables separados del proyecto para estos efectos. 

 

El gobierno ha comunicado al PNUD que está dispuesto a financiar los gastos del proyecto que no queden 

c comprendidos en la financiación aportada por el BID. 


