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1. INFORMACION GENERAL

Titulo completo Sexta Comunicacién Nacional de México ante la
‘ Convencidn Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climatico

No. de proyecto 00085488

Agencia de ejecucidn INECC

Presupuesto total USD S 3,636,364.00

Presupuesto disponible para el afio USD $ 1°000,000.00

Duracidn del proyecto Del 01/06/2015 AL30/06/2019

Resultado de CPD Los tres drdenes de gobierno, el sector privado, la

academia y la sociedad civil habrén fortalecido sus
capacidades para revertir la degradacion ambiental
y aprovechar de manera sostenible y equitativa los
recursos naturales a través de la transversalizacion
de la sostenibilidad ambiental, el desarrollo bajo en
emisiones y la economia verde en los procesos de
legislacién, programacién y toma de decisiones.

Breve descripcion del proyecto:

El Proyecto consiste en la preparacion de la Sexta Comunicacién Nacional de México sobre Cambio
Climatico y su Reporte Bianual (BUR) para la CMNUCC.

El objetivo es fortalecer la capacidad institucional para integrar estrategias de cambio climatico en las
prioridades nacionales de desarrollo. Para ello, en el marco de este proyecto se actualizard y mejorara el
Inventario Nacional de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGYCE!) al 2014, se desarrollaran
estrategias de desarrollo bajo en carbono y se actualizard informacién acerca de politicas y acciones
instrumentadas para mitigar GYCEI. También se recopilaran politicas, medidas y opciones de adaptacién al
cambio climatico instrumentadas en el pais de 2012 a 2016 para identificar sus impactos y la vulnerabilidad
existente. Lo anterior con un enfoque integral y multidimensional basado en ecosistemas. El uso de los
escenarios regionales de cambio climdtico desarrollados asegurard una evaluacién precisa. De igual
manera, se actualizara informacién sobre las circunstancias nacionales y otra informacién relevante como
investigaciones e inversiones en tecnologias limpias y de bajas emisiones que permita establecer el
contexto institucional, econdémico y social del pais, en el que se desarrollan las acciones para contribuir a la
mitigacion y adaptacion al cambio climatico. El proyecto incluird también actividades relacionadas con la
educacion y la concientizacion de la ciudadania en materia de cambio climatico.

Los resultados esperados del Proyecto son los siguientes:

Resultado # 1. El Inventario Nacional de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGYCEI) ha sido
mejorado y actualizado
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Resultado # 2. Se ha desarrollado conocimiento sobre estrategias de desarrollo bajo en emisiones en
México (LEDS por sus siglas en inglés) y se han actualizado y reportado politicas y acciones de mitigacion
implementadas o identificadas.

Resultado # 3. Se han evaluado impactos, vulnerabilidad y opciones de adaptacién basadas en ecosistemas,
comunidades humanas y reduccién de riesgos de desastres a nivel regional, local y nacional y se han
actualizado los impactos y vulnerabilidades reportadas, asi como las acciones de adaptacion
instrumentadas.

Resultado # 4. Se ha compilado y actualizado informacidn relevante.

Resultado # 5. La Sexta Comunicacion Nacional y su Informe Bienal (BUR por sus siglas en inglés) ha sido
aprobada por la Comisidn Intersecretarial De Cambio Climatico (CICC)

Resultado # 6. Implementacién del Proyecto (gestion, monitoreo y evaluacién)

2. DESEMPENO DE PROYECTO
2.1 Contribucién al Marco Integrado de Resultados y Recursos del Plan Estratégico 2018-2021
(IRRF-SP 2018-2021)

Indicador de Output del Plan Estratégico (PNUD) al que contribuye el proyecto: Fomentadas estrategias
de desarrollo bajo en emisiones y en riesgos de desastres, resilientes y ambientalmente sostenibles, con
enfoque de género y multicultural para la reduccién de pobreza
2.1.1.1. Country has targets for low emission and climate-resilient development

2.1.1.1.A Development plans and strategies

Valor actual — acumulado (nimero, porcentaje, o SI/NO dependiendo del tipo de indicador):

Sl

Que factores han facilitado la contribucidn del proyecto al indicador:

Para la elaboracidn de la Sexta Comunicacién se desarrollaron multiples estudios y se llevaron a cabo
talleres con la participacion de representantes de gobierno, academia, organizaciones de la sociedad civil,
sector privado, que sirvieron para generar informacién actualizada y propuestas de accion para la
mitigacién y adaptacién al cambio climatico en el pais que podran ser retomadas en planes, programas y
estrategias nacionales y sectoriales, tales como el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Plan Nacional
de Adaptacién, el Programa Especial de Cambio Climatico 2019-2024, entre otros Ello contribuira a que
México cumpla con sus metas de reduccién de emisiones y a que oriente su desarrollo para ser mas
resiliente frente al cambio climatico.

Que factores han obstaculizado la contribucién del proyecto al indicador (texto libre):

Evidencias que sustenten la contribucién al indicador

Nombre del archivo y URL

Sexta Comunicacién Nacional de Cambio Climatico capitulo 3. Politicas y Medidas de Mitigacién y Capitulo
5. Vulnerabilidad y adaptacién al cambio climatico, (https://www.gob.mx/inecc/articulos/sexta-
comunicacion-nacional-ante-la-cmnucc?idiom=es); (https://unfccc.int/documents/185500); Inventario
nacional de gases y compuestos de efecto invernadero 1990-2015 (https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-
programas/inventario-nacional-de-emisiones-de-gases-y-compuestos-de-efecto-invernadero),

Indicador de Output del Plan Estratégico (PNUD) al que contribuye el proyecto: Country has data-
informed development and investment plans that incorpdrate integrated solutions to reduce disaster risks
and enable climate change adaptation and mitigation

2.3.1.1. 1. Country has data-informed development and investment plans that incorpdrate integrated




solutions to reduce disaster risks and enable climate change adaptation and mitigation

Valor actual —acumulado (ntimero, porcentaje, o SI/NO dependiendo del tipo de indicador):
Sl

Que factores han facilitado la contribucién del proyecto al indicador:

Se cuenta con el Inventario Nacional de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero actualizado al 2015,
que ofrece informacion para la toma de decisiones en sectores prioritarios para el desarrollo nacional y
elementos para la formulacidn de planes y programas para mitigar el cambio climatico. También se
desarrollaron diversos estudios para la identificacién de rutas de mitigacién que ofrecen informacién para
el desarrollo de estrategias y soluciones para la mitigacién del cambio climatico. Se concluyé un estudio de
vulnerabilidad del recurso hidrico en la Peninsula de Baja California que ofrece informacidn relevante para
la toma de decisiones

Que factores han obstaculizado la contribucién del proyecto al indicador (texto libre):

Evidencias que sustenten la contribucidn al indicador

Nombre del archivo y URL

Sexta Comunicacién Nacional de Cambio Climéatico y Segundo BUR,
(https://www.gob.mx/inecc/articulos/sexta-comunicacion-nacional-ante-la-cmnucc?idiom=es);
(https://unfccc.int/documents/185500); Inventario nacional de gases y compuestos de efecto invernadero
1990-2015 (https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/inventario-nacional-de-emisiones-de-gases-
y-compuestos-de-efecto-invernadero); Consultorias de apoyo al desarrollo de rutas de instrumentacién de

la Contribucion Nacionalmente Determinada en sectores prioritarios; Estudio sobre vulnerabilidad actual y
futura de los recursos hidricos en el contexto de la adaptacién al cambio climatico en la Peninsula de Baja
California.

Indicador de Output del Plan Estratégico (PNUD) al que contribuye el proyecto: Country has gender-

responsive measures in place for conservation, sustainable use, and equitable acces to and benefit sharing

of natural resources, biodiversity and ecosystems
2.4.1.1. A. Policy frameworks
2.4.1.1.C. Institutional frameworks

Valor actual — acumulado (nimero, porcentaje, o SI/NO dependiendo del tipo de indicador):
Sl

Que factores han facilitado la contribucién del proyecto al indicador:

Se incluy6 un apartado sobre género y adaptacion al cambio climatico en la Sexta Comunicacién, que
ofrece elementos para considerar el enfoque de género en politicas y proyectos de adaptacién a este
fenédmeno global.

Se llevd a cabo un foro sobre género y cambio climatico en el que participaron representantes de diversos
sectores, en donde se intercambiaron experiencias, casos de éxito y desafios y se plantearon acciones a
seguir para incorporar la perspectiva de género en proyectos y actividades de mitigacién y adaptacién al
cambio climatico

Que factores han obstaculizado la contribucion del proyecto al indicador (texto libre):
La incorporacion del enfoque de género en investigaciones, estudios y politicas publicas sobre cambio
climatico y manejo sustentable de recursos naturales es incipiente

Evidencias que sustenten la contribucién al indicador

Nombre del archivo y URL

Sexta Comunicacion Nacional de Cambio Climatico (https://www.gob.mx/inecc/articulos/sexta-
comunicacion-nacional-ante-la-cmnucc?idiom=es); Expediente del “Foro Género, adaptacion y mitigacidn al

cambio climatico”
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Indicador de Output del Plan Estratégico (PNUD) al que contribuye el proyecto: Country has subnational
mechanisms for mitigating risks to urban centres

3.3.1.3.1 Country has sub national mechanisms for mitigating risks to urban centres

Valor actual — acumulado (nimero, porcentaje, o SI/NO dependiendo del tipo de indicador):
Sl

Que factores han facilitado la contribucidn del proyecto al indicador:

Se desarrollé una plataforma web sobre ciudades sustentables que considera 10 dimensiones para evaluar
la sustentabilidad en una ciudad: energia, agua, edificaciones, espacios publicos y servicios ambientales,
movilidad, calidad del aire, residuos sélidos urbanos, habitabilidad, uso de suelo e industria. También se
desarrollaron indicadores para hacer comparaciones entre las ciudades de México. La aplicacién web
itnegra y almacena la informacién geo-espacial disponible de las diferentes localidades mexicanas en una
geo-base de datos, que permite la consulta mediante un geo-visor interactivo.

Que factores han obstaculizado la contribucién del proyecto al indicador (texto libre):

Evidencias que sustenten la contribucidn al indicador
Nombre del archivo y URL
Resultados de la consultoria para el disefio y desarrollo de una aplicacién web de ciudades sustentables

2.2 Avance hacia la consecucién de los resultados esperados

Principales resultados alcanzados durante el afio

1. Se termind la actualizacién del Inventario Nacional de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero
(INEGYCEI) con datos a 2015 y se concluyd el Segundo Informe Bienal de Actualizacion (IBA2), y ambos
se entregaron a la CMNUCC. Para ello se tomaron en cuenta las observaciones que hicieron expertos
técnicos internacionales en el proceso de analisis y consulta multilateral de la CMNUCC (ICA por sus
siglas en inglés) al Inventario anterior, lo que produjo las siguientes mejoras:

e Seestimaron las emisiones de los sectores energia; procesos industriales y uso de productos (IPPU
por sus siglas en inglés); agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU por sus siglas en
inglés) y residuos, utilizando las directrices metodoldgicas del IPCC 2006.

e Se uniformé la clasificacién de los sectores, categorias, subcategorias y fuentes de acuerdo a las
Directrices del IPCC 2006 de manera consistente en toda la serie 1990-2015, lo que permite la
comparabilidad y asegura la consistencia de las emisiones en todo el periodo.

e Se aplicaron de manera consistente los factores de emisién a lo largo de todo el periodo de
tiempo. En el caso del CO, el 47% de las fuentes de emision se estimaron utilizando factores de
emision propios para el pais. Para el resto de los gases se utilizaron los factores de emision por
defecto.

e Se realizé y se presenta el calculo de incertidumbre para las emisiones de 2015, asi como su
propagacion para la serie histérica 1990-2015.

e Se llevé a cabo un control de calidad mediante la revision cruzada de los datos entre los
integrantes del equipo técnico y consultores especializados en cada uno de los sectores.

2. Setermindy entregd la Sexta Comunicacién Nacional a la CMNUCC, incluyendo todos los capitulos
requeridos por dicha Convencidn: circunstancias nacionales, inventario nacional de emisiones de GEl,
politicas, medidas y rutas tecnoldgicas de mitigacion, acciones de adaptacion, financiamiento,
tecnologia, formacién de capacidades, investigacién y educacion. También se incluyeron otros temas
de interés nacional (e internacional), como el potencial de los mares para la mitigacion del cambio
climético, el papel de los forzantes climaticos de vida corta, y la evaluacién de la politica nacional de
cambio climatico.

3. Con la entrega de la Sexta Comunicacién y el Segundo Informe de Actualizacién en noviembre de 2018

se cumplié el objetivo del proyecto y se concluyé un proceso de trabajo intersectorial e

interinstitucional desarrollado en los UGltimos afios que promovié la inclusidn del cambio climatico en

las politicas sectoriales. Estos documentos sientan las bases para dar seguimiento a los compromisos
asumidos por México en el Acuerdo de Paris y los ODS, y ofrecen informacién y elementos
importantes para el desarrollo de politicas publicas para la mitigacién y la adaptacién al cambio
climatico en el pais.




2.3 Reporte de indicadores del Marco de Resultados

Indicador de Output del proyecto (Inventario Nacional de GYCEI mejorado y actualizado a 2014)

Linea Base al inicio del proyecto:
Quinta Comunicacidon Nacional y Primer Informe de Actualizacién (BUR por sus siglas en inglés)

Target a final del afio reportado — acumulado (niimero o porcentaje): 100%

Inventario actualizado a 2015 conforme a las mds recientes metodologias del IPCC (2006), incluyendo la
descripcidn de la metodologia utilizada; Capitulo relativo al Inventario redactado y aprobado por la
Direccidén General del INECC para su inclusion en la Sexta Comunicacion Nacional; materiales de difusidn
disponibles (videos y folletos sobre el Inventario); Aseguramiento de la calidad del INEGYCEI

Valor actual —acumulado: 100%

Hubo variacion respecto al afio anterior (si/no):
Si

Explicacion de la variacion:

En 2017 se generaron los datos para integrar el Inventario de emisiones de GEI en sectores clave y en 2018
se continud con la generacién de informacidon y de datos y se redactaron y publicaron los documentos
comprometidos: INEGYCEI 1990-2015, Capitulo sobre el Inventario para la Sexta Comunicacion y Segundo
Informe Bienal de Actualizacidn, que se incluyd como Anexo en la Sexta Comunicacion.

Evidencias que sustentan la variacion del indicador:

INEGYCEI 1990-2015 (https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/inventario-nacional-de-emisiones-
de-gases-y-compuestos-de-efecto-invernadero), Capitulo 2 sobre el Inventario incluido en la Sexta
Comunicacién Nacional de Cambio Climatico; Segundo BUR, incluido como Anexo en la Sexta Comunicacion
(https://www.gob.mx/inecc/articulos/sexta-comunicacion-nacional-ante-la-cmnucc?idiom=es); videos y
folletos del Inventario.

Breve reporte de actividades relacionadas con indicadores:

Para la actualizacion del Inventario se capacité al personal del INECC mediante cursos del GHG Institute
sobre las metodologias mas recientes del IPCC. También se contd con el apoyo de un especialista para la
sistematizacion, calculo estadistico y de probabilidad para el fortalecimiento de la estimacion de las
incertidumbres sectoriales y global del Inventario. Ademas de ello, las reuniones de trabajo con
representantes de diversos sectores permitieron la actualizacidn del inventario a 2015 conforme a las
metodologias 2006 del IPCC. La descripcidn del inventario y de sus principales resultados, asi como de la
metodologia utilizada para su actualizacion, se incluyé como capitulo 2 en la Sexta Comunicacion. El
Segundo Informe Bienal de Actualizacidn, que actualiza la informacidn con respecto al Gltimo Informe
entregado a la CMNUCC en 2015, constituye un Anexo en la Sexta Comunicacidn Nacional. Todos estos
documentos se entregaron a la CMNUCC en noviembre de 2018. Se produjeron dos videos y un folleto
sobre el Inventario y esta en proceso de contratacidn el aseguramiento de la calidad de la informacidn de
los sectores Energia, Industria, USCUSS y Residuos.

Indicador de Output del proyecto (Se ha desarrollado conocimiento sobre estrategias de desarrollo bajo

en emisiones y se han actualizado y reportado politicas y acciones de mitigacién)

Linea Base al inicio del proyecto:
Quinta Comunicacién Nacional y Primer Informe de Actualizacién (BUR por sus siglas en inglés)

Target a final del afio reportado — acumulado (nimero o porcentaje): 100%
Versidn final del apartado de mitigacidn aprobada por la Direccidon General del INECC y presentada a

actores involucrados

Valor actual — acumulado: 100%

Hubo variacién respecto al afio anterior (si/no):
Sl

Explicacion de la variacion:
En 2018 se continud con el analisis de los sectores que generan la mayor cantidad de emisiones de GEl y de
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sus tendencias de crecimiento en el marco de la economia nacional, y se identificaron medidas y rutas
tecnoldgicas para su mitigacidn, con distintos escenarios. Se llevaron a cabo talleres con actores principales
y se redactd el capitulo correspondiente a acciones y medidas de mitigacidn para la Sexta Comunicacion
Nacional.

Evidencias que sustentan la variacion del indicador:

Capitulo 3 de la Sexta Comunicacion y en Segundo Informe de Actualizacidn;
(https://www.gob.mx/inecc/articulos/sexta-comunicacion-nacional-ante-la-cmnucc?idiom=es); Resultados
de estudios realizados para la identificacion de rutas de mitigacion

Breve reporte de actividades relacionadas con indicadores:

Se concluyeron estudios para la identificacion de rutas de mitigacion en los sectores petréleo y gas;
agropecuario, USCUSS, Industria de la manufactura y de la construccion; Industria siderurgica, quimica,
metalurgica y automotriz; transporte; residencial y comercial; aguas residuales; y residuos, mismos que
llevaron a cabo consultas y talleres con los actores principales de dichos sectores para identificar las lineas
base para el célculo de las emisiones y de las medidas de mitigacidn, asi como escenarios hacia el 2030. Las
medidas de mitigacidn se consensaron con los actores involucrados y se presentaron al publico interesado
durante el Tercer Encuentro Nacional de Cambio Climatico que se llevd a cabo en la Ciudad de México del
17 al 20 de septiembre. Se redactd el capitulo correspondiente para la Sexta Comunicacién Nacional,
mismo que fue revisado y aprobado por la Direccion General del INECC e incluido como capitulo 3 en la
Sexta Comunicacién. El recuento de acciones de mitigacidn realizadas durante 2015 a la fecha se incluy6
también en el Segundo Informe Bienal de Actualizacidn, que constituye un Anexo de la Comunicacidn antes
mencionada.

Indicador de Output del proyecto (Se han evaluado impactos, vulnerabilidad y opciones de adaptacion)
Linea Base al inicio del proyecto
Quinta Comunicacion Nacional y otros proyectos

Target a final del afio reportado — acumulado (niimero o porcentaje):
Version final del apartado de adaptacion aprobada por la DG INECC y presentada a actores involucrados —
100%

Valor actual — acumulado: 100%

Hubo variacién respecto al afio anterior (si/no):
S

Explicacion de la variacion:

Durante 2018 se desarrollaron estudios de vulnerabilidad a los impactos del cambio climatico en distintos
sectores y zonas del pais, se generaron escenarios climaticos regionales, se analizaron proyectos de
adaptacion desarrollados tanto por el gobierno federal como por los gobiernos locales, y se generaron
mecanismos para la evaluacién de la vulnerabilidad y la adaptacion al cambio climatico.

Evidencias que sustentan la variacidn del indicador:
Estudios, reportes de avance de los estudios, Capitulo 5 de la Sexta Comunicacién Nacional de Cambio
Climatico (https://www.gob.mx/inecc/articulos/sexta-comunicacion-nacional-ante-la-cmnucc?idiom=es)

Breve reporte de actividades relacionadas con indicadores:

Durante 2018 se concluyeron estudios sobre vulnerabilidad actual y futura de la Peninsula de Baja
California y sobre procesos atmosféricos que afectan el clima mediante simulaciones regionales, que junto
con otros desarrollados en 2017, sirvieron para la redaccion final del capitulo sobre vulnerabilidad y
adaptacidn que se incluyd como capitulo 5 en la Sexta Comunicacién Nacional.

Indicador de Output del proyecto (Se ha compilado y actualizado informacion relevante)
Linea Base al inicio del proyecto:

Alguna informacién de la Quinta Comunicacidn, Primer Informe de Actualizacién (BUR por sus siglas en
inglés), Comunicaciones previas




Target a final del afio reportado — acumulado (niimero o porcentaje):

Versidn final del apartado de informacidn sobre investigacion y observacién sistematica, educacidn,
formacidn de capacidades y acciones de sensibilizacion actualizada y reportada.

100%

Valor actual — acumulado: 100%

Hubo variacién respecto al afio anterior (si/no):
Sl

Explicacidn de la variacion:

Se continud con la actualizacién de indicadores demogréficos, sociales, econémicos, institucionales, y
también se reviso la situacion relativa al financiamiento, las capacidades humanas y tecnoldgicas del pais,
las necesidades de apoyo técnico, asi como en materia de educacidn, sensibilizacion e involucramiento de
la poblacidn en general en asuntos vinculados al cambio climatico.

Evidencias que sustentan la variacion del indicador:
Sexta Comunicacidn Nacional de Cambio Climatico (https://www.gob.mx/inecc/articulos/sexta-
comunicacion-nacional-ante-la-cmnucc?idiom=es)

Breve reporte de actividades relacionadas con indicadores:

Se identificd y actualizd la informacidn para desarrollar el capitulo sobre Circunstancias nacionales, mismo
que incluye informacidn sobre las caracteristicas del pais que inciden en la mitigacién y adaptacion al
cambio climdtico: principales caracteristicas naturales y socio econdmicas, asi como de los sectores con
mayor participacion en la generacidn de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, arreglos
institucionales y politicas publicas instrumentadas en materia de cambio climatico de 2012 a la fecha. En
ese capitulo y en el de adaptacidn, se incluye también un analisis de la situacidn de género frente al cambio
climatico. Asimismo, se desarrollaron los apartados de investigacion y educacion, asi como el apartado
relativo a capacidades, mismos que fueron sometidos a la consideracion de las distintas dreas del INECC
para obtener la aprobacién del Instituto y fueron incluidos en los capitulos 6 y 7 de la Sexta Comunicacidn.

Indicador de Output del proyecto (la Sexta CN y su Informe Bienal ha sido aprobada por la CICC)

Linea Base al inicio del proyecto:
Comunicaciones Nacionales anteriores

Target a final del afio reportado — acumulado (niimero o porcentaje):
Documento final publicado y enviado a la CMNUCC; Difusidn de la Sexta CN

Valor actual — acumulado: 100%

Hubo variacion respecto al afio anterior (si/no):
Sl

Explicacion de la variacidn:

Durante 2018 se sometié a consideracion de las Secretarias que conforman la CICC el primer borrador
integrado de la comunicacidn (que incluye el BUR como anexo), para recibir su retroalimentacién y se
integraron los comentarios u observaciones, para generar las versiones finales.

Evidencias que sustentan la variacion del indicador:
Sexta Comunicacion Nacional de Cambio Climatico, (https://www.gob.mx/inecc/articulos/sexta-
comunicacion-nacional-ante-la-cmnucc?idiom=es); (https://unfccc.int/documents/185500)

Breve reporte de actividades relacionadas con indicadores:

La Sexta Comunicacidn Nacional y el Segundo BUR fueron entregados a la CMNUCC el 28 de noviembre de
2018. Para la conclusion del documento se llevaron a cabo varias reuniones de trabajo con el staff del
INECC, en las que se revisaron los distintos capitulos y apartados. El documento se entregd a los
representantes de las Secretarias que conforman la CICC en una reunidn sostenida el 10 de julio, en la que
el INECC solicitd comentarios, mismos que fueron considerados para la version final del documento que se
envid a la CMNUCC. Los principales resultados y hallazgos encontrados durante el desarrollo de la Sexta
Comunicacion fueron presentados a actores involucrados y personas interesadas, durante el Tercer




Encuentro Nacional de Cambio Climético que se llevé a cabo en la Ciudad de México del 17 al 20 de
septiembre. Durante y después de dicho Encuentro se difundieron los resultados de la Sexta Comunicacién
mediante la pagina web del INECC y en redes sociales y una vez que fue entregada a la CMNUCC, se
encuentra disponible en la pagina del INECC, en la pagina de pais sobre cambio climatico y en la CMNUCC.

3. GENERO

Principales resultados alcanzados y lecciones aprendidas en materia de género
El proyecto no establecié resultados especificos en materia de enfoque de género. Sin embargo, dada la
importancia de involucrar a las mujeres en la mitigacién y adaptacién al cambio climatico, se llevé a cabo
un taller en el que participaron expertas del INECC, enlaces de género de diversas dependencias del
gobierno federal, representantes de INMUJERES y del Instituto de la Mujer de la Ciudad de México,
organizaciones de la sociedad civil de diferentes estados de la republica, instituciones de educacién
superior y centros de investigacion, y agencias de cooperacidn internacional, que intercambiaron
experiencias sobre los avances, perspectivas, casos de éxito y desafios en estos temas.

También se incluyé un apartado sobre género en la Sexta Comunicacion, en el que se reconoce que el
cambio climatico y la adaptacidn no son asuntos neutrales al género y se destaca la necesidad de abordar la
adaptacion a este fenémeno con esta perspectiva, porque ello permite visualizar los factores que pueden
aumentar la vulnerabilidad de ciertos grupos poblacionales al cambio climatico y socavar las capacidades
de adaptacion de hombres y mujeres. La equidad de género y el empoderamiento de las mujeres son
elementos centrales para la reduccién de la vulnerabilidad frente al cambio climatico.

4. LECCIONES APRENDIDAS

éHay lecciones que pueden beneficiar el disefio o implementacién de otros proyectos similares?

e Lainterlocucidn estrecha y estratégica de alto nivel entre la oficina de pais y la contraparte (en este caso
el INECC) aseguraron la gestién efectiva del Proyecto. Se mantuvo una comunicacién constante con la
Direccidon General del Instituto y sus dreas técnicas para establecer las prioridades, determinar el
ejercicio de los recursos, identificar y solucionar obstaculos y problematicas, y lograr los productos
esperados. La Coordinacién del Proyecto mantuvo una estrecha relaciéon de acompafiamiento con las
areas para la elaboracién de términos de referencia, la contratacion de personal y consultorias, el
seguimiento de entregables, la organizacidn y realizacidn de reuniones y talleres, la revisién y correccion
de textos, entre otros.

e La posibilidad de generar sinergias entre varios proyectos que desarrollaba el INECC con el apoyo de
PNUD sobre temas vinculados con cambio climatico permitié hacer un uso mas eficiente de los recursos
econémicos y humanos que sirvié para ampliar los alcances y lograr resultados mds robustos.

e Dado que la generacién de la informacién que se reporta en la Sexta Comunicacidn es el resultado del
trabajo coordinado con actores involucrados en la mitigacidn y adaptacion al cambio climético en el
pafs, es importante informarles sobre los resultados finales logrados con su apoyo. Para ello se realizd
una reunién de informacion sobre los resultados del INEGYCEI, y en el Tercer Encuentro Nacional de
Cambio Climatico, cuyo tema fue la Sexta Comunicacion, se presentaron los principales hallazgos y
resultados reportados en todos los capitulos de la Comunicacidn.

e A lo largo de los meses de desarrollo del Proyecto se realizd un seguimiento semanal de todas las
actividades y de los avances técnicos y financieros en la instrumentacion del mismo, lo que permitid
identificar a- tiempo situaciones o problemas y ajustar en caso necesario, asi como identificar nuevas
necesidades.

e Gobernanza del proyecto. La Junta de Proyecto se reunié constantemente, con lo que, tanto el PNUD
como la agencia ejecutora (INECC) contaron con informacidn actualizada respecto de los avances y
riesgos, tanto técnicos como presupuestales del Proyecto, lo que facilitd la instrumentacién de medidas
para prevenirlos y/o resolverlos.




5. DESEMPENO FINANCIERO ANUAL

Aprobado USD 1°000,000.00 27.5% del presupuesto del afio
Ejercido USD 928,157.63 92.81% del presupuesto del afio
Total del gasto USD 3°366,042.98 92.57% del presupuesto del proyecto

Motivo de la variacién en el gasto (aprobado versus ejercido):
Reserva para sostenibilidad y cierre del proyecto en 2019

Presupuesto del afio siguiente ] UsD 270,708.90 | 7.43% del presupuesto total del proyecto

6. AJUSTE A LA PLANEACION

Ajuste a la planeacion
Revisidn presupuestal y o sustantiva ocurrida durante el afio (si/no):
NO

La revision implico la revision del marco Idgico (si/no):
N/A

Objetivo de la revision (texto libre):
N/A
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