
 
 

                                                       Acta N° 01 - 2022 

 

VIII Sesión Ordinaria  

Comité Directivo Nacional del Proyecto  

“Paisajes Productivos Sostenibles en la Amazonía peruana PPS” 

 

En Lima, siendo las 09:00 hrs. del 20 de julio del 2022, se reunieron los siguientes miembros del 

Comité Directivo Nacional del Proyecto “Paisajes Productivos Sostenibles en la Amazonía 

peruana - PPS”: 

 

 Señora Yamina SILVA VIDAL, designada como miembro del Comité Directivo del 

Proyecto en representación del Ministerio del Ambiente (MINAM), quien ejerce la 

Presidencia del Comité. 

 Señora Doris María GUARDIA YUPANQUI, designada a cargo de la Dirección Nacional 

del Proyecto, quien ejerce la Secretaría Técnica del Comité. 

 Señor Noé GUADALUPE, designado como miembro Titular del Comité Directivo del 

Proyecto en representación del Gobierno Regional de Ucayali. 

 Señor William RODRIGUEZ, designado como miembro titular del Comité Directivo del 

Proyecto en representación del Gobierno Regional de Huánuco. 

 Señora Carla ZACAPA, designada como miembro titular del Comité Directivo de 

Proyecto en representación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). 

 Señor Vicente NUÑEZ, designado como miembro alterno del Comité Directivo del 

Proyecto en representación del Gobierno Regional de Ucayali. 

Participaron en calidad de invitados: 

 Señor Pedro BELBER, en representación del Ministerio del Ambiente. 

 Señor Jorge ALVAREZ, en representación del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). 

 

Con la mayoría de los miembros del Comité Directivo Nacional presentes, la señora Presidenta 

aperturó la sesión dando la bienvenida. Seguidamente, dispone que la Secretaría Técnica llame 

asistencia y verifique el quórum respectivo, para el desarrollo válido de la sesión y adopción de 

acuerdos.  

 

Verificado el quórum, la señora Presidenta declara válidamente instalada la sesión VIII – Sesión 

Ordinaria, dando lectura a la siguiente agenda:  

 

 Avances del Proyecto al 30 de junio de 2022 y presentación de Plan Operativo 

Anual 2022. 

 Presentación de propuestas para la firma de Acuerdos de Microcapital y Acuerdos 

de Parte Responsable para la implementación del POA 2022. 

 

DocuSign Envelope ID: 53D32FBF-2C38-4522-877C-A81B076E068BDocuSign Envelope ID: 7EBDF2A6-71A5-45CF-BA85-025F368FD34E



 
 

No habiendo propuestas de modificación de la agenda, se procedió al desarrollo de la misma, 

en el siguiente orden:  

 

I. DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

1.1. Informe de Ejecución técnica y financiera del 2021y del Plan Operativo Anual 2022 

(POA-2022). 

 

- Siguiendo la secuencia del marco de resultados del Proyecto, se presentó el informe de 

ejecución técnica del 2021, su articulación con el Plan Operativo Anual 2022 y el avance 

propuesto en el cumplimiento de las metas hacia finales de 2022.  

 

- Se informó que, la ejecución acumulada desde el inicio del Proyecto hasta el 31 de 

diciembre de 2021 ascendió a USD 6,139,955 siendo la ejecución del 2021 equivalente 

a USD 1,733,220. Asimismo, se presentó el presupuesto 2022 por un valor de 

USD 4,244,749. 

Componente Presupuesto 
Ejecución 2018-

2020 
Ejecución 2021 POA 2022 

Componente 1 7,023,802 1,854,637 818,720 1,927,748 

Componente 2 2,462,096 632,108 340,419 393,606 

Componente 3 7,987,366 1,513,992 486,333 1,856,396 

Gestión 873,663 405,998 87,748 67,000 

Total 18,346,927 4,406,735 1,733,220 4,244,749 

 
- Los miembros del Comité Directivo y/o los participantes invitados plantearon sus 

inquietudes y/o sugerencias las que fueron absueltas, tal como se presenta: 

 

a) El Represente de Ucayali, Vicente Nuñez, mencionó la necesidad de aprovechar la 

experiencia de PPS en temas como planes de vida y planes de negocio en las 

distintas iniciativas del MINAM (capitalizar la experiencia de PPS). Sobre el 

particular, la Viceministra mencionó que, en el marco de las acciones de PPS, se 

impulsarán espacios de intercambio de conocimiento en temas relacionados a la 

elaboración de planes de vida con la finalidad de gestionar el conocimiento y 

capitalizar las lecciones aprendidas y buenas prácticas. 

 

El señor Nuñez, señaló la necesidad de buscar mecanismos para la implementación 

de los planes de vida y avanzar en la estrategia del Procompite Indígena. Anunció 

que en el 2023 se contarán más recursos para el Procompite (se espera S/ 15 

millones) por lo que resulta muy importante que PPS apoye en la elaboración de 

planes de negocio que logren acceder a estos recursos.  
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También solicitó que se incluya en la programación de actividades el fortalecimiento 

de las capacidades para la elaboración de planes de negocio dirigido a estudiantes 

universitarios de la Región. Al respecto, la señora Viceministra, mencionó la 

importancia de articular con las universidades públicas de las Regiones para llevar 

adelante tanto el programa propuesto por el Representante de Ucayali como otros 

que puedan identificarse. 

 

De otra parte, el señor Nuñez hizo mención al proceso para la elaboración del Plan 

de Palma indicando que han solicitado incluir la participación de los Gobiernos 

Regionales y del Ministerio del Ambiente. Sin embargo, a la fecha no tienen 

respuesta del MIDAGRI a su solicitud. Asimismo, mafiestó su preocupación porque 

a pesar de la extensión del plazo para la elaboración del instrumento, a la fecha, no 

se ha podido avanzar. 

 

b) El Represente de Ucayali, Noe Guadalupe, señaló que se realiza un trabajo 

permanete y coordinado con el PPS. Resalta dos temas: la Zonificación Ecológica 

Económica y la microzonificación de Neshuya, consultando a MINAM por el estado 

de los Terminos de Referencia (TdR). Al respecto, la señora Doris Guardia, precisa 

que los TdR han sido trabajado con distintas entidades públicas, según 

competencias y que los TdR se encuentran con el proyecto PPS para proceder a su 

convocatoria. Agrega que es necesario que el GOREU envíe el “Marco Conceptual”, 

para seguir avanzando en el proceso. 

 

De otro lado, el señor Guadalupe, señaló la importancia de coordinar con el 

MIDAGRI en el saneamiento fisico legal de los productores. Sobre ello, la 

Viceministra señaló que se realizarán las gestiones. 

 

Con relación al proceso de ACR Velo de la Novia, señaló que es un proceso complejo 

pero importante porque la zona es un ecositema frágil y agradeció el apoyo que 

viene recibiendo del PPS. En relación a la Estrategia de Diversidad Biológica, 

mencionó que resulta importante pensar en su implementación avanzando en 

programas de fortalecimiento de capacidades. Al respecto, la señora Guardia señaló 

que, el MINAM con el apoyo del PPS, que puede ofrecer capacitación en las distintas 

Tipologias de Inversión Pública orientas a un manejo sostenible de la Región y que 

esta capacitación puede ser extensiva al Gobierno Regional de Huánuco. 

 

Adicinalmente, solicitó realizar un estudio sobre el “Potencial de bionegocios en el 

ACR Velo de la Novia” y el representante de Huanuco señaló que se sería oportuno 

hacer el mismo estudio para el ACR Codo del Pozuzo. La Directora Nacional señaló 

que si es posible realizarlos y se coordinará con PPS para ello. 

 

c) El Representante de Huánuco, mencionó la problemática de Puerto Inca relacionada 

a deforestación, narcotráfico, minería ilegal, entre otros y la oportunidad que brinda 

el PPS para enfrentar esos desafíos. Resaltó los aportes que viene realizando el 
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Proyecto en materia de instrumentos: PDRC/PDLC, ZF Puerto Inca, Plan Maestro del 

ACR Codo del Pozuzo, Planes de Vida, entre otros. Sin embargo, solicitó una mayor 

difusión de las actividades de PPS y una mayor coordinación con las autoridades de 

Puerto Inca. Al respecto, la Coordinadora Nacional, señaló que, en efecto, la 

coordinación con el Alcalde de Puerto Inca ha sido difícil pero con su equipo técnico 

las coordinaciones son fluidas al igual que con los alcaldes y funcionarios de los 

distritos de la provincia. Asimismo, mencionó a la comunicación de los socios del 

Proyecto relacionada con la asistencia técnica a los productores tiene 

oportunidades de mejora ya que no vibilizan suficientemente bien la cooperación 

del Proyecto por lo que se tomarán acciones al respecto. 

 

De otra parte, el señor Rodriguez solicitó un mayor apoyo para la elaboración de 

planes de negocio en el marco del Fondo Procompite. Asimismo, solicitó incluir en 

la programación de PPS, acciones relacionadas a la recuperación de suelos, en la 

creación del ACR Oso Mayo Milpo que también se encuentra en el Paisaje meta del 

PPS, ampliar la capacitación en Gestión Pública e Inversión Pública que se viene 

desarrollando de modo que los nuevos funcionaros del GOREHCO puedan acceder, 

un informe detallado de lo invertido en Huánuco y que el POA se trabaje de manera 

participativa. Al respecto, la Coordinadora Nacional señaló que es posible atender 

las solicitudes planteadas y que se buscará un espacio específico con el GOREHCO 

para afinar detalles. 

 

d) La Directora Nacional mencionó que hay instrumentos de planificación, como la ZEE, 

que transcienden a una programación anual, ya que son proceso que pueden durar 

hasta 2 años.Asimismo comentó que se conversará con el MIDAGRI para agilizar los 

temas de titulación en el pasisaje. 

 

e) La señora Carla Zacapa mencionó que dado el contexto de pandemia y el impacto 

que ha tenido en la implementación del Proyecto es importante hacer la revisión de 

Marco de Resultados (incluidas metas y tiempos) con el fin de informar al donante 

oportunamente. Asimismo, señaló su conformidad con el POA 2022 propuesto. 

 

Presentación de propuestas para la firma de Acuerdos de Microcapital y Acuerdos 

de Parte Responsable para la implementación del POA 2022. 

 

- Se explicó que se ha identificado como estrategia clave para la implementación de las 

actividades previstas en el POA, la suscripción de Acuerdos. En este caso de dos tipos: 

Grants (destinados a fortalecer las capacidades de pequeñas organizaciones) y Acuerdos 

de Parte Responsable (destinados a complementar la capacidad del proyecto con una 

expertise especial de otra organización).  

 

- La justificación de la selección de partes responsables y receptores de grants, ha sido 

conducida por el Proyecto, y aprobada por el PNUD como agencia implementadora de 

acuerdo a los procedimientos establecidos. 
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- La propuesta de socios presentada es la siguiente: 

 

Modalidad Socio Objetivo Período 
Monto 
(US$) 

Grant 
Cooperativa Agraria 
de Cacao Aromático 
Colpa de Loros 

Ampliar la base de socios de la cooperativa 
mediante AT en prácticas productivas 
sostenibles a 240 productores de cacao fino de 
aroma no asociados 

12 meses 150,000 

Grant 
Rainforest Alliance 
– RA 

AT a organizaciones cacaoteras (CCN51) para 
fortalecer sus capacidades de gestión y cerrar 
brechas productivas, sociales y ambientales, de 
manera que las organizaciones puedan 
prepararse para gestionar cualquier tipo de 
certificación 

18 meses  150,000 

Grant 

Asociación de 
Palmicultores del 
Valle de Shambillo - 
ASPASH 

AT en buenas prácticas agrícolas y en la 
aplicación de los principios y criterios del 
estándar para pequeños productores 
independientes de la RSPO para 400 pequeños 
palmicultores 

18 meses  150,000 

RPA 

Centro Colombiano 
de Investigaciones 
de Palma Aceitera - 
CENIPALMA 

AT a 3 organizaciones de palma, mediante un 
abordaje participativo con el equipo 
agronómico y administrativo de las 
organizaciones palmeras, permita el desarrollo 
de capacidades técnicas y la definición de 
esquemas o estrategias organizativas que 
contribuyan al cierre de brechas de 
productividad sostenible del cultivo de la 
palma de aceite. Impacto en 1000 pequeños 
palmicultores 

18 meses  750,000 

Grant 

Organizaciones 
Indígenas: 
FECONAYA, 
FECONAPIA, 
FECONAU, UNAY, 
ORNAU 

Fortalecimiento de la gobernanza indígena, 
monitoreo comunitario, implementación de 
actividades productivas sostenibles 

18 meses  
150,000 
cada una 

Grant 

Centro para el 
Desarrollo del 
Indígena Amazónico 
- CEDIA 

Apoyo al Ministerio de Cultura en la 
implementación del plan de protección de la 
reserva indígena Kakataibo norte y sur 

18 meses  150,000 

Grant 
Asociación para la 
niñez y su ambiente 
– ANIA 

 TiNi (Tierra de niñas, niños y jóvenes) en 6 
comunidades nativas y/o fincas de productores 
con la finalidad de que estos espacios 
refuercen las aptitudes de los jóvenes, valoren 
y pongan en practica sus conocimientos 
tradicionales, desarrollen nuevos 
conocimientos y aprendan sobre el uso de la 
tecnología, se empoderen como agentes de 
cambio y participen activamente en el 
bienestar de sus comunidades en armonía con 
la conservación de la naturaleza. 

18 meses  100,000 
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- Al respecto la señora Zacapa y el señor Alvarez, ambos representantes del PNUD, 

señalaron que la identificación de socios ha sido realizada en función a los 

procedimientos del PNUD que cuenta con estándares rigurosos para ello. De esta forma, 

los socios han sido evaluados según los criterios presentados en el documento “Socios-

PPS” que se adjunta como Anexo 3 a la presente Acta. Asimismo, la señora Zacapa indicó 

que los Términos de Referencia serán compartidos para conocimiento del Comité 

Directivo conforme se vayan suscribiendo los Acuerdos (Grants y Acuerdo de Parte 

Responsable). 

 

- La Coordinadora Nacional preguntó a los demás miembros del Comité Directivo si tenían 

alguna duda o inquietud, no recibiendo ninguna consulta adicional. 

 

II. ACUERDOS 

 

1. Aprobar el Informe Anual 2021 del Proyecto que, como Anexo 1, forma parte de la 

presente Acta y cuya ejecución asciende a USD 1,733,220. 

 

2. Aprobar el Plan Operativo Anual 2022 del Proyecto que, como Anexo 2, forma parte de 

la presente Acta; siendo el presupuesto estimado de USD 4,244,749.  

 

3. Aprobar la utilización de las dos modalidades de acuerdos: Grants y Acuerdos de Parte 

Responsable con: Cooperativa Agraria de Cacao Aromático Colpa de Loros, Rainforest 

Alliance – RA, Asociación de Palmicultores del Valle de Shambillo – ASPASH, Centro 

Colombiano de Investigaciones de Palma Aceitera – CENIPALMA, Organizaciones 

Indígenas: FECONAYA, FECONAPIA, FECONAU, UNAY, ORNAU, Centro para el Desarrollo 

del Indígena Amazónico – CEDIA y la Asociación para la niñez y su ambiente - ANIA, 

encargando a lo cual la Unidad de Gestión del Proyecto, cumplir de manera estricta los 

procedimientos establecidos por el PNUD. (Justificacion: Anexo 3). 

 

4. Incluir en la programación del Proyecto las solicitudes realizadas por los representante 

de Ucayali y Huánuco, tales como: fortalecimiento de capacidades para la elaboración 

de planes de negocios en el marco de los Procompite Regionales, fortalecimiento de 

capacidades en “Tipologías de Inversión Pública” orientadas al desarrollo sostenible de 

los territorios, estudios de potencial de bionegocios en la propuesta de ACR Velo de la 

Novia y ACR Codo del Pozuzo, ampliar el Programa de Capacitación en Gestión Pública 

e Inversión Pública para que los nuevos funcionaros del GOREHCO pueden acceder, 

prestar soporte al proceso de creación del ACR Oso Mayo-Milpo, ampliar el apoyo a la 

formulación de planes de negocio para los Procompite Regionales. 

 

5. Coordinar con los socios del Proyecto (a traves de la Unidad de Gestión) para mejorar la 

comunicación en campo sobre la cooperación que ofrece el PPS a través del MINAM, 

MIDAGRI, los Gobiernos Regionales de Huánuco y Ucayali y el PNUD. 

Siendo las 10.30 hrs., y no habiendo otro punto de agenda a tratar, la Presidenta dio por 
finalizada la sesión, disponiendo previamente que la Secretaria Técnica dé lectura al Acta 

DocuSign Envelope ID: 53D32FBF-2C38-4522-877C-A81B076E068BDocuSign Envelope ID: 7EBDF2A6-71A5-45CF-BA85-025F368FD34E



 
 

respectiva, la cual se aprueba por UNANIMIDAD y es suscrita por los miembros del Comité 
Directivo Nacional y participantes. 

 
 
 
 
_____________________________ 
     Yamina SILVA VIDAL 
            Miembro titular       
     Ministerio del Ambiente 
 

 
 
 
 
____________________________ 
       William RODRIGUEZ 
             Miembro titular 
  Gobierno Regional de Huánuco 
 

 
  
 
 
_____________________________ 
           Noé GUADALUPE 
                Miembro titular 
      Gobierno Regional de Ucayali 
     
 
 
 

 
 
 
 
_____________________________ 
               Carla ZACAPA 
                 Miembro titular 
      Programa de las Naciones Unidas para  
                    el desarrollo 
   

 
 

 

 
 
_____________________________ 
           Vicente NUÑEZ 
           Miembro alterno 
      Gobierno Regional de Ucayali 
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authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you 

inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required 

notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given 

us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through 

the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as 

described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the 

consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures 

electronically from us. 

 

How to contact United Nations Development Program:  

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, 

to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to 

receive notices and disclosures electronically as follows: 

To contact us by email send messages to: olivier.simah@undp.org 

 

To advise United Nations Development Program of your new email address  

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures 

electronically to you, you must send an email message to us at olivier.simah@undp.org and in 

the body of such request you must state: your previous email address, your new email 

address.  We do not require any other information from you to change your email address.  

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your 

account preferences.  

 

To request paper copies from United Nations Development Program  

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided 

by us to you electronically, you must send us an email to olivier.simah@undp.org and in the 

body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and 

telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any. 

 

To withdraw your consent with United Nations Development Program  

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic 

format you may: 

DocuSign Envelope ID: 7EBDF2A6-71A5-45CF-BA85-025F368FD34E



i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, 

select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may; 

ii. send us an email to olivier.simah@undp.org and in the body of such request you must state 

your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other 

information from you to withdraw consent..  The consequences of your withdrawing consent for 

online documents will be that transactions may take a longer time to process.. 

 

Required hardware and software  

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The 

current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-

signing-system-requirements.  

 

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically  

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to 

other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have 

read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for 

your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address 

where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, 

if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described 

herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before 

clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm 

that: 

 You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and 

 You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send 

this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future 

reference and access; and 

 Until or unless you notify United Nations Development Program as described above, you 

consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, 

authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided 

or made available to you by United Nations Development Program during the course of 

your relationship with United Nations Development Program. 

DocuSign Envelope ID: 7EBDF2A6-71A5-45CF-BA85-025F368FD34E

https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements
https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements

		2022-10-24T08:31:32-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




