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INFORMACION GENERAL

1. INFORMACION DEL PROYECTO

Titulo completo “Fortalecimiento de la participacion ciudadana y gobernanza
ambiental para la sustentabilidad” (2014-2019)

No. de proyecto 00089477

Agencia de ejecucion Semarnat / Ucpast N

Presupuesto total $54,000,000.00 MN

Presupuesto disponible para el afio 2017 $9,000,000.00 MN

Duracién del proyecto Del 1° de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2019.

Resultado de CPD

Breve descripcion del proyecto:

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 reconoce la importancia de consolidar una democracia eficaz promoviendo la
participacion ciudadana de los diversos actores que componen la sociedad en las decisiones gubernamentales, colaborando en
la modernizacion de las instituciones, en un marco de transparencia y legalidad. En este sentido, el Plan establece la necesidad
de mejorar la capacidad del Estado a partir de una nueva relacion de corresponsabilidad con los distintos actores sociales. Esto
sera posible a través del fortalecimiento de los canales de participacion ciudadana, la fransparencia en las acciones de gobierno
y la difusion de valores que propicien el desarrollo de una cultura democratica.

El proyecto “Fortalecimiento de la participacion ciudadana y gobernanza ambiental para la sustentabilidad” (2014-2019)
tiene como objetivo principal coadyuvar con la Semarnat en el fortalecimiento de la corresponsabilidad gobierno-sociedad en la
politica y gestion ambiental para garantizar la preservacion del medio ambiente y el manejo sustentable de los recursos naturales,
a través de una participacion ciudadana libre, activa e informada en un marco de igualdad, derechos humanos, transparencia,
acceso a la informacion y rendicion de cuentas.

La estrategia esta programada para un periodo de seis afios y considera una estrecha vinculacion, coordinacion y sinergia entre
los diversos resultados disefiados. A nivel nacional, se trabajara con los representantes del Consejo Consultivo Nacional para el
Desarrollo Sustentable, a nivel regional con los representantes de cada uno de ‘los nucleos involucrados en los Consejos
Consultivos Regionales y, a nivel local municipal y comunitario, con los Consejos Consultivos Nucleo para el Desarrolio
Sustentable.

Se dara continuidad a los procesos y actividades exitosas logradas con la operacion de los proyectos que anteceden al presente
y se buscara contribuir al fortalecimiento de las capacidades de la ciudadania y del servicio publico para lograr un mejor
entendimiento y acercamiento entre la sociedad y gobierno que incremente la incidencia en las politicas publicas, en el freno al
deterioro del medio ambiente, un mejor manejo de los recursos naturales y el impulso de estrategias de sustentabilidad.

Para la formulacién del Marco Logico de Resultados se consideraron las recomendaciones realizadas en la Evaluacion de
Efectos definida en el marco programatico actual del PNUD México 2008-2012, |a evaluacion de lecciones aprendidas y avances
de los proyectos anteriores, asi como las opiniones, sugerencias y oportunidades de mejora expresadas por los actores
involucrados en estos procesos.

A nivel del CPD, el proyecto se encuadra en el efecto 6 “Los tres ordenes de gobierno, el sector privado, la academia y la
sociedad civil habran fortalecido sus capacidades para revertir la degradacion ambiental y aprovechar de manera sostenible y




equitativa los recursos naturales a través de la transversalizacion de la sostenibilidad ambiental, el desarrollo bajo en emisiones
y la economia verde en los procesos de legisfacion, programacion y toma de decisiones”.

Asimismo, debido a que la razon de ser del proyecto es la participacion ciudadana en temas ambientales, en el marco de
resultados del Plan estratégico del PNUD se atiende el resultado 2 “Las expectativas de la ciudadania en cuanto a la voz, el
desarrollo, el estado de derecho y la rendicién de cuentas se cumplen mediante sistema de gobernabilidad democratica mas
fuertes”. Para ello el PNUD estara apoyando en el output 2.1 los... “marcos y los procesos de dialogo sirven para que la sociedad
civil se involucre de manera efectiva y transparente en el desarrollo nacional’.

El 16 de marzo de 2017, la junta del proyecto integrada por la SEMARNAT, PNUD y la Secretaria de Relaciones Exteriores,
aprobo en sesidn la revision sustantiva al PRODOC vigente y al Acuerdo de Cofinanciacion asociado (CSA por sus siglas en
inglés), motivo por el cual, fueron realizadas modificaciones a los resultados, quedando de la siguiente forma:

Resultado 1: Ciudadania fortalecida participando en el sector ambiental y en pleno ejercicio de sus derechos.

Este resultado se obtendra a partir de un proceso de construccion de capacidades en actores sociales que incluye un programa
de formacion y educacién sobre aspectos técnicos, fuentes de informacion disponibles, marco legal, politicas publicas;
transparencia y acceso a la informacion, convivencia democratica, principios y valores éticos y de sustentabilidad, genero, etnia
y etario, entre otros. Para garantizar una mayor efectividad del proceso de formacion e informacion se estableceran una serie de
instrumentos de evaluacion cualitativa para su seguimiento y retroalimentacion. Para el desarrollo e imparticion de capacitacion
especializada se buscara establecer acuerdos de colaboracion con instituciones especializadas.

Por ofra parte, se impulsara el asociacionismo dentro del sector ambiental a través de la conformacion y desarrollo de alianzas
y redes entre los sectores publico, privado, social y académico para fortalecer la gobernanza ambiental.

Por ultimo, se promovera la gestion del conocimiento en materia de participacion ciudadana en el sector ambiental mediante la
conformacion de comunidades de practica que faciliten el intercambio de conocimiento y experiencias sobre temas ambientales
y participacion ciudadana.

Resultado 2: Dialogo e interlocucion del sector ambiental con la ciudadania mejorados mediante el fortalecimiento de los
mecanismos de participacion.

La pieza clave sobre la que habra de apoyar el proyecto es el fortalecimiento de los mecanismos de participacion ciudadana
institucionalizados del sector ambiental en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo. Esto se llevara a cabo mediante
diagnésticos del disefio y operacion, propiciando una mayor articulacion entre los mecanismos de participacion en el sector
ambiental y con ofras instituciones con las que se encuentren areas de coincidencia, asi como reforzando la eficacia de estos
mecanismos mediante procesos operativos mas agiles, eficientes y dinamicos.

A partir de la evaluacion del Proyecto anterior se pudo observar que era necesario concebir nuevos instrumentos para transmitir
las propuestas y demandas ciudadanas en el sector ambiental, de ahi que este proyecto pondra especial énfasis en el diseno y
aplicacion de instrumentos que faciliten la interaccion y deliberacion entre actores gubernamentales y sociales en torno a temas
y asuntos ambientales.

Este fortalecimiento se apoyara, también, en un programa de comunicacion orientado a la visibilizacion de los mecanismos de
participacion ciudadana del sector ambiental, sus actividades y otros aspectos que se consideren relevantes, haciendo uso de
los distintos medios de comunicacién disponibles.

Resultado 3: Ciudadania involucrada en acciones que promuevan la transparencia y la rendicion de cuentas en el sector
ambiental.

que incluiran contralorias ciudadanas, metas e indicadores y compromisos internacionales, ademas de propiciar reunignes
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espacios para el dialogo directo entre ciudadanos y servidores publicos del sector ambiental, lo que facilitara la retroalimentacion
sobre la politica y gestion publica ambiental.

Resultado 4: Acceso de la ciudadania a informacion ambiental de calidad, actualizada, adecuada y oportuna, que responde a
sus intereses.

El cuarto compromiso de la Alianza para el Gobierno Abierto es aprovechar las nuevas tecnologias para robustecer la
gobernanza, ofreciendo a la ciudadania un acceso cada vez mas abierto a la tecnologia y aplicando la innovacion para hacer
mas accesible, oportuna y completa la informacion. Es con esta premisa que el Proyecto empleara una serie de herramientas
innovadoras para brindar informacion que responda a sus intereses.

A partir de esta vision se disefiaran herramientas que permitan reconocer los intereses en materia de informacion ambiental de
la ciudadania, para su sistematizacion y publicacion. Ademas, se llevara a cabo la organizacion y divulgacion de la informacion
producida por el propio proyecto y por los ciudadanos y que pueda ser de utilidad.

De igual manera se desarrollara un sistema y bases de datos que permitan brindar informacion actualizada a la ciudadania en
general.

Resultado 5: Gestion mejorada del Proyecto.

De acuerdo a las mejores practicas de gestion de proyectos, los procesos de mejora continua son indispensables para asegurar
el logro de resultados. Como areas de oportunidad para mejorar la gestion del proyecto, se requiere capacitacion continua de
los integrantes del personal del Proyecto, vinculacion con actores estratégicos, asi como mecanismos de transparencia y
rendicion de cuentas.

2. DESEMPENO DEL PROYECTO

RESULTADQ 1 - CIUDADANIA FORTALECIDA PARTICIPANDO EN EL SECTOR AMBIENTAL Y EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS.

PROPOSITO: Fortalecer las capacidades de la ciudadania para participar en las politicas publicas Periodo
ambientales. Enero-diciembre 2017

Lineas de accion Actividades realizadas en el periodo

1.1. Fortalecer las capacidades ciudadanas,
con perspectiva de derechos humanos y
equidad de género, para la participacion
efectiva en las politicas publicas
ambientales.

Se realizo un taller de capacitacion para el fortalecimiento de la participacion
ciudadana en el sector ambiental con 22 representantes de Organizaciones
de la Sociedad Civil enfocadas en temas ambientales.

Se realizd una presentacion sobre participacién ciudadana y gobernanza en
el marco de los ODS como parte de los conversatorios organizados por la
Red Global de Jovenes por la Biodiversidad (GYBN, por sus siglas en inglés)
Capitulo Meéxico, dirigido a jovenes mexicanos interesados en el tema de
biodiversidad.

-Se realizo un taller de fortalecimiento de la participacion de los jovenes para
la gobernanza territorial con 20 jovenes provenientes de zonas rurales de
distintas regiones del pais.

-En el marco de la colaboracion con Reforestamos México A.C. se formo
parte del Comité Evaluador en la primera etapa del Concurso “Joven
Emprendedor Forestal”.

1.2. Facilitar el conocimiento sobre politicas
publicas ambientales y gestion ambiental a
los pueblos y comunidades indigenas, para
fomentar su participacion efectiva.

Se tuvo participacion en el Grupo de Trabajo “Medio Ambiente y Recursos
Naturales” en el marco de la Cuadragésima Octava Sesion Ordinaria del
Consejo Consultivo de la Comisién Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indigenas, celebrada el 8 de abril de 2017.

Participacion en la planeacién, organizacion y desarrollo del “Encuentro
Nacional de Pueblos Indigenas, Comunidades Locales y Afrodescendientes
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de México en seguimiento de los Acuerdos de la COP13 y de la
implementacion del Articulo 8 (J) del CDB", mismo que tuvo lugar del 21 al
24 de junio de 2017.

1.3. Fomentar la constitucion y el desarrollo
de organizaciones de la sociedad civil
lideradas por mujeres y jovenes, cuyo objeto
social sea la preservacion del medio
ambiente y el manejo sustentable de los
recursos naturales.

Se facilité la interlocucion entre el Instituto Nacional de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica y la organizacion civil Greenpeace México
para fortalecer la transparencia, proteccion de datos personales y rendicion
de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil. Al respecto, se llevo a
cabo una reunion promovida por el Proyecto en las instalaciones del INAI
donde se sentaron las bases de la colaboracion para la elaboracion de
Lineamientos de transparencia, acceso a la informacion y proteccion de
datos personales de Greenpeace Mexico como piloto susceptible de ser
replicado con otras organizaciones de la sociedad civil del sector ambiental.
Se sostuvo una reunion de trabajo con jovenes integrantes de la Union de
Ejidos Forestales y Agropecuarios Gral. Hermenegildo Galeana A.C. para
definir las actividades a emprender en el primer trimestre de 2018.

1.4. Facilitar la generacion y desarrollo de
redes y alianzas entre los sectores publico,
privado, social y académico para fortalecer
la gobernanza ambiental,

Se han realizado acciones para fortalecer redes y alianzas de la sociedad civil en
materia ambiental:

1.

Alianza Mexicana por la Biodiversidad en el marco del Convenio de

Diversidad Biolégica:

o Acompafamiento a un grupo de 14 organizaciones de la sociedad civil
para la conformacion de una alianza en materia de biodiversidad.

e Reuniones de trabajo con la Secretaria tecnica

»  Acompariamiento para la planeacion estratégica

e Reunion con el Comité de Comunicacion de la Alianza.

e Asesoria para la elaboracion del diagnostico de capacidades de las
organizaciones integrantes de la Alianza (3 reuniones)

* Facilitacion de la vinculacion entre la Alianza y el Proyecto GEF-Nagoya
del PNUD México.

e 2 reuniones de acercamiento con la Secretaria de Relaciones
Exteriores para presentar la Alianza y abrir canales de interlocucion en
el marco de la implementacion del CDB.

e 4 reuniones de planeacion con la Alianza para elaborar los estatutos.

o Asesoria para la definicion de bases y procedimientos para el
cumplimiento de la normatividad en materia de proteccion de datos
personales.

e Facilitacion del acercamiento con la Unidad Coordinadora de
Participacion Social y Transparencia de la SEMARNAT.

* Asistencia para la habilitacion de la pagina de internet de la Alianza,
asesoria para la elaboracion de propuestas de fortalecimiento a la
participacion ciudadana en materia de biodiversidad en el marco del
CDB.

e Asistencia para la realizacion de un balance sobre avances y
pendientes en el 2017.

Alianza por el Gobierno Abierto en México.

+ Acompafiamiento en el proceso de elaboracion del Plan de trabajo
2016-2018 en la mesa sobre "Recursos naturales y cambio climatico":
1 reunién de trabajo y 1 revision al proyecto de Plan de trabajo.

Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, A.C.

e 2 reuniones para dar seguimiento al trabajo derivado de la\Carta de
Intencion firmada con la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas

Forestales, A.C.




e En el marco de la Asamblea General de Asociados 2017 de la Red
Mocaf A.C., se realizo una presentacion sobre participacion ciudadana
y gobernanza en el marco de los ODS.

4. Global Youth for Biodiversity Network Capitulo México:

« Acompaiiamiento para la realizacion de actividades de fortalecimiento
de lared.

e Se sostuvo una reunién de trabajo para definir las actividades a
emprender en el primer trimestre de 2018.

1.5. Facilitar el intercambio de conocimiento
y experiencias sobre temas ambientales y
participacion ciudadana entre actores
involucrados en el sector ambiental.

Se realizo una Mesa de discusion sobre los resultados e implicaciones para la
participacion ciudadana del Analisis de los CCDS 2011-2016 con la participacion
de especialistas del sector académico, publico y de la sociedad civil.

1.6.  Generar  conocimiento  sobre
experiencias participativas de incidencia
efectiva en la politica y en la gestion
ambiental.

Se realizo un taller con 21 representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil
enfocadas en temas ambientales en el cual se exploraron las bases para la
integracion de una “comunidad de practica’ en materia participacion ciudadana
ambiental, enfocada a la sistematizacion, evaluacion y fortalecimiento de los
mecanismos de participacion ciudadana institucionalizados del sector ambiental.
Se llevaron a cabo 5 reuniones de planeacion con 5 representantes de OSC.
Ademas, se llevo a cabo una sesion tipo seminario con dos especialistas de la
academia en la que participaron 6 representantes de OSC.

Indicadores

Resultado

Indicador 1. Porcentaje de consejeros que
recibieron capacitacion desagregados por
género y edad.

No hubo resultados en el periodo. EI CCDS no se encuentra activo. Concluyo la
generacion de los CCDS, el 27 de abril del 2016 y a la fecha no se ha instalado
nuevamente.

Indicador 2. Porcentaje de consejeros que
adquirieron  capacidades  adicionales
relacionadas con la operacion del Consejo.

No hubo resultados en el periodo. EI CCDS no se encuentra activo. Concluyo la
generacion de los CCDS, el 27 de abril del 2016 y a la fecha no se ha instalado
nuevamente.

Indicador 3. Porcentaje de consejeros que
opinaron para cada tema sometido a
consulta por la Secretaria en la agenda del
Consejo.

No hubo resultados en el periodo. EI CCDS no se encuentra activo. Concluyo la
generacion de los CCDS, el 27 de abril del 2016 y a la fecha no se ha instalado
nuevamente.

Indicador 4. Porcentaje de consejeros
capacitados que opinaron para cada tema
sometido a consulta por la Secretaria en la
agenda del Consegjo.

No hubo resultados en el periodo. El CCDS no se encuentra activo. Concluyo la
generacion de los CCDS, el 27 de abril del 2016 y a la fecha no se ha instalado
nuevamente.

Indicador 5. Numero de agendas
sectoriales, integradas mediante procesos
deliberativos, presentadas ante la autoridad
ambiental.

No hubo resultados en el periodo. EI CCDS no se encuentra activo. Concluyo la
generacion de los CCDS, el 27 de abril del 2016 y a la fecha no se ha instalado
nuevamente.

Indicador 6. Porcentaje de temas de las
agendas sectoriales retomadas por la
Secretaria en la Agenda del Consejo.

No hubo resultados en el periodo. EI CCDS no se encuentra activo. Concluyé la
generacion de los CCDS, el 27 de abril del 2016 y a la fecha no se ha instalado
nuevamente.

Indicador 7. Numero de organizaciones de
la sociedad civil que no forman parte del
Consejo Consultivo que participan en
actividades de intercambio de experiencias
con integrantes del Consejo Consultivo.

No hubo resultados en el periodo. EI CCDS no se encuentra activo. Concluyo la
generacion de los CCDS, el 27 de abril del 2016 y a la fecha no se ha instalado
nuevamente.

Indicador 8. Porcentaje de Consejeros que,
habiendo participado en actividades de
intercambio  de  experiencias  con
Organizaciones de la Sociedad Civil que no

No hubo resultados en el periodo. EI CCDS no se encuentra activo. Concluyo la
generacion de los CCDS, el 27 de abril del 2016 y a la fecha no se ha instalado
nuevamente.




forman parte del Consejo Consultivo,
manifestaron ~ haber  fortalecido  su
capacidad para emitir opinion motivada ala
Secretaria.

Indicador 9. Numero de organizaciones de
la sociedad civil que participan en
actividades de intercambio experiencias y
fortalecimiento de capacidades facilitadas

25 organizaciones de la sociedad civil que participaron en actividades de
intercambio experiencias y fortalecimiento de capacidades facilitadas por el staff

del Proyecto.

por el staff del Proyecto.

ResuLTADO 2. Didlogo e interlocucion del sector ambiental con la ciudadania mejorados mediante el fortalecimiento de los

mecanismos de participacién.

Propésito: Mejorar la interlocucion entre Gobierno y Sociedad para hacer mas efectiva su participacion

en la politica ambiental.

Periodo
Enero-diciembre 2017

Lineas de accion

Actividades realizadas en el periodo

2.1. Facilitar la deliberacion y la
construccion de agendas entre
sociedad civil, sector privado vy
gobierno sobre politicas publicas
ambientales.

Se tuvo participacion en una reunion en la Secretaria de Gobernacion para facilitar el
entendimiento entre sociedad civil y gobierno para lograr incorporar mecanismos de
participacion ciudadana efectiva en la iniciativa de Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable.

Se coadyuvo en la realizacion de una reunién en el Senado para facilitar la deliberacién
entre el poder legislativo federal, el Inapesca, la Conapesca, asi como productores y
Organizaciones de la Sociedad civil en el marco de la Iniciativa Barco Abierto

2.2. Promover la sensibilizacion y
capacitacion de actores
gubernamentales sobre la
participacion  ciudadana y la
gobernanza ambiental.

Se llevd a cabo un foro en materia de participacion ciudadana y gobernanza ambiental
para la sustentabilidad, dirigido a cuerpos técnicos de la Camara de Diputados.

Se llevd a cabo una reunion con el Centro de Capacitacion y Formacion Permanente
del Senado de la Republica para programar actividades de capacitacion en materia de
participacion ciudadana y gobernanza dirigidas a asesores y personal de las
comisiones técnicas.

2.3. Realizar diagnésticos sobre el
funcionamiento de los mecanismos
de participacion ciudadana del
sector ambiental.

Elaboracion del Diagnostico de los CCDS. EI 6 de diciembre se presento el “Analisis
de la estructura y operacion de los Consejos Consultivos para el Desarrollo
Sustentable de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2011-2016",
mismao que se encuentra publicado en la pagina del PNUD-MEXICO:
http://www.mx.undp.org/content/mexico/esthomel/library/environment_energy/analisis-
de-la-estructura-y-operacion-de-los-consejos-consultivo.html

Se realizd la vinculacion con diversas areas responsables de la gestion de
mecanismos de participacion ciudadana institucionalizados del sector ambiental
(Consejo Nacional Forestal, Consejo Nacional de Areas Naturales Protegidas,
Consejos Asesores de ANPs, Consejos de Cuenca) con el proposito de promover una
agenda de trabajo para realizar un diagnostico de cada mecanismo asi como
intercambiar informacién sobre su funcionamiento. Ademas, en el marco de las
acciones derivadas de la Guia de Gobierno Abierto que la UCPAST debe realizar, el
Proyecto coadyuvo en su implementacion con las siguientes acciones: 1) se tuvo una
reunion con la persona encargada de los Comités de Ordenamiento Ecologico
Territorial; 2) se tuvo una reunion con las personas responsables del Comité Consultivo
Nacional de Gestion Integral de Sustancias Quimicas, Compuestos Organicos
Persistentes y Residuos Peligrosos; 3) se tuvo una reunion con la persona responsable
de la gestion del Consejo Nacional de Areas Naturales Protegidas, los Wjos

Asesores de Areas Naturales Protegidas y el Comité de Humedales.

2.4, Desarrollar un sistema de
indicadores para monitorear y

operacion el nuevo Consejo Consultivo.

™
Las actividades vinculadas a este resultado estan previstas en cuanto se defina y po\%l\&
\
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evaluar el funcionamiento de los
mecanismos  de  participacion
ciudadana del sector ambiental.

2.5. Impulsar iniciativas y reformas
en la legislacion federal que
fortalezcan el marco juridico en
materia de participacion ciudadana.

Se han realizado diversas acciones para fortalecer el marco legal en materia de
participacion ciudadana:

Derivado de las reuniones de trabajo con el Grupo Redactor de la Iniciativa Barco
Abierto para reforma a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en materia
de participacion ciudadana y al acompafiamiento de las sesiones de trabajo con el
grupo multiactor de la Iniciativa Barco Abierto, el 23 de noviembre se presento en el
Senado de la Republica la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones a la Ley general de Pesca y Acuacultura
Sustentables para fortalecer la participacion ciudadana en el sector pesquero y
acuicola Senado de la Republica, 2017. Ademas, se llevo a cabo una reunion de
seguimiento con los promotores de la Iniciativa Barco Abierto.

Derivado de la consulta con actores estrategicos del sector publico, académico y
sociedad civil sobre la necesidad de realizar una reforma a la LGEEPA para fortalecer
los mecanismos institucionalizados de participacion ciudadana en el sector ambiental,
en el que participaron 3 instituciones publicas y 5 organizaciones de la sociedad civil
y de la elaboracion de la propuesta de iniciativa de reforma a la LGEEPA en materia
de participacion ciudadana y de la gestion con el Secretario Técnico de la Comision
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Camara de Diputados, el 28 de
noviembre se present¢ en la Camara de Diputados la iniciativa que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecologico y Proteccion al
Ambiente. '

Se emitid una opinion técnica sobre el componente de participacion ciudadana de la
iniciativa de Ley General de Desarrollo Forestal, a la Red Mexicana de Organizaciones
Campesinas Forestales.

En colaboracion con asesores del Senado, se elabord una propuesta de reforma
constitucional en materia de participacion ciudadana. Para ello, se realizaron 4
reuniones de trabajo durante el periodo.

2.6. Implementar una estrategia de
comunicacion sobre las
actividades, productos y resultados
de los mecanismos de participacion
ciudadana del sector ambiental.

Las actividades vinculadas a este resultado estan previstas para el siguiente afo.

Indicadores

Resultado

Indicador 1. Numero de procesos
deliberativos  (sesion  nacional,
mesas de dialogo, foros virtuales)
ejecutados entre la Secretaria y los
integrantes del Consejo Consultivo.

No hubo resultados en el periodo reportado. EI CCDS no se encuentra activo. Concluy la
generacion de los CCDS, el 27 de abril del 2016 y a la fecha no se ha instalado nuevamente.

Indicador 2. NUmero de asuntos de
politica o gestion publica ambiental
sometidos por parte de Ila
Secretaria a consulta del Consejo.

No hubo resultados en el periodo reportado. EI CCDS no se encuentra activo. Concluyo la
generacion de los CCDS, el 27 de abril del 2016 y a la fecha no se ha instalado nuevamente.

Indicador 3. Numero de
responsables de la gestion del
Consejo en el sector publico, que

recibieron  capacitacion  sobre
participacion ciudadana y
gobernanza.

No hubo resultados en el periodo reportado. El CCDS no se encuentra activo. Concluyo la
generacion de los CCDS, el 27 de abril del 2016 y a la fecha no se ha instalado nuevamente.




Indicador 4. Porcentaje de
responsables de la gestion del
Consejo en el sector publico, que

No hubo resultados en el periodo reportado. EI CCDS no se encuentra activo. Concluyé I‘a_
generacion de los CCDS, el 27 de abril del 2016 y a la fecha no se ha instalado nuevamente.

después de capacitados

manifestaron fortalecer

conocimientos en temas de

participacion ciudadana y

gobernanza.

Indicador 5.  Numero  de | 1 mecanismo de participacion ciudadana institucionalizado del ambito federal (Consejos
mecanismos  de  participacion | Consultivos para el Desarrollo Sustentable)

ciudadana del sector ambiental que
cuentan con diagnostico de
estructura y operacién actualizado.

Indicador 6. Nimero de
mecanismos de  participacion
ciudadana del sector ambiental
mejorados a partir del diagnostico
de estructura y operacion.

1 mecanismo de participacion ciudadana institucionalizado del ambito federal (Consejos
Consultivos para el Desarrollo Sustentable, Proyecto de Acuerdo de Creacion del Consejo
Consultivo de SEMARNAT)
Se sostuvieron 2 reuniones de trabajo con el area juridica de SEMARNAT, para
aclarar dudas y ajustar el proyecto de Acuerdo de Creacion.

RESULTADO 3 - CIUDADANIA INVOLUCRADA EN ACCIONES QUE PROMUEVAN LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS EN EL

SECTOR AMBIENTAL.

PROPOSITO: Transparentar la gestion ambiental y rendir cuentas a la ciudadania.

Periodo:
Enero-diciembre 2017

Lineas de Accion

Actividades realizadas en el periodo

3.1, Impulsar la realizacion de actividades
que promuevan la identificacion,
generacion, publicacion y difusion de
informacion en materia ambiental que
permita el acceso y el consumo de
conocimiento publico util, propicie la toma
de decisiones informada y la
transparencia, fomente la participacion y
el empoderamiento de la ciudadania.

Se realizé una reunion con 4 Organizaciones de la Sociedad Civil para
integrar una agenda en materia de transparencia en temas ambientales.

Se colabord con la UCPAST a través de la Direccion de Acceso a la
Informacién, en la revision de respuestas en el Sistema de Seguimiento de
Solicitudes de Informacion (SISESI), atencion al piblico en el edificio sede de
SEMARNAT, entrega de materiales, revision de notificaciones, capacitacion
del personal de Servicio Social en temas de transparencia y acceso a la
informacion, registro de los servidores publicos en los cursos impartidos por
el INAI, tanto en forma presencial como en linea.

3.2. Publicar informacion relevante sobre
los mecanismos de participacion
ciudadana del sector ambiental de
manera oportuna, comprensible vy
completa.

1. Se realizaron diversas acciones para habilitar la Plataforma nacional de
participacion ciudadana del sector ambiental:

Se llevo a cabo una reunién de trabajo con el académico Carlos Chavez de
la UAM Lerma para esbozar una iniciativa sobre un Atlas de los mecanismos
de participacion ciudadana institucionalizados en el ambito federal. El
Proyecto 00089477 aportara la informacion para los mecanismos del sector
ambiental.

Se llevo a cabo una reunion de trabajo con la organizacion Bicitekas, A.C.
para conocer el proyecto Co-Gobierna que contiene una plataforma digital de
participacion ciudadana.
Se llevé a cabo una reunion de trabajo con la Secretaria de la Funcitn'Rublica
para conocer las herramientas digitales y funcionalidades disponibje
plataforma gob.mx/participa que pueden servir para la Plataforma
Consejo Consultivo de la SEMARNAT.




e Se llevo a cabo una reunion con la organizacion Cartocritica A.C. para
conocer las herramientas digitales que han desarrollado para facilitar el
acceso de informacion plblica ambiental a actores sociales.

e Se inicio la recopilacion de informacion sobre los mecanismos de
participacion ciudadana institucionalizados del sector ambiental federal.

e Se concluyd la primera fase del mapeo de mecanismos de participacion
ciudadana institucionalizados del sector ambiental estatal.

2. Se public el “Analisis de la estructura y operacion de los Consejos Consultivos
para el Desarrollo Sustentable de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales 2011-2016",
hitp://www.mx.undp.org/content/mexico/es/homellibrary/environment_energy/anali
sis-de-la-estructura-y-operacion-de-los-consejos-consultive.html

3. Se inicio el proceso para habilitar una pagina de internet con informacion sobre
los mecanismos de participacion ciudadana del sector ambiental en México.

3.3. Fomentar la participacion de
organizaciones de la sociedad civil en
ejercicios de rendicion de cuentas sobre la
politica y gestion ambiental.

La realizacién de actividades en esta linea de accion esta en funcion de la agenda
institucional de la Semarnat.

Indicadores

Resultado

Indicador 1. Nimero de mecanismos de
participacion  ciudadana del sector
ambiental que cuentan con sistema de
seguimiento activo y actualizado.

Las actividades vinculadas a este resultado estan en funcion de la vigencia del
Consejo. EI CCDS no se encuentra activo. Concluyo la generacion de los CCDS, el
27 de abril del 2016 y a la fecha no se ha instalado nuevamente.

Indicador 2. Numero de informes anuales
publicados de las actividades del Consejo
por periodo.

No hubo resultados en el periodo reportado. EI CCDS no se encuentra activo.
Concluyé la generacion de los CCDS, el 27 de abril del 2016 y a la fecha no se ha
instalado nuevamente.

" Indicador 3. Numero de sectores, que
utilizan el informe.

La realizacion de actividades en esta linea de accion esta en funcion de la agenda
institucional de la Semarnat.

RESPONDE A SUS INTERESES.

RESULTADO 4. ACCESO DE LA CIUDADANIA A INFORMACION AMBIENTAL DE CALIDAD, ACTUALIZADA, ADECUADA Y OPORTUNA, QUE

PROPGSITO: Generar informacion que responda a las necesidades e intereses de la poblacion.

Periodo:
Enero-diciembre 2017

Lineas de Accidn

Actividades realizadas en el periodo

4.1. Generar informacién relevante sobre
temas ambientales de interés publico
(publicaciones, indicadores ambientales,
infografias, estadisticas, entre ofras vias de
comunicacion de la informacion).

“Seesta trabajando en el Visor web del Prontuario de Areas Naturales Protegidas,
desarrollado en un sistema de informacién geografica de software libre.

4.2. Difundir informacion relevante sobre
temas y politicas ambientales a las y los
consejeros usando medios digitales.

Las actividades vinculadas a este resultado estén previstas en cuanto se defina y
ponga en operacion el nuevo Consejo Consultivo.

Indicadores

Resultado

Indicador 1. Numero de publicaciones
elaboradas por la SEMARNAT que

e Publicacion de un visor geografico actualizado con la informacion
proporcionada por la Comision Nacional de Areas Naturales Protegidas.
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contengan temas solicitados por los
consejeros y lenguaje ciudadano.

o Se concluyeron las ediciones 2017 del Compendio de Estadisticas
Ambientales y el Ambiente en nimeros.

e  Se concluyeron las ediciones 2017 de los indicadores del Conjunto Basico
del Desempefnio Ambiental, el Conjunto de Indicadores de Crecimiento
Verde, el Conjunto de Indicadores Clave y los Indicadores de la Iniciativa
Latinoamericana y Caribefia para el Desarrollo Sostenible. En todos los
casos el porcentaje de actualizacion de la informacion fue del 100%.

o Se ha avanzado en la redaccion de los capitulos que integran el libro
electrénico sobre la situacion del medio ambiente en México y el mundo, asi
como en los elemento graficos que acompadaran al texto, dicho avance es
del 40%.

Indicador 2. Actualizacion periddica de las
paginas de internet SNIARN.,

e Se actualizo la informacion estadistica ambiental disponible en el periodo en
la Base de Datos estadisticos del SNIARN, alcanzando las 770 variables
vigentes con poco mas de 2 millones 250 mil registros sobre temas como
agua, emisiones contaminantes, biodiversidad y su proteccion, incendios
forestales, manejo de la vida silvestre, industria, esfuerzo pesquero, pobreza
y salud ambiental, entre otros.

e Durante el periodo se actualizd la informacion correspondiente a los
indicadores del Conjunto Basico del Desempefio Ambiental, el Conjunto de
Indicadores Clave, el Conjunto de Indicadores de Crecimiento Verde y los
Indicadores de la Iniciativa Latinoamericana y Caribefia para el Desarrollo
Sostenible. En todos los casos el porcentaje de actualizacion de la
informacion fue del 100%.

Indicador 3. Sistema de intercambio de
informacién actualizado y funcionando para
el uso de la ciudadania.

e Laconsulta tematica de la Base de Datos Estadisticos del SNIARN contiene
el total de la informacion solicitada a las areas generadoras, como parte del
proceso de actualizacion 2017. Esta informacion puede ser consultada en la
pagina del SNIARN, con lo que se cumple el objetivo de promover una
sociedad con mas y mejor informacion ambiental.
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/sistema-nacional-de-
informacion-ambiental-y-de-recursos-naturales

e  SNIARN. Durante el aio 2017 se registraron 11,312 visitas a la pagina del
SNIARN y se atendié el 100% de las solicitudes de informacion, 35 via
SISESI y 25 via correo electronico de la DGEIA, sumando un total de 60 en
el ano.

* Es importante sefalar que el nimero de visitas registrado es significativamente menor al que se venia regisirando,

pero es debido a que con el nuevo portal gob.mx no tenemos un conlador especifico. Se estan haciendo las gestiones

para poder conlabilizar con certeza el numero de visitas reales al SNIARN. El valor reportado para 2017 comesponde
s0lo a las visitas que ingresaron al SNIARN por una via diferente al de la pagina de la SEMARNAT en gob.mx

Indicador 4. Numero de usuarios activos de
la plataforma de gestion de conocimiento
sobre participacion ciudadana, gobernanza
y temas ambientales al afio.

No hubo resultados en el periodo reportado. A la fecha no se ha habilitado la
plataforma.

Indicador 5. Nivel de utilidad de la
informacion por parte de los usuarios de la
plataforma.

No hubo resultados en el periodo reportado. A la fecha no se ha habilitado la
plataforma.

RESULTADO 5 - GESTION MEJORADA DEL PROYECTO (\

PrROPOSITO: Incrementar el desempefio del Proyecto a partir de la implementacion de acciones y Periodo:

procesos de mejora continua. Enero-diciembr: L
N
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Lineas de Accion

Actividades realizadas en el periodo

5.1. Incrementar las capacidades técnicas
del equipo para facilitar los procesos
participativos a través de los mecanismos
de participacion ciudadana del sector
ambiental.

3 integrantes asistieron al evento de la red por la rendicion de cuentas,
denominado “Analisis de resoluciones sobre medio ambiente’, desarrollado
el 3 de marzo de 2017.

3 integrantes participaron en la Mesa de Trabajo sobre compromiso de
Cambio Climatico del 3er. Plan de Accion de AGA en México, efectuada el
17 de marzo de 2017.

3 integrantes atendieron el “Curso de capacitacion para el impulso, la
conformacion, la organizacion y el funcionamiento de los mecanismos de
participacion ciudadana en la Administracion Publica Federal de México”
impartido por el PNUD México el cual tuvo una duracion de 40 horas.

1 integrante particip6 en el desayuno de trabajo con actores internacionales
para la presentacion y retroalimentacion del documento "Mapa de
percepciones sobre aprendizajes, preocupaciones y esperanzas en torno a
las consultas indigenas a partir de las experiencias Zapoteca y Yaqui" en el
marco del proyecto "Hacia una gobernanza participativa del desarrollo local
y la gestion de los recursos naturales”, efectuado el 26 de abril, promovido
por Centro de Colaboracion Civica A.C. (CCC).

1 integrante asistio al Foro “Igualdad de género y desarrollo rural sustentable:
una nueva mirada al cambio climatico” efectuado el 19 de abril, convocada
por The Nature Conservancy Mexico and Northern Central America en donde
se abordo la inclusion de la perspectiva de género en las politicas, programas
y proyectos relacionados con REDD+ en México.

1integrante atendio el Taller de capacitacion a facilitadores comunitarios para
procesos de desarrollo de normas y protocolos comunitarios, promovido por
la Agencia Alemana de Cooperacion Tecnica- GIZ.

2 integrantes participaron en la Mesa redonda del capitulo mexicano de la
iniciativa internacional Finding Legitimacy - A Global Conversation celebrada
el 18 de octubre.

3integrantes asistieron al Seminario Internacional 2017 "Poder, corrupcién e
impunidad: Una agenda con enfoque de derechos" celebrado el 19 y 20 de
octubre.

1 integrante participé en el Taller “Plataformas digitales para la transparencia,
rendicion de cuentas y combate a la corrupcion: elementos clave’, en el
marco del Seminario Internacional 2017 "Poder, corrupcion e impunidad: Una
agenda con enfoque de derechos”.

3 integrantes participaron en el Primer Taller de Fortalecimiento del Proyecto
GEF - Protocolo de Nagoya realizado el 27 de julio en la Ciudad de México.
2 integrantes participaron en el Taller en linea para la identificacion de
practicas de relacionamiento entre sociedad y gobierno para la
implementacion de las agendas de cambio climatico y sostenibilidad
ambiental en México, convocado por el Grupo de Financiamiento para el
Cambio Climatico de América Latina (GFLAC) el 8 de septiembre.

2 integrantes atendieron el Curso de Introduccion a la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, impartido por el INAL

1 integrante atendio el Curso de Etica Publica, impartido por el INAI. .

4 integrantes atendieron el curso presencial en materia de la Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, impartido
por el INAI. Cabe sefialar, que también la persona que desarrollo practicas
profesionales en el Proyecto también atendio dicho curso.

5 integrantes atendieron el curso en linea: jCero tolerancia al hostigamiento
sexual y acoso sexual! Conoce el Protocolo para la APF, impartido por el
INMUJERES, a través de la plataforma MéxicoX. Cabe sefalar, que también
la persona que desarrollo practicas profesionales en el Proyecto también
atendio dicho curso.
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5.2. Incorporar la perspectiva de Derechos
Humanos y equidad de genero en la gestion
del Proyecto PNUD-SEMARNAT.

Se contratd a una Especialista en Farmacion de Ciudadania y Grupos en
Condicion de Vulnerabilidad, con el objeto de fortalecer las capacidades del
Proyecto en estos sectores.

10 integrantes atendieron el curso en linea: Los Derechos Humanos a la luz
de los principios constitucionales, impartido por la SEMARNAT a fravés del
Aula Virtual de Profesionalizacion.

5.3.  Establecer  mecanismos  de
colaboracion para la asesoria técnica por
parte del PNUD y expertos en materia de
participacion ciudadana.

Se formalizé la vinculacion con los siguientes actores estratégicos:
o Reforestamos Mexico, A.C.
o Legado Sustentable, A.C.
o Desarrollo de la Cultura Ecoldgica, A.C. (FOMCEC)
o Global Youth Biodiversity Network
o  Centro para la Diversidad Biologica
o Cultura Ecoldgica, A.C.
o  Conservacion de Islas, A.C.
o Agencia Alemana de Cooperacion Técnica - GIZ
o Universidad Ort México
o Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques
o  Alianza Mexicana por la Biodiversidad en el marco del CDB

Se tuvo acercamiento con diversos actores estratégicos para explorar lineas
de colaboracion en el fortalecimiento de la participacion ciudadana y la
gobernanza ambiental: Centro de Colaboracion Civica, Bicitekas,
Cartocritica Fundar Centro de Investigacion y Analisis, Alianza Kan Kay,
Article 19, Fondo para la Paz, y el Centro de Capacitacion y Formacion
Permanente del Senado.

5.4, Establecer mecanismos voluntarios de
transparencia y rendicion de cuentas para
el Proyecto PNUD-SEMARNAT.

Se han realizado gestiones con la Semarnat para la difusion de |a pagina de
los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable en la generacion
2011-2016 en donde se incluye una seccion con informacion de la gestion
del Proyecto. A la fecha no se ha publicado la pagina:
hitp://apps3.semarnat.qgob.mx/consejos/?p=1686

Se elaboraron, aprobaron y entraron en vigor los Lineamientos en materia
de transparencia, acceso a la informacion y proteccion de datos personales
del Proyecto 89477. Para su implementacion, se impartio una sesion de
capacitacion a todos los integrantes del Proyecto 89477. Se avanzd en el
proceso de integracion de informacion y documentos para habilitar el portal
de transparencia del Proyecto 89477.

Indicadores

Resultado

Indicador 1. Numero de actividades de
capacitacion que recibieron los integrantes

7 actividades de capacitacion, las cuales se desglosan de la siguiente manera.

e Una actividad de capacitacion en la que participaron 3 integrantes del

del equipo del Proyecto por afo. equipo.
e Una actividad de capacitacion en la que participaron 2 integrantes del
equipo.
s Una actividad de capacitacion en la que participaron 4 integrantes del
equipo.
» Una actividad de capacitacion en la que participaron 10 integrantes del
equipo.
e Una actividad de capacitacion en la que participaron 5 integrantes del
equipo.
» Dos actividades de capacitacion en las que participoé un integfan
equipo.

\I
\
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Indicador 2. Numero de instrumentos de
colaboracion  firmados con  actores
estratégicos para el fortalecimiento de la
participacion ciudadana y la gobernanza
ambiental por afo.

11 cartas de intencion con actores estrategicos para el fortalecimiento de la
participacion ciudadana y la gobernanza ambiental.

3. RIESGOS
Descripcion Resultados /| | Descripcion breve de las medidas Fecha Grado
actividades tomadas del
afectadas riesgo |
El no recibir los depositos de recursos | Todas Replanteamiento y Enero-
financieros suficientes, previstos, podria recalendarizacion de actividades y diciembre
derivar en el cumplimiento parcial de las medios para atender el programa 2017
actividades programadas y operacion del anual de trabajo.
Proyecto.
El retraso en la publicacion del Proyecto de | Resultado 2. Replanteamiento y Enero-
Nuevo Acuerdo de Creacion de los recalendarizacion de actividades y diciembre
Consejos Consultivos, puede originar que medios para atender el programa 2017
no se reporten resultados en algunos de los anual de trabajo.
Indicadores plasmados en el PRODOC, asi
como también limitar el logro de los Se tuvo acercamiento con actores
objetivos planteados en Plan de Trabajo. clave para agilizar el proceso de
actualizacién.
Se identificaron los posibles
escenarios para la actualizacion del
Consejo Consultivo y se elaboraron
estrategias para cada caso.
4. PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES
Descripcion Descripcion breve de las medidas tomadas Fecha Critico
inicio-fin (Si o No)
En comparacion con lo pactado en el | Se realizé6 un replanteamiento de actividades del Enero- Si
Prodoc ha existido una disminucion | Proyecto, identificando y priorizando acciones | diciembre
progresiva de los recursos financieros que | estratégicas para cumplir con los objetivos del 2017

aporta la Agencia Ejecutora al Proyecto, lo
cual ha impactado en su operacion y
resultados.

PRODOC.

Se han revisado gastos y se han optimizado los
recursos financieros disponibles para la realizacion

de actividades.

5. LECCIONES APRENDIDAS

¢Hay lecciones que pueden beneficiar el disefio o implementacién de otros proyectos?

« |dentificacion constante de opciones de mejora para un mejor desempefio del Proyecto.
e Labusqueda de sinergias con actores clave para la participacion ciudadana y la gobernanza ambiental.
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+ Laimplementacion de estrategias de negociacion con la contraparte para agilizar los procesos administrativos
vinculados a las actividades del Proyecto.

e Lacapacitacion constante del equipo de trabajo del Proyecto.

¢ Laimplementacion de medidas de transparencia y rendicién de cuentas del Proyecto.

6. DESEMPENO FINANCIERO TRIMESTRAL

Gasto del trimestre

Aprobado USD $570,396.64 100% del presupuesto total del afo
Ejercido USD 223,922.37 39.2% del presupuesto del aio
Comprometido a gastar en siguientes USD $346,474.27 60.8% del presupuesto del afio
trimestres. "

Total del Gasto en el afo USD § 223,922.37 39.2% del presupuesto del afio

Motivo de la variacion en el gasto:

Planeacion

Fat
Revision presupuestal en(pr ceso Si | No Objetivo de la revision (descripcion breve)

0\

Autorizado por: Alberto Rojas Rueda. Coordinador General del Proyecto PNUD-SEMARNAT.
Elaborado por: Angglica Chpacon Ruiz

Fecha: _ Ciudad de México a 14 de diciembre de 2017.
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