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Informe final del proyecto 2022

Estudios de prefactibilidad y diseiios urbanisticos para proyectos de vivienda en los
antiguos Espacios territoriales de Capacitacion y Reincorporacion — ETCR

Identificacion del Proyecto Cobertura
e Titulo del Proyecto: Estudios de prefactibilidad y disefios Departamentos: _
urbanisticos para proyectos de vivienda en los antiguos Narifio, Caquetd, Guajira, Palmira, Cauca, Valle del Cauca.
Municipios:

Espacios territoriales de Capacitacion y Reincorporacion
—ETCR

e  (Cddigo del Proyecto: 00124988

San José del Guaviare, Patia, San Andrés de Tumaco, Doncello,
Fonseca, Anori, Silvia, Palmira.

Beneficiarios totales alcanzados: 656
Mujeres Adultas: 222 Hombres Adultos: 378
Sin informacién de género: 56

Nifias y Nifios: 712

Poblacidn étnica: 215

Poblacién con discapacidad: 135

Organizaciones participantes

Socios implementadores

Universidad Nacional de Colombia (a través de un Acuerdo
de Parte Responsable)

Costos del Proyecto en USD

Duracion del Proyecto (en meses)

Contribucion del Fondo USD:
(Incluir total y por Agencia u
Organizacidn)

USS$ 2.147.043

Duracién Total: 18 Meses
Fecha de Inicio: 30/11/2020

Fecha inicial de cierre? 30/11/2021

Monto:
Fuente:

Contrapartida del Gobierno
(Si aplica)

30/08/2022
Aprobada por el
comité directivo
del proyecto

Fecha final de cierre: 3

éHa cerrado la Agencia operacionalmente
el Proyecto en su sistema?
Si__ No _x

Otras Contrapartidas Monto: USS 108.202

Fecha esperada de cierre financiero*:

! Reporte realizado por la ARN el 20 de enero de 2023. Indica la cantidad de beneficiarios de la ruta de vivienda para la

reincorporacion en los AETCR priorizados en este proyecto.

2 Se refiere a la primera fecha de inicio aprobada por el Comité de Direccién del Fondo.

3 Indicar la dltima fecha de cierre aprobada por el Comité Directivo en caso de que se haya aprobado una extensién en tiempo. La fecha final es la mima que la de cierre operacional la cual
sera cuando todas las actividades para las cuales la Organizacidn participante es responsable ante un proyecto aprobado por el MPTF han sido completadas. En relacién al MOU, las agencias
notificaran al MPTF cuando el proyecto haya completado sus actividades operacionales. Por favor ver la guia de cierre de operaciones del MPTF en MPTF Office Closure Guidelines.

4 El cierre financiero requiere el reembolso de los balances no gastados y el envio del certificado final del estado financiero e informe disponible en Certified Final Financial Statement and

Report.
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TOTAL: USS 2.255.245

Evaluaciones del Proyecto/Evaluaciones de medio Término:

Informe presentado por:

¢El proyecto fue sujeto de evaluacidn externa o revision

interna?

[ Si x No
Evaluacién Terminada:
O si LNo  Fecha:

Informe de Evaluacion — Adjunto

O si [INo Fecha:

Nombre: Juliana Correa

Cargo: Gerente Area de Paz y Desarrollo
Organizacion participante (o lider): PNUD
Correo electrénico: juliana.correa@undp.org

O O O O

1 Reporte de principales avances

1.1 Nivel de avance:

Avance Técnico (porcentual acumulado):

100% de avance técnico en el cumplimiento de actividades para los 9 AETCR en los que se implemento el proyecto.
85% de avance técnico con relacion a la meta trazada en el prodoc de 13 AETCR. Para mayor informacidn consultar la
solicitud de cambios programaticos que se presenté en el 2022 a través del siguiente documento: Formato para
la revisidn de proyecto - Solicitud presentada al MPTF en el afio 2022.docx

Avance Financiero (porcentual acumulado): 100%

Resultado

Avance

Avance en la habilitacion
de las condiciones
técnicas parala
construccién de viviendas
a través de la realizacion
de estudios normativos y
técnicos (amenaza,
vulnerabilidad y riesgo)
para determinar la
viabilidad de los predios
en los que se
implementaran los
proyectos de vivienda
para excombatientes, y
las medidas de mitigacion
requeridas.

A continuacién, para mejor comprensidn se resaltan los resultados mas relevantes de los
componentes de riesgo y normativo:

Componente Amenaza, Riesgo y Vulnerabilidad: Los estudios técnicos de prefactibilidad adelantados
en 9 predios por la Universidad Nacional con relacién a la exposiciéon a amenazas o riesgos naturales
de inundacién, movimientos en masa y avenidas torrenciales se ejecutaron en el marco del Decreto
1077 de 2015, a partir de la elaboracién de estudios basicos (escala 1:25.000) y de detalle (escala
1:2.000) en tematicas hidroldgicas, geoldgicas, geotécnicas e hidraulicas, cuyos resultados permitieron
delimitar las areas que era susceptibles de afectaciones y categorizando las mismas en altas, medias y
bajas en cada caso.

Igualmente, para los mismos 9 predios se realizaron los analisis de vulnerabilidad y exposicién de la
infraestructura existente (segun aplicaba en cada caso) para asi identificar finalmente los casos en los
cuales era necesario definir medidas de mitigacidn; los resultados obtenidos por los estudios de
prefactibilidad en el componente de amenaza indicaron que todos los predios analizados presentan
areas susceptibles de amenaza alta y media de algun tipo dentro de las cuales existen restricciones
para su uso, sin embargo, dentro de los predios también se identificaron dreas de amenaza baja o nula
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gue pueden ser viables para la implementacién de proyectos de vivienda, siempre y cuando no existan
restricciones normativas y/o sanitarias adicionales.

Componente Normativo: Se cuenta con nueve conceptos normativos de viabilidad juridica. En cinco
predios se encontraron condiciones juridicas aptas para la implementacion del proyecto de vivienda a
través de la adopcidn de la norma urbanistica para su consolidacién por parte del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio (gracias al marco juridico excepcional para los AETCRs), correspondientes
a: Colinas, La Variante, Doncello, Monos 2 — Tumburao y Anori. En tres predios se identificaron
determinantes de ordenamiento territorial de tipo ambiental que restringian el uso de los predios para
la implantacion de proyectos de vivienda: AETCRs Charras, Estrecho y Pondores, caso en el cual no era
viable el proyecto de vivienda hasta tanto se contara con un pronunciamiento de la respectiva
autoridad ambiental. Finalmente en el caso del predio Los Alticos, aunque es viable la construccién de
vivienda, no seria apto para la totalidad de beneficiarios identificados.

En los tres casos con determinantes ambientales que se traslapaban en la totalidad de los predios, se
estructuraron rutas juridicas que tenian por objeto viabilizar la construccidn de la vivienda, a través del
dialogo con las Corporaciones Autonomas Regionales, mediante el cual estas entidades pudieran
definir lineamientos de manejo ambiental para compatibilizar el uso de vivienda con la conservacion,
preservacion, restauracion y uso sostenible del territorio. En los dos primeros casos, Charras y El
Estrecho, gracias a esta articulacidn se obtuvieron pronunciamientos de la Corporacidn para el
Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazénico - CDA y de la Corporaciéon Autdnoma Regional del
Cauca - CRC mediante los cuales se concluye que es posible la consolidacion de estos AETCRs en la
medida en que se cumplan una serie de lineamientos de manejo ambiental. Sin embargo, para el
AETCR Pondores y debido al tipo de determinante ambiental con la que se traslapa el predio, no ha
sido posible obtener un pronunciamiento positivo de Corpoguajira.

Por su lado, en el caso del predio Los Alticos (AETCR Monos), aunque es viable la construccién de
treinta viviendas, es necesario adelantar el didlogo con la Corporacion Auténoma Regional del Valle
del Cauca — CVC que permita la construccidn de la totalidad de las viviendas requeridas y la adopcion
de la norma urbanistica por parte del Ministerio de Vivienda, pues de lo contrario, se requeriria de la
correspondiente licencia de parcelacidn y construccion por parte del municipio de Palmira. En todo
caso, se acompafiara a la ARN y al Ministerio de Vivienda, en el proceso mientras el proyecto tenga
vigencia para obtener un concepto favorable.

Adicionalmente, como parte de los conceptos normativos se aborda el analisis de propiedad de los 9
predios, 8 de estos son de propiedad de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y el restante, es de caracter
privado toda vez que, pertenece a 30 personas en proceso de reincorporacidon que integran la
cooperativa COOMEP, a la cual se le asignd el predio La Ventura — Los Alticos por parte de la Sociedad
de Activos Especiales (SAE).

De este analisis en la totalidad de los predios existe viabilidad juridica desde la tenencia de la propiedad
en 8 predios, ya que se encuentran saneados en su cadena traslaticia de dominio y libres de limitaciones,
a excepcion del predio Agua Linda correspondiente al AETCR Colinas, al tener la inscripcién de una
medida cautelar de embargo y secuestro expedida por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
de Villavicencio a favor del anterior propietario del predio y en contra de la ANT. Frente a esta medida
cautelar, es preciso manifestar que el PNUD en sus diferentes informes y reuniones de seguimiento, ha
advertido a la ARN sobre la importancia de gestionar ante la ANT la cancelacién de dicha medida la cual
ya se encuentra expedida por el juzgado citado, con el fin de que pueda efectuarse el registro de las
escrituras publicas o resoluciones administrativas sujetas a dicho tramite.
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En consecuencia, para cada caso se concluye:

AETCR Charras, San José del G. — predio La Esperanza: el predio es viable para el traslado y
consolidacidn del centro poblado. El aspecto mas relevante de este predio es que por estar en
una zona con valor ecosistémico (ecosistema amazdnico), se deben seguir los lineamientos
acordados con la Corporacién de Desarrollo de la Amazonia. PNUD avanza en la formulacion
de los disefios de urbanismo.

AETCR Colinas, San José del G. — predio Agualinda: el predio es viable para la consolidacion
del centro poblado en el mismo predio donde actualmente se ubica el AETCR, sin mayores
restricciones técnicas o normativas. El aspecto mas relevante de este predio que NO tiene
relacion con aspectos técnicos es que el colectivo de Colinas por unanimidad y a través de
asamblea notica a ARN la decisidon de no dar continuidad a la consolidacion del AETCR por
medio de la ruta del MVCT.

AETCR La Plancha, Anori - predio La Manga: el predio es viable para el traslado y
consolidacién del centro poblado. El aspecto mas relevante de este predio es que cuenta con
un porcentaje (80%) importante en amenaza alta, y por lo tanto las restricciones para su uso
son significativas en términos de obras de mitigacidon; en ese escenario particular, el Gbno
Nacional a través de la ARN y el MVCT deben analizar si es costo-eficiente avanzar a la etapa
de factibilidad (disefios de urbanismo y vivienda).

AETCR Pondores, Fonseca — predio Portobelo: El predio no es viable para el traslado y
consolidacidn del AETCR debido a una restriccion vigente por Determinante Ambiental
(POMCA Rio Rancheria). En articulacion con ARN se dara continuidad a las mesas tecnico-
juridicas la Corporacién Regional de la Guajira para agotar todos los recursos de cara a una
eventual viabilidad del predio; no obstante, y por el nivel de restricciones que presenta el
predio, este escenario puede tomar entre 6 y 24 meses adicionales.

AETCR Los Monos, Silvia — predio Tumburao: el predio es viable para el traslado y
consolidacién del centro poblado. El aspecto mas relevante de este predio es que por estar en
un territorio colectivo (Resguardo Tumburao) se debe llevar a cabo Consulta Previa.

AETCR Los Monos, Palmira — predio Alticos: el predio es viable para el traslado y
consolidacién del centro poblado. El aspecto mas relevante de este predio es que al ser de
origen SAE (Sociedad de Activos Especiales) y con una destinacidn exclusiva y un nimero de
adjudicatarios definidos (30), tiene restringido a 30 el de viviendas que se pueden construir.
En articulacion con ARN se iniciaran mesas tecnico-juridicas con la Corporacién Regional del
Valle del Cauca que permitan encontrar alternativas para ampliar la capacidad del predio.
AETCR El Estrecho, Patia - predio: el predio es viable para la consolidacién del centro poblado
en el mismo predio donde actualmente se ubica el AETCR. El aspecto mas relevante de este
predio es que por estar en una zona con valor ecosistémico (descarga de acuifero) debe
seguir los lineamientos acordados con la Corporacion Regional del Cauca. PNUD avanza en la
formulacidn de los disefios de urbanismo.

AETCR Yari, Doncello — predio San José: el predio es viable para la consolidacion del centro
poblado en el mismo predio donde actualmente se ubica el AETCR, sin mayores restricciones
técnicas o normativas. El MVCT avanza en la formulacién de disefios de urbanismo y
construccion.

AETCR La Variante, Tumaco — predios Chillalde y La Florida: los predios son viables para el
traslado y consolidacion del centro poblado sin mayores restricciones técnicas o normativas.
PNUD avanza en la formulacién de los disefios de urbanismo.
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Finalmente, de acuerdo al andlisis y cruce de los dos componentes, las dreas con restricciones y las
urbanizables son:

Area total del Am’enaza. Determinantes Area Neta
predio (categ(’:i;ged'as Y| de ocupacién Urbanizable

ha ha % ha % ha %

CHARRAS 197,27 18,65 9 47,30 24 11,00 6
COLINAS 71,00 7,30 10 33,68 47 37,32 53
LA VARIANTE 8,26 0,46 6 3,55 43 4,71 57
PONDORES 8,78 0,13 1 8,78 100 0,00 0
EL ESTRECHO 41,35 22,77 55 29,32 71 12,03 29
YARI 70,00 23,18 33 51,78 74 18,22 26

LA PLANCHA 27,84 23,42 84 26,05 94 1,78 6
MONOS 16,02 0,67 4 1,61 10 14,40 90
LOS ALTICOS 92,05 45,30 49 48,69 53 43,36 47

Avance en la Estudios de
recursos hidricos para
determinar los sistemas
convencionales o
alternativos de
abastecimiento de agua
potable y sistemas de
evacuacion de aguas
servidas.

Dentro de los estudios de prefactibilidad desarrollados por la Universidad Nacional para el componente
de saneamiento basico en los 9 predios se indagd en primera instancia la existencia de sistemas
publicos de acueducto o alcantarillado dentro del area de influencia que pudieran brindar los servicios
de saneamiento al eventual proyecto de vivienda, encontrando ausencia de infraestructura disponible
y operando para tal fin, siendo necesario que la consultoria plantee soluciones integrales para cada
lote, sin depender de sistemas externos.

Por lo anterior, para el caso del abastecimiento de agua, se procedié a ejecutar estudios hidrolégicos
para determinar la viabilidad de realizar captacion de agua para potabilizar desde fuentes superficiales
que se encontraran en el area de influencia. En los casos en los que no se identificaron fuentes cercanas
o donde el recurso hidrico es evaluado como insuficiente, se realizaron estudios geo eléctricos que
permitieron identificar la presencia de estratos permeables en el subsuelo para viabilizar el uso de
aguas subterraneas para el aprovechamiento humano. En ese sentido definié fuentes de agua
subterranea para 5 predios: Charras, Pondores, La variante, El Estrecho y Yari y fuentes superficiales
para 4: Los Monos 2, Colinas, Alticos y La Plancha.

Una vez se definié la fuente de abastecimiento, se procedid con el disefio de la Planta de Tratamiento
de agua Potable (PTAP) a partir de la informacion existente (primaria y secundaria) y en funcion de la
fuente seleccionada, identificado las caracteristicas fisicas de los procesos de tratamiento que permitan
dar cumplimiento a la normatividad vigente en términos de calidad y cantidad de agua para consumo
humano. En ese sentido definié que los 9 predios requieren de una Planta de Tratamiento de agua
Potable

Por otro lado, al no existir redes de alcantarillado que reciban el efluente que produciria el proyecto de
vivienda, se disefia un sistema de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) identificado las caracteristicas
fisicas de los procesos de tratamiento que permitan dar cumplimiento a la normatividad vigente en
términos de calidad y cantidad de agua para vertimiento. En ese sentido definié que los 9 predios
requieren de una Planta de Tratamiento de Agua Residual.
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Para el caso de la disposicidn de las aguas residuales tratadas, se ejecutd un proceso homdlogo donde
se buscaron cauces naturales que pudiera ser utilizados como puntos de vertimiento y en los casos
donde no existen se plantearon alternativas de vertimiento al suelo y se pre dimensionaron los
sistemas correspondientes. En ese sentido se definié que 3 lotes manejaran los vertimientos a través
de una descarga a cauce y son: Yari, La Plancha y Los Monos, mientras que los 6 lotes restantes
requieren un campo de infiltracidn asi: Pondores, Estrecho, Charras, Variante, Colinas y Alticos.

Como alternativa adicional, desde los estudios de prefactibilidad se valida la posibilidad de utilizar el
agua residual tratada en otro tipo de aprovechamientos colectivos, como los proyectos productivos, es
asi como, en la etapa de urbanismo para el AETCR La variante se adelantaron disefios especificos de
almacenamiento para la utilizacion de dicho recurso en el predio contiguo al AETCR donde se plantean
los proyectos productivos comunitarios.

Todos los sistemas de tratamiento se calcularon partiendo del nimero de viviendas definidas en 2021
como posibles beneficiarios con una densidad de habitantes y crecimiento de la poblacién compatible
para dreas rurales colombianas.

Ahora bien, al iniciar la etapa de disefios de urbanismo en los lotes priorizados, las dindmicas de la
poblacién en reincorporacién y al avanzar en la construccion de los esquemas que definen espacios
especificos a utilizar en términos de circulaciones peatonales, vehiculares, zonas comunes y zonas de
vivienda privada, se procedié a realizar estudios técnicos especificos que generaron impactos en los
conceptos de disefio de la etapa de prefactibilidad que requirieron replantear los conceptos anteriores
para los predios de La Variante, El Estrecho y Charras, siendo los mas relevantes: los cambios en la
cantidad de beneficiarios y las condiciones especificas del suelo.

Por lo anterior, se replantearon los criterios de seleccion de alternativas de tratamiento de agua y la
infraestructura de vertimientos asociada, bajo los criterios de disminuir los aislamientos
normativamente requeridos a los puntos de tratamiento para aumentar el drea disponible para
vivienda a través del ajuste de las tecnologias seleccionadas y proponer nuevas alternativas de
disposicion y aprovechamiento de las aguas residuales tratadas al encontrar que el suelo no es
competente para su infiltracidn.

Finalmente, para los predios La Variante, El Estrecho y Charras, se realiza el disefio de las redes de
acueducto y alcantarillado que completan la infraestructura sanitaria para el proyecto de vivienda,
conectando los puntos de abastecimiento, los sistemas de tratamiento, las viviendas y los sitios de
disposicion que resultaron viables en cada uno de los casos.

Fortalecimiento de las
capacidades de los y las
excombatientes a través
de la construccion
conjunta de una caja de
herramientas para la
gestion del habitat y la
vivienda.

Las personas en reincorporacion han fortalecido sus capacidades para la participacidon efectiva en la
ruta de vivienda, a través de la realizacién del diplomado titulado “Herramientas para la gestién del
habitat en los AETCR" facilitado por la Universidad Nacional y desarrollado en los 8 AETCR para los que
se avanzé en los estudios técnicos.

Este diplomado inicié el 30 de agosto de 2021. Estuvo organizado curricularmente en torno a 5 temas
necesarios para el desarrollo y la sostenibilidad de los proyectos de vivienda rural nucleada, a saber: i)
gestion de la propiedad como componente del hdbitat; ii) gestion del riesgo de desastres como
principio de la seguridad humana y social; iii) la gestién del agua como apuesta de la sostenibilidad
territorial; iv) gestion del habitat con perspectiva de género y, v) pedagogia y comunicacion.

En su conjunto, estos temas estructuraban las 19 sesiones del diplomado, cuya metodologia se alterné
entre sesiones presenciales que se brindaban en los AETCR y sesiones pregrabadas que los y las
estudiantes debian ver. En total, el diplomado certificd 110 horas de las cuales 50 corresponden a
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sesiones presenciales, 30 a sesiones pregrabadas, 12 a trabajo practico y 18 horas de asesoria que
fueron centrales para la consolidacion y fortalecimiento de los comités.

Producto del diplomado se construyé una caja de herramientas cuyo objetivo fue posibilitar la
apropiacion y replica de los contenidos del diplomado por parte de los y las estudiantes.

Esta caja contenia un libro guia de todas las herramientas; seis juegos con repasos de los contenidos
del diplomado, se destacan, el subsidio de vivienda rural, la constitucién de un acueducto comunitario
y a gestidn del riesgo; dos manuales para el monitoreo de la calidad del agua, los movimientos en masa
e inundaciones; una guia pedagogica para armar una estrategia de uso eficiente del agua; un atlas
geografico con la informacion basica de cada espacio territorial en relacidn con la gestion ambiental;
cinco audios cortos; una cartilla de veeduria ciudadana; un manual de educacién popular y unas listas
de chequeo que deben tenerse en cuenta para la preparacidon de espacios pedagdgicos, estos uUltimos
contienen recomendaciones de cara a la transversalizacion del enfoque de género. Algunas de estas
herramientas, fueron validadas con las personas que participaron de las clases, toda vez que estas se
proyectaron como elementos pedagdgicos que permitieran una adecuada apropiacidn y comprension
de los conceptos, las rutas y la normativa.

La estructura temadtica del diplomado contempld el desarrollo de asesorias adicionales y la
transversalizacion del enfoque de género. Para propiciar su adecuada inclusion, se realizé un médulo
especifico sobre este tema; adicionalmente, la Universidad garantizé una participacidn paritaria de los
y las estudiantes. En total, se certificaron 85 personas de las cuales 43 son hombres y 42 son mujeres.
En complemento con el diplomado, se desarrolld la estrategia de conformacidn de tres comités por
AETCR, a saber: Vivienda, Agua y Gestidn del Riesgo. Estos comités tenian el objetivo de dinamizar estos
tres temas al interior de cada ETCR, articuldandose con los escenarios municipales y liderando las
acciones que se pudieran proyectar de estos temas en el marco del plan de accién elaborado con la
Universidad.

Los resultados de esta estrategia son diversos. En algunos espacios territoriales se logré fortalecer a los
comités que ya venian posicionandose, en otros se logrd constituir los comités y en otros la iniciativa
no fue apropiada. Para todos los casos, se identificd que es importante acompafiar estas estrategias,
pues no fue una estrategia apropiada y validada en todos los AETCR, de manera que estos comités no
tienen autonomia organizativa.

Realizacién de
diagnésticos sociales
participativos,
formaciones ambientales
y lineamientos técnicos
para la participacién
efectiva de la poblacion
en reincorporacién en la
ruta de vivienda.

En 8 AETCR se realizd el diagndstico social participativo que vinculd a diferentes grupos poblacionales
para identificar las condiciones de vida en 3 escalas territoriales: municipal, local (siendo esta el nivel
del AETCR) y el drea residencial.

El diagndstico permitio identificar las necesidades individuales, colectivas y diferenciales de las
personas que habitan en los AETCR priorizados en el marco del proyecto de vivienda a través del
desarrollo de una serie de espacios participativos que vincularon a poblacion firmante de paz y
focalizando actividades con mujeres, niflos y nifias, poblacién con discapacidad y comunidad en
general. Los diagndsticos realizados han permitido identificar retos, fortalezas y aprendizajes en
relacion a 6 dimensiones del habitat y la vivienda: funcional; ambiental; de trabajo (productico y
reproductivo); politica y comunitaria; de salud y seguridad; y, de educacion, cultura y recreacion. Todas
las dimensiones son igual de importantes y necesarias para un buen vivir y brindan una informacién
central para tomar decisiones al interior de los AETCR.

En total, participaron 188 hombres, 196 mujeres, 2 personas LGBTIQ+, 146 nifos y nifias, 90 personas
con discapacidad y 40 personas que se autorreconocen dentro de algun pueblo indigena. Asi pues, el
total de participantes entre hombres, mujeres, personas LGBTIQ+ y nifios y nifias fue de 532 personas.
Uno de los resultados contundentes del diagndstico y de la participacion del colectivo en el proceso es
la contribucién a la elaboracién de un modelo de ocupacion que contemple las miradas diferenciales
de los enfoques aplicados.
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El resultado de cada diagndstico fue entregado a lideres y lideresas de cada espacio, a la comunidad en
general y a las instituciones encargadas de acompafiar el proceso de reincorporacién, principalmente.
ARN, CNR, Mision de Verificacion, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, esto con el objetivo de
entregar con informacion actualizada y de calidad que permita la toma de decisiones.

El cuadro que se relaciona a continuacién contiene los resultados generales del diagndstico por AETCR
y por dimensidn. Los detalles de cada uno se encuentran en los informes técnicos y cartillas elaborados
por AETCR.

-necesidad/problema ctitico | - necesidad/problema medio | - fortaleza/oportunidad media

Monos Colinas Charras Variante Pondores Estrecho Anori Yari

® @ ®

@ %
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Funcional:

Ambiental:

Trabajo:

Trabajo
reproductivo:

o000

=)

@000

Politica y
comunitaria:
Salud y
seguridad:

Educacion,
culturay 0
deporte:

En complemento, se realizd una estrategia de formaciones ambientales llamada “Ambientes para la
vida y la reincorporacién” en cada AETCR que tenian el objetivo de profundizar en el conocimiento
acerca de cambio climatico, sostenibilidad ambiental y gestion del riesgo. Estas formaciones buscaron
vincular el conocimiento previo de las comunidades con el conocimiento tedrico/conceptual de cada
tema, esto permitié que los temas fueran apropiados por los y las estudiantes. En el marco de estas
formaciones, se propuso realizar una iniciativa ambiental que vinculara los temas vistos con algunas
necesidades ambientales por AETCR que se identificarian colectivamente. En total se desarrollaron 7
iniciativas ambientales que fueron desde el fortalecimiento de puntos ecoldgicos o la construccién de
espacios para procesar los residuos orgdnicos, hasta la restauracién de espacios ambientalmente
importantes para la comunidad. Esta estrategia no se pudo desarrollar en el AETCR Los Monos ni en el
Resguardo Tumburao, toda vez que las condiciones de seguridad no lo permitieron.

De esta estrategia participaron 804 personas, entre nifios, nifias, mujeres, hombres y personas con
discapacidad.

Por dltimo, se construyé un documento de incidencia comunitaria para la consolidacién y sostenibilidad
de los AETCR que contiene lineamientos, alertas y recomendaciones de cara al proceso de vivienda
rural nucleada, los escenarios de ocupacién, la participacion integral del colectivo y la sostenibilidad
(ambiental, econémica y sociopolitica). Este documento se realizé con base en la informacién recogida
a lo largo del proyecto y permite identificar asuntos minimos que deben ser tenidos en cuenta por las
instituciones tomadoras de decisiones para que la vivienda para la reincorporacion sea sostenible. Este
documento fue entregado y socializado a instituciones interesadas y al colectivo de cada espacio
territorial.
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Impacto en la poblacién:

Impacto General estratégico (narrativo):

A) ¢En qué aspectos y como se ha impactado la vida de las comunidades participantes?

El trabajo desarrollado durante este proyecto permitié posicionar el tema de la vivienda como un asunto fundamental en
el curso del proceso de reincorporacién. Las personas en reincorporacién de 9 AETCR y las instituciones involucradas
cuentan con informacion técnica relevante y rigurosa sobre los predios en los que se desarrollaran los centros poblados o
vivienda rural nucleada en los que se consolidara su proceso de reincorporacion a largo plazo.

Esta informacion técnica brinda seguridad juridica, seguridad sobre la disponibilidad del recurso hidrico a 25 afios, y claridad
sobre las amenazas (avenidas torrenciales, inundaciones y remocién en masa) y medidas de mitigacién necesarias.

La poblacion de estos 9 AETCR cuenta con espacios organizativos (comités de agua, vivienda y riesgo) o liderazgos que
impulsaran la participacidon efectiva en cada uno de los momentos de la ruta de vivienda, dado que conocen las
competencias de las instituciones involucradas en la ruta. Entre ellas, 85 personas en proceso de reincorporacién cuentan
con las herramientas y las capacidades técnicas para comprender los resultados de los estudios de prefactibilidad y su
relevancia en la ruta general de vivienda para la reincorporacion.

En la actualidad, las personas en reincorporacion han empezado a abordar preguntas relacionadas con su participacion en
las siguientes fases de la ruta, como la construccion, la gestidn y las estrategias de sostenibilidad de los centros poblados.
Entre ellas, las preguntas y apuestas necesarias para transversalizar los enfoques de género, étnico y de personas con
discapacidad.

Los analisis técnicos que se produjeron en el marco de este proyecto se constituyen como insumos para asuntos como el
ordenamiento territorial del municipio, de la vereda y del AETCR, permitiendo mayor precision y pertinencia en la toma de
decisiones y para los casos del Estrecho y Charras, permitiendo la viabilidad juridica del proyecto de vivienda, gracias a los
pronunciamientos de las Corporaciones.

El proyecto aportd en el fortalecimiento de habitats saludables que permitan un adecuado desarrollo de la vida en
comunidad. En el marco de la estrategia de formacién ambiental “Ambientes para la vida y la reincorporacion”, ademas de
la sensibilizacién y fortalecimiento de capacidades en temas ambientales, se desarrollaron 7 iniciativas ambientales que
han aportado a mejorar las condiciones ambientales de los AETCR y han generado espacios en los que el tejido social ha
mejorado, toda vez que en estos espacios participativos se integraron mujeres, nifios y nifias, jovenes, personas mayores y
lideres.

Todas las iniciativas han tenido algun nivel de impacto sobre los sistemas ecoldgicos y las comunidades. A continuacion, se
relaciona una tabla que contiene el detalle de la iniciativa realizada en cada AETCR

AETCR Iniciativa ambiental

Colinas guardia es liderada por dos firmantes de paz que desde hace varios afios han liderado la escuela ambiental del

Se realizé un proceso de restauracion ecoldgica liderada por los nifios y las nifias del AETCR, en el parque ubicado en
un punto central del espacio territorial. Con ellos y ellas se constituyd una guardia ambiental de nifios y nifias que
han sido las encargadas de cuidar los 150 arboles sembrados y el vivero instalado en el centro de cuidado. Esta

AETCR.
En complemento, se equiparon puntos ecoldgicos que apoyan la gestion de los residuos sélidos y se realizé un plan
de trabajo con la guardia para que sigan gestionando acciones.

Charras restauracién ecoldgica. Este proceso esta en el marco de un ejercicio integral de restauracidn que se quiere

Se realizé una sembraton de 300 arboles de especies nativas en el predio La Esperanza, en una zona que requeria

posicionar desde el AETCR.
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Pondores

Se fortalecio al proyecto "Dama Verde", centrado en temas de restauracién, con insumos para la elaboracion de
abonos orgénicos, en funcion de fortalecer la gestion de residuos en el AETCR.

La Variante

Se realiz6 una actividad comunitaria para la gestién adecuada de los residuos sélidos y el cuidado ambiental. En esta
se la elaboro un mural con nifios, nifias y jovenes del espacio y se construyé un punto ecoldgico.

Yari

Se realiz6 un fortalecimiento al vivero comunitario que tuvo que ser reubicado desde el municipio de La Macarena.
Se realizé un plan comunitario para restaurar una parte de la vegetacion riparia que limita con el cafio San José,
siendo este un cuerpo de agua que se encuentra dentro del espacio territorial.

Se brindaron los insumos para realizar una pradera silvopastoril en las zonas que se identificaron desde el ejercicio
de preferencias de ocupacion, estos insumos también fueron utilizados para delimitar y reforestar el espacio del
humedal.

El Estrecho aprovechamiento de los residuos orgdnicos, la elaboracidén de un mural pintado con las personas jévenes cuyo

Se realizaron una serie de acciones para fortalecer la gestion de residuos sélidos al interior del AETCR. Dentro de
estas se destacan, la construccién de un punto ecoldgico, la elaboracion de una paca biodigestora para el

mensaje busca crear conciencia acerca del cuidado ambiental, jornadas de poda y abono de los arboles del AETCR, y
el mejoramiento del aula ambiental.

La Plancha para la siembra de plantas medicinales que podrian ser usadas para autoabastecimiento y para sus proyectos

Se realiz6 un fortalecimiento sobre las huertas comunitarias utilizadas principalmente por las mujeres del colectivo

productivos comunitarios.

B)

)

é¢Hubo algun resultado adicional relacionado con la materializacidn de politicas gubernamentales como las acciones de
los PDET o PATRs?

Si, el proyecto contribuyd a la materializacion del POMCA (Plan de Ordenacién y Manejo de Cuenca Hidrografica) del Rio
Medio Guaviare. Dado que entre los programas definidos por ese POMCA se incluyd el de abastecimiento de agua vy
saneamiento basico, como parte de la linea de accidon de gestidn integral de los recursos naturales.

Como lo indicd la Corporacidn para el desarrollo sostenible del Norte y el Oriente Amazdnico CDA en su concepto: “Para la
consolidaciéon del AETCR Charras y del proyecto de vivienda rural nucleada, tal y como indican los estudios de prefactibilidad
remitidos por la ARN y para garantizar el acceso al agua para consumo domiciliario en éptimas condiciones, se construira
una planta de tratamiento de agua potable — PTAP, que recibird el agua cruda proveniente de un pozo profundo y la
conducird por una serie de procesos fisico quimicos, para finalmente almacenar el agua potable tratada (de acuerdo con la
normatividad nacional vigente) en tanques previo a su distribucidn a cada uno de los puntos de consumo definidos por el
proyecto urbanistico.

Asi mismo, de manera compatible con el proyecto POMCA de “Construir y adecuar plantas de tratamiento de aguas
residuales para el tratamiento de estas aguas antes de ser vertidas en los rios y cafios de la cuenca del rio Guaviare”, se
contempla segln la informacidn suministrada por la ARN, la construccidn de una planta de tratamiento de agua residual -
PTAR, tal y como lo establecen los estudios de prefactibilidad, dentro de los cuales se considera un tren de procesos fisicos
y bioldgicos para finalmente entregar el efluente tratado a un campo de infiltracidn para su disposicion final en condiciones
de calidad que se ajusten a la normatividad”.

¢éSe generaron alianzas estratégicas entre los actores involucrados o externos al proyecto que generaran sostenibilidad?

Teniendo en cuenta que en los tres AETCRs Charras, Pondores y El Estrecho, se identificaron determinantes de tipo
ambiental que presentan distintos niveles de restriccién para la consolidacidn de estos espacios territoriales, se
generaron alianzas con tres Corporaciones Auténomas Regionales: La Corporacion para el Desarrollo Sostenible del Norte
y el Oriente Amazdnico (CDA) para el ETCR Charras, La Corporacién Auténoma Regional del Cauca (CRC) para el ETCR el
Estrecho y La Corporacién Auténoma de la Guajira (Corpoguajira) para el ETCR Pondores.
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Las alianzas buscaron la consolidacion de mesas de trabajo que a través del dialogo y el andlisis técnico-juridico
pretenden (i) Definir lineamientos ambientales que permitan el desarrollo del proyecto de vivienda, (ii) Garantizar
interlocucién futura para otros escenarios en los que el colectivo va a requerir escenarios de concertacién con las
corporaciones para la gestidn de su territorio (vivienda y productividad). En esas mesas de trabajo se concluye que es
posible la consolidacién de los AETCRs de Charras y El Estrecho en la medida en que se cumplan una serie de lineamientos
de manejo ambiental, para el AETCR Pondores y debido al tipo de determinante ambiental con la que se traslapa el
predio, no ha sido posible obtener un pronunciamiento positivo de Corpoguajira. El PNUD en el marco del proyecto de
vivienda generd insumos técnicos (cartografia) y conceptos juridicos como soporte para la toma de decisiones y
acompano los distintos espacios de trabajo.

Un actor fundamental para el desarrollo de la ruta de vivienda para la reincorporacion, que se vinculd al proceso durante
el afio 2022, fue el componente comunes del CNR, a través de los profesionales del eje de vivienda. La presencia de este
actor fue clave para garantizar mejores condiciones para la participacidn de la poblacién en reincorporacién. Y es clave
para la sostenibilidad del proceso de consolidacidn de los centros poblados en lo que refiere a la gestion comunitaria.

¢El proyecto contribuyé a acelerar o facilitar procesos para la implementacion del Acuerdo Final?

Si, el proyecto contribuyd a la reincorporacion integral entendida como el “proceso integral, sostenible y transitorio, a partir
de una oferta institucional que facilita el acceso a derechos” (ARN, 2020), en el que resulta fundamental el derecho a la
vivienda. A su vez, contribuyd a la participacidn de las personas en proceso de reincorporaciéon en la interlocucién con las
instituciones relacionadas misionalmente con el tema, y de manera particular, a la implementacién de enfoques
diferenciales para fortalecer la participacion de las mujeres, poblacién étnica y personas con discapacidad.

Por otra parte, se destaca la adquisicidn de tierras a cargo de la Agencia Nacional de Tierras en 8 de los predios donde existe
viabilidad para consolidar los antiguos ETCRs, los proyectos de vivienda y habitat para la poblacidn reincorporada. En este
sentido, el proyecto de vivienda que se tiene concebido en estos territorios, constituye un elemento primordial para
alcanzar los objetivos que se pretenden desde el punto nimero uno de Reforma Rural Integral, en la medida en que la
vivienda, ademas de estar contemplada como un derecho fundamental en el articulo 51 de la Constitucion Politica y de ser
reconocida como una politica de Estado, se convierte en el instrumento o mecanismo que permitird crear las condiciones
para que la poblacién que se asiente en estos espacio y pueda acceder a una vivienda en condiciones dignas.

Asi mismo, se destaca la asignacion que se realizd del 9° predio a la cooperativa COOMEP que pertenece al AETCR Los
Monos, del predio La Ventura — Los Alticos, ubicado en Palmira - Valles del Cauca, a través de la ruta de acceso a tierras
para poblacidn reincorporada que establece el Decreto 1543 de 2020, a cargo de la Sociedad de Activos Especiales.

En consonancia con lo anterior, la adquisicion de predios para la poblacién reincorporada también permitid la
implementacion de proyectos o emprendimientos productivos como parte de la ruta de reincorporacion econdmica, y en
esa medida, contribuyd a entender qué significa la consolidacion de los antiguos ETCR en contextos rurales, identificando
en la practica, cuellos de botella y recomendaciones normativas y operativas.

Adicionalmente, el proyecto generd insumos que pueden facilitar la implementacidn del punto 1.8 del Acuerdo de Paz,
relacionado con “mecanismos de resolucion de conflictos de tenencia y uso y de fortalecimiento de la produccion
alimentaria” como parte del cual se deberan generar “lineamientos generales orientados a una planeacion indicativa de
uso de la tierra para coordinar, articular y armonizar las politicas sectoriales”, incluyendo: “1) la sostenibilidad socio-
ambiental y la conservacion de los recursos hidricos y de la biodiversidad; 2) la compatibilidad entre vocacion y uso del suelo
rural”. Lo anterior teniendo en cuenta i) los resultados de los ejercicios de zonificacidn o preferencias de ocupacion vy ii) la
articulacién con las Corporaciones Autonomas Regionales, que mds allda de la vivienda abordaron también los usos
productivos y de conservacion o restauracién ambiental y que avanzan en propuestas de desarrollo territorial que buscan
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un equilibrio entre el uso y las actividades productivas y de vivienda, y la conservacion ambiental, siendo los AETCR de
Charras y el Estrecho casos exitosos en los que las autoridades ambientales se pronunciaron y generaron lineamientos de
uso sostenible de los predios.

éQué resultados expondria usted a los donantes y a la comunidad internacional, como un ejemplo exitoso de
construccion de paz?

Entendiendo la construccion de paz en el marco del proyecto de estudios de prefactibilidad como todos aquellos ejercicios
que contribuyan al goce efectivo del derecho a la vivienda digna para la poblacion en reincorporacion, sus familias y la
poblacién aledaia. Se presentan a continuacion los distintos aportes que en este sentido realiza el proyecto a la calidad de
vida de los y las beneficiarias:

Se logré promover la participacién de integrantes de la poblacidn reincorporada, indigena, afrodescendiente y campesina
localizada en los AETCR y sus zonas de influencia, a través de: (i) espacios de formacién para el uso de informacion
especializada, que compone los estudios normativos y técnicos que se desarrollaron en los predios. (ii) espacios para
fortalecer sus capacidades para participar en cada una de las fases de la ruta de vivienda. (iii) espacios participativos para
determinar de forma colectiva el disefio de los centros poblados (disefios urbanisticos) que partieron de la socializacion
de sus necesidades y expectativas, y permitieron identificar necesidades de trabajo interno por parte de la PeR como
parte de su preparacion para futuros espacios de toma de decisiones e interlocucidn con instituciones dedicados a la
gestion futura de sus asentamientos.

Se realizé la transversalizacidn efectiva de los enfoques territorial, de género, étnico y biopsicosocial de la discapacidad.
Este ultimo fue identificado como una necesidad en el marco de la implementacion del proyecto, a propdsito de las
caracteristicas y necesidades particulares de la poblacion con discapacidad, por lo que se generaron estrategias con el
objetivo de avanzar en la identificacidn y documentacién de las barreras, necesidades y capacidades de esta poblacidn,
que permitieran posteriormente la elaboracién de lineamientos técnicos para las instituciones que acompafiamos el
proceso de reincorporacion y deben garantizar la inclusion y los ajustes razonables para el goce efectivo de la vivienda
para esta poblacion. Por este motivo, en el desarrollo del componente de modelo de ocupacién y disefios urbanisticos se
proyecta la incorporacion del enfoque a partir de las principales conclusiones del ejercicio de identificacion de barreras
para la PcD.

Se logré la articulacion de multiples actores para avanzar en el desarrollo de acuerdos que permitieran establecer la
viabilidad de la construccién de los centros poblados. A partir de ejercicios de concertacidn a distintas escalas con
instituciones publicas, los equipos técnicos y la poblacién en reincorporacion.

La construccién de paz implica también el uso sostenible del territorio y la proteccién del medio ambiente y en el caso de
los AETCR Charras y el Estrecho, el dialogo con las autoridades ambientales permitié su viabilidad, y también permitid
plantear una propuesta de ordenamiento de usos que permitiera tanto el uso productivo y de vivienda como la
conservacion y restauracién de areas de importancia ambiental.

En esta misma linea, se logré incentivar la reforestacién con arboles frutales en zonas restringidas para la construccion de
vivienda, de tal forma que la conservacion y restauracion ambiental pueda significar también sostenibilidad econémica para
los habitantes de los AETCR.

Impacto Diferenciado

| Poblacion Impacto
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Mujeres

Se estima la participacion de 446 mujeres en los espacios del proyecto:

196 en el diagnodstico participativo, 170 en la estrategia de ambientes para la vida, 38 en la
construccion colectiva de los disefios urbanisticos y 42 lograron su certificacion por su
participacion en el diplomado “herramientas para la gestion del habitat y la vivienda en los
AETCR”.

Gracias a la transversalizacion del enfoque de género en el diagndstico social y participativo se
cuenta con informacion desagregada por sexo/género y con analisis socioespaciales desde el
enfoque sobre las principales necesidades y capacidades de las mujeres.

El ejercicio de inclusion del enfoque de género en los espacios de fortalecimiento de capacidades,
incluido el diplomado, permitié la generacion de herramientas que dan cuenta de: (i) Diagndstico
de las barreras que las mujeres tienen en cuanto al acceso a la propiedad, la vivienda y la toma de
decisiones para su administracion, (ii) Distintas rutas y alternativas a las que pueden acceder, y (iii)
una guia (receta) para incorporar en los distintos procesos comunitarios e institucionales el
enfoque de género.

Se incentivé el liderazgo de las mujeres en la realizacion de las iniciativas ambientales.
Visibilizando la enorme contribucién que hacen cotidianamente las mujeres en la defensa del
territorio.

Se reconoce en los distintos insumos (analiticos y pedagdgicos) la importancia de visibilizar,
reducir y redistribuir el trabajo del cuidado que desarrollan principalmente las mujeres.

Poblacion
étnica

El proyecto beneficio a 215 personas que se autorreconocen como poblacion étnica (en su
mayoria indigena).

En el marco del componente social del proyecto (diplomado, estrategia ambiental y diagnéstico)
se realizaron diversos espacios participativos y se construyeron diversos insumos, que se
incluyeron en la caja de herramientas, para reconocer las condiciones particulares de la realizacidn
de un proyecto de vivienda para poblacién en reincorporacion al interior de un resguardo indigena
(Resguardo Nasa de Tumburao, en el municipio de Silvia Cauca).

Como parte del estudio normativo se reconocid que el proyecto de vivienda puede implicar una
“afectacion directa” al Resguardo Indigena Tumburao, afectacién entendida como un impacto
positivo o negativo, con incidencia en las condiciones sociales, ambientales, culturales o
econdmicas, constitutivas de la cohesidn social de una comunidad étnica, en los términos del
Convenio 169 de la OIT y la Ley 21 de 1991. De esta forma se concluyé que para garantizar la
viabilidad normativa de los predios Espacio de vida 1y 2 para la consolidacion del AETCR es
necesario adelantar la consulta previa de los documentos técnicos y actos administrativos que
adopten las diferentes instituciones y del proyecto de vivienda en si mismo.

Nifos y
ninas

477 nifos y nifias se registran como beneficiarios de la ruta de vivienda en estos AETCR, 280
participaron en los espacios del proyecto.

Los impactos principales para esta poblacidn fue la sensibilizacién en temas relacionados con la
sostenibilidad ambiental, y su participacién en iniciativas de mejoramiento del habitat
(puntos de recoleccion y reciclaje, murales de sensibilizacion, guardias ambientales,
siembra de arboles, preparacion de abonos, entre otras).

Personas
con
discapacidad

135 personas con discapacidad se registran como beneficiarios de la ruta de vivienda en estos
AETCR, 90 participaron en los espacios del proyecto

Con esta poblacidn se realizaron espacios exclusivos (grupos focales y entrevistas) para analizar su
situacion e identificar y analizar las principales barreras que les impiden el acceso a servicios y el
goce efectivo de sus derechos. Estos documentos realizados para cada uno de los AETCR
representan la recoleccidn y sistematizacion de informacion relevante para la futura toma de
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esta poblacidn.

decisiones en la ruta de vivienda que garantice la comprensidn de las condiciones particulares de

Se publicd una cartilla de recomendaciones sobre este tema que fue entregada a las instituciones
competentes y a la poblacidn en reincorporacién de los 9 AETCR.

1.2 Actividades y productos:

Actividades Productos Resultados estratégicos Departamento
1.1. Desarrollar Estudios normativos para 8 Viabilidad normativa para los predios Colinas, La | Guaviare
los estudios predios realizados en 2021, y Variante, Doncello, Monos 2 - Tumburao, Anori Caqueta
normativos en los | el restante en el 2022. teniendo en cuenta el andlisis de la tenencia y de | Cauca
antiguos determinantes del territorio (infraestructuray Narifio
ETCR. ambiental). Antioquia
Guajira

Establecimiento de espacios de trabajo con las
Corporaciones Autonomas Regionales que
permitié la viabilidad normativa en dos AETCRs:
Estrecho y Charras. Esto permitira la posterior
implementacidn de los proyectos de vivienda en
los predios, pero se considera estratégico que ya
se cuenta con lineamientos ambientales para los
disefios de urbanismo que garantizaran el uso
sostenible del territorio y el equilibrio entre los
usos de: vivienda, agropecuarios y de
conservacion y restauraciéon ambiental.

Articulacién, trabajo conjunto y entrega de
insumos técnicos a Corpoguajira (predio AETCR
Pondores) que permitira la actualizacidn del
POMCA del rio Rancheria a esta entidad y una
eventual viabilidad del predio Portobelo, sin
embargo, hasta tanto se adelante la
actualizacién de este instrumento, no hay
viabilidad normativa. La articulacidn en si misma
se considera estratégica y se han realizado
propuestas alternativas de otras rutas que
podrian permitir la viabilidad del predio si asi lo
considera la Corporacion.

Valle del Cauca

1.2. Desarrollar
los estudios de
amenaza,
vulnerabilidad y
riesgo por
fenédmenos de
remocion en
masa, inundacion
y avenidas

Estudios de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo (basicos
y a detalle) para 8 predios
realizados en 2021, y el
restante en el 2022.

Se cuenta con los estudios a nivel de detalle de
amenaza por inundacidn, movimientos en masa
y avenidas torrenciales, los cuales incluyen
documentos técnicos de soporte y cartografia de
zonificacion de areas con alguna categoria de
amenaza.

A su vez, en los AETCR donde fue técnicamente
necesario, se cuenta con la identificacién y
dimensionamiento a nivel de predisefio de

Guaviare
Caqueta
Cauca

Narifio
Antioquia
Guajira
Valle del Cauca
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torrenciales en los medidas de mitigacion obligatorias y
antiguos ETCR. recomendadas frente a las amenazas
encontradas, junto con un estimativo de los
costos asociados.
1.3. Desarrollar Estudios de recursos hidricosy | Se cuenta con disefios de sistemas de captacion | Guaviare
los estudios de disefos de sistemas de de agua subterranea y superficial, sistemas de Caqueta
recursos hidricos abastecimiento y tratamiento potabilizacidn para agua de consumo humano, Cauca
en sistemas de aguas residuales para 8 sistemas de tratamiento de aguas residuales y Narifio
convencionales o | predios realizados en 2021, y de la infraestructura para la disposicidn de las Antioquia
alternativos para uno restante en el 2022. aguas tratadas para 6 predios a nivel de Guajira

el

abastecimiento de
agua,

sistemas de
abastecimiento
de agua potable y
sistemas de
evacuacion de
aguas servidas en
los antiguos ETCR.

prefactibilidad y para 3 predios a nivel de
construccién.

Como alternativa complementaria y valor
agregado, desde los estudios de prefactibilidad
se contempla la posibilidad de utilizar el agua
residual tratada para otro tipo de
aprovechamientos colectivos, como actividades
de lavado o riego.

Durante los estudios de urbanismo, esta
alternativa se concreta en disefios especificos de
almacenamiento de agua residual tratada en La
Variante para la utilizacién de dicho recurso en
el predio contiguo al AETCR donde se plantean
los proyectos productivos comunitarios, como
una alternativa a las restricciones de vertimiento
convencional existentes en el predio.

La proyeccidn de la infraestructura mencionada
da como resultado la viabilidad del recurso
hidrico para el nimero de beneficiarios
reportados por ARN en el aifio 2021 y proyectada
a 25 anos.

Valle del Cauca
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2.1 Realizar -Realizados espacios Se cuenta con resultados en las 6 dimensiones Guaviare
jornadas de participativos de diagndstico del diagndstico que estan contenidas en los Caqueta
construccion del en 8 AETCR. Desarrollo de informes técnicos por AETCR y en las cartillas Cauca
diagnéstico metodologias participativas disefiadas para que los resultados sean de facil Narifio
social con enfoque de género, étnico | apropiacion por parte de la comunidad en Antioquia
participativo con y biopsicosocial de la reincorporacion. Guajira

enfoque territorial
y de género

y disefio de la
estrategia de uso
y disfrute para los
proyectos en el
marco de la hoja
de ruta.

discapacidad.

Un informe técnico y una
cartilla por AETCR con los
resultados del diagndstico.
Un documento con las
recomendaciones de ajustes
razonables para los proyectos
de vivienda.

Un documento que identifica
las barreras que encuentran
las mujeres para participar en
el ordenamiento del territorio.

Se elabord un informe con las recomendaciones
que deben ser tenidas en cuenta para la
consolidaciéon de proyectos de vivienda para las
personas con discapacidad.

Se elaboré un documento que identifica las
barreras que encuentran las mujeres para
participar en el ordenamiento del territorio.
Todos los productos se realizaron teniendo en
cuenta la transversalizacion del enfoque de
género y enfoque biopsicosocial de la
discapacidad.

Las instituciones y la comunidad en
reincorporacién cuentan con informacion y
herramientas que les permite fortalecer sus
capacidades para participar en la toma de
decisiones pertinentes en el marco de la ruta de
vivienda.

2.2 Realizar
capacitacion en
gestion del riesgo
y

prevencién de
desastres en el
marco del
componente de
habitabilidad y
vivienda de la ruta
de
reincorporacién a
20

mujeres, 20
jovenesy 20
nifias y nifios de
cada ETCR.

Jornadas de formacién
realizadas en 8 AETCR.
Herramienta pedagdgica para
la comprension y uso de los
resultados de los estudios
técnicos.

Se construyo una herramienta pedagodgica
denominada Atlas, que presenta de forma
didactica y en formato cartografico los
principales resultados de los estudios técnicos,
para que sean comprendidos y apropiados por el
colectivo y tenidos en cuenta para la toma de
decisiones.

Se realizaron jornadas con la poblacién en
reincorporacién con esta herramienta para
fortalecer sus capacidades de comprensién y uso
de los resultados de los estudios técnicos.

En total, se desarrollaron 23 sesiones de
formacion. En todos los AETCR se desarrollaron
al menos 2 sesiones y en la mayoria se
desarrollaron entre 3 y 4 sesiones, ya que en la
quinta se realizo la iniciativa ambiental.

En las 23 sesiones de formacion participaron 468
personas, de las cuales 170 son mujeres, 164
hombres y 134 nifios y nifias.

En cuanto a la iniciativa ambiental, se realizaron
7 iniciativas ambientales en todos los AETCR
menos en Monos toda vez que se tuvieron que
detener las actividades por situaciones
relacionadas con la seguridad. En los AETCR de

GuaviareCaqueta
Cauca

Narifio
Antioquia
Guajira
Valle del Cauca
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Colinas y El Estrecho se hizo un fortalecimiento
adicional en la iniciativa.
En estas jornadas participaron 120 mujeres, 180
hombres y 36 nifios y nifias, para un total de 336
personas.
2.3 Realizar Jornadas de capacitacion En el marco de las jornadas de formacién y Guaviare
capacitacion en realizadas en 8 AETCR. sensibilizacién en conservacion, sostenibilidad Caqueta
temas de ambiental y cambio climatico, se construyeron Cauca
conservacion del de forma conjunta con las comunidades Narifio
agua y bosques, iniciativas ambientales lideradas por mujeres y Antioquia
vivienda jovenes. Se implementaron de forma colectiva Guajira
bioclimatica en los AETCR 7 iniciativas ambientales.
(reciclaje,
compost, jardines,
materiales

naturales) y
sostenibilidad
ambiental
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2.4 Realizar Identificacidn de criterios de ARN priorizd para avanzar a diseios de Guaviare
jornadas de implantacion y posibilidades urbanismo Unicamente los AETCR con subsidio Cauca
predisefio de materializacion en los de vivienda fuente Ministerio de Agricultura, el Narifio
urbanistico territorios. resto seran formulados por el Ministerio de
participativo con Vivienda. En ese escenario son 4 AETCR con
enfoque dicha fuente de financiacién. No obstante, ya
territorial y de que el colectivo de Colinas desisti6 de avanzar a
género en el la fase de disefios de urbanismo, el proyecto se

marco de la ruta
de
reincorporacion.

enfocd en los 3 AETCR restantes: Variante, El
Estrecho y Charras.

Los disefios se elaboraron en tres fases:

1. De manera conjunta entre colectivo y
equipo técnico se cuantificaron las
areas para las diferentes actividades e
infraestructuras basicas en tres
categorias usos del suelo: vivienda,
comunitario y productivo. Esta
clasificacion y cuantificacidon permitié
acordar un primer escenario técnico de
ocupacion del predio, que respetara las
condicionantes ambientales y las
restricciones por norma y amenaza.

2. Enunsegundo momento y teniendo
como base el ejercicio anterior, se
realizé una jornada de trabajo en cada
uno de los espacios territoriales para
socializar, discutir y ajustar el esquema
basico de urbanismo. Este esquema
basico ya cuenta con variables técnicas
mas detalladas y establece areas
especificas de parcela por familia,
tamanfo de vias, entre otros.

3. Como ultima fase y con base en las
observaciones que el colectivo tuvo del
esquema de urbanismo se realiza una
mesa de trabajo final para socializar y
discutir las caracteristicas del esquema,
de tal forma que a partir de lo
concertado en este espacio ya se pueda
pasar a la etepa de disefio de ingenieria
y urbanismo detallado.

En dichas jornadas de trabajo asistieron 121
representantes del colectivo en reincorporacion
(38 mujeres y 83 hombres), y 35 personas de las
instituciones competentes (ARN, CNR, PNUD y
3+ arquitectos).
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1.3 Beneficiarios

Beneficiarios directos:

El dato de beneficiarios directos que se reporta en cada uno de los informes (trimestrales, anuales y final) de este
proyecto ha sido calculado por la ARN con base en los criterios que se exponen a continuacidn, y que explican su
disminucién:

El primer dato registrado en el Prodoc fue 2541 beneficiarios directos, que correspondia a la totalidad de firmantes que
vivian en 24 AETCR para el momento de formulacion del proyecto (2020). Posteriormente se avanza en la identificacion
preliminar de 13 AETCR en los que se implementaria el proyecto, en estos espacios territoriales vivian 1591 firmantes de
paz para el mismo afo.

Ahora bien, para la implementacion de las actividades era necesario que los AETCR cumplieran con la ruta de compra de
predios establecida por la ANT o la SAE. Motivo por el cual, se definieron 9 AETCR en los que era viable desarrollar las
actividades del proyecto. Para el afio 2021 1090 firmantes de paz en vivian estos 9 AETCR.

Los siguientes reportes de beneficiarios -entregados por ARN en febrero 22, mayo 22 y enero 23- hacen referencia a las
personas en reincorporacion que manifestaron su interés de acceder a vivienda a través de la ruta de consolidacion de los
AETCR, y cumplian los requisitos minimos para optar a los subsidios del ministerio de agricultura o del ministerio de
vivienda. El total de personas en reincorporacién que pueden acceder a los subsidios de ambos ministerios es de 656
para enero de 2023.

Ahora bien, uno de los criterios que el ministerio de agricultura fija para otorgar el subsidio familiar de vivienda rural, es
que el hogar no sea unipersonal. Este criterio explica la disminucién de beneficiarios, dado que excluye a las personas
solteras, y contabiliza un solo subsidio para las familias conformadas por varias personas en reincorporacion. Este factor
explica particularmente la disminucién en el nimero de mujeres beneficiarias.

Beneficiarios reportados por ARN TOTAL
26ago21 | 25feb22 |31 may22 | 20 ene 23
N* Hombres 591 504 469 378
N® Mujeres 498 270 243 222
N°®de personas LGBT 0 o] o] 0
Sin informacion de género 1 0 0 56
Total 1090 774 712 656
Comportamiento —
Nimero de menores de edad 508 270 477
N° de personas de la poblacion que se
autorreconoce como parte de un grupo étnico 118 141 215
N° de personas que tiene alguna discapacidad 82 74 135
Total hogares 338 1024 556 1024
Jefatura Masculina 174 687 358 687
Jefatura Femenina 164 337 198 337

Para revisar la variacién en los datos de beneficiarios por AETCR, desagregados por género, pertenencia étnicay
poblacién con discapacidad ingrese aqui: Consolidado Reporte beneficiarios vivienda.xlsx

Beneficiarios indirectos: 5271 personas, dato no desagregado, calculado a partir del censo realizado a la poblacién en
reincorporacién en 2019, reportado por la ARN.
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2. Estrategia de salida y sostenibilidad de los resultados

2.1 Estrategia de salida:

Como parte de la estrategia de cierre del proyecto se construyeron una serie de documentos y publicaciones, con la
finalidad de sistematizar la mayor cantidad de hallazgos, garantizar el acceso a la informaciéon por parte de los distintos
actores (comunitarios e institucionales) y facilitar su difusion y apropiacion.

Entre estos insumos se encuentran:

- Infografia sobre las generalidades del proyecto y la ruta de vivienda.

- Atlas: herramienta pedagdgica que contiene salidas cartograficas de los resultados de los estudios técnicos de
prefactibilidad.

- Cartilla (para la comunidad) e informe técnico (para las instituciones) con la sistematizacion y andlisis del diagnédstico
social participativo, que contempla los enfoques diferenciales de género, étnico y biopsicosocial de la discapacidad.

- Documento de lineamientos técnicos para la participacion efectiva de la poblacidn en reincorporacién en el marco de
la ruta de vivienda.

- Andlisis sobre la participacién politica de las mujeres en los procesos de gestidn del territorio.

- Andlisis e identificacidon de las barreras que afectan a la poblacion con discapacidad en cada uno de los territorios.

- Caja de herramientas para la gestion del habitat y la vivienda.

- Podcast sobre el modelo cooperativo de vivienda para la reincorporacion.

- Podcast sobre la necesidad de transversalizar el enfoque de género en la ruta de vivienda para la reincorporacion.

- Podcast sobre temas ambientales y determinantes ambientales en la ruta de vivienda para la reincorporacion.

- Podcast sobre la necesidad de transversalizar el enfoque biopsicosocial de la discapacidad en la ruta de vivienda para
la reincorporacion.

A su vez, se dispusieron para entrega a instituciones y comunidad los siguientes insumos del componente técnico del
proyecto:

- Estudios de amenaza.

- Componente sanitario.

- Componente normativo.

- Estudios subsuelo.

- Informacion cartografica.

- Levantamiento topografico.

- Concepto de viabilidad.

- Informe de preferencias de ocupacion.

Con el objetivo de garantizar la apropiacion de dichos insumos y de los resultados del proyecto por parte de la comunidad
y la institucionalidad, la estrategia de salida del proyecto desarrollo las siguientes acciones:

- Espacios pedagdgicos para entrega de los productos y apropiacién de los resultados en cada uno de los AETCR.

- Una reunidn con las instituciones competentes: Ministerio de vivienda, Ministerio de Agricultura, ARN, CNR, MPTF,
para la entrega de los productos y la presentacion de los principales resultados.

- Conformacion de tres comités (- gestion del agua, - gestidn del riesgo y, - gestion de la vivienda) o fortalecimiento de
liderazgos que en cada AETCR se encargan de incidir en la ruta de vivienda.

- Elaboracién de un plan de acciéon de los comités conformados con el objetivo de propiciar la participacion en la ruta
de vivienda de las personas en reincorporacion, principalmente en el proceso de disefio y construccion del centro
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poblado, y para la gestion auténoma de su territorio ante la salida paulatina de la institucionalidad que los acompania
en el proceso de reincorporacion.

- Larealizacion de esfuerzos encaminados a la gestion de recursos que permitan el desarrollo de una siguiente fase del
proyecto, con el animo de avanzar efectivamente en la ruta de vivienda, entre los que se encuentran la formulacion
de notas conceptuales para la presentacidn de iniciativas presentacién ante el MPTF. Proceso que ha incluido la
identificacion de posibles aliados.

- En el marco del proceso de concertacidon con las corporaciones auténomas regionales se entregaron los insumos con
los que dispone el proyecto (cartografia, normatividad, etc) con el objetivo de que la ARN pueda continuar con el
proceso de didlogo y articulaciéon con las CAR.

2.2 Estrategia de sostenibilidad de los resultados:

Los resultados del proyecto estan anclados a la Ruta de Reincorporacién en vigencia desde enero de 2020, cuya
institucion responsable es la agencia para la reincorporacidn y la normalizacidn. La ARN define la ruta como “el proceso
integral, sostenible y transitorio, a partir de una oferta institucional que facilita el acceso a derechos, en el que las
personas en reincorporacion y sus familias, fortalecen las capacidades necesarias para reincorporarse en el marco de la
legalidad”, estd compuesta por dos etapas: la Reincorporacién Temprana y la Reincorporacioén a Largo Plazo. El
componente de habitabilidad y vivienda estd integrado en la Reincorporacion de largo plazo, y el documento oficial indica
gue “las personas en reincorporacion recibirdn acompanamiento de la ARN en articulacion con las entidades locales y
nacionales para la adquisicion, mejoramiento o saneamiento y construccion de vivienda dispersa o agrupada, individual o
gestionada por una forma asociativa. También, se apoyaran procesos de autoconstruccion asistida, fortalecidos por
estrategias de formacion”.

En sintesis, los resultados del proyecto estan anclados a la Politica de Reincorporacion contenida en el Conpes 3931 de
2018, que promueve la creacién de una ruta para la generacion de soluciones en materia de habitabilidad y vivienda rural
o urbana, y aportan al cumplimiento de la Politica de interés social de vivienda rural (Resolucion No. 0536 del 19 de
octubre de 2020), y el El Decreto Ley 890 de 2017, en especial el articulo 6 sobre “Subsidio familiar de vivienda de interés
social y prioritario rural para poblacién reincorporada a la vida civil”.

Por otro lado, como parte de la estrategia de sostenibilidad de los resultados el proyecto fortalecid las capacidades para
la participacidn efectiva de la poblacidn en reincorporacién, en temas técnicos y normativos que contribuyan a la gestién
auténoma del habitat y la vivienda a través de un diplomado y distintos espacios participativos de analisis y uso de la
informacién técnica. Adicionalmente elabord insumos clave para que las personas participantes en dichos espacios
puedan extender dichas capacidades a sus pares, pues fueron construidos de mano de la poblacién en reincorporacion
desde la estrategia de formacion de formadores. Y generd los espacios organizativos necesarios (comités) para la
participacion futura en lo referente a la gestidn de los centros poblados, dichos comités cuentan con un plan de trabajo a
un afo que les permitird consolidarse como los interlocutores clave en los temas de agua, vivienda y riesgo.

La comunidad en reincorporacién también reconocio y fortalecid sus capacidades en gestion auténoma del habitat desde
el lente de la sostenibilidad Ambiental, a través de sesiones de formacidn, de la construccidn de iniciativas comunitarias,
y en territorios como Colinas y charras estos espacios avanzaron hasta la elaboracion de planes de restauracion.
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Usando el marco de resultados aprobado en el documento de proyecto proporcione las cifras planeadas y finalmente alcanzadas en cada uno de los indicadores del
proyecto en todos los niveles. En la medida en que la explicacion narrativa ya se brindd en la seccidn anterior, en este cuadro incluya solamente los resultados cuantitativos

del proyecto.

Cuadro 2: Marco de

resultados

Estudios de prefactibilidad y disefios urbanisticos para proyectos de vivienda en los antiguos Espacios territoriales de Capacitacion y

Reincorporaciéon — ETCR

Producto 1.1

Desarrollar los estudios normativos y sociales para la viabilidad de los predios correspondientes a los antiguos ETCR que permitan
implementar proyectos de vivienda para excombatientes FARC EP.

Indicadores de resultados
inmediatos

Areas Geograficas

Beneficiarios Planeados vs Alcanzados

Meta Planeada vs
Alcanzada
(Explicar las razones de la
variacion si aplica)

Medios de Verificacion

Nimero de diagndsticos
normativos para la
viabilidad de los predios
que permitan materializar
la atencidn con soluciones
de vivienda que incluyen
enfoque de género vy
poblacional realizados.

San José del Guaviare,
Guaviare, Charras.
San José del Guaviare,
Guaviare, Colinas.
Caqueta, Doncello,
Yari.

Antioquia, Anori, La
Plancha

Narifio, Tumaco, La
Variante.

Cauca, patia, El
estrecho.

Valle del Cauca, Silvia,
Monos 2

Guajira, Fonseca,
Pondores.

Planeado

2.541 beneficiarios
directos:

481 mujeres

1.159 hombres

16 género diverso

885 menores de edad (444
nifios y 441 nifias

Alcanzado

656 beneficiarios directos:
222 Mujeres

378 Hombres 504

2 LGBTI

477 Ninos y nifias

215 Poblacidn étnica

90 Personas con
discapacidad

Planeado: 13 diagndsticos
normativos

Alcanzado: 9 diagndsticos
normativos desarrollados

Razones: La realizacion de los
estudios la determina la ARN,
previa ejecucién del proceso de
compra que realiza la ANT.

Como consta en actas de comités
directivos sélo 9 predios cursaron
ese paso y fue remitida su
documentacién a PNUD para la
realizacién de los estudios
técnicos.

Entrega de informes técnicos
con los resultados de los
analisis normativos.
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Valle del Cauca,
Palmira, Monos 3

La disminucién general de
beneficiarios se explica en
el apartado 1.3 de este
informe.

Nimero de diagndsticos
sociales participativos vy
estrategias de uso vy
disfrute realizados.

San José del Guaviare,
Guaviare, Charras.
San José del Guaviare,
Guaviare, Colinas.
Caqueta, Doncello,
Yari.
Antioquia, Anori, La
Plancha
Narino, Tumaco, La
Variante.
Cauca, patia, El
estrecho.
Valle del Cauca, Silvia,
Monos 2
Guajira, Fonseca,
Pondores.
Valle del Cauca,
Palmira, Monos 3

Planeado

2.541 beneficiarios
directos:

481 mujeres

1.159 hombres

16 género diverso

885 menores de edad (444
nifos y 441 nifas

Alcanzado

532 beneficiarios directos:

196 mujeres

336 hombres

2 LGBTI

146 menores de edad

La disminucién general de
beneficiarios se explica en
el apartado 1.3 de este
informe.

Planeado: 13 diagndsticos
Alcanzado: 8 diagndsticos
desarrollado

Razones: La realizacion de las
actividades de diagndstico y
formacién la determind la ARN,
previa ejecucién del proceso de
compra de predios que realiza la
ANT.

Cartilla (para la comunidad) e
informe técnico (para las
instituciones) con la
sistematizacién y analisis del
diagndstico social participativo,
que contempla los enfoques
diferenciales de género, étnico
y biopsicosocial de la
discapacidad.

Documento de lineamientos
técnicos para la participacion
efectiva de la poblacién en
reincorporacién en el marco de
la ruta de vivienda.

Analisis sobre la participacion
politica de las mujeres en los
procesos de gestion del
territorio.

Analisis e identificacion de las
barreras que afectan a la
poblacién con discapacidad en
cada uno de los territorios.
Podcast sobre el modelo
cooperativo de vivienda para la
reincorporacion.

Podcast sobre la necesidad de
transversalizar el enfoque de
género en la ruta de vivienda
para la reincorporacion.
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Podcast sobre temas
ambientales y determinantes
ambientales en la ruta de
vivienda para la
reincorporacion.

Podcast sobre la necesidad de
transversalizar el enfoque
biopsicosocial de la
discapacidad en la ruta de
vivienda para la
reincorporacion.

Numero de integrantes de
comités, mujeres, jévenes,

nifos 'y niflas que
participan en la
construccioén del
diagnéstico social

participativo con enfoque
territorial y de géneroy en
la estrategia de uso y
disfrute para los proyectos
en el marco de la hoja de
ruta.

San José del Guaviare,
Guaviare, Charras.
San José del Guaviare,
Guaviare, Colinas.
Caqueta, Doncello,
Yari.
Antioquia, Anori, La
Plancha
Narino, Tumaco, La
Variante.
Cauca, Patia, El
estrecho.
Valle del Cauca, Silvia,
Monos 2
Guajira, Fonseca,
Pondores.
Valle del Cauca,
Palmira, Monos 3

Planeado

260 beneficiarios directos

Alcanzado

532 beneficiarios directos:

196 mujeres

336 hombres

2 LGBTI

146 menores de edad

La disminucién general de
beneficiarios se explica en
el apartado 1.3 de este
informe.

Planeado: 260 beneficiarios
Alcanzado: 532 beneficiarios
Razones:

La metodologia formulada se
enfoco en garantizar la amplia
participacion de los firmantes,
para identificar sus necesidades.
Esto incluyd espacios
diferenciales para nifios, nifias,
mujeres y poblacidn con
discapacidad.

Listas de asistencia de los
espacios participativos de
levantamiento de la
informacion del diagndstico
social.

Producto 1.2

Desarrollar los estudios técnicos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fendmenos de remocion en

torrenciales en los predios, y determinar las zonas objeto de intervencidon con proyecto de vivienda y las posibles obras
requeridas en casos de existencia de riesgos mitigables dentro de cada predio correspondiente a los antiguos ETCR.

masa, inundacién y avenidas

estudios
amenaza,

Numero de
técnicos de

Guaviare, Guaviare,
Charras.

Planeado

2.541 beneficiarios
directos:

Planeado: 13 estudios
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vulnerabilidad y riesgo
para la construccion de
vivienda que incluyen
enfoque poblacional y de
género realizados.

San José del Guaviare,
Guaviare, Colinas.
Caqueta, Doncello,
Yari.

Antioquia, Anori, La

481 mujeres

1.159 hombres

16 género diverso

885 menores de edad (444
nifios y 441 nifias

Alcanzado: 9 estudios
desarrollados

Razones: La realizacion de los
estudios la determina la ARN,
previa ejecucién del proceso de

Entrega de informes técnicos
con los resultados de los
andlisis.

Mapa de zonificacion de
amenaza para cada fendémeno

Plancha Alcanzado | 656 beneficiarios directos: | compra que realiza la ANT. Sélo 9 (movimiento en masa,
Narifio, Tumaco, La 222 Mujeres predios cursaron ese paso y fue inundacidn, avenidas
Variante. 378 Hombres 504 remitida su documentacion a torrenciales)
Cauca, patia, El 2 LGBTI PNUD para la realizaciéon de los
estrecho. 477 Nifios y nifias estudios.
Valle del Cauca, Silvia, 215 Poblacion étnica
Monos 2 90 Personas con
Guajira, Fonseca, discapacidad
Pondores.
Valle del Cauca, La disminucidn general de
Palmira, Monos 3 beneficiarios se explica en
el apartado 1.3 de este
informe.
Nimero de mujeres, | San José del Guaviare, Planeado 780 beneficiarios directos | Planeado: 780 beneficiarios Listas de asistencia a los
jévenes, nifos y nifas | Guaviare, Charras. (20 mujeres, 20 jovenes, | Alcanzado: 468 beneficiarios espacios de formacién en
sensibilizados y | San José del Guaviare, 20 nifias y nifios por cada temas de gestion del riesgo
capacitados en temas de | Guaviare, Colinas. antiguo ETCR) Razones: La realizacion de las
gestion de riesgo vy | Caqueta, Doncello, Alcanzado 468 beneficiarios directos | actividades sociales la determiné Reporte de las inciativas

prevencion de desastres
en el marco del
componente de
habitabilidad y vivienda.

Yari.

Antioquia, Anori, La
Plancha

Narino, Tumaco, La
Variante.

Cauca, patia, El
estrecho.

Valle del Cauca, Silvia,
Monos 2

170 mujeres
134 nifos y nifas

La disminucién general de
beneficiarios se explica en
el apartado 1.3 de este
informe.

el criterio de previa ejecucién del
proceso de compra de predios.
Por lo que sélo fue posible
desarrollarla en 8 AETCR.

ambientales
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Guajira, Fonseca,
Pondores.

Valle del Cauca,
Palmira, Monos 3

Producto 1.3

abastecimiento de agua p

Desarrollar los estudios de recursos hid

ricos en sistemas convencionales o alternativos para el abastecimiento de agua, sistemas de
otable y sistemas de evacuacidn de aguas servidas para los proyectos de vivienda en los antiguos ETCR.

Numero de estudios de
recursos  hidricos  en
sistemas convencionales
y/o alternativos para el
abastecimiento de agua
para los predios de los
antiguos ETCR que
incluyen enfoque
poblacional y de género
realizados.

Guaviare, Guaviare,
Charras.

San José del Guaviare,
Guaviare, Colinas.
Caqueta, Doncello,
Yari.

Antioquia, Anori, La

Planeado

2.541 beneficiarios

directos:

481 mujeres

1.159 hombres

16 género diverso

885 menores de edad (444
nifos y 441 nifas

Plancha
Narino, Tumaco, La
Variante.
Cauca, patia, El
estrecho.
Valle del Cauca, Silvia,
Monos 2
Guajira, Fonseca,
Pondores.
Valle del Cauca,
Palmira, Monos 3

Alcanzado

656 beneficiarios directos:
222 Mujeres

378 Hombres 504

2 LGBTI

477 Ninos y nifias

215 Poblacidn étnica

90 Personas con
discapacidad

La disminucién general de
beneficiarios se explica en
el apartado 1.3 de este
informe.

Planeado: 13 estudios
Alcanzado: 9 estudios
desarrollados.

Razones: La realizacion de los
estudios la determina la ARN,
previa realizacion del proceso de
compra que realizala ANTy la
SAE. Sélo 9 predios cursaron ese
paso y fue remitida su
documentacién a PNUD para la
realizacién de los estudios.

Entrega de informe con la
evaluacién de alternativas de
abastecimiento.
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Nimero de estudios y
disefios de sistemas de
abastecimiento de agua
potable realizados.

San José del Guaviare,
Guaviare, Charras.
San José del Guaviare,
Guaviare, Colinas.
Caqueta, Doncello,
Yari.
Antioquia, Anori, La
Plancha
Narifio, Tumaco, La
Variante.
Cauca, patia, El
estrecho.
Valle del Cauca, Silvia,
Monos 2
Guajira, Fonseca,
Pondores.
Valle del Cauca,
Palmira, Monos 3

Planeado

2.541 beneficiarios

directos:

481 mujeres

1.159 hombres

16 género diverso

885 menores de edad (444
nifios y 441 nifias

Alcanzado

656 beneficiarios directos:
222 Mujeres

378 Hombres 504

2 LGBTI

477 Ninos y nifias

215 Poblacidn étnica

90 Personas con
discapacidad

La disminucién general de
beneficiarios se explica en
el apartado 1.3 de este
informe.

Planeado: 13 estudios
Alcanzado: 9 estudios
desarrollados

Razones: La realizacion de los
estudios la determina la ARN,
previa realizacion del proceso de
compra que realizala ANT o la
SAE. Sélo 9 predios cursaron ese
paso y fue remitida su
documentacion a PNUD para la
realizacién de los estudios.

Entrega de informe y disefio de
la planta de tratamiento de
agua potable (PTAP) segln la
toma de agua de la captacion.

El futuro
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Nimero de estudios y | SanJosé del Guaviare, Planeado 2.541 beneficiarios Planeado: 13 estudios Entrega de informe y disefio de
disefios de sistemas de | Guaviare, Charras. directos: Alcanzado: 9 estudios la planta de tratamiento de
evacuacion de aguas | SanJosé del Guaviare, 481 mujeres desarrollados aguas residuales (PTAR) y los
servidas realizados. Guaviare, Colinas. 1.159 hombres Razones: La realizacion de los sistemas de vertimiento
Caqueta, Doncello, 16 género diverso estudios la determina la ARN, asociados
Yari. 885 menores de edad (444 | previa realizacién del proceso de
Antioquia, Anori, La nifios y 441 nifias compra que realizala ANT o la
Plancha Alcanzado | 656 beneficiarios directos: | SAE. Sélo 9 predios cursaron ese
Narifio, Tumaco, La 222 Mujeres paso y fue remitida su
Variante. 378 Hombres 504 documentacién a PNUD para la
Cauca, patia, El 2 LGBTI realizacién de los estudios.
estrecho. 477 Nifios y nifias
Valle del Cauca, Silvia, 215 Poblacion étnica
Monos 2 90 Personas con
Guajira, Fonseca, discapacidad
Pondores.
Valle del Cauca,
Palmira, Monos 3 La disminucién general de
beneficiarios se explica en
el apartado 1.3 de este
informe.
Nimero de mujeres, | San José del Guaviare, Planeado 780 personas: Planeado: 780 beneficiarios Listas de asistencia.
jévenes, nifos y nifas | Guaviare, Charras. 60 personas por antiguo | Alcanzado: 468 beneficiarios Informe de iniciativas
sensibilizados y | San José del Guaviare, ETCR: ambientales y comunitarias

capacitados en temas de

conservacion del agua,
bosques, vivienda
bioclimatica (reciclaje,
compost, jardines,

Guaviare, Colinas.
Caqueta, Doncello,
Yari.

Antioquia, Anori, La
Plancha

20 mujeres
20 jévenes
20 nifias y nifios

Razones: La realizacion de las
actividades sociales la determiné
el criterio de previa ejecucién del
proceso de compra de predios.

desarrolladas en cada uno de
los AETCR.
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materiales naturales) vy
sostenibilidad ambiental
en el marco del
componente de
habitabilidad y vivienda.

Narino, Tumaco, La
Variante.
Cauca, patia, El
estrecho.
Valle del Cauca, Silvia,
Monos 2
Guajira, Fonseca,
Pondores.
Valle del Cauca,
Palmira, Monos 3

Alcanzado

468 beneficiarios directos
170 mujeres
134 nifos y nifas

La disminucién general de
beneficiarios se explica en
el apartado 1.3 de este
informe.

Por lo que sélo fue posible
desarrollarla en 8 AETCR.

Producto 1.4

Desarrollar la formulacidn técnica (Estudios y disefios) de los proyectos urbanisticos para cuatro ETCR, con el fin de brindar soluciones
habitacionales a hombres y mujeres excombatientes FARC EP en pro del proceso de estabilizacion social y en cumplimiento al

componente contenido en la ruta de Reincorporaciéon de la ARN.

Nimero de estudios y
disefios de los proyectos
urbanisticos que incluyen
enfoque poblacional y de
género realizados.

-Narifio, Tumaco, La
Variante.

-San José del Guaviare,
Guaviare, Charras.
-Cauca, Patia, El
estrecho.

Planeado

2.541

directos:

481 mujeres

1.159 hombres

16 género diverso

885 menores de edad (444
nifios y 441 nifias).

beneficiarios

Alcanzado

Beneficiarios totales de la
ruta de vivienda en los 3
AETCR: 233

Participantes en espacios
de trabajo:

87 beneficiarios directos
25 mujeres

62 hombres

La disminucién general de
beneficiarios se explica en

Planeado: 13 estudios
Alcanzado: 3 disefios urbanisticos
construidos.

Razones:

ARN priorizd para avanzar a
disefios de urbanismo
Unicamente los AETCR con
subsidio de vivienda fuente
Ministerio de Agricultura, el resto
seran formulados por el
Ministerio de Vivienda. En ese
escenario son 4 AETCR con dicha
fuente de financiacion. No
obstante, ya que el colectivo de
Colinas desistié de avanzar a la
fase de disefios de urbanismo, el
proyecto se enfocd en los 3
AETCR restantes: Variante, El
Estrecho y Charras.

Disefio urbanistico y disefios
técnicos topograficos, viales,
geotécnicos, estructurales
hidrosanitarios, eléctricos y de
formulacién financiera con
planimetria general y de
detalle
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éCual es la leccion?

¢En el desarrollo de
qué actividad o
producto se generé?

Considere qué grupos o
individuos dentro o fuera
de la organizacion se
beneficiarian de esta
leccion

La articulacidn con las autoridades ambientales desde el inicio del
proyecto puede generar lineamientos tanto para la viabilidad de
proyectos de vivienda (al hacer compatibles los usos del suelo con
las determinantes ambientales existentes), como para la gestidn
coordinada del territorio en la que se comprenda que la naturaleza
es |la base del desarrollo y que una buena gestion de los recursos
naturales, traerd beneficios para el desarrollo productivo y de la
comunidad. En ese sentido el relacionamiento no debe ser sdlo en
los AETCR que eran inviables juridicamente hablando, sino en la
totalidad de los mismos pues esta relacion a futuro permitird que la
comunidad pueda no sdlo adelantar sus solicitudes de permisos y
concesiones para el aprovechamiento de los recursos naturales,
sino también para acceder a programas, proyectos e incentivos de
estas autoridades.

Estudios normativos

PeR que habitan o
pretenden consolidarse
en zonas rurales.

En la formulacién e implementacién de proyectos de vivienda y
habitat cuya poblacién beneficiaria es la poblacién en
reincorporacion, adicional al enfoque de género, es fundamental
transversalizar los enfoques diferenciales (étnico). Asimismo,
priorizar el enfoque biopsicosocial de la discapacidad pues permite
reconocer las necesidades y capacidades de las personas con
discapacidad, dado que una de las caracteristicas de la poblacion
excombatiente es un indice de discapacidad mayor a la media
nacional.

Diagndsticos sociales
participativos.
Lineamientos técnicos
para la participacion
efectiva en la ruta de
vivienda.

Caja de herramientas
para la gestion del
habitat y la vivienda.
Construccién de
modelo de ocupacién y
disefio urbanistico.

Poblacion étnica.
Personas con
discapacidad.

Adultos mayores.
Personas con
enfermedades de alto
costo.

Poblacion en general que
habitara los nuevos
centros poblados.

En aras de garantizar un proceso de participacion efectiva, y ante la
demanda de las comunidades en reincorporacion, es necesaria la
socializacidn y concertacion de la ruta de gestidn de
vivienda/asentamiento/servicio. Esto implica que la comunidad en
reincorporacién conozca las instituciones responsables, tiempos de
ejecucién y mecanismos de participacion.

Proyecto en general

Poblacion en proceso de
reincorporacién y sus
familias.

e El futuro
ﬁ es de todos
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A propésito de los distintos datos reportados de beneficiarios, se
identificé la necesidad de abordar con el colectivo de firmantes que
habita en cada aetcr el debate sobre los potenciales beneficiarios
de vivienda y no limitarse a reportar las postulaciones -aprobadas-
al subsidio. Lo anterior, dado que el nUmero de potenciales
beneficiarios puede ser superior al de personas que a la fecha
cumplen los criterios para el acceso al subsidio de vivienda, y este
dato es un punto de partida para la realizacion de los distintos
estudios técnicos.

Proyecto en general

Poblacion en proceso de
reincorporacién y sus
familias.

Entendiendo que las agencias gubernamentales a cargo de
acompaniar el proceso de reincorporacion socioecondémica, por su
naturaleza Unicamente compra predios para el desarrollo de
proyectos productivos, y entendiendo las restricciones existentes
para el desarrollo de proyectos urbanisticos en zonas rurales, se
recomienda a las instituciones responsables de dichas rutas (ANT-
ARN, SAE) actualizar sus procesos con el fin de garantizar antes de
la compra o destinacion de un predio la realizacidn de un analisis
basico técnico-juridico que permita identificar predios habilitados
para el desarrollo de proyectos urbanisticos en zonas rurales (ejm:
determinantes ambientales).

Proyecto en general

Poblacion en proceso de
reincorporacién y sus
familias.

Agencias
gubernamentales,
Gobierno Nacional

Para garantizar un proceso de reincorporacion y reconciliacion
comunitaria se requiere reconocer e incluir a las comunidades
aledafias y a las instituciones locales como beneficiarios de las
infraestructuras publicas que llegan al entorno como parte de la
implementacion del proyecto de consolidacion de los centros
poblados. Ejm: en los escenarios donde llega el alcantarillado y
acueducto por primera vez, no debe desconocerse que las
comunidades aledafias sean beneficiarias de estos sistemas.

Proyecto en general

Poblacion en proceso de
reincorporacién y sus
familias.

Poblacion aledafia a los
centros poblados.
Instituciones locales.

Para garantizar la sostenibilidad y la apropiacién del centro poblado
rural resulta fundamental profundizar en la articulacién entre el
proyecto de vivienda y los proyectos productivos (tanto los
existentes como los que se proyectan a corto y mediano plazo).

Al finalizar este proyecto la poblacidon cuenta con informacién
técnica rigurosa que contribuye a la toma de decisiones pertinentes
con el dnimo de hacer una planeacion y uso del territorio de
manera equilibrada, que respete la vocacién del suelo y la
posibilidad efectiva en la prestacion de los servicios ecosistémicos o
beneficios ambientales como la provisién de agua de acuerdo con
la capacidad de los ecosistemas existentes.

Proyecto en general

Poblacion en proceso de
reincorporacién y sus
familias.

Poblacion aledafia a los
centros poblados.

Es necesario generar una ruta de articulacion con entidades
territoriales pues los proyectos de vivienda eventualmente
entregaran cesiones urbanisticas (espacio publico y equipamientos)
que deberan ser recibidas, administradas y gestionadas por los
municipios, sin embargo, no es claro como se llevard a cabo este
proceso. La gestidn de los residuos sdlidos y la prestacion de

Proyecto en general

Poblacion en proceso de
reincorporacién y sus
familias.

Poblacién aledafia a los
centros poblados.
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servicios de salud, educacion, entre otros también requiere en el

medio plazo la articulacidn con otras entidades municipales y

departamentales. Asi mismo, es necesaria la interlocucion con

estrategias de planeacion subregional como los PDET que permitan

aunar esfuerzos para la financiacion de infraestructura.

El financiamiento de los equipamientos resulta un tema Proyecto en general Poblacion en proceso de

fundamental para todos los centros poblados, especialmente para reincorporacién y sus

los que son cubiertos con los Subsidios de MinAgricultura. Se familias.

requiere atender esta necesidad, y una posibilidad es la articulacién Poblacion aledafia a los

con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y sus centros poblados.

Planes de Accidn de Transformacidn Regional, y asi gestionar

financiamiento para equipamientos que beneficien de forma

conjunta a la poblacién en reincorporacion y comunidad aledafia a

los centros poblados.

Dada la calidad y relevancia de los estudios realizados, es Proyecto en general Poblacion en proceso de

importante resaltar que estos insumos son Utiles para dmbitos mas reincorporacion y sus

amplios que la formulacién de los proyectos de vivienda en AETCR. familias.

Es decir, es fundamental garantizar que los resultados de los Poblacion aledafia a los

estudios técnicos de prefactibilidad sean socializados y entregados centros poblados.

a las entidades territoriales (Alcaldias y Gobernaciones), ya que Entes territoriales

pueden jugar un rol importante en ejercicios de planeacién y

ordenamiento territorial propios de dichos entes. Asimismo, tener

presente que la vigencia de los estudios técnicos elaborados en el

marco de este proyecto estd dada por la vigencia de la

normatividad con base en la cual fueron construidos, en ese

sentido, se deben aprovechar la mayor cantidad de aplicaciones

que se les puedan dar: POT, PBOT, PDET, proyectos productivos,

etc...
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Historias de vida

Vicente Vargas Gonzalez, mas conocido en la comunidad como Hermides, es un firmante de paz nacido en el municipio de
Mesetas, Meta. Describe su rol en el colectivo como "una persona que acompania la implementacién del acuerdo de paz
en todos los sentidos, tanto econdmico, social, cultural y sobre todo en lo ambiental, que es lo que mas nos identifica a
nosotros como exguerrilleros". Desde la fase de reagrupamiento ha estado participando activamente en el ETCR Urias
Rondén y actualmente es una de las personas que lidera el espacio.

La historia de este ETCR ha estado marcada por coyunturas que les han obligado a desplazarse y adaptarse a nuevos
contextos. Desde el reagrupamiento hasta diciembre de 2021 el ETCR estuvo ubicado en el municipio de La Macarena, pero
la presencia de distintos grupos armados y la lucha por el control territorial por parte de estos configurd un escenario de
riesgo para las personas en proceso de reincorporacién. Esta situacion se agudizo el 18 de noviembre de 2021, dia en que
un grupo armado incinerd los vehiculos e intimidé al personal contratado por la Unidad Nacional de Proteccién (UNP) que
era responsable de los esquemas de seguridad individuales y colectivos de la comunidad. A raiz de esta situacion, los y las
firmantes de paz que habian consolidado su proceso de reincorporacion en este AETCR tuvieron que desplazarse hacia otro
predio disponible a 8 horas de alli, en el municipio de El Doncello, Caqueta.

Asi, el 17 de diciembre de 2021 salieron de la vereda Playa Rica 3 buses y 33 camiones con animales y enseres de las
personas que habitaban en la Macarena y que debian trasladar su vida al Doncello. En el marco de esta situacién Vicente
cumplié un papel fundamental, pues fue el puente de comunicacién entre el colectivo, las instituciones nacionales y
entidades municipales que activaron sus rutas de atencidn para atender estar crisis humanitaria, y liderd las
comunicaciones que permitieron que el predio San José pudiera ser ocupado por ellas y ellos.

La reubicacion significo para el colectivo un cambio tanto en sus procesos productivos, como en sus procesos comunitarios,
de manera que en el transcurso del primer afio en el nuevo asentamiento el colectivo liderado por Vicente centrd sus
esfuerzos en consolidar proyectos productivos, ambientales y comunitarios que les permitan fortalecer la vida en su nuevo
territorio.

Vicente ha destacado el avance que se ha tenido en el tema de vivienda, pues el colectivo ya tiene los resultados de los
estudios de prefactibilidad y esperan que puedan avanzar en la ruta de vivienda lo mas pronto posible, pues de momento
las personas siguen viviendo en los mddulos temporales. En sus palabras, "tenemos muchas ilusiones con el tema de la
vivienda esperamos que este 2023 podamos tener cada uno nuestras casas, porque todavia seguimos viviendo en carpas,
con una poblacién de 106 familias, 318 personas, 65 nifios y nifias y adultos mayores" Vicente es un lider comprometido
con su comunidad y con el acuerdo de paz y busca que, a través del acompafiamiento de diferentes instituciones puedan
hacer realidad la afioranza de tener un espacio de vida sostenible econdmica, comunitaria y ambientalmente.

Anexos

Estudios de prefactibilidad y conceptos de viabilidad para cada AETCR:
https://undp.sharepoint.com/:f:/s/ViviendaReincorporacion/EiXNa3F8h5IHvhPM5GaOTCYBjJiOCZfv0-
Uz0OzuCDRlamw?e=4yudaB

Caja de herramientas y productos elaborados por el componente social:
https://drive.google.com/drive/folders/18-6DHr5mV_J8RzX7vU4EVTUCZiVdWBYq?usp=sharing

Carpeta de fotografias y listas de asistencia de los espacios participativos:
https://undp.sharepoint.com/:f:/s/ViviendaReincorporacion/Es07ZhGO81FBi3b9D2i0OYycBuH-
IUoOEQGOWGfGo58BWDw?e=0HjXKqg

Reporte desagregado de beneficiarios:
https://undp.sharepoint.com/:x:/s/ViviendaReincorporacion/EYh2pZ8wO9tNrUTLnFInPs8BMxJKBimgJ)Bx8UVYPz9zAfQ?e=

pKBZCi
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14/6/23, 13:38 Correo: Luisa Fernanda Espitia Perez - Outlook

RE: Informe Final Vivienda MPTF

Irene Rojas <irene.rojas@one.un.org>
Jue 02/02/2023 9:34

Para:Carlos Gonzalez <carlos.gonzalez@undp.org>

CC:Luisa Fernanda Espitia Perez <luisa.espitia@undp.org>;Juliana Correa <juliana.correa@undp.org>;Paula
Andrea Castaneda Aldana <paula.castaneda@one.un.org>

Estimado Felipe,
Muchas gracias! Lo revisamos y volvemos a ustedes si tenemos comentarios o dudas.

Saludos,

Irene Rojas Sotelo

Profesional de Monitoreo y Evaluacion

Secretaria Técnica Fondo Multidonante

de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz
Oficina de la Coordinadora Residente

Direccion: Calle 84A # 10-50, Piso 3, Edificio Proteccion, Bogoté
www fondoonucol.org [Twitter: @FondoONUol|Facebook: FondoONUColombia

e

“e¥” OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

De: Carlos Gonzalez <carlos.gonzalez@undp.org>

Enviado el: miércoles, 1 de febrero de 2023 6:09 p. m.

Para: Irene Rojas <irene.rojas@one.un.org>

CC: Luisa Fernanda Espitia Perez <luisa.espitia@undp.org>; Juliana Correa <juliana.correa@undp.org>
Asunto: Informe Final Vivienda MPTF

Hola Irene,

Espero que te encuentres bien!

Adjuntamos el informe final del proyecto de Estudios de Prefactibilidad para Vivienda en AETCR.
Segln lo acordado, este informe fue construido con base en el formato de informe anual del MPTF, y
recoge las actividades planteadas en el plan de cierre. En él encontraras enlaces a los resultados,
insumos de gestion del conocimiento y medios de verificacion. En caso de cualquier error al descargar,
nos avisas.

Debido a la terminologia y complejidad de los estudios/resultados, quedamos atentos a cualquier
aclaracién que requieras para una mejor comprension.

Gracias!

https://outlook.office365.com/mail/id/AAQKADkwY TczY TYyLTRjZDctNDIzOC04MzM2LTNjOTUSY TIKMjJiNQAQAE%2BRG%2B%2B0K2xMj2fmq7T92...  1/2



14/6/23, 13:38 Correo: Luisa Fernanda Espitia Perez - Outlook

Al servicio
de las personas
y las naciones

Carlos Felipe Gonzélez G.

Jefe Proyecto Vivienda para la Reincorporacion

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

carlos.gonzalez@undp.org

Calle 84 A #10-50 Piso 3

Bogota D.C., Colombia
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