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Breve Descripción 

Este programa marco pretende dinamizar cuellos de botella en la implementación de los acuerdos de paz, específicamente en los 
procesos de reincorporación y de acceso a derechos de las víctimas en el Sistema Integral, en acciones que se articulan a través de 
cinco ejes: i. sostenibilidad e integralidad del proceso de reincorporación socioeconómica con un enfoque local y de inclusión; ii. 
espacios de formación y dialogo para la efectiva participación y la construcción de medidas de reparación con enfoque restaurador 
entre víctimas y comparecientes; iii. acciones para la implementación de la hoja de ruta trazada para la incorporación efectiva del 
enfoque de género en el proceso de reincorporación social y económica, con énfasis en la participación efectiva con garantías de 
seguridad y protección de las mujeres, su autonomía y empoderamiento económico y la economía del cuidado; iv. acciones judiciales 
y de política pública realizadas que promueven la participación efectiva y la restitución de los derechos de mujeres y personas LGTBI+ 
víctimas de violencias basadas en el género y v. Apoyo técnico a las instituciones, organizaciones e instancias estratégicas para la 
implementación de los acuerdos de Paz. En términos generales se pretende acelerar la implementación del acuerdo de paz en puntos 
críticos, cinco años después de haber sido firmado. 

   

Efectos a los que contribuye el proyecto  

OUTPUT CPD 2021-2024: 

Output 1.1: Mujeres y Hombres Excombatientes de las FARC 
y sus familias acceden a una reincorporación integral y 
efectiva como apoyo a los esfuerzos del Estado. 
Output 3.5: Los organismos de vigilancia y control, con 
funciones jurisdiccionales judiciales y no judiciales, fortalecen 
sus capacidades para la atención de población priorizada y la 
administración de justicia con enfoque diferencial. 
Producto(s) Indicativo(s) con indicador de género2 

00128819 1: Gen 2 

00128820 2: Gen 2 

00128821 3: Gen 3 

00128822 4: Gen 3 

00129416 5: Gen 2 

Total de 
recursos 
requeridos: 

USD 12.557.464,67 

Total de 
recursos 
asignados: 

 

TRAC PNUD:  
Noruega: USD 12.557.464,67 

Donante:  
Gobierno:  

En especie:  

No financiado:  

Acordado por (firmas): 
PNUD 

 
 
 
Sara Ferrer Olivella 
Representante Residente 

Fecha:  
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I. DESAFÍOS DE DESARROLLO  

Nos encontramos en un momento decisivo de la implementación del Acuerdo de Paz en el que o se capitalizan los avances de la paz 
para asegurar la irreversibilidad del proceso, o se pierden las condiciones en las que se han trabajado durante años, cuya consecuencia 
sería una escalada de violencia en los territorios. Las lecciones aprendidas durante los cinco años de implementación del Acuerdo de 
Paz, sumadas a las lecturas territoriales de los retos coyunturales y a las oportunidades de apoyo a las partes firmantes se condensan en 
desafíos sistémicos en materia de reincorporación, acceso de las víctimas a los mecanismos de Justicia Transicional, empoderamiento 
de las mujeres (víctimas y en proceso de reincorporación) en procesos de participación y protección a los que el programa pretende hacer 
frente. 

En materia de reincorporación se evidencia una debilidad en las capacidades y condiciones en los territorios para que el proceso de 
reincorporación sea integral e irreversible; sumado a barreras y brechas para que ciertos grupos poblacionales como las mujeres y 
personas en situación de discapacidad puedan acceder a una adecuada e inclusiva reincorporación socioeconómica. Existe un tercer 
desafío o reto sistémico dentro de la reincorporación socioeconómica: el de pocas garantías o condiciones para la sostenibilidad a mediano 
y largo plazo. Los proyectos productivos se enfrentan a los desafíos propios de los emprendimientos rurales y las dinámicas de mercado 
y comercialización a nivel local y nacional que se traducen pocas oportunidades de articulación con el sector privado, barreras de acceso 
a mercados y comercialización de los productos, además de no contar con muchos avances en acciones de sostenibilidad desde la 
perspectiva ambiental y financiero. 

En el campo de la justicia transicional el país afronta otros retos, como las debilidades en la incorporación del enfoque restaurador en los 
procesos de reparación. Si bien uno de los pilares de la justicia restaurativa es el de permitir a los interesados discutir la solución a los 
conflictos que enfrentan y llegar a acuerdos para la superación del daño mediante mecanismos que aseguren el diálogo entre ellos; aún 
no se cuenta con las capacidades y condiciones para promover los escenarios de dialogo y consenso entre los actores involucrados en 
la justicia transicional en Colombia. A este desafío se suma el de la existencia de barreras en la participación efectiva en circunscripciones 
especiales de paz y en instancias del SIVJRNR (especialmente JEP Y UBPD) que se materializan en desafíos de seguridad física para 
víctimas y comparecientes y seguridad jurídica para estos últimos. Un tercer gran desafío está en la desarticulación del SIVJRNR con 
otras entidades (como el SNARIV, MinJusticia, FGN, INML, MinInterior, UNP, entre otras) para acciones puntuales como seguridad 
jurídica, protección de participantes en Sistema Integral, reparación judicial, entre otros.   

En materia de género, persiste un desafío para superar brechas y barreras para la participación de las mujeres en la reincorporación que 
ameritan acciones en autonomía económica, generación de ingresos y economía del cuidado. En cuanto a la participación de las mujeres 
en la justicia transicional, persisten brechas y barreras que afrontan las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto para 
acceder a la restitución de sus derechos y al empoderamiento político. Existe un cuarto grupo de desafíos para la implementación del 
acuerdo de paz y está en la debilidad en las capacidades técnicas de los mecanismos y las estructuras institucionales y de la sociedad 
civil para mantener los avances en el proceso de reincorporación y la restitución de los derechos de las víctimas. A continuación, estos 
desafíos y la forma de abordarlos de manera más detallada: 

 

 

 

II. ESTRATEGIA   
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Causas Consecuencias Retos Sistémicos 
Actividades 
propuestas Productos (Outputs) Efectos  Impacto  

Debilidad en las 
capacidades 
institucionales tanto en los 
niveles nacional como 
territorial para brindar las 
garantías necesarias en el 
medio y largo plazo para la 
integralidad, sostenibilidad 
e irreversibilidad del 
proceso de 
reincorporación social y 
económica de las 
personas en proceso de 
reincorporación ubicadas 
en diferentes subregiones 
del territorio colombiano 

Debilitamiento de 
capacidades individuales, 
comunitarias y contextuales 
para la sostenibilidad de los 
proyectos productivos, 
liderados por PPR, en sus 
componentes económico, 
social, ambiental, 
institucional y comunitario 

 

 

Reforzar las capacidades 
internas y externas de análisis, 
de acción y de agencia de las 
personas en proceso de 
reincorporación para avanzar 
hacia una sostenibilidad 
multidimensional de sus 
proyectos productivos en 
relación con los territorios 
donde se desarrollan  

A1.1 Diseñar e 
implementar planes de 
sostenibilidad 
(económica, social, 
ambiental, institucional, 
de agregación de valor 
e igualdad de género) 
de los proyectos 
productivos de PPR 

Output 1: Avances hacia 
la sostenibilidad e 
integralidad del proceso 
de reincorporación 
socioeconómica con un 
enfoque local y de 
inclusión   

Avanzar en la 
reincorporación 
integral, inclusiva y 
sostenible  

Contribuir a la 
implementación 
integral y 
sostenible del 
Acuerdo de Paz  

Creciente desconfianza 
por parte de las 
instituciones y 
comunidades de los 
territorios donde avanzan 
los procesos de 
reincorporación en los 
avances hacia la 
reconciliación entre 2019 y 
2021 

 

Rezago en los procesos de 
reincorporación integral y 
afectaciones en la 
sostenibilidad del proceso. 

Barreras para la cohesión 
social, la reconciliación y la 
integración en la dinámica 
económica local de las 
personas excombatientes 
al interior de los territorios 
donde adelantan sus 
proyectos e iniciativas 

Reducir las barreras y brechas 
de carácter social y 
comunitario que permitan a las 
personas en proceso de 
reincorporación y a miembros 
de comunidades de los 
territorios de acogida 
adelantar conjuntamente 
acciones tendientes a la 
transformación de patrones 
relacionales hacia la 
convivencia, la construcción 
de tejido y la cohesión social 
de ciertos grupos 
poblacionales (mujeres, 
personas en situación de 
discapacidad, jóvenes, 
pueblos étnicos) para una 
adecuada e inclusiva 

A1.2 Identificar, 
implementar y 
monitorear iniciativas 
que promuevan la 
articulación comunitaria 
y económica de los 
proyectos productivos, 
generen escenarios de 
reconciliación y mejoren 
la confianza entre la 
PPR y las comunidades 
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Causas Consecuencias Retos Sistémicos Actividades 
propuestas Productos (Outputs) Efectos  Impacto  

reincorporación 
socioeconómica 

Invisibilidad de las 
personas en condición de 
discapacidad y de sus 
necesidades en el 
escenario nacional.  

Afectación al desarrollo de 
una reincorporación 
incluyente y sostenible. 

Identificar y caracterizar a las 
personas con discapacidad en 
proceso de reincorporación 
para la focalización de 
acciones y planes orientados a 
la inclusión y garantía de sus 
derechos 

A1.3: Diagnóstico de 
situación e 
implementación de un 
plan de formación y de 
mejora para incorporar 
de forma efectiva el 
enfoque de 
discapacidad en los 
proyectos productivos 
dentro del proceso de 
reincorporación 
socioeconómica  

Debilidad en las 
capacidades 
institucionales tanto en los 
niveles nacional como 
territorial para brindar las 
garantías necesarias en el 
medio y largo plazo para la 
integralidad, sostenibilidad 
e irreversibilidad del 
proceso de 
reincorporación social y 
económica de personas en 
proceso de 
reincorporación ubicadas 
en [16] subregiones del 
territorio colombiano. 

Marcadas diferencias en el 
avance y logros de 
consolidación de los 
proyectos liderados por 
PPR en temas ambientales, 
de infraestructura y 
técnicos, asociado a 
dificultades en la 
sostenibilidad a medio y 
largo plazo de los 
beneficios alcanzados 

 

Reducir la debilidad en las 
capacidades y condiciones en 
los territorios para que el 
proceso de reincorporación 
sea integral, sostenible e 
irreversible 

A1.4: Identificación y 
puesta en marcha de 
estrategias de 
sostenibilidad para 
proyectos de impacto 
rápido (QIP) en alianza 
con la Misión de 
Verificación de la ONU 
en Colombia 
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Causas Consecuencias Retos Sistémicos Actividades 
propuestas Productos (Outputs) Efectos  Impacto  

Limitados mecanismos de 
la JEP para impulsar 
espacios de diálogo entre 
víctimas y comparecientes 
para la construcción 
colectiva de propuestas 
TOARS. 

Deficiencia en la 
articulación institucional 
para apoyar ejercicios de 
formulación e 
implementación de 
propuestas TOAR 

No se logra la promoción de 
condiciones que 
contribuyen al proceso de 
reconstrucción del tejido 
social. 

Indefinición de roles y rutas 
claras para la promoción de 
espacios y mecanismos 
para la construcción e 
implementación de TOAR 

Barreras para la participación 
efectiva de las víctimas en la 
restitución de sus derechos. 

-Deficiencia en la activación de 
mecanismos para la 
materialización del principio 
dialógico. 

A2.1. Apoyo a la 
certificación, 
articulación institucional 
y diálogos entorno a 
TOAR 

Output 2: Víctimas y 
comparecientes participan 
en espacios de formación 
y dialogo para la 
construcción de medidas 
de reparación con 
enfoque restaurador 

Las víctimas 
promueven y 
alcanzan de forma 
más efectiva sus 
derechos en el 
marco de la Justicia 
Transicional 

 

Deficiencia en los 
mecanismos de 
participación para 
garantizar la participación 
activa de las víctimas en 
escenarios de 
construcción de política 
púbica 

Débil participación de las 
víctimas en las decisiones 
que les atañen.  

Reducir las barreras para la 
participación efectiva de las 
víctimas en la restitución de 
sus derechos, materializar la 
participación de las regiones, 
los pueblos étnicos y las 
víctimas en las 
Circunscripciones Transitorias 
Especiales de Paz. 

A2.2. Diseñar e 
implementar una 
estrategia de formación 
y reactivación de red de 
organizaciones de 
víctimas para su 
participación efectiva en 
las circunscripciones 
especiales de paz 

Deficiencia en los 
mecanismos judiciales del 
SIVJRNR para garantizar 
la participación de las 
víctimas en instancias 
procesales. 

Se ve disminuido el 
derecho de las víctimas a la 
verdad y a la reparación 
integral 

Barreras para la participación 
efectiva de las víctimas en la 
restitución de sus derechos 

A.2.3 Brindar apoyo 
técnico y logístico para 
facilitar la participación 
cualificada de las 
víctimas y sus 
organizaciones en las 
audiencias judiciales de 
la JEP 

Falta de difusión y 
seguimiento de los 
avances en las etapas 
procesales al interior de las 
instancias de la JEP. 

Amenazas en materia de 
seguridad que atraviesan 
las víctimas y otros 

Deserción de víctimas y 
comparecientes de los 
procesos de la JEP 

Desarticulación entre las 
instituciones que impulsan la 
política integral de atención a 
víctimas 

A2.4. Apoyo técnico y 
acompañamiento con 
acciones encaminadas 
a mejorar la seguridad 
jurídica para los 
comparecientes de la 
JEP (con énfasis en 
excombatientes) 
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Causas Consecuencias Retos Sistémicos Actividades 
propuestas Productos (Outputs) Efectos  Impacto  

comparecientes al proceso 
de justicia transicional 

Crecimiento acumulativo 
de condiciones para la 
desigualdad 
socioeconómica de las 
mujeres en proceso de 
reincorporación (p.e. 
aumento de violencia 
doméstica por 
confinamiento en los 
AETCR y la sobrecarga en 
las labores de cuidado) 
provocadas por los 
impactos de la pandemia 
del COVID-19 

 

Retrasos en el avance de 
mecanismos e 
instrumentos que generen 
las condiciones y garantías 
óptimas para la inclusión 
efectiva y apropiada de las 
mujeres dentro del 
proceso de 
reincorporación 
socioeconómica 

. 

 

Rezago en los logros de 
inclusión para una 
reincorporación integral, 
efectiva y sostenible que 
atienda las necesidades 
especialmente de las 
mujeres excombatientes. 

 

Reducir brechas y barreras 
para el logro del 
empoderamiento social y 
económico de las mujeres en 
sus procesos de 
reincorporación (la autonomía 
económica, generación de 
ingresos e integración de la 
economía del cuidado) 

 

Avanzar en la implementación 
territorial del CONPES 3931 
de 2018, que establece una 
hoja de ruta para la integración 
de la perspectiva de género en 
el programa de 
reincorporación, y donde La 
Mesa Técnica de Género del 
Consejo Nacional de 
Reincorporación (CNR) se ha 
constituido como un espacio 
efectivo 

A3.1: Implementación 
de las estrategias y 
actividades trazadas en 
la hoja de ruta para la 
incorporación efectiva 
del enfoque de género 
en el proceso de 
reincorporación 

 

 

Output 3 Acciones para 
la implementación de la 
hoja de ruta trazada para 
la incorporación efectiva 
del enfoque de género en 
el proceso de 
reincorporación social y 
económica (participación 
efectiva con garantías de 
seguridad y protección de 
las mujeres, su 
autonomía y 
empoderamiento 
económico y la economía 
del cuidado) 

Reducidas barreras 
para la participación 
efectiva y adecuada 
inclusión de las 
mujeres en los 
beneficios de la 
implementación de 
los puntos 3 y 5 del 
Acuerdo Final 

Débiles condiciones y 
garantías, violencia 
cultural histórica y un 
contexto de doble riesgo o 
riesgo diferenciado para 
las mujeres en proceso de 
reincorporación y mujeres 
víctimas para el ejercicio 
de sus derechos políticos, 
la participación ciudadana 

Bajas garantías de 
seguridad para las mujeres 
en proceso de 
reincorporación, lo que 
afecta su permanencia en 
los procesos productivos y 
sostenibilidad del proceso 

Reducir las brechas y barreras 
para el empoderamiento 
político y la participación 
efectiva de las mujeres en 
proceso de reincorporación  

A3.2. Identificación, 
estructuración y puesta 
en marcha de medidas 
de protección 
orientadas 
especialmente a 
mujeres 
excombatientes 
participantes del 
proceso de 
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Causas Consecuencias Retos Sistémicos Actividades 
propuestas Productos (Outputs) Efectos  Impacto  

y el acceso a la justicia en 
casos de crímenes por 
VBG/VSG 

reincorporación social, 
económica y política 

Débiles garantías para los 
derechos de las mujeres en 
contextos de conflictividad y 
en la transición de 
Colombia hacia la 
sostenibilidad de la paz en 
el territorio nacional 

 

Generar incidencia en el 
marco de seguimiento a la 
implementación del Acuerdo 
de Paz, particularmente en lo 
que respecta a los derechos 
de las mujeres y en el enfoque 
de género plasmado en el 
mismo 

 

A3.1.3. Apoyo y puesta 
en marcha de un 
espacio de diálogo 
político hacia la 
garantía de derechos 
las mujeres en 
contextos de 
conflictividad - Cumbre 
Mujeres y Paz, Cumbre 
de Mujeres en 
Movimiento 

Alta probabilidad de 
impunidad de los casos de 
violencia sexual ocurridos 
en el marco del conflicto. 

Rezagada materialización 
de medidas de género 
establecidas en el Acuerdo 
y perspectiva de género en 
la investigación y 
judicialización de crímenes 
que afectan especialmente 
a las mujeres 

Reducir las brechas y barreras 
que afrontan las mujeres 
víctimas de violencia sexual en 
el marco del conflicto para el 
acceso a la justicia y la 
restitución de sus derechos 

A4.1. Impulsar y 
fortalecer la priorización 
y seguimiento de casos 
de violencia sexual ante 
la JEP y la atención a 
casos de víctimas de 
violencia sexual con 
apoyo a la estrategia 
interinstitucional del 
Ministerio de Justicia 

Output 4: Acciones 
judiciales y de política 
pública realizadas que 
promueven la 
participación efectiva y la 
restitución de los derechos 
de mujeres y personas 
LGTBI+ víctimas de 
violencias basadas en el 
género     

Baja participación de 
mujeres víctimas en las 
decisiones que les 
incumben. 

Discriminaciones históricas 
hacia las mujeres que se 
suman a segregación por 
pertenencia a comunidades 

Reducir las brechas y barreras 
para el empoderamiento 
político y la participación 
efectiva de las mujeres 
víctimas en la restitución de 
sus derechos 

A4.2. Fortalecer 
organizaciones de 
mujeres víctimas para 
garantizar la 
participación activa y 
efectiva de las mujeres 
en las circunscripciones 
especiales de paz. 

DocuSign Envelope ID: EC8A1A5B-8CC8-470A-A776-A918038F4FF1



   

 8 

Causas Consecuencias Retos Sistémicos Actividades 
propuestas Productos (Outputs) Efectos  Impacto  

indígenas, 
afrodescendientes y 
campesinas que reducen 
las garantías para su 
participación política. 

Bajas capacidades 
institucionales para la 
implementación de 
enfoques transversales y 
de Monitoreo del Acuerdo 

Limitadas capacidades 
dentro de institucionalidad 
para responder a la 
implementación del 
acuerdo 

Debilidad en las instituciones 
para impulsar la 
implementación del acuerdo 

A5.1: Asistencia técnica 
a las instancias de 
coordinación de la Alta 
Consejería para la 
Estabilización y la 
Consolidación en el 
marco de la arquitectura 
institucional para la paz 

Output 5: Arquitectura 
institucional para la 
implementación de los 
acuerdos fortalecida 

 
Arquitecturas y 
mecanismos de las 
partes firmantes con 
mejores y mayores 
capacidades para 
continuar y sostener 
los logros en la 
implementación del 
Acuerdo Fina 

Necesidad de impulsar la 
pedagogía, seguimiento y 
verificación de la 
implementación del 
acuerdo 

Limitadas capacidades a 
nivel territorial de las FARC 
para responder a la 
implementación del 
acuerdo. 

Debilidad de las partes 
firmantes para impulsar la 
implementación del acuerdo 

A5.2: Asistencia técnica 
en la estrategia de 
formación integral para 
el trabajo en las 
instancias de 
seguimiento y 
verificación de la 
implementación del 
acuerdo de paz y el 
reconocimiento y 
entrega de bienes  

Debilidad en las 
capacidades técnicas de 
los mecanismos y las 
estructuras institucionales 
y de la sociedad civil para 
mantener los avances en 
el proceso de 
reincorporación y la 
restitución de los derechos 
de las victimas  

 

Aumento de los riesgos de 
reversibilidad en los logros 
alcanzados, pérdida de 
oportunidades para 
acelerar el avance de los 
acuerdos de paz y/o 
debilitamiento de las 
infraestructuras de paz 
tanto institucionales, 
comunitarias o sociales que 
impulsan la estabilidad y 
sostenibilidad de los 
esfuerzos de construcción 
de paz  

Disponer de mecanismos 
rápidos, flexibles y abiertos 
que mitigue los riesgos en 
contextos de cambio y 
respondan a las necesidades 
institucionales para la 
consolidación de los avances 
en la implementación de los 
acuerdos y la sostenibilidad de 
la paz (empalme del nuevo 
gobierno; gastos de 
movilización de distintos 
actores, ya sea para la 
aceleración del acuerdo con 

A5.3: Solicitudes 
gestionadas de actores 
relevantes en el marco 
del mecanismo de 
respuesta rápida para el 
apoyo a la 
estabilización 
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Causas Consecuencias Retos Sistémicos Actividades 
propuestas Productos (Outputs) Efectos  Impacto  

  

 

las FARC, o el fortalecimiento 
de los diálogos con el ELN, 
adquisiciones en para hacer 
más eficientes los procesos, 
entre otros requerimientos) 

Debilidad en las 
capacidades técnicas de 
los mecanismos y las 
estructuras institucionales 
y de la sociedad civil para 
mantener los avances en 
el proceso de 
reincorporación y la 
restitución de los derechos 
de las victimas  

Pocas capacidades a nivel 
territorial de las FARC para 
avanzar en la estrategia de 
búsqueda de personas 
dadas por desaparecidas 

Ampliar la cualificación de la 
búsqueda de personas dadas 
por desaparecidas en el marco 
del conflicto, en interlocución y 
coordinación de acciones con 
la institucionalidad 

A5.4: Apoyo a la 
Comisión de Búsqueda 
de Personas 
Desaparecidas de 
FARC-Comunes 

Debilidad en las 
capacidades técnicas de 
los mecanismos y las 
estructuras institucionales 
y de la sociedad civil para 
mantener los avances en 
el proceso de 
reincorporación y la 
restitución de los derechos 
de las victimas  

Se debe garantizar que el 
Comité empiece su trabajo 
a finales del año 2021 para 
lo cual es necesario definir 
claramente los espacios de 
comprensión de la 
Comisión y sus avances, 

Desarrollar condiciones para a 
sostenibilidad del legado de la 
Comisión de la Verdad 
consolidando la Red de 
Aliados. 

A5.5. Apoyo el trabajo 
en Red de Aliados – 
Legado de la Comisión 
para el Esclarecimiento 
de la Verdad (CEV)  
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III. RESULTADOS Y ALIANZAS  

Resultados Esperados   

 

El programa se desarrolla alrededor de cinco resultados, en los que se enmarcan las actividades descritas a continuación: 

 

Resultado 1: Avances hacia la sostenibilidad e integralidad del proceso de reincorporación socioeconómica con un 
enfoque local y de inclusión   

Transcurridos cinco años de la firma del acuerdo de paz se mantienen al tiempo que surgen nuevos desafíos dentro del proceso de 
reincorporación, especialmente los relacionados con la sostenibilidad, integralidad e irreversibilidad, en la medida de lo logros hasta ahora 
alcanzados. Se hace necesario responder con estrategias y acciones que fortalezcan la sostenibilidad económica, social/comunitaria, 
ambiental y en crear o mejorar condiciones que reduzcan barreras de tipo cultural, social e institucional para la inclusión y participación 
efectiva de grupos de especial interés como son las mujeres y en lo posible comunidades diversas, así como de personas que viven con 
alguna discapacidad dentro de los proyectos productivos. 

Este producto pretende, posterior a una evaluación de la situación, necesidades y capacidades de los proyectos productivos, diseñar y 
poner en marcha las estrategias, rutas y planes que permitan entregar proyectos y a las personas que los lideran avanzando en la 
construcción de su proceso de reincorporación de forma inclusiva, sostenible e integral en un marco territorial que lo contiene.  

Como apuesta para este periodo, se propone concentrar esfuerzos para fortalecer el componente comunitario del proceso de 
reincorporación mediante implementación de iniciativas identificadas por personas en proceso de reincorporación y las comunidades que 
se dirijan a la reconstrucción del tejido social y la promoción de la reconciliación. 

Las actividades propuestas para alcanzar el producto son las siguientes: 

Actividad 1.1. Diseñar e implementar planes de sostenibilidad (económica, social, ambiental, institucional, de 
agregación de valor e igualdad de género) de los proyectos productivos de PPR  

En el marco del proceso de reincorporación socioeconómica, 80 de los 90 proyectos colectivos aprobados por el CNR han recibido apoyo 
técnico y financieramente, beneficiando a 3.032 PPR. Sin embargo, las nuevas dinámicas políticas y sociales han evidenciado la 
necesidad de potenciar estos procesos mediante el diseño e implementación de acciones que respondan a los nuevos contextos y 
aseguren la sostenibilidad de los proyectos productivos. En ese sentido, se requiere acompañar a las formas asociativas en el diseño e 
implementación de acciones complementarias en clave se sostenibilidad que les permita fortalecer los procesos de generación de fuentes 
de ingreso, consolidar los planes de beneficio, crear condiciones de productividad y empleo en el mediano y largo plazo, aportando al 
fortalecimiento el proceso de reincorporación socioeconómica y comunitaria desde el enfoque ambiental, territorial, diferencial y de género. 

La actividad se orienta a diseñar e implementar los planes de sostenibilidad de los proyectos productivos de PPR que permitan potenciar 
los avances alcanzados, así como dotar de nuevas herramientas a las formas asociativas para enfrentar los desafíos actuales de los 
proyectos, mejorando su desempeño y aportando a la sostenibilidad económica, social, ambiental, institucional, de agregación de valor e 
igualdad de género de estos. Este proceso inicia con un diagnóstico de los proyectos, para luego garantizar el acompañamiento técnico 
integral (productivo, organizacional y comercial); el impulso a la economía solidaria para la sostenibilidad de las formas asociativas; el 
encadenamiento productivo, reconstrucción del tejido social y la articulación con actores a nivel local, regional y nacional. Los proyectos 
priorizados se beneficiarán con un plan de plan sostenibilidad enfocado en fortalecer los componentes que presenten mayor nivel de 
atraso y/o brechas de productividad, enfocándose en las acciones de corto y mediano plazo. 
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Actividad 1.2. Identificar, implementar y monitorear iniciativas que promuevan la articulación comunitaria y económica 
de los proyectos productivos, generen escenarios de reconciliación y mejoren la confianza entre la población en 
proceso de reincorporación y las comunidades  

El Conpes 3931 de 2018 plantea como pilar para la sostenibilidad de acuerdo de paz y la reincorporación integral la dimensión comunitaria, 
orientada a la reconstrucción del tejido social y la reconciliación. Sin embargo, según las encuestas realizada por el Peace Research 
Institute Oslo (PRIO) hay un aumento en la desconfianza en los avances hacia la reconciliación entre 2019 y 2021; al pasar de 80.5% a 
87.3%. que 71% de las personas encuestadas en territorios PDET. Este fenómeno podría estar asociado al accionar de grupos calificados 
como "disidencias de FARC", lo que repercute en la estigmatización de quienes se encuentran en proceso de reincorporación. En el marco 
del acompañamiento de PNUD a la implementación de los proyectos productivos, se ha identificado la necesidad de avanzar acciones e 
iniciativas que favorezcan su articulación con las dinámicas comunitarias y las economías locales construyendo escenarios de 
reconciliación y construcción de confianza en lo local. 

La actividad propone identificar e implementar junto con las formas asociativas y las comunidades, iniciativas que agreguen valor a los 
proyectos productivos.  Con estas acciones lideradas desde lo local, se promoverá la articulación comunitaria y económica de los 
proyectos al tiempo que se reconstruye el tejido social y se busca avanzar hacia la reconciliación basada en los territorios.  La dimensión 
comunitaria del proceso de reincorporación también supone la articulación y construcción de insumos técnicos para la Mesa Técnica 
Comunitaria y demás instancias de gobierno, organizaciones del componente FARC y demás entidades de cara a garantizar la continuidad 
del proceso de reincorporación. 

Actividad 1.3. Diagnóstico de situación e implementación de un plan de formación y de mejora para incorporar de forma 
efectiva el enfoque de discapacidad en los proyectos productivos dentro del proceso de reincorporación 
socioeconómica  

Al menos 1.203 personas en proceso de reincorporación (cerca del 10%) consideran que cuentan con una discapacidad, según la más 
reciente encuesta hecha a excombatientes. Si bien la Ruta de Reincorporación (res. 4309 de 2019) contempla acciones diferenciales para 
las personas en condición de discapacidad (PcD) y pese a que se ha avanzado en su proceso de certificación, su inclusión laboral y 
productiva es aún insuficiente. La Procuraduría ha advertido en su último informe de seguimiento al Acuerdo de Paz (2021) que “preocupan 
las demoras en la implementación de acciones a favor de las personas con discapacidad”. La ARN ha avanzado en la adopción del 
Programa Capazcidades que busca, entre otras, promover la inclusión laboral y productiva de excombatientes con discapacidad.   

Esta actividad propone realizar un diagnóstico del estado de la participación de la población en condición de discapacidad en los proyectos 
productivos, esto permite identificar tanto sus habilidades, como los ajustes razonables que pueda requerir su entorno para facilitar que 
su proceso de reincorporación sea inclusivo, integral y sostenible.  

Adicional a lo anterior, se desarrollarán estrategias para la sensibilización a los excombatientes y sus formas asociativas acerca de los 
derechos y deberes en esta materia; además de formación a las personas con algún tipo de Discapacidad en herramientas para la 
inserción productiva, asistencia técnica y organizativa para su participación en el mercado laboral y productivo.    

Actividad 1.4. Identificación y puesta en marcha de estrategias de sostenibilidad para proyectos de impacto rápido 
(QIP) en alianza con la Misión de Verificación de la ONU en Colombia  

Los proyectos de Impacto Rápido (también conocidos como proyectos XB o QIP) han recibido apoyo de la Embajada de Noruega en las 
actividades de asistencia técnica a proyectos productivos, con logros relacionados con el aumento/promoción de la confianza en el 
proceso de reincorporación (59%) y el aumento de las capacidades técnicas, administrativas y de gestión de proyectos de los 
participantes. En esta fase se espera trabajar en la sostenibilidad de los proyectos de impacto rápido, en sintonía con la estrategia de 
sostenibilidad de proyectos productivos que actualmente está siendo examinada por el Consejo Nacional de Reincorporación. 

La actividad tiene como objetivo reforzar aspectos clave del proceso de reincorporación, incluidos los esfuerzos colectivos y comunitarios, 
con miras a sentar las bases de la sostenibilidad del proceso. La Misión de verificación identificará iniciativas de reincorporación 
comunitarias y de proyectos productivos colectivos (autofinanciados o apoyados por fondos gubernamentales. Se dará prioridad a las 
iniciativas implementadas en nuevas áreas de reintegración, aquellas que involucren a mujeres, excombatientes de origen étnico, 
excombatientes con discapacidad, proyectos impactados por un deterioro de la situación de seguridad, los implementados en áreas 
urbanas, entre otros. El apoyo de este proyecto se dirigirá a la compra de materiales y equipos que tendrán un efecto catalizador sobre 
los procesos comunitarios en curso (por ejemplo, proyectos productivos y / o mejora de la infraestructura comunitaria pequeña, compra 
de equipos para centros de salud o comunitarios, etc.) o proyectos productivos colectivos, pero también podrían incluir reuniones 
estratégicas y asistencia técnica, entre otros.  
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Resultado 2: Establecidos espacios de formación y diálogo para la efectiva participación y la construcción de medidas 
de reparación con enfoque restaurador entre víctimas y comparecientes 

Tanto el SIVJRNR como el SNARIV determinan la participación de las víctimas como un componente fundamental para el funcionamiento 
de ambos sistemas y condición necesaria para la garantía de los derechos de las víctimas.  

Con este producto se busca impulsar procesos formativos que permitan cualificar participación de las víctimas y sus organizaciones para 
asegurar su activa y efectiva participación en los distintos escenarios del sistema de justicia transicional, que no solo favorecerá la correcta 
representación es escenarios y espacios de Ley sino que asegurará la adecuada presentación, recolección y clasificación de insumos o 
informes con destino a las distintas instancias del SIVJRNR como en las audiencias judiciales de la JEP y en las mesas de participación 
efectiva del SNARIV.  

En particular, se avanzará de forma decidida en consolidar la participación efectiva de las víctimas en la construcción de los TOAR y el 
impulso de acciones que permitan superar algunas condiciones que generan inseguridad jurídica en los comparecientes ante la JEP 
buscando reducir la desconfianza e incluso su deserción del proceso de paz. En articulación con la JEP y posiblemente con la Procuraduría 
General de la Nación, se impulsará la participación de víctimas en audiencias de reconocimiento y determinación de responsabilidades, 
así como en otros espacios clave de diálogo e interpelación.  

Las actividades propuestas para alcanzar el producto son las siguientes: 

Actividad 2.1: Apoyo a la certificación, articulación institucional y diálogos en torno a TOAR 

Dentro de las funciones que debe adelantar la Secretaría Ejecutiva de la JEP, específicamente el Equipo de Seguimiento de Medidas 
Reparadoras y Restaurativas (ESMRR), está la del registro de información sobre comparecientes ante la JEP y la certificación de su 
participación en los TOAR.  

En ese marco, en esta actividad se apoyará técnica y logísticamente al ESMRR en las tareas para: individualizar a los/las comparecientes 
vinculados a los TOAR; especificar el tipo de TOAR objeto de la certificación; señalar si se encuentra en el listado del art. 141 de la Ley 
1957/2019 (o si es compatible con el mismo); aclarar si su ejecución se hace con enfoque diferencial; indicar el contenido reparador-
restaurador de las acciones; determinar cuál es la participación de las víctimas, las comunidades, o las consultas con los pueblos étnicos 
(si es del caso); identificar cuáles son las acciones individuales de los/las participantes; indicar las etapas de desarrollo; el tiempo de 
duración; definir y verificar la ubicación; indicar las autoridades o personas que puedan dar cuenta del TOAR, entre otras. 

Por otro lado, se impulsará el mecanismo de articulación y coordinación con autoridades nacionales y territoriales que permita impulsar 
procesos restaurativos locales y hacerlos sostenibles. Se apoyará la estrategia de divulgación, capacitación y formación en TOAR, liderado 
por el ESMRR y en coordinación con la Procuraduría General de la Nación PGN, con el fin de generar escenarios de participación dialógica 
entre comparecientes y víctimas que aporten con medidas restaurativas a la reconstrucción del tejido social y a la reconciliación en 
territorios priorizados. Finalmente, se promoverá un piloto de implementación de TOAR en terreno derivado de sanción propia, de manera 
articulada con la JEP, la misión de Verificación de la ONU y otros socios (ej. autoridades locales) de forma que se pueda ajustar el modelo 
para futuras decisiones judiciales.  

Actividad 2.2. Diseñar e implementar una estrategia de formación y reactivación de una red de organizaciones de 
víctimas para su participación efectiva en las circunscripciones especiales de paz  

El Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Farc-EP puso de presente la necesidad de que las víctimas tuvieran representación 
directa en la Cámara de Representantes.  No obstante, su elección se había visto derrotada ya que el proyecto de acto legislativo 1 de 
2017 contó con todo tipo tropiezos hasta el fallo de la Corte Constitucional donde queda clara la creación de 16 curules para las víctimas 
denominadas Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. 

Si bien las curules cuentan con rango constitucional los principales desafíos pasan por permitirle a las regiones, a los pueblos étnicos y a 
las poblaciones más afectadas por el conflicto lograr materializar su participación de acuerdo con una serie de requisitos donde es 
imprescindible que los votantes sean ciudadanos en ejercicio y deben estar inscritos en el RUV – Registro Único de Víctimas de la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.  

Esta actividad fortalecerá las capacidades que se identifiquen con mayor necesidad en los lideres y las lideresas y en las organizaciones 
de víctimas en las regiones y en algunos de los municipios donde se deben elegir los candidatos/as a las 16 curules. Adicional al 
acompañamiento cualificado, será desarrollada, con base en la experiencia de trabajo del PNUD con redes de víctimas, una estrategia 
pedagógica apropiada que permita afianzar conocimientos en torno a las circunscripciones y su funcionamiento, los aspectos más 
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relevantes que en materia de políticas públicas de atención y reparación a víctimas deben hacer parte de la agenda para incidencia y 
aspectos concretos en torno a la participación y el proceso de paz. Este proceso complementará el ejercicio que ya vienen adelantando 
la Unidad para las Víctimas y el Ministerio del Interior, de pedagogía general sobre las circunscripciones de paz. 

El desarrollo de un proceso de formación no reglado estaría dirigido a líderes y lideresas priorizadas, víctimas de organizaciones en los 
territorios donde se elegirán las circunscripciones de paz. A través de un censo y actualización de las organizaciones presentes en los 
territorios priorizados se realizará una invitación a líderes y lideresas con especial énfasis en Consejos Comunitarios y Comunidades 
Indígenas desde una perspectiva intersectorial para que participen en el proceso de formación. 

Actividad 2.3. Brindar apoyo técnico y logístico para facilitar la participación cualificada de las víctimas y sus 
organizaciones en las audiencias judiciales de la JEP (Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa - TOARS)  

La Jurisdicción Especial para la Paz tiene como finalidad garantizar la centralidad de las víctimas atendiendo a la aplicación del modelo 
de justicia restaurativa. A través del SAAD-Víctimas de la secretaria ejecutiva de la JEP, se articulan esfuerzos con las organizaciones de 
la sociedad civil, para llevar a cabo la representación judicial de víctimas ante las instancias judiciales de la JEP, respondiendo a lo 
establecido en la Resolución 786 de 2020. La estrategia de representación judicial de víctimas, que actualmente es apoyada por PNUD 
y más de 15 organizaciones de la sociedad civil con experiencia en la promoción y defensa de los DDHH y del DIH permite: i) recopilar 
información de hechos victimizantes ocurridos con ocasión del conflicto armado que permita a las víctimas y sus organizaciones, la 
presentación de insumos o informes con destino a las instancias del SIVJRNR incluida la JEP; ii) garantizar el acceso a la justicia, debido 
proceso y el cumplimiento de los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado; y finalmente, iii) ofrecer 
asesoría y orientación jurídica a las víctimas como intervinientes especiales en la JEP. Todo ello llevado a cabo a través de brindar 
acompañamiento psicosocial y representación judicial a las víctimas cuyas vulneraciones se enmarcan en los siete casos priorizados por 
la magistratura de la JEP. 

Por otra parte, a través del régimen de condicionalidad todos los comparecientes ante la JEP deben contribuir a la satisfacción de los 
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, como condición de permanencia, al igual que para efectos de obtener una 
solución definitiva de su situación jurídica. Por esta razón, las sanciones propias permiten a los interesados (víctimas y comparecientes), 
discutir la solución a los conflictos que enfrentan y llegar acuerdos para la superación del daño mediante mecanismos que aseguren el 
diálogo entre ellos, tal y como lo define el principio dialógico. 

Por consiguiente, uno de los objetivos principales de este programa será el de generar espacios para la implementación del principio 
dialógico entre víctimas y comparecientes, donde ambos actores estén de acuerdo frente a las medidas de sanciones propias, 
especialmente en todo lo referente a la realización de trabajos, obras y actividades (TOAR), como medidas tomadas por parte de los 
comparecientes para restaurar, resarcir o reparar el daño causado. La plataforma de trabajo con el SAAD-Víctimas y las organizaciones 
de la sociedad civil encargadas de representación judicial, servirá para materializar esta estrategia de promoción de participación bajo el 
principio dialógico.  

Actividad 2.4. Apoyo técnico y acompañamiento con acciones encaminadas a mejorar la seguridad jurídica para los 
comparecientes de la JEP (con énfasis en excombatientes) 

Una de las principales variables que generan inseguridad jurídica en los comparecientes ante la JEP, radica en la falta de difusión y 
seguimiento de los avances en las etapas procesales al interior de las instancias de la JEP. Esta falta de información aunada a las 
amenazas y las complejidades en la implementación de las medidas descritas en los acuerdos de paz, están generando desconfianza, 
temor e incluso deserción del proceso de paz. 

Con esta actividad, que se implementará conjuntamente con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, se pretende actualizar el 
estado del arte sobre la seguridad jurídica de los comparecientes (especialmente excombatientes FARC), construir una base de datos 
que establezca la hoja de vida jurídica de cada una de las personas en proceso de reincorporación (en articulación con el Registro de 
Comparecientes que pretende construir la JEP) y desarrollar una estrategia pedagógica dirigida a comparecientes y funcionarios que 
prevenga afectaciones por parte de las instituciones hacia las garantías jurídicas de los comparecientes. Se prevé que esta estrategia 
pedagógica en terreno esté articulada también con JEP, Procuraduría General de la Nación y ARN.  

Adicionalmente, en coordinación con la JEP se conformará y se fortalecerá técnicamente un equipo de reacción inmediata (abogados 
litigantes), que estarán a cargo de asesorar jurídicamente tanto a los comparecientes como autoridades judiciales en las garantías y 
derechos adquiridos por los comparecientes en proceso de reincorporación.  
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Resultado 3: Acciones para la implementación de la hoja de ruta trazada para la incorporación efectiva del enfoque de 
género en el proceso de reincorporación social y económica, con énfasis en la participación efectiva con garantías de 
seguridad y protección de las mujeres, su autonomía y empoderamiento económico y la economía del cuidado 

La inclusión del enfoque de género desde lo pactado en los acuerdos de paz y su consolidación en política pública en el CONPES 3931 
de 2018 se ha percibido como un logro en el proceso, sin embargo, desde los distintos informes e instancias creadas para este enfoque 
se evidencia que los avances aun no son suficientes para lograr lo acordado; se resalta la importancia de La Mesa Técnica de Género 
del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) que se ha constituido como un espacio efectivo en la construcción de insumos técnicos 
para la transversalización del enfoque en la reincorporación, el seguimiento a las acciones contenidas en CONPES 3931 y la articulación 
institucional en la arquitectura de género.   

Este producto propone continuar avanzando con implementar una de las rutas diferenciales con definición más clara y desarrollada hasta 
el momento.  Se abordarán los retos que plantea este enfoque tanto para la implementación como para sostenibilidad de los avances en 
i. participación efectiva de las mujeres; ii. garantía de reconocimiento de economía del cuidado; iii. asignación de presupuestos para las 
acciones contenidas en el CONPES; iv. fortalecimiento de la autonomía y empoderamiento económico de las mujeres; y v. seguridad y 
protección de las mujeres excombatientes.    

Las actividades propuestas para alcanzar el producto son las siguientes: 

Actividad 3.1 Implementación de las estrategias y actividades trazadas en la hoja de ruta para la incorporación efectiva 
del enfoque de género en el proceso de reincorporación 

La incorporación del enfoque de género según lo pactado en el Acuerdo de Paz continúa representando grandes retos a su viabilidad, 
específicamente en reincorporación socioeconómica, reunidos en dos grandes desafíos según informe de instituto Kroc (mayo 2021): i) 
la implementación territorial del CONPES 3931 de 2018, que establece una hoja de ruta para la integración de la perspectiva de género 
en el programa de reincorporación, y donde La Mesa Técnica de Género del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) se ha constituido 
como un espacio efectivo; y ii) la garantía de las asignaciones presupuestarias necesarias para garantizar la viabilidad del proceso.  

Actualmente, los compromisos relativos a la implementación de proyectos productivos colectivos ya están finalizando, por lo que la 
implementación está centrada en consolidar y brindar las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del proceso de 
reincorporación. Aproximadamente 823 mujeres excombatientes participan de los proyectos productivos, sin embargo, siguen teniendo 
dificultades para acceder a roles de toma de decisión y apoyo técnico. En evaluación realizada por agencias del sistema ONU (ONU-
Mujeres y Misión de Verificación) se determinó que se requiere asistencia técnica específica y existen desafíos derivados de tareas 
adicionales como el trabajo doméstico y el cuidado de personas. Conjuntamente, la pandemia del COVID-19 acentuó las desigualdades 
económicas y sociales para las mujeres, y evidenció aumento en la violencia doméstica en los AETCR y la sobrecarga del cuidado familiar. 
Esta actividad fortalecerá la implementación de la hoja de ruta trazada para la incorporación del enfoque de género en la reincorporación 
social y económica de las excombatientes con énfasis en su participación efectiva, autonomía y empoderamiento económico y economía 
del cuidado, dentro de los espacios donde desarrolla su proceso de reincorporación, teniendo en cuenta que el 74,3% de las mujeres 
residen fuera de los AETCR, y el 25,6% permanecen en estos espacios (CPEC, 2020), con énfasis en la vinculación y articulación con 
mujeres de la comunidad y asociaciones de mujeres en el territorio.   

En esta actividad, basado en el conocimiento y avances en la transversalización efectiva del enfoque de género en los procesos de 
reincorporación socioeconómica logrados hasta el momento, se ajustarán y desarrollarán estrategias concretas que garanticen la 
participación efectiva de las mujeres, aporten decididamente a la implementación de las acciones contenidas en el CONPES 3931 de 
2018 y se promueva con evidencia la igualdad de género en el marco de cuatro actividades: i. la Participación equitativa de las mujeres 
en los proyectos productivos colectivos para la reincorporación socioeconómica mediante el fortalecimiento de capacidades y asistencia 
técnica; ii. la promoción de acciones de economía del cuidado; iii. La implementación de iniciativas para la autonomía y empoderamiento 
económico de las mujeres y el fortalecimiento de instancias de género en el marco de la reincorporación.  

Actividad 3.2 Identificación, estructuración y puesta en marcha de medidas de protección orientadas especialmente a 
mujeres excombatientes participantes del proceso de reincorporación social, económica y política 

En el marco de implementación de los acuerdos y la participación efectiva de las mujeres de su proceso de reincorporación social, 
económica y política se evidencian riesgos diferenciados en materia de garantías de seguridad para el ejercicio de la política, la 
participación ciudadana y la reincorporación comunitaria. Es importante señalar que las mujeres se encuentran en un contexto de doble 
riesgo, pues a las condiciones de inseguridad que implican su participación y liderazgo, se suman las de VBG derivadas de las estructuras 
patriarcales vigentes en la vida cotidiana de los territorios.  
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En ese sentido, y con el objetivo de avanzar en la construcción de capacidades en clave de prevención y autoprotección por parte de las 
organizaciones de mujeres excombatientes, así como en fortalecer la oferta institucional liderada por la ARN y la UNP, el proyecto plantea 
la articulación de acciones de protección en el marco de la ruta de reincorporación, así como incidir en la incorporación del enfoque de 
género en los programas e instancias creadas para garantizar medidas de protección materiales, atendiendo también a las condiciones 
sociales que puedan obstaculizar el ejercicio de reincorporación.  Ejemplo de estas instancias, son el Sistema Integral de Seguridad para 
el Ejercicio de la Política – SISEP–; la Comisión Intersectorial de Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas –CIPRAT–; Programa 
Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos –PIGMLMDDH–. 

Actividad 3.3. Apoyo y puesta en marcha de un espacio de diálogo político hacia la garantía de derechos las mujeres 
en contextos de conflictividad - Cumbre Mujeres y Paz, Cumbre de Mujeres en Movimiento 

Esta actividad se realiza en asocio con la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, una alianza de 8 organizaciones, redes y plataformas de 
mujeres donde participan más de 1.000 organizaciones de mujeres, étnicas, campesinas, indígenas, afrodescendientes, estudiantiles, 
juveniles y de diversas identidades, organizaciones mixtas, feministas y de víctimas de todo el país, que desarrollan procesos regionales 
y locales propios.  

En el marco de esta propuesta se apoyará la realización de la 3ª versión de La Cumbre Mujeres y Paz, Cumbre de Mujeres en Movimiento, 
que busca construir un diálogo político entre agendas del nivel territorial, nacional, regional e internacional, hacia la garantía de derechos 
de las mujeres en contextos de conflictividad y el fortalecimiento de factores que favorezcan la transición de Colombia hacia la 
sostenibilidad de la paz en el territorio nacional.  

A través de 1 evento internacional (ya financiado), 5 encuentros regionales y 1 evento nacional con candidatos a la Presidencia (eventos 
a la fecha pendientes de financiación), se espera: 

‐ Generar incidencia “territorio – nación – territorio” en el marco de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, particularmente 
en lo que respecta a los derechos de las mujeres y en el enfoque de género plasmado en el mismo. 

‐ Adelantar un intercambio de experiencias alrededor de: el balance de la implementación del Acuerdo, análisis comparativo de 
Acuerdos de Paz y derechos de las mujeres, y garantías integrales de seguridad y protección para las mujeres en sociedades en 
transición hacia la paz, desde una perspectiva feminista y en derechos de las mujeres.  

‐ Elaborar propuestas para la agenda de paz y seguridad humana, desde una perspectiva feminista y de derechos de las mujeres, hacia 
la incidencia nacional e internacional.  

 

Resultado 4: Acciones judiciales y de política pública realizadas que promueven la participación efectiva y la restitución 
de los derechos de mujeres y personas LGTBI+ víctimas de violencias basadas en el género     

La violencia basada en género que los actores del conflicto armado ejercieron como mecanismo de debilitación y de control en contra de 
comunidades enteras en cabeza especialmente de mujeres, niñas y jóvenes adolescentes permitió reproducir patrones históricos de 
discriminación, exacerbó el machismo y la discriminación estructural y contribuyó eficazmente a determinar en escenarios comunitarios 
de exclusión y segregación donde el liderazgo y la participación de las mujeres se ha visto gravemente afectado. Las mujeres indígenas, 
negras y campesinas en Colombia son las grandes sobrevivientes del conflicto armado y a la vez son las más afectadas por todos los 
hechos victimizantes; han sido estigmatizadas y rechazadas y por supuesto invisibilizadas en el ámbito privado y público.  

Por esta misma razón, la incorporación del enfoque de género en el Acuerdo para la Terminación del conflicto reconoce por primera vez 
los daños desproporcionados y los impactos del conflicto sobre las mujeres y su rol como constructoras de paz. En este sentido, la 
priorización del delito de violencia sexual en el marco del conflicto armado ante la JEP asegura su representación y participación en las 
etapas procesales y las pone en el centro de la justicia de género.  

De otra parte, el fortalecimiento y la cualificación en cabeza de organizaciones de mujeres víctimas del conflicto armado les permitirá 
definir y presentar propuestas para la incidencia en las circunscripciones especiales de paz, avanzar en la visibilización de los hechos y 
violencias que las victimizaron y contribuye a la garantía de sus derechos a la reparación desde la justicia restaurativa. 

Las actividades propuestas para alcanzar el producto implican realizar un trabajo articulado con las plataformas de mujeres que ejercen 
su representación ante JEP y de otra parte se realizará un trabajo que priorizará las organizaciones en los municipios donde se elegirán 
las circunscripciones especiales de paz de manera que la agenda de mujeres víctimas del conflicto se traduzca en propuestas para la 
incidencia.  

Las actividades propuestas para alcanzar el producto son las siguientes: 
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Actividad 4.1. Impulsar y fortalecer la priorización y seguimiento de casos de violencia sexual ante la JEP y la atención 
a casos de víctimas de violencia sexual con apoyo a la estrategia interinstitucional del Ministerio de Justicia 

Las víctimas de violencia sexual que han sido representadas por organizaciones de la sociedad civil han logrado reconocerse como 
agentes de sus derechos y encuentran en la Jurisdicción Especial para la Paz una oportunidad para obtener verdad, justicia y reparación, 
ya que la mayor parte no había acudido al Estado para denunciar los hechos de los cuales fueron víctimas. Sin embargo, el ejercicio de 
la representación judicial que han llevado a cabo las organizaciones de género ante las instancias judiciales de la JEP, han evidenciado 
la necesidad de abrir un macro caso de violencia sexual, violencia reproductiva y violencia motivada por la sexualidad de la víctima, 
porque argumentan que en Colombia persiste un panorama de impunidad histórica frente a estos crímenes, y que las medidas de género 
establecidas en el Acuerdo Final de Paz y en general las pautas de la perspectiva de género en la investigación y judicialización de estos 
crímenes, han quedado en una mera enunciación formal, pero no se han materializado. 

Un macro caso especializado en estas violencias permitirá desarrollar y materializar la perspectiva de género en la justicia transicional y 
superar los obstáculos de acceso a la justicia para las víctimas de estos crímenes. Además, la apertura de un caso nacional evidencia la 
necesidad, por un lado, de desarrollar la perspectiva de género en la justicia transicional, y por otro, contribuye a la superación de los 
obstáculos de acceso a la justicia existentes y el consecuente panorama de impunidad histórica asociada al género de las víctimas de 
violencia sexual y violencia basada en género (VGB). 

Es por esta razón, el presente programa pretende fortalecer a través de la identificación y apoyo financiero a las organizaciones de 
mujeres para que puedan incidir en la priorización del macro caso de violencia sexual y VBG en el marco del conflicto armado facilitando 
el seguimiento ante las instancias judiciales de la JEP, y para garantizar la participación de las mujeres en las diferentes audiencias que 
se desarrollaran en el marco de la Jurisdicción y otros espacios relacionados.  

Paralelamente se pretende fortalecer la atención a casos de víctimas de violencia sexual que iniciaron su ruta de atención a los procesos 
judiciales y administrativos a través de jornadas de denuncia penal y declaración que permiten brindar información sobre el estado de sus 
procesos de atención y reparación y conocer las acciones a cargo de la institucionalidad local.  

Este apoyo incluye el enfoque psicosocial y el enfoque diferencial de manera transversal y tendrá un carácter territorial en cabeza de 
organizaciones de mujeres y grupos poblacionales diferenciales para lograr su empoderamiento como sujetos de derecho y de actores 
de incidencia en la política pública local de víctimas.  

Este fortalecimiento se realizará de la mano del Ministerio de Justicia y la estrategia interinstitucional “Redconstruyendo” que apoya el 
PNUD y que a futuro se pretende acompañar de acuerdo con los lineamientos que señale la institución para el 2022. 

Actividad 4.2 Fortalecer organizaciones de mujeres víctimas para garantizar la participación activa y efectiva de las 
mujeres en las circunscripciones especiales de paz 

La ausencia de garantías para líderes y lideresas, miembros de minorías y organizaciones de la sociedad civil en los territorios más 
apartados y afectados por el conflicto armado genera evidentemente bajas o nulas cuotas de representación en los órganos de elección 
popular. Las mujeres, adicionalmente cuentan con discriminaciones históricas que además de la segregación histórica por razones de 
género y pertenencia a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que hacen imposible la garantía de su participación 
política. 

Generan medidas incluyentes pasa por facilitar la participación política de manera que puedan materializar propuestas para la incidencia 
en políticas públicas en favor nos solo de las víctimas sino también asegurar la perspectiva de género en sus propuestas. La creación de 
las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz para la Cámara de Representantes en los periodos constitucionales 2018-2022 y 
2022–2026, contribuye de manera efectiva a mejorar las cuotas de participación de las mujeres en el poder legislativo y permitirá asegurar 
la débil presencia institucional de las mujeres a través de la representación política de sus poblaciones y garantía de sus derechos 
políticos,  

Fortalecer y desarrollar procesos organizaciones y plataformas de mujeres víctimas y lideresas en los 16 territorios que componen las 
circunscripciones de paz constituye sin duda un ejercicio preparatorio para su participación en el poder público y materializa la reparación 
desde un punto de vista diferenciado en donde distintos grados de victimización en razón a las violencias que las afectan como mujeres 
y como víctimas. 

A través de la Escuela de Formación, se llevará a cabo el fortalecimiento de capacidades instaladas a organizaciones de mujeres 
presentes en las circunscripciones especiales de paz a fin de que adquieran suficientes competencias para la incidencia en la formulación 
de propuestas desde el territorio en favor de las víctimas desde una perspectiva de género e interseccional. 
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Desde el trabajo con organizaciones de la sociedad civil que cuente con capítulos regionales o subregionales, se llevará a cabo el proceso 
formativo previa priorización y selección de organizaciones de mujeres en los 16 territorios. La tarea de incidencia no concluye con la 
elección de las 16 curules y es por ello que el proceso formativo implica el desarrollo de nuevas propuestas, incluso una vez se haya 
agotado la elección parlamentaria ya que el objetivo de la actividad supone la generación de espacios de diálogo con las entidades que 
en el nivel local y nacional son responsables de la atención a mujeres víctimas del conflicto armado.  

 
Resultado 5: Apoyo técnico a las instituciones, organizaciones e instancias estratégicas para la implementación de los 
acuerdos de Paz 

Este resultado constituye un mecanismo tanto de respuesta coyuntural y flexible, que representa uno de los valores agregados del 
programa, que buscan fortalecer arquitecturas y mecanismos institucionales para dar continuidad y el sostenimiento de los avances en la 
implementación de los acuerdos y la construcción de paz, especialmente en lo territorial.   

Para esto se incorpora un producto que aportan al logro de este resultado:  i. el apoyo a la Alta consejería para la estabilización; ii. el 
apoyo a CEPDIPO; iii. El Mecanismo Noruego y iv. el piloto de mapeo de minas con personas en proceso de reincorporación a cargo de 
UNMAS, priorizado durante el 2021, como las actividades que dan continuidad a las ya mencionadas, bajo una nueva financiación. 

Actividad 5.1: Asistencia técnica a las instancias de coordinación de la Alta Consejería para la Estabilización y la 
Consolidación en el marco de la arquitectura institucional para la paz 

El apoyo de Noruega ha sido crucial viabilizar y agilizar procesos de aprobación y formulación de proyectos productivos dentro del CNR 
y la implementación de enfoques diferenciales en la implementación de los PDET. Específicamente, resulta pertinente apoyar 
técnicamente a la Alta Consejería para la Estabilización en el Monitoreo y la Evaluación, la ejecución de acciones diferenciadas con 
enfoque étnico y de género en reincorporación, el relacionamiento con el sector privado y la estrategia para la presentación de proyectos 
de Regalías ante el OCAD PAZ.  

Bajo esta actividad se acompañarán los retos que tenga el equipo de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación 
de la paz durante la transición de gobierno; durante el 2022 no solo tendrán que cerrar las funciones y los objetivos que se han trazado 
hasta el momento, sino implementar el empalme con el nuevo gobierno y los objetivos de este en materia de paz. La flexibilidad del 
programa es de vital importancia para adaptar el apoyo ofrecido por la Embajada de Noruega a las instituciones como la Alta Consejería 
para la Estabilización, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Agencia 
para la Reincorporación y la Normalización (ARN), o cualquier otra agencia, ministerio o instancia que cobre relevancia en el nuevo 
gobierno para mantener la implementación del Acuerdo de Paz.  

Actividad 5.2: Asistencia técnica en la estrategia de formación integral para el trabajo en las instancias de seguimiento 
y verificación de la implementación del acuerdo de paz y el reconocimiento y entrega de bienes  

El fortalecimiento de capacidades para el trabajo del componente FARC, a través del apoyo directo al Centro de Pensamiento y Dialogo 
Político (CEPDIPO), ha dado un impulso relevante para el despliegue territorial en 20 departamentos y 42 municipios. Gracias al apoyo 
de Noruega, personas en proceso de reincorporación avanzan hacia un proceso de fortalecimiento de capacidades para el desempeño 
de roles en las instancias de implementación del Acuerdo Final de Paz, particularmente el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), 
la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas (UBPDD). Mediante estas instancias se contribuye a la ampliación de las acciones territoriales y nacionales dirigidas a la 
implementación de la política pública de reincorporación, la pedagogía, el impulso, seguimiento y verificación de la implementación, y la 
ampliación y cualificación de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto, en interlocución y coordinación 
de acciones con la institucionalidad. 

Con esta actividad, se espera consolidar las acciones ya planificadas en el marco de la financiación en marcha en el marco del programa 
Paz Sostenible. Se espera dar continuidad al apoyo de las instancias territoriales para el acompañamiento, implementación y verificación 
a la implementación (CSIVI), los procesos de reincorporación (CNR) y avanzar en los procesos de búsqueda de personas dadas por 
desaparecidas (UBPDD) resultará crucial en los años de empalme de gobierno.  Así mismo, en la nueva fase, se espera ofrecer 
capacidades técnicas y de seguimiento durante el cambio de la junta directiva de CEPDIPO, pues resulta fundamental general 
capacidades de gestión de proyectos, movilización de fondos, monitoreo de acciones basadas en resultados, entre otras acciones que 
fortalezcan sus capacidades de gestión y se garantice la continuidad al trabajo que viene desempeñando la organización. 
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Actividad 5.3 Solicitudes gestionadas de actores relevantes en el marco del mecanismo de respuesta rápida para el 
apoyo a la estabilización 

La Embajada de Noruega ha sido un aliado estratégico en el marco de la consolidación de la paz en Colombia. Gracias al mecanismo de 
respuesta rápida se ha generado confianza y resultados a nivel nacional entre actores, a nivel territorial y nacional, institucionales y FARC. 
Este mecanismo ha estado activo desde el inicio de los diálogos entre Gobierno y FARC y en un inicio se estableció originalmente al 
PNUD como gestor de las solicitudes que emanaban del gobierno y posteriormente fue adquiriendo un papel más sustantivo, en la medida 
en que los avances del proceso de diálogo y la implementación de los acuerdos así lo exigían.  

En este sentido, se continuará apoyando los procesos de estabilización y construcción de paz que sean solicitados al PNUD para ejecutar 
este mecanismo: el empalme del nuevo gobierno, gastos de movilización (tiquetes, viáticos, pasaportes) de distintos actores, ya sea para 
la aceleración del acuerdo con las FARC, o el fortalecimiento de los diálogos con el ELN, adquisiciones en para hacer más eficientes los 
procesos, entre otros requerimientos. 

La esencia del componente es de un mecanismo flexible que atienda asuntos prioritarios que se encuentren desfinanciados por otros 
donantes y por el gobierno ha resultado en acciones habilitantes de distintos puntos del acuerdo.  En el marco de esta nueva fase el 
apoyo podría concentrar en la contratación de expertos en justicia transicional y memoria histórica que activen procesos clave; la 
habilitación de algunos procesos de vivienda para personas en proceso de reincorporación; la implementación de iniciativas de impacto 
rápido, entre otras acciones clave. 

Actividad 5.4: Apoyo a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de FARC-Comunes  

Organizaciones de la sociedad civil junto con la Comisión de Búsqueda de las FARC han venido impulsando y articulando diferentes 
labores relacionadas al tema de víctimas de desaparición forzada, lo cual ha permitido fortalecer lazos de confianza y aunar esfuerzos de 
manera satisfactoria, en pro de los Derechos de las víctimas para saber qué pasó con su ser querido. Esta articulación ha facilitado abrir 
nuevos ejes de trabajo y realizar labores específicas en el tema de recolección de información y sistematización de nuevos casos de 
personas desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado. Por tal razón, algunas organizaciones de la sociedad civil han 
evidenciado la importancia de realizar un trabajo de acompañamiento y fortalecimiento interno de la Comisión Nacional de FARC de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas (CFBD) que permita dar solidez a los aportes de los excombatientes en la búsqueda de personas 
desaparecidas.   

En este sentido, la actividad busca que a través de la experticia técnica (social y técnico-forense) de las organizaciones de la sociedad 
civil en investigación sobre víctimas de desaparición forzada, haya una transferencia de conocimiento, que permita fortalecer a la CFBD 
y trabajar de manera coordinada para llevar a cabo acciones enfocadas a agilizar el proceso de ubicación, análisis e identificación de 
personas desaparecidas, cuyo fin último sea el de hacer realizable el derecho a la verdad de las víctimas. Se espera entonces: i. generar 
y promover instrumentos de captura unificados que puedan ser usados por todas las regiones que hagan parte de los esfuerzos de 
búsqueda (unificación de criterios de sistematización y repositorios de información con altos niveles de seguridad, que sea de fácil uso 
para los miembros de la Comisión); ii. Recolectar, documentar, sistematizar, y analizar ¿de casos y entrega de información de víctimas 
de desaparición forzada que han sido remitidas a la JEP. Y iii. recolectar, documentar, sistematizar y analizar de casos de excombatientes 
y/o familiares excombatientes de FARC desaparecidos. Se espera que esta estrategia contribuya también con información clave para 
alimentar los Planes Regionales de Búsqueda de la UBPD, para así canalizar de mejor manera la contribución del componente FARC en 
el proceso extrajudicial y humanitario de búsqueda.  

Actividad 5.5. Apoyo el trabajo en Red de Aliados – Legado de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV)  

Dentro del trabajo que se viene desarrollando para conformar y dinamizar la Red de Aliados de la CEV para contribuir con la difusión y 
apropiación social de la memoria a partir del informe final, resulta fundamental apoyar la sostenibilidad del legado de la Comisión de la 
Verdad a partir de la consolidación de dicha Red, así como la difusión del Informe a través de una estrategia de comunicación basada en 
una herramienta de transmedia multimodal. Para esto, se ha construido una ruta de trabajo que facilita a los diferentes sectores de la 
sociedad colombiana su participación en la campaña de expectativa y posicionamiento del Informe Final, así como de su proceso de 
apropiación. Este enfoque participativo resulta primordial para establecer acuerdos y compromisos entre sectores de la sociedad civil y 
diferentes actores estatales y gubernamentales para promover la implementación de las recomendaciones contenidas en el Informe Final. 

Estas acciones permitirán que el legado de la CEV tenga una estrategia de sostenibilidad gracias al trabajo que pueda ser desarrollado 
por actores y aliados que continuarán su trabajo una vez finalice el mandato en noviembre de 2021, en particular, las demás entidades 
del SIVJRNR, el Museo nacional de la Memoria Histórica, así como el Comité de Monitoreo y Seguimiento. 

  

DocuSign Envelope ID: EC8A1A5B-8CC8-470A-A776-A918038F4FF1



   

 19 

Recursos Requeridos para lograr los Resultados Esperados 

El programa plantea una intervención de 24 meses, con una inversión de USD 12.557.464,67 establecidos con base en las necesidades 
de cada uno de los productos propuestos a alcanzar y a la experiencia de implementación de proyectos similares.  Para la implementación 
adecuada de esta propuesta, PNUD contempla y pone a disposición los recursos técnicos y humanos territoriales construidos a lo largo 
de 15 años de experiencia consolidada en la Construcción de Paz con enfoque territorial, a través de la presencia territorial con un equipo 
humano. Dentro de este equipo se contempla la contratación de un equipo transversal de coordinación que incluye a 14 personas con un 
espectro de perfiles que van desde la Gerencia de Área, asesores /as en Justicia, jefes/as, cuyos contratos oscilan entre el NPSA6 y el 
NPSA9. También se prevé la contratación de un equipo transversal territorial de 20 personas con perfiles técnicos con enfoque productivo, 
ambiental, comercial, organizacional, empresarial, de género, comunitario, con un contrato NPSA4. El monto total de presupuesto en 
personal para los dos años de ejecución es de USD 2.885.785,31.  

Por otro lado, en la línea de gasto de servicios contractuales se prevé la contratación de firmas consultoras para la elaboración de la 
evaluación, auditoria, una encuesta estructurada de la seguridad jurídica de comparecientes, consultorías para la adopción del enfoque 
de discapacidad, de estrategia del legado de la CEV, para la elaboración de piezas comunicativas TOARS, entre otras consultorías 
puntuales. Se planea además la adquisición de bienes (equipos de cómputo y comunicación, impresoras, dotación, papelería) y servicios 
(alquileres de salón, alimentación, alojamiento, entre otros). Además, se proyectan viajes para 40 personas que hacen parte del equipo 
técnico y de coordinación y se proyecta un monto global para invitadas/os; el personal técnico realizará como mínimo 15 misiones por 
año a nivel nacional, es decir que se calculan aproximadamente 1.200 viajes para la vigencia del acuerdo. El costo promedio para cada 
misión es de USD500; este monto incluye tiquetes, transporte terrestre y DSA. 

El trabajo con socios es clave para el logro de los resultados propuestos. De ahí que se provea la firma de acuerdos de parte responsable 
con organizaciones como CEPDIPO, FUV, EQUITAS, además de acuerdos de subsidio para planes de inversión y sostenibilidad de los 
proyectos productivos de personas en proceso de reincorporación  

 

Alianzas  

El programa pretende dar continuidad a alianzas estratégicas para PNUD y para la Embajada de Noruega en la implementación del 
Acuerdo de Paz. En el ámbito nacional, resultará clave la Alta Consejería para la Estabilización y la Consolidación, la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización (ARN). Específicamente, el programa plantea firmar Acuerdos de Parte Responsable (ACP) con 
organizaciones como CEPDIPO, la Fundación Universitaria del Valle, Equitas, que serán co-responsables de la gestión programática de 
las actividades que les corresponde, lo cual se traduce en la preparación de los planes anuales de trabajo, participar en los espacios de 
coordinación y gestión del proyecto establecidos con la Embajada de Noruega y en general garantizar el alcance de los resultados y 
productos consignados en el marco de resultados del proyecto presentado.  De igual manera, la implementación, seguimiento y 
fortalecimiento de las Partes Responsables se harán siguiendo las normas y procedimientos de PNUD contenidas en el Harmonized 
Approach to Cash Transfer (HACT). El trabajo con las distintas organizaciones se relaciona directamente a los objetivos del proyecto de 
la siguiente forma: 
 

ORGANIZACIÓN 
ACCIONES POR DESARROLLAR EN EL 

MARCO DEL 
OUTPUT Y ACTIVITY RELACIONADA 

Equipo Colombiano 
Interdisciplinario de Trabajo 
Forense y Asistencia 
Psicosocial (EQUITAS) 

Apoyar a la Unidad de Búsqueda de las FARC a 
mapear los posibles lugares de disposición de 
cuerpos  

Actividad 5.5 del Output 5: Apoyo técnico a las 
instituciones, organizaciones e instancias 
estratégicas para la implementación de los 
acuerdos de Paz 

Fundación Universidad del 
Valle (FUV)  

Apoyar a la Alta Consejería para la Estabilización 
y la Consolidación en el marco de los mecanismos 
de implementación de la paz  

Actividad 5.1: del Output 5: Apoyo técnico a las 
instituciones, organizaciones e instancias 
estratégicas para la implementación de los 
acuerdos de Paz 
 

Centro de Pensamiento y 
Diálogo Político (CEPDIPO) 

Fortalecer las capacidades a nivel territorial de las 
FARC para responder a la implementación del 
acuerdo. 

Actividad 5.2:  del Output 5: Apoyo técnico a las 
instituciones, organizaciones e instancias 
estratégicas para la implementación de los 
acuerdos de Paz 
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CRITERIOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE SUBVENCIONES DE BAJO VALOR (SBV) 

 

De igual manera, el programa otorgará Subvenciones de Bajo Valor (SBV), también conocidos como grants para los planes de inversión 
y sostenibilidad de los proyectos productivos de personas en proceso de reincorporación y para las acciones de reconciliación. Con el fin 
de planear y ejecutar las concesiones en efectivo a socios de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y de las organizaciones 
sin ánimo de lucro, que impulsen actividades programáticas y soluciones de desarrollo relacionadas con el proyecto, se conformará el 
Comité para revisión, selección y aprobación de subvenciones de bajo valor que tengan lugar en el marco del programa. Este comité 
contará con la participación de un(a) representante de la Embajada de Noruega, que se reunirá dependiendo de la necesidad de analizar 
y aprobar un acuerdo de subsidio. Este comité se encargará de establecer los procedimientos operativos para la formulación y ejecución 
de los de las subvenciones, de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidas por el PNUD.  

 

La ubicación geográfica, el número total de acuerdos, los montos sobre los que se realizarán los SBV estarán determinados en el comité, 
buscando una gestión eficiente y equitativa de los recursos en función de los beneficiarios del proyecto, y tomando siempre como 
referencia los requisitos definidos por el PNUD en términos de elegibilidad de los gastos.  

Se contempla que las entidades receptoras de los Acuerdos de subsidios serán las cooperativas, asociaciones y/o otras formas asociativas 
que hayan conformado excombatientes de las FARC-EP en el marco del proceso de reincorporación, además de organizaciones de la 
sociedad civil, organizaciones comunitarias y sociales sin ánimo de lucro con acciones en los territorios donde se implementa el programa 
y que articulan las acciones de reconciliación. 

 
Para cada uno de las SBV se contará con un equipo técnico que tiene dentro de sus profesionales un perfil organizacional y 
administrativo que hace acompañamiento permanente a la organización o cooperativa en la administración y gestión de los recursos. 
Así mismo, se realizarán comités técnicos de seguimiento donde se destinará una parte importante de la agenda en la revisión de la 
ejecución de los recursos aportados al proyecto.  
 
El equipo técnico del PNUD, en articulación con los demás socios del proyecto, acompañará la ejecución de los SBV desde el 
componente técnico como financiero. Este proceso será parte fundamental del proceso de fortalecimiento de la organización receptora 
en sus capacidades para la gestión de recursos y el desarrollo de iniciativas productivas. Así mismo, procurará la articulación con 
otras instancias que aportan al proceso de fortalecimiento organizacional de las cooperativas y organizaciones comunitarias.  
 

Riesgos y Supuestos  

Para este programa marco, se han identificado dos tipos de riesgos. Unos riesgos que puedan tener un efecto negativo sobre la 
consecución de los resultados, que pueden ser internos o externos. Dentro de los internos se encuentran los vinculados con la forma en 
que se ejecuta y organiza el programa y afectan directamente el logro de los objetivos planteados. En cuanto a los riesgos externos, se 
encuentran fuera del control de quien diseña e implementa el programa como los riesgos asociados al cambio de gobierno y reajuste de 
prioridades.  El segundo tipo de riesgo son los que el propio proyecto o el programa tenga consecuencias negativas no intencionadas en 
el entorno, incluso para los cuatro temas transversales de relevancia para la Ayuda Oficial al Desarrollo noruega: derechos humanos, 
igualdad de género y derechos de la mujer, medio ambiente y clima y lucha contra la corrupción. Los riesgos enmarcados en este programa 
se detallan y explica sus medidas de mitigación a continuación:  
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Identificación Análisis Manejo y mitigación 

Categoría de 
Riesgo Riesgo Probabilidad Impacto 

Grado 
de 

riesgo 
Consecuencias Medidas de mitigación Riesgo residual 

Programáticos  

Cambios, reversos o atrasos en el avance de prioridades 
relacionadas con la implementación del Acuerdo de paz 
durante y posterior a las elecciones de Gobierno Nacional 
entre el 2022 – 2023    

3  
  

5  
  

15  
  

Aumento del rezago en la 
implementación del 
Acuerdo de paz y con ello 
recrudecimiento de la 
violencia a nivel territorial  

 Análisis de contexto 
permanente antes – durante 
y posterior al periodo 
electoral   

 Comunicación efectiva con 
la Embajada y los socios 
sobre impactos y medidas 
de ajuste necesarias para el 
proyecto    

 Previsión de flexibilidad 
para el programa, en 
relación con las prioridades 
del plan del gobierno 
entrante que se dirijan a la 
implementación del 
Acuerdo de paz.   

 Facilitación o participación 
en procesos de transición y 
empalme entre gobiernos 
saliente y entrante, que 
incorpore necesidades y 
preocupaciones en los 
temas clave del programa  

Ajustes sustanciales 
en el marco de 
resultados inicial   
Retraso en la 
implementación en el 
logro de resultados 
(productos y efectos)   
Cambios en el 
contexto de seguridad 
y posible 
recrudecimiento de 
violencias 
especialmente en lo 
local  

Programáticos 

Activación de amenazas en salud y orden público (rebrotes 
localizados de COVID – 19, nuevas movilizaciones 
sociales masivas, etc.) que afecten a los equipos y grupos 
de interés, así como las condiciones acceso a los 
territorios  

3  5  15  

Afectaciones de salud o en 
las condiciones de 
seguridad del personal del 
equipo o de los grupos de 
interés   
  
Retrasos sustantivos en la 
implementación de 
acciones y logro de 
resultados previstos  

 Ajuste e Implementación de 
planes de seguridad    

 Análisis de contexto 
permanente   

 Preparación de escenarios 
de ajuste logístico y 
metodológico para las 
diferentes acciones 
previstas   

Ajustes sustanciales 
en el marco de 
resultados inicial   
Retraso en la 
implementación en el 
logro de resultados 
(productos y efectos)   
Aumento de costos 
operativos y necesidad 
de extensiones en 
tiempo  
Reducción de 
condiciones para la 
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Identificación Análisis Manejo y mitigación 

Categoría de 
Riesgo 

Riesgo Probabilidad Impacto 
Grado 

de 
riesgo 

Consecuencias Medidas de mitigación Riesgo residual 

participación de socios 
y grupos de interés    

Aparición de cambios técnicos/políticos inesperados o 
reducción significativa en el compromiso de los actores 
institucionales en el desarrollo de algunas estrategias 
previstas en el Plan de acción (ej. formulación, 
implementación y documentación de TOARS, Atención 
casos Violencia Sexual JEP, Diálogos víctimas y 
comparecientes)  

3  4  12  

Compromiso de la 
pertinencia y eficiencia 
esperada del proyecto   
  
Retrasos sustantivos en la 
implementación de 
acciones y logro de 
resultados previstos  

 Consulta y seguimiento 
permanente de las 
prioridades y decisiones 
con los socios y 
contrapartes  

 Comunicación efectiva con 
la Embajada y los socios 
sobre impactos y medidas 
de ajuste necesarias para el 
proyecto  

 Sistema de documentación 
de compromisos, avances y 
cambios requeridos.    

 Estrategias y mecanismos 
de comunicación con 
grupos de interés (manejo 
reputacional y 
expectativas)   

 Solicitudes oportunas de 
ajuste para atender 
necesidades emergentes y 
temas “clave”   

Ajustes sustanciales 
en el marco de 
resultados inicial   
Reducción significativa 
en los ritmos en la 
implementación  
  
Incumplimiento de 
compromisos y 
expectativas con 
posibles grupos de 
interés.  

Derechos 
Humanos  

Recrudecimiento de expresiones de violencia en los 
territorios (señalamientos, desplazamientos, 
enfrentamientos armados, confinamiento, asesinatos 
selectivos entre otros) o aumento de conflictividades 
asociadas con los recursos o acciones del proyecto 
(visibilización negativa de liderazgos, señalamientos, 
discriminación, acceso desigual a beneficios, competencia 
por recursos, entre otros)  

4  4  16  

Retrasos sustantivos en la 
implementación de 
acciones y logro de 
resultados previstos  
  
Efectos negativos en las 
relaciones, los derechos 
y/o dinámicas de los 
territorios o de los grupos 
de interés  

 Análisis de contexto 
permanente con ESC 
(apoyado en el SAT de 
seguridad, diálogo con 
actores clave de los 
territorios, consulta mapas 
de riesgo) 

 Preparación de escenarios 
de ajuste logístico y 
metodológico para las 
diferentes acciones 
previstas  

 Espacios de participación y 
concertación local con 
participación representativa, 
análisis actualizado de 

Ajustes sustanciales 
en el marco de 
resultados inicial   
Reducción significativa 
en los ritmos en la 
implementación  
Reducción de 
condiciones para la 
participación de socios 
y grupos de interés   
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Identificación Análisis Manejo y mitigación 

Categoría de 
Riesgo 

Riesgo Probabilidad Impacto 
Grado 

de 
riesgo 

Consecuencias Medidas de mitigación Riesgo residual 

conflictividades y mapeo de 
actores ajustado  

Derechos 
Humanos  

Bajo interés, resistencias, oposición o débil apropiación 
por parte de los actores locales (institucionales o 
comunitarios) o de los mismos grupos de interés para 
desarrollar las estrategias de inclusión los enfoques 
diferenciales (género, etnia y discapacidad)  

2  4  8  

Compromiso de la 
pertinencia y eficacia 
esperada del proyecto   
  
Retrasos sustantivos en la 
implementación de 
acciones y logro de 
resultados previstos   

 Mensajes de inclusión 
claros y apropiados a los 
contextos y características 
de los grupos de interés 
durante todo el ciclo del 
programa  

 Monitoreo del riesgos y 
respuesta dentro del 
sistema de PM&E del 
proyecto   

 Diseño e impulso de 
protocolos, rutas y 
mensajes de sensibilización 
sobre la inclusión de grupos 
de especial interés  

 Espacios de participación y 
seguimiento que 
promuevan la participación 
de representación de los 
grupos de especial interés   

Ajustes sustanciales 
en el marco de 
resultados inicial  
Agudización de 
brechas para la 
igualdad y rezagos en 
el logro de los 
derechos de los grupos 
de interés  
 
Reducción de 
condiciones para la 
participación de socios 
y grupos de interés  

Derechos 
Humanos 

El programa pueda desconocer, invisibilizar o no focalizar 
adecuadamente necesidades, sentires o prioridades clave 
de los grupos beneficiarios en los diferentes procesos que 
adelante con poblaciones en proceso de reincorporación, 
victimas o comparecientes, entre otros  

2 4 8 

Compromiso de la 
pertinencia y eficacia 
esperada del proyecto   
Efectos negativos en las 
relaciones, los derechos 
y/o dinámicas de los 
territorios o de los grupos 
de interés  
Retrasos sustantivos en la 
implementación de 
acciones y logro de 
resultados previstos   
Desmotivación o 
desinterés para la 
participación de grupos de 
interés en el proyecto 

 Actualizar y analizar con 
enfoque de gestión de 
riesgos sociales el mapeo 
de actores y relaciones del 
programa (divisores y 
conectores) para las 
diferentes estrategias 
propuestas  

 Monitoreo del riesgo y 
respuesta dentro del 
sistema de PM&E del 
proyecto   

 Estructurar y documentar 
de forma adecuada los 
espacios de participación y 
seguimiento que 
promuevan la participación 
y representación de los 
grupos de especial interés   

Ajustes sustanciales 
en el marco de 
resultados inicial  
 
Incumplimiento de 
compromisos y 
expectativas con 
posibles grupos de 
interés. (riesgo 
reputacional) 
 
Agudización de 
brechas para la 
igualdad y rezagos en 
el logro de los 
derechos de los grupos 
de interés 
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Identificación Análisis Manejo y mitigación 

Categoría de 
Riesgo 

Riesgo Probabilidad Impacto 
Grado 

de 
riesgo 

Consecuencias Medidas de mitigación Riesgo residual 

Derechos de las 
mujeres e 
igualdad de 
género  

Agudización o profundización de brechas de género entre 
hombres, mujeres o personas con 
identidades/orientaciones diversas al interior de los 
programas, estrategias o grupos de interés   

2  3  6  

Compromiso de la 
pertinencia y eficacia 
esperada del proyecto   
  
Desmotivación o 
desinterés para la 
participación de grupos de 
interés en el proyecto  
  
Efectos negativos en la 
calidad de vida de grupos 
de interés (p.e. aumento 
de VBG, discriminación)  
  
Retrasos sustantivos en la 
implementación de 
acciones y logro de 
resultados previstos  

 Mensajes de inclusión 
claros y apropiados a los 
contextos y características 
de los grupos de interés 
durante todo el ciclo del 
programa  

 Monitoreo del riesgo y 
respuesta dentro del 
sistema de PM&E del 
proyecto   

 Diseño e impulso de 
protocolos, rutas y 
mensajes de sensibilización 
sobre la inclusión de grupos 
de especial interés  

 Espacios de participación y 
seguimiento que 
promuevan la participación 
de representación de los 
grupos de especial interés  

Agudización de 
brechas para la 
igualdad y rezagos en 
el logro de los 
derechos de los grupos 
de interés  
Reducción de 
condiciones para la 
participación de socios 
y grupos de interés  
  

Incompatibilidad entre la necesidad de participación por 
parte de los grupos de interés en las acciones del proyecto 
con los roles de genero encontrados en los diferentes 
contextos (p.e. labores de cuidado asumidas 
principalmente por las mujeres que se interfieran con su 
asistencia a capacitaciones o actividades grupales; 
resistencia de los hombres a la participación de las 
mujeres en labores de liderazgo o participación política en 
algunos territorios)   

3  4  12  

Compromiso de la 
pertinencia y eficacia 
esperada del proyecto   
  
Desmotivación o 
desinterés para la 
participación de grupos de 
interés en el proyecto  
  
Efectos negativos en la 
calidad de vida de grupos 
de interés (p.e.  aumento 
de VBG, recarga de 
labores, discriminación)  

 Monitoreo del riesgo y 
respuesta dentro del 
sistema de PM&E del 
proyecto  

 Diseño e implementación 
de acciones integrales para 
reducir posibles efectos 
negativos y barreras 
relacionadas con el género 
(p.e. espacios de cuidado, 
calendarios ajustados)  

 Diseño e implementación 
de mecanismos de 
monitoreo a la participación 
de los hombres y las 
mujeres en todos los 
espacios decisorios del 
programa  

Retrasos en el avance 
de las acciones 
diferenciales 
contempladas por el 
Acuerdo de Paz  
Agudización de 
brechas para la 
igualdad y rezagos en 
el logro de los 
derechos de los grupos 
de interés  
Reducción de 
condiciones para la 
participación de socios 
y grupos de interés  

Clima y medio 
ambiente  

Eventos climáticos extremos que vayan en detrimento de 
las actividades del proyecto, cierre de carreteras o 
imposibiliten condiciones de implementación   

2  5  10  

 Retrasos sustantivos en la 
implementación de 
acciones y logro de 
resultados previstos  

 Monitoreo del riesgo y 
respuesta dentro del 
sistema de PM&E del 
proyecto  

Ajustes sustanciales 
en el marco de 
resultados inicial  
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Identificación Análisis Manejo y mitigación 

Categoría de 
Riesgo 

Riesgo Probabilidad Impacto 
Grado 

de 
riesgo 

Consecuencias Medidas de mitigación Riesgo residual 

  
Afectaciones de salud o en 
las condiciones de 
seguridad del personal del 
equipo o de los grupos de 
interés  

 Preparación de escenarios 
de ajuste logístico y 
metodológico para las 
diferentes acciones 
previstas 

Aumento de costos 
operativos y necesidad 
de extensiones en 
tiempo  
Reducción de 
condiciones para la 
participación de socios 
y grupos de interés  

La formulación e implementación de actividades 
productiva o infraestructurales adelantadas por el proyecto 
provoquen afectaciones o impulsen acciones en 
detrimento de la sostenibilidad medioambiental y el 
desarrollo sostenible   

2  4  8  

Incremento de la 
deforestación y 
degradación del medio 
ambiente  
  
Compromiso de la 
pertinencia y eficiencia 
esperada del proyecto  
  
Efectos negativos en la 
calidad de vida de grupos 
de interés (afectación en 
territorios colectivos, 
aumento de la 
contaminación, 
conflictividades 
ambientales)  

 Incorporación del enfoque 
de sostenibilidad 
medioambiental en todas 
las acciones productivas y 
de infraestructura que 
adelante el programa  

 Análisis estandarizado de 
riesgos sociales y 
ambientales (SESP) 
actualizado y con planes 
claros de salvaguarda 
formulados  

Ajustes sustanciales 
en el marco de 
resultados inicial   
Agudización de 
conflictividades 
ambientales y sociales  
Reducción de 
condiciones para la 
participación de socios 
y grupos de interés  
  
   

Anti-Corrupción  
  

Uso con fines clientelistas de las acciones del proyecto 
durante el periodo electoral 2022-2023  2  4  8  

Compromiso de la 
pertinencia, eficacia, 
eficiencia y transparencia 
esperada del proyecto  
  
Confusión y mensajes 
contradictorios sobre la 
naturaleza del proyecto y 
el objetivo de los fondos  

 Monitoreo del riesgo y 
respuesta dentro del 
sistema de PM&E del 
proyecto   

 El apoyo del proyecto a 
instancias nacionales y de 
FARC se concentrará en 
perfiles y acciones de 
carácter técnico que 
contribuyan al logro de los 
resultados   

Reducción significativa 
en los ritmos en la 
implementación  
Agudización de 
conflictividades 
sociales  
Reducción de 
condiciones para la 
participación de socios 
y grupos de interés  
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Identificación Análisis Manejo y mitigación 

Categoría de 
Riesgo 

Riesgo Probabilidad Impacto 
Grado 

de 
riesgo 

Consecuencias Medidas de mitigación Riesgo residual 

Anti-Corrupción  
  

Uso indebido, fraude o desvío de recursos orientados a las 
acciones del proyecto por parte de socios 
implementadores o grupos beneficiarios  

2  4  8  

Compromiso de la 
pertinencia, eficacia, 
eficiencia y transparencia 
esperada del proyecto  
  
Confusión y mensajes 
contradictorios sobre la 
naturaleza del proyecto y 
el objetivo de los fondos  

 Aplicación irrestricta de 
protocolos HACT del PNUD 
para la transferencia de 
recursos a terceros (partes 
responsables y SBV)   

Reducción significativa 
en los ritmos en la 
implementación  
Aumento de costos 
operativos y necesidad 
de extensiones en 
tiempo  
Reducción de 
condiciones para la 
participación de socios 
y grupos de interés  
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Participación de las Partes Involucradas  

El programa contempla como grupo objetivo directo a las personas en proceso de reincorporación, víctimas y comparecientes, 
directamente involucrados en la implementación del Acuerdo de Paz. Se espera fortalecer las capacidades organizativas y de 
sostenibilidad de las formas asociativas de las personas en proceso de reincorporación y las capacidades de incidencia dentro del sistema 
de justicia transicional. Con estos grupos de beneficiarios, el programa espera capitalizar las relaciones de confianza generadas tanto en 
Paz Sostenible, Entornos Productivos, Representación judicial, entre otros proyectos de PNUD. Se espera identificar, evaluar y fortalecer 
las capacidades de las organizaciones en clave de sosteniblididad de iniciativas productivas y capacidad de participación e incidencia en 
el SIVJRNR. Ya que este programa da continuidad a estrategias previas de PNUD, se capitalizarán las lecciones aprendidas y buenas 
prácticas en cuanto a la participación de los y las beneficiarias. Por ejemplo, todas las decisiones que conciernen al colectivo FARC se 
hacen y se seguirán haciendo con su plena participación y orientación.  
 
En todos los casos en los que se intervengan en situaciones que planteen un riesgo de acción con daño, se hará la evaluación necesaria 
y el despliegue de medidas de mitigación. De igual forma, los impactos sociales o ambientales se vincularán a los procesos o se les 
brindarán canales y relaciones adecuadas para una fluida atención a sus inquietudes.  
 

Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSS/CTr)  

No se identifican acciones en el marco el programa que puedan ser desarrolladas bajo el principio de cooperación triangular o cooperación 
sur-sur. 

Gestión de Conocimiento  

El Programa tiene prevista la implementación de una estrategia continua de procesos y actividades para promover la gestión del 
conocimiento en la implementación del plan de trabajo con el objetivo de transformar la información en conocimiento activo, es decir, en 
productos y servicios que contribuyan a los procesos de aprendizaje y toma de decisiones. 

Para esto, se recopilará de manera sistemática los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de las distintas 
acciones apoyadas en desarrollo de los 5 resultados que han sido definidos para ponerlas a disposición del PNUD, otras iniciativas de la 
cooperación internacional y del Estado colombiano. Se desarrollarán ejercicios de sistematización de las experiencias más relevantes que 
han sido planificadas, con el fin de adelantar la reconstrucción histórica y analítica de los procesos adelantados. Esto implica la definición 
de una metodología clara de recolección de información en la que participarán todas las personas que integran el equipo de proyecto, así 
como los socios en la implementación a nivel local. 

Para esto, serán desarrolladas y aplicadas herramientas de recolección de información que permitan posteriormente analizar las mejores 
prácticas aplicadas por el programa, así como identificar aquellas que pueden ser mejoradas o ajustadas. En esta lógica, serán 
consideradas entre otras las siguientes herramientas y metodologías para la recopilación y análisis de información: 

 

 Encuestas CAP a ser aplicadas con los beneficiarios directos. 

 Entrevistas estructuradas. 

 Grupos focales. 

 Historias de vida. 

 Micro narrativas. 

 Ejercicios de sistematización de experiencias. 

 Comunidades de práctica. 
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De manera complementaria, se favorecerá la distribución de información entre el equipo del Programa y se diseñará una política de 
aprendizaje continuo según las directrices del PNUD. En materia de productos y servicios de comunicación, serán diseñadas y difundidas 
piezas comunicativas de manera periódica sobre el avance en la implementación de las acciones del Programa. Estos productos serán 
distribuidos principalmente entre las distintas áreas del PNUD, demás agencias del Sistema de Naciones Unidas, instituciones 
gubernamentales y estatales involucradas, y particularmente, entre los principales grupos de beneficiarios del Programa (PPR, víctimas 
del conflicto y comparecientes ante la JEP). 

 

Sostenibilidad y Escalamiento  

En términos de la sostenibilidad financiera, el Programa buscará movilizar recursos de cooperación internacional o de otras fuentes que 
sean complementarios para garantizar la continuidad y la escalabilidad de las acciones a ser apoyadas en el marco de los 5 resultados. 
Esto implica la puesta en marcha de una estrategia de fundraising que permita identificar y movilizar recursos de cooperación técnica 
(bilateral o multilateral) que pueda tener un efecto catalítico en términos de potenciar los resultados frente a la implementación del acuerdo 
de paz, el cual se considerada el principal enfoque de este Programa. 

  

En este sentido, se buscará el apalancamiento de otros recursos (en efectivo o especie) que puedan ser comprometidos por la entidades 
gubernamentales y estatales involucradas para garantizar la sostenibilidad de estos resultados, particularmente, de la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización (ARN), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad 
(CEV) y de la Unidad de búsqueda de personas desaparecidas (UBPD). De manera complementaria, se promoverá la continuidad de las 
estrategias apoyadas al interior de estas entidades promoviendo la apropiación del talento humano y de recursos técnicos que puedan 
ser transferidos para fortalecer las capacidades de estas instituciones (adopción de metodologías y procedimientos, continuidad de 
equipos técnicos y de asesoría especializada entre otras). 

  

Desde el punto de vista técnico-programático, el Programa transferirá herramientas para fortalecer las capacidades de sus socios para 
que puedan aumentar la eficacia en la movilización de recursos y, sobre todo, para que asuman progresivamente la responsabilidad por 
los resultados e impactos de las acciones priorizadas en el plan de trabajo. EI Programa no es ajeno a la brecha de capacidades que 
existe entre sus distintos socios, por eso invertirá tiempo, recursos y esfuerzos en apoyar, acompañar y asistir técnicamente a las 
personas, comunidades, organizaciones y sectores sociales, económicos y culturales; a las instituciones, entidades y autoridades 
concernidas, en procura de implementar estrategias que permitan cerrar las brechas de capacidad de los distintos agentes de política 
pública. Esta es sin duda la apuesta de más largo aliento para lograr la sostenibilidad de los procesos de cambio estratégico en materia 
de implementación del acuerdo de paz. 

  

En el desarrollo del plan de trabajo del Programa se buscar adelantar evaluaciones de capacidades de los socios institucionales y sociales, 
con el objetivo de partir de información cierta que permita reorientar eficazmente las estrategias para cierre de brecas. Estos ejercicios 
incluyen: (i) Levantamiento de la línea base de capacidades de agentes estratégicos (sociales e institucionales); (ii) Aplicación de pruebas 
técnicas para analizar la apropiación de capacidades y conocimientos, (iii) Evaluación final para analizar desarrollo de capacidades de 
socios estratégicos.   

  

Algunos de los principales aspectos a evaluar son los siguientes: 

  

 Identificación de barreras sociales, económicas, políticas y culturales que impiden el ejercicio de derechos, el cumplimiento de 
obligaciones o acciones de apoyo por parte de agentes interesados en transformar la problemática (fallas de funcionamiento de 
estrategias, planes, programas, proyectos o acciones).   

 Condiciones de comunicación y acceso a sistemas de información.   

 Condiciones, garantías y oportunidades de acceso y control digno, seguro, estable y sostenible de recursos esenciales por parte 
de los titulares de derechos (PPR. Víctimas y comparecientes); de recursos humanos, económicos, organizativos y logísticos 
por parte de los titulares de obligaciones; y garantías y oportunidades de acompañamiento, monitoreo y seguimiento por parte 
de los agentes interesados en realizar aportes a la solución de la problemática.  
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 Capacidad de toma de decisiones e implementación de medidas, referida a los conocimientos, aptitudes, habilidades y 
posibilidades de definir cursos de acción con base en información válida, relevante y útil.  

 Capacidad de cambio medido en función del goce efectivo de derechos, la participación de los agentes concernidos y los 
procesos de control social, fiscalización institucional, rendición de cuentas y sistematización de experiencias y lecciones 
aprendidas.   

  

Una vez evaluadas las capacidades e identificadas las brechas existentes se deberá lograr el involucramiento de agentes involucrados, 
el diseño, implementación y evaluación para el posterior ajuste de los respectivos planes, programas o proyectos de fortalecimiento de 
capacidades. 

 

 

IV. GESTIÓN DEL PROYECTO  

Eficiencia y Efectividad de los Costos  

Se puede afirmar que la estrategia propuesta logrará producir los resultados esperados con los recursos disponibles en la medida que 
está diseñada con base en dos enfoques:  Por una parte, el diseño se basó en las buenas prácticas y lecciones aprendidas por PNUD 
por más de 18 años de implementación de iniciativas de construcción de paz en lo local, que se han evidenciado en los diferentes procesos 
regionales y en las diversas sistematizaciones que se han adelantado.   Este aprendizaje se deriva de la implementación y logro de 
resultados tangibles de los Programas ART-Redes (2004 – 2014) que apostó desde sus inicios a promover modelos de construcción de 
paz territorial en medio del conflicto. Posteriormente, el Programa Alianzas Territoriales para la Paz y el Desarrollo (2014 – 2016) retomó 
la importante capacidad local para construir confianza, el establecimiento de alianzas y establecer relaciones con una variedad importante 
de actores de la sociedad civil, instituciones locales, nacionales y la comunidad internacional y de Paz Sostenible (2016-2021) que buscó 
establecer plataformas territoriales que impulsaran la construcción de paz a nivel territorial. 

 

Basado en el fuerte trabajo de coordinación y convocatoria facilitado por la presencia territorial consolidada a través del trabajo 
implementado desde los programas, PNUD ha desarrollado una metodología de apoyo de iniciativas de paz en varias regiones del país 
que han permitido preparar el terreno para la consolidación de la paz. El PNUD a través de una propuesta metodológica sensible al 
conflicto apoya técnica-, política- e integralmente diferentes procesos de construcción de paz desde lo local. Resalta la articulación de 
más de 900 organizaciones en cerca de 125 redes de organizaciones sociales, el fortalecimiento de más de 60 espacios de diálogo entre 
instituciones nacionales y locales, la formulación participativa de diversas políticas públicas a nivel local con enfoque diferencial de 
construcción de paz y la implementación de modelos de desarrollo económico territorial que han beneficiado a más de 10.000 personas. 

 

Una ventaja comparativa de la estrategia que propone PNUD se basa en que, en medio de un conflicto, se han promovido esfuerzos 
locales eficaces para construir la paz y apoyar el desarrollo humano. Según el Instituto de Estados Unidos por la Paz (USIP), estas 
iniciativas han desafiado el “calendario tradicional”, el cual se basa en 1) el establecimiento de la paz, seguido por 2) el mantenimiento de 
la paz y luego 3) la construcción de la paz. Esto ha sido el esquema que ha enmarcado históricamente el concepto convencional de la 
comunidad internacional y académica sobre la transición del conflicto a la paz. Las iniciativas del PNUD demuestran cómo "incluso antes 
de que las conversaciones de paz tengan éxito, es posible promover procesos sociales que debilitan las condiciones estructurales que 
favorecen la violencia y crear un entorno propicio al desarrollo y a la paz". En este sentido, el impacto del apoyo del PNUD a las 
intervenciones de construcción de la paz a nivel local ha demostrado que la comunidad internacional puede ser efectiva, asumiendo un 
papel subsidiario y complementario que fortalece las intervenciones locales, regionales y nacionales, en lugar de imponer o liderar 
esfuerzos de construcción de paz. 

 

Esta propuesta orientada al fortalecimiento de capacidades institucionales y de grupos de la Sociedad Civil, así como en el impulso y 
fortalecimiento de alianzas nacionales y locales para la construcción de paz, se respalda en evaluaciones externas, que han demostrado 
que entre las ventajas comparativas del PNUD se encuentran: (i) su alcance territorial; (b) la percepción de imparcialidad y su capacidad 
de movilizar y crear alianzas con la sociedad civil, las instituciones y el sector privado; y (c) la creación y transferencia de capacidades 
técnicas para la gobernabilidad y la promoción de la articulación de los diferentes niveles de gobierno. Las evaluaciones también concluyen 
que el PNUD, junto con las demás agencias del sistema de Naciones Unidas, está bien posicionado para apoyar los esfuerzos nacionales 
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para promover la construcción de paz en el país. Con su experiencia territorial e imparcialidad, tiene una ventaja comparativa como un 
facilitador que genera legitimidad e independencia en diferentes procesos de transformación pacífica de conflictos y espacios de encuentro 
y diálogo social, entre otros. Estas ventajas serán también la base de la estrategia para contribuir a los esfuerzos de pedagogía para la 
paz impulsadas por instituciones y actores de la sociedad civil a nivel nacional y territorial, descritas en esta propuesta, para comunicar 
los beneficios de la paz. 

 

Un eje central de las iniciativas del PNUD en Colombia ha tenido como objetivo el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los 
actores nacionales para la construcción de la paz, un aspecto de la construcción de paz que se ha demostrado como exitoso. Al reunir 
este principio programático central con la estrategia del PNUD de combinar “las operaciones territoriales, el contacto con ONGs nacionales 
y con los gobiernos nacionales, la agencia tiene la capacidad de apoyar los procesos regionales de construcción de la paz y las 
infraestructuras de paz a nivel nacional”. El PNUD ha demostrado una capacidad importante para construir y activar densas redes entre 
actores (gubernamentales y no gubernamentales) en diversas regiones del país, con el fin de apoyar los procesos de consolidación de la 
paz. En consecuencia, el PNUD ha tratado de cubrir un espacio crítico: contribuir a la articulación de los procesos de consolidación de la 
paz a nivel local y regional, involucrando principalmente la sociedad civil y las instituciones del gobierno local, con el ámbito nacional, 
incluyendo el gobierno central. 

 

Conocimiento y experiencia en el uso de mecanismos operativos y de ejecución. EL PNUD cuenta con una experiencia importante en la 
ejecución de recursos, lo que le ha permitido conocer y usar de manera eficiente y efectiva los diferentes mecanismos operativos y 
administrativos de la organización. Por otro lado, los productos y actividades se han diseñado con el fin de apoyar y contribuir a las 
prioridades establecidas por el Gobierno Colombiano para la consolidación y sostenibilidad de la paz en el contexto de la implementación. 
Las líneas de trabajo presentadas en este Programa han sido desarrolladas junto con las autoridades nacionales y con un enfoque de 
territorialización con la visión de expandir o complementar programas, políticas o planes existentes. 

 

Teniendo como punto de partida esta evidencia, se identifican diferentes mecanismos de implementación tanto directa como indirecta que 
garantizan la calidad de los resultados esperados, teniendo presente como criterio la relación costo/eficiencia. 

  

Implementación directa: 

En este caso las actividades serán planeadas y desarrolladas directamente por el equipo técnico del programa, asumiendo directamente 
la identificación de proveedores de bienes y servicios y los procesos de contratación asociados que incluyen adquisiciones, reclutamiento 
de personal y gestión de misiones entre otros. Vale destacar que el equipo de Programa se apoyará en mecanismos para facilitar la 
ejecución de los recursos como por el ejemplo acuerdos de largo plazo (Long Term Agreement) que permiten en muchos casos el 
desarrollo de acciones de manera rápida, incluso en regiones apartadas del país en donde la oferta de servicios es limitada. Esto resulta 
fundamental para el logro de resultados a nivel territorial. 

  

Es importante señalar, que estos mecanismos serán utilizados en los casos en los cuales las contrapartes en la implementación no reúnan 
las condiciones mínimas para desarrollar las acciones previstas en el plan de trabajo. 

  

Implementación indirecta: 

En este caso, por el contrario, se asignarán los fondos específicos bajo diferentes figuras (Subvenciones de bajo valor, Acuerdos de parte 
responsable entre otros) para que sean ejecutados por socios locales como parte del proceso de fortalecimiento. Esta modalidad de 
ejecución será considerada especialmente para el trabajo con las organizaciones de víctimas, PPR y comunidades receptoras, 
organizaciones acompañantes y otras organizaciones sociales identificadas. Los recursos que sean asignados a este tipo de 
organizaciones estarán sujetos a una evaluación de capacidades para garantizar un manejo adecuado y transparente. 

  

Frente a este punto, existe evidencia que permite concluir que la asignación de recursos a las contrapartes que hacen parte de la población 
objetivo del programa (victimas, PPR y comunidades receptoras) tiene un efecto en términos del impacto esperado, especialmente en 
términos del desarrollo de capacidades técnicas y funcionales (liderazgo, coordinación entre otras) que generan nuevas condiciones para 
el desarrollo. 
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Cláusulas Estándar  

Financieros: Los recursos financieros de este proyecto serán administrados de acuerdo con el reglamento financiero del PNUD. Todas 
las cuentas y los estados financieros se expresan en dólares estadounidenses. Todo interés devengado atribuible a la Contribución se 
acreditará en la cuenta del PNUD y será utilizado de conformidad con los procedimientos establecidos del PNUD.  

Variaciones Cambiarias: Eventuales variaciones cambiarias resultantes de las diferencias en las tasas de cambio serán aumentadas o 
disminuidas del valor correspondiente en dólares americanos (US$) a cada depósito, conforme a lo dispuesto en el Capítulo 5, reglamento 
5.04 del Manual Financiero del PNUD. Dicho ajuste se realizará a través de revisión presupuestal.  

Previsiones o variaciones cambiarias: Trimestralmente el PNUD, junto con la dirección del proyecto, realizará un análisis de cobertura 
de los recursos presupuestales y de caja del proyecto (generados por eventuales variaciones cambiarias) con el fin de ajustar los planes 
de trabajo. Para que el PNUD pueda registrar contablemente el ingreso de las contribuciones de costos compartidos en el mes en que 
estas fueron depositadas en la cuenta del PNUD, la institución contribuyente deberá enviar de inmediato a la oficina del PNUD, una 
comunicación formal informando que el depósito ha sido realizado, acompañando a la comunicación, la ficha de depósito bancario.  

Servicios administrativos y de apoyo: De conformidad con las decisiones y las directivas de la Junta Ejecutiva del PNUD que se reflejan 
en su Política de Recuperación de Gastos con cargo a Otros Recursos, las Contribuciones estarán sujetas a la recuperación de los gastos 
indirectos en que hayan incurrido las oficinas del PNUD en la Sede y en el país, al prestar servicios de apoyo general a la gestión (GMS). 
Para sufragar esos gastos de GMS, se imputarán a las Contribuciones de Gobierno un cargo del 5% a los gastos realmente efectuados. 
Así mismo, en la medida en que correspondan inequívocamente al proyecto, todos los gastos directos de implementación, incluidos los 
gastos de la Entidad de Ejecución o de un Asociado en la Implementación, se incorporarán en el presupuesto del proyecto en 
correspondencia con la partida presupuestaria pertinente. 

Transferencia de Equipos: La transferencia de equipos adquiridos a través de la presente iniciativa está condicionada al compromiso 
formal por parte del organismo de ejecución, que dichos equipos sean para el servicio del proyecto y sus propósitos, hasta la finalización 
de las actividades del proyecto. La gerencia del proyecto será responsable de la localización y uso de estos bienes adquiridos a través 
del proyecto, aplicando las normas y procedimientos PNUD.  

Publicaciones: No se permitirá la inclusión de promoción de índole política, partidaria, religiosa o de carácter comercial, ni símbolos, 
logotipos, logo marcas en documentos, publicaciones y actividades realizadas en la implementación del presente proyecto. La inclusión 
del logo y nombre del PNUD en los medios de divulgación será objeto de consulta al PNUD y los organismos participantes en la ejecución 
del proyecto.  

Auditoría: La Contribución estará sujeta exclusivamente a los procedimientos de auditoría interna y externa previstos en las 
reglamentaciones financieras, las normas, las políticas y los procedimientos del PNUD. 

 

Gestión del Proyecto  

A continuación, se explica la cobertura geográfica, poblacional y de socios con los cuales trabajará el proyecto: 

 

OUTCOME 1 - Reincorporación 
Socieconómica Integral, 
Inclusiva y Sostenible  

Cobertura Geográfica Grupos de Interés 
(Beneficiarios)  

Socios y Aliados 
Departamento(s)* Municipio (s) 

Output 1: Avances en la 
sostenibilidad e integralidad del 
proceso de reincorporación 
socio económica con un 
enfoque local y de inclusión 

Antioquia, Arauca, 
Bolívar, Caquetá, 
Cauca, Cesar, Choco 
Chocó, Cundinamarca, 
Guaviare, Huila, Meta, 
Nariño, Norte de 
Santander, Putumayo, 
Risaralda , Tolima, Valle 
del Cauca 

Agua de Dios, Algeciras, 
Arauquita, Bolívar, Cabrera, 
Caldono, Caloto, Carmen del 
Darién, Cunday, Dabeiba, Dagüa, 
Dolores, El Patía, El Retorno, 
Fortul, Fusagasugá, Guapi, 
Ibagué, Icononzo, La Montañita, 
Mahates, Manaure, Medellín, 
Medio Atrato, Mesetas, Mutatá , 
Neiva, Orito, Palestina, Pandi, 
Patía, Planadas, Pondores, 
Popayán, Prado, Pueblo rico, 
Puerto Guzmán, Quibdó, San 
Calixto, San José del Guaviare, 
San Juan de Arama, San Vicente 

Hombres y mujeres 
en proceso de 
reincorporación  
Personas de las 
comunidades del 
entorno geográfico 
donde se 
implementan los 
proyectos 
 Niños y niñas hijos 
de personas en 
reincorporación y 
de las 
comunidades del 
entorno  

ARN 
OIM 
CNR-Comunes 
Mision de Verificación 
de la ONU 
SENA 
Agencia de 
Desarrollo Rural 
Ministerio de 
Agricultura 
Innpulsa 
Entidades locales 
Sector privado 
Formas asociativas 
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Del Caguán, Santander de 
Quilichao, Saravena, Silvia, Tuluá, 
Tumaco, Uribe, Urrao, Venecia, 
Vigía del Fuerte, Viotá , 
Vistahermosa y Yondó. 

Formas asociativas 
de las personas en 
proceso de 
reincorporación  
Formas asociativas 
de personas en 
reincorporación en 
condición de 
discapacidad 
 Organizaciones 
sociales y 
comunitarias 

de excombatientes 
ASOCONELAEC 

OUTCOME 2 –  

Promoción y alcance efectivo 
de derechos de las victimas en 
la Justicia Transicional 

Departamento(s)* Municipio (s) 
Grupos de Interés 

(Beneficiarios)  
Socios  

OUTPUT 2 - Establecidos 
espacios de formación y 
dialogo para la efectiva 
participación y la construcción 
de medidas de reparación con 
enfoque restaurador entre 
víctimas y comparecientes 

Antioquia, Caquetá, 
Cauca, Guajira, Meta, 
Tolima 
 Pueden incorporarse 
otros departamentos que 
serán definidos durante 
la intervención 

La focalización se definirá durante 
la intervención 

Familiares de 
victimas de 
desaparición 
forzada 
Victimas 
Organizaciones de 
victimas 
Comparecientes 
Excombatientes 
Alcaldias 
municipales 
Pueblos y 
comunidades 
étnicas 
  
A nivel Institucional  
JEP 
CEV 
UBPD 
UARIV 
Fiscalía General de 
la Nación 
Consejo Superior 
de la Judicatura 
Policía Nacional 

Equitas 
JEP 
CEV 
UBPD 
Procuraduria General 
de la Nación 
Defensoria del 
Pueblo 
Personerias 
municipales 
Instituto Javeriamo 
del Agua 
Colectivos de 
victimas y 
comparecientes 
Alcaldias 
Gobernaciones 
Mision de Verificación 
de la ONU 
ONU Derechos 
Humanos 
Escuela Judicial 
Rodrigo Lara Bonilla 
Escuela de Altos 
Estudios de la FGN 
Policía Nacional, 
ARN 
Alta ConsejerÍa para 
la Estabilización y la 
Normalización  
Universidades 
privadas 

OUTCOME 3 - Participación 
efectiva y adecuada inclusión 
de las mujeres   

Departamento(s)* Municipio (s) 
Grupos de Interés 

(Beneficiarios)  
Socios  
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OUTPUT 3 - Hoja de ruta para la 
incorporación efectiva del 
enfoque de género en el 
proceso de Reincorporación  

Antioquia, Arauca, 
Bolívar, Cauca, Cesar, 
Chocó, Cundinamarca, 
Guaviare, Huila, Meta, 
Nariño, Norte de 
Santander, Putumayo, 
Tolima, Valle del Cauca 

Agua de Dios, Caldono, Caloto, 
Dabeiba, El Patía, Fortul, 
Fusagasugá, Guapi, Ibagué, 
Icononzo, Mahates, Manaure, 
Medellín, Medio Atrato, Mesetas, 
Neiva, Orito, Palestina, Patía, 
Pondores, Puerto Guzmán, San 
Calixto, San José del Guaviare, 
Santander de Quilichao, 
Saravena, Tuluá, Tumaco, Urrao, 
Venecia, Vigía del Fuerte y Yondó 

Mujeres en proceso 
de reincorporación  
Mujeres de las 
comunidades de 
acogida  
Niños, niñas y 
jóvenes hijos/hijas 
de excombatientes 
y de las 
comunidades de 
acogida 
Formas asociativas 
de excombatientes 
Organizaciones 
comunitarias 
 Formas 
asociativas de 
mujeres 

ARN 
CNR - Mesa técnica 
de género y cuidado 
CNR-Comunes 
ICBF 
Alcaldías Municipales 
OIM  
Mision de Verificación 
de la ONU 
UNP 
Sistema Integral de 
Seguridad para el 
Ejercicio de la Política 
– SISEP– 
Comisión 
Intersectorial de 
Respuesta Rápida a 
las Alertas 
Tempranas –CIPRAT 
Programa Integral de 
Garantías para 
Mujeres Lideresas y 
Mujeres Defensoras 
de los Derechos 
Humanos –
PIGMLMDDH 

Cumbre Nacional de 
Mujeres y Paz 

ONU Mujeres 

OUTPUT 4 - Mecanismos 
judiciales que favorezcan la 
participación efectiva y la 
restitución de los derechos de 
mujeres y personas LGTBI+ 
víctimas de violencias basadas 
en género en el marco del 
conflicto armado y fortalecidas 
las organizaciones de la 
sociedad civil en cabeza de 
mujeres víctimas para su 
incidencia y participación en 
políticas públicas    

Valle del Cauca, Arauca, 
Antioquia, Norte de 
Santander, Caquetá, 
Choco, Meta, Bolívar, 
Cauca, Nariño, 
Putumayo, Cesar, 
Córdoba, Tolima 

La focalización se definirá durante 
la intervención 

Organizaciones de 
Mujeres  
Mujeres, niñas y 
personas LGTBQ  
 
A nivel Institucional: 
Alcaldias 
municipales 
JEP 
UARIV 

Humanas 
Colombia Diversa 
Sisma Mujer 
Corporación Ocho de 
Marzo 
Caribe Afirmativo 
Colectivo Justicia 
Mujer 
JEP 
Universidades 
públicas 
Universidades 
privadas 
Mision de Verificación 
de la ONU 
ONU Mujeres 
ONU Derechos 
Humanos 

OUTCOME 4 - Mecanismos de 
Implementación 

Departamento(s)* Municipio (s) 
Grupos de Interés 

(Beneficiarios)  
Socios  

OUTPUT 5 Arquitectura 
institucional para la 
implementación de los 
acuerdos fortalecida  

Antioquia, Arauca, 
Caquetá, Cauca, Cesar, 
Choco, Guajira, 
Guaviare, Meta, Nariño, 
Norte De Santander. 
Putumayo, Tolima 

Dabeiba, Mutata , Anorí, 
Remedios, Arauquita, La 
Montañita, San Vicente, Buenos 
aires, Patía, Miranda, Caldono, La 
paz , Manaure, Carmen del Darién 
, Riosucio, Fonseca, San José del 
Guaviare, Mesetas, Vista 
hermosa, Villavicencio, La 

Personas en 
proceso de 
reincorporación  
Instancias del 
Acuerdo (CNR, 
CSIVI, CUPBD. 
CEV) 
Equipos técnicos 

CEPDIPO 
UNMASS 
Mision de Verificación 
de la ONU 
Alta Consejeria para 
la Estabilización 
ARN 
OACP 
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Macarena, Tumaco, Tulua, Tibu, 
Puerto asís, Icononzo, Planadas, 
Yondó  
Bogotá D.C., Cali y Medellín 

FARC 
Equipos técnicos 
Gobierno 

Corporación 
Solidaridad Jurídica 

CEV 
ONU Derechos 
Humanos 
Porticus 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 
 JEP 
 UBPD 
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V. MARCO DE RESULTADOS 

Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País Colombia:  

Outcome 1.1.; Output: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 y 1.1.4 Indicadores: Número de espacios de cuidado construidos o mejorados para la atención a la primera infancia en los AETCR Meta: 10; Número 
de proyectos productivos, colectivos e individuales, implementados Meta: 80; Número de personas en proceso de reincorporación con proyectos productivos, colectivos e individuales, 
implementados Meta: 6.800; Número de proyectos implementados para la reincorporación socioeconómica de las mujeres Meta: 33 
Outcome 3.5: Output 3.5.5. Indicadores: Número de entidades con capacidades fortalecidas para la atención y orientación de población priorizada de personas, con enfoque diferencial y 
territorial, en los temas relacionados con migración; refugio; participación y representación de las víctimas y defensa de los comparecientes; transparencia y delitos medioambientales Meta: 
64 

Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País Colombia, incluidos las metas y la línea de base:  

Output 1.1: Número de excombatientes que se benefician de empleos y mejores medios de vida en situaciones de crisis o posteriores a una crisis, desagregado por sexo y otras 
características. Línea de base (2019): 5 723 (4 000 hombres, 1 723 mujeres). Meta (2024): 7 000 (4 892 hombres, 2 108 mujeres). 
Output 3.5: Número de instituciones nacionales y locales con fortalecimiento de capacidades para atender los mecanismos de reparación de las víctimas, incluida la justicia transicional, los 
servicios de seguridad orientados a la comunidad y los mecanismos de supervisión. Línea de base (2019): Total 95: (5 nacionales, 90 locales). Meta (2023): Total 177: (7 nacionales, 170 
locales). 

Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD:  

3.2.1. National capacities strengthened for reintegration, reconciliation, peaceful management of conflict and prevention of violent extremism in response to national policies and priorities.      
2.2.3 Capacities, functions and financing of rule of law and national human rights institutions and systems strengthened to expand access to justice and combat discrimination, with a focus on women 
and other marginalised groups. 

3.3.2 Gender-responsive and risk-informed mechanisms supported to build consensus, improve social dialogue and promote peaceful, just and inclusive societies       

Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: Programa Marco para la implementación integral y sostenible del Acuerdo de Paz (138900) 

PRODUCTOS ESPERADOS  INDICADORES DE 
PRODUCTO 

FUENTE DE 
DATOS 

LÍNEA DE BASE METAS (según 
frecuencia de 

recolección de datos) METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA 
RECOLECCIÓN DE DATOS 

Valor Año 
Año 

2022 

Año 

2023 
FINAL 

Producto 1: Avances hacia la 
sostenibilidad e integralidad del proceso de 
reincorporación socioeconómica con un 
enfoque local y de inclusión 

1.1 Porcentaje de 
implementación de los planes 
de sostenibilidad diseñados  

Sistema de 
M&E del 

Programa 

Informes 
periódicos 

0% 2021 - 40% 40% 

Se basará en metodología propia de 
medición multidimensional de 
sostenibilidad desarrollado y ajustado 
por PNUD 

1.2 Acciones de reconciliación4 
concertadas e implementadas 
con comunidades del entorno en 
donde se implementa la 
reincorporación 

Sistema de 
M&E del 

Programa 

Informes 
periódicos 

2 2021 . 5 5 

Se medirá por chequeo de verificación 
con categorías y conteo simple de 
acciones de reincorporación 
comunitaria concertadas e 
implementadas 
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1.3 Número de proyectos 
colectivos autogestionados o 
financiados por el Gobierno, y/o 
formas asociativas de PPR que 
reciben apoyo catalítico para su 
sostenibilidad a largo plazo 

Sistema de 
M&E del 

Programa 

Informes 
periódicos 

0 2021 5 - 5 

Se medirá por chequeo de verificación 
de conteo simple del total de proyectos 
y/o formas asociativas apoyados 
(Proyectos QIP/XB) 

Producto 2 

Establecimiento de espacios de formación y 
diálogo para la efectiva participación y la 
construcción de medidas de reparación con 
enfoque restaurador entre víctimas y 
comparecientes 

2.1 Grado de apropiación de 
conocimiento sobre sanciones 
propias y MRR de Víctimas, 
comparecientes y operadores 
judiciales 

Informe de 
Línea de 

Base inicial y 
final  

Sistema de 
M&E del 

Programa  

Informes 
periódicos 

Por 
determinar 2022 - 70% 70% 

Se construirá y medirá a través de 
fichas de evaluación y encuestas CAP 
con muestreo representativo como 
parte de la Línea de Base (inicial y 
final) incorporado en el rubro de 
Evaluación del presupuesto del 
programa 

2.2 Grado de apropiación 
demostrado por las víctimas de 
los conocimientos y 
herramientas desarrollados por 
la escuela de formación 
apoyada por el programa 

Informe de 
Línea de 

Base inicial y 
final  

Sistema de 
M&E del 

Programa  

Informes 
periódicos 

Por 
determina 2022 - 70% 70% 

Se construirá y medirá a través de 
fichas de evaluación y encuestas CAP 
con muestreo representativo como 
parte de la Línea de Base (inicial y 
final) incorporado en el rubro de 
Evaluación del presupuesto del 
programa. 

Producto 3  

Acciones para la implementación de la hoja 
de ruta trazada para la incorporación 
efectiva del enfoque de género en el 
proceso de reincorporación social y 
económica (participación efectiva con 
garantías de seguridad y protección de las 
mujeres, su autonomía y empoderamiento 
económico y la economía del cuidado) 

3.1 Número de Proyectos 
productivos que incorporan 
acciones de economía del 
cuidado y/o empoderamiento 
económico sobre el total de 
proyectos productivos apoyados 
en el programa 

Sistema de 
M&E del 

Programa 

Informes 
periódicos 

33 2021 45 68 68 

Se medirá por chequeo de verificación 
con categorías y proporción de 
proyectos productivos colectivos que 
incorporan acciones de economía de 
cuidado 

3.2 Número de mujeres en 
proceso de reincorporación que 
se benefician de acciones de 
protección dentro de la 
implementación de la ruta de 
género 

Sistema de 
M&E del 

Programa 

Informes 
periódicos 

0 2021 100 216 316 

Se medirá por chequeo de verificación 
con categorías y conteo simple de las 
mujeres participantes y beneficiadas de 
acciones de protección en el marco del 
programa 
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Producto 4  

Acciones judiciales y de política pública 
realizadas que promueven la participación 
efectiva y la restitución de los derechos de 
mujeres y personas LGTBI+ víctimas de 
violencias basadas en el género 

4.1 Número de acciones de 
incidencia para la priorización 
del macro caso de violencia 
sexual ante la JEP realizadas 

Sistema de 
M&E del 

Programa 

Informes 
periódicos 

0 2021 6 6 12 

Se medirá por chequeo de verificación 
con categorías y conteo simple de 
acciones de incidencia apoyadas por el 
programa 

4.2 Número de mujeres y 
personas LGBTI acompañadas 
y con capacidades fortalecidas 
para su postulación en 
circunscripciones especiales de 
paz 

Sistema de 
M&E del 

Programa 

Informes 
periódicos 

0 2021 3 - 3 

Se medirá por chequeo de verificación 
con categorías y conteo simple del 
número de mujeres y/o personas de la 
comunidad LGBTI que sean 
asesoradas y acompañadas en su 
proceso de postulación a las 
circunscripciones especiales de paz en 
la vigencia 2022 

Producto 5 

Apoyo técnico a las instituciones, 
organizaciones e instancias estratégicas 
para la implementación de los acuerdos de 
Paz 

5.1 Número de mecanismos o 
infraestructuras institucionales 
apoyadas en su capacidad de 
respuesta para el desarrollo de 
estrategias de implementación 
del acuerdo de paz 

Sistema de 
M&E del 

Programa 

Informes 
periódicos 

4 2021 7 7 7 

Se medirá por chequeo de verificación 
con categorías y conteo simple de 
mecanismos infraestructuras 
institucionales para la paz que se 
apoyan técnica o financieramente 
(incluso en mecanismos de respuesta 
rápida) con recursos del proyecto 
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VI. MONITOREO Y EVALUACIÓN  

De conformidad con las políticas y los procedimientos de programación del PNUD, el proyecto se monitoreará a través de los siguientes planes de monitoreo y evaluación.  

 

Plan de Monitoreo 

Actividad de 
Monitoreo 

Objetivo Frecuencia Medidas a Seguir  
Asociados  

(si fuese conjunto) 

Costo 
(si lo 

hubiese) 

Seguimiento del 
progreso en el 
logro de los 
resultados 

Reunir y analizar datos sobre el progreso 
realizado en comparación con los indicadores de 
resultados que aparecen en el Marco de 
Resultados y Recursos (RRF por sus siglas en 
inglés) a fin de valorar el avance del proyecto en 
relación con el logro de los productos acordados 

Trimestralmente  

 
Serán implementadas herramientas de monitoreo 
periódico en una plataforma online, con el fin de 
recopilar información relevante que permita 
identificar los avances en términos de las metas 
propuestas, así como identificar impactos 
tempranos. Esto incluye además la elaboración de 
un cuadro de control que permita la agregación de 
los indicadores propuestos para que sea la 
herramienta de reporte única para todos los 
ejercicios de rendición de cuentas, incluyendo los 
reportes periódicos requeridos a nivel corporativo 
(ROAR, ATLAS). 
 
Algunos ejemplos de estas herramientas son: 
  
Fichas de monitoreo periódico. 
Informes de misión. 
Historias de vida. 
Grupos focales con beneficiarios. 
Encuestas CAP 
Entrevistas 
 

Instituciones socias de 
Gobierno 

(Alta Consejería para la 
Estabilización y la 

Consolidación, Agencia 
para la Reincorporación y 

la Normalización, JEP, 
CEV, UBPD) 

 
Organizaciones de 

sociedad civil 

US 
20.000 

Monitoreo y 
Gestión del 
Riesgo 

Identificar riesgos específicos que pueden 
comprometer el logro de los resultados 
previstos. Identificar y monitorear medidas de 
gestión del riesgo mediante un registro de 
riesgos. Ello incluye medidas de monitoreo y 
planes que se pueden haber exigido según los 
Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. 
Las auditorías se realizarán conforme a la 

Semestralmente 

 
Serán actualizados y monitoreados los principales 
riesgos que han sido identificados, incluyendo 
nuevos riesgos que puedan afectar en alguna 
medida las acciones de las distintas iniciativas a ser 
apoyadas en el marco del Programa. Esto incluirá 
riesgos asociados con factores sociales y 
ambientales. 
 

Instituciones socias de 
Gobierno 

(Alta Consejería para la 
Estabilización y la 

Consolidación, Agencia 
para la Reincorporación y 

la Normalización, JEP, 
CEV, UBPD) 

 

US 
10.000 
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Actividad de 
Monitoreo 

Objetivo Frecuencia Medidas a Seguir  
Asociados  

(si fuese conjunto) 

Costo 
(si lo 

hubiese) 
política de auditoría del PNUD para gestionar el 
riesgo financiero. 

En términos operativos será implementada una 
herramienta online que permita el reporte periódico 
de riesgos, así como las recomendaciones para 
poder gestionarlos de la manera más adecuada. 
Esta herramienta estará asociada con el sistema de 
monitoreo del proyecto que ha sido descrito 
anteriormente 

Organizaciones de 
sociedad civil 

Aprendizaje 

Recopilar de manera sistemática los 
conocimientos, las buenas prácticas y las 

lecciones aprendidas de los proyectos apoyados 
para ponerlas a disposición de otras iniciativas 
de la cooperación internacional y del Estado 

colombiano. Así mismo, desarrollar este tipo de 
ejercicios para apropiar buenas prácticas y las 
lecciones aprendidas que contribuyan con esta 

estrategia. 

Semestralmente 

Realizar en los distintos resultados ejercicios de 
gestión de información y del conocimiento, que 
permitan la reconstrucción histórica y analítica de 
los procesos adelantados. Esto implica la definición 
de una metodología clara de recolección de 
información en la que participan todas las personas 
que integran el equipo de proyecto, así como los 
socios en la implementación a nivel local. 

Instituciones socias de 
Gobierno 

(Alta Consejería para la 
Estabilización y la 

Consolidación, Agencia 
para la Reincorporación y 

la Normalización, JEP, 
CEV, UBPD) 

 
Organizaciones de 

sociedad civil 

US 
50.000 

Aseguramiento de 
Calidad Anual del 
Proyecto 

Se valorará la calidad del proyecto conforme a 
los estándares de calidad del PNUD a fin de 
identificar sus fortalezas y debilidades e informar 
a la gerencia para apoyar la toma de decisiones 
que facilite las mejoras relevantes.  

Anual 

Incluir la información más relevante del proyecto en 
la herramienta corporativa de aseguramiento de 
calidad para analizar el cumplimiento de los criterios 
mínimos exigidos en términos de estrategia, 
pertinencia, eficiencia, eficacia y sostenibilidad entre 
otros. 
  
Este ejercicio será adelantado en la fase inicial del 
proyecto y será actualizado anualmente con el fin 
de evidenciar la evolución del Proyecto en este 
sentido. 

NA NA 

Revisar y Efectuar 
Correcciones en 
el curso de acción 

Revisión interna de datos y evidencia a partir de 
todas las acciones de monitoreo para asegurar 
la toma de decisiones informadas. 

Por solicitud 

Se realizará la actualización del programa en 
términos programáticos y financieros en la medida 
que sea requerido, especialmente, en el caso en el 
cual se incorporen nuevas líneas de acción que 
impliquen un cambio sustantivo en el objetivo del 
mismo. 

NA NA 

Informe del 
Proyecto 

Reportar avances periódicos del Proyecto a la 
Junta Directiva y a los actores clave, incluyendo 
datos sobre el progreso realizado que reflejen 

Anual y al finalizar 
el proyecto 
(Informe Final) 

Serán entregados los informes al donante de 
acuerdo con las condiciones establecidas en el 
convenio de contribución específico. Estos informes 
técnicos y financieros serán elaborados a partir de 

NA NA 
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Actividad de 
Monitoreo 

Objetivo Frecuencia Medidas a Seguir  
Asociados  

(si fuese conjunto) 

Costo 
(si lo 

hubiese) 
los resultados logrados de conformidad con las 
metas anuales definidas.  
Así mismo, reportar el registro de riesgos 
actualizado y todo informe de evaluación o 
revisión preparado durante el período. 

los modelos corporativos y serán siempre 
aprobados previamente por el oficial de programa y 
por el área de finanzas para su envío oficial. 
  
Los informes técnicos incluirán como mínimo una 
descripción de las acciones adelantadas, el avance 
en el cumplimiento de metas, un reporte de los 
indicadores y recomendaciones sobre el plan de 
trabajo previsto. 

Revisión del 
Proyecto (Junta 
Directiva del 
Proyecto) 

Efectuar revisiones periódicas del proyecto para 
evaluar su desempeño y revisar el Plan de 
Trabajo Plurianual, a fin de asegurar una 
elaboración del presupuesto realista durante la 
vida del proyecto. 
 
Realizar una revisión final del proyecto para 
captar las lecciones aprendidas y debatir 
aquellas oportunidades para escalar y socializar 
los resultados del proyecto y las lecciones 
aprendidas con los actores relevantes. 

Por solicitud 

El plan de trabajo del programa será sometido a una 
revisión (intermedia) por parte de la junta directiva 
(si así es requerido) con el fin de identificar su 
continuidad de acuerdo con las necesidades 
identificadas en el país frente al apoyo en la 
implementación del acuerdo final. 

NA NA 
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VII. PLAN DE EVALUACIÓN  

 

Título de la 
Evaluación 

Asociados (si 
fuese un 
proyecto 
conjunto) 

Producto Relacionado del Plan 
Estratégico  

Efecto MANUD/CPD 

Fecha 

de 
Realización 

Prevista 

Principales Actores en la 
Evaluación 

Costo y Fuente 
de 

Financiamiento 

Levantamiento de 
línea de base del 
Programa 

No Aplica 

 
3.2.1. National capacities 
strengthened for reintegration, 
reconciliation, peaceful management 
of conflict and prevention of violent 
extremism in response to national 
policies and priorities.      
2.2.3 Capacities, functions and 
financing of rule of law and national 
human rights institutions and systems 
strengthened to expand access to 
justice and combat discrimination, 
with a focus on women and other 
marginalised groups. 

3.3.2 Gender-responsive and risk-
informed mechanisms supported to 
build consensus, improve social 
dialogue and promote peaceful, just 
and inclusive societies. 

 

 

Output 1.1: Mujeres y Hombres 
Excombatientes de las FARC y sus 
familias acceden a una reincorporación 
integral y efectiva como apoyo a los 
esfuerzos del Estado. 

 

Output 3.5: Los organismos de 
vigilancia y control, con funciones 
jurisdiccionales judiciales y no 
judiciales, fortalecen sus capacidades 
para la atención de población 
priorizada y la administración de 
justicia con enfoque diferencial. 

Q1 - 2022 

Instituciones socias de 
Gobierno 

(Alta Consejería para la 
Estabilización y la 

Consolidación, Agencia para 
la Reincorporación y la 

Normalización, JEP, CEV, 
UBPD) 

 

Equipo Colombiano 
Interdisciplinario de Trabajo 

Forense y Asistencia 
Psicosocial (EQUITAS)  

  

Fundación Universidad del 
Valle (FUV)   

  

Centro de Pensamiento y 
Diálogo Político (CEPDIPO) 

 

Organizaciones de sociedad 
civil 

US 90.000 

(Noruega) 

Evaluación final 
de impacto del 
Programa 

No Aplica 

 
3.2.1. National capacities 
strengthened for reintegration, 
reconciliation, peaceful management 
of conflict and prevention of violent 

Output 1.1: Mujeres y Hombres 
Excombatientes de las FARC y sus 
familias acceden a una reincorporación 

Q4-2023 

Instituciones socias de 
Gobierno 

(Alta Consejería para la 
Estabilización y la 

Consolidación, Agencia para 

US 90.000 

(Noruega) 
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extremism in response to national 
policies and priorities.      
2.2.3 Capacities, functions and 
financing of rule of law and national 
human rights institutions and systems 
strengthened to expand access to 
justice and combat discrimination, 
with a focus on women and other 
marginalised groups. 

3.3.2 Gender-responsive and risk-
informed mechanisms supported to 
build consensus, improve social 
dialogue and promote peaceful, just 
and inclusive societies. 

 

integral y efectiva como apoyo a los 
esfuerzos del Estado. 

 

Output 3.5: Los organismos de 
vigilancia y control, con funciones 
jurisdiccionales judiciales y no 
judiciales, fortalecen sus capacidades 
para la atención de población 
priorizada y la administración de 
justicia con enfoque diferencial. 

la Reincorporación y la 
Normalización, JEP, CEV, 

UBPD) 

 

Equipo Colombiano 
Interdisciplinario de Trabajo 

Forense y Asistencia 
Psicosocial (EQUITAS)  

  

Fundación Universidad del 
Valle (FUV)   

  

Centro de Pensamiento y 
Diálogo Político (CEPDIPO) 

 

Organizaciones de sociedad 
civil 
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VIII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL12   

  PRODUCTOS ESPERADOS ACTIVIDADES PREVISTAS 

Presupuesto Previsto por 
Año

RESPONSABLE 

PRESUPUESTO PREVISTO 

 A1   A2  Fuente de 
Financiamiento 

Descripción del 
Presupuesto 

 Monto USD  
2022 2023 

Producto 1 (128819): 
Avances en la sostenibilidad e 
integralidad del proceso de 
reincorporación socio económica con 
un enfoque local y de inclusión 
 
Indicador de género (Gender Marker): 2 

1.1. Actividad: Diseñar e implementar planes 
de sostenibilidad (económica, social, 
ambiental, institucional, de agregación de 
valor e igualdad de género) de los proyectos 
productivos de PPR 

 
635.452,47 

 
1.059.452,01 

PNUD 
Embajada de 
Noruega  

Costos de Personal, 
Viajes y 
transferencias a 
contrapartes 

  
1.694.904,47  

1.2 Actividad: Identificar, implementar y 
monitorear iniciativas que promuevan la 
articulación comunitaria y económica de los 
proyectos productivos, generen escenarios de 
reconciliación y mejoren la confianza entre la 
población en proceso de reincorporación y las 
comunidades

 
50.999,79 

 
157.045,98 

PNUD 
Embajada de 
Noruega 

Costos de Personal, 
Viajes y 
transferencias a 
contrapartes 

  
208.045,77  

1.3 Actividad: Diagnóstico de situación e 
implementación de un plan de formación y de 
mejora para incorporar de forma efectiva el 
enfoque de discapacidad en los proyectos 
productivos dentro del proceso de 
reincorporación socioeconómica 

 
109.417,32 

 
292.467,38 

PNUD 
Embajada de 
Noruega 

Costos de Personal, 
Viajes y Servicios 
contractuales 

  
401.884,70  

1.4. Actividad: Identificación y puesta en 
marcha de estrategias de sostenibilidad para 
proyectos de impacto rápido (QIP) en alianza 
con la Misión de Verificación de la ONU en 
Colombia 

 
55.555,50 

 
129.629,50 

PNUD 
Embajada de 
Noruega 

Servicios 
contractuales 

  
185.185,00  

Subtotal para el Producto 1  2.490.019,94  

Producto 2 (128820): 
Establecidos de espacios de formación 
y diálogo para la efectiva participación y 
la construcción de medidas de 
reparación con enfoque restaurador 
entre víctimas y comparecientes 
 
Indicador de género (Gender Marker): 2 

2.1 Actividad: Apoyo a la certificación, 
articulación institucional y diálogos en torno a 
TOAR 

 
512.535,80 

 
588.202,47 

PNUD 
Embajada de 

Noruega 

Costos de Personal, 
Viajes y Servicios 
contractuales 

  
1.100.738,27  

 
1 En la decisión DP/2010/32 de la Junta Ejecutiva del PNUD se definen los costos y clasificaciones para la efectividad de los costos del programa y el desarrollo a ser cargados 
al proyecto.  
2 Los cambios al presupuesto del proyecto que afectan el alcance (productos), fechas de finalización, o costos totales estimados del proyecto exigen una revisión formal del 
presupuesto que debe ser firmada por la Junta Directiva.  En otros casos, el/la gerente de programa del PNUD podrá ser el único en firmar la revisión siempre que los otros 
firmantes no tengan objeciones.  Por ejemplo, podrá aplicarse este procedimiento cuando el objetivo de la revisión sea simplemente reprogramar actividades para otros años.    
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  PRODUCTOS ESPERADOS ACTIVIDADES PREVISTAS 

Presupuesto Previsto por 
Año

RESPONSABLE 

PRESUPUESTO PREVISTO 

 A1   A2  Fuente de 
Financiamiento 

Descripción del 
Presupuesto 

 Monto USD  
2022 2023 

2.2 Actividad: Diseñar e implementar una 
estrategia de formación y reactivación de una 
red de organizaciones de víctimas para su 
participación efectiva en las circunscripciones 
especiales de paz 

 
101.439,40 

 
148.833,52 

PNUD 
Embajada de 

Noruega 

Costos de Personal, 
Viajes, Servicios 
contractuales, 
transferencias a 
contrapartes 

  
250.272,92  

2.3 Actividad Brindar apoyo técnico y logístico 
para facilitar la participación cualificada de las 
víctimas y sus organizaciones en las 
audiencias judiciales de la JEP (Sistema 
Autónomo de Asesoría y Defensa - TOARS) 

 
269.888,38 

 
89.962,79 

PNUD 
Embajada de 

Noruega 

Costos de Personal, 
Servicios 
contractuales, 
transferencias a 
contrapartes 

  
359.851,17  

2.4. Actividad: Apoyo técnico y 
acompañamiento con acciones encaminadas 
a mejorar la seguridad jurídica para los 
comparecientes de la JEP (con énfasis en 
excombatientes) 

 
390.730,32 

 
120.010,98 

PNUD 
Embajada de 

Noruega 

Costos de Personal, 
Viajes, Servicios 
contractuales 

  
510.741,29  

Subtotal para el Producto 2 2.221.603,65  

Producto 3 (128821): 
Acciones para la implementación de la 
hoja de ruta trazada para la 
incorporación efectiva del enfoque de 
género en el proceso de 
reincorporación social y económica 
(participación efectiva con garantías de 
seguridad y protección de las mujeres, 
su autonomía y empoderamiento 
económico y la economía del cuidado) 
 
Indicador de género (Gender Marker): 3 

3.1. Actividad: Implementación de las 
estrategias y actividades trazadas en la hoja 
de ruta para la incorporación efectiva del 
enfoque de género en el proceso de 
reincorporación

 
305.052,47 

 
565.944,47 

PNUD 
Embajada de 

Noruega 

Costos de Personal, 
Viajes, Servicios 
contractuales 

  
870.996,93  

3.2. Actividad: Identificación, estructuración y 
puesta en marcha de medidas de protección 
orientadas especialmente a mujeres 
excombatientes participantes del proceso de 
reincorporación social, económica y política 

 
74.219,09 

 
173.177,89 

PNUD 
Embajada de 

Noruega 

Costos de Personal, 
Viajes, Servicios 
contractuales 

  
247.396,98  

3.3. Actividad: Apoyo y puesta en marcha de 
un espacio de diálogo político hacia la garantía 
de derechos las mujeres en contextos de 
conflictividad - Cumbre Mujeres y Paz, 
Cumbre de Mujeres en Movimiento 

 
30.000,00 

 
-  

PNUD/Cumbre 
de Mujeres  

Embajada de 
Noruega 

Transferencias a 
contrapartes 

  
30.000,00  

Subtotal para el Producto 3 1.148.393,91  

Producto 4 (128822): 
Acciones judiciales y de política pública 
realizadas que promueven la 
participación efectiva y la restitución de 
los derechos de mujeres y personas 
LGTBI+ víctimas de violencias basadas 
en el género 
 
Indicador de género (Gender Marker): 3 

4.1. Actividad: Impulsar y fortalecer la 
priorización y seguimiento de casos de 
violencia sexual ante la JEP y la atención a 
casos de víctimas de violencia sexual con 
apoyo a la estrategia interinstitucional del 
Ministerio de Justicia

 
365.029,83 

 
324.675,49 

PNUD 
Embajada de 

Noruega 

Costos de Personal, 
Viajes, Servicios 
contractuales, 
transferencias a 
contrapartes 

  
689.705,32  

4.2. Actividad: Fortalecer organizaciones de 
mujeres víctimas para garantizar la 
participación activa y efectiva de las mujeres 
en las circunscripciones especiales de paz 

 
45.709,30 

 
70.695,09 

PNUD 
Embajada de 

Noruega 

Costos de Personal, 
Viajes, Servicios 
contractuales, 
transferencias a 
contrapartes 

  
116.404,39  
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  PRODUCTOS ESPERADOS ACTIVIDADES PREVISTAS 

Presupuesto Previsto por 
Año

RESPONSABLE 

PRESUPUESTO PREVISTO 

 A1   A2  Fuente de 
Financiamiento 

Descripción del 
Presupuesto 

 Monto USD  
2022 2023 

Subtotal para el Producto 4 806.109,71  

Producto 5 (129416): 
Apoyo técnico a las instituciones, 
organizaciones e instancias 
estratégicas para la implementación de 
los acuerdos de Paz 
 
Indicador de género (Gender Marker): 2 

5.1. Actividad: Asistencia técnica a las 
instancias de coordinación de la Alta 
Consejería para la Estabilización y la 
Consolidación en el marco de la arquitectura 
institucional para la paz

 
75.000,00 

 
175.000,00 

PNUD 
Embajada de 

Noruega 

Viajes, transferencias 
a contrapartes, 
costos de operación 

  
250.000,00  

5.2. Actividad: Asistencia técnica en la 
estrategia de formación integral para el 
trabajo en las instancias de seguimiento y 
verificación de la implementación del acuerdo 
de paz y el reconocimiento y entrega de 
bienes 

 
200.000,00 

 
800.000,00 

PNUD/CEPDIPO 
Embajada de 

Noruega 

Transferencias a 
contrapartes, costos 
de operación 

  
1.000.000,00  

5.3. Actividad: Solicitudes gestionadas de 
actores relevantes en el marco del 
mecanismo de respuesta rápida para el 
apoyo a la estabilización 

 
106.000,00 

 
2.597.109,70 

PNUD 
Embajada de 

Noruega 

Viajes, Servicios 
contractuales, costos 
de operación 

  
2.703.109,70  

5.4 Actividad: Apoyo a la Comisión de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas de 
FARC-Comunes 

 
64.008,97 

 
21.336,32 

PNUD 
Embajada de 

Noruega 

Costos de Personal, 
Viajes, transferencias 
a contrapartes 

  
85.345,29  

5.5. Actividad: Apoyo el trabajo en Red de 
Aliados – Legado de la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad (CEV) 

 
39.473,89 

 
92.105,74 

PNUD 
Embajada de 

Noruega 

 Viajes, Servicios 
contractuales, 
transferencias a 
contrapartes 

  
131.579,63  

Subtotal para el Producto 5 4.170.034,62  

Evaluación 

EVALUACIÓN  
 

200.919,43 
PNUD 

Embajada de 
Noruega

Costos de Personal, 
Viajes, servicios 
contractuales 
transferencias a 
contrapartes, costos 
de operación 

  
200.919,43  

AUDITORIA   
 

25.114,93 
PNUD 

Embajada de 
Noruega 

  
25.114,93  

Monitoreo/comunicaciones  
 

313.936,62 
PNUD 

Embajada de 
Noruega 

  
313.936,62  

DPC (2%)  
 

251.149,29 
PNUD 

Embajada de 
Noruega 

  
251.149,29  

Costo de Apoyo (GMS) GMS (8%) 
 

274.441,00 
 

655.741,57 
PNUD 

Embajada de 
Noruega

  
930.182,57  

TOTAL   3.704.953,51 8.852.511,16  12.557.464,67 
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IX. ARREGLOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA   

En términos misionales y programáticos, el Programa responderá a las prioridades establecidas por el PNUD en Colombia de acuerdo 
con los lineamientos del plan estratégico del PNUD a nivel global, el CPD, UNSDCF, el Plan de Desarrollo de Colombia y en términos 
generales con las prioridades de política pública en materia de construcción de paz y justicia transicional. En cuanto a la gestión y 
gobernanza del proyecto, el Programa estará bajo la orientación de la Gerencia del PNUD y la embajada de Noruega, por su parte la 
implementación estará a cargo del equipo técnico del Área de Paz, Justicia y Reconciliación bajo el liderazgo de la Especialista de 
Programa en Paz y Desarrollo y el Especialista de Programa en Justicia y Respuesta a Crisis. 

 
Comité Estratégico: 

Sera la instancia más alta de diálogo político y de planeación estratégica para promover el cumplimiento de los objetivos del Programa. 
Este Comité estará integrado por las siguientes personas: La Representante Residente del PNUD o su delegado/a, El/La Representante 
de la entidad donante (Noruega), La Especialista de Programa en Paz y Desarrollo, El Especialista de Programa en Justicia y Respuesta 
a Crisis. Este comité será convocado por lo menos una vez durante la vigencia del Programa o de manera extraordinaria. 

 

Comité de Gestión (técnico): 

Sera la instancia de dirección ejecutiva y de gestión del Programa. Este Comité estará integrado por las siguientes personas: La 
Especialista de Programa en Paz y Desarrollo, El Especialista de Programa en Justicia y Respuesta a Crisis, El/La Representante de la 
entidad donante (Noruega), Los/as Coordinadores/as responsables de proyecto, La responsable de PM&E del Área de Paz, Justicia y 
Reconciliación, otros invitados de ser el caso. Este comité será convocado por lo menos una vez por semestre o de manera extraordinaria. 

 

Vale la pena señalar que las distintas iniciativas que se implementen en el marco del Programa tendrán sus propios mecanismos e 
instancias de coordinación y gobernanza (en el nivel local especialmente), establecidos con los socios y contrapartes de cada uno de los 
temas de acuerdo con las necesidades específicas. 
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X. CONTEXTO LEGAL   

Este Documento de Proyecto constituirá el instrumento al que se hace referencia en el Artículo I del Acuerdo Básico de Asistencia firmado 
el 29 de mayo de 1974 entre el Gobierno de Colombia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  Toda referencia que se 
haga en el Acuerdo SBAA a la “Agencia de Ejecución” se interpretará como una referencia al “Asociado en la Implementación”.  

Este proyecto será implementado por PNUD “Asociado en la Implementación” que será el encargado de implementar el proyecto de 
conformidad con sus reglamentaciones, reglas, prácticas y procedimientos financieros siempre y cuando no viole principio alguno de las 
Reglas y Regulaciones Financieras del PNUD.  Cuando la gobernanza financiera de un Asociado en la implementación no proporcione 
la orientación requerida para garantizar la mejor relación calidad-precio, imparcialidad, integridad, transparencia y competencia 
internacional efectiva, se aplicará la gobernanza financiera del PNUD. 

 

XI. GESTIÓN DE RIESGOS  

1. El PNUD como Asociado en la Implementación cumplirá con las políticas, procedimientos y prácticas del Sistema de Gestión de 
Seguridad de las Naciones Unidas (UNSMS por sus siglas en inglés).  
 

2. El PNUD como Asociado en la Implementación realizará todos los esfuerzos que resulten razonables a fin de asegurar que ninguno 
de los fondos del proyecto se utilice para brindar asistencia a personas o entidades vinculadas con el terrorismo, y que los receptores 
de los fondos provistos por el PNUD en el marco del presente proyecto no aparezcan en la lista del Comité del Consejo de Seguridad, 
creado por Resolución 1267 del año 1999.  Este listado puede consultarse en 
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml.  Esta disposición debe incluirse en todos los subcontratos y 
subacuerdos firmados en el marco del presente Documento de Proyecto.  

3. Se reforzará la sostenibilidad social y ambiental a través de la aplicación de los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD 
(http://www.PNUD.org/ses), y del Mecanismo de Rendición de Cuentas (http://www.PNUD.org/secu-srm). 

4. PNUD como Asociado en la Implementación:  (a) realizará las actividades relacionadas con el proyecto y programa en 
conformidad con los Estándares y Ambientales del PNUD; (b) implementará el plan de gestión o mitigación para que el proyecto o 
programa cumpla con dichos estándares; y (c) participará de un modo constructivo y oportuno para abordar cualquier inquietud o 
queja planteada a través del Mecanismo de Rendición de Cuentas.  El PNUD se asegurará de que los organismos y otras partes 
interesadas estén debidamente informados de la existencia del Mecanismo de Rendición de Cuentas y puedan acceder al mismo.  

En la implementación de las actividades bajo este Documento de Proyecto, el PNUD, como el Asociado en la Implementación, manejará 
cualquier denuncia de explotación y abuso sexual (EAS) y acoso sexual (AS) de acuerdo con sus regulaciones, reglas, políticas y 
procedimientos. 

5. Todos los firmantes del Documento de Proyecto colaborarán de buena fe en los ejercicios destinados a evaluar los compromisos del 
programa o proyecto, o el cumplimiento con los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD.  Ello incluye el acceso a sitios del proyecto, 
personal relevante, información y documentación. 

6. El PNUD como Asociado en la Implementación velará que las obligaciones siguientes sean vinculantes para cada parte responsable, 
subcontratista y sub-beneficiario: 

a) De conformidad con el Artículo III de la SBAA [o las Disposiciones Suplementarias del Documento de Proyecto], cada parte 
responsable, subcontratista y sub-beneficiario tendrá la responsabilidad de la seguridad y protección de cada parte responsable, 
subcontratista y sub-beneficiario, de su personal, de su propiedad, y de los bienes del PNUD que se encuentren en su custodia. Con 
este fin, cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario: 

i) Instrumentará un plan de seguridad adecuado y sostendrá dicho plan, teniendo en cuenta la situación de seguridad del país en el 
que se desarrolla el proyecto; 
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ii) Asumirá todos los riesgos y responsabilidades relacionados con la seguridad de la parte responsable, del subcontratista y del sub-
beneficiario y la plena implementación del plan de seguridad. 

b) El PNUD se reserva el derecho de verificar si dicho plan está en vigor y de sugerir modificaciones al plan cuando sea necesario. El 
incumplimiento de mantener e implementar un plan de seguridad apropiado como se requiere en este documento se considerará un 
incumplimiento de las obligaciones de la parte responsable, subcontratista y sub-receptor bajo este Documento de Proyecto. 

c) En el desempeño de las actividades bajo este Proyecto, el PNUD como el Asociado en la Implementación, asegurará, con respecto a 
las actividades de cualquiera de sus partes responsables, sub-receptores y otras entidades involucradas en el Proyecto, ya sea como 
contratistas o subcontratistas, su personal y cualquier persona que preste servicios para ellos, que esas entidades cuenten con 
procedimientos, procesos y políticas adecuadas y apropiadas para prevenir y/o abordar la EAS y el AS. 

d) Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario adoptará las medidas apropiadas para evitar el uso indebido de fondos, 
fraude o corrupción por parte de sus funcionarios, consultores, subcontratistas y sub-receptores en la ejecución del proyecto o programa 
o utilizando los fondos del PNUD. Garantizará que sus políticas de gestión financiera, lucha contra la corrupción y lucha contra el fraude 
se apliquen y se apliquen a todos los fondos recibidos de o por conducto del PNUD. 

e) Los requisitos de los siguientes documentos, vigentes en el momento de la firma del Documento de Proyecto, se aplican a cada parte 
responsable, subcontratista y sub-beneficiario: (a) Política del PNUD sobre Fraude y otras Prácticas Corruptas y (b) Directrices de la 
Oficina de Auditoría e Investigaciones del PNUD. Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario acepta los requisitos de los 
documentos anteriores, los cuales son parte integral de este Documento de Proyecto y están disponibles en línea en www.undp.org. 

f) En caso de que se requiera una investigación, el PNUD realizará las investigaciones relacionadas con cualquier aspecto de los 
proyectos y programas del PNUD. Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario proporcionará su plena cooperación, 
incluida la puesta a disposición del personal, la documentación pertinente y el acceso a sus locales (y de sus consultores, partes 
responsables, subcontratistas y subadjudicatarios), en las condiciones razonables que sean necesarias para los fines de una 
investigación. En caso de que haya una limitación en el cumplimiento de esta obligación, el PNUD consultará con la parte responsable, 
subcontratista y sub-beneficiario para encontrar una solución. 

g) Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario mantendrá informado al PNUD, como Asociado en la Implementación, de 
manera inmediata de cualquier incidencia de uso inapropiado de fondos, o alegación creíble de fraude o corrupción con la debida 
confidencialidad. 

Cuando la parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario sepa que un proyecto o actividad del PNUD, en su totalidad o en parte, 
es objeto de investigación por presunto fraude o corrupción, cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario informará al 
Representante Residente / Jefe de Oficina del PNUD, quien informará prontamente a la Oficina de Auditoría e Investigaciones del 
PNUD (OAI). Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario proporcionará actualizaciones periódicas al jefe del PNUD en 
el país y la OAI del estado y las acciones relacionadas con dicha investigación. 

h) El PNUD tendrá derecho a un reembolso por parte de la parte responsable, subcontratista o sub-beneficiario de los fondos que hayan 
sido utilizados de manera inapropiada, incluyendo fraude o corrupción, o pagados de otra manera que no sean los términos y 
condiciones del Documento del Proyecto. Dicho monto puede ser deducido por el PNUD de cualquier pago debido al de la parte 
responsable, subcontratista o sub-beneficiario bajo este o cualquier otro acuerdo. La recuperación de esa cantidad por el PNUD no 
disminuirá o limitará las obligaciones de la parte responsable, subcontratista o sub-beneficiario bajo este Documento de Proyecto. 

Cuando dichos fondos no hayan sido reembolsados al PNUD, la parte responsable, subcontratista o sub-beneficiario está conforme 
con que los donantes del PNUD (incluido el Gobierno), cuya financiación sea la fuente, en su totalidad o en parte, de los fondos 
destinados a las actividades previstas en el presente Documento de Proyecto, podrán solicitar recurso a la parte responsable, 
subcontratista o sub-beneficiario para la recuperación de cualesquiera fondos determinados por el PNUD que hayan sido utilizados de 
manera inapropiada, incluso mediante fraude o corrupción, o que hayan sido pagados de otra manera que no sea conforme a los 
términos y condiciones del Documento del Proyecto. 
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Nota: El término "Documento del Proyecto", tal como se utiliza en esta cláusula, se considerará que incluye cualquier acuerdo 
subsidiario pertinente posterior al Documento del Proyecto, incluyendo aquellos con las partes responsables, subcontratistas y sub-
receptores. 

i) Cada contrato emitido por la parte responsable, subcontratista o sub-beneficiario en relación con el presente Documento de Proyecto 
incluirá una cláusula declarando que, en relación con el proceso de selección o en la ejecución del contrato, no se han dado, recibido 
o prometido ningún honorario, gratificación, descuento, regalo, comisión u otro pago que no sean los mostrados en la propuesta, y que 
el receptor de fondos cooperará con todas y cada una de las investigaciones y auditorías posteriores al pago. 

j) En caso de que el PNUD se refiera a las autoridades nacionales pertinentes para que se adopten las medidas legales apropiadas en 
relación con cualquier presunto incumplimiento relacionado con el proyecto, el Gobierno velará por que las autoridades nacionales 
pertinentes investiguen activamente las mismas y adopten las medidas legales adecuadas contra todas las personas que hayan 
participado en el proyecto, recuperará y devolverá los fondos recuperados al PNUD. 

k) Cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario se asegurará de que todas sus obligaciones establecidas en esta sección 
titulada "Gestión de Riesgos" se traspasan a cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario y que todas las cláusulas 
bajo esta sección tituladas "Cláusulas Estándar de Gestión de Riesgos" se incluyen, mutatis mutandis, en todos los subcontratos 
o subacuerdos celebrados con posterioridad al presente Documento de Proyecto. 

XII. ANEXOS 

1. Informe de Calidad del Proyecto  

2. Modelo de Diagnóstico Social y Ambiental 

3. Análisis de Riesgo 

4. Acuerdo (COL-16/0021) entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega y PNUD del 14/Nov/2017 

5. Enmienda 7 al Acuerdo (COL-16/0021) 
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Social and Environmental Screening Template (2021 SESP Template, Version 1) 
The completed template, which constitutes the Social and Environmental Screening Report, must be included as an annex to the Project Document at the design 
stage. Note: this template will be converted into an online tool. The online version will guide users through the process and will embed relevant guidance.  
 

Project Information 
 

Project Information   

1. Project Title Programa Marco para la implementación integral y sostenible del Acuerdo de Paz 

2. Project Number (i.e. Atlas project ID, 
PIMS+) 

00138900 

3. Location (Global/Region/Country) Colombia 

4. Project stage (Design or Implementation) Design 

5. Date 24/11/2021 

 

Part A. Integrating Programming Principles to Strengthen Social and Environmental Sustainability 
 

QUESTION 1: How Does the Project Integrate the Programming Principles in Order to Strengthen Social and Environmental Sustainability? 

Briefly describe in the space below how the project mainstreams the human rights-based approach 
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Este programa guarda una estrecha relación con la dignificación de las victimas porque contribuye de manera efectiva al cumplimiento de los 
estándares internacionales en materia de justicia como es el esclarecimiento de los hechos por vía judicial, el reconocimiento de responsabilidades 
y la asignación de medidas sancionatorias. La JEP ha considerado una oportunidad histórica la incorporación del enfoque étnico en el marco de su 
mandato, a través de la participación efectiva de los pueblos y comunidades étnicas. El proyecto visibiliza este enfoque, a partir del apoyo que 
recibirá la SRVR de la JEP para promover la participación de víctimas en los macrocasos. 

 

La participación efectiva de las víctimas es una tarea fundamental para la JEP que requiere un relacionamiento directo y permanente con las víctimas 

con interés directo y legítimo en participar ante la Jurisdicción. Este relacionamiento ocurre en los ámbitos extrajudicial y judicial. El relacionamiento 

con las víctimas parte de la premisa de brindar la información clara y pertinente acerca de los objetivos de la JEP, su funcionamiento, los derechos 

que tienen las víctimas y los mecanismos de participación habilitados para ellas en aras de garantizar una decisión informada sobre su participación. 

 

En igual sentido, se destaca la incorporación del enfoque de NNA en el Programa que parte del principio de primacía del menor y de los estándares 
internacionales contenidos en instrumentos como la Convención de los Derechos del Niño. Por lo tanto, se reconocerá, mencionará y brindará 
garantías específicas para los menores de edad en los casos de su participación y representación dentro de los procesos judiciales donde se 
especifican que las niñas, niños y adolescentes han sido especialmente vulnerados por el conflicto armado. 

 

El Programa también orientara sus esfuerzos en el desarrollo de un diagnóstico del estado de la participación de la población en condición de 

discapacidad en los proyectos productivos dirigidos a las PPR, esto permite identificar tanto sus habilidades, como los ajustes razonables que pueda 

requerir su entorno para facilitar que su proceso de reincorporación sea inclusivo, integral y sostenible. Adicional a lo anterior, se desarrollarán 

estrategias para la sensibilización a los excombatientes y sus formas asociativas acerca de los derechos y deberes en esta materia; además de 

formación a las personas con algún tipo de Discapacidad en herramientas para la inserción productiva, asistencia técnica y organizativa para su 

participación en el mercado laboral y productivo.   

  

Briefly describe in the space below how the project is likely to improve gender equality and women’s empowerment 

 
A partir de un ejercicio de identificación de brechas, el Programa ha definido un resultado especifico en relación con la incorporación del enfoque de 

género para responder a los desafíos en materia de participación efectiva y adecuada de las mujeres y de población LGBTI en la implementación 

de los puntos 3 y 5 del Acuerdo Final. 

 

El último informe del Instituto Kroc (2021) señala que un 71% de las acciones del enfoque de género del punto de reincorporación se encuentran en 

un estado no iniciado o de mínimo avance y un 45% de acciones del punto de víctimas se encuentran en el mismo estado. De ahí la necesidad de 

reforzar esfuerzos en la implementación de acciones en materia de género en estos dos puntos. Basado en los análisis y la experiencia desarrollada, 

se propone trabajar sobre la identificación y puesta en marcha de estrategias concretas que reduzcan esas barreras para el avance efectivo en la 

participación e inclusión de las mujeres en proceso de reincorporación o en los procesos de restitución de sus derechos como víctimas principalmente 

de violencias sexuales basadas en el género en el marco del conflicto. 
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En materia de reincorporación, la implementación de la hoja de ruta del enfoque de género en la reincorporación social y económica de las 

excombatientes, incorporando acciones concretas para mejorar condiciones de seguridad y protección para la participación de las mujeres 

excombatientes. En materia de víctimas se propone impulsar la priorización y seguimiento de casos de violencia sexual ante la JEP y garantizar la 

participación de las mujeres en las etapas procesales de la Jurisdicción mediante el fortalecimiento de la mesa técnica entre organizaciones expertas 

que llevan la representación judicial a víctimas de violencia sexual ante las instancias judiciales de la JEP. Sumado a ello, se apoyará técnica y 

logísticamente la participación efectiva de las mujeres antes las circunscripciones especiales para la paz. 

 

Se han priorizado acciones muy concretas para alcanzar estos resultados, se destacan como las más importantes las siguientes: 

 

Acciones para la implementación de la hoja de ruta trazada para la incorporación efectiva del enfoque de género en el proceso de 

reincorporación social y económica, con énfasis en la participación efectiva con garantías de seguridad y protección de las mujeres, su 

autonomía y empoderamiento económico y la economía del cuidado 

 

 Implementación de las estrategias y actividades trazadas en la hoja de ruta para la incorporación efectiva del enfoque de género en el 

proceso de reincorporación 

 Identificación, estructuración y puesta en marcha de medidas de protección orientadas especialmente a mujeres excombatientes 

participantes del proceso de reincorporación social, económica y política:  

 Apoyo y puesta en marcha de un espacio de diálogo político hacia la garantía de derechos las mujeres en contextos de conflictividad - 

Cumbre Mujeres y Paz, Cumbre de Mujeres en Movimiento 

 

Acciones judiciales y de política pública realizadas que promueven la participación efectiva y la restitución de los derechos de mujeres y 

personas LGTBI+ víctimas de violencias basadas en el género     

 Impulsar y fortalecer la priorización y seguimiento de casos de violencia sexual ante la JEP y la atención a casos de víctimas de violencia 

sexual con apoyo a la estrategia interinstitucional del Ministerio de Justicia 

 Fortalecer organizaciones de mujeres víctimas para garantizar la participación activa y efectiva de las mujeres en las circunscripciones 

especiales de paz. 

 

Briefly describe in the space below how the project mainstreams sustainability and resilience 

 

El programa contempla como grupo objetivo directo a las personas en proceso de reincorporación, víctimas y comparecientes, directamente 
involucrados en la implementación del Acuerdo de Paz. Se espera fortalecer las capacidades organizativas y de sostenibil idad de las formas 
asociativas de las personas en proceso de reincorporación y las capacidades de incidencia dentro del sistema de justicia transicional. Con estos 
grupos de beneficiarios, el programa espera capitalizar las relaciones de confianza generadas tanto en Paz Sostenible, Entornos Productivos, 
Representación judicial, entre otros proyectos de PNUD. Se espera identificar, evaluar y fortalecer las capacidades de las organizaciones en clave 
de sostenibilidad de iniciativas productivas y capacidad de participación e incidencia en el SIVJRNR. Ya que este programa da continuidad a 
estrategias previas de PNUD, se capitalizarán las lecciones aprendidas y buenas prácticas en cuanto a la participación de los y las beneficiarias. 
Por ejemplo, todas las decisiones que conciernen al colectivo FARC se hacen y se seguirán haciendo con su plena participación y orientación.  
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En todos los casos en los que se intervengan en situaciones que planteen un riesgo de acción con daño, se hará la evaluación necesaria y el 
despliegue de medidas de mitigación. De igual forma, los impactos sociales o ambientales se vincularán a los procesos o se les brindarán canales 
y relaciones adecuadas para una fluida atención a sus inquietudes. 

 

Briefly describe in the space below how the project strengthens accountability to stakeholders 
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En términos de la capacidad de rendición de cuentas de los distintos socios involucrados, el Programa transferirá herramientas para fortalecer dicha 
capacidad mejorando además la eficacia en la movilización de recursos y, sobre todo, para que asuman progresivamente la responsabilidad por los 
resultados e impactos de las acciones priorizadas en el plan de trabajo. EI Programa invertirá tiempo, recursos y esfuerzos en apoyar, acompañar 
y asistir técnicamente a las personas, comunidades, organizaciones y sectores sociales, económicos y culturales; a las instituciones, entidades y 
autoridades concernidas, en procura de implementar estrategias que permitan cerrar las brechas de capacidad de los distintos agentes de política 
pública. Esta es sin duda la apuesta de más largo aliento para lograr la sostenibilidad de los procesos de cambio estratégico en materia de 
implementación del acuerdo de paz. 

 

En este sentido, se buscará de manera complementaria, el apalancamiento de recursos (en efectivo o especie) que puedan ser comprometidos por 
la entidades gubernamentales y estatales involucradas para garantizar la sostenibilidad de estos resultados, particularmente, de la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización (ARN), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y 
de la Unidad de búsqueda de personas desaparecidas (UBPD). Se buscará la continuidad de las estrategias apoyadas al interior de estas entidades 
promoviendo la apropiación del talento humano y de recursos técnicos que puedan ser transferidos para fortalecer las capacidades de estas 
instituciones (adopción de metodologías y procedimientos, continuidad de equipos técnicos y de asesoría especializada entre otras). 

 

Finalmente, en el desarrollo del plan de trabajo del Programa se buscará adelantar evaluaciones de capacidades de los socios institucionales y 
sociales, con el objetivo de partir de información cierta que permita reorientar eficazmente las estrategias para cierre de brecas. Algunos de los 
principales aspectos a evaluar son los siguientes: 

  

 Cambios en las capacidades de rendición de cuentas. 

 Identificación de barreras sociales, económicas, políticas y culturales que impiden el ejercicio de derechos, el cumplimiento de obligaciones 
o acciones de apoyo por parte de agentes interesados en transformar la problemática (fallas de funcionamiento de estrategias, planes, 
programas, proyectos o acciones).   

 Condiciones de comunicación y acceso a sistemas de información.   

 Condiciones, garantías y oportunidades de acceso y control digno, seguro, estable y sostenible de recursos esenciales por parte de los 
titulares de derechos (PPR. Víctimas y comparecientes); de recursos humanos, económicos, organizativos y logísticos por parte de los 
titulares de obligaciones; y garantías y oportunidades de acompañamiento, monitoreo y seguimiento por parte de los agentes interesados 
en realizar aportes a la solución de la problemática.  

 Capacidad de toma de decisiones e implementación de medidas, referida a los conocimientos, aptitudes, habilidades y posibilidades de 
definir cursos de acción con base en información válida, relevante y útil.  

 Capacidad de cambio medido en función del goce efectivo de derechos, la participación de los agentes concernidos y los procesos de 
control social, fiscalización institucional, rendición de cuentas y sistematización de experiencias y lecciones aprendidas.   

  

Una vez evaluadas las capacidades e identificadas las brechas existentes se deberá lograr el involucramiento de agentes involucrados, el diseño, 
implementación y evaluación para el posterior ajuste de los respectivos planes, programas o proyectos de fortalecimiento de capacidades. 
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Part B. Identifying and Managing Social and Environmental Risks 
 

QUESTION 2: What are the 
Potential Social and 
Environmental Risks?  
Note: Complete SESP 
Attachment 1 before responding 
to Question 2. 
 

QUESTION 3: What is the level of significance 
of the potential social and environmental 
risks? 
Note: Respond to Questions 4 and 5below before 
proceeding to Question 5 

QUESTION 6: Describe the assessment and 
management measures for each risk rated 
Moderate, Substantial or High  

Risk Description 
(broken down by event, cause, 

impact) 

Impact and 
Likelihood  

(1-5) 

Significance  
(Low, 

Moderate 
Substantial, 

High) 

Comments 
(optional) 

Description of assessment and management 
measures for risks rated as Moderate, Substantial 

or High  

Recrudecimiento de expresiones de 
violencia en los territorios 
(señalamientos, desplazamientos, 
enfrentamientos armados, 
confinamiento, asesinatos selectivos 
entre otros) o aumento de 
conflictividades asociadas con los 
recursos o acciones del proyecto 
(visibilización negativa de liderazgos, 
señalamientos, discriminación, acceso 
desigual a beneficios, competencia por 
recursos, entre otros). 

I = 2 
L = 2 

Low 

Efectos identificados 
 
Retrasos sustantivos 
en la implementación 
de acciones y logro 
de resultados 
previstos 
 
Efectos negativos en 
las relaciones, los 
derechos y/o 
dinámicas de los 
territorios o de los 
grupos de interés 

 Análisis de contexto permanente con ESC 
(apoyado en el SAT de seguridad, diálogo con 
actores clave de los territorios, consulta mapas de 
riesgo) 

 Preparación de escenarios de ajuste logístico y 
metodológico para las diferentes acciones 
previstas  

 Espacios de participación y concertación local con 
participación representativa, análisis actualizado de 
conflictividades y mapeo de actores ajustado. 

El programa pueda desconocer, 

invisibilizar o no focalizar 

adecuadamente necesidades, sentires 

o prioridades clave de los grupos 

beneficiarios en los diferentes 

procesos que adelante con 

poblaciones en proceso de 

reincorporación, victimas o 

comparecientes, entre otros. 

I = 2 
L = 2 

Low 

 
Efectos identificados 
   
Efectos negativos en 
las relaciones, los 
derechos y/o 
dinámicas de los 
territorios o de los 
grupos de interés  

Retrasos sustantivos 
en la implementación 
de acciones y logro 
de resultados 
previstos   

Desmotivación o 
desinterés para la 
participación de 

 Actualizar y analizar con enfoque de gestión de 
riesgos sociales el mapeo de actores y relaciones 
del programa (divisores y conectores) para las 
diferentes estrategias propuestas  

 Monitoreo del riesgo y respuesta dentro del 
sistema de PM&E del proyecto   

 Estructurar y documentar de forma adecuada los 
espacios de participación y seguimiento que 
promuevan la participación y representación de los 
grupos de especial interés. 
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grupos de interés en 
el proyecto 
 

Agudización o profundización de 
brechas de género entre hombres, 
mujeres o personas con 
identidades/orientaciones diversas al 
interior de los programas, estrategias o 
grupos de interés 

I = 2 
L = 2 

Low 

 

Efectos identificados 
 

Desmotivación o 
desinterés para la 
participación de 
grupos de interés en 
el proyecto  

 

Efectos negativos en 
la calidad de vida de 
grupos de interés 
(p.e. aumento de 
VBG, discriminación) 

 

Retrasos sustantivos 
en la implementación 
de acciones y logro 
de resultados 
previstos 

 Mensajes de inclusión claros y apropiados a los 
contextos y características de los grupos de interés 
durante todo el ciclo del programa  

 Monitoreo del riesgo y respuesta dentro del 
sistema de PM&E del proyecto   

 Diseño e impulso de protocolos, rutas y mensajes 
de sensibilización sobre la inclusión de grupos de 
especial interés  

 Espacios de participación y seguimiento que 
promuevan la participación de representación de 
los grupos de especial interés 

Eventos climáticos extremos que 

vayan en detrimento de las actividades 

del proyecto, cierre de carreteras o 

imposibiliten condiciones de 

implementación  

I = 2 
L = 3 

Moderate  

 Monitoreo del riesgo y respuesta dentro del 
sistema de PM&E del proyecto  

 Preparación de escenarios de ajuste logístico y 
metodológico para las diferentes acciones 
previstas 

La formulación e implementación de 

actividades productiva o 

infraestructurales adelantadas por el 

proyecto provoquen afectaciones o 

impulsen acciones en detrimento de la 

sostenibilidad medioambiental y el 

desarrollo sostenible   

I = 2 
L = 1 

Low 

Incremento de la 
deforestación y 
degradación del 
medio ambiente  

Compromiso de la 
pertinencia y 
eficiencia esperada 
del proyecto  

Efectos negativos en 
la calidad de vida de 
grupos de interés 
(afectación en 
territorios colectivos, 
aumento de la 
contaminación, 
conflictividades 
ambientales) 

 Incorporación del enfoque de sostenibilidad 
medioambiental en todas las acciones productivas 
y de infraestructura que adelante el programa  

 Análisis estandarizado de riesgos sociales y 
ambientales actualizado y con planes claros de 
salvaguarda formulados  
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QUESTION 4: What is the overall project risk categorization?  

 

Low Risk ☐  

Moderate Risk 
 
 

                            X 

Substantial Risk ☐  

High Risk ☐  

  

QUESTION 5: Based on the identified risks and risk categorization, what requirements of the SES are 
triggered? (check all that apply) 

Question only required for Moderate, Substantial and High Risk projects  

Is assessment required? (check if “yes”) ☐   
Status? 
(completed
, planned) 

if yes, indicate overall type and status 

 ☐ Targeted assessment(s)  NA 

 ☐ 
ESIA (Environmental and 
Social Impact Assessment) 

NA 

 ☐ 
SESA (Strategic 
Environmental and Social 
Assessment)  

NA 

Are management plans required? (check if 
“yes) 

☐   

If yes, indicate overall type 

 ☐ 

Targeted management plans 
(e.g. Gender Action Plan, 
Emergency Response Plan, 
Waste Management Plan, 
others)  

NA 

 ☐ 

ESMP (Environmental and 
Social Management Plan 
which may include range of 
targeted plans) 

NA 

 ☐ 
ESMF (Environmental and 
Social Management 
Framework) 

NA 

Based on identified risks, which 
Principles/Project-level Standards triggered? 

 Comments (not required) 

Overarching Principle: Leave No One Behind    

Human Rights ☐  

Gender Equality and Women’s 
Empowerment 

☐  
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Accountability ☐  

1. Biodiversity Conservation and 
Sustainable Natural Resource 
Management 

☐  

2. Climate Change and Disaster Risks ☐  

3. Community Health, Safety and Security ☐  

4. Cultural Heritage ☐  

5. Displacement and Resettlement ☐  

6. Indigenous Peoples X  

7. Labour and Working Conditions ☐  

8. Pollution Prevention and Resource 
Efficiency 

X  

Final Sign Off  
Final Screening at the design-stage is not complete until the following signatures are included 
 

Signature Date Description 

QA Assessor 

 
Juliana Correa, Gerente Área Paz y Desarrollo 

Asesor de certificación de calidad (QA) 

QA Approver 

 
Juliana Correa, Gerente Área Paz y Desarrollo 

Aprobador de la garantía de calidad (QA) 

PAC Chair 

 
Alejandro Pacheco, Representante Residente Adjunto 

Presidente del PAC 
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SESP Attachment 1. Social and Environmental Risk Screening Checklist 

 

Checklist Potential Social and Environmental Risks  
INSTRUCTIONS: The risk screening checklist will assist in answering Questions 2-6 of the Screening 
Template. Answers to the checklist questions help to (1) identify potential risks, (2) determine the overall 
risk categorization of the project, and (3) determine required level of assessment and management 
measures. Refer to the SES toolkit for further guidance on addressing screening questions. 

 

Overarching Principle: Leave No One Behind 

Human Rights 

Answer  
(Yes/No) 

P.1 Have local communities or individuals raised human rights concerns regarding the project (e.g. 
during the stakeholder engagement process, grievance processes, public statements)? 

No 

P.2 Is there a risk that duty-bearers (e.g. government agencies) do not have the capacity to meet their 
obligations in the project? 

No 

P.3 Is there a risk that rights-holders (e.g. project-affected persons) do not have the capacity to claim 
their rights? 

No 

Would the project potentially involve or lead to:  

P.4 adverse impacts on enjoyment of the human rights (civil, political, economic, social or cultural) of 
the affected population and particularly of marginalized groups? 

No 

P.5  inequitable or discriminatory impacts on affected populations, particularly people living in poverty 

or marginalized or excluded individuals or groups, including persons with disabilities? 1  
No 

P.6 restrictions in availability, quality of and/or access to resources or basic services, in particular to 
marginalized individuals or groups, including persons with disabilities? 

No 

P.7 exacerbation of conflicts among and/or the risk of violence to project-affected communities and 
individuals? 

No 

Gender Equality and Women’s Empowerment  

P.8 Have women’s groups/leaders raised gender equality concerns regarding the project, (e.g. during 
the stakeholder engagement process, grievance processes, public statements)? 

No 

Would the project potentially involve or lead to:  

P.9 adverse impacts on gender equality and/or the situation of women and girls?  No 

P.10 reproducing discriminations against women based on gender, especially regarding participation in 
design and implementation or access to opportunities and benefits? 

No 

P.11 limitations on women’s ability to use, develop and protect natural resources, taking into account 
different roles and positions of women and men in accessing environmental goods and services? 

 For example, activities that could lead to natural resources degradation or depletion in 
communities who depend on these resources for their livelihoods and well being 

No 

P.12 exacerbation of risks of gender-based violence? 

 For example, through the influx of workers to a community, changes in community and household 
power dynamics, increased exposure to unsafe public places and/or transport, etc. 

No 

Sustainability and Resilience: Screening questions regarding risks associated with sustainability and 

resilience are encompassed by the Standard-specific questions below 
 

                                                           
1 Prohibited grounds of discrimination include race, ethnicity, sex, age, language, disability, sexual orientation, gender identity, 
religion, political or other opinion, national or social or geographical origin, property, birth or other status including as an 
indigenous person or as a member of a minority. References to “women and men” or similar is understood to include women 
and men, boys and girls, and other groups discriminated against based on their gender identities, such as transgender and 
transsexual people. 
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Accountability   

Would the project potentially involve or lead to:  

P.13 exclusion of any potentially affected stakeholders, in particular marginalized groups and excluded 
individuals (including persons with disabilities), from fully participating in decisions that may affect 
them? 

No 

P.14  grievances or objections from potentially affected stakeholders? No 

P.15 risks of retaliation or reprisals against stakeholders who express concerns or grievances, or who 
seek to participate in or to obtain information on the project? 

No 

Project-Level Standards  

Standard 1: Biodiversity Conservation and Sustainable Natural Resource Management  

Would the project potentially involve or lead to:  

1.1  adverse impacts to habitats (e.g. modified, natural, and critical habitats) and/or ecosystems and 
ecosystem services? 

 For example, through habitat loss, conversion or degradation, fragmentation, hydrological changes 

No 

1.2 activities within or adjacent to critical habitats and/or environmentally sensitive areas, including 
(but not limited to) legally protected areas (e.g. nature reserve, national park), areas proposed for 
protection, or recognized as such by authoritative sources and/or indigenous peoples or local 
communities? 

No 

1.3 changes to the use of lands and resources that may have adverse impacts on habitats, 
ecosystems, and/or livelihoods? (Note: if restrictions and/or limitations of access to lands would 
apply, refer to Standard 5) 

No 

1.4 risks to endangered species (e.g. reduction, encroachment on habitat)? No 

1.5 exacerbation of illegal wildlife trade? No 

1.6  introduction of invasive alien species?  No 

1.7 adverse impacts on soils? No 

1.8 harvesting of natural forests, plantation development, or reforestation? No 

1.9 significant agricultural production?  No 

1.10 animal husbandry or harvesting of fish populations or other aquatic species? No 

1.11  significant extraction, diversion or containment of surface or ground water? 

 For example, construction of dams, reservoirs, river basin developments, groundwater extraction 
No 

1.12 handling or utilization of genetically modified organisms/living modified organisms?2 No 

1.13 utilization of genetic resources? (e.g. collection and/or harvesting, commercial development)3  No 

1.14 adverse transboundary or global environmental concerns? No 

Standard 2: Climate Change and Disaster Risks  

Would the project potentially involve or lead to:  

2.1 areas subject to hazards such as earthquakes, floods, landslides, severe winds, storm surges, 
tsunami or volcanic eruptions? 

No 

2.2 outputs and outcomes sensitive or vulnerable to potential impacts of climate change or disasters?  No 

                                                           
2 See the Convention on Biological Diversity and its Cartagena Protocol on Biosafety. 
3 See the Convention on Biological Diversity and its Nagoya Protocol on access and benefit sharing from use of genetic 
resources. 
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 For example, through increased precipitation, drought, temperature, salinity, extreme events, 
earthquakes 

2.3 increases in vulnerability to climate change impacts or disaster risks now or in the future (also 
known as maladaptive or negative coping practices)? 

For example, changes to land use planning may encourage further development of floodplains, 
potentially increasing the population’s vulnerability to climate change, specifically flooding 

No 

2.4  increases of greenhouse gas emissions, black carbon emissions or other drivers of climate 
change? 

No 

Standard 3: Community Health, Safety and Security  

Would the project potentially involve or lead to:  

3.1 construction and/or infrastructure development (e.g. roads, buildings, dams)? (Note: the GEF does 
not finance projects that would involve the construction or rehabilitation of large or complex dams) 

No 

3.2 air pollution, noise, vibration, traffic, injuries, physical hazards, poor surface water quality due to 
runoff, erosion, sanitation? 

No 

3.3 harm or losses due to failure of structural elements of the project (e.g. collapse of buildings or 
infrastructure)? 

No 

3.4 risks of water-borne or other vector-borne diseases (e.g. temporary breeding habitats), 
communicable and noncommunicable diseases, nutritional disorders, mental health? 

No 

3.5 transport, storage, and use and/or disposal of hazardous or dangerous materials (e.g. explosives, 
fuel and other chemicals during construction and operation)? 

No 

3.6 adverse impacts on ecosystems and ecosystem services relevant to communities’ health (e.g. 
food, surface water purification, natural buffers from flooding)? 

No 

3.7 influx of project workers to project areas? No 

3.8 engagement of security personnel to protect facilities and property or to support project activities? No 

Standard 4: Cultural Heritage  

Would the project potentially involve or lead to:  

4.1 activities adjacent to or within a Cultural Heritage site? No 

4.2 significant excavations, demolitions, movement of earth, flooding or other environmental changes? No 

4.3 adverse impacts to sites, structures, or objects with historical, cultural, artistic, traditional or 
religious values or intangible forms of culture (e.g. knowledge, innovations, practices)? (Note: 
projects intended to protect and conserve Cultural Heritage may also have inadvertent adverse 
impacts) 

No 

4.4 alterations to landscapes and natural features with cultural significance? No 

4.5 utilization of tangible and/or intangible forms (e.g. practices, traditional knowledge) of Cultural 
Heritage for commercial or other purposes? 

No 

Standard 5: Displacement and Resettlement  

Would the project potentially involve or lead to:  

5.1 temporary or permanent and full or partial physical displacement (including people without legally 
recognizable claims to land)? 

No 

5.2 economic displacement (e.g. loss of assets or access to resources due to land acquisition or 
access restrictions – even in the absence of physical relocation)?  

No 
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5.3 risk of forced evictions?4 No 

5.4 impacts on or changes to land tenure arrangements and/or community based property 
rights/customary rights to land, territories and/or resources?  

No 

Standard 6: Indigenous Peoples  

Would the project potentially involve or lead to:   

6.1 areas where indigenous peoples are present (including project area of influence)? Yes 

6.2 activities located on lands and territories claimed by indigenous peoples? No 

6.3 impacts (positive or negative) to the human rights, lands, natural resources, territories, and 
traditional livelihoods of indigenous peoples (regardless of whether indigenous peoples possess 
the legal titles to such areas, whether the project is located within or outside of the lands and 
territories inhabited by the affected peoples, or whether the indigenous peoples are recognized as 
indigenous peoples by the country in question)?  

If the answer to screening question 6.3 is “yes”, then the potential risk impacts are considered 
significant and the project would be categorized as either Substantial Risk or High Risk 

No 

6.4 the absence of culturally appropriate consultations carried out with the objective of achieving FPIC 
on matters that may affect the rights and interests, lands, resources, territories and traditional 
livelihoods of the indigenous peoples concerned? 

No 

6.5 the utilization and/or commercial development of natural resources on lands and territories 
claimed by indigenous peoples? 

No 

6.6 forced eviction or the whole or partial physical or economic displacement of indigenous peoples, 
including through access restrictions to lands, territories, and resources?  

Consider, and where appropriate ensure, consistency with the answers under Standard 5 above 

No 

6.7 adverse impacts on the development priorities of indigenous peoples as defined by them? No 

6.8 risks to the physical and cultural survival of indigenous peoples? No 

6.9 impacts on the Cultural Heritage of indigenous peoples, including through the commercialization or 
use of their traditional knowledge and practices?  

Consider, and where appropriate ensure, consistency with the answers under Standard 4 above. 

No 

Standard 7: Labour and Working Conditions   

Would the project potentially involve or lead to: (note: applies to project and contractor workers)  

7.1 working conditions that do not meet national labour laws and international commitments? No 

7.2 working conditions that may deny freedom of association and collective bargaining? No 

7.3 use of child labour? No 

7.4 use of forced labour? No 

7.5 discriminatory working conditions and/or lack of equal opportunity? No 

7.6 occupational health and safety risks due to physical, chemical, biological and psychosocial 
hazards (including violence and harassment) throughout the project life-cycle? 

No 

Standard 8: Pollution Prevention and Resource Efficiency  

Would the project potentially involve or lead to:  

                                                           
4 Forced eviction is defined here as the permanent or temporary removal against their will of individuals, families or 
communities from the homes and/or land which they occupy, without the provision of, and access to, appropriate forms of 
legal or other protection. Forced evictions constitute gross violations of a range of internationally recognized human rights. 
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8.1 the release of pollutants to the environment due to routine or non-routine circumstances with the 
potential for adverse local, regional, and/or transboundary impacts?  

No 

8.2 the generation of waste (both hazardous and non-hazardous)? Yes 

8.3 the manufacture, trade, release, and/or use of hazardous materials and/or chemicals?  No 

8.4 the use of chemicals or materials subject to international bans or phase-outs? 

 For example, DDT, PCBs and other chemicals listed in international conventions such as the 
Montreal Protocol, Minamata Convention, Basel Convention, Rotterdam Convention, Stockholm 
Convention 

No 

8.5  the application of pesticides that may have a negative effect on the environment or human health? No 

8.6 significant consumption of raw materials, energy, and/or water?  No 
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OFFLINE RISK LOG 
 

Project Title:  Programa Marco para la implementación integral y sostenible del Acuerdo de Paz Award ID: 00138900 Date: 25/11/21 
 

# Description Date 
Identified 

Type Impact & 
Probability 

Countermeasures / 
Mngt response 

Owner Submitted, 
updated by 

Last Update Status 

1 

Cambios, reversos o 
atrasos en el avance 
de prioridades 
relacionadas con la 
implementación del 
Acuerdo de paz 
durante y posterior a 
las elecciones de 
Gobierno Nacional 
entre el 2022 – 2023    

25/11/21 Political Aumento del rezago en la 
implementación del Acuerdo 
de paz y con ello 
recrudecimiento de la 
violencia a nivel territorial  
 
 
P =3 
I = 5 

•Análisis de contexto 
permanente antes – 
durante y posterior al 
periodo electoral   
•Comunicación efectiva 
con la Embajada y los 
socios sobre impactos y 
medidas de ajuste 
necesarias para el 
proyecto    
•Previsión de 
flexibilidad para el 
programa, en relación 
con las prioridades del 
plan del gobierno 
entrante que se dirijan a 
la implementación del 
Acuerdo de paz.   
•Facilitación o 
participación en 
procesos de transición 
y empalme entre 
gobiernos saliente y 
entrante, que incorpore 
necesidades y 
preocupaciones en los 
temas clave del 
programa 

Juliana 
Correa 

Laura Díaz    

2 Activación de 
amenazas en salud y 
orden público 
(rebrotes localizados 
de COVID – 19, 
nuevas movilizaciones 
sociales masivas, 
etc.) que afecten a los 
equipos y grupos de 
interés, así como las 

25/11/21  
Operational  
 

Afectaciones de salud o en 
las condiciones de seguridad 
del personal del equipo o de 
los grupos de interés   

  
Retrasos sustantivos en la 
implementación de acciones 
y logro de resultados 
previstos  
 

•Ajuste e 
Implementación de 
planes de seguridad    
•Análisis de contexto 
permanente   
•Preparación de 
escenarios de ajuste 
logístico y metodológico 
para las diferentes 
acciones previstas   

Juliana 
Correa 

Laura Díaz    
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# Description Date 
Identified 

Type Impact & 
Probability 

Countermeasures / 
Mngt response 

Owner Submitted, 
updated by 

Last Update Status 

condiciones acceso a 
los territorios  

 
P = 3 
I =  5 

 
 
 
 
 

3 Aparición de cambios 
técnicos/políticos 
inesperados o 
reducción significativa 
en el compromiso de 
los actores 
institucionales en el 
desarrollo de algunas 
estrategias previstas 
en el Plan de acción 
(ej. formulación, 
implementación y 
documentación de 
TOARS, Atención 
casos Violencia 
Sexual JEP, Diálogos 
víctimas y 
comparecientes)  

25/11/21 Political 
 

 
Compromiso de la 
pertinencia y eficiencia 
esperada del proyecto   

  
Retrasos sustantivos en la 
implementación de acciones 
y logro de resultados 
previstos  
 
 
P = 3 
I =  4 

 Jairo 
Matallana 

Laura Díaz    

4 Recrudecimiento de 
expresiones de 
violencia en los 
territorios 
(señalamientos, 
desplazamientos, 
enfrentamientos 
armados, 
confinamiento, 
asesinatos selectivos 
entre otros) o 
aumento de 
conflictividades 
asociadas con los 
recursos o acciones 
del proyecto 
(visibilización negativa 
de liderazgos, 
señalamientos, 

25/11/21  
Strategic 
 

 
Retrasos sustantivos en la 
implementación de acciones 
y logro de resultados 
previstos  

  
Efectos negativos en las 
relaciones, los derechos y/o 
dinámicas de los territorios o 
de los grupos de interés  
 
P = 4 
I =  4 

 Jairo 
Matallana 

Laura Díaz    
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# Description Date 
Identified 

Type Impact & 
Probability 

Countermeasures / 
Mngt response 

Owner Submitted, 
updated by 

Last Update Status 

discriminación, 
acceso desigual a 
beneficios, 
competencia por 
recursos, entre otros)  

5 Bajo interés, 
resistencias, 
oposición o débil 
apropiación por parte 
de los actores locales 
(institucionales o 
comunitarios) o de los 
mismos grupos de 
interés para 
desarrollar las 
estrategias de 
inclusión los enfoques 
diferenciales (género, 
etnia y discapacidad)  

25/11/21 Strategic 
 

Compromiso de la 
pertinencia y eficacia 
esperada del proyecto   

  
Retrasos sustantivos en la 
implementación de acciones 
y logro de resultados 
previstos   
 
 
P = 2 
I =  4 

 Juliana 
Correa 

Laura Díaz    

6 

El programa pueda 
desconocer, 
invisibilizar o no 
focalizar 
adecuadamente 
necesidades, sentires 
o prioridades clave de 
los grupos 
beneficiarios en los 
diferentes procesos 
que adelante con 
poblaciones en 
proceso de 
reincorporación, 
victimas o 
comparecientes, entre 
otros  

25/11/21  
Organizational 
 

 
Compromiso de la 
pertinencia y eficacia 
esperada del proyecto   
Efectos negativos en las 
relaciones, los derechos y/o 
dinámicas de los territorios o 
de los grupos de interés  
 
Retrasos sustantivos en la 
implementación de acciones 
y logro de resultados 
previstos   
 
Desmotivación o desinterés 
para la participación de 
grupos de interés en el 
proyecto 
 
P = 2 
I =  3 

 Jairo 
Matallana 

Laura Díaz    

7 Agudización o 
profundización de 

25/11/21 Strategic 
 

Compromiso de la 
pertinencia y eficacia 

•Mensajes de inclusión 
claros y apropiados a 

Juliana 
Correa 

Laura Díaz    
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# Description Date 
Identified 

Type Impact & 
Probability 

Countermeasures / 
Mngt response 

Owner Submitted, 
updated by 

Last Update Status 

brechas de género 
entre hombres, 
mujeres o personas 
con 
identidades/orientacio
nes diversas al interior 
de los programas, 
estrategias o grupos 
de interés   

esperada del proyecto   
  

Desmotivación o desinterés 
para la participación de 
grupos de interés en el 
proyecto  

  
Efectos negativos en la 
calidad de vida de grupos de 
interés (p.e. aumento de 
VBG, discriminación)  

  
Retrasos sustantivos en la 
implementación de acciones 
y logro de resultados 
previstos  
 
 
P = 2 
I =  3 

los contextos y 
características de los 
grupos de interés 
durante todo el ciclo del 
programa  
•Monitoreo del riesgo y 
respuesta dentro del 
sistema de PM&E del 
proyecto   
•Diseño e impulso de 
protocolos, rutas y 
mensajes de 
sensibilización sobre la 
inclusión de grupos de 
especial interés  
•Espacios de 
participación y 
seguimiento que 
promuevan la 
participación de 
representación de los 
grupos de especial 
interés 

8 Incompatibilidad entre 
la necesidad de 
participación por parte 
de los grupos de 
interés en las 
acciones del proyecto 
con los roles de 
genero encontrados 
en los diferentes 
contextos (p.e. 
labores de cuidado 
asumidas 
principalmente por las 
mujeres que se 
interfieran con su 
asistencia a 
capacitaciones o 
actividades grupales; 
resistencia de los 

25/11/21 Strategic 
 

 
Compromiso de la 
pertinencia y eficacia 
esperada del proyecto   

  
Desmotivación o desinterés 
para la participación de 
grupos de interés en el 
proyecto  

  
Efectos negativos en la 
calidad de vida de grupos de 
interés (p.e.  aumento de 
VBG, recarga de labores, 
discriminación)  
 
P = 3 
I =  4 

•Monitoreo del riesgo y 
respuesta dentro del 
sistema de PM&E del 
proyecto  
•Diseño e 
implementación de 
acciones integrales 
para reducir posibles 
efectos negativos y 
barreras relacionadas 
con el género (p.e. 
espacios de cuidado, 
calendarios ajustados)  
•Diseño e 
implementación de 
mecanismos de 
monitoreo a la 
participación de los 
hombres y las mujeres 

Juliana 
Correa 

Laura Díaz    
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# Description Date 
Identified 

Type Impact & 
Probability 

Countermeasures / 
Mngt response 

Owner Submitted, 
updated by 

Last Update Status 

hombres a la 
participación de las 
mujeres en labores de 
liderazgo o 
participación política 
en algunos territorios) 
  

en todos los espacios 
decisorios del programa 

9 

Eventos climáticos 
extremos que vayan 
en detrimento de las 
actividades del 
proyecto, cierre de 
carreteras o 
imposibiliten 
condiciones de 
implementación   

25/11/21 Environmental 
 

 
 
Retrasos sustantivos en la 
implementación de acciones 
y logro de resultados 
previstos  
  
Afectaciones de salud o en 
las condiciones de seguridad 
del personal del equipo o de 
los grupos de interés  
Incremento de la 
deforestación y degradación 
del medio ambiente  
  
P =2  
I =  4 

 
 
 
Monitoreo del riesgo y 
respuesta dentro del 
sistema de PM&E del 
proyecto  
 
Preparación de 
escenarios de ajuste 
logístico y metodológico 
para las diferentes 
acciones previstas 

Jairo 
Matallana 

Laura Díaz    

10 

La formulación e 
implementación de 
actividades productiva 
o infraestructurales 
adelantadas por el 
proyecto provoquen 
afectaciones o 
impulsen acciones en 
detrimento de la 
sostenibilidad 
medioambiental y el 
desarrollo sostenible   

25/11/21 Environmental 
 

Incremento de la 
deforestación y degradación 
del medio ambiente  

  
Compromiso de la 
pertinencia y eficiencia 
esperada del proyecto  

  
Efectos negativos en la 
calidad de vida de grupos de 
interés (afectación en 
territorios colectivos, 
aumento de la 
contaminación, 
conflictividades 
ambientales)  
P =2  
I =  4 

Incorporación del 
enfoque de 
sostenibilidad 
medioambiental en 
todas las acciones 
productivas y de 
infraestructura que 
adelante el programa  
Análisis estandarizado 
de riesgos sociales y 
ambientales (SESP) 
actualizado y con 
planes claros de 
salvaguarda 
formulados  

Juliana 
Correa 

Laura Díaz    
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# Description Date 
Identified 

Type Impact & 
Probability 

Countermeasures / 
Mngt response 

Owner Submitted, 
updated by 

Last Update Status 

11 

Uso con fines 
clientelistas de las 
acciones del proyecto 
durante el periodo 
electoral 2022-2023  

25/11/21 Regulatory 
 

 
Compromiso de la 
pertinencia, eficacia, 
eficiencia y transparencia 
esperada del proyecto  
  
Confusión y mensajes 
contradictorios sobre la 
naturaleza del proyecto y el 
objetivo de los fondos 
 
 
P = 2 
I =  4 

•Monitoreo del riesgo y 
respuesta dentro del 
sistema de PM&E del 
proyecto   
•El apoyo del proyecto 
a instancias nacionales 
y de FARC se 
concentrará en perfiles 
y acciones de carácter 
técnico que contribuyan 
al logro de los 
resultados   

Juliana 
Correa 

Laura Díaz    

12 

Uso indebido, fraude 
o desvío de recursos 
orientados a las 
acciones del proyecto 
por parte de socios 
implementadores o 
grupos beneficiarios  

25/11/21 Strategic 
 

Compromiso de la 
pertinencia, eficacia, 
eficiencia y transparencia 
esperada del proyecto  
  
Confusión y mensajes 
contradictorios sobre la 
naturaleza del proyecto y el 
objetivo de los fondos 
 
P =2  
I =  4 

• Aplicación 
irrestricta de protocolos 
HACT del PNUD para 
la transferencia de 
recursos a terceros 
(partes responsables y 
SBV)   

Juliana 
Correa 

Laura Díaz    
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