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COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
PRE-PAC 

 

Fecha del Comité: 19 oct 2021  

Presencial:  Virtual: X 

 

Proyecto No. 00138900 – Titulo: La juventud colombiana lidera el cambio por la paz 
Fecha Inicio: 01/11/2021 – Fecha fin: 01/0312/2022 
 
OUTPUT CPD 2021-2024:  
 
CPD Output 3.1:  The Government and territorial entities strengthen their capacities to accelerate the 2030 Agenda and 
the SDGs. 
CPD Output 3.5:  Territorial governments, particularly municipalities under categories 5 and 6, design, implement, and 
effectively monitor their planning tools in accordance with government guidelines, considering gender and differentiated 
approaches. 
 
SP OUTPUT: 
3.2.1. National capacities strengthened for reintegration, reconciliation, peaceful management of conflict and prevention 

of violent extremism in response to national policies and priorities.      
2.2.3 Capacities, functions and financing of rule of law and national human rights institutions and systems strengthened to 
expand access to justice and combat discrimination, with a focus on women and other marginalised groups. 
3.3.2 Gender-responsive and risk-informed mechanisms supported to build consensus, improve social dialogue and promote 
peaceful, just and inclusive societies       
 
 
UNSDCF LINEA DE COOPERACION:  
Output 3.1.3 Asistencia tecnica a la estrategia del gobierno nacional para la apropiacion, territorializacion y 
promocion de alianzas para acelerar el cumplimiento de la agenda 2030. 
Output 3.5.3 Información y herramientas para caracterizaciones periódicas que permitan la evaluación del riesgo y 
faciliten la definición e implementación de las medidas de protección a la población priorizada. 
 
Modalidad de Ejecución: Joint Programme 
Contraparte/Donante: SIDA 
Presupuesto total del Proyecto: USD: 1,230,499, PNUD: 475.535 
Formato de Acuerdo Estándar: Si, CSA PNUD - En elaboración 
Funcionario que solicita el análisis del PAC:  Juliana Correa 
 
Productos: 
 
Avanzar en la implementación del acuerdo de paz a través de la agenda de juventud, paz y seguridad 
 
 
Outcome 1 
 
Se fortalecen al menos 6 mecanismos territoriales de plataformas de paz en Santander de Quilichao y Buenaventura 
para promover la participación inclusiva, con un enfoque de género específico, de los líderes y organizaciones 
juveniles en los espacios de toma de decisiones locales. 
 
Output 1.1  
Fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes. Los jóvenes integrantes de las organizaciones o redes identificadas 
(con énfasis en aquellas que promueven el empoderamiento de las mujeres) en los municipios fortalecen sus 
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capacidades, competencias y habilidades para ejercer su derecho a la participación, incidencia y diálogo político con 
actores institucionales y comunitarios. 
Output 1.2 
Fortalecimiento institucional: Los servidores públicos y órganos de construcción de paz de las entidades territoriales 
(departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas) reciben asistencia técnica y apoyo para la promoción y 
fortalecimiento de la participación significativa de la juventud, particularmente de las mujeres jóvenes, con el objetivo 
de promover la influencia de jóvenes en espacios de toma de decisiones. 
Output 1.3. 
Consolidación de la Alianza Regional de Jóvenes: Se conforma una alianza regional de múltiples actores, con criterios de 
paridad y representación garantizada de mujeres, afrodescendientes e indígenas, enfocada en la asistencia técnica para 
la participación de los jóvenes y la construcción de paz. 
 
Output 1.4. 
Implementación de iniciativas de innovación social juvenil. Implementación de un modelo que identifique, pruebe y 
apoye técnica y financieramente iniciativas de innovación social lideradas por jóvenes orientadas a la prevención, 
protección y transformación de conflictos, violencia de género, construcción de paz local, participación significativa en 
la toma de decisiones, gestión de riesgos, acciones de reducción de la pobreza y / o mitigación del cambio climático. 

 

 

Outcome 2:  
 
50 organizaciones y / o redes juveniles de Santander de Quilichao y Buenaventura están equipadas para hacer valer 
sus derechos, transformar conflictos y gestionar riesgos en contextos de construcción de paz y desarrollo, con base 
en enfoques de transversalización de género y enfoque étnico. Esto se logra a través de herramientas técnicas y 
financieras, y en alianza con 10 actores públicos y privados. 
 
Output 2.1 
Evaluación diferencial de riesgos: hombres y mujeres jóvenes de las organizaciones priorizadas realizan de manera 
colaborativa evaluaciones de género y diferenciales de los riesgos asociados al ejercicio de su liderazgo en la 
construcción de la paz, la convivencia y la no violencia en sus territorios. Estas evaluaciones incluyen la formulación de 
medidas relevantes y apropiadas para mitigar y prevenir tales riesgos. 
Output 2.2 
Jóvenes, redes y organizaciones juveniles fortalecen sus conocimientos sobre la promoción, prevención, gestión de 
riesgos y exigibilidad de los derechos humanos, específicamente para la prevención de violaciones de derechos, 
violencia de género (VBG) y promoción de la resolución creativa de conflictos. 
Output 2.2 
Se capacita a actores gubernamentales y no gubernamentales en gestión de riesgos, promoción y protección de los 
derechos humanos, con énfasis en los derechos de las adolescentes y mujeres jóvenes, y la prevención de la violencia 
de género (VBG). 
 
La contrapartida aportada por el PNUD se desagrega así:  NO APLICA 
 

QAS aprobado por Representación: En elaboración, no ha sido aun sometido 

 

Estrategia de Monitoreo del proyecto:  

 Comités directivos y técnicos en el marco del convenio 

 Informes técnico y financiero anuales (2) y final (1) de proyecto  

 Medicion de línea de base (inicial y final); sistema interno de monitoreo de indicadores (producto, efectos y 
desempeño) 

 Una evaluación final externa 
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Análisis de Riesgos: 
 

Source 
of Risk 

Risk category Situation Context / Threat Identified Risk(s)  

Estimated 
probability of 

occurrence  
(1 -5) 

Probabilidad 
estimada 

(Cualitativo) 

Context Sociopolitical Presidential Elections March 2022. 
Politicization or instrumentalization of 
the project's actions for political 
purposes.  

3 MEDIUM 

Context Sociopolitical Presidential Elections March 2022. 
Reduced availability of stakeholders 
during peak election period - 30 days 
before and 30 days after the elections. 

2 LOW 

Context Law and Order 

High rates public order disruptions 
and presence of illegal armed groups 
(massacres, stigmatization of youth 
leadership, homicides of community 
leaders, illicit crops and key 
trafficking routes).  

Unstable and unfavorable safety 
conditions that affect the implementing 
teams and project stakeholders. 

3 MEDIUM 

Context Law and Order 
New social protests in intervention 
areas.  

Long periods of suspension of activities 
due to teams and stakeholders' inability 
to travel.  

3 MEDIUM 

Context Operational Logistical 
Social isolation and low connectivity 
in the territories. 

Reduced capacity to incorporate ICT 
tools and resources to support project 
actions.  

3 MEDIUM 

Context Sociopolitical 
Institutional fragility and high staff 
turnover in municipal governments. 

Limited support from institutions which 
may compromise the implementation 
and sustainability of the project's 
actions.  

4 HIGH 

Context Health 
Slow progress of the COVID-19 
vaccination strategy in relevant 
areas. 

New pandemic peaks resulting in 
significantly prolonged periods of 
suspension of activities due to the 
imposition of restrictive measures on 
the movement of teams and 
stakeholders.  

2 LOW 

Context Health 
Limited health response capacity to 
new pandemic COVID-19 surges 

Deterioration in health conditions of 
targeted areas and spread of the virus 
within implementation teams or 
stakeholders, thus reducing the project's 
operational capacity. 

2 LOW 

Context Administrative/financial Negative exchange rate fluctuation. 
Reduced resources for project 
implementation due to currency 
exchange fluctuations. 

1 LOW 

Context Sociocultural 
Conflicts among ethnic communities 
within the territories. 

 
Co-optation of participation and 
decision-making spaces within the 
project by illegal armed groups.  

3 MEDIUM 

Project Administrative/financial 

Issues and delays in implementing 
partners' internal administrative 
processes, procurement and 
acquisitions. 

 
Delays in contracting, disbursement and 
procurement schedules affecting both 
direct actions and those implemented 
by beneficiary groups (e.g. SBV/Grants).  

2 LOW 

Project Other 
Previous experience working with 
Youth Organizations' cooperation 
resources. 

 
Limited capacity to manage 
programmatic and financial stakeholder 
cooperation resources.  

4 HIGH 

Project Other Limited project timeframe. 
Tight implementation schedule reducing 
the capacity for flexibility and 
responsiveness in a complex context. 

3 MEDIUM 

Project Sociocultural 
 
Contexts of gender inequity and 
barriers to women's participation  

Reduced participation of young women 
in project actions and spaces (decision 
making and capacity building). 

3 MEDIUM 
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Entidades/Socios involucrados:  
 
Santander de Quilichao (Norte del Cauca) 
● Agenda de Paz Joven del Cauca (liderada por jóvenes) 
● ONG La Red (alto nivel de participación juvenil) 
● Tengo ganas (dirigido por jóvenes) 
● Plataforma Municipal de Juventudes (compuesta por 43 organizaciones sociales) (liderada por jóvenes) 
 
Buenaventura (Valle del Cauca) 
● Fundación Nuevo Siglo XXI (alto nivel de participación juvenil) 
● Activa Buenaventura (alto nivel de participación juvenil) 
● Fundación Corona (alto nivel de participación juvenil) 
● Xtituto de Política (alto nivel de participación juvenil) 
● Fundación Carvajal (alto nivel de participación juvenil) 
● Plataforma Distrital de Juventud (compuesta por 67 organizaciones sociales) (liderada por jóvenes) 
● Universidad del Pacífico (alto nivel de participación juvenil) 
 
Socios nacionales: 
● Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (ACOOC) 
● Agencia para la Renovación del Territorio (Nacional y local) 
● Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Consejo Territorial de Paz) 
● Unidad Administrativa para la Reparación Integral de Víctimas (Nacional y local) 
● Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 

Direct Project Costing (DPC): El presupuesto de todos los recursos que serían adicionados incluye una reserva del 2% 
para cubrir el DPC  

El proyecto plantea un costo de GMS del 7%. 

Territorio(s) de Intervención: El proyecto se llevara a caco en los municipios de Buenaventura ( Valle del Cauca) y 
Santander de Quilichao ( Cauca). 

Consideraciones operativas: Las aplicables para la ejecución de un proyecto DIM, el equipo de PNUD tendrá bajo su 
directa responsabilidad los procesos operativo, administrativo y financiero requeridos para la consecución de los 
resultados propuestos. Así mismo la orientación y gestión de los insumos para llevar a cabo las acciones requeridas para 
el desarrollo de las actividades previstas, siguiendo las normas y procedimientos del PNUD.  

Coordinación del proyecto con otras iniciativas del PNUD: Este nuevo programa se integra a la cartera de proyectos del 
área de Paz, Justicia y Desarrollo.  Este piloto contribuirá a la construcción de un modelo de intervención en el marco del 
Programa Global Conjunto PNUD-UNFPA Youth4Peace. Al estar basado en los pilares de la Resolución 2250, el proyecto 
es de alcance global, adaptable a diversos contextos, con un enfoque diferenciado y sensible al género. Finalmente, 
incorpora el diseño y uso de herramientas de seguimiento y evaluación para asegurar la escalabilidad. 
Además, este proyecto es una oportunidad para acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular 
los ODS 1, 5, 10, 11, 16 y 17 y de la Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud (“Juventud2030”). 
Es importante destacar que la propuesta está alineada con la Estrategia mundial sueca sobre paz sostenible, objetivo 2: 
"Fortalecimiento de la participación y la influencia de las mujeres y los jóvenes en el diálogo y los procesos de paz". 

¿Cómo producir información para generar contenido sobre los proyectos del PNUD Colombia? 

Está previsto en el plan de trabajo del programa que se sistematicen las buenas prácticas, lecciones aprendidas y 
recomendaciones de las distintas iniciativas que seran apoyadas con el fin de ser transferencia a otros socios de cooperación 
internacional, instituciones del Estado, así como organización de sociedad civil interesadas. Así mismo, se tiene previsto el 
desarrollo de una estrategia de comunicación que permitirá a partir de la difuson de piezas comunicativas visibilizar los 
resultados obtenidos, especialmente en el trabajo desarrollado con las personas en proceso de reincorporación y con las 
victimas en el desarrollo de las distinta fases del programa. 
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De manera complamentaria, se considera la aplicacion de un estudio de línea de base así como de una evaluación final a 
cargo de una firma externa. Esto permitirá la producción de información técnica sobre los efectos logrados con la 
implementación del programa que podrán ser consultados por otros interesados. 
 

Otras consideraciones para el PAC: 

 

Comentarios del PAC/ Caso presentado como PREPAC 19 oct 2021: 

PREGUNTAS Y COMENTARIOS 
 
ALEJANDRO P.: ¿Viene de la sede desde dónde? ¿Viene ya construido? ¿Y en Colombia con quien se ha 
hablado de UNFPA, y quien definió los municipios y con qué criterios? 
¿El tema de jóvenes ya lo venimos trabajando, como se conecta con lo de gobernabilidad con los temas de 
comité de paro? 
BLANCA C: Coincido con Alejandro, que es importante haber tenido una conversación con lo que ya se bien 
trabajando en Buenaventura desde el área de gobernabilidad. Es importante tener una lectura territorial de 
los territorios. Es importante entender un poco más y hablar los temas en común desde los equipos. 
 
DAVID Q: Pareciera ser un programa conjunto, si es así, ¿cuál es el rol de la OCR?, ¿esto se ha hablado con 
OCR?, por favor tener esto en cuenta. Como se escogieron los territorios y las intervenciones.?. ¿A qué se debe 
contemplar una evaluación?  
 
 
JAIRO M. (RESPUESTA): Esto sale de unas reuniones previas donde se ha hablado sobre estos temas. Juliana 
ya había comentado esto previamente que se iba a trabajar con UNFPA y con recursos de Suecia. Lo que si es 
nuevo es el aterrizaje del proyecto y se ha hablado en la sede con Noela Richards. 
 
Ya desde el área de paz se viene trabajando con jóvenes (agenda joven del Cauca, de aquí sale la propuesta 
de Stder. de Quilichao) (jóvenes paz y seguridad); UNFPA Propuso más el tema de Buenaventura. Esto Está 
bastante alineado y hay herramientas de formación para jóvenes en temas de paz. Esto va mas enfocado en 
plataformas de construcción de paz para jóvenes y promoción de derechos para jóvenes. 
Claro que se puede hablar con el área de gobernabilidad para ver como se conectan los espacios con los temas 
que trabaja el área de gobernabilidad. La invitación está en recopilar todo lo que se ha venido trabajando con 
los jóvenes (herramientas, metodologías, etc.). 
La sede es la que ha hecho los arreglos administrativos de los recursos con distribución equitativa entre las 
dos agencias. 
 
ALEJANDRO P: Ya esta ubicado, gracias por la aclaración, sin embargo, tenemos muchos temas en común, 
seria bueno que haya una conexión donde podemos entrar a mayor detalle (una reunión para ver el detalle 
antes de ir a PAC). UNFPA tendría mas del 50% de recursos? ¿por qué se definieron estos municipios?  Esto 
para ver los temas de sinergias en territorio. 
Jóvenes paz y seguridad va más allá de lo que es solamente paz, y la mirada puede ser más abarcadora; es 
extraño que no tenga relación con el comité del paro en Buenaventura. Hay que ver conexiones y cruces de 
los temas. 
Tenemos que ver que capacidades tenemos en el área de paz, la invitación es a reunirse con el área de 
gobernabilidad. 
 
XIMENA B. (RESPUESTA): En términos de los recursos es 50% para cada agencia solo que cada sede se queda 
con aproximadamente 100 mil dólares. Con UNFPA se generó la nota conceptual. Los territorios se dieron por 
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solicitud de la sede, porque argumentan que es un programa piloto y es importante que no se centren solo en 
temas de protesta social, por ello no hay una relación directa inicial con los temas de comité del paro. 
 
Es un Joint Program, aun no es clara la formulación, la idea es lograr conversar y ajustarlo de la mejor manera 
para su implementación. No es proyecto desde el escritorio. Buenaventura es un municipio que se escogió por 
componentes de víctimas, mujeres, reclutamiento forzado de jóvenes y otros, pensando en esos pilotos 
solicitados por la sede. Se podría identificar si es posible cambiar el municipio con factores o variables. Desde 
el área se ha hecho trabajo histórico en Buenaventura. 
 
Frente a la evaluación no la están exigiendo, pero desde el área si se ve importante poderla generar. 
 
ALEJANDRO P: si vamos a tener agenda de jóvenes, y no consideramos el comité del paro estaríamos 
ignorando algo en la lógica del territorio. (Buenaventura). Tienen que considerarse las dinámicas propias de 
cada territorio, una cosa es que no sea el centro del proyecto, pero hay que tenerlo presente y de una forma 
u otra no dejarlo por fuera. 
 
JENNY G.: Santander de Quilichao coincide con el proyecto de Suecia, mirar si es posible que coincidan otros 
territorios; hay apoyo desde el equipo territorial para esta discusión. 
 
ALEJANDRO P: Invitar a Jenny a las reuniones de este proyecto 
 
David Q: ¿cómo ven los tiempos de presentar este proyecto? 
 
XIMENA B. (RESPUESTA): hay una reunión para revisar el proyecto, y falta recibir algunos comentarios, de ahí 
les comentaríamos si hay posibilidad de cambiar los territorios. 

 

Otras Consideraciones a tener en cuenta para PAC: 

 

 De haber cambios en CSA, hay que asegurarse de tener aprobación de LSO antes de las firmas. R/ 

Ok, en caso e requerirse se avanzara de esta manera. 

 Hay que asegurar que el QA de diseño del proyecto se encuentra sometido a Gerencia para su 

aprobación. R/ Ok,  

 Asegurar el cumplimiento de normas HACT  R/ ok 

 Tener los resultados 2021 incluidos en ATLAS para aprobar la revisión. R/ Ok 

Miembros del PAC: Accelerator Lab, Alejandro Pacheco, Angelo Moreno, Blanca Cardona, Coordinadores Territoriales 
Colombia, Jairo Alberto Matallana Villarreal, Javier Ignacio Perez Burgos, Jimena Puyana, Jose Neira, Juan Manuel Garzon, 
Juliana Correa, Luis Fernando Angel Calle, Marcela Rodriguez, David Quijano, Jenny Galvis. 
 
 
 
 
_________________________                                                             Fecha: 
    Alejandro Pacheco 
    Presidente del PAC 
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