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Título del Proyecto: Climate Promise – Fase III-IV 

Número de Proyecto: 01000501 

Fecha de inicio: 01/01/2024 

Fecha de término: 31/12/2024 

Presupuesto total firmado: 895,611.60 USD  

Gasto a la fecha:  USD 

Presupuesto del año: 500,407 USD  

Gastos del año: USD  

Asociado en la implementación: Ministerio de Hacienda 

Donante:  NDC Partnership 

GEN: 2 
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I. RESUMEN EJECUTIVO 

Antecedentes del proyecto: Describir el contexto del proyecto, problema a resolver, principales 
objetivos. 

El proyecto "Climate Promise III" tiene como objetivo apoyar a Chile en la implementación, monitoreo y 
fortalecimiento de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs). A través de una estrategia 
inclusiva y transparente, se busca avanzar hacia un modelo de producción y consumo más sostenible, 
inclusivo y resiliente, con un enfoque en la economía circular y la transición socioecológica justa. 
 
Contexto del Proyecto 
Chile ha adoptado marcos internacionales para avanzar en el cumplimiento de sus compromisos climáticos, 
estableciendo metas hacia la neutralidad de carbono para 2050. El proyecto forma parte de una iniciativa 
global del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) llamada Climate Promise, que apoya 
a los países en la implementación de sus NDCs bajo el Acuerdo de París. La fase actual del proyecto tiene 
vigencia hasta diciembre de 2024 y se financia a través de contribuciones bilaterales, principalmente del 
Gobierno de Alemania, gestionadas bajo la supervisión del PNUD. 
 
Objetivos del Proyecto 
 
Outcome 1: Fortalecimiento de la Gobernanza Climática Inclusiva y Sensible al Género.  
 

• Desarrollar e implementar sistemas de medición de gasto climático a nivel subnacional, involucrando 
a gobiernos regionales y comunales. 

• Generar herramientas visuales y espacios de comunicación para diseminar metodologías y resultados, 
promoviendo la transparencia y la inclusión en la gobernanza climática. 

 
Outcome 2: Desarrollo de Estrategias Financieras Inclusivas para la Acción Climática 
 

• Evaluar y diagnosticar el gasto climático del sector privado a través de ejercicios piloto y recopilación 
de datos, identificando brechas y oportunidades financieras. 

• Crear materiales de comunicación y organizar eventos para compartir metodologías de gasto climático 
privado, fomentando la participación del sector privado en la acción climática. 

 
Outcome 3: Implementación de Herramientas de Etiquetado Climático en Sistemas Públicos 
 

• Integrar herramientas de etiquetado para identificar y rastrear proyectos relacionados con el cambio 
climático, biodiversidad, transición socioecológica y economía circular. 

• Elaborar guías de uso y capacitar a instituciones clave para asegurar la correcta implementación y 
gestión de estas herramientas, mejorando la transparencia y eficiencia en la asignación de recursos. 

 
Outcome 4: Estrategia Financiera para el Desarrollo Sostenible Ambiental 
 

• Coordinar la gestión interministerial para la elaboración de una estrategia financiera integral que 
abarque cambio climático, biodiversidad y desarrollo sostenible. 

• Evaluar compromisos existentes y generar diagnósticos para identificar sinergias y brechas, 
desarrollando una hoja de ruta clara para la consolidación de la estrategia financiera sostenible a largo 
plazo. 

 
Outcome 5: Estrategias y Recursos para el Desarrollo de Rutas Climáticas de Largo Plazo 
 

• Análisis de las necesidades principales y brechas financieras para la implementación de la Estrategia 
Climática de Largo Plazo (LT-LEDS) y los efectos macroeconómicos de la implementación de sus 
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medidas. 

• Actualización de la Estrategia Financiera de LT-LEDS (Estrategia de Neutralidad 2050 de Chile). 

• Desarrollo de una hoja de ruta para la implementación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (NBS) 
que contribuyan a LT-LEDS en Chile. 

 

Cambios en el contexto: Describir si hubo cambios en el contexto/dificultades en la implementación que 
hayan motivado ajustes en la Teoría de Cambio, y cuáles han sido esos cambios.  

A lo largo del período de implementación del proyecto, no se han identificado cambios significativos en el 
contexto externo que hayan afectado de manera relevante los objetivos generales, la estrategia de 
implementación o la Teoría de Cambio establecida. Las condiciones previstas en la etapa de planificación 
se han mantenido según lo aprobado por el NDC Partnership.  

 

 

II. RESULTADOS 

A NIVEL DE EFECTO 

 
Outcome 5: Estrategias y Recursos para el Desarrollo de Rutas Climáticas de Largo Plazo 
 
1. El Ministerio de Hacienda cuenta con diagnósticos basados en datos para la actualización de su 

Estrategia Financiera frente al Cambio Climático y para orientar su labor en materias de 
financiamiento climático para el corto, mediano y largo plazo.  

 
Durante 2024, el Ministerio de Hacienda ha trabajado en la actualización de la Estrategia Financiera frente 
al Cambio Climático, cuya publicación está prevista para este año. Las nuevas líneas de acción y medidas 
de esta actualización se fundamentan en el diagnóstico realizado a partir de datos generados por el 
proyecto. Además, gracias al aporte del proyecto, se llevó a cabo un trabajo de costeo de la Estrategia 
Climática de Largo Plazo (ECLP) que también será publicado junto con la Estrategia Financiera frente al 
Cambio Climático. 
Gracias al trabajo realizado por el proyecto, se desarrolló la actualización de la Estrategia Financiera frente 
al Cambio Climático (EFCC) que se centró en alinear los esfuerzos financieros del sector público y privado, 
identificando aspectos donde la primera versión de la EFCC requería fortalecimiento, como por ejemplo, la 
falta de una gobernanza sólida y la desconexión entre algunas medidas y los objetivos generales, 
proponiendo acciones específicas para superar estos obstáculos. Además, se incluyó la promoción de la 
cooperación público-privada, el fortalecimiento de capacidades locales y la diversificación del 
financiamiento para garantizar una transición climática justa y competitiva. 
El proyecto también desarrolló ejercicios de costeo y recopilación de información para proporcionar datos 
sólidos y relevantes sobre las brechas de financiamiento, información y sistemas que deben abordarse en 
la actualización de la Estrategia Financiera frente al Cambio Climático por el Ministerio de Hacienda. Esta 
información se complementó con las mediciones de gasto público climático realizadas por el proyecto en 
años anteriores, permitiendo un análisis más completo. Además, el proyecto participó de forma directa y 
activa en la elaboración de la Estrategia y en la coordinación del proceso de participación ciudadana para 
su validación. 
El trabajo del proyecto se enfocó en fortalecer el marco de financiamiento climático en Chile para asegurar 
la implementación efectiva de la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP), realizando un cruce con la 
información existente de gasto e inversión pública para determinar brechas financieras para abordar con 
la nueva EFCC del Ministerio de Hacienda. Todo lo anterior, destacó la necesidad de aumentar el 
financiamiento climático (se estima que las necesidades financieras anuales de inversión clima representan 
un 0,7% del PIB nacional), enfatizando la importancia de coordinar acciones por sector y región para 
optimizar el uso de recursos. También subrayó la relevancia de fortalecer la gobernanza y la colaboración 
entre actores clave para asegurar la implementación eficiente de las medidas climáticas. 
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2. El Sistema Nacional de Inversiones del Estado de Chile cuenta con descriptores para marcar proyectos 
de inversión públicos que aportan a objetivos de cambio climático. Esta nueva herramienta permitirá 
etiquetar todos los proyectos de inversión públicos en su origen por parte de los propios formuladores 
de proyecto. 

 
Se crearon los Descriptores en el Sistema Nacional de Inversiones en junio de 2024, encontrándose ya 
disponibles y se lanzarán oficialmente en un taller en noviembre del presente año. Las instituciones 
públicas que contarán con información sobre el aporte de sus proyectos al cambio climático y podrá 
visibilizar estos esfuerzos. Asimismo, esta herramienta es un aporte para la generación año a año del 
reporte de inversión climática, obligación legal que recae en la Dirección de Presupuestos. El uso de esta 
herramienta se plantea de forma tal de ser utilizada de forma permanente por parte de las instituciones 
del Estado. 
Los Descriptores son elementos categóricos que permiten clasificar y describir proyectos de inversión 
pública. Estos descriptores ayudan a organizar la información de los proyectos de manera que se facilite la 
evaluación, el seguimiento y la priorización de las iniciativas dentro del sistema. Se utilizan para identificar 
características clave del proyecto, como su sector, área de impacto, tipo de inversión, objetivos y 
componentes principales. 
El proyecto contribuyó liderando y coordinando una mesa de trabajo que incluyó al Ministerio de Hacienda, 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Ministerio del Medio Ambiente y la Dirección de Presupuestos. A 
partir de las definiciones de esta mesa, el proyecto elaboró el instructivo para la creación de los 
descriptores y coordinó con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para la creación de éstos en junio 
de 2024. Actualmente, para apoyar su uso exitoso por parte de los formuladores de proyectos, PNUD se 
encuentra desarrollando videos y preparando un taller. 
Para lograr lo descrito, se contó con la colaboración principal del Ministerio de Desarrollo Social y Familia 
y la participación de los actores mencionados que fueron parte de la mesa de trabajo. 
 

 

A NIVEL DE PRODUCTO 

El plan de trabajo acordado para el año ha sido implementado de manera exitosa, logrando la consolidación 
del marco fiscal para la identificación y medición del gasto climático, y actualización de la Estrategia 
Financiera frente al Cambio Climático.  
 
En específico, durante 2024, el equipo del proyecto de PNUD ha logrado principalmente los siguientes 
productos: 
▪ Apoyar la creación de descriptores para marcar inversiones públicas con vinculación a cambio 

climático: El proyecto inició y lideró el trabajo de una mesa para la creación de estos descriptores que 
incluyó a los ministerios del Medio Ambiente, de Hacienda, de Desarrollo Social y Familia y la 
Dirección de Presupuestos.  Además, se generó en el marco del trabajo del proyecto, un instructivo 
para orientar respecto al uso de los descriptores para lograr una implementación exitosa de esta 
nueva herramienta. Actualmente, el proyecto está generando videos para presentar en el 
lanzamiento en un evento del Ministerio de Desarrollo Social y Familia en noviembre. En esta 
instancia, además, nuestro equipo realizará un taller sobre los nuevos descriptores. Se destaca que lo 
anterior, se propició por la colaboración interinstitucional, el diálogo y el rol coordinador de PNUD. 
 

▪ Actualización de la Estrategia Financiera frente al Cambio Climático del Ministerio de Hacienda: El 
proyecto ha colaborado con el Ministerio de Hacienda liderando este proceso. Lo anterior, incluye la 
coordinación de la consultoría de costeo de actividades contenidas en la Estrategia Climática de Largo 
Plazo y de la consultoría que realizó el diagnóstico de la actual Estrategia a partir de la revisión de 
experiencias internacionales. Además, la realización del proceso de participación ciudadana realizado 
en el mes de junio de 2024 (ver más detalles en informe publicado en: 
https://cms.hacienda.cl/ciudadana/assets/documento/descargar/9ecbe539d1f66/1727126021) y la 
elaboración del documento final de la Estrategia bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda.  



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
 

6  

 
▪ Acompañamiento a la Dirección de Presupuestos en el desarrollo del reporte de inversión climática: 

El proyecto ha realizado reuniones y revisiones acompañando el proceso anual de medición de 
inversión climática para cumplir con requerimiento de la Ley Marco de Cambio Climático. Esta 
actividad sella el traspaso de capacidades y herramientas iniciado por el proyecto en 2023. 
 

▪ Actualización de mediciones de gasto público climático y la realización de pilotos a nivel 
subnacional: Continuando con el trabajo de años anteriores para medir el gasto público en cambio 
climático, se encuentran en proceso de término dos análisis. El primero para continuar las mediciones 
anteriores asociadas a la oferta programática pública presente en el Banco Integrado de Programas 
Sociales y No Sociales. El segundo, corresponde a un piloto de medición de gasto subnacional con los 
gobiernos regionales. Este piloto contempla la participación de seis gobiernos regionales, la medición 
de su gasto vinculado a cambio climático y el estudio cualitativo de sus capacidades existentes para 
institucionalizar estas mediciones a nivel subnacional.  

 
▪ Se actualizó la Guía para la Identificación y Clasificación de Gasto Público en Cambio Climático: Se 

actualizó este documento orientado a funcionarios públicos para identificar gasto público vinculado 
a cambio climático. Lo anterior, responde al desarrollo metodológico que se realizó para el reporte 
de inversión climática y a la necesidad de incorporar los criterios de la Estrategia Climática de Largo 
Plazo y la Ley Marco de Cambio Climático. Esta actualización se encuentra finalizada y será 
prontamente publicada en el sitio web del Ministerio de Hacienda. 

 
▪ Acompañamiento al desarrollo de una futura Estrategia Financiera para el Desarrollo 

Medioambientalmente Sostenible: El proyecto se encuentra acompañando al Comité encargado de 
esta tarea que lo integran equipos de Ministerio de Hacienda, del Ministerio del Medio Ambiente y 
PNUD vinculados a las áreas de economía circular, información y economía ambiental, transición 
socio ecológicamente justa, biodiversidad y cambio climático. En este contexto, se cuenta con una 
consultoría que apoya al Comité, elaborando un benchmark de estrategias financieras internacionales 
para construir un documento estratégico como una Hoja de Ruta. 
 

▪ Acompañamiento al proceso de elaboración de la Taxonomía de Actividades Económicas 
Medioambientalmente Sostenibles: El proyecto se encuentra brindando apoyo integral mediante la 
coordinación de reuniones con diversos actores. Además, apoyando en la revisión de productos de 
distinta índole, como informes técnicos y elaborando un estudio en conjunto con las entidades 
financieras proporcionando lineamientos prácticos que facilitarán la implementación efectiva de la 
Taxonomía local.  

 
▪ El Plan de Inversiones para Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) establece un marco para 

financiar e implementar proyectos de restauración y conservación ambiental en Chile entre 2025 y 
2030, alineado con la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) y la NDC. Su objetivo es que las SbN 
contribuyan a la mitigación del cambio climático y la adaptación de ecosistemas y comunidades. El 
plan propone restaurar 1 millón de hectáreas de paisajes degradados y recuperar 200,000 hectáreas 
de bosques nativos, entre otras metas. Para abordar las brechas de financiamiento en SbN, identifica 
fuentes de financiamiento público, privado y concesional, y propone fortalecer las capacidades 
institucionales para gestionar recursos a largo plazo. Además, presenta una hoja de ruta en tres fases 
que prioriza inicialmente proyectos relacionados con el manejo de incendios forestales, seguido de 
intervenciones más complejas como la reforestación y la conservación de ecosistemas clave. 

 

 

III. APRENDIZAJES/ DESAFÍOS 

Lecciones aprendidas: Describir los aprendizajes considerando:  

▪ En el marco del trabajo de participación ciudadana de la Estrategia Financiera frente al Cambio 
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Climático, se han logrado aprendizajes relativos a los tiempos necesarios para procesar la información 
que surge de éstos. Lo anterior, puesto que en procesos muy convocantes como el realizado, donde 
participaron muchas instituciones y personas, se necesitó mucho para procesar, incorporar y dar 
respuesta a todo lo comentado. Por ello, para futuros procesos es pertinente considerar este aspecto 
en la planificación de las cargas de los equipos y tiempos. 
 

▪ Gran valor del trabajo colaborativo con otras instituciones para propiciar avances y logros 
significativos, como la generación de los descriptores de cambio climático en el Sistema Nacional de 
Inversiones operado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

 
▪ El traspaso exitoso a la Dirección de Presupuestos del reporte de inversión climática da cuenta de que 

los pasos realizados entre el año 2023 y el presente por parte de esta asistencia técnica fueron los 
necesarios. Destacándose, la importancia de documentar los procesos y las definiciones 
metodológicas, la realización de reuniones para el traspaso y acompañar el primer año de medición 
realizado por equipos de esa Dirección. 

 

 


