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Breve Descripción 

En el año 2008, Ecuador fue el primer país del mundo en reconocer los derechos de la naturaleza en la 

Constitución de la República; así como los derechos de multiculturalismo e indígenas de las personas en 

aislamiento voluntario. A su vez, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) a 

través de la Subsecretaría de Cambio Climático (SCC) implementa los compromisos climáticos del país a 

nivel nacional e internacional. 

 

Con el fin de apoyar a la SCC, el MAATE, en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) implementa el programa de apoyo NDC (NDC-SP) desde 2018. Este programa es 

una iniciativa mundial ejecutada por el PNUD en 25 países, el cual es financiado por los gobiernos de 

Alemania, España y la Comisión Europea, entre otros, con el  objetivo de fortalecer capacidades del sector 

público y privado en la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en respuesta a los 

compromisos nacionales adquiridos ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (CMNUCC) enmarcados en la NDC (Contribución Determinada a Nivel Nacional). 

 

El NDC-SP se integró a la iniciativa “Climate Promise” o Promesa Climática que opera en 120 países, 

con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y enfrentar los retos del cambio 

climático; es así que, en Ecuador se han implementado iniciativas alineadas a la Promesa Climática desde 

2021.  

 

La iniciativa Climate Promise, es una iniciativa mundial del PNUD que busca dar una respuesta al desafío 

climático, considerando el Acuerdo de París, para reducir las emisiones de los GEI (Gases de Efecto 

Invernadero) que causan el calentamiento global y fortalecer la adaptación a sus impactos. Climate 

Promise es la iniciativa más relevante de la cooperación internacional a nivel mundial y opera en más de 

120 países a nivel mundial. 

 

A nivel regional el proyecto Climate Promise trabaja las siguientes actividades:  

 

1. Escalar y acelerar: Los países han fortalecido de manera efectiva la gobernanza y los mecanismos de 

financiamiento inclusivos y con perspectiva de género para permitir la entrega y el seguimiento de los 

objetivos de las NDC en todos los sectores. 

 

2. Amplificación de la ambición: Los países han establecido vías de desarrollo a largo plazo con cero 

emisiones netas y resilientes al clima alineadas con los objetivos del Acuerdo de París.  
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3. Inclusividad duradera: los actores clave dentro de la sociedad están comprometidos y empoderados 

sistemáticamente para contribuir a acelerar la implementación de NDC y las vías de desarrollo a largo 

plazo con cero emisiones netas y resilientes al clima. 

 

4. Comunicaciones de resultados globales: los procesos y los resultados de las actividades del proyecto 

se comunican a los socios externos, las partes interesadas, los donantes y la sociedad en general a través 

de productos, campañas, eventos, etc. 

 

En Ecuador, el proyecto NDC-SP/ ya denominado Climate Promise en 2022 se enfocó en fortalecer, los 

siguientes procesos: a) Etiquetado Climático, b) Programa Ecuador Carbono Cero (PECC), c) Apoyo a la 

formulación de la Segunda NDC en el país, fortalecimiento de la primera NDC y su seguimiento e 

implementación. El proceso de etiquetado climático tuvo un avance importante con la publicación del 

Acuerdo Ministerial de etiquetado climático, a su vez, dentro del PECC se pudo apoyar la elaboración de 

la Norma Técnica de Compensación y finalmente dentro del proceso NDC, se generaron importantes 

insumos técnicos para el fortalecimiento de la primera NDC y la construcción de la segunda NDC. 

Entre 2023 y 2025, con fondos articulados de las iniciativas denominadas UK DEFRA Fase II, Long Term 

Strategy (LTS-NDC) y el Acelerador de Adaptación (APA), se va a continuar la ejecución del proyecto 

Climate Promise, que mantendrá el apoyo al a) Programa Ecuador Carbono Cero, b) Desarrollo del 

Proceso NDC, c) Acelerador de Adaptación y d) Trabajo con Nacionalidades y Comunidades Indígenas.  

   

Efectos a los que contribuye el proyecto 

(UNSDCF/CPD, RPD o GPD): 

Efecto 2: En 2026, el Estado y la sociedad avanzan 

hacia la transición ecológica y hacia una economía 

sostenible e inclusiva, descarbonizada y resiliente 

ante los efectos del cambio climático, conservando la 

biodiversidad, evitando la degradación de tierras y la 

contaminación de los ecosistemas, con enfoque de 

género, inclusión y diversidades / CPD Output 2.1: 

Actores públicos, privados y sociedad civil cuentan 

con capacidades fortalecidas y marcos normativos 

para responder al cambio climático, pérdida de 

biodiversidad y contaminación CPD Output 2.2: 

Actores públicos, privados y sociedad civil han 

adoptado acciones que promueven modelos de 

producción y consumo sostenibles, enfocados en 

recuperación verde, inclusiva y resiliente. 

 

Marcadores 

Género 

GEN2 – Equidad de 

género como objetivo 

significativo 

Clima 

2 – impacto positivo en 

el clima (directo) 

Acción de mitigación 

 Total de 

recursos 

requeridos

: 

1.245.240,00 

 Total de 

recursos 

asignados: 

 

 TRAC PNUD:  

   

 Donante  

UK DEFRA II: 

BMZ LTS: 

BMZ APA: 

 

756.000,00 

158.760,00 

330.480,00 

 Gobierno: 0 

 En especie:  

 

No 

financiado: 
0 
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Cómo 

Recolección de datos y 

análisis 

Soporte en normativa 

Enfoques innovadores 

Quienes Status – Minorías 

Tecnología Digital 
No se emplea 

tecnología digital 

Resultados Digitales 

Sin contribución a la 

transformación digital 

de la sociedad y 

ecosistemas digitales 

inclusivos 

Contribución ODS  8, 11, 12, 13  

OECD DAC 
410 – General 

environment protection 

 

 

Acordado por (firmas): 

Gobierno Asociado en la Implementación 

 

 

 

 

 

Aclaración: 

 

 

 

 

 

Aclaración: 

Fecha:  Fecha: 
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I. DESAFÍOS DE DESARROLLO  

Ecuador es un país andino ubicado al noroeste de América del Sur, con 256.370 km2 de superficie continental e 

insular y 1.358.440 km2 de superficie marítima (IGM, 2020). Limita con Colombia al norte, al oeste con el Océano 

Pacífico y al sur y este con Perú. El país está atravesado por la Cordillera de los Andes y está conformado por una 

doble cadena montañosa que divide el territorio continental en tres regiones naturales: Costa, Sierra y Amazonía. 

Además, cuenta con la región Insular o archipiélago de Galápagos ubicado a casi 1.000 km del territorio continental 

sobre el Océano Pacífico. Cada región tiene clima, suelos, paisajes y biodiversidad característicos (MAATE, 2022). 

Es poseedor de una extraordinaria variedad de sistemas geográficos, desde glaciares de gran altura hasta selvas 

tropicales. Pese a ser un país relativamente pequeño en términos de superficie, cuenta con la mayor cantidad de 

especies por kilómetro cuadrado, lo que lo coloca entre los 17 países más biodiversos del mundo (García et al., 2014). 

Sus ecosistemas y biodiversidad únicos brindan una variedad de bienes y servicios ambientales que son críticos para 

los medios de vida rurales y el bienestar urbano. Lastimosamente, estos resultan altamente vulnerables y sensibles a 

la variabilidad climática, al punto que se prevé que la presión de los patrones climáticos alterados y otros factores 

directos e indirectos (deforestación, cambio de uso del suelo, prácticas agrícolas inadecuadas, minería, etc.) 

deterioran progresivamente la calidad y disponibilidad de los mismos (WBG, 2021). 

Ecuador pronostica una tendencia al aumento de las temperaturas que oscilarán entre 0,9°C y 1,7 °C para mediados 

de siglo y de 0,9 °C y 2,8 °C para el período 2071 - 2100 (MAE, 2017). Dichos incrementos ya se vienen registrando 

en el país y han provocado la pérdida de la superficie de los glaciares, la variación de la temperatura superficial del 

mar, la disminución de la precipitación en la cordillera de los Andes, la reducción de la producción agrícola, el 

descenso de la cantidad y calidad del agua, la ampliación del rango de distribución de insectos transmisores de 

enfermedades como el dengue y la malaria y la pérdida de biodiversidad (CDKN, 2014; MAE, 2017; Lechón, 2020). 

A mediano y largo plazo se avizora la intensificación de eventos climáticos extremos como El Niño Oscilación del 

Sur (ENOS); aumento del nivel del mar; mayor retroceso de los glaciares; disminución de la escorrentía anual y 

aumento de la vulnerabilidad de los recursos hídricos; mayor vulnerabilidad a inundaciones y sequías prolongadas; 

mayor transmisión de  enfermedades tropicales; expansión de las poblaciones de especies invasoras en Galápagos y 

otros ecosistemas sensibles del Ecuador continental; extinción total de ciertas especies, entre otros impactos (UNDP, 

2018). 

Ante los efectos actuales y proyectados del cambio climático, sumados a aquellos ocasionados por la pandemia del 

COVID-19, es probable que la capacidad del Ecuador para responder a las condiciones de crisis climáticas se vea 

seriamente disminuida. Se estima que los impactos más severos del cambio climático continuarán aumentando los 

niveles de pobreza y desigualdad en la población más vulnerable. En países como el Ecuador la población pobre 

resultará la más afectada, dado que dispone de menos recursos para afrontar los impactos negativos del cambio 

climático. Las poblaciones rurales indígenas y afrodescendientes se identifican como las más vulnerables debido a 

su alta dependencia a los recursos naturales. Sin embargo, estas también resultan actores claves en los procesos de 

conservación de la biodiversidad y aplicación de estrategias de adaptación en territorio gracias a su conocimiento y 

prácticas ancestrales. 

Además, el cambio climático viene afectando el crecimiento de actividades que son la base de la economía 

ecuatoriana como son la agricultura, la pesca, la acuicultura, la producción pecuaria, la generación hidroeléctrica y 

el turismo, entre otros. Históricamente, el crecimiento económico del Ecuador se ha visto afectado negativamente 
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por eventos climatológicos adversos. Durante el período 1970 - 2006, por ejemplo, se registraron varios años (1997 

– 1998; 1982 – 1983, y 1999) en los que las tasas de crecimiento económico fueron negativas, relacionados con los 

impactos provocados por el fenómeno El Niño (Falconí y Oleas, 2004). En el contexto del cambio climático la 

ocurrencia de un fenómeno de El Niño, con una intensidad igual o mayor a las registradas en años pasados, es 

altamente probable, lo que ocasiona afectaciones y daños importantes para el Ecuador y su economía. 

Está claro que las condiciones geográficas, ambientales, demográficas, socioeconómicas, culturales, políticas e 

institucionales son factores no-climáticos que hacen a un país más o menos vulnerable al cambio climático. El 

entendimiento del estado de estos aspectos facilita la comprensión de la visión de países en vías de desarrollo como 

el Ecuador respecto a las políticas, programas de desarrollo y medidas de adaptación y mitigación que se vienen 

implementando para abordar el cambio climático. Esto acorde a las condiciones propias del país y basadas en el 

derecho al desarrollo sostenible, tal como lo establece la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC) (MAATE, 2022). 

 

El rol de la planificación climática y la importancia del involucramiento multiactor y multinivel. 

 

Las acciones climáticas de mitigación y adaptación al cambio climático fueron declaradas como políticas de Estado, 

a través del Decreto Ejecutivo No. 1815 de 1 de julio de 2009. La Primera Contribución Determinada a Nivel 

Nacional (NDC por sus siglas en inglés) presentada oficialmente en marzo de 2019 a la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) refleja el compromiso país en la lucha frente al cambio 

climático. La NDC adquirió el carácter de política de Estado a través del Decreto Ejecutivo No. 840 en agosto del 

mismo año, fecha a partir de la cual, la Autoridad Ambiental Nacional ha trabajo junto a diversos actores en el 

desarrollo del Plan de Implementación (PI-NDC), instrumento que fue oficializado el 14 de mayo de 20211.  

 

Así también la normativa ambiental vigente establece la generación de Planes de Mitigación y Adaptación que junto 

con la NDC son considerados instrumentos para la gestión del cambio climático a nivel nacional. En este contexto, 

Ecuador presentó su Plan Nacional de Adaptación 2023-20272 el 07 de febrero de 2023 y se encuentra trabajando en 

la formulación del Plan Nacional de Mitigación, conocido como Plan Nacional de Transición a la Descarbonización 

que se presentará de manera oficial en 2024. 

 

Todos estos instrumentos requieren de insumos para una adecuada planificación y el establecimiento de acciones 

que garanticen su efectivo cumplimiento y cuyos resultados se vean reflejados en beneficios para la población, sobre 

todo aquella en situación de vulnerabilidad. En este contexto, la planificación climática con un horizonte a corto, 

mediano y largo plazo resulta indispensable para la formulación de política pública, así también, la generación de 

mecanismos para una construcción efectiva que permita recoger las visiones y necesidades de la ciudadanía y 

proporcione a los tomadores de decisiones la información necesaria para una adecuada implementación de la gestión 

del cambio climático a nivel nacional. Bajo este antecedente, es relevante el trabajo entre gobierno central, gobiernos 

locales, academia, sociedad civil y el sector privado, este último con un rol mucho más visible en los últimos años 

dado su creciente interés involucrarse en la acción climática a través de diferentes iniciativas y ventanas de inversión.  

 

                                                
1
 https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/02/Plan-de-Implementacion-NDC-2020-2025.pdf 

2
 https://nextcloud.ambiente.gob.ec/index.php/s/gL36xSCmdQ4wxbb 
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Ecuador es pionero en el desarrollo de iniciativas e incentivos que promuevan la participación de más y más actores. 

Un caso de éxito constituye el Programa Ecuador Carbono Cero (PECC) que fomenta la participación del sector 

privado para la medición, reducción y compensación de su huella de carbono, y cuyos resultados podrían contribuir 

a la implementación de la NDC en el país mediante la reducción de gases de efecto invernadero.  

 

La NDC, al ser un compromiso a presentarse de manera cíclica cada cinco años ante la CMNUCC, requiere la 

implementación de acciones que permitan su formulación efectiva mediante procesos participativos multiactor y 

multinivel que responda a las necesidades y circunstancias nacionales. Así también, requiere de acciones específicas 

y la canalización de financiamiento climático para garantizar su cumplimiento. Dichas necesidades y brechas a 

superar pueden ser identificadas a través del seguimiento continuo desarrollado en coordinación con los actores 

implementadores de esta política pública.   

 

La Autoridad Ambiental Nacional con apoyo de la cooperación internacional (Programa de Apoyo a la NDC) realizó 

el seguimiento al primer año de implementación de su Primera NDC, determinando que, en el año 2020, el 57% de 

sus iniciativas de mitigación se encuentran en marcha. Así también, un 20% de sus metas en el componente de 

adaptación se encuentran cumplidas.  

 

Bajo estos antecedentes, el Ecuador se prepara emprender los procesos de seguimiento y fortalecimiento de su 

primera NDC 2020-2025, formulación de su segunda NDC 2026-2035 y brindar el apoyo a la implementación 

efectiva del Programa Ecuador Carbono Cero para fomentar un mayor involucramiento de diversos actores y 

tomadores de decisiones en la generación, seguimiento e implementación de los instrumentos de política pública. 

Así como, la identificación de nuevas ventanas y oportunidades de inversión que permitirán una mayor reducción de 

gases de efecto invernadero y el incremento de la capacidad adaptativa en el país respetando el principio de 

responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades nacionales que conduzcan al cumplimiento de la 

planificación nacional y los compromisos internacionales (Acuerdo de París y la Agenda 2030).  

 

 

  

II. ESTRATEGIA  

 

La iniciativa Climate Promise del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es la mayor oferta 

mundial de apoyo a los países en materia de compromisos climáticos nacionales en el marco del Acuerdo de París. 

Estos compromisos, o contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), son 

fundamentales para la transición hacia las cero emisiones netas y para lograr los objetivos de París. La iniciativa 

brinda apoyo a más de 120 países, en colaboración con más de 35 socios, y constituye una contribución importante 

al NDC Partnership. 

 

A julio de 2022, 100 países apoyados por Climate Promise han presentado NDC mejoradas ante la CMNUCC, lo 

que representa el 22,21 % de las emisiones mundiales y el 84 % de los países en desarrollo. De estas presentaciones: 

● Mitigación 89% aumentó su ambición en materia de mitigación, del cual el 100 % incluye objetivos en el 

sector energético. 

● Adaptación 95% aumentó su ambición en materia de adaptación, a menudo de acuerdo con los planes 

nacionales de adaptación. 
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● Inclusión 96% y 97% incluyen cuestiones relacionadas con el género y la juventud, respectivamente, lo que 

refleja el compromiso general de las partes interesadas. 

 

El apoyo de Climate Promise a los países se basa en cuatro pilares que se refuerzan mutuamente, pilares que 

coinciden con poder atender los principales desafíos de la gestión del cambio climático. 

● Alcance y velocidad: Los países cuentan con mecanismos de financiación y gobernanza inclusivos y con 

perspectiva de género para permitir la consecución y el seguimiento de las metas de las NDC en todos los 

sectores. 

Este pilar, busca en el Ecuador atender la necesidad de regular, incentivar y promover la vinculación del 

sector privado en la NDC. Los programas de huella de carbono que PNUD viene soportando en toda la 

región, son un mecanismo práctico de financiamiento y de cumplimiento de las metas NDC. En Ecuador, el 

Programa Ecuador Carbono Cero es la iniciativa líder en esta materia y generará una cartera o portafolio de 

la compensación que permitirá implementar proyectos de reducción de emisiones de CO2, apalancado nuevo 

financiamiento, empleo verde y cerrando brechas de pobreza. 

● Aumento de la ambición: Las NDC contribuyen de manera eficaz a establecer vías a largo plazo conformes 

con el Acuerdo de París y los ODS. 

Conforme a la cuarta comunicación del Ecuador, publicada en diciembre del 2022, se prevé un escenario 

poco alentador para Ecuador en términos de variabilidad climática. Si bien es cierto el país ha demostrado 

grandes esfuerzos en su política de bosques, estos esfuerzos resultan poco alentadores frente a los escenarios 

de incremento de emisiones de Gases de Efecto Invernadero globales. Es por eso que el país necesita 

fortalecer su política pública climática, representada en la Contribución Determinada a Nivel Nacional. Este 

pilar de la iniciativa Climate Promise, busca justamente apoyar política de largo plazo en el marco de las 

NDC, no solo aumentando su ambición climática, si no entendiendo que el aumento de esta ambición, puede 

ser representadas en países como Ecuador, como la mejora en metodologías de cálculo o la inclusión de 

componentes tan sensibles como perdidas y daños y/o medios de implementación en la NDC.  

En este mismo sentido, el Plan Nacional de Adaptación, presentado por el Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica es sin duda un avance fundamental en la política de adaptación del país y en esta línea 

el Acelerador de Adaptación, una de las líneas modelo de trabajo del Climate Promise, vienen apoyar los 

temas de gobernanzas, financiamiento y planes sectoriales específicos para mejora la capacidad adaptativa 

del país.    

● Inclusividad duradera: Los actores en su conjunto están empoderados para impulsar la acción climática y 

garantizar el compromiso de toda la sociedad. 

En este pilar, se han colocado el trabajo con las comunidades y pueblos indígenaS que desde el proyecto 

ProAmazoníA, que se suma a los esfuerzos del Climate Promise en Ecuador, viene realizando desde hace 

varios años. A través del mecanismo de Low Value Grants, se han promovido inversiones en los 

denominados planes de vida, que son estos medios de vida que los pueblos y nacionalidades indígenas han 

construido para poder subsistir dignamente, con la premisa de la conservación y cuidado de los bosques.  

● Comunicaciones de resultados globales: los procesos y los resultados de las actividades del proyecto se 

comunican a los socios externos, las partes interesadas, los donantes y la sociedad en general a través de 

productos, campañas, eventos, etc. 

La comunicación y el fortalecimiento de capacidades, juega un rol fundamental en el proyecto, puesto que 

de esta forma se genera confianza internacional, elemento básico para el apalancamiento de recursos, así 
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como también la posibilidad de mostrar con ejemplos, buenas iniciativas y pilotos los casos de éxito que se 

llevarán a cabo con el proyecto en mención, generando un efecto multiplicador.  

III. RESULTADOS Y ALIANZAS  

Resultados Esperados  

Climate Promise es la respuesta del PNUD al desafío climático. Para hacer frente a la crisis climática es necesario 

que todos los países asuman compromisos audaces en el marco del Acuerdo de París para reducir las emisiones de 

los gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global y reforzar la adaptación a sus efectos. La iniciativa 

Climate Promise es el compromiso para garantizar que cualquier país que desee aumentar la ambición de su 

compromiso climático nacional, o NDC, pueda hacerlo. 

El PNUD está aumentando su apoyo a los países para que conviertan sus objetivos de las NDC en acciones concretas, 

a la vez que sigue fomentando una mayor ambición. Aprovechando las NDC como marco general, el PNUD reúne 

su amplia infraestructura, redes y sólidas ofertas para brindar un apoyo integral en la implementación de sus 

compromisos climáticos no sólo en la NDC sino a través de otros proyectos para hacer frente al cambio climático. 

A su vez, El Gobierno del Ecuador, representado por el MAATE puso en marcha el Programa Ecuador Carbono Cero 

(PECC) mediante el Acuerdo Ministerial N°018 en mayo del 2021, con el objetivo de promover e incentivar, en el 

sector productivo y de servicios del país, la implementación de medidas y acciones para la cuantificación, reducción 

y neutralización de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) producidas en sus diferentes procesos y 

actividades. Esto, bajo un esquema transparente y verificable, permitiendo a su vez, el mejoramiento del desempeño 

ambiental y posicionamiento competitivo, además del acceso a otros incentivos y beneficios. 

El proceso que ha atravesado el PECC ha sido altamente participativo, debido a esto es necesario preparar a todos 

los actores participantes y fortalecer capacidades en los ejercicios técnicos que el PECC demanda, por otro lado, la 

vinculación del gobierno subnacional y de sectores estratégicos demanda una serie de herramientas de regularización 

y estandarización de los procesos que se llevan desde la planta central de la Autoridad Ambiental, adicionalmente, 

es necesario desarrollar herramientas tecnológicas que le permitan al PECC, sistematizar y automatizar dichos 

procesos, finalmente, el aspecto comunicacional recopila todos los esfuerzos realizados y permite socializar, a todas 

las partes interesadas, las metas que se van cumpliendo sobre la línea de tiempo del Programa.  

 

Con este contexto y considerando las necesidades y prioridades nacionales, se definieron (4) resultados: 

1. Apoyo y fortalecimiento a la implementación del programa de Huella de Carbono “Programa Ecuador 

Carbono Cero” (PECC) 

2. Inclusión de iniciativas a la Primera NDC (2020 -2025), Formulación de la Segunda NDC (2026-2035) y 

propuesta de ambición. 

3. Apoyar y fortalecer los marcos habilitantes para acelerar las acciones de adaptación frente al Cambio 

Climático. 

4. Subvenciones directas a Comunidades Locales, Pueblos y Nacionalidades Indígenas bajo la promesa 

climática del PNUD para la implementación de Planes de Vida y el fortalecimiento de los espacios de 

participación existentes en el marco de REDD+ en el país. 

 

DocuSign Envelope ID: 5081A128-C7F0-4196-A1D9-AFF1815DC98E



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

 

DOCUMENTO DE PROYECTO 

 

 

Climate Promise Ecuador 

   

  9 

Resultado 1: Apoyo y fortalecimiento a la implementación del programa de Huella de Carbono “Programa 

Ecuador Carbono Cero” 

El PECC, en su naturaleza, demanda esfuerzos técnicos, humanos y financieros, bajo ese enfoque, se han planteado 

líneas específicas de trabajo en función de las necesidades tecnológicas, operativas y humanas, así como, en 

coordinación con lo trabajado en la iniciativa UK DEFRA Fase I. 

 

Producto 1.1.  Desarrollar la estructura y los indicadores del Plan Nacional de Mitigación 

Desarrollar una estructura básica que permita plantear los indicadores del Plan Nacional de Mitigación, articulado 

con los resultados del Plan Nacional hacia la Descarbonización.  

 

Producto 1.2. Plataforma educomunicacional y Registro Nacional 

Busca desarrollar la plataforma de educomunicación para construir y fortalecer capacidades para implementar el 

Mecanismo Técnico de Compensación y fortalecer el Registro Nacional de Compensaciones3.  

 

Producto 1.3. Norma Técnica de Compensación 

 

Apoyar la implementación del Acuerdo Ministerial del Mecanismo Técnico de Compensación del Programa Ecuador 

Carbono Cero con el sector privado y los gobiernos locales autónomos (GADs), entre otros 

 

Producto 1.4. Fortalecimiento de capacidades dentro del Programa Ecuador Carbono Cero. 

Fortalecer las capacidades y habilidades técnicas de los actores relacionados involucrados en la implementación del 

mecanismo de compensación del Programa Ecuador Carbono Cero – PECC. 

 

Resultado 2: Formulación de la Segunda NDC (2026-2035) y propuesta de ambición. 

Ecuador ratificó el Acuerdo de París en julio de 2017 e inició el proceso de formulación de su NDC 2020-2025, 

misma que fue presentada ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en 

marzo de 2019 y declarada política de Estado en agosto del mismo año a través de Decreto Ejecutivo 840. De manera 

complementaria y en cumplimiento de lo descrito en este decreto, la Autoridad Ambiental Nacional en coordinación 

con los entes sectoriales y a través de procesos participativos multiactor y multinivel formuló el Plan de 

Implementación de la NDC que fue presentado de manera oficial en mayo de 2021. 

La Primera NDC de Ecuador tiene por objetivo “implementar políticas, acciones y esfuerzos que promuevan la 

reducción de gases de efecto invernadero y el aumento de la resiliencia y disminución de la vulnerabilidad a los 

efectos adversos del cambio climático en los sectores priorizados en la Estrategia Nacional de Cambio Climático. 

Estas acciones y esfuerzos se ven reflejados por las líneas estratégicas y medidas identificadas en los componentes 

de adaptación y mitigación. 

Así también, la NDC de Ecuador 2020-2025 contempla la posibilidad de fortalecerse por medio de la integración de 

nuevas iniciativas que contribuyan a la implementación de las líneas de acción de mitigación y medidas de adaptación 

                                                
3 El Registro Nacional de Compensación es parte de las transitorias de la Norma Técnica de Compensación 
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que permitan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como el aumento de la capacidad 

adaptativa y disminución del riesgo climático en función de las capacidades y circunstancias nacionales. 

La Segunda NDC para Ecuador será contemplada para el periodo 2026-2035, en ella se espera incluir nuevas 

iniciativas que se encuentren dentro de esa temporalidad. Esta nueva NDC del país deberá incluir nuevos criterios 

que demuestren mayor ambición climática. Esto quiere decir que La Contribución Determinada a nivel Nacional 

sucesiva de cada Parte representará una progresión con respecto a la Contribución Determinada a nivel Nacional que 

esté vigente para esa Parte y reflejará la mayor ambición posible de dicha Parte, teniendo en cuenta sus 

responsabilidades comunes pero diferenciadas. 

 

Producto 2.1 Desarrollo de los marcos habilitantes para el proceso NDC 

Realizar la revisión de los lineamientos de la CMNUCC respecto a la formulación de la Segunda NDC y criterios de 

ambición climática, en consecuencia, será factible presentar una propuesta de la estructura de la NDC en base a los 

lineamientos y requerimientos de la CMNUCC (Aplicación de guías de Katowice). Previo a la inclusión de iniciativas 

para la segunda NDC será imperativo presentar una propuesta de un acuerdo vinculante para proponentes de 

iniciativas de la NDC con la finalidad de dar sostenibilidad al compromiso climático del país. A su vez, es necesario 

desarrollar una identificación y estructuración del mecanismo de veeduría de la NDC y consulta previa para cumplir 

con requerimientos de transparencia en el desarrollo de todo el proceso. Estos procesos deben estar acompañados de 

la ejecución de una estrategia de comunicación y la respectiva campaña de difusión para llegar a los proponentes de 

iniciativas.  

 

Producto 2.2 Escenarios y Componentes de la NDC desarrollados con enfoque de género, interculturalidad e 

interseccionalidad 

Diseñar y ejecutar el proceso de formulación de la Segunda NDC, la cual se desarrollará desde una perspectiva de 

inclusión del territorio a nivel nacional. Se deberá desarrollar un mecanismo participativo para la formulación de la 

NDC con enfoque de género, interseccionalidad e interculturalidad. Dentro de este mecanismo participativo se 

deberán realizar talleres articulados con los Planes Nacionales de Adaptación y Mitigación. En estos talleres se 

deberá realizar la identificación, priorización, justificación y validación de las iniciativas (4 componentes) para 

ampliar la ambición del segundo periodo de la NDC (2026 - 2035). Finalmente se espera desarrollar la formulación 

de escenarios y componentes de la segunda NDC del país. 

Producto 2.3 Desarrollo del documento de la Segunda NDC y anexos, con enfoque de género, interculturalidad 

e interseccionalidad 

Desarrollar el documento de la Segunda NDC que contempla los enfoques de género, interseccionalidad e 

interculturalidad, el cual será el producto principal de este resultado esperado. Simultáneamente se desarrollará el 

anexo de la Segunda NDC (Estrategia de Implementación) para uso interno. Finalmente se espera desarrollar una 

propuesta de Decreto Ejecutivo para la Segunda NDC. 

 

Producto 2.4 Validación y publicación del documento  

Para alcanzar el objetivo de este producto será necesario realizar la revisión y seguimiento de los productos del 

proceso NDC por el Comité Interinstitucional de Cambio Climático que por normativa tiene entre sus atribuciones 
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la revisión y aprobación de los instrumentos de gestión de cambio climático. Finalmente se deberá realizar un evento 

de presentación de la Segunda NDC. 

 

Resultado 3: Acelerador de adaptación 

A pesar de las modestas tendencias al alza, la financiación total de la adaptación a los países en desarrollo sigue 

estando muy por debajo de la escala necesaria. Las razones esgrimidas para ello son múltiples, pero se centran en 

dos perspectivas, la de los financiadores y la de los países vulnerables que necesitan la financiación: a) Muchos 

países en desarrollo critican la falta de recursos financieros proporcionados por los donantes/instituciones financieras 

internacionales, que se ve agravada por los enfoques fragmentados y fragmentarios de los socios, así como por la 

cantidad irrazonable de requisitos impuestos a los países en desarrollo para acceder a una financiación exigua y b) 

los donantes/IFI a menudo se citan diciendo que no hay suficientes proyectos de adaptación "financiables" listos para 

ser financiados. 

En este sentido PNUD ha generado un programa para apoyar a cerrar estas denominada Acelerador de Adaptación. 

 

Producto 3.1 Comité para la adaptación al Cambio Climático 

Creación de un comité de gobernanza para la adaptación al cambio climático, con actores sectoriales y representantes 

de los GAD para la implementación del Plan Nacional de Adaptación 2023-2027 y la construcción del PNA 2028. 

Producto 3.2 Marco financiero para la adaptación 

La creación del marco y/o condiciones habilitantes financieras para la adaptación en Ecuador, incluye el retorno de 

las inversiones, la participación privada, las vías financieras y la sostenibilidad de los instrumentos actuales de 

cambio climático. 

Producto 3.3 Desarrollo de insumos técnicos para la adaptación en el país 

Fortalecer la medición y evaluación de las medidas de adaptación para evaluar los impactos de las inversiones y las 

brechas y aumentar el conocimiento para acelerar los objetivos de adaptación. A su vez, se espera avanzar en la 

evaluación del riesgo climático de la población y priorización de medidas de adaptación incluyendo variables 

climáticas y no climáticas, fortaleciendo el Sistema de Información de Proyecciones y Riesgos Climáticos, 

Adaptación e Índices de Vulnerabilidad (SPRACC). 

Producto 3.4 Difusión, escalabilidad y replicación del conocimiento 

Apoyar la publicación de artículos y/o libros científicos basados en la información generada a partir de las 

proyecciones climáticas y oceánicas futuras del Ecuador y los estudios de riesgo climático incluidos en el Plan 

Nacional de Adaptación. 

 

Resultado 4. Proyectos REDD+ de pueblos y nacionalidades indígenas implementados en territorio 

continental 

 

Producto 4.1 Proyectos REDD+ de Planes de Vida de pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana. 

Plantea la subvención directa de al menos 4 proyectos asociados a Planes de Vida de nacionalidades indígenas en la 

Amazonía ecuatoriana, que incorporan ejes estratégicos de REDD+ y aportan al cumplimiento de objetivos del Plan 

de Acción REDD+ del Ecuador, y a su vez aportan a cumplir los compromisos de las contribuciones nacionales 

determinadas (NDC). 
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Producto 4.2 Diversificaciòn de medios de vida mediante bioemprendimientos (cadena de la guayusa). 

Los pueblos y nacionalidades indígenas mantienen entre sus tradiciones el aprovechamiento de la hoja de guayusa, 

siendo una bebida de uso ancestral, y que por su composición,  propiedades energizantes, estimulantes y sabor, ha 

permitido que pase de un autoconsumo a un  medio alternativo de vida de las comunidades, generando recursos 

económicos y un ingreso familiar de la recolección, secado, triturado, envasado y comercialización de productos 

como la hoja triturada de guayusa, polvo de guayusa para té, bebidas carbonatada y otros. Las mujeres tienen un rol 

importante en la cadena de valor de la guayusa.  

 

En tal virtud, y como parte de las actividades productivas sostenibles identificados en sus formas de vida y 

cosmovisión, en específico del pueblo kichwa asentado en el cantón de Limoncocha, representado por la Asociación 

Kichwa de Limoncocha (ASOKIL) y por el Pueblo Kichwa de Rukullakta en el cantón Archidona (PKR), se busca 

fortalecer la cadena de la guayusa mediante estos bioemprendimientos, los cuales se encuentran en fase de 

consolidación, con una base organizativa fuerte  y comprometida con las iniciativas. En asociación con la 

Universidad Internacional SEK del Ecuador -  UISEK, con experticia en la temática de la guayusa y experiencia de 

trabajo en la región amazónica se apoyará, entre otros, al fortalecimiento del uso y aprovechamiento de la guayusa 

de estas comunidades, a través de generar espacios para el intercambio de experiencias, apoyar  la obtención de 

requisitos legales y certificaciones para la producción de bebidas u otros productos,  aumentar la capacidad 

productiva para responder a un demanda creciente, la mejora continua de calidad, y el facilitar los canales de 

comercialización, promoción y ventas. Adicionalmente, se promoverá que las fincas productoras de hoja de guayusa, 

alcancen el distintivo libre deforestación o la certificación libre deforestación del Gobierno Nacional. 

 

Producto 4.3. Proyectos REDD+ de organizaciones indígenas del Ecuador en el marco de la Mesa de Trabajo 

REDD+   

Plantea la subvención directa de 3 proyectos que incorporan ejes estratégicos de REDD+ y aportan al cumplimiento 

de objetivos del Plan de Acción REDD+ del Ecuador provenientes de organizaciones pertenecientes a comunidades 

indígenas, pueblos y nacionalidades indígenas a nivel nacional que son parte del espacio de participación denominado 

Mesa de Trabajo REDD+. 

 

Producto 4.4 Proyectos REDD+ de convocatoria abierta para comunidades locales, pueblos y nacionalidades 

indígenas del Ecuador.  

El proyecto elaborará bases de postulación para la asignación de fondos para al menos 2 proyectos REDD+ con 

comunidades locales, pueblos y nacionalidades indígenas de convocatoria abierta para el desarrollo y/o 

fortalecimiento de iniciativas que aporten al cumplimiento de las metas del Plan de Acción REDD+. 

 

Recursos Requeridos para lograr los Resultados Esperados 

 

Los recursos requeridos para lograr los resultados esperados del proyecto totalizan USD 1.245.240,00.   
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Cuadro 1. Presupuesto del proyecto, en dólares americanos 

Resultado  Climate 

Promise 

Descripción del resultado Presupuesto 

1 Apoyo y fortalecimiento a la implementación del programa de Huella de 

Carbono “Programa Ecuador Carbono Cero” 
108.000,00 

2 Inclusión de iniciativas a la Primera NDC (2020 -2025), Formulación de la 

Segunda NDC (2026-2035) y propuesta de ambición 
374.760,00 

3 Apoyar y fortalecer los marcos habilitantes para acelerar las acciones de 

adaptación frente al Cambio Climático 
330.480,00 

4 Subvenciones directas a Comunidades Locales, Pueblos y Nacionalidades 

Indígenas bajo la promesa climática del PNUD para la implementación de 

Planes de Vida y el fortalecimiento de los espacios de participación 

existentes en el marco de REDD+ en el país 

432.000,00 

 TOTAL 1.245.240,00 

  

Alianzas 

La ejecución de este proyecto requiere la participación activa del MAATE y de diversos socios del gobierno, además 

de organismos internacionales relacionados con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, los programas 

voluntarios de Huella Climática y el trabajo con Pueblos, Nacionalidades y Comunidades Indígenas. Sus 

contribuciones en la implementación del proyecto, así como las iniciativas apoyadas por ellos, para hacer frente al 

desafío del desarrollo del proyecto, se resumen en la siguiente tabla.  

 

Cuadro 2. Alianzas con socios gubernamentales 

Socio  Potencial apoyo de los socios en la implementación del Proyecto y otras iniciativas que estos 

socios implementan, las cuales contribuyen al logro de los objetivos del Proyecto  

Ministerio del 

Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica 

(MAATE) 

El MAATE es la Autoridad Ambiental Nacional, y en esa calidad le corresponde la rectoría, 

planificación, regulación, control, gestión y coordinación del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental. A través de la Subsecretaría de Cambio Climático tendrá una activa 

participación desde su ámbito de acción y conocimientos relacionados con el cambio climático y su 

financiamiento en el proceso de actualización de la Primera Contribución Determinada a Nivel 

Nacional y en la implementación de la Segunda NDC del país. 

 

Otras iniciativas/proyectos en marcha que contribuyen a los resultados del Proyecto: El 

MAATE es la Autoridad Nacional Ambiental encargada de establecer las políticas nacionales y los 

instrumentos legales relacionados con el cambio climático. Es además el Punto Focal Operativo en 

Ecuador del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés), Fondo Verde 

del Clima FVC (GCF pors sus siglas en inglés), NDC Partnership y la iniciativa mundial de PNUD 

denominada “Climate Promise”.  

Comité 

Interinstitucional de 

Cambio Climático 

(CICC) 

El CICC creado en 2010, tiene gestionar, coordinar y planificar la inclusión de políticas públicas 

intersectoriales de cambio climático, como ejes transversales de política pública en todos los niveles 

de gobierno y dentro del sector privado. De igual manera, asegurará la implementación de política 

pública que le permita atender las problemáticas del cambio climático dentro del ámbito de las 

instituciones que lo componen, miembros Ad-hoc del Comité Interinstitucional de Cambio 

Climático y aquellos grupos de trabajo que para el efecto se creen. Está conformado por las 

autoridades nacionales en Ambiente, Agua, Relaciones Exteriores; Agricultura y Ganadería; 

Electricidad y Energía Renovable, Hidrocarburos; Industrias y Productividad; Economía y Finanzas; 

Gestión de Riesgos; Transporte y Obras Públicas, Planificación Nacional, Investigación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación; así como representantes de las diferentes niveles de gobierno local 

(Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, Consorcio de Gobiernos Provinciales, y Consorcio 
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Socio  Potencial apoyo de los socios en la implementación del Proyecto y otras iniciativas que estos 

socios implementan, las cuales contribuyen al logro de los objetivos del Proyecto  

Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales). 

Ministerios Sectoriales Proveerán datos actualizados sobre iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático de 

los sectores respectivos, así como la validación sectorial de las iniciativas identificadas en los 

componentes de la NDC. 

Asociación de 

Municipalidades 

Ecuatorianas (AME) 

Proveerá datos actualizados sobre iniciativas de mitigación y adaptación del sector, vinculadas con 

las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (por ejemplo, la 

gestión de residuos). 

Consorcio de Gobiernos 

Autónomos 

Provinciales del 

Ecuador (CONGOPE) 

Proveerá datos actualizados sobre iniciativas de mitigación y adaptación del sector, vinculadas con 

las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales (por ejemplo, la 

gestión de los temas agrícolas). 

Consejo Nacional para 

la Igualdad de Género 

(CNIG) 

Como entidad especializada en género, brindará asesoría técnica, así como cumplirá con el rol de 

observancia sobre el proceso de transversalización de género. 

Actores privados Proveerá de datos actualizados sobre iniciativas de mitigación y adaptación del sector 

correspondiente a su giro de negocio. A su vez, estas empresas pueden ser parte del Programa 

Ecuador Carbono Cero. 

Academia Proveerá de insumos técnicos actualizados sobre modelaciones y escenarios de iniciativas de 

mitigación y adaptación del sector correspondiente a sus temas de investigación.  

Secretaría Técnica de la 

Amazonía 

Emisión de normativa para formulación, implementación y financiamiento de proyectos a través del 

Fondo Común. 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

Implementación de acciones, enmarcadas en sus competencias, complementarias a las del proyecto 

para generar sostenibilidad 

Sistema de Acreditación 

Ecuatoriana (SAE) 

Esta institución es parte del Programa Ecuador Carbono Cero y se buscará fortalecer sus capacidades 

en temáticas de cambio climático, por ejemplo:  cálculos de huella, estándares de acreditación 

internacionales, entre otros. 

Organismos 

evaluadores de la 

conformidad 

Estos organismos son parte del Programa Ecuador Carbono Cero y se buscará fortalecer sus 

capacidades en temáticas de cambio climático, por ejemplo:  cálculos de huella, estándares de 

acreditación internacionales, entre otros. 

 

El proyecto se complementa con otras iniciativas llevadas a cabo por diferentes organismos internacionales y con los 

ejecutados por el propio PNUD como son:  

 

Cuadro 3. Alianzas con organismos internacionales 

Socio Responsabilidades de los socios en la implementación del Proyecto y otras iniciativas que estos 

socios implementan, las cuales contribuyen al logro de los objetivos del Proyecto  

Organización de las 

Naciones Unidas para la 

Alimentación y la 

Agricultura (FAO) 

La FAO es el principal socio para llevar a cabo la formulación de la segunda NDC del país. 

 

NDC - Partership Esta institución busca crear y cumplir una acción climática ambiciosa que ayude a lograr el 

Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Contribuye con la 

implementación de las NDC mediante asistencia técnica y financiamiento a los países. Desde el 

año 2020, se mantiene una relación estrecha con esta institución, el proyecto en Ecuador y la 

oficina regional de PNUD en Panamá. Así también cuenta con el apoyo de la posición del NDC 

Facilitador para el enlace con el Gobierno 

Multilaterales Diferentes instituciones multilaterales financieras han generado cooperación internacional con el 

MAATE para temas climáticos, a fin de poder alinear los esfuerzos de financiamiento a la política 

pública climática del país.  
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Socio Responsabilidades de los socios en la implementación del Proyecto y otras iniciativas que estos 

socios implementan, las cuales contribuyen al logro de los objetivos del Proyecto  

AFD - FIAS Encargados de la construcción del Plan Nacional de Mitigación del Cambio Climático - PLANMICC 

GGGI Encargados en apoyar la implementación del Plan Nacional de Adaptación del Cambio Climático 

(PAN 2023-2027) 

PNUD Es la entidad acreditada para ejecutar fondos no reembolsables del GEF, GCF, entre otros. 

Actualmente ejecuta varios proyectos que guardan relación con los resultados del proyecto como: 

PROAmazonía, BIOFIN, entre otros. 

 

A continuación, se detallan dos supuestos que aseguren el buen funcionamiento del proyecto: 

● Los recursos del proyecto son desembolsados a tiempo para asegurar que los productos esperados se realicen 

según cronogramas y la planificación establecida; 

● Los recursos son manejados oportunamente, lo que permitirá que el MAATE cuente con el apoyo técnico 

requerido. 

● El esfuerzo interagencial entre PNUD y FAO se da de manera correcta y eficiente para el proceso de la NDC 

 

DocuSign Envelope ID: 5081A128-C7F0-4196-A1D9-AFF1815DC98E



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

 

DOCUMENTO DE PROYECTO 

 

 

Climate Promise Ecuador 

   

  16 

A continuación, se detallan los potenciales riesgos y posibles medidas de mitigación: 

 

Cuadro 4. Matriz de riesgos y posibles medidas de mitigación 

Resultado Potenciales riesgos Posibles medidas de mitigación 

Resultado 1:  Apoyo y fortalecimiento a la implementación 

del programa huella de carbono “Programa Ecuador 

Carbono Cero" (PECC) 

1. Voluntad política de apoyo al 

Programa Ecuador Carbono Cero 

y al Esquema de Compensación 

1. Generar una masa crítica en conjunto con los socios 

estratégicos que desarrollen una declaratoria política 

para apoyar los dos procesos. 

Resultado 2:  Formulación de la Segunda NDC (2026-2035) 

y propuesta de ambición. 

1. Articulación deficiente del 

trabajo interagencial con FAO 

 

2. Trabajo no articulado con las 

instituciones sectoriales 

 

El corto periodo de 

implementación que se tiene para 

la ejecución de los recursos 

1. Creación de los comités técnicos y estratégicos de 

seguimiento del Proceso 

2. Ejecución de los Comités Interinstitucionales de 

Cambio Climático 

3. Contratar personal para ayudar en la 

implementación de los fondos. 

Resultado 3: Acelerador de adaptación 1. El corto periodo de 

implementación que se tiene para 

la ejecución de los recursos 

1. Contratar personal para ayudar en la implementación de 

los fondos. 

Resultado 4: Proyectos REDD+ de pueblos y 

nacionalidades indígenas implementados en territorio 

continental 

1. Incumplimiento de 

salvaguardas ambientales y 

sociales. 

 

2. Los proyectos no cuentan con el 

apoyo de la comunidad por falta 

de procesos de socialización y 

consulta a las comunidades. 

 

1. Capacitación y monitoreo permanente de 

salvaguardas en marco de autonomía y gobierno 

de pueblos y nacionalidades. 

2. Solicitar a las organizaciones la presentación de 

documentación que avale los proyectos al interno 

de las organizaciones en procesos de consulta 

adecuados. 

3. Acercamiento a nuevas dirigencias para explicar 

alcance, importancia y continuidad del proyecto. 
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3. Cambios de dirigencias de 

pueblos y nacionalidades puede 

afectar la continuidad del 

proyecto. 
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Adicionalmente, el/la Coordinador de Proyecto hará el monitoreo de los riesgos semestralmente e informará sobre 

la situación de los riesgos al PNUD. El PNUD registrará el progreso en la matriz de riesgos del PNUD en el sistema 

informático designado. 

 

Actores 

 

Existen varios actores que se encuentran involucrados desde diferentes roles y responsabilidades con la gestión del 

cambio climático en el Ecuador. En ese sentido, se han identificado múltiples tipos de actores entre los que se 

encuentran los siguientes: i) academia, ii) cooperación internacional y organizaciones no gubernamentales, iii) 

gobierno nacional, iv) gobierno local, v) instituciones financieras, vi) sector privado, y vii) sociedad civil. 

 

Por un lado, existen varios actores del gobierno nacional que tienen un rol validador y que, a su vez, representan a la 

contraparte para la ejecución, monitoreo y control del proyecto. Asimismo, hay actores de otros proyectos de la 

cooperación internacional que tienen un rol de apoyo a través de sus capacidades, habilidades y experiencia de este 

tipo de proyectos.  Los actores de los gobiernos locales presentan un rol de máxima importancia debido a que son en 

la mayoría los proponentes o implementadores de iniciativas, y que a su vez se convierten en los principales 

beneficiarios de la implementación de proyectos en sus ciudades. 

 

La siguiente gráfica presenta una muestra del resultado del mapeo de actores preliminar construido a razón del 

proyecto y su correspondiente porcentaje de participación en el universo de datos que han sido analizados:  
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Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSS/CTr) 

 

Las oportunidades de cooperación Sur-Sur buscará fomentar espacios de intercambio de experiencia entre pares, es 

decir con otras entidades a cargo de las NDCs o programas de Huella de Carbono de la región, como por ejemplo 

para conocer sobre desafíos y retos de implementación, así como de avances en mercados de carbono y portafolios 

de compensación. El proyecto también podrá compartir sus resultados con otros países interesados en incursionar en 

la temática. 

Conocimiento 

 

La Gestión del Conocimiento está incorporada completamente en cada uno de los componentes del proyecto. Se 

tiene previsto sistematizar todos los productos y las lecciones aprendidas que se generen en el proyecto y que estarán 

accesibles para los niveles de decisión, técnicos, beneficiarios, donantes y otros actores pertinentes. Los aprendizajes 

serán captados periódicamente, como se indica en el marco de monitoreo del proyecto. 

Sostenibilidad y Escalamiento  

 

El impacto previsto a largo plazo del proyecto es apoyar al cumplimiento de los compromisos internacionales 

climáticos del país. Así como, generar instrumentos legales y técnicos que permitan acceder a nuevas fuentes de 

financiamiento y garantizar la sostenibilidad de proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático.  

 

Las actividades para asegurar la sostenibilidad a largo plazo se incluyen en los componentes del proyecto como se 

describe a continuación: 

 

● Para el Resultado 1, la contribución del proyecto está centrada en la formulación de la Segunda Contribución 

Determinada a Nivel Nacional del Ecuador 2026-2035 que constituye un compromiso del país en materia de 

cambio climático a nivel internacional. Para ello, las acciones se enfocan en la generación de una metodología 

participativa que apoye y oriente a la Autoridad Ambiental Nacional, como institución coordinadora, en el 

proceso de formulación de sus Contribuciones Determinadas a nivel Nacional. Este documento permitirá al 

país contar con criterios y lineamientos base para futuras NDC garantizando la sostenibilidad y réplica del 

proceso a fin de asegurar el incremento de su ambición climática y el cumplimiento de sus compromisos 

internacionales en el marco de sus circunstancias y capacidades nacionales. 

  

● Para el Resultado 2, la contribución del proyecto en este resultado está enfocado a fortalecer el Programa 

Ecuador Carbono Cero y consolidar la Normativa Técnica del Esquema de Compensación. Al momento este 

programa cuenta con más de 260 empresas y se espera que pueda escalar a 1.000 empresas, en este objetivo 

existen varios apoyos de la cooperación internacional, entre los que se han venido destacando los proyectos 

Climate Promise y ProAmazonía de PNUD, liderados por la Dirección de Producción y Desarrollo Sostenible 

de la Subsecretaría de Cambio Climático y la Dirección de Mitigación. 

El Programa Ecuador Carbono Cero ha sido formalizado a través de los Acuerdos Ministeriales Nro. 2021-

018 y con sus diferentes alcances con los Acuerdos Ministeriales 046 y 047. A su vez, se espera que el 

portafolio de compensación pueda ser alimentado por varios proyectos en el año 2023 y continuar su 
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consolidación durante los siguientes años.   

 

 Para el resultado 3, se espera continuar apoyando al país en la implementación de los instrumentos de política 

pública desarrollados en el año 2022, como el Plan Nacional de Adaptación. A su vez, conforme a los 

indicadores del acelerador de adaptación, iniciativa impulsada a nivel regional por PNUD, se buscará apoyar 

los mecanismo y condiciones habilitantes de financiamiento y gobernanza, para acelerar la respuesta de 

adaptación al cambio climático del país. Esto permitirá el apalancamiento de más recursos para el Ecuador 

en esta área de trabajo.  

 

● Para el Resultado 4, PROAmazonía 

 

En el resultado 4, se espera generar continuidad y complementariedad en los proyectos que los pueblos y 

nacionalidades han propuesto en sus Planes de Vida, planes de trabajo y proyectos que requieren 

financiamiento al carecer de asignaciones presupuestarias. Los proyectos se definirán a través de un proceso 

de construcción participativa y contarán con la aprobación de las organizaciones a través de mecanismos 

propios de toma de decisiones de cada organización, formulada de manera autónoma. Los resultados de los 

proyectos serán monitoreados por el equipo de PROAmazonía,  el Proyecto Pago por Resultados REDD+ 

Ecuador, y presentados a las comunidades por los dirigentes de las organización y equipos técnicos locales, 

con el objetivo de comunicar avances y resultados en las máximas instancias participativas de cada 

comunidad/asociación dónde los proyectos fueron aprobados. 

Estas iniciativas locales serán fortalecidas a través de estas asignaciones presupuestarias que aportan de 

manera directa con la implementación del Plan de Acción REDD+, en el cual se evidencia la contribución 

de pueblos indígenas en la mitigación al cambio climático.  

 

IV. GESTIÓN DEL PROYECTO  

Eficiencia y Efectividad de los Costos  

 

El proyecto promueve la cooperación y complementariedad con los proyectos del sector público que están 

implementándose o negociándose, creando así la integración. El proyecto también promoverá políticas públicas 

climáticas y mecanismos de producción y desarrollo sostenible, alineada a los objetivos climáticos, lo que garantiza 

un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima.  

 

El diseño del proyecto y el presupuesto aprovechan los resultados obtenidos desde 2020 con el programa NDC-SP 

relacionados con el componente de la NDC y el Programa Ecuador Carbono Cero, así como en el trabajo articulado 

con FAO.  

 

El PNUD, como implementador asegurará la transparencia y el uso apropiado de los recursos asignados, según el 

documento aprobado, usando herramientas multi-anuales y anuales de planificación definidas bajo la estructura de 

gobernanza de proyecto. Además, el Ecuador tiene el marco legal e institucional para asegurar la rendición de cuentas 

y transparencia en el manejo de los fondos, sujetos a planificación y complementariedad con el co-financiamiento 

movilizado para este tipo de iniciativa, generando ahorros, optimizando recursos y creando sinergias. 
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Gestión del Proyecto  

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha sido designado como una de las agencias líder 

del sistema de Naciones Unidas para coordinar el pilar de respuesta al Cambio Climático, en apoyo de las 

instituciones públicas y en coordinación con las demás agencias del sistema ONU. Esta asistencia técnica brindada 

al gobierno nacional con un equipo de expertos y expertas ha posicionado al PNUD a nivel nacional como un actor 

clave para liderar las intervenciones de gestión al Cambio Climático, fortaleciendo los lazos con los ministerios e 

instituciones públicas ejecutoras de la política pública. El programa promueve las sinergias y colaboración 

interagencial del Sistema de Naciones Unidas, especialmente con el FAO, ONU Mujeres, OIT, UNICEF, entre otros.
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V. MARCO DE RESULTADOS 

Efecto previsto conforme lo establecido en el UNSDCF / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País:  

Este proyecto contribuirá a los siguientes Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible: 

● Directamente: ODS 13 – Acción climática y al ODS 8 – Trabajo Decente y Crecimiento Económico 

● Indirectamente: ODS 12 - Producción y consumo responsables y ODS 11 – Ciudades y comunidades sostenibles 

 

Este proyecto contribuirá a los siguientes resultados nacionales incluidos en el UNSDCF / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País:  

● Efecto Directo 2: Efecto 2: En 2026, el Estado y la sociedad avanzan hacia la transición ecológica y hacia una economía sostenible e inclusiva, descarbonizada y resiliente ante los efectos del cambio climático, conservando 
la biodiversidad, evitando la degradación de tierras y la contaminación de los ecosistemas, con enfoque de género, inclusión y diversidades. Efecto directo 3: En 2026, el Estado y la sociedad han reducido las desigualdades 

socioeconómicas y han promovido la transformación productiva sostenible y con valor agregado, la generación de medios de vida y trabajo decente, garantizando la igualdad de derechos y oportunidades, y el acceso de 

mujeres y hombres a los recursos 

Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País, incluidos las metas y la línea de base: 

Este proyecto contribuirá a los siguientes productos:  

2.1. Los agentes públicos, privados y de la sociedad civil han reforzado sus capacidades y los marcos regulatorios y los instrumentos de política pública con perspectiva de género generados a escala nacional y local para 

responder eficazmente a los retos que plantea la triple crisis planetaria: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación..  
2.2. Los actores públicos, privados y de la sociedad civil han adoptado acciones que promueven modelos de producción y consumo sostenibles, centrados en una recuperación verde, inclusiva y resiliente, que se traduce 

en la contribución y participación de las mujeres y de poblaciones diversas.. 

Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD 2022 - 2025:  

Este proyecto contribuirá a las siguientes soluciones planteadas en el Plan Estratégico del PNUD 2022 - 2025: 

● Ambiente: Poner la naturaleza y el ambiente en el centro de la planificación y de la economía nacional: ayudando a los gobiernos a proteger, gestionar y valorar los activos naturales. 

● Resiliencia: Apoyando a los países y a las comunidades a recuperación resiliente a diversos shocks y crisis, incluyendo el conflicto, el cambio climático, los desastres y las epidemias. 

 

CLIMATE PROMISE 

RESULTADOS PRODUCTOS ESPERADOS  INDICADORES DE PRODUCTO FUENTE DE DATOS LÍNEA DE 

BASE 

METAS  METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA 

RECOLECCIÓN DE DATOS  

Valor Año Año 

2023 

Año 

2024 

FINAL 

1 2   

Resultado 1. 

Apoyo y 

fortalecimiento a la 

implementación del 

programa huella de 

carbono “Programa 

Ecuador Carbono 

Cero" (PECC) 

Producto 1.1 Desarrollar la estructura y los 

indicadores del Plan Nacional de Mitigación 

 

1.1.1Estructura e indicadores del Plan Nacional de 

Mitigación desarrollados 

Documento de estrucutra 

e indicadores 

0 2022 0 1 1 Coordinación y avances del Plan Nacional de 

Descarbonización 

Producto 1.2 Plataforma educomunicacional y 

Registro Nacional 

1.2.1 Plataforma educomunicacional 

 

Aplicativo WEB 0 2022 0 1 1 Problemas en la compatibilidad de lenguaje y 

código de los sistemas desarrollados.  

1.2.2 Apoyo al Registro Nacional de la 

Compensación 

Docuemento de reporte 0 2022 0 1 1 Articulación con el Registro Nacional MRV 

del Ecuador 

Producto 1.3 Norma Técnica de 

Compensación 

1.3.1  No. de GADs articulados con el PECC  Registro de GADs 

adheridos al mecanismo 

0 2022 0 3 1 Voluntad política y coyuntura nacional 

1.3.2  No. de empresas privadas adheridas al PECC Registro de empresa 

adheridas al PECC 

280 2022 250 250 500 Voluntad política y coyuntura nacional 

Producto 1.4 Fortalecimiento de capacidades 

dentro del Programa Ecuador Carbono Cero. 

1.4.1 No.  de espacios y/o talleres desarrollados Informe de Comunicación 

y Fortalecimiento de 

Capacidades 

5 2022 2 3 5 N/A 

Resultado 2. 

Formulación de la 

Segunda NDC 

(2026-2035) y 

 

 

Producto 2.1 Desarrollo de los marcos 

habilitantes para el proceso NDC 

2.1.1 Propuesta de la estructura de la NDC en base a 

los lineamientos y requerimientos de la CMNUCC 

Documento de estructura 

de la NDC 

 

1 2022 1 0 1 Metodología: Revisión de los lineamientos 

de la CMNUCC y aplicación de las guías de 

Katowice, así como asesoría internacional 

para proponer criterios de ambición. 
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propuesta de 

ambición. 

 

 

 

 

2.1.2 Estrategia de Comunicación y fortalecimiento 

de capacidades del proceso NDC 

Estrategia Proceso NDC 1 2022 1 0 1 Voluntad política y coyuntura nacional 

Producto 2.2 Escenarios y Componentes de la 

NDC desarrollados con enfoque de género, 

interculturalidad e interseccionalidad 

2.2.1. No. de talleres participativos ejecutados para la 

formulación de la NDC  

 

Informes de talleres 

participativos 

0 2022 10 10 20 Voluntad política y comprensión del proceso 

por parte de las autoridades por la transición 

de gobierno.  

Disponibilidad de información para 

estructurar las iniciativas  

Bajo nivel de participación de los actores 

sectoriales debido a la cantidad de procesos y 

actividades asignados a cada uno. 

2.2.2. Documento de formulación de escenarios y 

componentes de la Segunda NDC  

 

Documento preliminar de 

la NDC por componente, 

que consideran los 

enfoques transversales de 

género, interseccionalidad 

e interculturalidad. 

0 2022 1 0 1 Continuidad de la voluntad política de las 

instituciones y actores para aportar con sus 

iniciativas a la NDC. 

Disponibilidad de información por 

iniciativa/nuevo aporte a la NDC 

Producto 2.3 Desarrollo del documento de la 

Segunda NDC y anexos, con enfoque de 

género, interculturalidad e interseccionalidad 

2.3.1. Documento de la Segunda NDC de Ecuador 

2026-2035 con su anexo (PI-NDC) 

 

Documento de la Segunda 

NDC y su anexo (PI-

NDC) 

0 2022       0 1 1 Cambios a nivel internacional en la 

estructuración de NDC  

Producto 2.4 Validación y publicación del 

documento 

2.4.1. Documento de validación emitido por el 

Comité Interinstitucional de Cambio Climático 

(CICC) 

Acta/Resolución del 

CICC 

0 2022       0 1 1 Voluntad política y comprensión del proceso 

por parte de las autoridades por la transición 

de gobierno.  

 

Resultado 3. 

Acelerador de 

adaptación 

3.1 Comité para la adaptación al Cambio 

Climático 

 

3.1.1 Acta de conformación del Comité de 

Adaptación al Cambio Climático 

Acta de conformación del 

Comité 

0 2022 1 0 1 Voluntad política y comprensión del proceso 

por parte de las autoridades por la transición 

de gobierno.    

 

3.2 Marco financiero para la adaptación 3.2.1 Marco regulatorio para establecer las 

condiciones habilitantes financieras para la 

adaptación en Ecuador 

Reporte de progreso 0 2022 0     1 1 Voluntad política y comprensión del proceso 

por parte de las autoridades por la transición 

de gobierno.    

 

3.3 Desarrollo de insumos técnicos para la 

adaptación en el país 

3.3.1 Desarrollar los mecanismos de medición y 

evaluación de las medidas de adaptación para evaluar 

los impactos de las inversiones y las brechas y 

aumentar el conocimiento para acelerar los objetivos 

de adaptación 
 

Reporte de progreso 0 2022 0     1 1 Articulación con otras iniciativas y 

programas de cooperación que s encuentran 

en espera u generando insumos para los 

procesos  

3.3.2 Evaluación del riesgo climático de la población y 

priorización de las medidas de adaptación, incluidas 

las variables climáticas y no climáticas. 

 

Reporte de progreso              

0 

2022 0     1 1 Articulación con otras iniciativas y 

programas de cooperación que s encuentran 

en espera u generando insumos para los 

procesos 

3.3.3 Complementar  el Sistema de Información de 

Proyecciones y Riesgos Climáticos, Adaptación e 

Índices de Vulnerabilidad (SPRACC). 

Reporte de progreso 0 2022 0     1 1 Articulación con otras iniciativas y 

programas de cooperación que s encuentran 

en espera u generando insumos para los 

procesos 

3.4 Difusión, escalabilidad y replicación del 

conocimiento 

3.4.1 # de artículos y/o libros y/o publicaciones 

científicas desarrolladas, basadas en la información de 

las proyecciones climáticas y oceánicas futuras del 

Ecuador 

Artículos o publicaciones 

desarrolladas 

0 2022 1 1 2 Voluntad política y comprensión del proceso 

por parte de las autoridades por la transición 

de gobierno.    
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Resultado 4. 

Proyectos REDD+ 

de pueblos y 

nacionalidades 

indígenas 

implementados en 

territorio continental 

 

 

4.1 Al menos 4 Proyectos REDD+ de 

Planes de Vida de pueblos indígenas de 

la Amazonía ecuatoriana. 

4.1.1 No. de proyectos provenientes de pueblos 

y nacionalidades indígenas financiados que 

aporten a cumplir los objetivos del PA 

REDD+. 
 

4.1.2 % de beneficiarios directos vinculados en 

la implementación de los proyectos (30% 
corresponden a mujeres). 

Reporte de progreso 0 2023 4  4 Continuidad de la voluntad política de 

las instituciones y actores 

 

4.2 Fortalecimiento de la producción y 

comercialización de guayusa del Pueblo 

Kichwa Rukullakta, Asociación Kichwa 
de Limoncocha ASOKIL y 

emprendimiento Andi wayusa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

     4.3. Tres Proyectos REDD+ 

financiados de organizaciones indígenas 

del Ecuador en el marco de la Mesa de 

Trabajo REDD+. 
 

 

 

 

4.4. Al menos dos proyectos REDD+ de 

convocatoria abierta para comunidades 

locales, pueblos y nacionalidades 
indígenas del Ecuador. 

4.2.1 # de productos con certificación bajo los 

requisitos de la normativa vigente.   

 
 

 
 

Certificación 0 2023 0 3 3 Asistencia técnica y seguimiento para 

el cumplimiento de requerimientos, 

gestión de trámite y levantamiento de 
información. 

Demoras en los trámites, demora en 

cumplir con los requisitos. 

4.2.2 % de incremento en el volumen anual de 

producción de bebidas y hojas deshidratadas de 

guayusa. 

Reportes de progreso Por 

levantar 
2023 5% 15% 20% Asistencia técnica y comercial. 

Factores externos afecten la demanda 

de los productos 

4.2.3 % de incremento de venta anual de 

bebidas y hojas deshidratadas de guayusa 

Reportes de progreso Por 

levantar 
2023 5% 15% 20% Asistencia para cumplimiento de 

requerimientos y gestión de trámite, 

complicaciones burocráticas  

4.3.1 No. de proyectos provenientes de pueblos y 

nacionalidades indígenas financiados que aporten a 

cumplir los objetivos del PA REDD+, en el marco de 

la Mesa de Trabajo.  

 

4.3.2 % de beneficiarias directos vinculados en la 

implementación de los proyectos (30% corresponden 

a mujeres). 

 

 

4.4 .1 No. de proyectos provenientes de 

pueblos y nacionalidades indígenas financiados 

que aporten a cumplir los objetivos del PA 
REDD+. 

 

 

Reporte de progreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte de progreso  

 
3 

 

 
Por 

levantar 

 

 

 
0 

 

2023 

 

 

 

2023 

 

 

 

 

 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia técnica y comercial, factores 

externos afecten la demanda de los productos 

 

 

 

Contar con postulaciones en la región 

Costa debido a que la intervención de 
REDD+ se ha concentrado en 

Amazonía. 

VI. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

De conformidad con las políticas y los procedimientos de programación del PNUD, el proyecto se monitoreará a través de los siguientes planes de monitoreo y 

evaluación.  
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Plan de Monitoreo 

Actividad de 

Monitoreo 
Objetivo Frecuencia Medidas a Seguir  

Asociados  

(si fuese conjunto) 

Costo 

(si lo 

hubiese) 

Seguimiento del progreso 

en el logro de los 

resultados 

Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en 

comparación con los indicadores de resultados que 

aparecen en el Marco de Resultados y Recursos (RRF por 

sus siglas en inglés) a fin de valorar el avance del 

proyecto en relación con el logro de los productos 

acordados 

Semestralmente, o según 

la frecuencia que se 

requiera para cada 

indicador.  

La coordinación del proyecto analizará 

cualquier demora que afecte el avance 

esperado del proyecto.  

No aplica Cubierto con 

el sueldo 

pagado al 

coordinador 

del proyecto. 

Monitoreo y Gestión del 

Riesgo 

Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el 

logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear 

medidas de gestión del riesgo mediante un registro de 

riesgos. Ello incluye medidas de monitoreo y planes que 

se pueden haber exigido según los Estándares Sociales y 

Ambientales del PNUD. Las auditorías se realizarán 

conforme a la política de auditoría del PNUD para 

gestionar el riesgo financiero. 

Semestralmente 

La coordinación del proyecto identificará 

los riesgos y tomará medidas para 

controlarlos. Se mantendrá un registro 

activo para el seguimiento de los riesgos 

identificados y las medidas tomadas. 

No aplica La mayor 

parte se 

cubren con el 

sueldo pagado 

al coordinador 

del proyecto. 

Aprendizaje 

Los resultados del Proyecto se difundirán dentro y fuera 

de su área de intervención mediante las redes y foros 

existentes para el intercambio de información. El 

Proyecto identificará y participará, según sea pertinente y 

apropiado, en redes científicas, políticas y/u otras que 

sean de beneficio para el proyecto. El Proyecto 

identificará, analizará y compartirá las lecciones 

aprendidas que podrían ser beneficiosos para el diseño e 

implementación de proyectos similares y difundirá estos 

aprendizajes ampliamente. Habrá intercambio continuo de 

información entre este proyecto y otros proyectos de 

enfoque similar en el mismo país, región y mundialmente. 

Al menos una vez por 

año 

Los resultados del Proyecto se difundirán 

dentro y fuera de su área de intervención 

mediante las redes y foros existentes para 

el intercambio de información. El 

Proyecto identificará y participará, según 

sea pertinente y apropiado, en redes 

científicas, políticas y/u otras que sean de 

beneficio para el proyecto.  

El Proyecto identificará, analizará y 

compartirá las lecciones aprendidas que 

podrían ser beneficiosos para el diseño e 

implementación de proyectos similares y 

difundirá estos aprendizajes ampliamente.  

Habrá intercambio continuo de 

información entre este proyecto y otros 

proyectos de enfoque similar en el mismo 

país, región y mundialmente. 

No aplica  

Aseguramiento de Calidad 

Anual del Proyecto 

Se valorará la calidad del proyecto conforme a los 

estándares de calidad del PNUD a fin de identificar sus 
Anual 

La coordinación del proyecto revisará las 

fortalezas y debilidades que se utilizarán 

No aplica Cubierto con 

el sueldo 
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Actividad de 

Monitoreo 
Objetivo Frecuencia Medidas a Seguir  

Asociados  

(si fuese conjunto) 

Costo 

(si lo 

hubiese) 

fortalezas y debilidades e informar a la gerencia para 

apoyar la toma de decisiones que facilite las mejoras 

relevantes.  

para la toma de decisiones informadas a 

fin de mejorar el desempeño del proyecto 

pagado al 

coordinador 

del proyecto. 

Revisar y Efectuar 

Correcciones en el curso 

de acción 

Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las 

acciones de monitoreo para asegurar la toma de 

decisiones informadas. 

Al menos una vez por 

año 

La Junta Directiva del Proyecto debatirá 

los datos de desempeño, riesgos, lecciones 

y calidad que se utilizarán para corregir el 

curso de acción.  

No aplica No aplica 

Informe del Proyecto 

Se presentará un Informe del Proyecto a la Junta Directiva 

y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso 

realizado que reflejen los resultados logrados de 

conformidad con las metas anuales definidas de antemano 

en cuanto a productos, un resumen anual sobre la 

calificación de la calidad del proyecto, un registro de 

riesgos actualizado, con medidas de mitigación, y todo 

informe de evaluación o revisión preparado durante el 

período.  

Anual y al finalizar el 

proyecto (Informe Final) 

La coordinación del proyecto elaborará un 

informe anual y al finalizar el proyecto para 

presentarlo a la Junta Directiva y a los 

actores claves. 

No aplica Cubierto con 

el sueldo 

pagado al 

coordinador 

del proyecto. 

Revisión del Proyecto 

(Junta Directiva del 

Proyecto) 

El mecanismo de gobernanza del proyecto (es decir, la 

Junta Directiva del Proyecto) efectuará revisiones 

periódicas del proyecto para evaluar su desempeño y 

revisar el Plan de Trabajo Plurianual, a fin de asegurar 

una elaboración del presupuesto realista durante la vida 

del proyecto. En el transcurso del último año del 

proyecto, la Junta Directiva realizará una revisión final 

del proyecto para captar las lecciones aprendidas y debatir 

aquellas oportunidades para escalar y socializar los 

resultados del proyecto y las lecciones aprendidas con los 

actores relevantes.  

Anual y al finalizar el 

proyecto 

La Junta Directiva del Proyecto debatirá 

toda inquietud referente a la calidad o a un 

progreso más lento de lo esperado y 

acordará medidas de gestión para abordar 

las cuestiones identificadas. 

No aplica No aplica 

 

VII. PLAN DE TRABAJO ANUAL  
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Award ID: 00148067 00148067  

Award Title: BMZ APA BMZ LTS UK DEFRA 2 

Project ID: 01000806 

Project Title: CLIMATE PROMISE 

Executing Agency: PNUD 

Actividad Donante 
Código 

contable 
ATLAS 

Descripción cuenta 
PRESUPUESTO 

2023 
PRESUPUESTO 

2024 

1. Apoyo y 
fortalecimiento a la 
implementación del 

programa de Huella de 
Carbono “Programa 

Ecuador Carbono Cero” 

UK DEFRA 2 

71400 Contract. Services - individual  25.000,00 

71500 UNV  10.000,00 

71300 Local consultant  49.000,00 

71600 Travel  4.500,00 

74200 Visual&Print Prod Costs  9.500,00 

74500 Miscellaneous Expenses  2.000,00 

75100 Facilities and administration  8.000,00 

75700 Training, Workshops, and conferences  - 

TOTAL GLOBAL OUTPUT1  108.000,00 

2. Inclusión de 
iniciativas a la Primera 

NDC (2020 -2025), 
Formulación de la 

Segunda NDC (2026-
2035) y propuesta de 

ambición 

UK DEFRA 2 

71300 Local consultant  10.000,00 

71400 Contract. Services - individual  137.000,00 

71500 UNV  18.000,00 

71600 Travel  8.500,00 

74200 Visual&Print Prod Costs  22.500,00 

74500 Miscellaneous Expenses  4.000,00 

75100 Facilities and administration  16.000,00 

LT - LEDS 71400 Contract. Services - individual 9.000,00  
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71500 UNV 48.000,00  

71300 Local consultant 21.000,00  

71600 Travel 21.000,00  

74200 Visual&Print Prod Costs 20.000,00  

75700 Training, Workshops, and conferences 25.000,00  

74500 Miscellaneous Expenses 3.000,00  

75100 Facilities and administration 11.760,00  

TOTAL GLOBAL OUTPUT 2 158.760,00 216.000,00 

3. Apoyar y fortalecer 
los marcos habilitantes 

para acelerar las 
acciones de adaptación 

frente al Cambio 
Climático. 

APA 

71500 UNV 29.870,97  

72100 Contract. Services - Companies 220.009,03  

71300 Local consultant 20000,00  

74200 Visual&Print Prod Costs 20.000,00  

75700 Training, Workshops, and conferences 10.000,00  

74500 Miscellaneous Expenses 6.120,00  

75100 Facilities and administration 24.480,00  

TOTAL GLOBAL OUTPUT 3 330.480,00 - 

4. Subvenciones 
directas a Comunidades 

Locales, Pueblos y 
Nacionalidades 

Indígenas bajo la 
promesa climática del 

PNUD para la 
implementación de 

UK DEFRA 2 

71300 Local consultant  10.000,00 

71400 Contract. Services - individual  90.300,00 

71600 Travel  9.000,00 

72600 Grants  267.700,00 

75700 Training, Workshops, and conferences  15.000,00 

74500 Miscellaneous Expenses  8.000,00 

75100 Facilities and administration  32.000,00 
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Planes de Vida y el 
fortalecimiento de los 

espacios de 
participación existentes 
en el marco de REDD+ 

en el país 

TOTAL GLOBAL OUTPUT 4  432.000,00 
   TOTAL GLOBAL 489.240,00 756.000,00 
      

 RESUMEN DE FONDOS   

 UK DEFRA 756.000,00   

 APA 330.480,00   

 LT - LEDS 158.760,00   

 TOTAL 1.245.240,00   
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VIII. ARREGLOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA  

i. ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL MECANISMO DE GOBERNANZA DEL PROYECTO:  

 

El proyecto será ejecutado en un período de 24 meses mediante la Modalidad de Implementación Directa del PNUD 

 

La contraparte  principal de este Proyecto es el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica  (MAATE). 

La implementación del proyecto se realizará en coordinación con esta entidad.  

La estructura de gestión incluye los siguientes niveles: 

 

Toma de decisiones: incluye la Junta/Comité Directiva del Proyecto a cargo de la toma de decisiones estratégicas, 

así como la Unidad de Monitoreo y Aseguramiento de Calidad del PNUD que supervisará las actividades en su rol 

de entidad acreditada; y el Coordinador del Proyecto. 

 

Asesoría Técnica: incluye el apoyo técnico a la Junta/Comité Directiva del Proyecto y al Coordinador del Proyecto 

para facilitar la toma de decisiones con base en información de calidad. 

 

Unidad de Gestión del Proyecto e Implementación: la Unidad de Gestión del Proyecto (PMU) mínima está 

conformada por el Coordinador de Proyecto, un/a asistente de apoyo para cuestiones administrativas y financieras, 

1 especialista en comunicación y fortalecimiento de capacidades y técnicos/as especialistas conforme los 

requerimientos del proyecto. Esta unidad será responsable y rendirá cuentas por la gestión de este proyecto, 

incluyendo el seguimiento y evaluación de las intervenciones, el logro de los resultados del proyecto, y el uso 

eficaz de los recursos del Proyecto.  

 

Unidad de Monitoreo y Aseguramiento de Calidad del PNUD: incluye el monitoreo y seguimiento por parte de 

la Oficina de PNUD en Ecuador
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. La estructura de organización del proyecto es la siguiente: 
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Junta Directiva del Proyecto (también llamado Comité de Directivo): La Junta Directiva del Proyecto (JD) es el 

más alto nivel de análisis y toma de decisiones en lo que respecta a la programación y el logro de los resultados; y 

es responsable de consensuar las decisiones cuando el Coordinador del Proyecto requiera orientación, incluyendo 

recomendaciones para PNUD/ sobre la aprobación de planes, presupuestos y revisiones del proyecto. Con el fin de 

garantizar las responsabilidades del PNUD de rendición de cuentas, las decisiones de la Junta Directiva del Proyecto 

se efectuarán en conformidad según los estándares que aseguren una buena gestión del desarrollo de los resultados, 

la mejor relación calidad-precio, justicia, imparcialidad, integridad, transparencia y competencia internacional eficaz  
 

Alcance 

El comité directivo se establecerá cuando inicie el proyecto. En su primera reunión se aprobará la planificación 

programática y se conocerá el presupuesto del proyecto. Constará de los siguientes individuos: i) Delegado del 

Ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica; ii) Delegado del Representante Residente del PNUD; y será 

presidido por el PNUD, bajo el mecanismo de implementación de modalidad directa. 

 

El comité directivo se reunirá al menos 2 veces al año, para revisar los avances del semestre o año en curso, tomar 

decisiones estratégicas y críticas sobre el proyecto, y delegar la autoridad al Coordinador del Proyecto para 

implementar el plan de trabajo. El comité será convocado por el Coordinador de Proyecto con anticipación para dar 

suficiente tiempo a sus miembros para programar la reunión y acordar sobre una agenda. El Coordinador del Proyecto 

preparará un acta de cada reunión. Las reuniones extraordinarias del comité serán convocadas cuando se considere 

necesario y a solicitud de uno de sus miembros. Cuando sea necesario, el comité invitará a actores clave en apoyo a 

temáticas específicas (sin voto). 

 

Responsabilidades 

Las responsabilidades específicas de la Junta del Proyecto incluirán: 

● Proporcionar orientación general y dirección al proyecto, asegurando que continúe sin limitaciones; 

● Proporcionar guía sobre nuevos riesgos del proyecto, y acordar posibles medidas y acciones de manejo para 

abordar los riesgos específicos; 

● Acordar sobre las tolerancias del coordinador del proyecto, según se requiera; 

● Revisar el avance del proyecto, y proporcionar dirección y recomendaciones para asegurar que los productos 

acordados se generen satisfactoriamente según los planes; 

● Evaluar los informes semestrales de implementación del proyecto y hacer recomendaciones para el plan de 

trabajo; 

● Evaluar y decidir sobre cómo proceder con los cambios del proyecto mediante revisiones apropiadas. 

 

 

El/la Coordinador de Proyecto ejecutará el proyecto en su operación cotidiana y su principal responsabilidad será 

asegurar que el proyecto genere los resultados detallados en el documento de proyecto, según las normas requeridas 

de calidad y dentro de las limitaciones de tiempos y costos. 

 

Sus responsabilidades específicas incluyen: 

 

− Proporcionar dirección y guía para las/los técnicos del equipo del proyecto, y supervisar a la persona 

encargada de administrativo financiero del proyecto; 

− Hacer enlace con la Junta Directiva del Proyecto para asegurar la dirección e integridad general del 

proyecto; 

− Servir como principal contacto del proyecto para las comunicaciones externas; 

− Identificar y obtener cualquier apoyo y asesoría requeridos para la administración, planificación y 

control del proyecto; 

− Planear las actividades del proyecto y hacer monitoreo de su avance contra el marco de resultados del 
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proyecto y el plan de trabajo anual aprobado; 

− Movilizar al personal, bienes y servicios, capacitación y micro-subvenciones de capital para las 

actividades de la iniciativa, incluyendo la redacción de términos de referencia y especificaciones de 

trabajo, y supervisar el trabajo de todos los contratistas; 

− Hacer monitoreo de los eventos según se determina en el plan/cronograma de monitoreo del proyecto 

que está anexado, y actualizar el plan según se requiera; 

− Manejar las solicitudes para que el PNUD provea los recursos financieros, mediante anticipos, pagos 

directos o reembolsos, usando la autorización de fondos y el certificado de gastos; 

− Hacer monitoreo de recursos financieros y contabilidad para asegurar la exactitud y confiabilidad de 

los informes financieros; 

− Manejar y hacer monitoreo de los riesgos del proyecto inicialmente identificados y plantear nuevos 

riesgos a la Junta Directiva del Proyecto para su consideración y decisión sobre posibles acciones, de ser 

requeridas; actualizar la situación de estos riesgos manteniendo la matriz de riesgos del proyecto; 

− Recopilar las lecciones aprendidas durante la implementación del proyecto; 

− Preparar el plan de trabajo anual y solicitar su actualización a la Agencia. 

− Preparar los informes de avance a solicitud del MAATE o del PNUD, y asegurar que se cumplan las 

condiciones definidas por el donante para el desembolso respectivo.; 

− Identificar las acciones que requieren seguimiento y presentarles para la consideración de la Junta 

Directiva del Proyecto; 

 

El/la Asistente Administrativo-Financiero reportará al Coordinador del Proyecto y brindará apoyo en la gerencia y 

administración del proyecto, así como apoyo logístico para los componentes técnicos del proyecto. 

 

El equipo técnico de la Unidad de Implementación será dirigido por el/la Coordinador del Proyecto y será 

responsable de implementar las actividades dependiendo de las áreas temáticas, con miras a asegurar la articulación 

con los objetivos de las políticas nacionales, la pertinencia, eficacia e imparcialidad del proceso de implementación. 

 

Aseguramiento del Proyecto:  

El PNUD cumple un rol de tres niveles de supervisión, control y aseguramiento de calidad – financiado por la tarifa 

de la agencia – a cargo del personal del PNUD en las Oficinas Nacionales y en las oficinas regionales y centrales. El 

Aseguramiento del Proyecto debe ser totalmente independiente de la función de la Coordinación del Proyecto. El rol 

de aseguramiento de calidad apoya a la Junta Directiva del Proyecto y a la Unidad de Gestión del Proyecto al llevar 

a cabo funciones objetivas e independientes de control y monitoreo del proyecto. Este rol asegura que se manejen y 

cumplan los hitos apropiados en la coordinación del proyecto. 

 

El PNUD prestará los siguientes servicios específicos para el control y aseguramiento de calidad: (i) la supervisión 

y vigilancia del proyecto a nivel cotidiano, abarcando el arranque y la implementación; (ii) vigilancia de la 

finalización del proyecto; y (iii) vigilancia sobre los informes del proyecto 

 

ii. SERVICIOS DIRECTOS PARA EL PROYECTO A SOLICITUD DEL GOBIERNO: 

 

La Oficina Nacional del PNUD también prestará un conjunto pre-determinado de servicios específicos para la 

ejecución del proyecto. Para asegurar la estricta independencia y de conformidad con el Marco de Control Interno 
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del PNUD, estos servicios de ejecución deben prestarse de manera independiente a los servicios específicos de 

vigilancia y aseguramiento de calidad (es decir que una misma persona no debe realizar ambos, para evitar el 

conflicto de intereses). 

 

Estos servicios de ejecución serán cobrados al presupuesto del proyecto de conformidad con el Marco Conceptual 

Armonizado de Financiamiento del PNUD y Metodología de Recuperación de Costos.  

 

PNUD se encargará de los siguientes servicios: Pagos, reembolsos y otras transacciones financieras; contratar al 

equipo y personal del proyecto; adquisiciones de servicios y equipos; inventario; emitir autorizaciones para viajes y 

apoyo logístico; apoyar a la organización de talleres y conferencias.  

 

iii. OFICINA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS: 

 

La Unidad de Gestión del proyecto tendrá su base en Quito, preferentemente en un lugar cercano a la oficina del 

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.  

 

iv. ACUERDO SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL USO DEL LOGOTIPO EN 

LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO: 

 

Para reconocer adecuadamente el financiamiento no reembolsable proporcionado, los logotipos del PNUD y del 

Donante aparecerán, junto al logotipo del MAATE, en todos los materiales promocionales, otros materiales escritos 

como publicaciones desarrolladas por el proyecto, y los equipos del proyecto. 

A su vez, la propiedad intelectual de los productos de consultorías, gestión del conocimiento y comunicación que 

sean generados en el marco del proyecto, serán manejados conforme a los acuerdos marco entre el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo y el Gobierno del Ecuador. 

 

v. DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN:  

 

Se divulgará información de conformidad con las políticas pertinentes, específicamente la Política del PNUD sobre 

la Divulgación4. 

 

IX. CONTEXTO LEGAL  

En aquellos casos en que el país haya firmado el Acuerdo Básico de Asistencia - Standard Basic Assistance 

Agreement (SBAA)  

Este Documento de Proyecto constituirá el instrumento al que se hace referencia en el Artículo I del Acuerdo Básico 

de Asistencia firmado el 8 de marzo de 1898 entre el Gobierno de Ecuador y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo. Toda referencia que se haga en el Acuerdo SBAA a la “Agencia de Ejecución” se interpretará 

como una referencia al “Asociado en la Implementación”.  

 

Este proyecto será implementado por el PNUD que será el encargado de implementar el proyecto de conformidad 

con sus reglamentaciones, reglas, prácticas y procedimientos financieros siempre y cuando no viole principio alguno 

de las Reglas y Regulaciones Financieras del PNUD. Cuando la gobernanza financiera de un Asociado en la 

                                                
4
 Véase http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/transparency/information_disclosurepolicy/  
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implementación no proporcione la orientación requerida para garantizar la mejor relación calidad-precio, 

imparcialidad, integridad, transparencia y competencia internacional efectiva, se aplicará la gobernanza financiera 

del PNUD. 

 

X. GESTIÓN DE RIESGOS 

 

PNUD (DIM) 

1.  El PNUD como asociado en la ejecución cumplirá las políticas, procedimientos y prácticas del Sistema de 

Gestión de la Seguridad de las Naciones Unidas (UNSMS). 

 

2. El PNUD, como asociado en la ejecución, hará todos los esfuerzos razonables para garantizar que ninguno de 

los fondos para proyectos se utilice para prestar apoyo a personas o entidades relacionadas con el terrorismo, 

que los destinatarios de las sumas proporcionadas por el PNUD en virtud del presente documento no figuren en 

la Lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,  y que los fondos recibidos 

por el PNUD de conformidad con el documento del proyecto se utilizan para actividades de blanqueo de dinero. 

Se puede acceder a la Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través 

de https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list. Esta disposición debe incluirse en todos 

los subcontratos o subacuerdos celebrados en virtud del presente documento de proyecto. 

 

3. Se mejorará la sostenibilidad social y ambiental mediante la aplicación de las Normas Sociales y Ambientales 

(http://www.undp.org/ses) del PNUD y el Mecanismo de Rendición de Cuentas conexo 

(http://www.undp.org/secu-srm). 

 

4. El PNUD, como asociado en la ejecución: a) llevará a cabo actividades relacionadas con proyectos y programas 

de manera compatible con las Normas Sociales y Ambientales del PNUD, b) aplicará cualquier plan de gestión 

o mitigación preparado para que el proyecto o programa cumpla esas normas, y c) participará de manera 

constructiva y oportuna para abordar cualquier inquietud y queja planteada por conducto del Mecanismo de 

Rendición de Cuentas. El PNUD procurará asegurar que las comunidades y otros interesados en los proyectos 

estén informados del Mecanismo de Rendición de Cuentas y tengan acceso a él. 

5. En la ejecución de las actividades previstas en el presente Documento del Proyecto, el PNUD, en su calidad de 

Asociado En la Ejecución, se ocupará de cualquier denuncia de explotación y abuso sexuales ("EAE") y acoso 

sexual ("SH") de conformidad con sus reglamentos, normas, políticas y procedimientos. 

 
6. Todos los signatarios del Documento del Proyecto cooperarán de buena fe con cualquier ejercicio para evaluar 

cualquier compromiso relacionado con el programa o proyecto o el cumplimiento de las Normas Sociales y 

Ambientales del PNUD. Esto incluye proporcionar acceso a los sitios del proyecto, personal relevante, 

información y documentación. 

 

7. El PNUD, como asociado en la ejecución, velará por que las siguientes obligaciones sean vinculantes para cada 

parte responsable, subcontratista y subreceptor: 

 

a) De conformidad con el artículo III de la SBAA [o las Disposiciones Complementarias del Documento 

del Proyecto], la responsabilidad de la seguridad de cada parte responsable, subcontratista y subreceptor 

y sus bienes, y de los bienes del PNUD bajo la custodia de esa parte responsable, subcontratista y 

subreceptor, recae en dicha parte responsable, subcontratista y subreceptor.  A tal fin, cada parte 

responsable, subcontratista y subarrendatario deberá: 
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i.establecer un plan de seguridad adecuado y mantener el plan de seguridad, teniendo en cuenta 

la situación de seguridad en el país donde se está llevando a cabo el proyecto; 

 

ii.asumir todos los riesgos y responsabilidades relacionados con la seguridad de dicha parte 

responsable, subcontratista y sub-receptor, y la plena implementación del plan de seguridad. 

 

b) El PNUD se reserva el derecho de verificar si dicho plan está en vigor y de sugerir modificaciones al 

plan cuando sea necesario. El incumplimiento de mantener e implementar un plan de seguridad 

apropiado según lo requerido en virtud del presente se considerará un incumplimiento de las obligaciones 

de la parte responsable, el subcontratista y el subganador en virtud de este Documento de proyecto. 

 

c) Cada parte responsable, subcontratista y subreceptor (cada uno un "subpartito" y en conjunto 

"subpartidas") reconoce y acuerda que el PNUD no tolerará el acoso sexual y la explotación y el abuso 

sexuales de nadie por parte de las subpartes, y otras entidades involucradas en la implementación del 

Proyecto, ya sea como contratistas o subcontratistas y su personal, y cualquier persona que preste 

servicios para ellos en virtud del Documento del Proyecto. 

 

(a)    En la ejecución de las actividades previstas en el presente documento de proyecto, cada subpartito 

cumplirá las normas de conducta establecidas en el Boletín del Secretario General ST/SGB/2003/13, de 9 de 

octubre de 2003, relativo a las "Medidas especiales de protección contra la explotación y el abuso sexuales" 

("EAE"). 

 

(b) Además, y sin limitación a la aplicación de otros reglamentos, normas, políticas y procedimientos 

relacionados con el desempeño de las actividades en virtud del presente Documento de Proyecto, en la 

ejecución de las actividades, cada subpartida no participará en ninguna forma de acoso sexual ("SH"). SH se 

define como cualquier conducta no deseada de naturaleza sexual que pueda esperarse razonablemente o 

percibirse que causa ofensa o humillación, cuando dicha conducta interfiere con el trabajo, se convierte en 

una condición de empleo o crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo. La SH puede ocurrir 

en el lugar de trabajo o en relación con el trabajo. Si bien generalmente involucra un patrón de conducta, SH 

puede tomar la forma de un solo incidente. Al evaluar la razonabilidad de las expectativas o percepciones, 

se tendrá en cuenta la perspectiva de la persona que es el objetivo de la conducta. 

 

d) En la realización de las actividades previstas en el presente documento de proyecto, cada subpartito 

deberá (con respecto a sus propias actividades) y exigirá a sus subpartes (con respecto a sus actividades) 

que cuenten con normas y procedimientos mínimos establecidos, o un plan para desarrollar y/o mejorar 

dichas normas y procedimientos a fin de poder adoptar medidas preventivas y de investigación eficaces. 

Estos deberían incluir: políticas sobre acoso sexual y explotación y abuso sexuales; políticas sobre 

denuncia de irregularidades/protección contra represalias; y mecanismos de denuncia, disciplina e 

investigación. De conformidad con ello, las subpartes exigirán y exigirán que sus respectivas subpartes 

adopten todas las medidas apropiadas para:  

 

(i) Impedir que sus empleados, agentes o cualquier otra persona contratada para realizar cualquier 

servicio bajo este Documento de Proyecto, participen en SH o SEA; 

ii) Ofrecer a los empleados y al personal asociado capacitación sobre prevención y respuesta a la 

SH y la EAE, cuando las subpartes no hayan establecido su propia capacitación en materia de 

prevención de la SH y la EAE, las subpartes podrán utilizar el material de capacitación disponible 

en el PNUD;  

iii) Informar y vigilar las denuncias de SH y SEA de las que cualquiera de las subpartes haya sido 

informado o haya tenido conocimiento de ello de otro modo, y su situación;  
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iv) Remitir a las víctimas/supervivientes de SH y SEA a una asistencia segura y confidencial para 

las víctimas; y 

(v) Registrar e investigar de manera rápida y confidencial cualquier acusación lo suficientemente 

creíble como para justificar una investigación de SH o SEA. Cada subpartida informará al PNUD 

de las denuncias recibidas y de las investigaciones que esté llevando a cabo ella misma o cualquiera 

de sus subpartes con respecto a sus actividades en virtud del documento del proyecto, y mantendrá 

informado al PNUD durante la investigación por ella o cualquiera de esas subpartes, en la medida 

en que esa notificación i) no ponga en peligro la realización de la investigación,  incluyendo pero no 

limitado a la seguridad o protección de las personas, y/o (ii) no contraviene ninguna ley aplicable a 

la misma. Después de la investigación, la subpartida pertinente informará al PNUD de cualquier 

medida que haya adoptado él o cualquiera de las demás entidades ulteriores de la investigación. 

 

e) Cada subpartita establecerá que ha cumplido con lo anterior, a satisfacción del PNUD, cuando el PNUD 

o cualquiera de las partes que actúen en su nombre lo soliciten para proporcionar dicha confirmación. El 

incumplimiento por parte de la subpartida pertinente de lo anterior, según lo determine el PNUD, se 

considerará motivo de suspensión o terminación del Proyecto. 

 

f) Cada parte responsable, subcontratista y subreceptor se asegurará de que todas las actividades de 

proyectos emprendidas por ellos se lleven a cabo de manera compatible con las Normas Sociales y 

Ambientales del PNUD y se asegurarán de que cualquier incidente o problema de incumplimiento se 

informe al PNUD de conformidad con las Normas Sociales y Ambientales del PNUD. 

 

g) Cada parte responsable, subcontratista y subreceptor adoptará las medidas apropiadas para prevenir el 

uso indebido de fondos, el fraude, la corrupción u otras irregularidades financieras por parte de sus 

funcionarios, consultores, subcontratistas y subreceptores en la ejecución del proyecto o programa o 

utilizando los fondos del PNUD.  Velará por que sus políticas de gestión financiera, lucha contra la 

corrupción, lucha contra el fraude y el blanqueo de dinero y lucha contra la financiación del terrorismo 

estén en vigor y se apliquen para todos los fondos recibidos del PNUD o por conducto de él. 

 

h) Los requisitos de los siguientes documentos, vigentes en ese momento en el momento de la firma del 

documento del proyecto, se aplican a cada parte responsable, subcontratista y subreceptor: a) Política 

del PNUD sobre el fraude y otras prácticas corruptas b) Política del PNUD contra el blanqueo de dinero 

y la financiación del terrorismo; y c) Directrices de la Oficina de Auditoría e Investigación de 

Investigaciones del PNUD. Cada parte responsable, subcontratista y subreceptor acepta los requisitos de 

los documentos anteriores, que son una parte integral de este Documento de Proyecto y están disponibles 

en línea en www.undp.org. 

 

i) En caso de que se requiera una investigación, el PNUD llevará a cabo investigaciones relacionadas con 

cualquier aspecto de los programas y proyectos del PNUD. Cada parte responsable, subcontratista y 

subreceptor proporcionará su plena cooperación, incluida la puesta a disposición de personal, 

documentación relevante y la concesión de acceso a sus instalaciones (y las de sus consultores, 

subcontratistas y subbeneficiarios), para los fines en tiempos razonables y en condiciones razonables 

que puedan ser necesarias para el propósito de una investigación. En caso de que exista una limitación 

en el cumplimiento de esta obligación, el PNUD consultará con él para encontrar una solución. 

 

j) Cada parte responsable, subcontratista y subreceptor informará sin demora al PNUD como asociado en 

la ejecución en caso de cualquier incidencia de uso inapropiado de fondos, o denuncia creíble de fraude, 

corrupción o irregularidades financieras con la debida confidencialidad. Cuando tenga conocimiento de 

que un proyecto o actividad del PNUD, en su totalidad o en parte, es objeto de investigación por presunto 

fraude o corrupción, cada parte responsable, subcontratista y subreceptor informará al Representante 
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Residente/Jefe de Oficina del PNUD, quien informará sin demora a la Oficina de Auditoría e 

Investigaciones (OAI) del PNUD. Proporcionará actualizaciones periódicas al jefe del PNUD en el país 

y a la OAI sobre la situación de dicha investigación y las medidas relacionadas con ella. 

 

k) Elija una de las tres opciones siguientes: 

Opción 1: El PNUD tendrá derecho a un reembolso de la parte responsable, subcontratista o subreceptor de 

cualquier fondo siempre que se haya utilizado de manera inapropiada, incluso a través de la corrupción por 

fraude, otras irregularidades financieras o pagado de otra manera que no sea de acuerdo con los términos y 

condiciones de este Documento de Proyecto.  Dicha cantidad podrá ser deducida por el PNUD de cualquier 

pago adeudado a la parte responsable, subcontratista o subreceptor en virtud de este o cualquier otro acuerdo.  

La recuperación de dicha cantidad por parte del PNUD no disminuirá ni reducirá las obligaciones de ninguna 

parte responsable, subcontratista o subaceptor en virtud del presente Documento de Proyecto. 

 

Opción 2: Cada parte responsable, subcontratista o subreceptor conviene en que, cuando proceda, los 

donantes del PNUD (incluido el Gobierno) cuya financiación sea la fuente, total o parcial, de los fondos para 

las actividades objeto del documento del proyecto, podrán solicitar el recurso a esa parte responsable, 

subcontratista o subreceptor para la recuperación de los fondos que el PNUD determine que se han utilizado 

indebidamente,  incluso a través de fraude, corrupción u otras irregularidades financieras o pagado de otra 

manera que no sea de acuerdo con los términos y condiciones del Documento del Proyecto. 

 

Opción 3: El PNUD tendrá derecho a un reembolso de la parte responsable, subcontratista o subreceptor de 

cualquier fondo siempre que se haya utilizado de manera inapropiada, incluso mediante corrupción 

fraudulenta u otras irregularidades financieras, o que se haya pagado de otra manera que no sea de 

conformidad con los términos y condiciones del Documento del Proyecto.  Dicha cantidad podrá ser 

deducida por el PNUD de cualquier pago adeudado a la parte responsable, subcontratista o subreceptor en 

virtud de este o cualquier otro acuerdo. 

 

Cuando esos fondos no hayan sido reembolsados al PNUD, la parte responsable, el subcontratista o el 

subreceptor convienen en que los donantes del PNUD (incluido el Gobierno) cuya financiación sea la fuente, 

total o parcial, de los fondos para las actividades previstas en el presente documento de proyecto, podrán 

solicitar el recurso a esa parte responsable, subcontratista o subreceptor para la recuperación de cualquier 

fondo que el PNUD determine que se ha utilizado indebidamente,  incluso a través de fraude, corrupción u 

otras irregularidades financieras, o pagado de otra manera que no sea de acuerdo con los términos y 

condiciones del Documento del Proyecto.   

 

Nota: Se considerará que el término "Documento de Proyecto" tal como se utiliza en esta cláusula incluye 

cualquier acuerdo subsidiario relevante posterior al Documento de Proyecto, incluidos aquellos con partes 

responsables, subcontratistas y subcarcelarios. 

 

l) Cada contrato emitido por la parte responsable, subcontratista o sub-destinatario en relación con este 

Documento de Proyecto incluirá una disposición que represente que no se han dado, recibido o 

prometido honorarios, propinas, reembolsos, regalos, comisiones u otros pagos, distintos de los que se 

muestran en la propuesta, en relación con el proceso de selección o en la ejecución del contrato, y que 

el destinatario de los fondos del mismo cooperará con todas y cada una de las investigaciones y 

auditorías posteriores al pago. 

  

m) En caso de que el PNUD remita a las autoridades nacionales competentes para que adopten las 

medidas jurídicas apropiadas para que cometan las presuntas faltas relacionadas con el proyecto o 

programa, el Gobierno velará por que las autoridades nacionales pertinentes investiguen activamente 
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las mismas y adopten las medidas jurídicas apropiadas contra todas las personas que hayan participado 

en las irregularidades, recuperarán y devolverán los fondos recuperados al PNUD.  

 

n) Cada parte responsable, subcontratista y subreceptor se asegurará de que todas sus obligaciones 

establecidas en esta sección titulada "Gestión de riesgos" se transfieran a sus subcontratistas y 

subcarcelarios y que todas las cláusulas de esta sección tituladas "Cláusulas estándar de gestión de 

riesgos" se reflejen adecuadamente, mutatis mutandis, en todos sus subcontratos o subacuerdos 

celebrados a raíz de este Documento de Proyecto.  

DocuSign Envelope ID: 5081A128-C7F0-4196-A1D9-AFF1815DC98E



 

40 

 

 

XI. ANEXOS 

DIAGNÓSTICO SOCIAL Y AMBIENTAL 

Información del proyecto 

 

Información del proyecto   

1. Título del proyecto 
Ecu Proyecto Climate Promise 

 

2. Número del proyecto  01000806 

3. Ubicación (mundial/región/país) Ecuador 

4. Etapa del proyecto (diseño o implementación) Diseño 

5. Fecha 16/03/2023 

 

Parte A. Integración de los Principios de programación para fortalecer la sostenibilidad social y ambiental 

 

PREGUNTA 1: ¿Cómo integra el proyecto los Principios de programación para fortalecer la sostenibilidad social y ambiental? 

Describa brevemente en el espacio a continuación la manera en que el proyecto incorpora el enfoque basado en los derechos humanos 

Este proyecto contribuirá a los siguientes Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible: 

ODS 13 – Acción climática y ODS 11 – Ciudades y comunidades sostenibles, el que las políticas fiscales incluyan los objetivos climáticos, riesgos y vulnerabilidades permitirá que 

las acciones que se ejecuten en el Gobierno Central estén alineadas con las metas de las NDC; así como se movilice financiamiento para acciones climáticas a través de los bonos 

climáticos; y que se cuenten con instrumentos financieros para la contención de los efectos e impactos negativos de los eventos climáticos. 

ODS 8 – Trabajo Decente y Crecimiento Económico, y al ODS 12 - Producción y consumo responsables, la política fiscal estará aportando a la “Estrategia de recuperación verde, 

baja en emisiones y resiliente al clima” que busca: “Promover un modelo económico resiliente que articule respuestas efectivas a impactos económicos, sociales y ambientales y de 

cambio climático derivados de la crisis del Covid-19”. Concretamente, se contribuirá a alcanzar los objetivos 1) OE 2- Diversificar el modelo económico para reducir su 

vulnerabilidad ante choque externos en la Línea de acción 2.5 Promoción de las finanzas sostenibles y en la Línea de acción 2.6 Inclusión de riesgos climáticos como parte de los 

riesgos fiscales; y, 2) OE 3. Fortalecer las capacidades de gobierno para desarrollar respuestas transformadoras en el largo plazo en la Línea de acción 3.2 Fortalecer las capacidades 

del MEF y actores sectoriales en herramientas de política y planificación. 

En el espacio a continuación, describa brevemente la manera en que el proyecto pretende mejorar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 

El proyecto tiene una Categoría GEN 2 – es decir que va a tener una contribución marginal a la igualdad de género 

Describa brevemente en el espacio a continuación la manera en que el proyecto incorpora la sostenibilidad y la resiliencia 
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En los ejes de financiamiento o subvención directa a pueblos y nacionalidades indígenas, se trabajara en el marco de instrumentos de planificación como Planes de Vida y en el 

contexto de la gobernanza propia de las organizaciones, siendo un requisito para la aprobación del financiamiento, los documentos de aprobación de proyectos por parte de las 

comunidades locales a través de actas de asambleas, oficios formales de las directivas y listas de asistencia de los procesos de aprobación de los proyectos. Se realizará un proceso 

de seguimiento y fortalecimiento de capacidades durante la fase de presentación de propuestas y la implementación de proyectos por parte del equipo de PROAmazonía.  

Describa brevemente en el espacio a continuación de qué manera fortalece el proyecto la responsabilidad y rendición de cuentas hacia los actores clave 

En los ejes de financiamiento o subvenciones directa a pueblos y nacionalidades indígenas, se trabajará con una estrategia de rendición de cuentas desde las organizaciones de 

comunidades locales, pueblos y nacionalidades indígenas hacia las comunidades por lo menos en dos momentos: A medio término de los proyectos, se realizará un proceso de 

rendición de cuentas para informar a las comunidades sobre el avance de los proyectos; En la fase final, se realizará un proceso de rendición de cuentas de resultados del proyecto. 

Se realizarán publicaciones periódicas sobre los proyectos implementados en redes sociales y página del programa PROAmazonía, con el objetivo de hacer pública la información 

sobre la ejecución de los recursos y sus resultados.  

 

Parte B. Identificación y gestión de los riesgos sociales y ambientales 

 

PREGUNTA 2: ¿Cuáles son los 

posibles riesgos sociales y 

ambientales?  

Nota: Complete el Adjunto 1 del SESP 

antes de responder a la Pregunta 2. 

 

PREGUNTA 3: ¿Qué nivel de importancia 

tienen los posibles riesgos sociales y 

ambientales? 

Nota: Responda a las Preguntas 4 y 5 siguientes antes de 

dirigirse a la Pregunta 5 

PREGUNTA 6: Describa las medidas de 

evaluación y gestión para cada riesgo calificado 

como Moderado, Sustancial o Alto  

Descripción del riesgo 

(desglosado por evento, causa, impacto) 

Impacto (I) 

y 

probabilid

ad (P) (1-5) 

Importancia  

(Baja (B), 

Moderada 

(M), 

Sustancial 

(S), Alta 

(A)) 

Comentarios (opcional) Descripción de las medidas de evaluación y gestión para cada 

riesgo calificado como Moderado, Sustancial o Alto  

Las subvenciones a proyectos de 

comunidades indígenas, pueblos y 

nacionalidades se ejecutan en territorios 

colectivos de pueblos indígenas y 

comunidades locales con altos niveles de 

I = 4 

P= 1 

Bajo Los proyectos se elegirán de una 

base de postulación voluntaria 

obtenida a través de una 

convocatoria pública. Sin 

embargo, existe el riesgo que los 

proyectos seleccionados, no 

Las postulaciones son voluntarias y son presentadas a un 

Comité Nacional de Selección, una vez que han sido 

socializadas y aprobadas por los organismos que representan a 

las comunidades. Sin estos documentos, no se podrá realizar la 

firma de ningún convenio de financiamiento. Se solicitarán las 

actas de asamblea, oficios de las dirigencias y listas de 
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biodiversidad, sin el consentimiento de las 

comunidades locales. 

cuenten con la aprobación de 

toda la estructura social de las 

comunidades y que esto genere 

un conflicto al interior de las 

organizaciones 

asistencia como verificadores de que el requisito ha sido 

cumplido. 

Los proyectos serán diseñados por las comunidades y 

ejecutados por las organizaciones en función de sus planes de 

vida y planificación interna, las áreas de intervención serán 

definidas por las organizaciones en sus propios mecanismos 

internos de toma de decisiones. No se financiarán actividades 

que estén relacionadas con la tala de bosque, para esto se 

realizará un análisis de las propuestas que cumplan con criterios 

mínimos de pertinencia enmarcando en los ejes estratégicos de 

REDD+. 

Problemas en la implementación de los 

proyectos debido a falta de capacidades de las 

organizaciones de comunidades locales, 

pueblos y nacionalidades para administrar y 

ejecutar los fondos asignados para sus 

proyectos 

I = 3 

P = 2 

Bajo Las organizaciones de 

comunidades locales, pueblos y 

nacionalidades indígenas podrían 

no estar preparados para la 

ejecución de proyectos y el 

manejo de financiamiento de 

acuerdo a los estándares 

administrativos que demanda un 

acuerdo de financiamiento LVG 

con PNUD 

Se realizarán capacitaciones y acompañamiento a las 

organizaciones para cumplir con los requisitos y 

documentación necesaria para los reportes de avance de los 

proyectos.  

Las organizaciones de comunidades locales, pueblos y 

nacionalidades indígenas estarán habilitadas de presentar 

propuestas en conjunto con socios aliados que puedan brindar 

acompañamiento y asesoría a las organizaciones para la 

implementación de acciones, seguimiento y reporte de avances 

al PNUD.  

 PREGUNTA 4: ¿Cuál es la Categorización de riesgo general del proyecto?  

 

Bajo Riesgo  x  

Riesgo Moderado   

Riesgo Sustancial 
☐ 

 

Alto Riesgo  
☐ 

 

  
PREGUNTA 5: Sobre la base de los riesgos identificados y su categoría, ¿qué requisitos de los SES 

se desencadenan? (marque todas las que corresponda) 

Pregunta obligatoria sólo para proyectos de Riesgo Moderado, Sustancial y Alto  
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¿Se requiere evaluación? (marcar si la respuesta es 

“sí”) ☐ 

  ¿Estatus? 

(completado, 

previsto) 

Si la respuesta es “sí”, indique el tipo general y el 

estatus 
 ☐ 

Evaluaciones específicas   

 ☐ 
EIAS (Evaluación del Impacto 

Ambiental y Social) 

 

 ☐ 
SESA (Evaluación Estratégica 

Ambiental y Social)  

 

¿Se requieren planes de gestión? (marcar si la 

respuesta es “sí”) ☐   

Si la respuesta es “sí”, indique el tipo general 

 
☐ 

Planes de gestión específicos  (p. ej., 

Plan de acción de género, Plan de 

respuesta ante emergencias, Plan de 

gestión de residuos, otros)  

 

 
☐ 

ESMP (Plan de Gestión Ambiental y 

Social que puede incluir diferentes 

planes específicos) 

 

 ☐ 
ESMF (Marco de Gestión Ambiental 

y Social) 

 

Si se tienen en cuenta los riesgos identificados, qué 

Principios/Estándares a nivel de proyecto se han 

desencadenado. 
 Comentarios (no son obligatorios) 

Principio global: No dejar a nadie atrás  Si 

Se trabajará con organizaciones de comunidades locales, 

pueblos y nacionalidades indígenas con capacidades limitadas 

para acceder a financiamiento. Se brindará la asistencia técnica 

necesaria para que estas organizaciones logren acceder a 

financiamiento y ejecutar los planes de vida y trabajo de sus 

organizaciones.  

Principio global: Derechos humanos Si 

Se respetarán los derechos humanos individuales y colectivos 

de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Se 

realizan procesos de consulta interna de los proyectos con las 

organizaciones y sus socios.  

Principio global: Igualdad de género y empoderamiento 

de la mujer 
Si 

Se solicitará que los proyectos alcancen un porcentaje mínimo 

del 30% de beneficiarias durante la implementación de los 
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proyectos beneficiarios de subvenciones directas para pueblos 

y nacionalidades indígenas.  

Principio global: Sostenibilidad y resiliencia Si 

Se trabajará en función de los Planes de Vida y Proyectos que 

conforman la planificación de las organizaciones beneficiarias 

de las subvenciones directas de Comunidades Locales, Pueblos 

y Nacionalidades Indígenas.  

Principio global: Responsabilidad y rendición de 

cuentas 
Si 

Se solicitará como requisito la rendición de cuentas de los 

proyectos en las comunidades para realizar desembolsos, que 

las organizaciones beneficiarias de Subvenciones Directas para 

Comunidades Locales, Pueblos y Nacionalidades Indígenas. 

Norma 1. Conservación de la biodiversidad y gestión 

sostenible de los recursos naturales 
Si 

El proyecto se implementará en ecosistemas frágiles dónde la 

conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los 

recursos naturales son parte fundamental de los objetivos y ejes 

estratégicos del PA REDD+ 

Norma 2. Cambio climático y riesgo de desastres No  

Norma 3. Salud, seguridad y protección de la 

comunidad 
No 

 

Norma 4. Patrimonio Cultural No  

Norma 5. Desplazamiento y reasentamiento No  

Norma 6. Pueblos indígenas Si 

Los proyectos beneficiarios de subvenciones directas, serán 

dirigidos a comunidades locales, pueblos y nacionalidades 

indígenas. Se ejecutarán en el contexto de la planificación local 

y en función de los mecanismos locales para aprobación de los 

proyectos. 

Norma 7. Trabajo y condiciones laborales No  

Norma 8. Prevención de la contaminación y uso 

eficiente de los recursos 
No 

 

Aprobación definitiva  

El Diagnóstico final en la etapa de diseño no se considera complementado hasta que se incluyan las siguientes firmas 

 

Firma Fecha Descripción 
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Asesor de Garantía de 

Calidad (GC) 

 Funcionario del PNUD responsable del proyecto; suele ser un Oficial de Programas del PNUD. La 

firma final confirma que ha o han “verificado” para garantizar que el SESP se ha ejecutado 

correctamente. 

Aprobador de la Garantía de 

Calidad 

 Director superior del PNUD, normalmente el Director Adjunto para el País (DCD), Director para el País 

(CD), Representante Residente Adjunto (DRR) o Representante Residente (RR). El Aprobador de la GC 

no puede ocupar simultáneamente el cargo de Asesor de GC. La firma final confirma que ha o han 

“visado” el SESP antes de enviarlo al CEP. 

Presidente del CEP  Presidente del CEP de parte del PNUD.  En algunos casos, también puede ser el Aprobador de la Garantía 

de Calidad. La firma final confirma que el SESP se consideró parte de la evaluación del proyecto y se ha 

tenido en cuenta en las recomendaciones del CEP.  
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Adjunto 1 del SESP. Lista de verificación del Diagnóstico de los riesgos sociales y 

ambientales.  

 

Principio global: No dejar a nadie atrás 

Derechos humanos 

Respues

ta  

(Sí/No) 

P.1 ¿Las comunidades o individuos locales han planteado inquietudes en materia de derechos humanos con 

respecto al proyecto (p. ej., durante el proceso de participación de actores claves, procesos de presentación de 

reclamaciones, declaraciones públicas)? 

No 

P.2 ¿Hay algún riesgo de que los titulares de los derechos (p. ej., agencias gubernamentales) no tengan la 

capacidad para cumplir con sus obligaciones en el proyecto? 

Si 

P.3 ¿Hay algún riesgo de que los titulares de los derechos (p. ej., personas afectadas por el proyecto) no tengan la 

capacidad de reivindicar sus derechos? 

Si 

¿Incluye o conduce potencialmente el proyecto a...  

P.4 impactos adversos relativos al disfrute de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales o 

culturales) de la población afectada y particularmente de los grupos marginados? 

No 

P.5  impactos en materia de desigualdad o discriminación para las poblaciones afectadas, particularmente de las 

personas que viven en situación de pobreza o grupos o individuos marginados o excluidos, incluidas las 

personas con discapacidad?  

Si 

P.6 restricciones de la disponibilidad, la calidad y(o) el acceso a los recursos o servicios básicos, en particular 

para los grupos o individuos marginados, incluidas las personas con discapacidad? 

No 

P.7 exacerbación de conflictos entre las comunidades e individuos afectados por el proyecto, y(o) el riesgo de 

violencia en contra de ellos? 

No 

Igualdad de género y empoderamiento de la mujer  

P.8 ¿Han planteado los líderes/grupos de mujeres inquietudes en materia de igualdad de género en relación con el 

proyecto (p. ej., durante el proceso de participación de actores claves, procesos de presentación de 

reclamaciones, declaraciones públicas)? 

No 

¿Incluye o conduce potencialmente el proyecto a...  

P.9 impactos adversos sobre la igualdad de género y/o la situación de mujeres y niñas?  
Si 

P.10 situaciones de discriminación contra la mujer sobre la base de su género, especialmente con respecto a la 

participación en el diseño y la implementación, y el acceso a oportunidades y beneficios? 

Si 

P.11 limitaciones en la habilidad de las mujeres de usar, desarrollar y proteger los recursos naturales, tomando en 

cuenta los distintos roles y posiciones de hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios ambientales? 

 Por ejemplo, las actividades podrían desembocar en la degradación o agotamiento de los recursos naturales 

en comunidades que dependen de estos recursos para su medio de vida y bienestar. 

Si 

P.12 exacerbación de los riesgos de la violencia de género? 

 Por ejemplo, a través de la afluencia de trabajadores a una comunidad, cambios en la dinámica de poder de 

la comunidad y los hogares, aumento de la exposición a lugares públicos y(o) transportes inseguros, etc. 

Si 

Sostenibilidad y resiliencia: Las preguntas referidas al Diagnóstico relativas a riesgos asociados con la sostenibilidad 

y la resiliencia se incluyen en las preguntas específicas de Estándares a continuación 

 

Responsabilidad y Rendición de cuentas 
 

¿Incluye o conduce potencialmente el proyecto a...  

P.13 la exclusión de cualquier actor clave que pudiera estar afectado, en particular grupos marginados e individuos 

excluidos (se incluyen las personas con discapacidad), de la participación plena en decisiones que puedan 

afectarles? 

Si 

P.14  reclamaciones u objeciones de actores clave que pudieran verse afectados? Si 

P.15 riesgos de represalias contra los actores clave que expresen inquietudes o reclamaciones, o que traten de 

participar en el proyecto u obtener información sobre el mismo? 

No 

Estándares a nivel de proyecto 
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Estándar 1: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales 
 

¿Incluye o conduce potencialmente el proyecto a...  

1.1  impactos adversos a los hábitats (p. ej., hábitats modificados, naturales y críticos) y(o) en los ecosistemas y 

en los servicios de estos? 

 Por ejemplo, a través de la pérdida, la conversión, la degradación o la fragmentación de los hábitats y los 

cambios hidrológicos. 

No 

1.2 actividades dentro de hábitats críticos y(o) zonas ambientalmente sensibles o sus alrededores, incluidas áreas 

protegidas legalmente (por ejemplo, reservas naturales, parques nacionales), zonas cuya protección ha sido 

propuesta o áreas reconocidas como tal por fuentes validadas y(o) pueblos indígenas o comunidades locales? 

Si 

1.3 cambios en el uso del suelo y los recursos que podrían afectar adversamente los hábitats, los ecosistemas y(o) 

los medios de vida? (Nota: Si se deben aplicar restricciones y/o limitaciones de acceso a las tierras, vea el 

Estándar 5). 

No 

1.4 riesgos para especies en peligro de extinción (p. ej., reducción, invasión en el hábitat)? No 

1.5 la exacerbación del comercio ilegal de especies silvestres? No 

1.6  la introducción de especies exóticas invasivas?  No 

1.7 impactos adversos en los suelos? No 

1.8 la cosecha de bosques naturales, desarrollo de plantaciones o la reforestación? No 

1.9 producción agrícola significativa?  No 

1.10 cría de animales y(o) captura de poblaciones de peces u otras especies acuáticas? No 

1.11  la extracción, el desvío o la acumulación significativa de aguas superficiales o subterráneas? 

 Por ejemplo, construcción de represas, embalses, desarrollo de cuencas fluviales, extracción de aguas 

subterráneas. 

No 

1.12 manejo o uso de organismos modificados genéticamente/organismos vivos modificados? No 

1.13 utilización de los recursos genéticos? (p. ej., recogida y/o cultivo, desarrollo comercial)  No 

1.14 cuestiones ambientales mundiales o transfronterizas adversas? No 

Estándar 2: Cambio climático y riesgo de desastres 
 

¿Incluye o conduce potencialmente el proyecto a...  

2.1 áreas sujetas a peligros como por ejemplo terremotos, inundaciones, deslizamientos de tierras, vientos fuertes, 

marejadas, tsunamis o erupciones volcánicas? 

No 

2.2 productos y resultados sensibles o vulnerables a los posibles impactos del cambio climático?  

 Por ejemplo, a través del aumento de precipitaciones, sequías, temperaturas, salinidad, acontecimientos 

extremos 

No 

2.3 aumentos directos o indirectos en la vulnerabilidad ante los impactos o desastres provocados por el cambio 

climático ahora o en el futuro (conocido también como prácticas inadaptadas)? 

Por ejemplo, los cambios en la planificación del uso del suelo pueden estimular la urbanización ulterior de 

terrenos inundables, posiblemente aumentando la vulnerabilidad de la población al cambio climático, 

especialmente a las inundaciones 

No 

2.4  aumentos de las emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones de carbono negro u otros factores del 

cambio climático? 

No 

Estándar 3: Salud, seguridad y protección de la comunidad  

¿Incluye o conduce potencialmente el proyecto a...  
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3.1 construcción y(o) desarrollo de infraestructura (p. ej., carreteras, edificios, represas)? (Nota: el FMAM no 

financia proyectos que incluyan la construcción o rehabilitación de represas grandes o complejas) 

No 

3.2 contaminación del aire, ruido, vibración, tráfico, lesiones, peligros físicos, mala calidad de las aguas 

superficiales, debido a corrimientos, erosión, saneamiento? 

No 

3.3 daños o pérdidas debido al fallo de los elementos estructurales del proyecto (p. ej., colapso de edificios o de 

la infraestructura)? 

No 

3.4 riesgos de enfermedades transmitidas por el agua u otros vectores (p. ej., hábitats de reproducción temporales) 

enfermedades transmisibles y no transmisibles, trastornos nutricionales, salud mental? 

No 

3.4 transporte, almacenamiento y uso y(o) disposición de materiales peligrosos (p. ej., explosivos, combustibles 

y otros productos químicos durante la construcción y la operación)? 

No 

3.8 impactos adversos en los ecosistemas y servicios de ecosistemas relevantes para la salud de las comunidades 

(p. ej., comida, purificación del agua superficiales, barreras naturales contra las inundaciones)? 

No 

3.9 afluencia de trabajadores del proyecto hacia las áreas del mismo? No 

3.10 contratación de personal de seguridad para la protección de instalaciones y de la propiedad o para dar apoyo 

a las actividades del proyecto? 

No 

Estándar 4: Patrimonio cultural  

¿Incluye o conduce potencialmente el proyecto a...  

4.1 actividades adyacentes o dentro de un sitio de Patrimonio cultural? No 

4.2 excavaciones significativas, demoliciones, movimiento de tierras, inundaciones u otros cambios ambientales? No 

4.3 impactos adversos en sitios, estructuras u objetos con valor histórico, cultural, artístico, tradicional o religioso 

o formas intangibles de cultura (p. ej., conocimiento, innovaciones, prácticas)? (Nota: los proyectos que tienen 

por objeto proteger o conservar el Patrimonio cultural también pueden tener impactos adversos inadvertidos) 

No 

4.4 alteraciones en paisajes y características naturales con significado cultural? No 

4.5 utilización de formas tangibles y(o) intangibles (p. ej., prácticas, conocimiento tradicional) del Patrimonio 

cultural para fines comerciales o de otro tipo? 

No 

Estándar 5: Desplazamiento y reasentamiento  

¿Incluye o conduce potencialmente el proyecto a...  

5.1 desplazamiento físico total o parcial y transitorio o permanente (incluidas personas sin derechos a las tierras 

reconocibles legalmente)? 

No 

5.2 desplazamiento económico (p. ej., pérdida de activos o acceso a los recursos debido a la adquisición de tierras 

o restricciones de acceso, incluso en ausencia de reubicación física)?  

No 

5.3 riesgo de desalojos forzosos? No 

5.4 impactos o cambios en los acuerdos de tenencia de las tierras y(o) derechos de propiedad basados en la 

comunidad/derechos consuetudinarios a las tierras, territorios y(o) recursos?  

No 

Estándar 6: Pueblos indígenas  

¿Incluye o conduce potencialmente el proyecto a...   

6.1 áreas donde los pueblos indígenas estén presentes (incluida el área de influencia del proyecto)? Si 

6.2 actividades que se ubiquen en tierras y territorios reivindicados por pueblos indígenas? Si 

6.3 impactos (positivos o negativos) a los derechos humanos, tierras, recursos naturales, territorios y medios de 

vida tradicionales de los pueblos indígenas (independientemente de si los pueblos indígenas poseen títulos de 

propiedad legales sobre dichas áreas, ya sea que el proyecto esté localizado dentro o fuera de las tierras y 

No 

DocuSign Envelope ID: 5081A128-C7F0-4196-A1D9-AFF1815DC98E



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

 

DOCUMENTO DE PROYECTO 

 

 

Climate Promise Ecuador 

   

  49 

territorios habitados por las personas afectadas o que los pueblos indígenas sean reconocidos como tales por 

el país en cuestión)?  

 

6.4 la falta de consultas culturalmente apropiadas destinadas a conseguir el consentimiento libre, previo, e 

informado sobre temas que podrían afectar a los derechos e intereses, las tierras, los recursos, los territorios y 

los medios de vida tradicionales de los pueblos indígenas involucrados? 

Si 

6.5 el uso y(o) el desarrollo comercial de recursos naturales en tierras y territorios reivindicados por pueblos 

indígenas? 

No 

6.6 desalojos forzosos o el desplazamiento económico o físico total o parcial de pueblos indígenas, incluido a 

través de restricciones de acceso a tierras, territorios y recursos?  

Tenga en cuenta, y cuando resulte apropiado garantice, la coherencia con las respuestas bajo el Estándar 5 

de más arriba 

No 

6.7 impactos negativos en las prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas, tal y como ellos las definen? No 

6.8 riesgos para la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas? No 

6.9 impactos en el Patrimonio cultural de los pueblos indígenas, incluido a través de la comercialización o uso de 

sus conocimientos y prácticas tradicionales?  

Tenga en cuenta, y cuando resulte apropiado garantice, la coherencia con las respuestas bajo el Estándar 4 

de más arriba 

Si 

Estándar 7: Trabajo y condiciones laborales  
 

¿Incluye o conduce potencialmente el proyecto a... (nota: se aplica a los trabajadores del proyecto y del contratista)  

7.1 condiciones de trabajo que no cumplan la legislación laboral nacional y los compromisos internacionales? No 

7.2 condiciones de trabajo que puedan denegar la libertad de asociación y el convenio colectivo? No 

7.3 el uso de mano de obra infantil? No 

7.4 el uso de trabajo forzoso? No 

7.5 condiciones de trabajo discriminatorias y(o) falta de igualdad de oportunidades? Si 

7.6 riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo debido a peligros físicos, químicos, biológicos y psicosociales 

(entre los que se incluyen la violencia y el acoso) durante el ciclo de vida del proyecto? 

No 

Estándar 8: Prevención de la contaminación y uso eficiente de los recursos  

¿Incluye o conduce potencialmente el proyecto a...  

8.1 la liberación de contaminantes al medioambiente debido a circunstancias rutinarias o no rutinarias con el 

potencial de causar impactos adversos transfronterizos, locales o regionales?  

No 

8.2 la generación de residuos (tanto peligrosos como no peligrosos)? No 

8.3 la fabricación, comercio, liberación y(o) uso de materiales y(o) sustancias químicas peligrosos?  No 

8.4 el uso de sustancias químicas o materiales sujetos a prohibiciones internacionales o eliminación progresiva? 

 Por ejemplo DDT, PCB y otros productos químicos que están incluidos en convenios internacionales como 

el Protocolo de Montreal, el Convenio de Minamata, el Convenio de Basilea, el Convenio de Rotterdam y el 

Convenio de Estocolmo 

No 

8.5  la aplicación de pesticidas que pueden tener efectos negativos sobre el medioambiente o la salud humana? No 

8.6 el consumo de cantidades considerables de materias primas, energía y/o agua?  No 
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