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completamente alineados con la igualdad de género). Utilizar el checklist de género como referencia.  



 

 

I. RESUMEN EJECUTIVO  
 
Actualmente, Chile implementa el proyecto para la Actualización de la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad (ENB) y la elaboración del Séptimo Reporte Nacional (7RN), 
como parte de un proyecto global presente en 136 países, 70 de ellos con 
implementación del PNUD, financiado por el Global Environment Facility (GEF). Este 
proyecto busca apoyar la revisión y actualización de las Estrategias y Planes de Acción 
Nacionales sobre Biodiversidad (NBSAP, por sus siglas en inglés), alineándolos con el 
Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal (MGBKM) y facilitando la 
implementación del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) a nivel nacional. 
 
En la COP15 de 2022, los países signatarios del CDB se comprometieron a reducir la 
pérdida de biodiversidad, mejorar las contribuciones de la naturaleza a las personas y 
desarrollar herramientas para implementar las metas al 2030. El proyecto en Chile tiene 
como objetivos principales: evaluar el alineamiento de la ENB con las metas del MGBKM, 
analizar el gasto en biodiversidad, mejorar los procesos de monitoreo, estimar los costos 
de implementación de la ENB y apoyar la elaboración del 7RN. 
 
Para alcanzar estos objetivos, se inició un proceso participativo con actores de la 
sociedad: servicios públicos, ONG, movimientos sociales, investigadores en 
biodiversidad y conservación, y el sector privado. Este proceso resultó en una ENB 
actualizada con un nuevo marco estratégico y 40 metas nacionales, cada una con 
indicadores de tendencia y gestión. A octubre de 2025, se encuentra en desarrollo el Plan 
de Acción Nacional (PdA) y el Séptimo Reporte. 
 
En diciembre de 2025, Chile contará con una NBSAP renovada, alineada con el MGBKM. 
Para febrero de 2026, se dispondrá de una plataforma intranet con la NBSAP y un sistema 
de seguimiento con indicadores que facilitarán el monitoreo de su implementación y del 
7RN. 
 
Problema a resolver: Involucrar a diversos actores en un proceso participativo para 
actualizar la ENB y elaborar el 7RN. Esto requiere un enfoque comprensivo, transversal y 
adaptativo, basado en la teoría del cambio. 
Objetivo: Revisar y actualizar la estrategia nacional, evaluar su alineamiento con el 
MGBKM y facilitar la elaboración del Séptimo Reporte Nacional. 
 
Estrategia del proyecto 
- Diagnóstico y alineamiento de la ENB con el MGBKM: Desde 2023, el Ministerio del 

Medio Ambiente (MMA), con apoyo del PNUD, lidera la actualización de la ENB. 
Participaron 37 servicios públicos del nivel central, identificando brechas para 
cumplir con el MGBKM al 2030. Esta información justificó la necesidad de actualizar 
las metas de la ENB (2017–2030) y promover un proceso participativo con 
profesionales del MMA en las 16 regiones del país.  

- El trabajo se organizó por zonas biogeográficas (Norte, Centro, Sur y Sur Austral), 
que comparten amenazas y conflictos socioambientales. Esto permitió construir 
colectivamente los objetivos y metas, y analizar instrumentos locales, regionales y 
nacionales que inciden en la conservación de la biodiversidad. 
 



 

 

- Séptimo Reporte Nacional: El 7RN reportará los avances en el cumplimiento de las 
metas. El MGBKM propone una batería de indicadores para monitorear el progreso 
nacional y su contribución al marco global. El monitoreo es un componente central 
del MGBKM y por esta razón se realizó un diagnóstico de estos y otros indicadores 
posibles asociados a las metas nacionales.  

 
Principales productos 

1. Documento actualizado de la Estrategia Nacional de Biodiversidad (principios, objetivos, 
metas, indicadores). 

2. Reporte con la evaluación de instrumentos de política pública y su relación con el MGBKM.  
3. Informe sobre el gasto fiscal en biodiversidad en Chile (2015–2022) / Brief elaborado por el 

PNUD. 
4. Capacitación sobre enfoque de género a profesionales del Ministerio del Medio Ambiente. 
5. Desarrollo de un taller internacional con especialistas en implementación del Protocolo de 

Nagoya. 
6. Identificación de arreglos institucionales para regular el uso sostenible de recursos genéticos 

y avanzar hacia la aprobación del Protocolo de Nagoya (en proceso). 
7. Taller para acordar un enfoque transversal sobre las contribuciones de la naturaleza a las 

personas (bioculturales) y perspectiva de género (en proceso) que debe ser considerado en 
el PdA de la ENB para su aplicación en metas nacionales.  
 

Contribución esperada – efecto e impacto 
Los equipos regionales del MMA han participado activamente en el diagnóstico y 
reformulación del marco estratégico de la ENB y en la elaboración del Plan de Acción 
Nacional. Han sido acompañados por el equipo coordinador del PNUD, fortaleciendo 
capacidades, mejorando diagnósticos sectoriales e identificando sinergias con otros 
instrumentos. 
Se incorporaron tempranamente equipos de investigación para analizar los indicadores 
del MGBKM, lo que permitió revisar las metas nacionales, generar espacios de discusión 
sobre las urgencias en conservación, e identificar instituciones clave para llenar vacíos 
de información. El proyecto dejará una plataforma digital poblada con la NBSAP para 
facilitar el seguimiento de esta y generará capacidades especializadas para manejar los 
indicadores de tendencia de la biodiversidad (MGKM y nacionales ajustados), así como 
amplia divulgación sobre hallazgos y evolución de la biodiversidad en Chile. Estos 
espacios fortalecerán el conocimiento y apropiación del proceso de actualización de la 
ENB. 
 
Cambios en el contexto y ajustes a la teoría de cambio 
El proyecto GEF ha desarrollado este proceso en un contexto institucional cambiante, a 
saber:  
1.- En 2023, Chile aprobó la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. 
2.- En 2022, se aprobó la Ley de Cambio Climático, lo que implicó la elaboración de 
regulaciones específicas y planes sectoriales.  
Lo anterior, generó una alta carga laboral en el Estado y una priorización de esfuerzos, 
lo que obligó a ajustar la temporalidad y forma en la cual se implementaba el proyecto 
GEF. 
Se modificó la estrategia de comunicación del cambio, involucrando tempranamente a 
los servicios públicos en el diagnóstico y adaptando la forma de incidir en distintos 
grupos sociales. Se planifican nuevas actividades y diálogos inclusivos, para fortalecer 



 

 

alianzas se integró a centros de investigación y ONG, y prontamente se ejecutarán 
mecanismos para integrar a los gobiernos locales (356 municipalidades a nivel nacional) 
promoviendo la apropiación e implementación efectiva de la ENB como instrumento de 
política pública. 

 

II. AVANCES DEL AÑO POR CADA RESULTADO ESPERADO (describir resultados a nivel de 
outcomes/outputs de manera integrada, logros en las metas de los indicadores clave 
para cada nivel, contribución a la igualdad de género en cada nivel, participación de 
los/las beneficiarias en las distintas etapas del proyecto, actividades muy relevantes).  
Incluir: 

Descripción 
del 
indicador 
global  

Outcome 
(Componente 
GEF) 

Output (GEF outcome +GEF 
output) 

Contribución de 
género a cada 
nivel 

Number of 
countries 
that 
have 
updated 
their 
NBSAP 
to align 
with the 
Kunming- 
Montreal 
Global 
Biodiversity 
Framework 
 

Outcome 1: 
Revision and 
Updating of 
National 
Biodiversity 
Strategies and 
Action Plans 
(NBSAPs) 

1.1. Sesiones de trabajo y diálogos 
desarrollados con actores de la 
sociedad civil (3 diálogos con: 
Movimientos sociales, ONGs 
especialistas en conservación de la 
biodiversidad, Jóvenes por la 
biodiversidad, Investigadores en 
áreas de las ciencias naturales, 
ecología y socioecología. En total 
80 participantes a nivel nacional).  
Equipos profesionales nacionales 
involucrados (15 profesionales del 
nivel central y 32 del nivel regional 
participaron de la actualización; 
100% (37 SSPP) de los integrantes 
del Comité Operativo de 
Biodiversidad participaron del 
proceso de actualización de la 
ENB; 100% de las autoridades 
regionales del MMA participaron 
del proceso de actualización de la 
ENB).  

-Elaboración documento 
borrador del Marco estratégico 
actualizado.  
 
 
1.1.2. Equipos profesionales 
capacitados en enfoque de género 
(8 profesionales representantes 
de 8 Secretarías Ministeriales de 
Medio Ambiente y nivel central).  
1.1.3. Análisis de alineamiento 
entre el MGB y ENB realizado 
(Reporte e Informes elaborados; 
Análisis de planes de acción 
vigentes y jerarquización de 
cumplimiento y continuidad).  

Se desarrolló 
capacitación sobre 
enfoque de género a 
profesionales del 
MMA desde áreas 
global y nacional del 
PNUD. Entregando 
material y ejemplos 
de prácticas 
inclusivas al género.  
 
 
Para la elaboración 
del Plan de Acción 
Nacional de la ENB 
se ha requerido 
considerar de forma 
transversal el 
enfoque de género.  
 
 
 



 

 

Análisis de leyes, estrategias y 
planes sectoriales que influyen 
directa e indirectamente en 
metas del nuevo MGBKM 
(Reporte con evaluación, 
instrumentos nacionales). 
Documento del marco 
estratégico de la ENB 
actualizado, con alineamiento 
al MGBKM.  

Taller y propuesta técnica para 
avanzar hacia la regulación y 
protección de recursos 
genéticos en Chile y 
aprobación del protocolo de 
Nagoya al 2030.  

1.1.7. Documento Borrador que 
entrega un análisis sobre los 
Subsidios y financiamiento 
sectorial al uso de recursos 
naturales que impactan o 
podrían impactar sobre la 
biodiversidad.   

1.1.8 Evaluación del gasto fiscal 
2015-2022 elaborado, basado en 
metodología BIOFIN. (Reporte 
disponible en web del MMA y 
PNUD; Habilitación de 
capacidades para equipos 
profesionales de 3 Servicios 
Públicos: Ministerio del Medio 
Ambiente, Ministerio de Hacienda, 
Ministerio de Desarrollo Social).  
 

 

Number of 
countries 
that 
have 
completed 
their 7th. 
National 
Report 
 

Outcome 2: 
Preparation of 
the 7th National 
Reports 

2.1.1 Reporte sobre el proceso 
preparatorio para el 7RN.  
 
a) 42 especialistas de 9 

entidades (centros de 
investigación-
Universidades -ONGs) han 
sido involucrados en el 
análisis de indicadores del 
MGBKM y priorización de 
posibles indicadores para 
Chile. 

b) 18 profesionales de 
Servicios públicos han sido 
involucrados en el análisis 
de indicadores del MGBKM 
y priorización de posibles 

Las reuniones con 
especialistas han 
tenido integración 
con enfoque de 
género.  
 
No se han 
establecido aún las 
actividades 
específicas, con 
indicadores para 
las metas 
considerando 
enfoque de 
género*.  
 



 

 

indicadores para Chile.  
 
2.1.2. Diagnóstico NBSAP 
vigente y priorización 
elaborada para Actualización 
de la NBSAP de acuerdo con el 
MGBKM elaborado y aplicado 
Reportes e informes 
disponibles). 
 2.1.3 Evaluación parcial de las 
metas de la NBSAP vigente 
2017-20302.  
 
2.1.4. Evaluación de costos de 
planes de acción vigentes (NBSAP 
2017-2024) con acciones 
priorizadas, en proceso.  
-Evaluación del Plan de Acción 
Nacional próximo a desarrollarse 
(enero 2026). 

 

Percentage 
of 
countries 
that 
are 
applying 
for support 
from 
global, 
regional, 
and 
national 
support 
unit 
 

Outcome 3: 
Establishment of 
a Global 
Knowledge and 
Technical 
Assistance 
Platform 

Al menos 12 profesionales del 
MMA obtuvieron apoyo del 
equipo global de PNUD sobre 
enfoque de género.  

 

 Outcome 4: 
Monitoring and 
Evaluation 
(M&E) 

Aún no corresponde su 
desarrollo 

 

    
*Finales del Segundo semester 2025  

 
a. Los factores que favorecieron los logros alcanzados: 
- La inclusión temprana de los servicios públicos al proceso contribuyó a crear un 

espacio de trabajo transversal.  

 
2 La NBSAP vigente fue diseñada en 2016 y tenía una proyección al 2030 bajo metas Aichi. La Actualización de dicho documento 

refiere al nuevo MGBKM, y con ello se actualizan metas nacionales (39) y Plan de acción nacional con horizonte 2025-2030, en 
coherencia al MGBKM de la Convención de Diversidad Biológica.  



 

 

- La inclusión de los profesionales del Ministerio del Medio Ambiente de todas las 
regiones del país permitió una apropiación e involucramiento. Del mismo modo, este 
espacio permitió involucrar a otros profesionales y autoridades regionales del MMA, 
así como niveles jerárquicos intermedios del MMA. Esto dio un espacio para mejorar 
el diagnóstico, la evaluación del alineamiento, identificar sensibilidades, y propuesta 
de gobernanza para la implementación de una NBSAP actualizada (el proceso 
concluye en enero 2026).  
 

b. Rol de otros socios/partes involucradas: Los roles de actores involucrado es 
determinante para la implementación de las metas de la ENB actualizada. Habiendo 
sido convocados prácticamente todos los sectores, la etapa de elaboración del PdA 
Nacional debería ver representado este amplio espectro de socios y partes 
involucradas.  
 

c. La contribución a la igualdad de género: Aspectos sobre enfoque de género aún no 
son manejados en su completitud por profesionales especializados en conservación 
de la biodiversidad, en especial orientados a la gestión pública. Habiéndose 
involucrado parte de los equipos profesionales regionales del MMA, queda aún la 
tarea de amplificar este enfoque al elaborar el PdA Nacional de la ENB (en desarrollo 
actualmente).  

 
Sin embargo, se han realizado diversas reuniones con equipos GEF de otros 
proyectos con expresión regional, con quienes se comparten iniciativas para escalar 
y considerar las buenas prácticas o mecanismos, así como las singularidades de 
actores locales, donde el concepto “enfoque de género”, no es adoptado de forma 
automática o la comprensión de éste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
es diferente. Esto llama a una consideración especial para su puesta en práctica.  

 
 

d. Los supuestos que se cumplieron para el logro de resultados:  
- Uno de los elementos pendientes, en todos los procesos es el involucramiento de los 

niveles regionales en proceso de elaboración de instrumentos de carácter nacional. 
Con consultas tempranas y definiciones de gobernanza clara. Siendo Chile un país 
altamente centralizado, en especial el Estado, era pertinente conducir un proceso de 
involucramiento temprano de equipo que no participan habitualmente o son 
consultados o informados tardíamente en los procesos. De igual forma, se realizó un 
esfuerzo por involucrar a otros grupos de la sociedad civil, en espacios de diálogo 
sobre el avance en definición de metas actualizadas, dando a conocer el MGBKM, lo 
propio con grupos de jóvenes.  
 

e. Los efectos en beneficiarios/as: Las 16 Secretarías regionales Ministeriales de Medio 
Ambiente mejoran su involucramiento, comparten experiencias y propusieron 
mecanismos de gobernanza y trabajo colaborativo, considerando singularidades 
territoriales y biogeográficas.  

 
f. Acciones para la sostenibilidad:  

1.- Consolidar la gobernanza para la implementación de la NBSAP, establecer 
compromisos y vinculación con actores de gobiernos locales, centros de 
investigación, sector empresarial y grupos de la sociedad civil interesados.  



 

 

2.- Mejorar el análisis financiero asociado a costos de implementación de la NBSAP 
actualizada a enero 2026 y establecer nuevos proyectos para implementar de forma 
temprana acciones relacionadas con Protección, Restauración y Uso Sustentable: (1) 
implementación en: cuenca hidrográfica con diversidad de actividades productivas y 
refugios de biodiversidad, (2)Sistema marino-costero con baja representatividad de 
protección, alta presión pesquera y fortalecimiento de refugios marinos para 
biodiversidad y especies de interés comercial, (3) Implementación de mecanismo 
financieros de biodiversidad y cambio climático en ecosistemas de turberas de la 
Patagonia.  

 
 

III. MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYECTO – PLAN MEL (incorporar el 
marco con los avances en los indicadores, medios de verificación, entre otros, según el 
prodoc; incluir actividades en el marco del Plan MEL y reflexión sobre brechas respecto 
a la medición de resultados, indicadores, contribución a género u otros). 

 
 

IV. ANÁLISIS DE DESAFÍOS PROGRAMÁTICOS Y OPERATIVOS (medidas costo-eficiencia, 
dificultades/problemas encontrados en la ejecución del plan de trabajo, desviaciones con 
respecto a la planificación original, así como las causas, lecciones aprendidas en ambas 
dimensiones y medidas correctivas para la adaptación).  
 
Medidas para reducir costos en divulgación sobre el proceso de actualización de la ENB:  
 
-El espacio de divulgación y despliegue territorial para considerar a un público más 
amplio y otros actores con expresión regional y local ha sido subsanada parcialmente al 
plegarse en actividades de otros proyectos GEF liderados por PNUD y FAO, los que, 
dadas sus objetivos y metas, contribuyen directamente a la implementación de la ENB.  
En este sentido se participó de 2 actividades presenciales, con participación de servicios 
públicos regionales, empresas productoras de vinos con una matriz productiva que 
incluye cuidado a la biodiversidad, municipios, organizaciones de la sociedad civil (Total: 
50 personas). 
 
Problemas en el desarrollo del plan de trabajo: Diversos compromisos programáticos 
del Ministerio del Medio Ambiente hicieron necesaria la revisión programada para 
ejecución de las actividades y vinculación territorial. Fue ajustado el plan y se avanza de 
acuerdo con el nuevo escenario.  
 
Es recomendable fortalecer a los equipos profesionales del Ministerio del Medio 
Ambiente que liderarán el proceso de implementación. Es del todo necesario considerar 
financiamiento o proyectos que permitan aumentar capital humano altamente calificado 
en ecología, práctica de la conservación, análisis y seguimiento de instrumentos.  
Es recomendable proyectos que favorezcan el trabajo intersectorial, que vincule uso de 
la biodiversidad en sistemas socioecológicos, escalando iniciativas con impacto en las 
personas, los ecosistemas y economías locales.  
Es necesario, reducir la ambigüedad del trabajo colaborativo con el sector empresas o 
sectores productivos, siendo necesario establecer criterios claros por parte del estado, 
más allá de la normativa vigente, que permitan considerar criterios de validación de 



 

 

iniciativas para la conservación de la biodiversidad al tiempo que visibilizar a 
comunidades con logros en conservación de la biodiversidad local.  Lo anterior podría 
reducir tensiones entre el Estado, comunidades, empresas con impactos en la 
naturaleza.   
 
La continuidad del proceso para la implementación de la NBSAP, a partir del 2026 debería 
considerar un despliegue territorial amplio, con vinculación a todos los procesos 
territoriales que favorecen la conservación de la biodiversidad, aumentando proceso de 
trabajo con redes de investigación y mejorar la información de la que dispone el 
Ministerio del Medio Ambiente para favorecer el seguimiento sobre la tendencia de la 
biodiversidad.  
 

V. ANÁLISIS DE RIESGOS (riesgos materializados y medidas de mitigación adoptadas, 
incluyendo SESP y quejas levantadas en el SRM). 
 
El proyecto ha superado condiciones complejas y caóticas inducidas por procesos no 
previstos por parte del Ministerio del Medio Ambiente. En lo concreto, la 
institucionalidad ambiental se vio enfrentada a la implementación de la ley 21.600 que 
crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, con alto requerimiento para 
elaboración de reglamentos que esta ley, los que a su vez permiten entrar en operación 
a dicho Servicio.  
 
Esto generó un desplazamiento de prioridades establecidas para la concreción de 
medidas indispensables para continuar con el proceso de Actualización de la ENB.  
Dicho lo anterior, se desplazó el time de ejecución en aspectos relativos a: consulta 
pública, reuniones regionales, inclusión de gobiernos locales, entre otros.  

 
En su lugar, se avanzó con análisis en profundidad de alineamiento de los instrumentos 
de cambio climático3 que construyó el país (liderado por el Ministerio del Medio 
Ambiente), políticas sectoriales y nuevas leyes (humedales urbanos, turberas); se 
diseñaron e implementaron 6 talleres con especialistas e investigadores para evaluar los 
indicadores del MGBKM y su aplicación en Chile para efectos de las nuevas metas.  
Se perfeccionó el material actualizado para incluir en la web del MMA sobre la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad.  
 
Se elabora por parte del equipo coordinador el análisis sobre subsidios perversos, 
quedando pendiente la publicación de dicho documento.  

 
Ante nuevo escenario de tareas por parte del MMA 
Para llevar adelante la actualización del plan de acción nacional de metas actualizadas, 
se presentaron alternativas plausibles en temporalidad y metodología a las autoridades 
regionales del Ministerio del Medio Ambiente, la definición del Ministerio del Medio 
Ambiente exigió ajustar calendario y modalidad de trabajo. Para ello, se adaptaron 
mecanismos de trabajo con actores regionales del MMA principalmente, llevando a 
virtualidad los talleres, que consideran sesiones de trabajo por macrozonas del país 
(aspectos ecológicos, amenazas, actores con similitud).  

 
3 Ley de cambio Climático, actualización de la Contribución Determinada Nacional (NDC), Planes Sectoriales de Adaptación al 
Cambio Climático. 



 

 

 
 

VI. BUENAS PRÁCTICAS, HISTORIAS DE CAMBIO O TESTIMONIOS (human success stories). 
 
- Buenas prácticas: Análisis sobre alineamiento con metas del MGBKM, evaluación de 

sinergias e implementación de una comunidad de aprendizaje entre los proyectos 
GEF que ejecuta Chile y lidera el Ministerio del Medio Ambiente, a saber: GEF de 
instrumentos económicos para la biodiversidad (PNUD), GEF Restauración del 
paisaje, GEF Conservación marina, entre otros.  
 

- Cápsulas sobre testimonios de participación en diálogos durante el proceso de 
actualización de la ENB Chile. Jóvenes líderes e integrantes de Grupo Jóvenes por la 
Biodiversidad de CBD. Disponibles en este link  

 
VII. CONTRIBUCIÓN A LA INSTALACIÓN DE CAPACIDADES  

 
- Creación de capacidades sobre enfoque de género: Se realizó una capacitación a 

profesionales del Ministerio del Medio Ambiente de niveles regionales responsables 
de la gestión de biodiversidad. El 50% de profesionales regionales han sido capacitados 
sobre enfoque de género y aplicación en proyectos de biodiversidad. 
Línea base 2024: 0 % profesionales del total regional capacitados en conocimiento 
enfoque de género;  
Línea base 2025: 7 (50%) profesionales del total regional del MMA fueron capacitados 
en el conocimiento y aplicación o consideraciones del enfoque de género en aspectos 
del MGBKM.  
  

- Actualización del gasto fiscal en biodiversidad 2015-2022. Creación de capacidades 
sobre financiamiento para la biodiversidad y evaluación del gasto fiscal basado en 
metodología BIOFIN, talleres sobre uso de la metodología, y resultados.  
Línea base 2024:  Desconocida; línea base 2025: 15 profesionales de servicios públicos 
conocen el proceso y resultados de estudio.  
 
 

- Establecimiento de mesas de trabajo de expertos/as y servicios públicos.  
Durante 4 meses se desarrollaron mesas de trabajo con expertos y expertas, 
especialistas de centros de investigación sobre biodiversidad, marina, terrestres, de 
aguas continentales, especies exóticas, áreas protegidas, entre otros, y 
profesionales de servicios públicos que generan datos sobre biodiversidad y 
variables ambientales participaron en el análisis de los indicadores que usa Chile y de 
aquellos propuestos por el MGBKM para evaluar pertinencia y viabilidad, al tiempo 
de generar sinergias e interoperabilidad de plataformas de seguimiento. indicadores 
para implementación de metas nacionales en el contexto de indicadores de cabecera 
del MGBKM.  
Línea base 2024: 0 SSPP han participado del análisis de indicadores del MGBKM; 
Línea base 2025: 8 SSPP han participado del análisis de indicadores del MGBKM. 
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VIII. PLAN DE SALIDA Y SOSTENIBILIDAD  
 
Medidas para garantizar sostenibilidad: Durante segundo semestre 2025 se desarrolla 
el Plan de acción nacional. Lo que permitirá consolidar y vincular compromisos con 
actores con responsabilidad directa en la implementación de una o más metas de la ENB, 
así como involucrar a socios estratégicos que permitas fortalecer la apropiación de 
acciones a nivel regional y local, acompañamiento al Ministerio del Medio Ambiente para 
hacer efectivamente las metas, escalar acciones en el territorio con otros socios, y 
financiamiento.   
 
Se espera evaluar conocimiento y capacidad de involucramiento de gobiernos locales 
para establecer alianzas en aquellas metas que sean de interés por parte de los 
municipios, así como aquellas que se vinculan con cambio climático y son de carácter 
obligatorio para estos, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Cambio Climático y 
planes de acción climáticos que deben elaborar municipios. 
 
Así mismo se espera consolidar un espacio de trabajo para construir acciones que 
vinculen a las empresas que han firmado voluntariamente un Plan de Acción ´para 
cumplimiento de la Meta 15 del MGBKM. Se trabajará con 3 subcomisiones ya 
establecidas por el grupo de 15 empresas vinculadas al Plan de Acción Empresarial por la 
Biodiversidad4. 
 
Se espera5 preparar un proyecto para implementar las metas nacionales sobre 
restauración, uso sustentable, reducción de incentivos perjudiciales a la biodiversidad, 
monitoreo de la biodiversidad. De manera transversal estas medidas se implementarían 
en 3 áreas de territorio involucrando a comunidades locales tales como: Zona marino-
costera Humboldtiana6 con pescadores artesanales, mariscadoras/es, buzos, y en 
cuencas hidrográficas a agricultores/as, ganaderos y viñateros, para favorecer la gestión 
y protección de humedales integrados en una o más cuencas, con sistemas agrícolas 
diversificados. Lo anterior considerará mecanismos transversales sobre enfoque de 
género.  
 

 
Instalación y apropiación del proyecto por parte de la contraparte:  
 
1.- Se han realizado capacitaciones, e involucramiento por parte de profesionales del 
Ministerio en todas las iniciativas planificadas, a saber: análisis de indicadores del 
MGBKM, enfoque de género, fortalecimiento de conceptos sobre biodiversidad, y 
protocolo de Nagoya.  
2.- Se integrará la NBSAP en la plataforma de seguimiento de la ENB. Esta plataforma 
desarrollada por el MMA será poblada para facilitar el seguimiento y monitoreo del 
cumplimiento de metas, a profesionales responsables del mismo. Esto en respuesta a las 
necesidades planteadas por el MMA para con estas materias.  

 
4 doc_ FINAL SI biodiversidad 
5 En evaluación por parte de PNUD (Unidad de Medio Ambiente) de acuerdo con disponibilidad de fondos 
internacionales 
6 Corresponde a la zona con mayor productividad marina, alta biodiversidad, alta demanda por extractores de algas pardas, 
amplio ecosistema marino costero con baja representatividad en el sistema de áreas protegidas del país.  

https://accionempresas.cl/content/uploads/Plan-piloto-de-Accion-Empresarial-en-Biodiversidad-Chile.pdf


 

 

3.- Se desarrollarán dos seminarios para divulgar la importancia del 7RN y divulgar 
contexto relevante sobre condición de la biodiversidad e información disponible.  
 
4.- (En evaluación). Durante los meses de noviembre y diciembre se espera convocar a 
servicios públicos vinculados a políticas públicas sectoriales, senadores y diputados, 
ONGs y academia, a un workshop para sensibilizar aspectos asociados a la biodiversidad 
marina, su condición, prioridades y oportunidades para reducir impactos a la 
biodiversidad, proponiendo acciones transversales.  

 
IX. LINKS RELEVANTES 

 

Biodiversidad | biodiversidad: Aquí es posible encontrar toda la información actualizada 
sobre la Estrategia Nacional de Biodiversidad, videos, notas conceptuales, documentos 
que actualizan gasto fiscal, entre otros.  
 
pb_gpbd_chile_2015-2022_3.pdf: Documento público que elaboró un conjunto de 14 
empresas con desarrollos en Chile y comprometen acciones al 2030 para la meta 15 del 
MGBKM 

https://biodiversidad.mma.gob.cl/
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-06/pb_gpbd_chile_2015-2022_3.pdf

