
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Informe firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: PROYECTO PNUD ARG/12/012 - REVISION "J".-

 

PROYECTO PNUD ARG/12/012 - REVISION J

Título del Proyecto: "Promover y fortalecer las estrategias gubernamentales de la Subsecretaría de Gestión 
Administrativa de Innovación Pública de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros para mejorar la atención al ciudadano y contribuir a la institucionalización de una gestión pública de 
calidad".

Número del Proyecto: ARG12012 Project 00068663-00083721

Asociado en la Implementación: Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública de la Secretaría 
de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Otras Partes Responsables: PNUD.

Fecha de Inicio: 01.07.2012. Fecha de finalización: 30.09.2020

Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC):11/07/2012.

Revisión "J": IF-2020-26453035-APN-SSGAIP#JGM (Documento de Revisión embebido)

Breve descripción

El objetivo del Proyecto es promover y fortalecer las estrategias gubernamentales 
de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública de la 
Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros para 
mejorar la atención al ciudadano y contribuir a la institucionalización de una 
gestión pública de calidad.



La presente Revisión J se realiza a fin de:

- Extender el plazo de ejecución del Proyecto hasta el 30/09/2020.

- Ajustar el presupuesto 2019 de acuerdo al CDR conformado al 31/12/2019.

- Ajustar el presupuesto 2020 de acuerdo con las ejecuciones y planificaciones 
realizadas a la fecha.

- Imputar presupuestariamente la transferencia de los fondos remanentes del 
Proyecto PNUD ARG/16/016 por un monto de USD 40.406,74.-

- Informar los cambios operados en la estructura del Asociado en la 
Implementación.

- Informar nuevas autoridades del Proyecto.

 

  Rev J Rev I Diferencia

Total de recursos requeridos (US$): 36.584.476 36.544.069 40.407

TRAC PNUD: - - -

Donante: - - -

Gobierno: 35.552.283 35.509.729 42.554

Costo de 
Apoyo:

1.032.193 1.034.340 -2.147

Total de recursos asignados 
(US$):

En especie: - - -

No financiado (US$): - - -

 



Efecto(s) MECNUD / Programa País 2016-2020:

Área de Cooperación 3: para el 2020, el país habrá consolidado una ciudadanía 
plena mediante la protección y promoción integral de los derechos humanos y el 
diseño y aplicación de mecanismos de acceso a la información, de forma que se 
garantice la participación ciudadana y el acceso a la justicia en todo el territorio, 
sin discriminación de ninguna índole.

Producto 3.2: desarrollo de la tecnología de la información y las comunicaciones 
en las instituciones nacionales y subnacionales para ampliar y mejorar su calidad 
y cobertura en todo el territorio.

Indicador 3.2.2.: Número de nuevos servicios en línea.

Producto(s) Esperado (s) del Plan de Acción del Programa de País:

Producto 3.2.: desarrollo de la tecnología de la información y las comunicaciones 
en las instituciones nacionales y subnacionales para ampliar y mejorar su calidad 
y cobertura en todo el territorio.
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 


 
REVISION J 


 
 
 


Título del Proyecto: Promover y fortalecer las estrategias gubernamentales de la Subsecretaría 


de Gestión Administrativa de Innovación Pública de la Secretaría de Innovación Pública de la 


Jefatura de Gabinete de Ministros para mejorar la atención al ciudadano y contribuir a la 
institucionalización de una gestión pública de calidad. 


Número del Proyecto: ARG12012 Project 00068663-00083721 


Asociado en la Implementación: Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación 


Pública de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 


Otras Partes Responsables: PNUD. 


Fecha de Inicio: 01.07.2012. Fecha de finalización: 30.09.2020 


Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC):11/07/2012. 
 


Breve descripción 


 
El objetivo del Proyecto es promover y fortalecer las estrategias gubernamentales de la Subsecretaría de Gestión 
Administrativa de Innovación Pública de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
para mejorar la atención al ciudadano y contribuir a la institucionalización de una gestión pública de calidad. 


La presente Revisión J se realiza a fin de: 


 
- Extender el plazo de ejecución del Proyecto hasta el 30/09/2020. 


- Ajustar el presupuesto 2019 de acuerdo al CDR conformado al 31/12/2019. 


- Ajustar el presupuesto 2020 de acuerdo con las ejecuciones y planificaciones realizadas a la fecha. 


- Imputar presupuestariamente la transferencia de los fondos remanentes del Proyecto PNUD ARG/16/016 por un 
monto de USD 40.406,74.- 


- Informar los cambios operados en la estructura del Asociado en la Implementación. 


- Informar nuevas autoridades del Proyecto. 


 
 


 
   


Efecto MECNUD/Programa de País: Para 
2020, el país habrá consolidado una 
ciudadanía plena mediante la protección y 


 


Rev J 
 


Rev I 
 


Diferencia 


Total de recursos requeridos    


promoción integral de los derechos humanos 


y el diseño y aplicación de mecanismos de 
(US$):    36.584.476 36.544.069 40.407 


Total de 
recursos 
asignados 
(US$): 


    acceso a la información, de forma que se 
garantice la participación ciudadana y el 


TRAC PNUD:  - - acceso a la justicia en todo el territorio, sin 


Donante:  - - discriminación de ninguna índole. 


Producto: Desarrollo de tecnología de la 


Gobierno: 35.552.283 35.509.729 42.554 información y las comunicaciones en las 


instituciones nacionales y subnacionales para 


Costo de Apoyo: 1.032.193 1.034.340 -2.147 ampliar y mejorar su calidad y cobertura en 


todo el territorio. 


En especie: - - - 


 No financiado (US$): - - - 
     


Acordado por (firmas): 
Asociado en la Implementación Gobierno PNUD 


 
 
 


Subsecretario de Gestión 
Administrativa de Innovación 
Pública. 


 
 
 


Secretario de Coordinación y 
Planificación Exterior 


 
 
 


Representante Residente 


Fecha: Fecha: Fecha: 


 







 


Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina 
Documento de Proyecto / Revisión J 


 


 
Título del Proyecto: 


ARG/12/012 “Promover y fortalecer las estrategias gubernamentales de la Subsecretaría de 
Gestión Administrativa de Innovación Pública de la Secretaría de Innovación Pública de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros para mejorar la atención al ciudadano y contribuir a la 
institucionalización de una gestión pública de calidad”. 


Efecto(s) MECNUD / Programa País 2016-2020: 


Área de Cooperación 3: para el 2020, el país habrá consolidado una ciudadanía plena 
mediante la protección y promoción integral de los derechos humanos y el diseño y aplicación 
de mecanismos de acceso a la información, de forma que se garantice la participación 
ciudadana y el acceso a la justicia en todo el territorio, sin discriminación de ninguna índole. 


 


Producto 3.2: desarrollo de la tecnología de la información y las comunicaciones en las 
instituciones nacionales y subnacionales para ampliar y mejorar su calidad y cobertura en todo 
el territorio. 


 


Indicador 3.2.2.: Número de nuevos servicios en línea. 


Resultado(s) Esperado(s) del Plan de Acción del Programa de País: 


Las expectativas de los ciudadanos con respecto a expresar su opinión, al desarrollo, al Estado 
de derecho y a la rendición de cuentas se habrán cumplido gracias a unos sistemas más 
sólidos de gobernanza democrática. 


Producto(s) Esperado (s) del Plan de Acción del Programa de País: 


Producto 3.2.: desarrollo de la tecnología de la información y las comunicaciones en las 
instituciones nacionales y subnacionales para ampliar y mejorar su calidad y cobertura en todo 
el territorio. 


ODS/Agenda 2030 


ODS-16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas” 
Meta 16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles. 


 


Asociado en la Implementación: 


Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública de la Secretaría de Innovación 
Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 







 


REVISION J PNUD 12/012 
 


 Justificación de la Revisión  


 
 


La presente Revisión tiene por objeto – primeramente – extender el plazo de duración del 
Proyecto, estableciendo su fecha de finalización al 30 de septiembre de 2020 a los fines de 
posibilitar la culminación de los procesos y actividades que se encuentran actualmente en curso. 


 
Entre ellos, es dable destacar la Solicitud de Propuestas (SDP) Nº 1/2019, la cual tiene por 


objeto la contratación del diseño, provisión, montaje y puesta en operación “llave en mano” de una 
clasificadora automática de paquetes (SORTER) de tecnología Crossbelt en la Sede Central 
Operativa (SCO) de Correo Argentino, según lo previsto en el Componente Nº 11 de la Revisión H 
al PRODOC. 


 
En mismo tenor, cabe resaltar la Solicitud de Propuestas (SDP) Nº 2/2019, cuyo fin consiste en 


la contratación de servicios de unidades capacitadoras dedicadas a la formación de personas en 
habilidades digitales en el marco del Proyecto Talento Digital - Agenda Digital Argentina, previsto 
en el Componente Nº 7 de la Revisión I al Documento de Proyecto. 


 
Asimismo, y en el marco de lo previsto en el Anexo 7 y Apéndice de la Revisión I mencionada, 


se encuentra en trámite por ante el Programa el proceso denominado Long Term Agreement 
(LTA) Nº 2/2019 a los fines de adquirir bienes necesarios para la ampliación del exadata, 
adquisición de 36 servidores, 36 licencias y Sistema de Almacenamiento All Flash – Storage, 
según requerimiento efectuado oportunamente por el área de injerencia. 


 
Por otra parte, deviene necesario ajustar el presupuesto del año 2019 de acuerdo al Informe 


Combinado de Gastos (CDR) conformado al 31/12/2019, a fin de reflejar la real ejecución que 
arrojó el Proyecto en dicho ejercicio. 


 
En idéntico sentido, corresponde ajustar el presupuesto del año 2020 según lo ya ejecutado y de 


acuerdo a lo planificado para el ejercicio presente. 


 
Además, impera reflejar la recepción de los fondos remanentes del Proyecto PNUD ARG/16/016 


“Contribución al diseño de modelos de redes de banda ancha basados en geotipos”, los cuales 
ascienden a la suma de USD 40.406,74.- (dólares estadounidenses cuarenta mil cuatrocientos 
seis con 74/100). 


 
En otro tenor, y a raíz del cambio de gestión de gobierno operado en el mes de diciembre de 


2019, corresponde plasmar los cambios operados en la estructura del Asociado en la 
Implementación a consecuencia de la reestructuración operada en la Administración Pública 
Nacional a partir de la sanción del Decreto Nº 7/2019 – Modificatorio de la Ley de Ministerios – y 
del Decreto Nº 50/2019 – aprobatorio del Organigrama de Aplicación de la Administración 
Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría – , lo cual trajo aparejado una rediagramación 
de la cartera de Modernización, transfiriéndose las competencias de la entonces Secretaría de 
Gobierno de Modernización al ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Ello conllevó el 
consecuente reposicionamiento del Asociado en la Implementación del Proyecto desde la 
entonces Subsecretaría de Coordinación Administrativa de la mencionada Secretaría de Gobierno 
hacia la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública dependiente de la 
Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 


 


 







 


Por último, se informan las nuevas autoridades del Proyecto (Director Nacional y Coordinadora 
General). 


 
 


 Diagnóstico – No se modifica  
 
 


 


 Estrategia del Proyecto – Se modifica como sigue  


 
En el marco del Componente 5 “Seguimiento y Gestión del Proyecto”, se incorpora entre las 


acciones a llevar a cabo para la implementación de la gestión administrativo-financiera del 
Proyecto y el fortalecimiento de la Unidad Ejecutora, la capacitación de los integrantes de la UEP. 


 
En ese sentido, y a través del apoyo del Proyecto, se prevé la asistencia de los integrantes de la 


Unidad Ejecutora a capacitaciones, cursos y/o talleres relativos – entre otras – a las siguientes 
temáticas: 


 
 Formulación y gestión de Proyectos 


 Contrataciones y adquisiciones 


 Presupuesto y finanzas 


 Marco normativo de la cooperación internacional 


 Acuerdos de financiamiento, asistencia y/o cooperación con organismos internacionales 
 


 


 Beneficiarios –No se modifica  
 
 
 


 Participación del PNUD – No se modifica  
 
 


 


 Estrategia de Salida – No se modifica  
 
 


 


  Arreglos de Coordinación – No se modifica  
 


 


 Marco de Monitoreo y Auditoria – No se modifica  
 
 
 


 Arreglos de Gestión – No se modifica  
 
 
 


 Contexto Legal – No se modifica  
 
 
 


 
 







III. Marco de Resultados y Recursos. -Se modifica como sigue- 


 


Título del Proyecto: ARG 12/012 “Promover y fortalecer las estrategias de la Subsecretaría de gestión administrativa de innovación pública para mejorar la atención al ciudadano y contribuir a la 
institucionalización de una gestión pública de calidad” 


Resultado esperado del Proyecto: Estrategias desarrolladas para una gestión pública de calidad y con mejor atención al ciudadano/a. 


Indicador: N° de Organismos de la APN y/o Gobiernos Subnacionales a los cuales se les brinda solución de hosting para la mejora de los servicios a los/as ciudadanos/as 


Efecto MANUD: Para el 2020, el país habrá consolidado una ciudadanía plena mediante la protección y promoción integral de los derechos humanos y el diseño y aplicación de mecanismos de acceso a la 
información, de forma que se garantice la participación ciudadana y el acceso a la justicia en todo el territorio, sin discriminación de ninguna índole. 


Componente del Programa País: Efecto #3 del MECNUD / CPD 


Resultado del Programa País: Las expectativas de los ciudadanos con respecto a expresar su opinión, al desarrollo, al Estado de derecho y a la rendición de cuentas se habrán cumplido gracias a unos sistemas 
más sólidos de gobernanza democrática. 


Producto del Programa País: Producto 3.2.: desarrollo de la tecnología de la información y las comunicaciones en las instituciones nacionales y subnacionales para ampliar y mejorar su calidad y cobertura en todo 
el territorio. 


 


Producto 


 


Actividades 


 


Acciones 


 


INDCADORES 


METAS Responsable Presupuesto en US$ 


LINEA DE 
BASE 


 


2018 
 


2019 
 


2020 
 Fuente de 


Financiamiento 


 


Descripción del Presupuesto 


 


Monto 


 
 
 


 
 
 
 


Estrategias 
desarrolladas 


para una 
gestión 


pública de 
calidad y con 


mejor 
atención al 


ciudadano/a. 


 
 
 


 
 
 


 
 


ACTIVIDAD 1: 


Implementar 
instrumentos de 


Calidad de la 
Oficina Nacional 
de Innovación 
de la Gestión. 


 
 


 
1.1 Desarrollar y 


Administrar una plataforma 
para Redes Sociales para 
compartir experiencias de los 
trámites que realizan los 
ciudadanos 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
Sin ejecución prevista para los años 2018-2019-2020 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


Director 
Nacional del 


Proyecto 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
GOB – 30071 


 
 
 


 
71300 - Consultores 
Nacionales 


 
 
 


 
478.869 


 
71600 - Viajes 814 


 
1.2 Realizar capacitaciones a 
los agentes provinciales 


seleccionados. 


72100 - Servicios 
Contractuales 38.716 


74100 - Servicios 
Profesionales 


 
1.079 


1.3 Desarrollar productos 
multimedia que faciliten el 
acceso a la información de los 
trámites (videos, audios, etc.) 


 


74200 - Materiales e 
Impresos 


 


 
400 







 
  


1.4 Realizar el diagnóstico, 


rediseño y plan de 
implementación de mejoras 
para el sitio Mapa del Estado 


    


 
74500 - Gastos Misceláneos 


 


 
30.528 


 
1.5 Participar en foros y 
asambleas para la difusión del 
PNC 


   
75100 - Costos de 
Administración 


 
16.512 


 


1.6 Capacitar a organismos 
nacionales y provinciales en 
metodología de 
funcionamiento del PNC 


   


 
76100 - Diferencia de Cambio 


 


 
1.145.838 


 
Subtotal para la actividad 1 


    
1.712.756 


  


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 


 
ACTIVIDAD 2: 
Desarrollar el 


portal Argentina 
Comparte 
(Ventanilla 
Única de 


Políticas 
Públicas 


Juveniles) 


 


2.1 Mejorar la identidad 
visual de Argentina Comparte 


 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 


Sin ejecución prevista para los años 2018-2019-2020 


 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 


Director 
Nacional del 


Proyecto 


 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 


GOB-30071 


71300 - Consultores 
Nacionales 


783.940 


 
71600 - Viajes 12.787 


 
2.2 Auditoría de 


accesibilidad digital de las 
políticas públicas 


 
72100 - Servicios 


Contractuales 


 
126.411 


  


2.3 Diseño, programación e 
implementación de 
aplicaciones interactivas en 
entornos sociales web y 
comunidades temáticas. 


 


 
72800 - Equipos de 
Información Tecnológica 


 


 


3.155 


 


2.4 Administración de las 
comunidades Argentina 
Comparte respecto de la 
relación con los ciudadanos. 


 
 


 
 


74500 - Gastos Misceláneos 


 
 


 
 


10.151 
 


2.5 Elaborar estadísticas 
web respecto de las 
categorías del componente y 
soporte de respuestas. 


 
2.6 Difusión y comunicación 


digital de las políticas 
públicas. 


 
 


 
75100 - Costos de 


Administración 


 
 


 


28.094   
2.7 Seguimiento y cobertura 
de actividades vinculadas a 


las políticas públicas. 


 
Subtotal para la Actividad 2 964.537 







 
  


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 


ACTIVIDAD 3: 
Desarrollar un 


Sistema de 
Monitoreo y 


Evaluación de 
Políticas 
Públicas. 


3.1 Mantenimiento e 
implementación de mejoras a 


los tableros que se 
encuentran en funcionamiento 


 


 
 
 


 


 
N° de Tableros para el 


seguimiento de metas en 


funcionamiento 


 


 
 
 
 


LB 2017 = 10 
Organismos con 
tableros para el 
seguimiento de 


metas en 
funcionamiento 


 


 
 
 


 
 


 
10 


 


 
 
 


 
 


 
11 


 


 
 
 


 
 


 
11 


 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 


Director 
Nacional del 


Proyecto 


 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 


 
GOB - 30071 


71300 - 
Nacionales 


Consultores 
758.375 


 
71600 - Viajes 10.615 


  72100 - 
Contractuales 


Servicios 
16.128 


 3.2 Brindar asistencia técnica 
a los organismos que 
gestionan los tableros. 


74200 – Costo de Producción 
de audiovisuales e 
impresiones 


 
72.662 


   
 
 
74500 - Gastos Misceláneos 


 
 
 


22.072 


 


3.3 Ajustar los manuales e 
instructivos a medida que se 
realizan modificaciones al 
sistema. 


 
3.4 Desarrollo de nuevos 
tableros de seguimiento a ser 
implementados en 
organismos de la APN y en 
las provincias. 


 
 
 


 


 
N° de Evaluaciones 


realizadas 


 
 
 


 


 
LB 2017 = 3 


evaluaciones 


 
 
 


 
 
 


5 


 
 
 


 
 
 


6 


 
 
 


 
 
 


7 


 
 
 


 


 
75100 - Costos de 


Administración 


 
 
 


 
 
 


26.396 


 


3.5 Llevar adelante 
evaluaciones a los Programas 
de la Secretaría  de 
Innovación Pública, 
principalmente a los que 
cuentan con Financiamiento 
Internacional 


 
Subtotal para la Actividad 3 


        
906.247 


  
 
 


 
 


ACTIVIDAD 4: 


Promover la 
realización de 
Investigaciones 
sobre Estado, 


Administración 
Pública y 
Sociedad 


 
 


 
4.1 Colaborar en la 


realización de seminarios / 


jornadas / Congresos 
nacionales - regionales/ Red 
Muni, etc. 


 
 
 


 
 
 


 
 


Sin ejecución prevista para los años 2018-2019-2020 


 
 
 


 
 
 


 
 


Director 
Nacional del 


Proyecto 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


GOB - 30071 


 
 


 
71300 - 


Nacionales 


 
 


 
Consultores 


 
 
 
 


398.595 


  
71600 - Viajes 13.365 


  


4.2 Convocatoria, 
presentación de los trabajos y 
selección de tesis, conforme a 
los lineamientos del Premio a 
la innovación y el 
mejoramiento de las Políticas 


Públicas. 


72100 - 
Contractuales 


Servicios 
5.033 


 74200 – Costo de Producción 
de audiovisuales e 
impresiones 


 
84.765 


  
74500 - Gastos Misceláneos 


 
4.873 







 
  4.3 Planificar, corregir, editar 


y publicar trabajos de 
investigación para revista 


académica / publicación 
institucional. 


    
75100 - Costos de 


Administración 


 


15.199 


 
Subtotal para la Actividad 4 


        
521.830 


  


 
 
 


 
 
 


 
 
 
 


 
 
 


 
 


ACTIVIDAD 5: 
Realizar el 


Seguimiento y 
gestión del 
Proyecto 


  


 
 
 


 
 
 


 
 
 
 


 
 
 


 
 


% de avance anual en la 
ejecución financiera del 


proyecto 


 


 
 
 


 
 
 


 
 
 
 


 
 
 


LB 2017 = 34% 
de avance de 


ejecución 
financiera 


acumulada del 
proyecto 


 


 
 
 


 
 
 


 
 
 
 


 
 
 


 
 
 


45% 


 


 
 
 


 
 
 


 
 
 
 


 
 
 


 
 
 


98% 


 


 
 
 


 
 
 


 
 
 
 


 
 
 


 
 
 


100% 


 


 
 
 


 
 
 


 
 
 
 


 
 
 


 
 


Director 
Nacional del 


Proyecto 


 


 
 
 


 
 
 


 
 
 
 


 
 
 


 
 
 


GOB - 30071 


71300 - Consultores 
Nacionales 


1.725.389 


  
71600 - Viajes 42.613 


  72100 - Servicios 
Contractuales 


58.584 


 5.1 Implementar la gestión 
administrativo – financiera del 
proyecto 


72200 - Equipamiento y 
Mobiliario 


 
196.323 


   
72300 - Bienes y Materiales 


 
57.600 


  
72500 - Suministros 19.493 


  
72800 - Equipos de 


Información Tecnológica 


 


908.760 


  
73100 - Renta y 
Mantenimiento de Inmuebles 


 
392.761 


  73400 - Renta y 
Mantenimiento de Otros 


Equipos 


 
40.130 


 
5.2 Organizar un encuentro 
para la difusión de actividades 
del Proyecto 


74100 - Servicios 
Profesionales 


 
56.794 


 
74200 - Costo de Producción 
de Audiovisuales e 
impresiones 


 
82.397 


  
74500 - Gastos Misceláneos 120.905 


  
75700 - Capacitaciones 22.058 


  
75100 - Costos de 
Administración 


 


111.714 


 
Subtotal para la Actividad 5 3.835.521 







 
  


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 


ACTIVIDAD 6: 


Incorporar 
herramientas 
tecnológicas 


para mejorar la 
gestión de APN 


 


 
 
 


 
 


6.1 Actualizar la 
infraestructura de firma digital 


 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 


N° de máquinas virtuales 
disponibles en los 


DataCenters del Gobierno 
Nacional 


 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 


LB 2017 = 
24000 


máquinas 
virtuales 


disponibles en 
los data centers 


del gobierno 
nacional 


 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


36.000 


 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


40.000 


 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


48.000 


 


 
 
 


 
 


 
Director 


Nacional del 
Proyecto 


 


 
 
 


 
 
 


 
 


 
GOB – 30071 


 
 
 


 
 
 


 
GOB – 30071 


 
 
 


 
 
 


 
 


GOB – 30071 


64397 – Servicios al Proyecto 
– CO Staff 


 


 
 


71300 - Consultores 


Nacionales 


 


36.319 


 


 
 


1.983.134 


   


72100 - Servicios 
Contractuales 


 
742.115 


  
72300 – Bienes y Materiales 10.700 


  72400 – Equipo de 


comunicación y audiovisual 
19.137 


  
72800 - Equipos de 
Información Tecnológica 


 


6.920.419 
 


 
PNUD 


 6.2 Contratación y desarrollo 
de la plataforma SSO. 72800 - Equipos de 


Información Tecnológica 


 
4.266.461 


 


 
 


 
 
 


 
Director 


Nacional del 
Proyecto 


  74200 - Costo de Producción 
de Audiovisuales e 
impresiones 


 
10.743 


 
6.3 Creación y Mantenimiento 
de una plataforma de datos 
abiertos de gobierno. 


 
74500 - Gastos Misceláneos 


 
38.297 


 


6.4 Participación en Evento 
internacional y foro 
permanente de gobierno 
abierto 


 
 
 


 
 


75100 - Costos de 


Administración 


 
 
 


 
 


 
420.820 


 
6.5 Sistematización en un 
Manual de buenas prácticas 
en gobierno abierto 


 
6.6 Ampliar la oferta de 
solución de Hosting 
Incrementada 


 
6.7 Migrar aplicaciones y 
servicios a los DataCenters 
del Gobierno Nacional. 


 
Subtotal para la Actividad 6 14.448.146 







 
  


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 


ACTIVIDAD 7: 
Programa de 
Capacitación 


Federal 


 
 
7.1 Desarrollo y actualización 
de Módulos de capacitación 


 


 
 
 


Sin ejecución prevista para los años 2018-2019-2020 


 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 


 
Director 


Nacional del 
Proyecto 


 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
GOB - 30071 


 
 
71300 - Consultores 
Nacionales 


 


 
735.651 


 
7.2 Realización de aulas taller 
de capacitación a dirigentes 
barriales, líderes de OSCs y 
público en general 


 
 
71600 - Viajes 


 
 


144.634 


  
7.3 Realización de 
capacitaciones anuales a 
docentes formadores 


 
72100 - Servicios 
Contractuales 


 
 


1.172.915 


  


7.4 Ejecución de Ciclos de 
charlas-debate brindados por 
funcionarios de gobierno, 
especialistas y autoridades 
universitarias 


 
 


74200 - Costo de Producción 
de Audiovisuales e 
impresiones 


 
 


 


9.917 


  
 


 
7.5 Desarrollo del Programa 
Talento Digital de la Agenda 
Digital 2030. 


 


7.5.1 Selección de las 
Unidades Capacitadores para 
el Programa Talento Digital. 


 


7.5.2 Selección de los 


candidatos a realizar los 
cursos en base a habilidades 
y motivación. 


 
7.5.3 Seguimiento y control 


del desarrollo de las 
capacitaciones. 


 


7.5.4 Ponderación de los 
resultados alcanzados en el 
Programa Talento Digital. 


 
 


 
 
 


Nº de cursos dictados 


 
 


 
 
 


 
 
 


 


 
LB = 0 


 
 


 
 
 


9 


 
 


 
 
 


- 


 
 


 
 
 
74500 - Gastos Misceláneos 


 
 


 
 
 


10.198 


  
 
 


 
Nº de personas 


capacitadas 


 
 
 


 
 


2.000 


 
 
 


 
 


- 


 
 
 


 


75100 - Costos de 
Administración 


 
 
 


 
 


62.199 


 
Subtotal para la Actividad 7 


       
2.135.513 







 
  


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 
 
 


ACTIVIDAD 8: 
Promover el 
Acceso a la 
Información, 


con perspectiva 
de género 


 


 
 


8.1 Elaborar e implementar 
las campañas referidas a los 
diferentes ejes temáticos 
(violencia de género, y trata 
de personas) 


 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 
 


 


 
Sin ejecución prevista para los años 2018-2019-2020 


 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 
 


 
Director 


Nacional del 
Proyecto 


 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 
 


 


 
GOB - 30071 


 


 


 
71300 - Consultores 
Nacionales 


 


 
 


461.606 


   
71600 - Viajes 


 
18.054 


  


 8.2 Planificar e implementar 
estrategias de articulación con 
distintos organismos 
nacionales, provinciales, 
municipales y organizaciones 
de la sociedad civil 


74200 - Costo de Producción 
de Audiovisuales e 
impresiones 


 
13.543 


  
74500 - Gastos Misceláneos 


 
3.932 


  
8.3 Realizar capacitaciones y 
actividades de sensibilización 
en temas de género y trata de 
personas. 


 


 
 
 
75100 - Costos de 
Administración 


 


 
 
 


14.914 


 
8.4 Colocar stand institucional 
en eventos masivos 


 


8.5 Recopilar, analizar y 
sistematizar experiencias 
comunitarias e institucionales 
de los consultores regionales. 


 
Subtotal para la Actividad 8 


        
512.049 


  
 


 


 
ACTIVIDAD 9: 
Contribuir con 


la ejecución del 
Plan Nacional 


de        
Modernización 


 
 


 


 
9.1 Planificar y desarrollar 
capacitaciones para las áreas 
de la Secretaría de 
Innovación Pública. 


 
 


 
 
 


N° de Puestos de Trabajo 


con nuevo equipamiento 
informático y mobiliario, 


instalados 


 
 


 
 
 


LB 2017 = 350 


puestos de 
trabajo 


instalados 


 
 


 
 
 


 
350 


 
 


 
 
 


 
500 


 
 


 
 
 


 
500 


 
 


 
 


 
Director 


Nacional del 
Proyecto 


 
 


 
 
 


 
GOB - 30071 


71200 - Consultores 
Internacionales 


160.200 


 71300 - Consultores 
Nacionales 


234.008 


 
71600 - Viajes 2.153 


 
72100 - Servicios 
Contractuales 


 


192.072 


 
72200 - Equipamiento y 
Mobiliario 


 


108.518 


 
72300 - Bienes y Materiales 434.292 







 
    


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 


 
N° de Aplicaciones 


Informáticas desarrolladas 


 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 


LB 2017 = 0 


aplicaciones 
desarrolladas 


 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


0 


 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


1 


 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


1 


   
72400 - Equipos de 


Comunicación y audiovisual 


 


511.774 


  


72800 - Equipos de 


Información Tecnológica 


 
2.219.247 


  
73200 - Inmuebles 130.846 


  73300 - Renta y 
Mantenimiento de Equipos de 
Inf Tecnog 


 
21.949 


  
74100 – Servicios 
Profesionales 


 


0 


  
9.2 Desarrollar software y 
aplicaciones para las 
diferentes áreas Secretaría de 
Innovación Pública 


74200 - Costo de Producción 
de Audiovisuales e 
impresiones 


 


108.665 


 
75700 - Capacitaciones 664 


 
9.3 Contratación de Recursos 


Humanos Especializados para 
el fortalecimiento de las 
diferentes reparticiones de la 
Secretaría de Innovación 
Pública 


 
 


 


 
75100 - Costos de 
Administración 


 
 


 
 
 


123.732 


 9.4 Adquisición de 
equipamiento informático y 
mobiliario para dotar de 
insumos al personal la 
Secretaría de Innovación 
Pública 


 
Subtotal para la Actividad 9 


        
4.248.119 


  
 


 
 
 


ACTIVIDAD 10: 
Desarrollar el 


Programa 
Nacional de 
Telemedicina 


Pediátrica 


10.1 Desarrollo de un proceso 
optimizado para la gestión de 
la atención telemédica 


 
 


 
 
 


 
N° de consultas 


ambulatorias de segunda 
opinión realizadas en 
forma presencial en el 


Hospital Garraham 


 
 


 
 


LB 2017 = 
79200 consultas 
ambulatorias de 


segunda 


opinión 
realizadas en 


forma 
presencial en el 


Hospital 
Garraham 


 
 


 
 
 


 
 


72.900 


 
 


 
 
 


 
 


67.500 


 
 


 
 
 


 
 


67.500 


 
 


 
 
 


 
 


Director 
Nacional del 


Proyecto 


 
 


 
 
 


 
 


GOB - 30071 


 
72100 – Contrato de servicios 
a empresas 


 
538.244 


  
10.2 Diseño y Desarrollo del 
Sistema de Gestión de 
Telemedicina, que sirva de 
plataforma de registración 
para la 2da consulta 
pediátrica. 


 
 
 


72400 - Equipos de 
Comunicación y audiovisual 


 
 


 
64.044 


 
10.3 Hosting de la 


infraestructura de la solución 


en la nube, alineada con las 
mejores prácticas de 
mercado. 


 


 
72500 - Suministros 


 


 
0 







 
  


10.4 Establecimiento de una 


red de comunicación a nivel 
Nacional. 


        
72800 - Equipos de 


Información Tecnológica 


 
459.857 


 
10.5 Acompañar en la 
capacitación y la gestión del 
cambio a todos los centros 
participantes del programa. 


 


 
 
 


Número de consultas 
asincrónicas al nivel 0 y 1 


 


 
 
 


LB 2017 = 
15000 


 


 
 
 


 
22.000 


 


 
 
 


 
27.000 


 


 
 
 


 
27.000 


 
73300 - Renta y 
Mantenimiento de Equipos de 
Inf Tecnog 


 


 
0 


  
10.6 Implementar una red de 
monitoreo de servicios Tele 
pediátricos en línea a nivel 
nacional. 


74200 - Costo de Producción 
de Audiovisuales e 
impresiones 


 
0 


 
75100 - Costos de 
Administración 


 
31.864 


 
Subtotal pata la Actividad 10 


         
1.094.009 


  
 


 
 
 


 
 


 
ACTIVIDAD 11: 


Fortalecer el 
Correo Oficial 


que permita 
optimizar su 
capacidad 


operativa de 
servicios de 


logística 


 
11.1 Adquisición de un equipo 
de clasificación de paquetes 
de alta velocidad (SORTER) 


que permita el incremento de 
su capacidad operativa en 
servicios de logística y 
paquetería 


Avance en la 
adquisición y puesta en 


funcionamiento del 


equipamiento 


 
Estado 1:Proceso de 
adquisición del 
SORTER sin avances 


Estado 2: Proceso de 
adquisición del 
SORTER realizado 


Estado 3: Partes del 
equipo SORTER 
entregados e 


instalados de acuerdo 
al cronograma de 
entregas 


Estado 4: Equipo en 
funcionamiento 


 
 


 
 
 


 
 
 


 


 
LB = 0 


 
 


 
 
 


 
 
 


 


 
- 


 
 


 
 
 


 
 
 


 


 
Etapa 2 


 
 


 
 
 


 
 
 


 


 
Etapa 3 


 
 


 
 
 


 
 
 


 
Director 


Nacional del 
Proyecto 


 
 


 
 
 


 
 
 


 


 
GOB - 30071 


 
 


 
72100 - Servicios 
Contractuales 


 
 


 
 


20.000 


  
11.2 Instalación y puesta en 
funcionamiento del Sorter 


 


72200 - Mobiliarios y Equipos 


 


6.000.000 


  


 
11.3 Generación de reportes 
de medición y relevamiento 
de la mejora en la capacidad 
operativa. 


 


 
74500 - Gastos Misceláneos 


 


 
5.000 


 
75100 - Costos de 
Administración 


 
180.750 


  
Subtotal para la Actividad 11 


          
6.205.750 


   


Total 
   


36.584.476 







PLAN DE TRABAJO ANUAL - AWP 2017 
 


 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos RESPONSABLE PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


T1 


 
 


T2 


 
 


T3 


 
 


T4 


  
 


 
Fuente de fondos 


 
 


 
Partida presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 
2017 


 
2017 


 
2017 


 
2017 


ACTIVIDAD 1: Implementar instrumentos de Calidad de la Oficina Nacional de Innovación de la Gestión. 


1.1 Desarrollar y Administrar una 
plataforma para Redes Sociales para 
compartir experiencias de los trámites 
que realizan los ciudadanos 


     
 
 
 
 
 
 
 


Director 
Nacional del 


Proyecto 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


GOB 30071 


  


1.2 Realizar capacitaciones a los 
agentes provinciales seleccionados. 


  


1.3 Desarrollar productos multimedia 
que faciliten el acceso a la información 
de los trámites (videos, audios, etc.) 


  


1.4 Realizar el diagnóstico, rediseño y 
plan de implementación de mejoras 
para el sitio Mapa del Estado 


 


74500 - Gastos 
Misceláneos 


 


5,83 


1.5 Participar en foros y asambleas 
para la difusión del PNC 


 


75100 - Costo de Apoyo 
 


0,17 


1.6 Capacitar a organismos nacionales 
y provinciales en metodología de 
funcionamiento del PNC 


 


76100 - Diferencia de 
Cambio 


 


500.957 


Total 500.963 







 
 


 
 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


T1 


 
 


T2 


 
 


T3 


 
 


T4 


 
 
 


Fuente de 
fondos 


 
 


 
Partida presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 
2017 


 
2017 


 
2017 


 
2017 


ACTIVIDAD 2: Desarrollar el portal Argentina Comparte (Ventanilla Única de Políticas Públicas Juveniles) 


 
 


SIN ACCIONES 


        


 
 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


T1 


 
 


T2 


 
 


T3 


 
 


T4 


 
 
 


Fuente de 
fondos 


 
 


 
Partida presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 
2017 


 
2017 


 
2017 


 
2017 


ACTIVIDAD 3: Desarrollar un Sistema de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas. 


3.1 Mantenimiento e 
implementación de mejoras a los 
tableros que se encuentran en 
funcionamiento 


     
 
 
 


Director 
Nacional del 


Proyecto 


 
 
 
 
 


GOB 30071 


 
 


71300 - Consultores Nacionales 


 


 77.074 


3.2 Brindar asistencia técnica a los 
organismos que gestionan los 
tableros. 


 
 


71600 - Viajes 


 


  
0 







 


3.3 Ajustar los manuales e 
instructivos a medida que se 
realizan modificaciones al sistema. 


       


72100 - Servicios Contractuales 


 


0 


     74500 - Gastos Misceláneos 1 


3.4 Desarrollo de nuevos tableros 
de seguimiento a ser 
implementados en organismos de 
la APN y en las provincias. 


75100 - Costos de Administración 2.312 


 


 
3.5 Llevar adelante evaluaciones a 
los Programas del Ministerio de 
Modernización principalmente a 
los que cuentan con 
Financiamiento Internacional 


  


 Total 79.388 







 
 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO  


 
 


T1 


 
 


T2 


 
 


T3 


 
 


T4 


 
 
 


Fuente de 
fondos 


 
 


 
Partida presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 


 
2017 


 
2017 


 
2017 


 
2017 


ACTIVIDAD 4: Promover la realización de Investigaciones sobre Estado, Administración Pública y Sociedad  


 
 
 


SIN ACCIONES 


         


 


 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


  
 


T1 


 
 


T2 


 
 


T3 


 
 


T4 


 
 
 


Fuente de 
fondos 


 
 
 


Partida 
presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 
2017 


 
2017 


 
2017 


 
2017 


ACTIVIDAD 5: Realizar el Seguimiento y gestión del Proyecto 


5.1 Implementar la gestión administrativa – financiera del 
proyecto 


     
 


Director 
Nacional del 


Proyecto 


 
 
 


GOB 30071 


71300 - 
Consultores 
Nacionales 


  
225.434 


71600 - Viajes 0 


72100 - 
Servicios 
Contractuales 


  


0 







 
       72200 -  


 Equipamiento 9.410 
 y Mobiliario  


 72300 - Bienes 
0 


5.2 Organizar un encuentro para la difusión de 
actividades del Proyecto 


y Materiales 


72500 - 
Suministros 


2.858 


 72800 -  


 Equipos de 
Información 


3.380 


 Tecnológica  


 73100 - Renta y  


 Mantenimiento 88.243 
 de Inmuebles  


 73400 - Renta y  


 Mantenimiento 
de Otros 


5.594 


 Equipos  


 74100 -  


 Servicios 17.565 
 Profesionales  


 74200 - Costo  


 de Producción  


 de 66.984 
 Audiovisuales e  


 impresiones  


 74500 - Gastos 
17.774 


 Misceláneos 
 75700 - 


1.951 
 Capacitaciones 
 75100 - Costos  


 de 13.176 
 Administración  


       Total 452.369 







 


 
 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


T1 


 
 


T2 


 
 


T3 


 
 


T4 


 
 
 


Fuente de 
fondos 


 
 
 


Partida 
presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 
2017 


 
2017 


 
2017 


 
2017 


ACTIVIDAD 6: Incorporar herramientas tecnológicas para mejorar la gestión de APN 


 
6.1 Actualizar y mantener la infraestructura de firma digital 


     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Director 
Nacional del 


Proyecto 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
GOB 30071 


71.300 
consultores 
nacionales 


 
154.726 


 
6.2 Mantenimiento de la plataforma de datos abiertos de 
gobierno 


72.100 
contratos de 
servicios a 
empresas 


 


78.354 


      
72300 - Bienes 
y Materiales 


 
 


0 


 72800 - 
Equipos de 
Informac Tec 


 


0 


 
6.3 Participación en evento internacional y foro permanente 
de gobierno abierto para gobiernos sub – nacionales 


    74200 - Costo 
de Producción 
de 
Audiovisuales 
e impresiones 


 


 
0 


 74500 - Gastos 
Misceláneos 


1.531 


 75100 - Costos 
de 
Administración 


 
7.038 







 
 
 


6.4 Ampliación y mejora de la infraestructura de 
DataCenters del Estado Nacional para facilitar la migración 
de aplicaciones y servicios del Gobierno Nacional y otras 
jurisdicciones 


        


 
 


6.5 Instalación y operación de un Centro de Operaciones de 
Seguridad Informática 


 Total 241.649 







 


 
 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


T1 


 
 


T2 


 
 


T3 


 
 


T4 


 
 
 


Fuente de 
fondos 


 
 
 


Partida 
presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 
2017 


 
2017 


 
2017 


 
2017 


ACTIVIDAD 7:  Programa de Capacitación Federal 


 
 
 
 


SIN ACCIONES 


        


 


 
 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


T1 


 
 


T2 


 
 


T3 


 
 


T4 


 
 
 


Fuente de 
fondos 


 
 
 


Partida 
presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 
2017 


 
2017 


 
2017 


 
2017 


ACTIVIDAD 8: Promover el Acceso a la Información, con perspectiva de género 


 


 
SIN ACCIONES 


        







 
 
 
 


 
 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos RESPONSABLE PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


T1 


 
 


T2 


 
 


T3 


 
 


T4 


  
 
 


Fuente de 
fondos 


 
 
 


Partida 
presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 
2017 


 
2017 


 
2017 


 
2017 


ACTIVIDAD 9: Contribuir con la ejecución del Plan Nacional de Modernización 


      
 
 
 
 
 
 
 
 


Director 
Nacional del 


Proyecto 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


GOB 30071 


71200 - 


Consultores 
Internacionales 


 
0,00 


 71300 - 


Consultores 
Nacionales 


 


84.008 


 
9.1 Planificar y desarrollar capacitaciones para las áreas del 
Ministerio de Modernización 


 
 


71600 - Viajes 


 
 


2.153 


 72100 - Servicios 
Contractuales 


178.817 


 
 


9.2 Desarrollar software y aplicaciones para las diferentes 
áreas del Ministerio de Modernización 


 


72200 - 
Equipamiento y 


Mobiliario 


 


 
21.476 


 72300 - Bienes y 
Materiales 


80.104 


 72400 - Equipos 
de Comunicación 
y Audiovisual 


 


0 







 
 
 


9.3 Contratación de Recursos Humanos Especializados para 
el fortalecimiento de las diferentes reparticiones del 
Ministerio de Modernización 


       
 


72800 - Equipos 
de Información 


Tecnológica 


 
 
 


958.011 


 
 


9.4 Adquisición de equipamiento informático y mobiliario 
para dotar de insumos al personal del Ministerio de 
Modernización 


 
 


73200 - 
Inmuebles 


 
 


 
103.755 


 74200 - Costo de 


Producción de 
Audiovisuales e 
impresiones 


 
71.129 


 75700 - 
Capacitaciones 


664 


 75100 - Costos 
de Administración 


45.004 


 Total 1.545.121 
         







 


 
 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


T1 T2 T3 T4  


 
Fuente 


de 
fondos 


 
 
 


Partida 
presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 


2017 
 


2017 
 


2017 
 


2017 


ACTIVIDAD 10: Desarrollar el Programa Nacional de Telemedicina Pediátrica 


 


10.1 Desarrollo de un proceso optimizado para la gestión de 
la atención telemédica 


     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Director 
Nacional del 


Proyecto 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
GOB 


30071 


 


71200 - Consultores 
Internacionales 


 
 


0 


 
10.2 Diseño y Desarrollo del Sistema de Gestión de 
Telemedicina, que sirva de plataforma de registración para la 
2da consulta pediátrica. 


 
72400 - Equipos de 
Comunicación y 
audiovisual 


 
 
 


 
0 


 
72500 - Suministros 0 


 
10.3 Hosting de la infraestructura de la solución en la nube, 
alineada con las mejores prácticas de mercado. 


72800 - Equipos de 
Información 
Tecnológica 


 


 
285.083 


73300 - Renta y 
Mantenimiento de 
Equipos de Inf Tec. 


 


 
0 


 
10.4 Establecimiento de una red de comunicación a nivel 
Nacional. 


74200 - Costo de 
Producción de 
Audiovisuales e 
impresiones 


 
 


 
0 


 


 
10.5 Acompañar en la capacitación y la gestión del cambio a 
todos los centros participantes del programa. 


75100 - Costos de 
Administración 


 
8.552 


10.6 Implementar una red de monitoreo de servicios Tele 
pediátricos en línea a nivel nacional. 


 


 Total 293.635 







 
 
 


 


PLAN DE TRABAJO ANUAL - AWP 2018 


 
 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


T1 


 
 


T2 


 
 


T3 


 
 


T4 


 


 
Fuente 


de 
fondos 


 
 
 


Partida 
presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 
2018 


 
2018 


 
2018 


 
2018 


ACTIVIDAD 1: Implementar instrumentos de Calidad de la Oficina Nacional de Innovación de la Gestión. 


1.1 Desarrollar y Administrar una plataforma para Redes Sociales 
para compartir experiencias de los trámites que realizan los 
ciudadanos 


     
 
 
 
 
 
 


Director 
Nacional del 


Proyecto 


 
 
 
 
 
 
 


 
GOB 


30071 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
76100 - Diferencia 


de Cambio 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


122.604 


1.2 Realizar capacitaciones a los agentes provinciales seleccionados. 


 
1.3 Desarrollar productos multimedia que faciliten el acceso a la 
información de los trámites (videos, audios, etc.) 


 
1.4 Realizar el diagnóstico, rediseño y plan de implementación de 
mejoras para el sitio Mapa del Estado 


 
1.5 Participar en foros y asambleas para la difusión del PNC 


 
1.6 Capacitar a organismos nacionales y provinciales en metodología 
de funcionamiento del PNC 


Total 122.604 







 


 
 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


T1 


 
 


T2 


 
 


T3 


 
 


T4 


 


 
Fuente 


de 
fondos 


 
 
 


Partida 
presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 
2018 


 
2018 


 
2018 


 
2018 


ACTIVIDAD 2: Desarrollar el portal Argentina Comparte (Ventanilla Única de Políticas Públicas Juveniles) 


 
 
 


SIN ACCIONES 


        







 


 
 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


T1 


 
 


T2 


 
 


T3 


 
 


T4 


 
 
 


Fuente de 
fondos 


 
 
 


Partida 
presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 
2018 


 
2018 


 
2018 


 
2018 


ACTIVIDAD 3: Desarrollar un Sistema de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas. 


 
3.1 Mantenimiento e implementación de mejoras a los 
tableros que se encuentran en funcionamiento 


     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Director 
Nacional del 


Proyecto 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


GOB 30071 


71300 - 
Consultores 
Nacionales 


 
 


 
69.671 


3.2 Brindar asistencia técnica a los organismos que 
gestionan los tableros. 


 


71600 - Viajes 


  0 


 


3.3 Ajustar los manuales e instructivos a medida que se 
realizan modificaciones al sistema. 


    
72100 - 
Servicios 
Contractuales 


 


0 


     74500 - Gastos 
Misceláneos 


 
0 


 
 


3.4 Desarrollo de nuevos tableros de seguimiento a ser 
implementados en organismos de la APN y en las 
provincias. 


75100 - Costos 
de 
Administración 


 


 


2.090 


 


 
3.5 Llevar adelante evaluaciones a los Programas de la 
Secretaría de Gobierno de Modernización, 
principalmente a los que cuentan con Financiamiento 
Internacional 


  


 Total 71.761 







 


 
 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


T1 


 
 


T2 


 
 


T3 


 
 


T4 


 
 
 


Fuente de 
fondos 


 
 
 


Partida 
presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 
2018 


 
2018 


 
2018 


 
2018 


ACTIVIDAD 4: Promover la realización de Investigaciones sobre Estado, Administración Pública y Sociedad 


 
 
 
 


 
SIN ACCIONES 


        







 


 
 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


T1 


 
 


T2 


 
 


T3 


 
 


T4 


 
 
 


Fuente de 
fondos 


 
 
 


Partida 
presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 
2018 


 
2018 


 
2018 


 
2018 


ACTIVIDAD 5: Realizar el Seguimiento y gestión del Proyecto 


5.1 Implementar la gestión administrativo – financiera 
del proyecto 


     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Director 


Nacional del 
Proyecto 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
GOB 30071 


71300 - 
Consultores 
Nacionales 


 
131.614 


 71600 - Viajes 0 


 72100 - 
Servicios 
Contractuales 


 


2.547 


 72200 - 
Equipamiento 
y Mobiliario 


 


893 


 


5.2 Organizar un encuentro para la difusión de 
actividades del Proyecto 


72300 - Bienes 
y Materiales 


0 


72500 - 
Suministros 


2.183 


 72800 - 
Equipos de 
Información 
Tecnológica 


 


2.968 


 73100 - Renta y 
Mantenimiento 
de Inmuebles 


 


113.073 


 73400 - Renta y 
Mantenimiento 
de Otros 
Equipos 


 


9.241 


 74100 - 
Servicios 
Profesionales 


 


474 


 74200 - Costo 
de Producción 


0 







 
       de 


Audiovisuales e 
impresiones 


 


74500 - Gastos 
Misceláneos 


7.437 


75700 - 
Capacitaciones 


68 


75100 - Costos 
de 
Administración 


 


8.115 


       Total 278.613 







 


 
 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


T1 


 
 


T2 


 
 


T3 


 
 


T4 


 
 
 


Fuente de 
fondos 


 
 


 
Partida presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 
2018 


 
2018 


 
2018 


 
2018 


ACTIVIDAD 6: Incorporar herramientas tecnológicas para mejorar la gestión de APN 


6.1 Actualizar y mantener la 
infraestructura de firma 
digital 


     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Director 


Nacional del 
Proyecto 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
GOB 30071 


 
71.300 Consultores nacionales 


 
77.997 


6.2 Mantenimiento de la 
plataforma de datos abiertos 
de gobierno 


72.100 Contratos de servicios a 
empresas 


 


36.048 


6.3 Participación en evento 
internacional y foro 
permanente de gobierno 
abierto para gobiernos sub – 
nacionales 


     


 
72300 - Bienes y Materiales 


 


 
0 


6.3 Participación en evento 
internacional y foro 
permanente de gobierno 
abierto para gobiernos sub – 
nacionales 


72800 - Equipos de Informac Tec 1.531.968 


    74200 - Costo de Produccion de 
Audiovisuales e impresiones 


0 


 


74500 - Gastos Misceláneos 658 


 
 


6.4 Ampliación y mejora de la 
infraestructura de 
DataCenters del Estado 
Nacional para facilitar la 
migración de aplicaciones y 
servicios del Gobierno 
Nacional y otras 
jurisdicciones 


75100 - Costos de Administración 49.400 


6.5 Instalación y operación de 
un Centro de Operaciones de 
Seguridad Informática 


 


 Total 1.696.071 







 


 
 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


T1 


 
 


T2 


 
 


T3 


 
 


T4 


 
 
 


Fuente de 
fondos 


 
 


 
Partida presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 
2018 


 
2018 


 
2018 


 
2018 


ACTIVIDAD 7:  Programa de Capacitación Federal 


 


SIN ACCIONES 


       


 
 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


T1 


 
 


T2 


 
 


T3 


 
 


T4 


 
 
 


Fuente de 
fondos 


 
 


 
Partida presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 
2018 


 
2018 


 
2018 


 
2018 


ACTIVIDAD 8: Promover el Acceso a la Información, con perspectiva de género 


 
 


SIN ACCIONES 


       







 


 
 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


T1 


 
 


T2 


 
 


T3 


 
 


T4 


 
 
 


Fuente de 
fondos 


 
 


 
Partida presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 
2018 


 
2018 


 
2018 


 
2018 


ACTIVIDAD 9: Contribuir con la ejecución del Plan Nacional de Modernización 


      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Director 
Nacional del 


Proyecto 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


GOB 30071 


71200 - Consultores Internacionales 160.200,00 


 71300 - Consultores Nacionales 0 


9.1 Planificar y desarrollar 
capacitaciones para las áreas 
de la Secretaría de Gobierno 
de Modernización 


 
 


71600 - Viajes 


 
 


0 


 72100 - Servicios Contractuales 13.255 


9.2 Desarrollar software y 
aplicaciones para las 
diferentes áreas de la 
Secretaría de Gobierno de 
Modernización 


 


 
72200 - Equipamiento y Mobiliario 


 


 
2.043 


 72300 - Bienes y Materiales 109.873 


 72400 - Equipos de Comunicación y 
Audiovisual 


0 


9.3 Contratación de Recursos 
Humanos Especializados para 
el fortalecimiento de las 
diferentes reparticiones de la 
Secretaría de Gobierno de 
Modernización 


 
 


72800 - Equipos de Información 


Tecnológica 


 
 


 
1.216.236 


9.4 Adquisición de 
equipamiento informático y 
mobiliario para dotar de 
insumos al personal de la 
Secretaría de Gobierno de 
Modernización 


 
 


73200 - Inmuebles 


 
 


27.091 







 
       73300 - Renta y Mantenimiento de 


Equipos de Información Tecnológica 
3.244 


74100 – Servicios Profesionales 2.396 


74200 - Costo de Producción de 
Audiovisuales e impresiones 


 
37.536 


75700 - Capacitaciones 0 


75100 - Costos de Administración 47.156 


Total 1.619.029 







 


 
 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


T1 


 
 


T2 


 
 


T3 


 
 


T4 


 


 
Fuente 


de 
fondos 


 
 


 
Partida presupuestaria 


 
 
 


Importe 
(U$S) 


 
2018 


 
2018 


 
2018 


 
2018 


ACTIVIDAD 10: Desarrollar el Programa Nacional de Telemedicina Pediátrica 


10.1 Desarrollo de un 
proceso optimizado para la 
gestión de la atención 
telemédica 


     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Director 
Nacional del 


Proyecto 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
GOB 


30071 


 
 


 
72100 – Contrato de servicios a empresas 


 
 


 
61.027 


10.2 Diseño y Desarrollo del 
Sistema de Gestión de 
Telemedicina, que sirva de 
plataforma de registración 
para la 2da consulta 
pediátrica. 


 
 


72400 - Equipos de Comunicación y audiovisual 


 
 
 
 


 
64.044 


10.3 Hosting de la 
infraestructura de la 
solución en la nube, 
alineada con las mejores 
prácticas de mercado. 


72500 - Suministros 0 


72800 - Equipos de Información Tecnológica 156.753 
 


73300 - Renta y Mantenimiento de Equipos de Inf 
Tecnog 


 
 


0 


10.4 Establecimiento de una 
red de comunicación a nivel 
Nacional. 


74200 - Costo de Producción de Audiovisuales e 
impresiones 


 


 
0 


 
10.5 Acompañar en la 
capacitación y la gestión del 
cambio a todos los centros 
participantes del programa. 


75100 - Costos de Administración 8.455 


10.6 Implementar una red 
de monitoreo de servicios 
Tele pediátricos en línea a 
nivel nacional. 


 


 Total 290.279 







 


 
PLAN DE TRABAJO ANUAL - AWP 2019 


 
 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


T1 


 
 


T2 


 
 


T3 


 
 


T4 


 
 
 


Fuente de 
fondos 


 
 


 
Partida presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 
2019 


 
2019 


 
2019 


 
2019 


ACTIVIDAD 1: Implementar instrumentos de Calidad de la Oficina Nacional de Innovación de la Gestión. 


1.1 Desarrollar y Administrar una plataforma 
para Redes Sociales para compartir 
experiencias de los trámites que realizan los 
ciudadanos 


       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


76100 - Diferencia de Cambio 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


114.124 


1.2 Realizar capacitaciones a los agentes 
provinciales seleccionados. 


1.3 Desarrollar productos multimedia que 
faciliten el acceso a la información de los 
trámites (videos, audios, etc.) 


1.4 Realizar el diagnóstico, rediseño y plan 
de implementación de mejoras para el sitio 
Mapa del Estado 


1.5 Participar en foros y asambleas para la 
difusión del PNC 


1.6 Capacitar a organismos nacionales y 
provinciales en metodología de 
funcionamiento del PNC 


Total 114.124 







 


 
 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


T1 


 
 


T2 


 
 


T3 


 
 


T4 


 
 
 


Fuente de 
fondos 


 
 


 
Partida presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 
2019 


 
2019 


 
2019 


 
2019 


ACTIVIDAD 2: Desarrollar el portal Argentina Comparte (Ventanilla Única de Políticas Públicas Juveniles) 


 
 
 


SIN ACCIONES 


        







 


 
 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


T1 


 
 


T2 


 
 


T3 


 
 


T4 


 
 
 


Fuente de 
fondos 


 
 


 
Partida presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 
2019 


 
2019 


 
2019 


 
2019 


ACTIVIDAD 3: Desarrollar un Sistema de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas. 


3.1 Mantenimiento e implementación 
de mejoras a los tableros que se 
encuentran en funcionamiento 


     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Director 


Nacional del 
Proyecto 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
GOB 30071 


 
 


71300 - Consultores Nacionales 


 
 
 


47.967 


3.2 Brindar asistencia técnica a los 
organismos que gestionan los tableros. 


 


71600 - Viajes 


 


  0 


3.3 Ajustar los manuales e instructivos 
a medida que se realizan 
modificaciones al sistema. 


     
 


72100 - Servicios Contractuales 


 
 


0 


     74500 - Gastos Misceláneos 0 


3.4 Desarrollo de nuevos tableros de 
seguimiento a ser implementados en 
organismos de la APN y en las 
provincias. 


75100 - Costos de Administración 1.439 


 
3.5 Llevar adelante evaluaciones a los 
Programas de la Secretaría de Gobierno 
de Modernización, principalmente a los 
que cuentan con Financiamiento 
Internacional 


  


 Total 49.406 







 


 
 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


T1 


 
 


T2 


 
 


T3 


 
 


T4 


 
 
 


Fuente de 
fondos 


 
 


 
Partida presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 
2019 


 
2019 


 
2019 


 
2019 


ACTIVIDAD 4: Promover la realización de Investigaciones sobre Estado, Administración Pública y Sociedad 


 
 
 
 


 
SIN ACCIONES 


        







 


 
 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


T1 


 
 


T2 


 
 


T3 


 
 


T4 


 
 
 


Fuente de 
fondos 


 
 


 
Partida presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 
2019 


 
2019 


 
2019 


 
2019 


ACTIVIDAD 5: Realizar el Seguimiento y gestión del Proyecto 


5.1 Implementar la gestión 
administrativo – financiera del 
proyecto 


     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Director 


Nacional del 
Proyecto 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


GOB 30071 


 


 
71300 - Consultores Nacionales 


 
91.011 


 71600 - Viajes 0 


 72100 - Servicios Contractuales 0 


 72200 - Equipamiento y Mobiliario 0 


 


5.2 Organizar un encuentro para la 
difusión de actividades del Proyecto 


72300 - Bienes y Materiales 0 


72500 - Suministros 4.452 


 72800 - Equipos de Información 
Tecnológica 


0 


 73100 - Renta y Mantenimiento de 
Inmuebles 


81.254 


 73400 - Renta y Mantenimiento de 
Otros Equipos 


5.295 


 74100 - Servicios Profesionales 7.138 


 74200 - Costo de Producción de 
Audiovisuales e impresiones 


0 


 74500 - Gastos Misceláneos 6.261 


 75700 - Capacitaciones 39 


 75100 - Costos de Administración 5.864 


       Total 201.314 







 
 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


T1 


 
 


T2 


 
 


T3 


 
 


T4 


 
 


 
Fuente de fondos 


 
 


 
Partida presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 
2019 


 
2019 


 
2019 


 
2019 


ACTIVIDAD 6: Incorporar herramientas tecnológicas para mejorar la gestión de APN 


 


6.1 Actualizar y mantener la 
infraestructura de firma digital 


     
 
 
 
 
 


 
Director 


Nacional del 
Proyecto 


 
 
 
 
 
 
 


 
GOB 30071 


 


71.300 Consultores 
nacionales 


 


 
27.662 


6.2 Mantenimiento de la plataforma de 
datos abiertos de gobierno 


72.100 Contratos de 
servicios a empresas 


 
35.625 


6.3 Participación en evento 
internacional y foro permanente de 
gobierno abierto para gobiernos sub – 
nacionales 


    
72400 – Equipo de 
comunicación y 
audiovisual 


 
 


9.137 


 
 


 
6.3 Participación en evento 
internacional y foro permanente de 
gobierno abierto para gobiernos sub – 
nacionales 


 
72800 - Equipos de 
Informac Tec 


 


3.801.867 


    
PNUD GOB 30071 


72800 - Equipos de 
Informac Tec 


819.298 


 
Director 


Nacional del 
Proyecto 


 


 
GOB 30071 


74500 - Gastos 
Misceláneos 


 
1.889 


 75100 - Costos de 
Administración 


141.054 


6.4 Ampliación y mejora de la 
infraestructura de DataCenters del 
Estado Nacional para facilitar la 
migración de aplicaciones y servicios del 
Gobierno Nacional y otras jurisdicciones 


 
 
 


 
64397 – Servicios al 
Proyecto CO Staff 


 


6.319 







 
 
 


6.5 Instalación y operación de un Centro 
de Operaciones de Seguridad 
Informática 


        


 Total 4.842.852 


 
 
 


 
 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


T1 


 
 


T2 


 
 


T3 


 
 


T4 


 
 
 


Fuente de 
fondos 


 
 


 
Partida presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 
2019 


 
2019 


 
2019 


 
2019 


ACTIVIDAD 7:  Programa de Capacitación Federal 


7.5 Desarrollo del Programa Talento Digital de 
la Agenda Digital 2030. 


 


7.5.1 Selección de las Unidades 
Capacitadores para el Programa Talento 
Digital. 


 
7.5.2 Selección de los candidatos a realizar 


los cursos en base a habilidades y motivación. 
 


7.5.3 Seguimiento y control del desarrollo de 
las capacitaciones. 


 


7.5.4 Ponderación de los resultados 
alcanzados en el Programa Talento Digital. 


     
 
 
 
 


Director 
Nacional del 


Proyecto 


 
 
 
 
 
 


GOB 30071 


 


72.100-Contrato de Servicios a 
Empresas 


 


 
0 


74500 - Gastos Misceláneos 0 


 
75100 - Costos de Administración 


 
0 


       Total 0 







 
 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


T1 


 
 


T2 


 
 


T3 


 
 


T4 


 
 
 


Fuente de 
fondos 


 
 


 
Partida presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 
2019 


 
2019 


 
2019 


 
2019 


ACTIVIDAD 8: Promover el Acceso a la Información, con perspectiva de género 


 


SIN ACCIONES 


        







 
 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


T1 


 
 


T2 


 
 


T3 


 
 


T4 


 
 
 


Fuente de 
fondos 


 
 


 
Partida presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 
2019 


 
2019 


 
2019 


 
2019 


ACTIVIDAD 9: Contribuir con la ejecución del Plan Nacional de Modernización 


       71300 - Consultores Nacionales 0 


9.1 Planificar y desarrollar 
capacitaciones para las áreas de la 
Secretaría de Gobierno de 
Modernización 


 


71600 - Viajes 


 


0 


 71200 – Consultores Internacionales 0 


9.2 Desarrollar software y aplicaciones 
para las diferentes áreas de la 
Secretaría de Gobierno de 
Modernización 


 


72200 - Equipamiento y Mobiliario 


 


0 


 72300 - Bienes y Materiales 164.314 


 72400 - Equipos de Comunicación y 
Audiovisual 


431.774 


9.3 Contratación de Recursos Humanos 
Especializados para el fortalecimiento 
de las diferentes reparticiones de la 
Secretaría de Gobierno de 
Modernización 


 
 
 


72800 - Equipos de Información 


Tecnológica 


 
 


 
0 


9.4 Adquisición de equipamiento 
informático y mobiliario para dotar de 
insumos al personal de la Secretaríia 
de Gobierno de Modernización 


 


73200 - Inmuebles 


 


0 


 73300 – Renta y Mantenimiento de 
Equipos de Informacion 


3.705 


  
74100 – Servicios Profesionales 


 
-2.396 


 75700 - Capacitaciones 0 


 75100 - Costos de Administración 17.922 







 
        


Total 
 


615.319 
 
 
 


 
 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


T1 


 
 


T2 


 
 


T3 


 
 


T4 


 
 
 


Fuente de 
fondos 


 
 


 
Partida presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 
2019 


 
2019 


 
2019 


 
2019 


ACTIVIDAD 10: Desarrollar el Programa Nacional de Telemedicina Pediátrica 


10.1 Desarrollo de un proceso 
optimizado para la gestión de la 
atención telemédica 


     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Director 


Nacional del 
Proyecto 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
GOB 30071 


 
72100 – Contrato de servicios a empresas 


 
 


427.217 


10.2 Diseño y Desarrollo del 
Sistema de Gestión de 
Telemedicina, que sirva de 
plataforma de registración para 
la 2da consulta pediátrica. 


 


 
72400 - Equipos de Comunicación y audiovisual 


 
 
 
 
 


0 


 
10.3 Hosting de la 
infraestructura de la solución en 
la nube, alineada con las 
mejores prácticas de mercado. 


72500 - Suministros 0 


72800 - Equipos de Información Tecnológica  
13.021 


73300 - Renta y Mantenimiento de Equipos de Inf 
Tecnog 


 
0 


10.4 Establecimiento de una red 
de comunicación a nivel 
Nacional. 


74200 - Costo de producción de Audiovisuales e 
impresiones 


 


 
0 


 


10.5 Acompañar en la 
capacitación y la gestión del 
cambio a todos los centros 
participantes del programa. 


75100 - Costos de Administración 13.207 







 


10.6 Implementar una red de 
monitoreo de servicios Tele 
pediátricos en línea a nivel 
nacional. 


        


Total 453.445 


 


 
 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


T1 


 
 


T2 


 
 


T3 


 
 


T4 


 
 
 


Fuente de 
fondos 


 
 


 
Partida presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 
2019 


 
2019 


 
2019 


 
2019 


ACTIVIDAD 11: Fortalecer el Correo Oficial que permita optimizar su capacidad operativa de servicios de logística 


11.1 Adquisición de un equipo 
de clasificación de paquetes de 
alta velocidad (SORTER) que 
permita el incremento de su 
capacidad operativa en 
servicios de logística y 
paquetería 


     
 
 
 
 
 


 
Director Nacional 


del Proyecto 


 
 
 
 
 
 
 
 


GOB 30071 


72100 - Servicios Contractuales 0 


72200 - Mobiliarios y Equipos 0 


 


74500 - Gastos Misceláneos 
 


0 


 
11.2 Instalación y puesta en 
funcionamiento del Sorter 


75100 - Costo de Administración 0 


11.3 Generación de reportes de 
medición y relevamiento de la 
mejora en la capacidad 
operativa. 


  


Total 0 







 


 
PLAN DE TRABAJO ANUAL - AWP 2020 


 


 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


 
T 1 


 
 


 
T 2 


 


 
2020 


 
 


 
T 3 


 


 
2020 


 
 
 


Fuente de 
fondos 


 
 


 
Partida presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 
2020 


ACTIVIDAD 1: Implementar instrumentos de Calidad de la Oficina Nacional de Innovación de la Gestión. 


1.1 Desarrollar y Administrar una 
plataforma para Redes Sociales 
para compartir experiencias de 
los trámites que realizan los 
ciudadanos 


      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


76100 - Diferencia de Cambio 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


0 


1.2 Realizar capacitaciones a los 
agentes provinciales 
seleccionados. 


1.3 Desarrollar productos 
multimedia que faciliten el 
acceso a la información de los 
trámites (videos, audios, etc.) 


1.4 Realizar el diagnóstico, 
rediseño y plan de 
implementación de mejoras para 
el sitio Mapa del Estado 


1.5 Participar en foros y 
asambleas para la difusión del 
PNC 


1.6 Capacitar a organismos 
nacionales y provinciales en 
metodología de funcionamiento 
del PNC 


Total 0 







 
 


 
 
 
 


ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 
 


RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


 
T 1 


 
 


 
T 2 


 


 
2020 


 
 


 
T 3 


 


 
2020 


 
 


Fuente de 
fondos 


 
 


 
Partida presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 


2020 


ACTIVIDAD 2: Desarrollar el portal Argentina Comparte (Ventanilla Única de Políticas Públicas Juveniles) 


 
 


SIN ACCIONES 


       







 
 


 
 
 
 


ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 
 


RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


T1 


 


 
T2 


 
 
 


 
2020 


 


 
T3 


 
 
 


 
2020 


 
 


 
Fuente de 


fondos 


 
 
 


Partida presupuestaria 


 
 
 


Importe (U$S) 


 


2020 


ACTIVIDAD 3: Desarrollar un Sistema de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas. 


3.1 Mantenimiento e 
implementación de mejoras a 
los tableros que se encuentran 
en funcionamiento 


    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Director Nacional del Proyecto 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


GOB 30071 


 


71300 - Consultores Nacionales 


 


 40.000 


3.2 Brindar asistencia técnica a 
los organismos que gestionan 
los tableros. 


 
 


71600 - Viajes 


 


  
0 


3.3 Ajustar los manuales e 
instructivos a medida que se 
realizan modificaciones al 
sistema. 


 


72100 - Servicios Contractuales 


 


0 


 74500 - Gastos Misceláneos 0 


3.4 Desarrollo de nuevos 
tableros de seguimiento a ser 
implementados en organismos 
de la APN y en las provincias. 


75100 - Costos de Administración 1.200 


 


3.5 Llevar adelante 
evaluaciones a los Programas 
de la Secretaría de Innovación 
Pública, principalmente a los 
que cuentan con 
Financiamiento Internacional 


  


 Total 41.200 







 
 


 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


 
T 1 


 


T2 


2020 


 


T3 


2020 


 
 
 


Fuente de 
fondos 


 
 


 
Partida presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 


2020 


ACTIVIDAD 4: Promover la realización de Investigaciones sobre Estado, Administración Pública y Sociedad 


 
 
 
 


 
SIN ACCIONES 


       







 
 
 


 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


 
T 1 


 
 


 
T 2 


 


 
2020 


 
 


 
T 3 


 


 
2020 


 
 
 


Fuente de 
fondos 


 
 


 
Partida presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 


2020 


ACTIVIDAD 5: Realizar el Seguimiento y gestión del Proyecto 


5.1 Implementar la gestión 
administrativo – financiera 
del proyecto 


    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Director Nacional del 
Proyecto 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


GOB 30071 


 


 
71300 - Consultores Nacionales 


 
180.000 


 71600 - Viajes 20.000 


 72100 - Servicios Contractuales 10.000 


 72200 - Equipamiento y Mobiliario 50.000 


5.2 Organizar un encuentro 
para la difusión de 
actividades del Proyecto 


72300 - Bienes y Materiales 10.000 


72500 - Suministros 10.000 


72800 - Equipos de Información 
Tecnológica 


50.000 


 73100 - Renta y Mantenimiento de 
Inmuebles 


100.000 


 73400 - Renta y Mantenimiento de 
Otros Equipos 


20.000 


 74100 - Servicios Profesionales 10.000 


 74200 - Costo de producción de 
Audiovisuales e impresiones 


0 


 74500 - Gastos Misceláneos 10.000 


 75700 - Capacitaciones 20.000 


 75100 - Costos de Administración 14.700 


      Total 504.700 







 
 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


T1 


 
 


T2 


 
 


T3 


 
 
 


Fuente de 
fondos 


 
 


 
Partida presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 
2020 


 
2020 


 
2020 


ACTIVIDAD 6: Incorporar herramientas tecnológicas para mejorar la gestión de APN 


 
6.1 Actualizar y mantener la 
infraestructura de firma digital 


    
 
 
 
 


Director Nacional del 
Proyecto 


 
 
 
 
 


 
GOB 30071 


 
71.300 Consultores 
nacionales 


 
 


30.000 


6.2 Mantenimiento de la plataforma de 
datos abiertos de gobierno 


72.100 Contratos de servicios 
a empresas 


350.000 


6.3 Participación en evento 
internacional y foro permanente de 
gobierno abierto para gobiernos sub – 
nacionales 


    
72400 – Equipo de 
comunicación y audiovisual 


 


10.000 


6.3 Participación en evento 
internacional y foro permanente de 
gobierno abierto para gobiernos sub – 
nacionales 


72800 - Equipos de Informac 
Tec 


1.552.837 


   
PNUD GOB 30071 


72800 - Equipos de Informac 
Tec 


3.447.163 


Director Nacional del 
Proyecto 


 
GOB 30071 


74500 - Gastos Misceláneos 10.000 


 


 
6.4 Ampliación y mejora de la 
infraestructura de DataCenters del 
Estado Nacional para facilitar la 
migración de aplicaciones y servicios del 
Gobierno Nacional y otras jurisdicciones 


75100 - Costos de 
Administración 


162.900 


 
 


64397 – Servicios al Proyecto 
CO Staff 


 


30.000 


 
6.5 Instalación y operación de un Centro 
de Operaciones de Seguridad 
Informática 


  


 Total 5.592.900 







 
 


 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


 
T 1 


 
 


 
T 2 


 


 
2020 


 
 


 
T 3 


 


 
2020 


 
 
 


Fuente de 
fondos 


 
 


 
Partida presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 


2020 


ACTIVIDAD 7:  Programa de Capacitación Federal 


7.5 Desarrollo del Programa 
Talento Digital de la Agenda Digital 
2030. 


 


7.5.1 Selección de las Unidades 
Capacitadores para el Programa 
Talento Digital. 


 


7.5.2 Selección de los 


candidatos a realizar los cursos en 
base a habilidades y motivación. 


 
7.5.3 Seguimiento y control del 


desarrollo de las capacitaciones. 
 


7.5.4 Ponderación de los 


resultados alcanzados en el 
Programa Talento Digital. 


    
 
 
 
 
 


 
Director Nacional 


 
 
 
 
 
 


 
GOB 30071 


 


72.100 Contratos de servicios a 
empresas 


 


 
1.114.710 


 


74500 – Gastos Misceláneos 
 


5.000 


75100 - Costos de Administración 33.591 


 Total 1.153.301 







 
 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


 


T 1 


 
 


 
T 2 


 


 
2020 


 
 


 
T 3 


 


 
2020 


 
 
 


Fuente de 
fondos 


 
 


 
Partida presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 
2020 


ACTIVIDAD 8: Promover el Acceso a la Información, con perspectiva de género 


 
 


 
SIN ACCIONES 


       







 
 


 
 
 


 
ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 


 
RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


 
T 1 


 
 


 
T 2 


 


 
2020 


 


T3 


2020 


 
 
 


Fuente de 
fondos 


 
 


 
Partida presupuestaria 


 
 


 
Importe (U$S) 


 


2020 


ACTIVIDAD 9: Contribuir con la ejecución del Plan Nacional de Modernización 


     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Director Nacional 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
GOB 30071 


71200 - Consultores Internacionales 0 


 71300 - Consultores Nacionales 150.000 


9.1 Planificar y desarrollar 
capacitaciones para las áreas 
de la Secretaría de 
Innovación Pública 


 


71600 - Viajes 


 


0 


 72100 - Servicios Contractuales 0 


9.2 Desarrollar software y 
aplicaciones para las 
diferentes áreas de la 
Secretaría de Innovación 
Pública 


 


 
72200 - Equipamiento y Mobiliario 


 


 
85.000 


 72300 - Bienes y Materiales 80.000 


 72400 - Equipos de Comunicación y 
Audiovisual 


80.000 


9.3 Contratación de Recursos 
Humanos Especializados para 
el fortalecimiento de las 
diferentes reparticiones de la 
Secretaría de Innovación 
Pública 


 
 
 


72800 - Equipos de Información 


Tecnológica 


 
 


 
45.000 


9.4 Adquisición de 
equipamiento informático y 
mobiliario para dotar de 
insumos al personal de la 
Secretaría de Innovación 
Pública 


 


 
73300 – Renta y Mantenimiento de 


Equipos de Información 


 
 


15.000 


 74200 - Costo de producción de 
Audiovisuales e impresiones 


0 







 
      75700 - Capacitaciones 0 


75100 - Costos de Administración 13.650 


Total 468.650 
 
 


 
 
 
 
 


ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 
 


RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 


 


T 1 


 
 


 
T 2 


 
 


 
2020 


 
 


 
T3 


 
 


 
2020 


 
 


 
Fuente de 


fondos 


 
 
 


Partida presupuestaria 


 
 
 


Importe (U$S) 


 


2020 


ACTIVIDAD 10: Desarrollar el Programa Nacional de Telemedicina Pediátrica 


10.1 Desarrollo de un proceso 
optimizado para la gestión de la 
atención telemédica 


    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Director Nacional 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


GOB 30071 


 
71200 - Consultores 


Internacionales 


 


0 


10.2 Diseño y Desarrollo del Sistema de 
Gestión de Telemedicina, que sirva de 
plataforma de registración para la 2da 
consulta pediátrica. 


 


 
71300 - Consultores Nacionales 


 


 
0 


10.3 Hosting de la infraestructura de la 
solución en la nube, alineada con las 
mejores prácticas de mercado. 


 
71600 - Viajes 


 
0 


 72100 - Servicios Contractuales 50.000 


 72200 - Equipamiento y Mobiliario 0 


10.4 Establecimiento de una red de 
comunicación a nivel Nacional. 


72300 - Bienes y Materiales 0 


 72400 - Equipos de Comunicación 
y Audiovisual 


0 


10.5 Acompañar en la capacitación y la 
gestión del cambio a todos los centros 
participantes del programa. 


72800 - Equipos de Información 
Tecnológica 


 
5.000 


10.6 Implementar una red de monitoreo 
de servicios Tele pediátricos en línea a 
nivel nacional. 


 
73200 - Inmuebles 


 
0 







 
      


75100 - Costos de Administración 1.650 


Total 56.650 


 
 


 
 
 
 
 


ACCIONES PLANIFICADAS 


Plazos  
 
 
 


RESPONSABLE 


PRESUPUESTO PREVISTO 


 
 
 


T 1 


 
 


 
T 2 


 
 


 
2020 


 
 


 
T3 


 
 


 
2020 


 
 


 
Fuente de 


fondos 


 
 
 


Partida presupuestaria 


 
 
 


Importe (U$S) 


 


2020 


ACTIVIDAD 11: Fortalecer el Correo Oficial que permita optimizar su capacidad operativa de servicios de logística 


11.1 Adquisición de un equipo de 
clasificación de paquetes de alta 
velocidad (SORTER) que permita el 
incremento de su capacidad operativa 
en servicios de logística y paquetería 


    
 
 
 
 
 
 
 


Director Nacional 


 
 
 
 
 
 
 
 


GOB 30071 


 
 


 
72100 – Servicios Contractuales 


 
 


 
20.000 


11.2 Instalación y puesta en 
funcionamiento del Sorter 


 


72200 – Mobiliarios y Equipos 


 


6.000.000 


11.3 Generación de reportes de 
medición y relevamiento de la mejora en 
la capacidad operativa. 


 
74500 – Gastos Miscelaneos 


 
5.000 


 75100 - Costos de Administración 180.750 


 Total 6.205.750 







 
 
 
 


 
Resumen Presupuestario – Revisión “J” 


ACTIVIDAD Cuenta 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 TOTAL 


 
 
 
 
 
 
 
 


Actividad 1 


71.300 - Consultores 


Nacionales 
11.086 101.890 131.647 185.907 48.339 0 0 0 0 478.869 


 
 
 
 
 
 
 


566.918 


71.600 – Viajes 26 697 0 91 0 0 0 0 0 814 


72.100 – Contratos de 


servicios a empresas 
0 37.564 0 723 429 0 0 0 0 38.716 


74.100 - Servicios 
Profesionales 


0 0 0 0 1.079 0 0 0 0 1.079 


74.200 – Costo de 
Producción de audiovisuales 
e impresiones 


 


0 
 


0 
 


400 
 


0 
 


0 
 


0 
 


0 
 


0 
 


0 
 


400 


74.500 - Gastos 
Misceláneos 


7 35 24 23.192 7.265 6 0 0 0 30.528 


75.100 - Costos de 
Administración 


334 4.206 3.962 6.297 1.713 0 0 0 0 16.512 


 
 
 
 
 
 


Actividad 2 


71.300 - Consultores 
Nacionales 


116.972 275.351 235.823 127.134 28.660 0 0 0 0 783.940 
 
 
 
 
 
 


964.537 


71.600 - Viajes 0 12.787 0 0 0 0 0 0 0 12.787 


72.100 – Contratos de 
servicios a empresas 


0 36.932 0 0 89.479 0 0 0 0 126.411 


72.800 – Equipo de 


tecnologías de la 
información 


 
0 


 
3.155 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
3.155 


74.500 - Gastos 
Misceláneos 


0 0 0 6.965 3.186 0 0 0 0 10.151 


75.100 - Costos de 
Administración 


3.509 9.847 7.075 4.023 3.640 0 0 0 0 28.094 


 
 
 
 


Actividad 3 


71.300 - Consultores 
Nacionales 


0 0 195.634 251.889 76.140 77.074 69.671 47.967 40.000 758.375 
 
 
 
 


906.247 


71.600 – Viajes 0 1.885 6.700 1.600 430 0 0 0 0 10.615 


72.100- Contrato de 
Servicios a Empresas 


0 0 14.530 0 1.598 0 0 0 0 16.128 


74.200 - Costo de 
Producción de audiovisuales 
e impresiones 


 
0 


 
2.379 


 
70.283 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
72.662 







 
 74.500 - Gastos 


Misceláneos 
0 0 0 19.517 2.554 1 0 0 0 22.072 


 


75.100 - Costos de 
Administración 


0 128 8.614 8.190 2.422 2.312 2.090 1.439 1.200 26.396 


 
 
 
 
 
 


Actividad 4 


71.300 - Consultores 
Nacionales 


15.602 64.983 100.238 188.732 29.040 0 0 0 0 398.595 
 
 
 
 
 
 


521.830 


71.600 – Viajes 6.650 0 6.715 0 0 0 0 0 0 13.365 


72.100 – Contratos de 


servicios a empresas 
5.033 0 0 0 0 0 0 0 0 5.033 


74.200 – Costo de 
Producción de audiovisuales 
e impresiones 


 


7.024 
 


66.449 
 


11.292 
 


0 
 


0 
 


0 
 


0 
 


0 
 


0 
 


84.765 


74.500 - Gastos 
Misceláneos 


0 0 0 4.396 477 0 0 0 0 4.873 


75.100 - Costos de 
Administración 


1.029 3.943 3.547 5.794 886 0 0 0 0 15.199 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Actividad 5 


71.300 - Consultores 


Nacionales 
24.102 105.692 267.907 636.894 62.734 225.434 131.614 91.011 180.000 1.725.389 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
3.835.521 


71.600 - Viajes 0 0 1.232 21.101 280 0 0 0 20.000 42.613 


72.100 – Contratos de 


servicios a empresas 
0 0 0 3.935 42.102 0 2.547 0 10.000 58.584 


72.200 – Equipamiento y 
Mobiliario 


0 33.254 0 0 102.766 9.410 893 0 50.000 196.323 


 
72.300 - Bienes y Materiales 


0 0 0 0 47.600 0 0 0 10.000 57.600 


 
72.500 – Suministros 


0 0 0 0 0 2.858 2.183 4.452 10.000 19.493 


72.800 – Equipo de 


tecnologías de la 
información 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
852.412 


 
3.380 


 
2.968 


 
0 


 
50.000 


 
908.760 


73.100 - Renta y 


Mantenimiento de 
Inmuebles 


 


0 
 


0 
 


0 
 


10.191 
 


0 
 


88.243 
 


113.073 
 


81.254 
 


100.000 
 


392.761 


73.400 - Renta y 
Mantenimiento de Otros 
Equipos 


 


0 
 


0 
 


0 
 


0 
 


0 
 


5.594 
 


9.241 
 


5.295 
 


20.000 
 


40.130 


74.100 - Servicios 
Profesionales 


0 969 2.325 4.060 14.263 17.565 474 7.138 10.000 56.794 


74.200 - Costo de 
Producción de audiovisuales 
e impresiones 


 


0 
 


0 
 


0 
 


0 
 


15.413 
 


66.984 
 


0 
 


0 
 


0 
 


82.397 


74.500 - Gastos 


Misceláneos 
6.324 20.826 11.986 33.074 7.223 17.774 7.437 6.261 10.000 120.905 







 
 75.700-Capacitacion- 


Talleres de trabajo 
0 0 0 0 0 1.951 68 39 20.000 22.058 


 


75.100 - Costos de 
Administración 


913 4.822 8.504 21.278 34.344 13.176 8.115 5.864 14.700 111.714 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Actividad 6 


64.397 – Serv. al Proyecto - 
CO Staff 


0 0 0 0 0 0 0 6.319 30.000 36.319 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


14.448.146 


71.300 - Consultores 
Nacionales 


86.861 370.076 437.070 575.933 222.808 154.726 77.997 27.662 30.000 1.983.134 


72.100 – Contratos de 
servicios a empresas 


1.201 138.783 16.719 43.326 42.060 78.354 36.048 35.625 350.000 742.115 


 
72.300 - Bienes y Materiales 


0 0 0 0 10.700 0 0 0 0 10.700 


 
72.400 – Equipo de 
comunicación y audiovisual 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
9.137 


 
10.000 


 
19.137 


72.800 – Equipo de 
tecnologías de la 
información 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
33.747 


 
0 


 
1.531.968 


 
4.621.165 


 
5.000.000 


 
11.186.880 


74.200 – Costo de 


Producción de audiovisuales 
e impresiones 


 
9.775 


 
968 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
10.743 


74.500 - Gastos 
Misceláneos 


0 0 0 19.890 4.329 1.531 658 1.889 10.000 38.297 


75.100 - Costos de 
Administración 


2.935 15.295 13.614 19.174 9.409 7.038 49.400 141.054 162.900 420.820 


 
 
 
 
 
 


Actividad 7 


71.300 - Consultores 
Nacionales 


101.487 198.081 236.966 199.117 0 0 0 0 0 735.651 
 
 
 
 
 
 


2.135.513 


71.600 – Viajes 38.186 85.880 6.659 13.909 0 0 0 0 0 144.634 


72.100 – Contratos de 


servicios a empresas 
0 0 0 58.205 0 0 0 0 1.114.710 1.172.915 


74.200 – Costo de 
Producción de audiovisuales 
e impresiones 


 


3.822 
 


6.095 
 


0 
 


0 
 


0 
 


0 
 


0 
 


0 
 


0 
 


9.917 


74.500 - Gastos 
Misceláneos 


0 0 0 5.198 0 0 0 0 5.000 10.198 


75.100 - Costos de 
Administración 


4.305 8.702 7.309 8.293 0 0 0 0 33.591 62.199 


 
 
 


Actividad 8 


71.300 - Consultores 
Nacionales 


0 0 94.176 205.428 162.002 0 0 0 0 461.606 
 
 
 


512.049 71.600 – Viajes 0 0 0 13.646 4.408 0 0 0 0 18.054 


74.200 – Costo de 
Producción de audiovisuales 
e impresiones 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
13.543 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
13.543 







 
 74.500 - Gastos 


Misceláneos 
0 0 0 1.010 2.922 0 0 0 0 3.932 


 


75.100 - Costos de 
Administración 


0 0 2.825 6.603 5.486 0 0 0 0 14.914 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Actividad 9 


71.200 - Consultores 
Internacionales 


0 0 0 0 0 0 160.200 0 0 160.200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


4.248.119 


71.300 - Consultores 
Nacionales 


0 0 0 0 0 84.008 0 0 150.000 234.008 


71.600 – Viajes 0 0 0 0 0 2.153 0 0 0 2.153 


72.100 – Contratos de 
servicios a empresas 


0 0 0 0 0 178.817 13.255 0 0 192.072 


72.200 - Equipamiento y 
Mobiliario 


0 0 0 0 0 21.476 2.043 0 85.000 108.518 


 
72.300 - Bienes y Materiales 


0 0 0 0 0 80.104 109.873 164.314 80.000 434.292 


72.400- Equipo de 
comunicación y audiovisual 


0 0 0 0 0 0 0 431.774 80.000 511.774 


72.800 – Equipo de 
tecnologías de la 
información 


 


0 
 


0 
 


0 
 


0 
 


0 
 


958.011 
 


1.216.236 
 


0 
 


45.000 
 


2.219.247 


73.200 - Inmuebles 0 0 0 0 0 103.755 27.091 0 0 130.846 


73.300 - Renta y 
Mantenimiento de Equipos 
de Información 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
0 


 
3.244 


 
3.705 


 
15.000 


 
21.949 


74100 Servicios 


Profesionales 
0 0 0 0 0 0 2.396 -2.396 0 0 


74.200 - Costo de 
Producción de audiovisuales 
e impresiones 


 


0 
 


0 
 


0 
 


0 
 


0 
 


71.129 
 


37.536 
 


0 
 


0 
 


108.665 


 
75.700 - Capacitación 


0 0 0 0 0 664 0 0 0 664 


75.100 - Costos de 
Administración 


0 0 0 0 0 45.004 47.156 
 
17.922 


13.650 123.732 


 
 
 
 


Actividad 10 


72.100 – Contratos de 
servicios a empresas 


0 0 0 0 0 0 61.027 427.217 50.000 538.244 
 
 
 
 


1.094.009 


72.400 - Equipos de 
Comunicación Audiovisual 


0 0 0 0 0 0 64.044 0 0 64.044 


72.800 – Equipo de 
tecnologías de la 
información 


 


0 


 


0 


 


0 


 


0 


 


0 


 


285.083 


 


156.753 


 


13.021 


 


5.000 


 


459.857 


75.100 - Costos de 
Administración 


0 0 0 0 0 8.552 8.455 13.207 1.650 31.864 


Actividad 11 
(Correo 


72.100 – Contratos de 
servicios a empresas 


0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 6.205.750 







 
Argentino) 72.200 - Mobiliarios y 


Equipos 
0 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000 6.000.000 


 


 
74.500 - Gastos Miscelanios 


0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 


75.100 - Costos de 
Administración 


0 0 0 0 0 0 0 0 180.750 180.750 


Subtotal del Proyecto (neto de costo 
administrativo) 


434.158 1.564.731 1.848.326 2.655.060 1.929.988 2.536.085 3.840.537 5.982.851 13.614.710 34.406.445 35.438.639 


76.100 - Diferencias Cambiarias en 
Moneda Extranjera 


7.019 43.952 132.607 148.633 75.941 500.957 122.604 114.124 0 1.145.838 
 


36.584.476 


Total Costos de administración 13.025 46.942 55.450 79.652 57.900 76.083 115.216 179.486 408.441 1.032.193 
 


Costo total del proyecto 454.202 1.655.625 2.036.383 2.883.345 2.063.829 3.113.124 4.078.357 6.276.460 14.023.151 36.584.476 
 







Anexo 1. Hoja de datos básicos. 
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de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros 


 


Director del Proyecto: Dr. Diego Juan Bercholc 
Cargo: Subsecretario de Gestión Administrativa de Innovación Pública 
Domicilio: Roque Sáenz Peña Nº 788, Piso 8°, C.A.B.A. 
Teléfono: 5985 8700 int. 5307 
Correo Electrónico: bercholcd@jefatura.gob.ar  


 


 
Coordinadora del Proyecto: Dra. Agustina Castro Anson  


Cargo: Coordinadora General 


Domicilio: Esmeralda Nº 130, Piso 14°, C.A.B.A. 
Teléfonos: 4326-3959/3969/3957 
Correo electrónico: castroa@jefatura.gob.ar  


 
Presupuesto Total: U$D 36.584.476 


 


Fuente de financiamiento: GOBIERNO 



mailto:bercholcd@jefatura.gob.ar

mailto:castroa@jefatura.gob.ar





 


Anexo 2. Plan de Ingresos y Gastos. – Se modifica como sigue- 
        


 
Fuente Donante Año Mes 


Calendario 
Desembolsos 


Valor 
Presupuestado 


Saldo 


(*)  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


30071 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


GOB 


2012 Agosto USD 220.000   


 2012 Noviembre USD 863.261   


  Subtotal USD 1.083.261 USD 454.202 USD 629.059 
 2013 Mayo USD 386.250   


 2013 Mayo USD 386.250   


(**) 2013 Julio USD 54.185   


 2013 Octubre USD 518.493   


 2013 Diciembre USD 508.417   


  Subtotal USD 1.853.595 USD 1.655.625 USD 827.029 
 2014 Mayo USD 249.968   


 2014 Mayo USD 249.969   


 2014 Octubre USD 531.601   


 2014 Diciembre USD 1.114.762   


  Subtotal USD 2.146.300 USD 2.036.383 USD 936.947 
 2015 Mayo USD 449.539   


 2015 Julio USD 2.975   


 2015 Julio USD 548.111   


 2015 Octubre USD 531.067   


 2015 Octubre USD 421.986   


 2015 Diciembre USD 2.067.397   


  Subtotal USD 4.021.075 USD 2.883.345 USD 2.074.677 
 2016 Octubre USD 513.297   


 2016 Noviembre USD 1.260.751   


  Subtotal USD 1.774.048 USD 2.063.829 USD 1.784.896 
 2017 Enero USD 2.530.801   


 2017 Febrero USD 7.126.016   


 2017 Marzo USD 7.985.012   


 2017 Mayo USD 3.953.034   


 2017 Junio USD 1.870.324   


  Subtotal USD 23.465.187 USD 3.113.124 USD 22.136.959 


(***) 2018 Febrero USD 2.000.603   


  Subtotal USD 2.000.603 USD 4.078.357 USD 20.059.205 


(****) 2019 Febrero USD 200.000   


  Subtotal USD 200.000 USD 6.276.460 USD 13.982.744 


(****) 2020  USD 40.407   


  Subtotal USD 40.407 USD 14.023.151 USD 0 
 Total USD 36.584.476 USD 36.584.476 USD 0 
 


(*) fondos provenientes del Proyecto ARG 08/013 
    


 (**) fondos provenientes del Proyecto ARG 00/046     


 (***) fondos provenientes del Proyecto ARG 14/008 
(****) fondos provenientes del Proyecto ARG 16/016 


    







 


Anexo 3. Registro de riesgos – Se modifica como sigue- 


Nombre del Proyecto: Promover y fortalecer las estrategias gubernamentales de la Subsecretaria de 
Gestión Administrativa de Innovación Pública de la Secretaria de Innovación Pública de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros para mejorar la atención al ciudadano y contribuir a la institucionalización de 
una gestión pública de calidad. 


 


Project 00068663-00083721 


 
Fecha: Febrero 2020 


 


 
# 


 
 


Descripción 


 
Fecha de 


identificación 


 
 


Tipo de riesgo 


 
 


Impacto y probabilidad 


 
Respuesta Gerencial/ 
Medidas de mitigación 


 
 


Responsable 


 
 


Fecha 


 
 


Estado 


 
 
 
 
 


 
1 


 
 
 
 


El contexto político y 
económico puede 
constituir un 
obstáculo para la 
ejecución del 
proyecto 


 
 
 
 
 
 


Marzo 2014 


 
 
 
 
 
 


Político 


 
Describir el efecto 
potencial en el proyecto si 
el riesgo ocurriera 


 
Ingresar la probabilidad 
en una escala de 1(bajo) a 
5 (alto) 
P = 1 
Ingresar el impacto en una 
escala de 1(bajo) a 5 (alto) 
I =4 


 
 


Generación continua y 
sistemática de consensos 
con autoridades máximas y 
con todos los actores 
internos (Oficinas 
Nacionales) y externos 
(PNUD/ Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y 
Culto) 


 
 
 


 
Director de 
Proyecto 


 
 
 


 
Febrero 


2020 


 
 
 
 
 


Estable 


 
 


 
2 


 


El marco político 
normativo del área 
involucrada puede 
obstaculizar la 
ejecución del 
proyecto 


 


 
Marzo 2014 


 
 
 


Regulatorio 


 
Descripción del efecto: 


 
 


P = 1 
I = 3 


 
 
 


Control de la factibilidad 
normativa de las actividades 


 
 


Oficinas Nacionales 
a cargo de la 
implementación de 
las actividades 


 
 
 


Febrero 
2020 


 
 


 
Estable 







 


 
 
 
 


3 


 
 


Los procedimientos 
administrativos y de 
control interno no 
garantizan 
acabadamente la 
transparencia y 
eficiencia 


 
 
 


 
Marzo 2014 


 
Financiero 
Operativo 
Organizacional 
Político 
Regulatorio 
Estratégico 
Otros 


Descripción del efecto: 


P =1 
I =  5 


 
 


 
Análisis y adecuación, de los 
procedimientos 
administrativos y de control 
interno. 


 
 


 
Director de 
Proyecto 


 
 


 
Febrero 
2020 


 
 
 


 
Disminuido 


 
 
 
 
 


4 


 
La complejidad del 
proyecto, por la 
envergadura y 
cantidad de 
operaciones que se 
proponen en el marco 
de la Revisión, resulta 
de difícil ejecución 
dentro de los plazos 
previstos 


 
 
 
 
 


Septiembre 2016 


 
 
 
 


Operativo 
Organizacional 


 


Descripción del efecto: 


P =3 
I =  3 


 
Fortalecer la Unidad 
Ejecutora del Proyecto, con 
una mayor dotación de 
profesionales, que 
conformarán las siguientes 
áreas: Finanzas y 
contabilidad; Adquisiciones y 
contrataciones; Legal; 
Monitoreo; Apoyo 
administrativo 


 
 
 
 


Director de 
Proyecto 


 
 
 
 
 


Febrero 
2020 


 
 
 
 
 


Creciente 


 
 
 


 
5 


 
El financiamiento no 
está asegurado y la 
decisión se encuentra 
fuera del ámbito de 
decisión de las 
autoridades del 
proyecto. 


 
 
 
 


Septiembre 2016 


 
 
 
 


Financiero 


 
 


 
Descripción del efecto: 
P = 2 
I =  2 


 


 
El Proyecto cuenta con los 
fondos necesarios y 
suficientes para la ejecución 
de las actividades 
planificadas 


 
 
 


Director de 
Proyecto 


 
 
 
 


Enero 2019 


 
 
 


 
Superado 


 
 


Anexos restantes sin modificaciones 







Anexo 7 – Otros Acuerdos – Se modifica como sigue- 


MODELO DE CARTA DE ACUERDO 


ENTRE EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) Y EL GOBIERNO PARA LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE APOYO 


 
CÓMO UTILIZAR ESTA CARTA DE ACUERDO 


 
 Este acuerdo se utiliza para brindar cobertura jurídica adecuada cuando la oficina del PNUD en  el  país  presta 


servicios de apoyo en la modalidad de implementación nacional. 


 Este acuerdo debe ser firmado por un funcionario u órgano gubernamental autorizado para  conferir  cobertura  legal 
plena al PNUD (normalmente se refiere al Ministro de Relaciones Exteriores, Primer Ministro /o Jefe de Estado). La 
oficina del PNUD en el país debe verificar que el signatario gubernamental haya sido debidamente autorizado para 
conferir inmunidades y privilegios. 


 Se adjuntará una copia del modelo de carta firmado a cada documento del proyecto en que se solicite dichos 
servicios de apoyo. Al hacerlo, la oficina del PNUD en el país adhiere el apéndice al modelo de carta estableciendo la 
naturaleza y alcance de los servicios y las responsabilidades de las Partes involucradas en ese documento del proyecto 
específico. 


 La oficina del PNUD en el país prepara la carta de acuerdo y consulta con la oficina regional  en caso de que alguna  
de las Partes desee modificar el texto modelo. 


 Con posterioridad a la firma por parte de la autoridad facultada para conferir inmunidades y privilegios al PNUD, el 
gobierno conserva un original y entrega el otro a la oficina del PNUD en el país. Se debe entregar una copia del 
acuerdo a la oficina regional y a la sede del PNUD (Oficina de Apoyo Jurídico (LSO)/Dirección de Gestión (BOM)). 


 


 
TERMINOLOGÍA 


 En este acuerdo, se utiliza terminología armonizada coherente con el Reglamento Financiero y Reglamentación 
Financiera Detallada (FRR) revisado, que incluye los siguientes términos nuevos/redefinidos: 
a. ”Ejecución” es el control y responsabilidad general por los resultados de los programas del PNUD a nivel 


de país que ejerce el gobierno, a través del Organismo de Coordinación de Gobierno, mediante la 
aprobación y firma del Plan de Acción para el Programa para el País (CPAP) con el PNUD. Por lo tanto, 
todas las actividades que pertenecen al ámbito del CPAP se desarrollan a nivel nacional. 


b. “Implementación” es la gestión y desarrollo de las actividades del programa para conseguir los resultados 
especificados, en particular la movilización de los insumos del programa del PNUD y su utilización en la 
consecución de productos que contribuyan a los efectos del desarrollo, según se establece en los Planes 
Anuales de Trabajo (AWP). 


 
Estos dos términos se elaboraron en conformidad con la sección Marco Jurídico de la Sección de Gestión de 


Programas y Proyectos de POPP. 


 


 Es importante destacar que, a nivel de gestión de proyectos, los términos “ejecución” bajo las modalidades 
operacionales no armonizadas, incluidos los proyectos mundiales y regionales, e “implementación” bajo las 
modalidades operacionales armonizadas, tienen el mismo significado, es decir, gestión y desarrollo de las 
actividades del proyecto para obtener los productos especificados y utilizar los recursos en forma eficiente. En 
consecuencia, en este Acuerdo se utiliza el término “implementación” en concordancia con las “modalidades 
operacionales armonizadas” para cubrir también, a nivel de proyecto, el término “ejecución” bajo las modalidades 
operacionales no armonizadas. Más específicamente, todas las referencias a “Agencia de Ejecución” han sido 
reemplazadas por “Asociado en la Implementación”. 


 
 Cuando utilice esta Carta de Acuerdo en países no armonizados o con los que no existe un CPAP, cámbiense los 


términos a continuación como sigue: 
a. Ejecución, en lugar de Implementación 


b. Institución Designada, en lugar de Asociado en la Implementación. 


 
Estimado Sr. Subsecretario de Gestión Administrativa de Innovación Pública de la Secretaría de Innovación 
Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación 


 
1. Se hace referencia a las consultas entre funcionarios del Gobierno de Argentina (en adelante, “el Gobierno”) y 
funcionarios del PNUD respecto de la prestación de servicios de apoyo por parte de la oficina del PNUD en el país para  
los programas y proyectos gestionados a nivel nacional. Mediante el presente acuerdo, el PNUD y el Gobierno acuerdan 
que la oficina del PNUD en el país puede prestar tales servicios de apoyo, a solicitud del Gobierno, a través de su 
institución designada en el documento del proyecto pertinente, según se describe más adelante. 


 
 
 



http://www.undp.org/execbrd/word/dp05-3.doc

http://www.undp.org/execbrd/word/dp05-3.doc

http://www.undp.org/execbrd/word/dp05-3.doc

http://content.undp.org/go/userguide/results/ppm-overview/legal/?lang=en&top

http://content.undp.org/go/userguide/results/?lang=en

http://content.undp.org/go/userguide/results/?lang=en





2. La oficina del PNUD en el país puede prestar servicios de apoyo para ayudar en las necesidades de información y 
pago directo. Al prestar dichos servicios de apoyo, la oficina del PNUD en el país verificará  que  la  capacidad  del 
Gobierno (Asociado en la Implementación) sea reforzada para que pueda llevar a cabo dichas actividades de forma 
directa. Los costos en que incurra la oficina del PNUD en el país en la prestación de dichos servicios de apoyo serán 
recuperados del presupuesto administrativo de la oficina. 


 
3. La oficina del PNUD en el  país podrá prestar, a solicitud del Asociado en la Implementación, los siguientes servicios  
de apoyo para las actividades del proyecto: 


(a) Adquisición de bienes y servicios; 


 
4. La adquisición de bienes y servicios y la contratación del personal para el proyecto por  parte de la oficina del  PNUD 
en el país se realizará de acuerdo con el reglamento, reglamentación, políticas y procedimientos del PNUD. Los servicios 
de apoyo descritos en el párrafo 3 anterior se detallarán en un anexo  al documento del proyecto, en la forma prevista  en  
el Apéndice del presente documento. Si las necesidades de servicios de apoyo  de la oficina  del  país cambiaran durante 
la vigencia de un proyecto, el anexo al documento del proyecto se revisará de común acuerdo entre el representante 
residente del PNUD y el Asociado en la Implementación. 


 
5. Las disposiciones pertinentes del Acuerdo Básico Modelo de Asistencia (SBAA) del PNUD con el Gobierno suscrito el 
26 de febrero de 1985 (y aprobado por Ley N° 23.396 del 10 de octubre de 1986) o las Disposiciones Complementarias 
que forman parte del documento del proyecto, incluidas las disposiciones acerca de la responsabilidad y privilegios e 
inmunidades, se aplicarán a la prestación de tales servicios de apoyo. El Gobierno conservará la responsabilidad general 
por el proyecto gestionado a nivel nacional a través de su Asociado en  la Implementación.  La responsabilidad  de la 
oficina del PNUD en el país por la prestación de los servicios de apoyo aquí descritos se limitará a la prestación de 
aquellos que se detallen en el anexo al documento del proyecto. 


 
6. Cualquier reclamación o controversia que surgiera como resultado o en relación con la prestación de servicios de 
apoyo por parte de la oficina del PNUD en el país en conformidad con esta carta será gestionada de acuerdo con las 
disposiciones pertinentes del SBAA. 


 
7. La forma y el método en que la oficina del PNUD en el país puede recuperar los gastos incurridos en la prestación de 
los servicios de apoyo descritos en el párrafo tercero de este Acuerdo serán especificados en el anexo al documento del 
proyecto. 


 
8. La oficina del PNUD en el país presentará informes sobre la marcha de los servicios de apoyo prestados e informará 
acerca de los gastos reembolsados en la prestación de dichos servicios, según se requiera. 


 
9. Cualquier modificación a estos acuerdos se efectuará por mutuo acuerdo escrito de las partes contractuales. 


 
10. Si usted está de acuerdo con las disposiciones enunciadas precedentemente, sírvase firmar y devolver dos copias 
firmadas de esta carta a esta oficina. Una vez firmada, esta carta constituirá el acuerdo entre su Gobierno y el PNUD en  
los términos y condiciones establecidos para la prestación de servicios de apoyo por la oficina del PNUD en el país a 
programas y proyectos gestionados a nivel nacional. 


Atentamente, 


 


 


Firmado en nombre y representación del PNUD 


RENÉ MAURICIO VALDEZ 


Representante Residente 


 
 


 


Por el Gobierno 


DIEGO JUAN BERCHOLC 
Subsecretario de Gestión Administrativa de Innovación Pública de la Secretaría de Innovación Pública de la 


Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación 


 
 
 
 
 
 


 







 


 
 


Apéndice ACTUALIZADO 


DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DE LA OFICINA DEL PNUD EN EL PAÍS 


 
 


1. Se hace referencia a las consultas entre la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública 
de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, la  institución  
designada por el Gobierno de Argentina y funcionarios del PNUD respecto de la prestación de servicios  de apoyo por 
parte de la oficina del PNUD en el país al proyecto gestionado a nivel nacional ARG12/012 “Promover y fortalecer las 
estrategias gubernamentales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública  de  la 
Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación para mejorar la atención al 
ciudadano y contribuir a la institucionalización de una gestión pública de calidad”. 


 
2. De acuerdo con las disposiciones de la carta de acuerdo inicialmente firmada el 18 de junio de 2019 y 
actualizada en el presente documento del Proyecto ARG12/012 “Promover y fortalecer las estrategias 
gubernamentales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública de la Secretaría de 
Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación para mejorar la atención al ciudadano y 
contribuir a la institucionalización de una gestión pública de calidad”. 


 
3. Servicios de apoyo que se prestarán: 


 


Servicios de apoyo 


(descripción) 


Calendario de la 
prestación de los 


servicios de apoyo 
ACTUALIZADO 


Costo de la prestación 
de tales servicios de 
apoyo para el PNUD 


(cuando proceda) 


Monto y método 
de reembolso 


del PNUD 


(cuando 
proceda) 


- Contrataciones de servicios y 
adquisición de bienes 
detallados en el Plan de 
Trabajo del Proyecto 


 
12/06/2019 al 30/09/2020 


Detallado en la 
Actividad 6 del Marco 
de Resultados y Plan 


Anual de Trabajo 


 
N/A 


 
4. Descripción de las funciones y responsabilidades de las Partes involucradas: 


 
A. Adquisición de Bienes y Suministros 


 


GOB PNUD TAREA 


X  Preparación de la lista de equipos / suministros y especificaciones técnicas 


X X Finalización de las especificaciones técnicas 


 X Preparación de las Bases y Emisión de los llamados a licitación 


 X Recepción y evaluación de las ofertas 


 X Recomendación de adjudicación 


X  No objeción a la recomendación de adjudicación 


 X Adjudicación y firma de la orden de compra 


X  Arreglos de inspección y transporte 


 X Tránsito aduanero 


 X Seguimiento hasta la entrega en el destino final 


X X Recepción y aceptación de los bienes / suministros 


 X Pago al Proveedor 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 







Año 2020


Fecha


PNUD W
eb


UNG
M


Diario Local


DEV. BUSINESS


Fecha Em
isión 


Fecha Recep. O
fertas 


Duración (días)


Contratación Directa 


Acuerdo a Largo Plazo (LTA)


Solicitud de Cotización


Solicitud de Propuestas


Licitación Pública Internacional


Una 
etapa


Dos 
etapas


Dos 
etapas 


con 
fórmula


Fecha Envío 
al Comité 
Local de 
Contratos 


Fecha 
aprobación 


Comité Local 
de Contratos


Fecha de em
isión /firm


a


O
rden de Com


pra


Consultor individual


Serv.Profes. 


O
tros


1 3 17/12/2019 Consultores Nacionales (71300) Servicios 90,000.00


N/A


N/A


N/A


N/A


N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A


N/A


N/A


1 Jan 20


2 5 17/12/2019 Consultores Nacionales (71300) Servicios 180,000.00


N/A


N/A


N/A


N/A


N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A


N/A


N/A


1 Jan 20


3 6 17/12/2019 Consultores Nacionales (71300) Servicios 96,000.00


N/A


N/A


N/A


N/A


N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A


N/A


N/A


1 Jan 20


4 9 31/03/2020 Consultores Nacionales (71300) Servicios 150,000.00


N/A


N/A


N/A


N/A


N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A


N/A


N/A


1 Apr 20


5 5 15/03/2020 Contratación del seguro de la oficina de 
la UEP. Servicios 2,000.00


15 M
ar 20


15 M
ar 20


25 M
ar 20


10 x x


N/A


N/A


1 Apr 20


6 5 20/03/2020 Alquiler oficina para la UEP. Servicios 36,000.00


20 M
ar 20


20 M
ar 20


25 M
ar 20


5 x x


27 M
ar 20


31 M
ar 20


1 Apr 20


7 5 20/03/2020 Contratación de servicio de limpieza 
para la oficina de la UEP. Servicios 18,000.00


20 M
ar 20


20 M
ar 20


30 M
ar 20


10 x x


N/A


N/A


1 Apr 20


8 5 20/03/2020 Contratación de servicio de impresión y 
fotocopiado para la oficina de la UEP. Servicios 4,500.00


20 M
ar 20


20 M
ar 20


25 M
ar 20


5 x x


27 M
ar 20


31 M
ar 20


1 Apr 20


9 5 20/03/2020 Contratación del servicio de guarda 
documental. Servicios 1,500.00


20 M
ar 20


20 M
ar 20


25 M
ar 20


5 x x


27 M
ar 20


31 M
ar 20


1 Apr 20


10 9 15/04/2020


Adquisición de cables de red para 
dependencias de la Subsecretaría de 
Gestión Administrativa de Innovación 


Pública.


Servicios 45,000.00


15 Apr 20


15 Apr 20


30 Apr 20


15 x


8 M
ay 20


15 M
ay 20


1 Jun 20


11 9 15/04/2020


Adquisición mobiliario para 
dependencias de la Subsecretaría de 
Gestión Administrativa de Innovación 


Pública.


Bienes 85,000.00


15 Apr 20


15 Apr 20


30 Apr 20


15 x x


8 M
ay 20


15 M
ay 20


1 Jun 20


Revisión Comité Local Emisión Contrato


Plan de Adquisiciones


N° Act.


Documentos 
 solicitud 


listos 
FECHA


   Descripción 


Rubro 
(Bienes,  


servicios, 
obras)


Monto 
estimado 
Contrato 


(U$S)


Publicación / Notificación Método de Adquisición Evaluación







 
 
 
 


República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Hoja Adicional de Firmas


Informe gráfico
 


Número: 
 


 
Referencia: Revisión J Proyecto PNUD ARG/12/012.-


 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 70 pagina/s.
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