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     Informe Final de Proyecto     

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Título completo Sexta Comunicación Nacional de México ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

 No. de proyecto 00085488 
Agencia de ejecución Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) 
Presupuesto inicial (documento de 
proyecto) 

USD $ 3,636,364.00 

Presupuesto final (última revisión firmada 
26 junio 2019) 

USD $  3,636,364.00 

Duración del proyecto Del 01/06/2015 AL 30/06/2019 
Resultado del Documento de Programa de 
País (CPD) 

Los tres órdenes de gobierno, el sector privado, la academia 
y la sociedad civil habrán fortalecido sus capacidades para 
revertir la degradación ambiental y aprovechar de manera 
sostenible y equitativa los recursos naturales a través de la 
transversalización de la sostenibilidad ambiental, el 
desarrollo bajo en emisiones y la economía verde en los 
procesos de legislación, programación y toma de decisiones.  

Breve descripción del proyecto: 
 

El Proyecto consiste en la preparación de la Sexta Comunicación Nacional de México sobre Cambio 
Climático y su Segundo Informe Bienal de Actualización (BUR por sus siglas en inglés) para la CMNUCC.  
 
El objetivo es fortalecer la capacidad institucional para integrar estrategias de cambio climático en las 
prioridades nacionales de desarrollo. Para ello, en el marco de este proyecto se actualizará y mejorará el 
Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGYCEI) al 2014, se 
desarrollarán estrategias de desarrollo bajo en carbono y se actualizará información acerca de políticas y 
acciones instrumentadas para mitigar GYCEI. También se recopilarán políticas, medidas y opciones de 
adaptación al cambio climático instrumentadas en el país de 2012 a 2016 para identificar sus impactos y la 
vulnerabilidad existente. Lo anterior con un enfoque integral y multidimensional basado en ecosistemas. El 
uso de los escenarios regionales de cambio climático desarrollados asegurará una evaluación precisa. De 
igual manera, se actualizará información sobre las circunstancias nacionales y otra información relevante 
como investigaciones e inversiones en tecnologías limpias y de bajas emisiones que permita establecer el 
contexto institucional, económico y social del país, en el que se desarrollan las acciones para contribuir a la 
mitigación y adaptación al cambio climático. El proyecto incluirá también actividades relacionadas con la 
educación y la concientización de la ciudadanía en materia de cambio climático. 
 
Los resultados esperados del Proyecto son los siguientes: 
 
Resultado # 1. El Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 
(INEGYCEI) ha sido mejorado y actualizado 
Resultado # 2. Se ha desarrollado conocimiento sobre estrategias de desarrollo bajo en emisiones en 
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México (LEDS por sus siglas en inglés) y se han actualizado y reportado políticas y acciones de mitigación 
implementadas o identificadas. 
Resultado # 3. Se han evaluado impactos, vulnerabilidad y opciones de adaptación basadas en ecosistemas, 
comunidades humanas y reducción de riesgos de desastres a nivel regional, local y nacional y se han 
actualizado los impactos y vulnerabilidades reportadas, así como las acciones de adaptación 
instrumentadas. 
Resultado # 4. Se ha compilado y actualizado información relevante. 
Resultado # 5. La Sexta Comunicación Nacional y su Segundo Informe Bienal de Actualización (BUR por sus 
siglas en inglés) ha sido aprobada por la Comisión Intersecretarial De Cambio Climático (CICC) 
Resultado # 6. Implementación del Proyecto (gestión, monitoreo y evaluación) 

 
2. DESEMPEÑO DEL PROYECTO A NIVEL DE RESULTADOS (CONFORME AL  MARCO DE RESULTADOS) 

Resultado esperado 1: El Inventario Nacional de Emisiones de GYCEI ha sido mejorado y actualizado 

Objetivo: Mejorar y actualizar el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto 
Invernadero (INEGYCEI) con datos 2015 y generar los documentos metodológicos asociados (NIR y BUR2) así 
como el capítulo correspondiente para la Sexta Comunicación Nacional 
Indicadores Línea de base Meta  Fuente de 

verificación 
1.1 Procedimientos para el 
desarrollo y gestión del 
inventario evaluados y 
revisados para mejorar el 
sistema actual  
 

1.1 Comunicaciones 
Nacionales previas, 
especialmente la 
Quinta CN y el primer 
BUR. 

1.1 Procedimientos establecidos 
para la mejora del Sistema de 
inventario actual, arreglos 
institucionales mejorados para un 
flujo de información y generación 
de datos óptimos, base de datos 
electrónica disponible para el 
inventario 

Estatus de 
elaboración del 
INEGEI, información 
contenida en la 
Sexta CN, BUR y el 
Reporte del 
Inventario Nacional 

1.2 Mejores prácticas en la 
elaboración de los inventarios 
adoptadas 

1.2 CN previas. 
 

1.2 Estimaciones de emisiones de 
GEI para sectores claves usando 
metodología PICC más elaborada 
(niveles 2 o 3), Guías mejoradas 
para la validación de datos de 
actividad y control de calidad, 
análisis de fuentes clave y 
evaluación de incerditumbre para 
todas als fuentes disponibles 

1.3 Emisiones de HFCs 
estimadas y tendencias 
establecidas en colaboración 
con la Oficina Mexicana del 
Protocolo de Montreal.  

1.3 Sin experiencia 
previa con metodología 
mejorada. 

1.3 Mejora en las estimaciones de 
emisiones de HFC y tendencias 
establecidas disponibles 

1.4 Actualización de todos los 
GYCEIs del INEGYCEI a 2014 y 
Reporte producido el Reporte 

1.4 Inventario de GEI 
disponible anualmente 
para los periodos 1994-
1996 (1ª CN), 1994-
1998 (2ª CN), 1990-
2002 (3ª CN), 1990-
2006 (4ª CN), 1990-
2010 (5ª CN), y 1990-
1912 (Primer BUR). 

1.4 Inventario de GEI disponible 
anualmente al 2014 (1990-2014); 
publicación de INEGEI. Los 
resultados están disponibles en 
sistemas web de consulta. 
Presentación del Informe Nacional 
de GEI ante la CMNUCC. 

Breve descripción del logro del proyecto en este resultado 
 
Se mejoraron y actualizaron los datos de las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero por 
fuentes y sumideros de los sectores que componen el INEGYCEI 1990-2015, siguiendo las recomendaciones 
que hizo el Grupo Técnico Internacional de Expertos (TTE) del proceso internacional de consulta y análisis 
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Resultado esperado 1: El Inventario Nacional de Emisiones de GYCEI ha sido mejorado y actualizado 

Objetivo: Mejorar y actualizar el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto 
Invernadero (INEGYCEI) con datos 2015 y generar los documentos metodológicos asociados (NIR y BUR2) así 
como el capítulo correspondiente para la Sexta Comunicación Nacional 
Indicadores Línea de base Meta  Fuente de 

verificación 
(ICA) al Inventario anterior, y con el apoyo de diversas dependencias de la administración pública federal, 
centros de investigación, organismos del sector privado, entre otros, que proporcionaron información y 
datos de sus sectores. Entre los principales aspectos que se mejoraron se encuentran los siguientes: 

• Se estimaron las emisiones de todos los sectores utilizando las directrices metodológicas del IPCC 
2006. 

• Se estimó la serie histórica 1990-2015 aplicando la misma metodología, por lo que se asegura la 
comparabilidad y la consistencia de las emisiones en todo el periodo. 

• Se uniformó la clasificación de los sectores, categorías, subcategorías y fuentes de acuerdo a las 
Directrices del IPCC 2006 de manera consistente en toda la serie 1990-2015.  

• Se aplicaron de manera consistente los factores de emisión a lo largo de todo el periodo de tiempo. 
En el caso del CO2 el 47% de las fuentes de emisión se estimaron utilizando factores de emisión 
propios para el país. Para el resto de los gases se utilizaron los factores de emisión por defecto.  

• Se realizó y se presenta el cálculo de incertidumbre para las emisiones de 2015, así como su 
propagación para la serie histórica 1990-2015. 

• Se llevó a cabo un control de calidad mediante la revisión cruzada de los datos entre los integrantes 
del equipo técnico y consultores especializados en cada uno de los sectores. 

• El INEGYCEI refleja el cumplimiento de los cinco principios de los inventarios: transparencia, 
precisión, exhaustividad, consistencia y comparabilidad. 

Los resultados se socializaron con los actores que participaron en dicha actualización y la comunidad 
interesada, en un taller realizado en febrero en la Ciudad de México, al que asistieron 160 representantes de 
los sectores académico, gubernamental, empresarial, de organismos internacionales y de la sociedad civil. 
También se dieron a conocer los resultados del Inventario en el Tercer Encuentro Nacional de Cambio 
Climático que se llevó a cabo en septiembre de 2018.  
El informe del inventario nacional (NIR) se incluyó en el capítulo dos de la Sexta Comunicación Nacional, y el 
BUR2 constituye el Anexo de la Comunicación, misma que se entregó a la CMNUCC el 28 de noviembre de 
2018. 
En febrero de 2019 se realizaron ajustes a la estimación de las emisiones de dióxido de carbono equivalente 
(CO2e) en la fuente Industrias de la energía, ya que las emisiones de la subfuente de producción de 
electricidad, provenientes de las “centrales eléctricas de autogeneración” no se habían incluido en el cálculo 
inicial. Asimismo, en el primer trimestre del año se llevó a cabo el aseguramiento de la calidad de los datos 
de los sectores energía, IPPU, residuos y AFOLU. 
 

Resultado 2: Se ha desarrollado conocimiento sobre estrategias de desarrollo bajo en emisiones en 
México (LEDS por sus siglas en inglés) y se han actualizado y reportado políticas y acciones de mitigación 
implementadas o identificadas. 
Objetivo: Concluir los análisis de rutas de mitigación en sectores prioritarios y redactar el capítulo 
correspondiente para la Sexta Comunicación Nacional 
Indicadores Línea de base Meta  Fuente de 

verificación 
2.1 LEDS desarrollados para los 
sectores energético, indfustrial 
forestal, agrícola y de agua. 

2.1 Sólo elementos para 
la estrategia nacional 
futura. 

2.1 LEDS disponibles para los 
sectores energético, industrial, 
forestal, agrícola y de agua; 

Reportes del 
proyecto, 
información 
contenida en la 
Sexta NC y su BUR. 
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Resultado 2: Se ha desarrollado conocimiento sobre estrategias de desarrollo bajo en emisiones en 
México (LEDS por sus siglas en inglés) y se han actualizado y reportado políticas y acciones de mitigación 
implementadas o identificadas. 
Objetivo: Concluir los análisis de rutas de mitigación en sectores prioritarios y redactar el capítulo 
correspondiente para la Sexta Comunicación Nacional 
Indicadores Línea de base Meta  Fuente de 

verificación 
2.2 Herramientas para la 
implementación de estrategias 
relacionadas con LEDS 
analizadas, incluyendo co-
beneficios de las medidas de 
mitigación 

2.2  Quinta 
Comunicación Nacional 
(QCN), y Primer BUR 

2.2 Herramientas disponibles; 
NAMAs han sido MRV; y co-
beneficios de las medidas de 
mitigación presentadas 

2.3 Rutas tecnológicas 
desarrolladas para los sectores 
energético, industrial, forestal, 
agrícola y de desechos. 

2.3  Algunos elementos 
de la QCN 

2.3 Mapa tecnológico disponible 
para los sectores clave; 

2.4 Evaluación y actualización 
de políticas y acciones de 
mitigación de GEI 
implementadas o 
contempladas hasta 2016, de 
nivel nacional, estatal y local, 
para mitigar los GEI. 

2.4 CN previas y Primer 
BUR 

2.4 Actualización al 2016 de 
políticas y acciones de mitigación 
de GEI. 
 

 

Breve descripción del logro del proyecto en este resultado 
 
Se logró actualizar las políticas y acciones de mitigación de GEI que se implementaron durante en el periodo 
2014-2018, mismas que se reportaron en el BUR2 y en el capítulo tres de la Sexta Comunicación Nacional.  
 
Adicionalmente se analizaron rutas y acciones de mitigación para dar cumplimiento a la Contribución 
Nacionalmente Determinada comprometida por México en el marco del Acuerdo de País. Los sectores que 
se estudiaron fueron: USCUSS; transporte; aguas residuales, residuos sólidos urbanos; agropecuario, 
petróleo y gas, industria manufacturera y de la construcción, minería y fluorocarbonos; siderúrgica, química, 
metalúrgica y automotriz; y residencial y comercial. En cada uno de estos estudios se desarrollaron 
diagnósticos, líneas base, escenarios de mitigación a 2030, propuestas de rutas tecnológicas para la 
instrumentación de acciones de mitigación, y mecanismos MRV. 
 
 

Resultado 3: Se han evaluado impactos, vulnerabilidad y opciones de adaptación basadas en ecosistemas, 
comunidades humanas y reducción de riesgos de desastres a nivel regional, local y nacional y se han 
actualizado los impactos y vulnerabilidades reportadas, así como las acciones de adaptación 
instrumentadas.  
Objetivo: Concluir la evaluación de impactos, vulnerabilidad y opciones de adaptación basados en 
ecosistemas, comunidades humanas y reducción de riesgos a nivel regional, local y nacional y la 
actualización de acciones de adaptación instrumentadas, y redactar el capítulo correspondiente a 
adaptación de la Sexta Comunicación Nacional 
Indicadores Línea de base Meta  Fuente de 

verificación 
3.1 Estudios elaborados con 
base en una evaluación 
integrada, multidimensional de 
ecosistema sobre los impactos, 
vulnerabilidad y acciones, 
programas y estrategias de 
adaptación. 

3.1 Sin experiencia 
previa usando este 
enfoque 

3.1 Disponibilidad de estudios 
técnicos, reportes sobre 
evaluaciones de impactos, 
vulnerabilidad y opciones de 
adaptación usando este enfoque, y 
mejora de los Escenarios 
Regionales; 

Estudios, Reportes, 
información 
contenida en la 
Sexta Comunicación 
Nacional. 
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Resultado 3: Se han evaluado impactos, vulnerabilidad y opciones de adaptación basadas en ecosistemas, 
comunidades humanas y reducción de riesgos de desastres a nivel regional, local y nacional y se han 
actualizado los impactos y vulnerabilidades reportadas, así como las acciones de adaptación 
instrumentadas.  
3.2 Acciones de adaptación 
implementadas, vulnerabilidad 
y resiliencia con actualización 
al 2016. 

3.2  CN previas 

3.2 Actualización de los impactos, 
vulnerabilidad, resiliencia y 
acciones implementadas 
presentados; 

3.3 Reporte de proyectos 
piloto implementados e las 
opciones de adaptación clave, 
identificadas en la Quinta CN y 
otros proyectos, y la 
implementación de nuevos 
proyectos piloto, incluyendo 
materiales elaborados para 
concientización. 

3.3 Quinta CN y otros 
proyectos 

3.3 Reporte sobre proyectos piloto 
implementados y materiales de 
concientización disponibles; 

3.4 Portafolio de acciones de 
adaptación actualizado al 
2016. 3.4 Quinta CN 

3.4 Actualización del portafolio de 
acciones de adaptación 
presentadas.  

Breve descripción del logro del proyecto en este resultado 
 
En materia de adaptación el capítulo cinco de la Sexta Comunicación integra los resultados obtenidos de 
diversos estudios que se elaboraron durante 2017 y 2018 sobre temas como: vulnerabilidad y riesgos por 
cambio climático; implicaciones para la República Mexicana por incrementos en la temperatura promedio 
global de 1.0, 1.5 y 2.0oC; impactos observados y proyectados del recurso hídrico; reproducción de procesos 
atmosféricos que afectan el clima mexicano; condiciones del bioclima humano en ciudades mexicanas ante 
escenarios de cambio climático, entre otros.  
Asimismo, se actualizó la información de proyectos de adaptación al cambio climático reportados en la 
Quinta Comunicación, mediante la realización de entrevistas a actores locales claves que participaron en su 
desarrollo e implementación. Fue interesante constatar el empoderamiento de las mujeres que participaron 
en dichos proyectos. 
En la Sexta Comunicación se incluyeron también las acciones de adaptación desarrolladas por 20 Secretarías 
o instituciones de los diversos sectores durante los años 2012 a 2018, y también se reporta que el país ha 
avanzado en la evaluación de los componentes de la vulnerabilidad al cambio climático mediante estudios 
sobre exposición y sensibilidad actual y futura para determinar los impactos presentes y potenciales 
asociados al cambio climático en sistemas sociales, actividades productivas y capital natural. Se cuenta con 
estudios de impactos potenciales en la distribución de especies, ecosistemas, islas y zonas costeras, zonas 
urbanas, suelo, agricultura y agua. 
Se generó información en diferentes niveles de análisis para la determinación de la capacidad adaptativa, 
considerando los recursos humanos y financieros, la estructura institucional, los instrumentos de gestión y 
planeación, y el nivel de organización social con los que se cuenta para enfrentar los potenciales impactos 
del cambio climático. Dichos estudios se han considerado en el desarrollo de procesos de adaptación y 
sistemas de alerta temprana, así como en la construcción del Atlas nacional de vulnerabilidad al cambio 
climático que tiene como objetivo dar a conocer la vulnerabilidad territorial actual y potencial relacionada 
con el clima, para contribuir a la toma de decisiones en materia de adaptación al cambio climático en el 
contexto de la planeación del desarrollo con base en datos históricos y escenarios futuros, así como el 
análisis de los componentes de la vulnerabilidad a una escala municipal, incorporando consideraciones de 
género. 
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Resultado 4: Se ha compilado y actualizado información relevante 

Objetivo: Compilar y actualizar información relevante sobre circunstancias nacionales, tecnologías limpias y 
bajas en carbono, educación, concientización y construcción de capacidades, financiamiento, crecimiento y 
evaluación de la política nacional de cambio climático y concluir la redacción de los apartados 
correspondientes 
Indicadores Línea de base Meta  Fuente de 

verificación 
4.1 Reporte de la información 
sobre las Circunstancias 
Nacionales al 2016, incluyendo 
prioridades de desarrollo  y 
arreglos institucionales así como 
problemas de género. 

4.1 CN previas y Primer 
BUR, estudio preliminar 
en problemas de 
género 
 
 

4.1 Circunstancias Nacionales 
actualizadas, presentación de 
las prioridades de desarrollo 
regional y arreglos 
institucionales, y actualización 
de la información sobre 
problemas de género. 

Reportes del 
proyecto, información 
contenida en la 
Quinta CN. Estudio 
sobre problemas de 
género. 

4.2 Información sobre 
investigación realizada en 
tecnologías limpias bajas en 
carbono, incluyendo información 
sobre el acceso y transferencia 
de tecnología, y capacidad 
reportada de desarrollo. 
 

4.2 Alguna información 
en la Quinta CN 
 

4.2 Información sobre 
investigación e inversión en 
tecnologías limpias y bajas en 
carbono, sobre metodologías 
desarrolladas para caminos de 
crecimiento bajo en emisión y 
sobre medidas relacionadas 
con el acceso y la transferencia 
de las tecnologías presentadas 

4.3 Información actualizada y 
reportada sobre investigación y 
observación sistemática, 
creación de capacidad y 
actividades de concientización. 

4.3 CN previas 
 

4.3 Información actualizada al 
2016 presentada en la Sexta CN 
 

4.4 Información sobre los 
recursos financieros y asistencia 
técnica necesarios y prestado 
para las actividades relacionadas 
con el cambio climático así como 
para la elaboración de la Sexta 
CN, incluyendo su BUR reportado 
correspondiente. 

4.4 CN previas y Primer 
BUR 

4.4 Información presentada en 
la Sexta CN. 

Se actualizaron las circunstancias nacionales, capítulo uno, con datos a 2018 para mostrar el contexto en el 
que se han desarrollado las acciones de mitigación y adaptación que se han instrumentado en el país en los 
últimos años. Asimismo, en la Sexta Comunicación se incluyeron capítulos específicos sobre la situación 
nacional en materia de tecnologías limpias bajas en carbono, capacidades para la instrumentación de los 
compromisos establecidos ante la CMNUCC, investigación en temas de mitigación y adaptación al cambio 
climático, financiamiento nacional e internacional, y educación y sensibilización del público en materia de 
cambio climático.  
 

Resultado 5: La Sexta Comunicación Nacional y su Informe Bienal de Actualización (BUR por sus siglas en 
inglés) ha sido aprobada por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) 
Objetivo: Concluir la elaboración del BUR y la Sexta Comunicación Nacional de Cambio Climático y 
presentarlos a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático para su aprobación 
Indicadores Línea de base Meta  Fuente de 

verificación 
5.1. Publicación y presentación 
de la Sexta CN. 

5.1 CN previas 5.1 Publicación de la Sexta CN; 
también disponibles en los 
sitios web pertinentes. 

Reportes del 
Proyecto, Quinta 
Comunicación 
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Resultado 5: La Sexta Comunicación Nacional y su Informe Bienal de Actualización (BUR por sus siglas en 
inglés) ha sido aprobada por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) 
5.2 Realización del resumen de 
hallazgos generales para el 
público general. 

5.2 CN previas 5.2 Documento sobre los 
hallazgos principales; 

Nacional, Reporte 
Final de Evaluación. 

5.3 Desarrollo e implementación 
de comunicaciones y campañas 
de concientización. 

5.3 CN previas 5.3 Materiales sobre las 
comunicaciones 
implementadas y las campañas 
de concientización de 
disponibles. 

Breve descripción del logro del proyecto en este resultado 
La Sexta Comunicación se entregó a la CMNUCC en noviembre de 2019. Para dar sostenibilidad al proyecto y 
asegurar la transparencia y disponibilidad de la información y estudios producidos durante el proceso de 
elaboración de la Comunicación, se desarrolló un micrositio que estará alojado en la página de país sobre 
cambio climático, en el que se podrá consultar la Sexta Comunicación, así como estudios, infografías, videos 
y otra información de interés sobre mitigación y adaptación al cambio climático. 
 
 

3. DESEMPEÑO DEL PROYECTO A NIVEL DE EFECTO 

¿Cuál ha sido el principal cambio transformacional impulsado por el proyecto? 
El proyecto impulsó procesos de trabajo entre las áreas del INECC y entre instituciones que tienen 
responsabilidades compartidas para la mitigación y el cambio climático, con lo que se logró una mayor 
apropiación del tema en las Secretarías de Estado que conforman la Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático (CICC), en el sector empresarial y en los gobiernos locales, y se fortalecieron las capacidades 
individuales e institucionales para incorporar el tema en las prioridades y estrategias de desarrollo nacional.  
 
La Sexta Comunicación servirá de referencia para el seguimiento de los compromisos asumidos por México 
en el Acuerdo de París y los ODS, y para el desarrollo de políticas públicas para la mitigación y la adaptación 
al cambio climático para el mediano y largo plazo.  

 
 

4. SOSTENIBILIDAD DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

¿En qué medida son los resultados del proyecto sostenibles en el tiempo? 
La Sexta Comunicación, además de informar acerca de las acciones realizadas en materia de mitigación y 
adaptación al cambio climático, también identifica vacíos y necesidades en diversos ámbitos (información, 
capacitación, investigación, financiamiento, educación y comunicación, normatividad, entre otros), que 
requerirán de atención en los siguientes años para dar continuidad a procesos que están en marcha y para 
lograr avances en la mitigación de GYCEI y en la adaptación al cambio climático. 
Sin embargo, para que esto suceda, será necesario llevar a cabo acciones diversas como fortalecer los 
mecanismos de interlocución sectorial que ya existen en el país (como el Sistema Nacional de Cambio 
Climático (SINACC); incluir acciones relacionadas con cambio climático en los programas de los sectores con 
mayores emisiones de GYCEI; asignar recursos económicos y humanos para el desarrollo e instrumentación 
de accione para la mitigación y adaptación, entre otras. En términos generales, la atención del cambio 
climático debe incorporarse como prioridad para el desarrollo nacional. 
Es importante considerar que para lograr la corresponsabilidad en la atención de este fenómeno global en la 
sociedad mexicana será necesario desarrollar campañas de divulgación y concientización sobre los impactos 
del cambio climático y los beneficios económicos, sociales y ambientales que puede generar una atención 
adecuada a este tema.  

 
 



8 
 

5. DESARROLLO DE CAPACIDADES 

¿Cuál es la contribución del proyecto al desarrollo de capacidades?   
El proyecto contribuyó al desarrollo de capacidades de diversos tipos:  
• institucionales, en tanto se generaron mecanismos de interlocución sectorial para la generación de 

información y la realización de acciones conjuntas; se desarrollaron instrumentos (p. ejm. Atlas Nacional 
de Vulnerabilidad al Cambio Climático) y se formaron recursos humanos relacionados con actividades de 
mitigación y adaptación al cambio climático, entre otros;  

• para el mejoramiento del INEGYCEI: se capacitaron técnicos involucrados en la elaboración del 
Inventario Nacional de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero en el uso de las metodologías más 
recientes (2006) del Grupo Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC)  

• para la instrumentación, evaluación y mejora de medidas de adaptación al cambio climático, mediante la 
generación de escenarios, programas, herramientas, guías etc.  
 

6. GÉNERO 

¿Cuáles fueron los resultados del proyecto en cuanto a la transversalización de género en sus actividades?  
El enfoque de género no se consideró inicialmente en el Proyecto, pero se lograron identificar acciones tanto 
para la adaptación como para la mitigación del cambio climático. Se llevó a cabo un foro sobre género en el 
que se socializaron acciones realizadas por diversos actores y se identificaron retos a futuro en esta materia.  
 
En el capítulo de adaptación se incluyó un apartado específico sobre género y cambio climático 
 
Actualmente se reconoce la importancia de involucrar a las mujeres en la mitigación y la adaptación, por lo 
que deberá ser un elemento a incorporar en las próximas Comunicaciones. 
 
Metas específicas, indicadores de impacto y presupuesto designado. 
No se contemplaron metas específicas ni indicadores de impacto diferenciados por género. Sin embargo, se 
contó con una especialista en el tema y se incluyó un apartado de género en la Sexta Comunicación que 
sienta las bases para el tratamiento de este tema en futuras Comunicaciones.  

 
7. LECCIONES APRENDIDAS 

¿Qué lecciones aprendidas  se han obtenido?  
• Interlocución estrecha y estratégica de alto nivel entre la oficina de país y la contraparte (en este 

caso el INECC) para asegurar la gestión efectiva del Proyecto. A lo largo de todo el Proyecto se ha 
mantenido una comunicación constante y continua con la Dirección General del Instituto y sus áreas 
técnicas para establecer las prioridades, determinar el ejercicio de los recursos, identificar y 
solucionar obstáculos y problemáticas, promover sinergias. La Coordinación del Proyecto ha 
participado en las reuniones de planeación del Instituto y en las reuniones mensuales de staff y se 
ha mantenido una estrecha relación de acompañamiento con las áreas para la elaboración de 
términos de referencia, la contratación de personal y consultorías, la organización y realización de 
reuniones y talleres, el seguimiento de consultorías, la revisión de textos y la identificación de 
hallazgos, entre otros. 

• Seguimiento técnico y administrativo puntual del Proyecto. A lo largo de los meses de desarrollo del 
Proyecto se ha llevado un seguimiento semanal de todas las actividades y de los avances en la 
instrumentación del mismo, lo que ha permitido identificar a tiempo situaciones o problemas y 
hacer los ajustes necesarios,  identificar nuevas necesidades y sinergias, entre otros.  

• Gobernanza del proyecto. La Junta de Proyecto se ha reunido periódicamente lo cual ha mantenido 
informados a todos los involucrados respecto de los avances y riesgos, tanto técnicos como 
presupuestales, y determinar los mecanismos para prevenirlos y/o resolverlos de manera conjunta. 

 
 



9 
 

8. RECOMENDACIONES 

¿Qué recomendaciones pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos?   
 
 
 

 
9. EVALUACIÓN EXTERNA 

¿Durante la vida del proyecto se efectuó alguna evaluación externa? 
Sí: X No:       De qué tipo: Evaluación de impacto 
¿Cuáles fueron las principales recomendaciones y las acciones ejecutadas? 
En el tiempo en que se desarrolló el proyecto se realizaron dos evaluaciones externas: la de medio término y 
la final. Entre las principales recomendaciones se pueden mencionar: 
• Involucrar más a los gobiernos locales en la elaboración de futuras Comunicaciones Nacionales 
• Desarrollar capacidades locales para la integración de Inventarios de emisiones de GYCEI y para la 

elaboración e instrumentación de programas de cambio climático.  
• Fortalecer la CICC y los mecanismos existentes de coordinación entre dependencias del gobierno federal 

para asegurar la continuidad de la política de cambio climático y su incorporación en el desarrollo del 
país.  

• Desarrollar mecanismos para mantener una comunicación estrecha y colaboración de los sectores 
involucrados en el cumplimiento de la CND y en el proceso de integración de la Sexta CN. 

• Generar mecanismos de reporte y recopilación de información sobre cambio climático en las 
dependencias de la Administración Pública Federal que constituyen la Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático (CICC) 

• Mantener comunicación estrecha con el sector privado para dar continuidad a la instrumentación de las 
medidas de mitigación identificadas 

 
 
 

10. DESEMPEÑO FINANCIERO  

Gasto del proyecto 
Presupuesto 
Total (al 26 
de junio de 
2019 

USD$3´636,364.00 Gasto 
Total 

USD$$ 3,636,364.00  
 
 
 

En caso de que se haya suscitado una variación en el presupuesto original,  explicar los motivos y las 
consecuencias del evento.    
 
 
Remanente del proyecto:  
Es posible que exista una devolución de IVA derivado de la compra de una pantalla. Sin embargo tendrá que 
esperarse tres meses para tener conocimiento efectivo. 

Destino del remanente:  
 

Co-financiamiento 
Monto:  Donante:  






