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TITULO TERCERA COMUNICACIÓN NACIONAL DE CAMBIO 
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DE EL SALVADOR 
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ELABORADO POR  LORENA ARGUETA  y EQUIPO TCNCC   
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LOCALIZACION  MARN- EL SALVADOR  
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1. INFORMACION GENERAL 

 
Proyecto:   Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático y Reporte de 

Actualización Bienal de El Salvador 

Periodo reportado:  Informe  anual 

Institución:    Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 

 

RESUMEN DEL PROYECTO 

OBJETIVO Y RESULTADOS ESPERADOS 
 
El  principal objetivo de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (TCNCC) es 
darle continuidad al fortalecimiento de capacidades técnicas e institucionales para la realización de 
actividades de información sobre el cambio climático de una manera continua; integración y 
ejecución de medidas de adaptación y mitigación con enfoque de género en los diferentes sectores 
del país a fin de reducir la vulnerabilidad y reducir el impacto del cambio climático; todo basado en 
estudios de vulnerabilidad sectorial e Inventarios de Gases de Efecto de Invernadero, Escenarios 
Climáticos actualizados y análisis costo beneficio de las medidas de mitigación. 
 
La ejecución de esta iniciativa facilitará lo siguiente: 
 

1- La consolidación de los mecanismos institucionales. La recolección de datos se 
deberá realizar de una manera coordinada, armonizando los esfuerzos, con la 
cooperación, coordinación y apoyo de los diferentes grupos sociales, 
Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), Universidades y sector 
gubernamental. 

2- Configuración de la base institucional para integrar y adaptar los resultados 
esperados y productos de proyectos complementarios y conexos. 

3- Consolidar el proceso de información, de las lecciones aprendidas en la elaboración 
de la Primera y Segunda Comunicaciones Nacionales. Esto facilitará la superación 
de las debilidades, limitaciones y necesidades identificadas durante su elaboración. 
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4- Sistematización de los progresos realizados en las iniciativas, programas y 
proyectos llevados a cabo por el país hasta la fecha, el lanzamiento de un proceso de 
seguimiento y evaluación para evaluar los logros alcanzados, como parte de un 
proceso de mejora continua; ya que el proyecto tiene como objetivo evaluar la 
continuidad de algunos de los programas que se inician en términos de los impactos 
que han tenido. 

5- Las necesidades de creación de capacidades de dirección, participación de los 
interesados directos y la generación de información en el contexto de una visión 
compartida en materia de adaptación y mitigación del cambio climático. Se espera 
que este proceso de la conciencia pública ayudará a la apropiación nacional de los 
procesos. 

6- Estudiar la forma cómo afecta el cambio climático a las mujeres, niños y ancianos 
en las zonas priorizadas; generando recomendaciones a fin de reducir su 
vulnerabilidad. 

7- Hacer uso de los estudios climáticos pertinentes al interpretar los resultados de 
dichos estudios, proponiendo así las aplicaciones específicas para el país. 

8- Coordinar la participación y la interacción entre la sociedad civil y los gobiernos 
locales y nacionales, de tal manera de avanzar en una misma dirección, y centrado 
en los objetivos comunes. 

9- Crear e implementar un Sistema de Gestión de Inventario Nacional fuerte, 
asegurando logros en la recopilación, cálculo y notificación, de acuerdo con los 
requisitos de la Convención Marco y el sistema de la Medición Reporte y 
Verificación (MRV) del país. 

10- Contribuir a la consolidación del modelo de gestión de la Dirección General de 
Cambio Climático y Asuntos Estratégicos del Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales.  

 

Estrategia del Proyecto: 
 
Componente 1: Circunstancias Nacionales 

El objetivo de este componente es actualizar la información sobre la situación de los 
aspectos ambientales, sociales y económicos del país, que servirá como base para hacer 
frente al cambio climático y sus efectos adversos. Este componente incluirá una descripción 
de las prioridades, los objetivos y las circunstancias del desarrollo nacional, características 
de su geografía, clima y economía que puedan repercutir en la capacidad de adaptación y 
mitigación al cambio climático, así como información sobre las necesidades y 
preocupaciones específicas en relación con los efectos adversos del cambio climático o las 
repercusiones de la aplicación de medidas de respuesta. 
 

Descripción del / los Producto/s: 
Producto:  
“Diagnóstico sobre las Circunstancias Nacionales de desarrollo, que incorpore las 
condiciones ambientales, sociales y económicas del país y su relación con el cambio 
climático”. 
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Para la realización del Diagnóstico de Circunstancias Nacionales se contrató al consultor 
salvadoreño Carlos Acevedo. 
 

 

Nivel de Avance: 
El Diagnóstico de Circunstancias Nacionales ha sido finalizado. 100%. 

 

El diagnóstico contiene -entre otra información- lo siguiente: 

• Identificación de las variables socio-económicas, culturales y ambientales para analizar 
los efectos del cambio climático en el contexto nacional 

• La vinculación entre  las circunstancias nacionales y la generación de GEI 

• Identificación de las iniciativas y proyectos de mitigación de emisiones de GEI 

• Vínculos conceptuales entre las circunstancias nacionales y las opciones de adaptación 
al Cambio Climático 

• Escenarios socio-económicos de largo plazo para  anticipar estrategias posibles de 
adaptación y mitigación 

 

 

Componente 2: Inventario Nacional de Gases de Efecto de Invernadero 2012 
 
El objetivo de este componente es que El Salvador presente el Inventario Nacional de 
emisiones antropógenas por fuentes y de absorción por sumideros de todos los Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) no controlados por el Protocolo de Montreal, en cumplimiento al 
compromiso enunciado en el Art. 4 de la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC). El Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 
(INGEI) incluye la información sobre cómo se ha organizado y llevado a cabo el trabajo del 
inventario.  
 

Descripción del / los Producto/s y nivel de  avance: 
 
Producto:  
Realización del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) para la 
Tercera Comunicación Nacional. 
 
Para la realización del Inventario se contrató a la empresa Perspectives Climate Change. 
 
Nivel de avance:  
La elaboración del INGEI ha sido finalizada en 2017. 100% 
 
El documento del Inventario contiene la información siguiente: 
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• El Inventario de Gases de Efecto invernadero de los sectores: a) Energía, b) 
Residuos y c) Procesos industriales y usos productivos. Incluyendo las estimaciones 
realizadas, las  fuentes de información y metodologías utilizadas, así como los 
resultados obtenidos en el INGEI 2014 

• El análisis comparativo de los inventarios del 2000, 2005 y el resultante de este 
estudio, del año 2014 

• El Manual del usuario proporcionando instrucciones para el levantamiento de la 
información del INGEI  2014, así como para el uso y actualización de las hojas de 
cálculo. 

• Los  archivos de cálculo desarrollados por cada sector  y el análisis de incertidumbre 
del INGEI 

 
Como parte del proceso se desarrollaron talleres de capacitación para la elaboración del INGEI. 
(En informe final se ampliará con información específica) 
 
Comentarios adicionales: 
 
En el proceso de elaboración del INGEI se estableció coordinación entre la Empresa Perspectives y 
el CATIE que es la instancia que elabora el Inventario del sector AFOLU, con el apoyo financiero 
del proyecto REDD+.  
 

 

 

Componente 3. Estudio de Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático 
 
El objetivo de realizar un estudio de Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático es 
conocer las condiciones climáticas, ambientales y socioeconómicas existentes en el país; a 
fin de poder implementar medidas de adaptación adecuadas para reducir los impactos del 
cambio climático en los diferentes sectores de la sociedad y poner mayor énfasis en mejorar 
el conocimiento sobre estos temas. El estudio incluirá la capacidad de recuperación 
(“resiliencia”) y las debilidades (vulnerabilidad) de las condiciones de referencia (actuales) 
en el país y las relaciones entre clima, ambiente y condiciones socioeconómicas básicas. 
 
 
Descripción del / los Producto/s y nivel de  avance: 
 
Producto 1: 
Elaboración de Escenarios Climáticos para El Salvador, conforme las indicaciones del 
IPCC. 
 
Para la elaboración de los Escenarios Climáticos se contrató a la Empresa  CATHALAC. 
 
Nivel de Avance: 
La elaboración de los Escenarios Climáticos para El Salvador, ha sido concluida durante el 
2017. 100% 
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El documento de los Escenarios Climáticos contiene: 
  

• Los Escenarios Climáticos regionalizados a nivel nacional para los períodos 2020-
2050 y 2070-2100, con análisis decadales dentro de dichos periodos: datos y mapas 
de las salidas de la regionalización y línea base climatológica. 

• Análisis estadístico y climatológico considerando: temperatura, precipitación,  
humedad, viento y presión. 

• El resumen de la metodología y los escenarios generados, análisis de resultados y 
las conclusiones de los mismos.  

• Recomendaciones para el uso y aplicación posterior de la información generada 
 
Comentarios adicionales: 
 
Se realizaron varios talleres con funcionarios de gobierno y universidades para transferir 
conocimiento y capacidades sobre la generación e interpretación de los escenarios 
climáticos. 
 
 
Producto 2: 
Evaluación de Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático 
 
Para su realización se contrató a la empresa ESSA Technologies. 
 
Nivel de Avance: 
Este estudio inició en septiembre de 2017 y finalizará en febrero de 2018. 
Hasta el momento tiene un avance de 60% 
 
Alcance previsto: 
El estudio contendrá una evaluación de la vulnerabilidad climática actual y futura en 
sistemas naturales y humanos urbanos y rurales y, sobre esa base, generará una propuesta 
científicamente fundamentada de lineamientos estratégicos y acciones concretas que 
favorezcan la adaptación anticipada y planificada al cambio climático.  
 
Este estudio ha priorizado dos territorios: el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y 
el Corredor Seco, por su alta vulnerabilidad. 
 
En el Área Metropolitana de San Salvador, a partir de la evaluación de la vulnerabilidad 
climática, se identificarán y priorizarán medidas de adaptación del entorno urbano ante 
eventos adversos del CC. 
 
De igual manera, en el Corredor Seco Oriental de El Salvador,  se identificarán medidas  de 
adaptación, con énfasis en la diversificación productiva, partiendo de los impactos 
observados y esperados del CC. 
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Aun cuando los resultados estarán enfocados en estas áreas geográficas, éstos podrán 
proyectarse hacia otras zonas geográficas que presentan tendencias de vulnerabilidad 
similares.  
 
El estudio además incluirá un marco de indicadores para dar seguimiento a las estrategias y 
medidas de adaptación que se recomiendan. 
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Componente 4. Estudio sobre Programas que contienen medidas de mitigación del 
cambio climático  
 
El objetivo de este componente es identificar y evaluar las acciones de mitigación 
desarrolladas y potenciales. Se realizará un análisis de los sectores emisores de Gases de 
Efecto de Invernadero (GEI); Proponer opciones para el desarrollo de Medidas de 
Mitigación Nacionales Apropiadas (NAMAs) y su Medición Reporte y Verificación 
(MRV) (para los sectores de mayor emisión de GEI); así como un sistema nacional de 
registro, identificación de necesidades financieras, técnicas y de desarrollo de capacidad 
relacionadas con temas de mitigación; así una descripción del apoyo recibido para 
mitigación y adaptación al Cambio Climático. 
 
 
Descripción del / los Producto/s y nivel de  avance: 
 

Producto: 
Estudio sobre Medidas y Programas de Mitigación del Cambio Climático en El 
Salvador. 
 
Para la realización de este estudio se ha contratado a la empresa Centro de Estudios 
Económicos y Ambientales, CIESA. 
 
Nivel de  avance: 
Este estudio finalizará a mediados de febrero de 2018 
Al  cierre de 2017 se ha logrado un avance del  60 %   
 
Alcance previsto: 

• Análisis de las medidas de mitigación implementadas bajo diferentes enfoques, 
incluyendo la mitigación basada en la adaptación y el análisis de la institucionalidad 
vinculada. Se tendrá como base el INGEI más reciente y las iniciativas 
implementadas bajo este enfoque.  

• Evaluación de los proyectos, programas e iniciativas relacionadas con mitigación de 
emisiones GEI, destacando la capacidad de reducción o absorción de GEI; la 
incidencia (intencionalidad) de los principales proyectos de mitigación y 
adaptación; así como la institucionalidad vinculada a las estrategias de mitigación. 

• Desarrollo de curvas de abatimiento que incluya entre otros, el análisis costo-
beneficio de los programas y proyectos seleccionados de mitigación GEI, así como 
el análisis de tendencias  de los sectores prioritarios para la reducción de emisiones. 

• Análisis del entorno financiero, tecnológico e institucional de las medidas de 
mitigación priorizadas, así como de las potenciales NAMAs o iniciativas que 
pueden mejorarse bajo el enfoque de mitigación  basada en adaptación. 

• Propuesta de arreglos y acuerdos interinstitucionales para la diversificación de 
mecanismos económicos y financieros endógenos de Inversión en Infraestructura de 
Mitigación de Gases de Efecto Invernadero generadores de Cambio Climático 
(IMCC) e Infraestructura Adaptativa al Cambio Climático (IACC) 
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Componente 5. Consolidación y presentación del Reporte Bianual  
 
El objetivo principal es consolidar y presentar el reporte Bianual (BUR), con el fin de 
cumplir con lo establecido en la decisión 1/CP16, numeral 60, literal “C”, de la conferencia 
de las Partes. Esta establece que: “Los países en desarrollo, de conformidad con sus 
capacidades y con el nivel de apoyo prestado para la presentación de informes, deberán 
presentar asimismo informes bienales de actualización, que contengan información 
actualizada sobre los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, con inclusión 
de un informe del inventario nacional y de información sobre las medidas de mitigación, las 
necesidades en esa esfera y el apoyo recibido.  
 
 
Descripción del / los Producto/s y nivel de  avance: 
 
Producto:  
“Fortalecimiento de capacidades institucionales para la preparación de 
Comunicaciones Nacionales y Reportes Bienales, y Consolidación del 1er. Reporte 
Bienal de Actualización de El Salvador”. 
 
Para la realización de esta consultoría se contrató al consultor individual Paulo Cornejo, de 
nacionalidad chilena. 
 
Nivel de  avance: 
El documento se encuentra en la edición final por parte del consultor. 95% 
 
Actividades realizadas y contenido del documento: 
 
Actividades: 
 
↵ Revisión de consistencia del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 

(INGEI) y del Inventario del sector AFOLU, consolidación e integración en el Informe 
Bienal de Actualización. 

↵ Análisis e integración de los insumos fundamentales de los estudios realizados, para la 
elaboración del Informe Bienal de Actualización 

↵ Desarrollo de un proceso de asistencia técnica y capacitación con funcionarios de 
instituciones que deben participar en la elaboración de los reportes de las 
Comunicaciones Nacionales y los Reportes Bienales, a partir de la identificación del 
análisis de las capacidades y brechas de conocimiento al respecto.  

 
Contenido del documento: 

 
↵ El documento, acorde a lo requerido por la Convención, contiene el análisis:  

o de las Circunstancias Nacionales y los arreglos institucionales;  
o del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero;   
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o de las Políticas y Acciones de Mitigación de GEI;  
o así como las necesidades y apoyos recibidos para la acción climática nacional. 

Actividades pendientes: 
- Edición y publicación del documento 
- Presentación del Informe Bienal de Actualización ante la CMNUCC 
 
 
 
Componente 6. Medidas de cumplimiento a la convención  
 
Este componente tiene dos objetivos:  
 
a. Desarrollar y validar un Plan Nacional de Cambio Climático; y generar un reporte de 

las actividades de adaptación y mitigación desarrolladas para cumplir con la CMNUCC. 

b. Implementar un Sistema de Inventario de Gases de Efecto de Invernadero (SINGEI), 
que permita colectar la información necesaria sobre las emisiones de GEI en los 
diferentes sectores a nivel nacional. A fin de dar cumplimiento al compromiso 
enunciado en el Art. 4 de la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC). 

 

Descripción de  los productos y nivel de avance: 
 

Producto 1:  
Elaboración del Primer informe de seguimiento del Plan Nacional de Cambio 
Climático de El Salvador (PNCC), para el período junio 2015- junio 2017. 
 

Para la elaboración del Informe de seguimiento del PNCC, se contrató al consultor 
salvadoreño Carlos Umaña. 

 

Nivel de Avance: 
Este Informe ha sido finalizado durante el 2017. 100% 

 

Proceso y contenido del informe: 
Para la elaboración del informe, se realizó un proceso de consulta con las instancias con 
responsabilidades prioritarias en su ejecución y una muestra representativa del resto.  
(Se ampliará información en el informe final)   
 
Como parte de la metodología, se realizó una mayor precisión de los indicadores,  
definiendo parámetros exhaustivos pero sencillos, constituyendo una base de comparación 
tanto para la realización de este informe, como para evaluaciones futuras. 
 
El informe contiene la ponderación del avance en cada una de las acciones planificadas, 
tanto de forma absoluta como porcentual, permitiendo calificar y cuantificar cada una de las 
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38 acciones y de los 8 componentes del Plan; concluyendo con una medición agregada del 
avance global del mismo. 
 
 
 
La estructura del informe incluye para cada uno de los componentes, lo siguiente: 
 

- Descripción del componente, acciones, indicadores y responsables según PNCC 
- Actividades y resultados alcanzados, valoración % del avance al 30 de junio del 

2017 
- Faltantes, obstáculos, desafíos y recomendaciones 

 
Adicional a la evaluación de los 8 componentes del PNCC, se incorporó el análisis temas 
emergentes y fundamentales, que deben ser abordados en forma inmediata por su 
relevancia; así como los desafíos que estos temas imponen a la institucionalidad del país. 
 
Adicionalmente, se han realizado modificaciones el actual  PNCC, ajustando sus objetivos 
a lo que la ley de medio ambiente estipula, de manera que el enfoque institucional del 
mismo se fortalezca. Por ello, el PNCC se reprodujo y se distribuyó a todas las instancias 
del Estado involucradas en su cumplimiento.  
 

 

Producto 2 
Elaboración de un sistema de monitoreo y reporte para el plan nacional de cambio 
climático y las contribuciones nacionalmente determinadas. 
 
Para la realización del sistema de monitoreo del PNCC y las NDC se ha contratado a la 
empresa salvadoreña EUROLATINA. 

 

Nivel de avance: 
A finales de 2017, los avances de la construcción del sistema se calculan en 50% dado que 
éste resultó in-funcional y está siendo revisado. 

Debido a esta complicación, este proceso finalizará a mediados de febrero 2018. 

 

Un producto adicional es la  Propuesta de un Sistema Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero. 
Se ha construido una propuesta para generar mejoras en el Sistema Nacional de GEI y los 
arreglos institucionales necesarios. 

Esta propuesta fue elaborada por el consultor salvadoreño Raúl Artiga. 
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Componente 7. Obstáculos, carencias y necesidades financieras, tecnológicas y de 
capacidades técnicas  
 
El objetivo principal es identificar los obstáculos, carencias y necesidades financieras, 
técnicas y de capacidades en el desarrollo e implementación de medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático; así como en la elaboración de la TCN. 
 
Descripción del producto y nivel de avance 
 

Producto: 
“Evaluación de Obstáculos, Carencias y Necesidades Tecnológicas, Financieras y 
Desarrollo de Capacidades para la mitigación y adaptación al CC”. 

 

Para la realización de esta evaluación se contrató al consultor chileno Fabián Milla. 

 

Nivel de avance: 
El estudio se encuentra en la fase de cierre, se realizan las observaciones al documento 
final. 

 

Alcance del documento: 
El documento incorpora la evaluación de las iniciativas implementadas, el apoyo recibido, 
los obstáculos, las carencias, así como las necesidades más relevantes para desarrollar las 
estrategias y acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático, tanto desde las 
instituciones públicas, como del sector productivo. 
 
Su contenido es producto –en buena medida- de la opinión y el análisis de actores de los 
dos sectores, que fueron consultados, en forma directa y a través de encuestas electrónicas, 
por parte del consultor. 
 
Este documento constituye una guía de orientación en el diseño de estrategias para superar 
los obstáculos y fortalecer la institucionalidad en materia de mitigación y adaptación al 
cambio climático. 
 
 



SLV_PM_APR 

Componente 8. Consolidación y presentación de la TCN  
 
Consolidar y presentar la TCN e integrar todos los estudios realizados en el marco de la 
TCN, consolidando un documento que será publicado a nivel nacional y presentado a la 
CMNUCC. 
 
 
Producto: 
“Elaboración del documento de la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio 
Climático de El Salvador” 

 
Para la  consolidación de los estudios realizados y elaboración de la TCNCC, se contrató a 
la consultora española María José López. 
 
Nivel de avance:  
Esta consultoría se contrató en diciembre 2017 y finalizará la última semana de febrero 2018. 
 
Actividades pendientes (Posterior a la finalización del documento): 
- Publicación de la TCNCC y algunos de los estudios realizados 
- Presentación de la Tercera Comunicación a la CMNUCC 
 
 
 
Componente 9. Creación del Repositorio de Cambio Climático 
 
El Repositorio de Cambio Climático, ha sido incorporado como componente del proyecto, 
durante el último año; posterior a confirmar la necesidad de contar con un sistema de 
información centralizado, en el que se almacene, se organice, se preserve y se haga pública 
la documentación digital y bases de datos del país, en materia de Cambio Climático, a 
través de una estructura cibernética segura. 
  
Está concebido como el mecanismo por medio del cual se actualizará la información 
necesaria, tanto para conocer la gestión en Cambio Climático del país; como para la 
elaboración de los Informes sobre la gestión climática, en cumplimiento de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). 
 
En términos técnicos, el instrumento será diseñado para compartir la información que desde 
el MARN se tenga y se produzca sobre cambio climático, pero también para alojar 
información producida por otras instancias del Estado, instancias privadas (academia, 
organizaciones especializadas, etc.); así como la que organismos externos, internacionales 
generan y que fortalecen el conocimiento sobre la temática. 
 
Durante el mes de enero de 2018 se finalizará la conceptualización del Repositorio y en el 
mes de febrero se hará la contratación de los servicios de diseño técnico del mismo. 
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Componente 10. Gestión del Proyecto 
 
A lo largo de la duración del proyecto, éste ha tenido intervalos en los que no se ha contado 
con todos los apoyos planificados y necesarios, esto provocó atrasos en la ejecución del 
mismo.  
 
En el 2017, durante varios meses no se contó con la Coordinación del Proyecto, pero ésta 
fue contratada a partir del último trimestre del año, hasta la finalización del proyecto. 
 
Sin embargo, el equipo institucional dedicado al proyecto ha permanecido y ha dado 
estabilidad al mismo. 
 
En términos financieros, se ha logrado ejecutar todos los componentes del proyecto, con 
menos presupuesto del planeado, por lo que se desarrollará un componente adicional, 
fundamental para la continuación de las Comunicaciones Nacionales y los Informes 
Bienales de Actualización; para el cumplimiento de otros compromisos ante la Convención; 
así como para ampliar el conocimiento público de los desafíos que impone el cambio 
climático y la gestión al respecto. 
 

 

 

Firma del Director/Coordinador del Proyecto 

SELLO 
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2. Resumen de Logros Alcanzados y Líneas de Acción desarrolladas 

Proyecto:  Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático y Reporte de Actualización Bianual de El Salvador 

Periodo:  Información acumulativa del desarrollo del proyecto 

Resultado(Producto) Meta pactada Meta alcanzada Actividades desarrolladas Presupuesto 
ejecutado 

2017 
 
Fortalecer capacidades 
técnicas e 
institucionales para 
consolidar el Informe 
Nacional “Tercera 
Comunicación de 
Cambio Climático y 
Reporte Bienal” en 
respuesta al  
compromiso de país 
ante la Convención 
Marco de Naciones 
Unidas para el Cambio 
Climático (CMNUCC).   
 

Realización de estudio 
sobre las 
circunstancias 
nacionales de 
desarrollo, que 
incorpore las 
condiciones 
ambientales, sociales 
y económicas del país 
y su relación con el 
cambio climático. 
 

 

Se ha finalizado el Estudio sobre las 
Circunstancias Nacionales y su 
vinculación con el Cambio Climático 
en El Salvador 

 

1: Circunstancias Nacionales 

↵ Desarrollo de proceso de Contratación de la 
Consultoría para la realización del estudio 

↵ Acompañamiento, monitoreo y revisión de los 
avances y conclusión del Estudio 

 

 

$18,603.63 

 

 -INGEI elaborado en 
base al año 2010 y 
2011. 

 
-Mapa de Uso del 
suelo elaborado en 
base año al 2011. 

 
-Estudio comparativo 
de los 3 INGEI (2000, 
2005 y 2011) 

↵ Se ha concluido la elaboración 
del Inventario Nacional de Gases 
de Efecto Invernadero (INGEI) 
para el año 2014, de los sectores 
energía, procesos industriales y 
uso de productos y residuos. 

↵ Se realizó el análisis 
comparativo de los INGEI 2000, 
2005 y 2014 

2: Inventario Nacional de Gases de Efecto de 
Invernadero 2014 
 
↵ Desarrollo de proceso de Contratación de la 

Consultoría para la realización del estudio 

↵ Acompañamiento y monitoreo de los avances 
y conclusión del Estudio, que incluyó la 
gestión de  fuentes de información relevantes. 

↵ Realización de proceso de capacitación para 
estimaciones del INGEI, con personal técnico 

$93,280.92 
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de instituciones clave en este tema 

 

 

 
 -Escenarios climáticos 

para ES son 
actualizados. 

 
-Sectores y territorios 
son priorizados en 
base a estudios de 
vulnerabilidad y 
propuestas elaboradas 
con enfoque de 
género. Perfiles de 
Planes Nacionales de 
Adaptación (NAPS) 
elaborados 

 
 

3.1 Se ha concluido la elaboración 
de los Escenarios Climáticos 

 

3.2 El Estudio de vulnerabilidad y 
adaptación al Cambio climático 
se encuentra en proceso, será 
finalizado a mediados de febrero 
2018 

3.1 Elaboración de los Escenarios Climáticos 
 
↵ Desarrollo de proceso de Contratación de la 

Consultoría para la realización del estudio 

↵ Acompañamiento y monitoreo de los avances 
y conclusión del Estudio, que incluyó la 
gestión de  fuentes de información relevantes, 
así como de la información producida por el 
MARN al respecto. 

 
3.3 Realización de Estudio de Vulnerabilidad y 

Adaptación al Cambio Climático 
 
↵ Desarrollo de proceso de Contratación de la 

Consultoría para la realización del estudio 

↵ Monitoreo y revisión de los avances del 
Estudio. 

↵ Realización de talleres de consulta con 
actores de las 2 regiones priorizadas 

 

$95,903.50 

 - Las acciones de 
mitigación 
desarrolladas y 
potenciales han sido 
actualizadas. 
- El  análisis de los 
sectores emisores de 
GEI es realizado y 
actualizado 

↵ El estudio sobre medidas y 
programas de mitigación al 
cambio climático, se encuentra 
en proceso de realización y será 
finalizado a mediados de febrero 
2018 

4. Estudio sobre Medidas y Programas de 
mitigación del cambio climático  
 
↵ Desarrollo de proceso de Contratación de la 

Consultoría para la realización del estudio 

↵ Apoyo en la gestión de información relevante 

↵ Monitoreo y revisión de los avances del 
Estudio. 

↵ Acompañamiento en los talleres de consulta. 
 

$18,089.60 
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Reporte de 
Actualización Bianual 
(BUR) presentado a 
CMNUCC  
 

 
El reporte Bienal de 
Actualización (BUR) 
es consolidado y 
presentado a la 
CMNUCC. 

 

 

El documento del Primer  Reporte 
Bienal de Actualización de El 
Salvador”, se encuentra en la última 
etapa de revisión. Será concluido a 
finales de enero 2018 

 
5. Consolidación y presentación del Reporte 
Bienal  
 
↵ Desarrollo de proceso de Contratación de la 

Consultoría para la realización del proceso de 
fortalecimiento y para la consolidación  y 
elaboración del Reporte Bienal 

↵ Apoyo en la gestión de información relevante 
y en la consolidación de los estudios 
realizados, para su incorporación en el 
Informe Bienal de Actualización.  

↵ Realización de talleres para el fortalecimiento 
de capacidades para la realización de las 
comunicaciones nacionales y los informes 
bienales de actualización, bajo los 
lineamientos de la CMNUCC 

↵ Monitoreo y revisión de los avances del 
Estudio. 
 

 

 

$69,073.38 

 -El Salvador elabora y 
valida a nivel nacional 
el Plan Nacional de 
Cambio Climático. 

 
-El Salvador cuenta 
con un SINGEI 
funcional y que 
responde a la 
CMNUCC. 

 

6.1 Se ha concluido la elaboración 
del Primer Informe de 
Seguimiento del Plan Nacional 
de Cambio Climático (PNCC), 
para el período junio 2015- junio 
2017 

6.2 Se realizaron algunos ajustes al 
PNCC, para incorporar algunos 
elementos clave de la Ley de 
Medio Ambiente y, el 
documento con sus ajustes ha 
sido compartido con todas las 

6. Medidas de cumplimiento a la convención  
↵ Desarrollo de procesos de contratación 
↵ Organización y desarrollo de talleres de 

consulta 
↵ Acompañamiento en la gestión de la 

información necesaria 
↵ Integración de equipos multidisciplinarios 

para la revisión de los avances y productos 
finales. 
 

 

$24,630.00 
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instancias responsables de su 
ejecución  

6.3 Se encuentra en proceso la 
elaboración de un sistema de 
monitoreo y reporte para el 
PNCC y las NDC.  

El elemento principal del 
producto es un sistema 
informático, que está siendo 
revisado para garantizar su 
operatividad, posterior a la 
identificación de fallas 
importantes. Su finalización está 
prevista para mediados de 
febrero 2018  

6.4 Propuesta de un Sistema 
Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero. 

Se ha construido una propuesta 
para generar mejoras en el 
Sistema Nacional de GEI y los 
arreglos institucionales 
necesarios. 

 
 Diagnóstico de las 

necesidades 
tecnológicas, 
financieras y técnicas 
para implementar 
medidas de mitigación 
y adaptación al 
Cambio Climático 

↵ El documento sobre obstáculos, 
carencias y necesidades 
tecnológicas, financieras y 
desarrollo de capacidades para la 
mitigación y adaptación al CC, 
está en la última etapa de entrega 
final.  

 

7. Obstáculos, carencias y necesidades 
financieras, tecnológicas y de capacidades 
técnicas  
↵ Desarrollo de proceso de Contratación de la 

Consultoría para la realización del estudio 

↵ Apoyo en la gestión de información relevante 
y desarrollo de consulta con actores del sector 
público y del sector privado 

↵ Monitoreo y revisión de los avances del 

$3,696.17 
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Estudio. 
 

Tercera Comunicación 
Nacional de CC 
finalizada  
 

La TCN es presentada 
a la   CMNUCC, 
previa consulta 
nacional 

↵ La elaboración del documento de 
la TCN está en proceso,  inició 
en diciembre 2017 y finalizará la 
última semana de febrero 2018 

↵ La publicación de la TCN se 
hará en marzo 2018 

↵ La presentación ante la 
CMNUCC está pendiente de 
programarse  

8. Consolidación y presentación de la TCN  
 
↵ Desarrollo de proceso de Contratación de la 

Consultoría para la realización de la 
consolidación y elaboración del documento de 
la TCN 

↵ Revisión de propuesta de proceso de 
realización y contenido  

 

 

$        0.00 

  Se cuenta con un planteamiento 
conceptual  del Repositorio de 
Cambio Climático y se ha 
programado la contratación de su 
diseño informático para febrero 2018 

9. Repositorio de Cambio Climático 
↵ Elaboración de planteamiento  conceptual del 

repositorio 
↵ Conocimiento de experiencias existentes que 

puedan aportar con criterios técnicos 
↵ Identificación de potenciales proveedores del 

servicio 
↵ Elaboración de borrador de Términos de 

Referencia  

 

  ↵ En el último trimestre del 2017 
se completó el proceso de 
contratación de la Coordinación 
del proyecto. 

(Al finalizar el proyecto se trasladarán 
valoraciones sobre la gestión del mismo) 

 

 10: Gestión del Proyecto $29,121.35 

   11: Monitoreo y Evaluación $            0.00 
   Total ejecutado 2017 $352,398.55 
   Total global ejecutado  $ 481.840.81 
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1. Descripción de la Metodología empleada   

Detalle de la metodología empleada en la ejecución a fin de lograr los resultados planteados. Incluya 
información relativa contenidos y copia de los planes de capacitación, alianzas con otras instituciones. 

(Pendiente de elaborar, al finalizar el proyecto) 

2. Contribución de los resultados del proyecto a las metas y objetivos nacionales. 

Reflexiones y conclusiones preliminares (a ser revisadas al final del proyecto) 

La realización de la Tercera Comunicación Nacional (TCN) y del Informe Bienal de 
Actualización (IBA) han conllevado procesos sumamente abarcadores en el estudio de los 
impactos del Cambio Climático y las condiciones del país para enfrentarlos. De ahí que puede 
afirmarse que más allá de los resultados plasmados en los documentos-informes finales, TCN e 
IBA y en cada uno de los estudios-insumo; el proceso tiene valor en sí mismo, en tanto ha 
propiciado o ha logrado, por ejemplo: 

↵ el abordaje transversal del Cambio Climático en la institucionalidad del país. Pues en la 
realización de los diferentes procesos, se ha explorado la inclusión y el manejo político y 
estratégico del tema en múltiples instituciones del Estado, que si bien tienen competencias o 
áreas de trabajo diferentes; comparten responsabilidades en la problemática. 

↵ poner de manifiesto las diferentes perspectivas desde las que se debe enfrentar el cambio 
climático y la necesidad de que el conjunto de la institucionalidad del país asuma 
responsabilidades para enfrentarlo, a través de la acción propia y de acuerdos y estrategias 
interinstitucionales 

↵ construir información técnico-científica, fundamental para la decisión política. Esta 
información es una base abierta, que sienta el desafío de actualización periódica, para 
mantener su utilidad. Este ha sido un reto resaltado y subrayado a lo largo del desarrollo del 
proyecto, con todas las instituciones involucradas. 

↵ plantear el desafío de coordinación entre las diferentes instancias del gobierno y con otros 
sectores, para enfrentar la necesidad de información, de conocimiento y de sintetizar la 
información que es indispensable para tomar decisiones frente al CC 

↵ organizar conceptualmente la acción climática nacional, a través de los parámetros 
internacionales comunes a las partes firmantes de la Convención 

↵ identificar el potencial de mitigación y adaptación al Cambio Climático, teniendo en cuenta 
el reto institucional y financiero que presupone   

↵ explorar el nivel de información existente sobre los diferentes aspectos del Cambio 
Climático y cómo se procesa esa información, para las decisiones de país. Esto también ha 
permitido ponderar la información que las diferentes instancias del gobierno producen, y 
más específicamente la del Ministerio de Medio Ambiente 

↵  relacionar en forma directa, con cifras, con visiones políticas estratégicas y con 
integralidad, el cambio climático con el desarrollo 

↵ medir el avance en la ejecución de un instrumento clave, el Plan Nacional de Cambio 
Climático. Esta es una tarea difícil, en tanto involucra a muchas instituciones del Estado. En 
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este aspecto continúa el desafío de poner las alarmas para su cumplimiento y dar 
seguimiento a ello. 

 

3. Acciones para la sostenibilidad 

↵ Tanto para responder a los desafíos del cambio climático en general, como para dar 
continuidad al esfuerzo de las comunicaciones nacionales, los informes bienales y otros 
compromisos, el MARN, en conjunto con la Secretaría Técnica y de Planificación, deben 
continuar fortaleciendo la coordinación interinstitucional. Esta debe ser tanto a nivel 
político, como a niveles técnicos. 

↵ En función de mejorar la generación, la acumulación, la institucionalización y la difusión de 
la información, el MARN se ha propuesto crear el Repositorio de Cambio Climático, que se 
inicia  a través de este proyecto. 

↵ Es muy importante y al mismo tiempo desafiante, poder traducir el lenguaje 
“Convencional” (de la Convención) hacia el diario vivir. Es un reto que es fundamental 
planteárselo para la sostenibilidad de cualquier política, estrategia o acción en esta materia. 

↵ El desarrollo del proyecto facilitó aprendizaje sobre cambio climático y sobre las pautas 
propuestas por la convención, sin embargo, aún hace falta reforzar el conocimiento. Esta es 
una tarea que el MARN continuará haciendo. 

 

 

4. Lecciones aprendidas 

(Se desarrollará al finalizar el proyecto) 

5. Riesgos 

(Se incluirán en el informe final) 

6. Dificultades y cambios 

(Se incluirán en el informe final) 

7. Líneas de trabajo futuras. 

(Se incluirán en el informe final) 

 
 

 


