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Project Title : PROJET D’APPUI A LA FORMATION CONTINUE DE LA POLICE 

NATIONALE DE COTE D’IVOIRE (PAFC) 

Brief Description of the Project:  Le présent projet est la contribution du PNUD et de ses partenaires, 

notamment l’Agence Japonaise de Coopération Internationale et le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, à la 

réponse au défi de la sécurité et de la cohésion sociale. Il vise à contribuer à la restauration de l'autorité et la 

légitimité des services de la sécurité intérieure à travers le renforcement du professionnalisme de ceux-ci par la 

formation continue.  

De façon spécifique, le projet se propose de (i) Renforcer les capacités nationales en programmation, mise en 

œuvre, suivi et évaluation de programmes de formation continue de la police nationale ; (ii) Renforcer le 

dispositif opérationnel de formation continue de la police nationale ; (iii) Améliorer le professionnalisme et 

l’image de travail du policier.  

 

 

Expected Output of the Programme:  

 

1. Expected Activities for the quarter under review :  

 

1.1 Evaluation finale du projet;  

1.2 Comité de pilotage final du projet ; 

1.3 Suivi des actions résiduelles ; 

 

2. Activities implemented during the quarter. 

 

2.1  Le rapport d’évaluation finale du projet est finalisé et disponible ; 

2.2  Le comité de pilotage final du projet est organisé ; 

2.3 Le suivi des actions résiduelles est assuré ; 
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3. Reasons for variance if any. 

 

La mise en œuvre n’a pas enregistré de modifications majeures. Il est à noter cependant qu’au chapitre 

de la sécurisation des élections, il avait été initialement prévu de recruter un expert national avec pour 

mission de concevoir et/ou mettre à jour le guide de sécurisation. La DGPN a souhaité plutôt qu’une 

équipe d’experts internes à la police se réunisse au cours d’un séminaire pour réaliser ce travail. Cela 

n’a eu aucune incidence sur la programmation, encore moins les résultats attendus. 

 

 

 

4. Others non programmtic activities implemented during the quarter (procurement, 

recrutment, etc.). 

 

 

N/A 

 

 

5. Keys challenges, risk and issues faced and proposed solutions. 
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I. Financial Delivery. 

 

Total Budget: 

 

1. Advanced funds for the quarter  

 
 BUDGET ALLOCATED  BUDGET USED  DELIVERY RATE  

Advanced funds    2 038 763         1 870 356      91,74% 

 

2. Gap analysis 

 

  

 


