










Протокол Заседания Проектного Совета
по совместному проекту ПРООН в Туркменистане и Министерства финансов и экономики
Туркменистана «Платформа по реализации Целей устойчивого развития»

Дата: 27.08.2021 г., 15:00-16:00

Название проекта: «Платформа по реализации Целей устойчивого развития»

Место проведения: онлайн-заседание

Список участников:

- Романова Галина - начальник сводного управления государственных финансов и экономической политики Министерства финансов и экономики Туркменистана; 
- Атаджан Атаев - начальник Управления устойчивого развития Министерства финансов и экономики Туркменистана (Национальный координатор проекта); 
- Шумская Элита - главный специалист Управления стратегического и устойчивого развития Министерства финансов и экономики Туркменистана; 
- Гурбангуль Атаева - начальник управления сводного экономического анализа и информации Государственного комитета Туркменистана по статистике; 
- Нурмухамедов Ровшен – глава программного департамента ПРООН; 
- Данатаров Акмурад – программный аналитик по вопросам управления, экономического развития и социальной политики ПРООН; 
- Мурадов Гельды - экономист Офиса Постоянного координатора ООН; 
- Ирина Гукасова - координатор проекта ПРООН; 
- Языева Огульширин – программный сотрудник ПРООН. 

Повестка:

1. Вступительное слово
 2. Подведение итогов работы по совместному проекту за 2018-2021 годы.
 3. Презентация годового рабочего плана проекта «Платформа для реализации ЦУР, II фаза» на 2021 год.
 4. Обсуждение внесенных дополнений/изменений в запланированные виды деятельности, указанные в Годовом рабочем плане на 2021 год.
 5. Подведение итогов встречи.
- Г-н Атаджан Атаев подвел итоги работы проекта и отметил, что за период реализации совместного проекта «Платформа по реализации ЦУР» проделана большая работа и были достигнуты хорошие результаты. Были организованы регулярные встречи членов Рабочей группы; при совместном участии команды ПРООН и других агентств ООН