



Plan de Trabajo (POA)

Gestión 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MFB', is positioned above the author's name.

Elaboró: María Fernanda Bustos
Venegas
Coordinadora de Proyecto



Título completo	Gobernanza efectiva para el acceso a medicamentos
No. de proyecto	00127453/00121387
Agencia de ejecución	PNUD
Presupuesto total	USD \$83,022.00
Presupuesto disponible para el año	USD \$83,022.00
Duración del proyecto	Del 20/04/2020 AL 31/12/2021
Resultado de CPD	El Estado mexicano habrá consolidado un gobierno eficaz en la garantía de los derechos humanos, a través del fortalecimiento de la transparencia, el acceso a la información y rendición de cuentas para el combate a la corrupción y la eliminación de cualquier forma de discriminación.

Breve descripción del proyecto: Este plan está diseñado para identificar y diseñar los ejes de acción e iniciativas del proyecto Gobernanza para el acceso a medicamentos, que busca contribuir al ejercicio universal del derecho a la salud por medio del acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos en el sistema de salud mexicano, con énfasis en estrategias de mejora institucional y control efectivo de riesgos de corrupción.

Para la construcción de las estrategias y marco de resultados del Documento de Proyecto, que guiará el quehacer del proyecto durante los próximos cinco años, se desarrollará un proceso de planeación participativa y se creará una Comunidad de Práctica, pensada como un espacio en el que distintos actores elaborarán análisis y propuestas de orden teórico metodológico para diseñar iniciativas y definir los alcances del nuevo proyecto.

	ACTIVIDADES PREVISTAS <i>Lista de resultados a nivel de actividad y acciones asociadas</i>	PLAZO				PARTE RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Fuente de financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto (USD)
Producto 1: Ejes de acción e iniciativas concretas para fortalecer el acceso efectivo a medicamentos e	1. Documento de Proyecto multianual elaborado - Integración de los insumos de investigación y los resultados de las sesiones de la Comunidad de Práctica - Seguimiento a las actividades de la parte responsable (Nosotrxs)		X	X	X	PNUD	AMIIF	Un SC escala SB4-1 por 8 meses	\$26,239.40



insumos médicos identificados <i>Indicador: Espacios de interlocución y trabajo conjunto</i> <i>Línea de base: 0</i> <i>Meta: 1</i>	2. Consejo Asesor conformado		X	X	X	PNUD	AMIIF	Gratificación simbólica a asesores	\$4,490.66
	3. Metodología de la Comunidad de Práctica establecida - Diseño metodológico de las sesiones de Comunidad de Práctica - Sistematización de la experiencia								
	4. Ejes de acción e iniciativas sustentadas en investigación documental y diseño participativo - Organización de sesiones de Comunidad de Práctica - Aporte de investigación e insumos para la elaboración del Documento de Proyecto		X	X	X	Nosotr@s por la Democracia	AMIIF	Subvención	\$46,142.16
	GMS					PNUD	AMIIF		\$6,149.78
TOTAL									\$83,022.00

Handwritten signature or initials in dark ink, consisting of a large circular stroke and several intersecting lines.

